PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - CONTRATO N° 366.174-39-MTUR

OBRA: REQUALIFICACAQ DE PRACA SIMOES LOPES __ _ ___Prazo: 05 mes i,
VALOR % DO 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES
ITEM SERVICO
DO ITEM ITEM Meta Meta Meta Meta Meta
1 SERVICOS INICIAIS 0,00 0,00% 0,00
100,00%
2 MOBILIARIO URBANO 22.954,31 16,36% >738,58 11477,15 >738,58
25,00% 50,00% 25,00%
o SAEACIENG 66.311 65 47.25% 16577,91 13262,33 19893,50 16577,91
25,00% 20,00% 30,00% 25,00%
4 PASSEIOS 30.071,51 21,43% 15035,75 /517,88 /517,88
50,00% 25,00% 25,00%
5 INSTALACAO ELETRICA 12.322,85 8,78% 3696,850 2464,57 6161,43
30,00% 20,00% 50,00%
6 ACESSIBILIDADE 2.633,59 1,87% 2633,59
100,00%
7 REDE DE AGUA 64,57 0,05% 64,57
100,00%
8 DRENAGEM PLUVIAL 664,17 0,47% 664,17
100,00%
9 SERVICOS FINAIS 5.327,23 3,79% 5327,23
100,00%
TOTAL R$ 140.349,88 19461,34 29834,37 32257,36 30730,24 28066,57
TOTAIS DO ORCAMENTO
PERCENTUAIS ¢ 100,00%|  14,00% 21,00% 23,00% 22,00% 20,00%

Os valores acima incluem o BDI de 26,96% sobre o material e mao-de-obra.

Pelotas, 03/03/2016 Eng. Civil Mauro Gastal Viana

Crea 49860




