
1ª MÊS 2ª MÊS 3ª MÊS 4ª MÊS 5ª MÊS

Meta Meta Meta Meta Meta

0,00

100,00%

5738,58 11477,15 5738,58

25,00% 50,00% 25,00%

16577,91 13262,33 19893,50 16577,91

25,00% 20,00% 30,00% 25,00%

15035,75 7517,88 7517,88

50,00% 25,00% 25,00%

3696,850 2464,57 6161,43

30,00% 20,00% 50,00%

2633,59

100,00%

64,57

100,00%

664,17

100,00%

5327,23

100,00%

TOTAL R$ 140.349,88 19461,34 29834,37 32257,36 30730,24 28066,57
PERCENTUAIS 100,00% 14,00% 21,00% 23,00% 22,00% 20,00%

Pelotas, 03/03/2016 Eng. Civil Mauro Gastal Viana
Crea 49860

6 ACESSIBILIDADE

8 DRENAGEM PLUVIAL

2.633,59 1,87%

664,17 0,47%

TOTAIS DO ORÇAMENTO

REDE DE ÁGUA

30.071,51

12.322,85

64,57

21,43%

8,78%

0,05%

ITEM SERVIÇO
VALOR 

DO ITEM
% DO 
ITEM

4

5

PASSEIOS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

MOBILIARIO URBANO2 22.954,31 16,36%

1 SERVIÇOS INICIAIS 0,00 0,00%

3 PAISAGISMO 66.311,65 47,25%

Os valores acima incluem o BDI de 26,96% sobre o material e mão-de-obra.

9 SERVIÇOS FINAIS 5.327,23 3,79%

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA SIMÕES LOPES Prazo: 05 meses
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONTRATO Nº 366.174-39-MTUR


