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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAP – DEZ/15 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 Data de elaboração: JANEIRO/2016

PLEO – NOV/15 Ultima revisão: FEVEREIRO/2016

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL – VILA PRINCESA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI  74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal  m² 6,40  79,95 148,49 228,44  99,94 185,61 285,55 1.827,52 10,11%

PLEO 25101 1.2 Instalação provisória de água  un 1,00  260,12 483,09 743,21  325,15 603,86 929,01 929,01 5,14%

SINAPI  73960/001 1.3 Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão  un 1,00  421,64 783,05 1.204,69  527,05 978,81 1.505,86 1.505,86 8,33%

PLEO 25301 1.4 Instalações provisórias de esgoto un 1,00  258,93 480,87 739,80  323,66 601,09 924,75 924,75 5,12%

SINAPI  73805/001 1.5 Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado  m² 20,00  90,97 168,94 259,91  113,71 211,18 324,89 6.497,80 35,95%

SINAPI  74077/002 1.6 Locação da obra (execução de gabarito)   m² 890,73  1,03 1,92 2,95  1,29 2,40 3,69 3.286,79 18,19%

SINAPI  74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)  m² 70,00  12,41 23,04 35,45  15,51 28,80 44,31 3.101,70 17,16%

TOTAL DO ITEM R$ 18.073,43 1,02%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 79488 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 172,35  2,06 3,82 5,88  2,57 4,78 7,35 1.266,77 16,07%

SINAPI 79517/001 2.1.2 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 97,64  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 2.577,70 32,69%

SINAPI 76444/001 2.1.3 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 193,93  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 2.596,72 32,94%

SINAPI 79490 2.1.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 66,59  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 133,85 1,70%

2.2 MURETA

SINAPI 79517/001 2.2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 15,62  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 412,37 5,23%

SINAPI 76444/001 2.2.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 27,71  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 371,04 4,71%

SINAPI 79490 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 9,20  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 18,49 0,23%

2.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 2,73  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 72,07 0,91%

SINAPI 76444/001 2.3.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 7,80  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 104,44 1,32%

SINAPI 79490 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,23  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 2,47 0,03%

2.4 CASTELO D'ÁGUA

SINAPI 79517/001 2.4.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 5,78  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 152,59 1,94%

SINAPI 76444/001 2.4.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 12,96  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 173,53 2,20%

SINAPI 79490 2.4.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,06  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 2,13 0,03%

TOTAL DO ITEM R$ 7.884,17 0,44%

3 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS

SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de diâmetro – Profundidade 4,50m m 162,00  9,13 16,97 26,10  11,42 21,21 32,63 5.286,06 4,18%

SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de diâmetro – Profundidade 4,50m m 85,50  21,63 40,17 61,80  27,04 50,21 77,25 6.604,88 5,23%

SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de diâmetro – Profundidade 4,50m m 103,50  36,65 68,06 104,71  45,81 85,08 130,89 13.547,12 10,72%

SINAPI 72820 3.1.4 Corte e reparo em cabeça de estaca un 78,00  10,40 19,31 29,71  13,00 24,14 37,14 2.896,92 2,29%

SINAPI 73907/006 3.1.5 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 33,03  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 629,22 0,50%

SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 124,68  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 3.146,92 2,49%

SINAPI 92775 3.1.7 kg 635,70  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 8.257,74 6,53%

SINAPI 92776 3.1.8 kg 250,64  3,32 6,16 9,48  4,15 7,70 11,85 2.970,08 2,35%

SINAPI 92777 3.1.9 kg 269,60  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 3.062,66 2,42%

SINAPI 92778 3.1.10 kg 307,50  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 2.841,30 2,25%

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela HalpernEndereço: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SÍTIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI 

EUCALIPTOS

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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PLEO – NOV/15 Ultima revisão: FEVEREIRO/2016

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela HalpernEndereço: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SÍTIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI 

EUCALIPTOS

SINAPI 92722 3.1.11 m³ 57,60  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 27.628,42 21,86%

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

SINAPI 74007/001 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²           453,60  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 11.448,86 9,06%

SINAPI 92775 3.2.2 kg 394,30  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 5.121,96 4,05%

SINAPI 92777 3.2.3 kg 733,60  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 8.333,70 6,59%

SINAPI 92778 3.2.4 kg 112,70  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 1.041,35 0,82%

SINAPI 92779 3.2.5 kg 29,10  2,17 4,02 6,19  2,71 5,03 7,74 225,23 0,18%

SINAPI 92722 3.2.6 m³             26,73  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 12.821,31 10,15%

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

SINAPI COMP.002 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 10,00m m             70,00  13,26 24,63 37,89  16,58 30,78 47,36 3.315,20 2,62%

SINAPI 72820 3.3.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un               7,00  10,40 19,31 29,71  13,00 24,14 37,14 259,98 0,21%

SINAPI 73907/006 3.3.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m²               3,80  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 72,39 0,06%

SINAPI 74007/001 3.3.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²               5,53  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 139,58 0,11%

SINAPI 92779 3.3.5 kg 373,07  2,17 4,02 6,19  2,71 5,03 7,74 2.887,56 2,28%

SINAPI 92722 3.3.6 m³               7,99  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 3.832,48 3,03%

TOTAL DO ITEM R$ 126.370,92 7,11%

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 288,23  10,99 20,41 31,40  13,74 25,51 39,25 11.313,03 13,90%

SINAPI 92775 4.1.2 kg 422,10  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 5.483,08 6,73%

SINAPI 92778 4.1.3 kg 758,50  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 7.008,54 8,61%

SINAPI 92779 4.1.4 kg 341,70  2,17 4,02 6,19  2,71 5,03 7,74 2.644,76 3,25%

SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 15,73  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 7.545,05 9,27%

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

SINAPI 92269 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 450,43  10,99 20,41 31,40  13,74 25,51 39,25 17.679,38 21,71%

SINAPI 92775 4.2.2 kg 412,00  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 5.351,88 6,57%

SINAPI 92777 4.2.3 kg 750,50  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 8.525,68 6,75%

SINAPI 92778 4.2.4 kg 14,40  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 133,06 0,11%

SINAPI 92722 4.2.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 27,10  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 12.998,79 15,97%

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

SINAPI 83901 4.3.1 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10  5,38 10,00 15,38  6,73 12,50 19,23 2.732,58 3,36%

TOTAL DO ITEM R$ 81.415,83 4,58%

5 MURO E MURETAS

5.1 MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)

Concreto Usinado Bombeado para fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. 
(blocos + estacas)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento.

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. (Estacas e 
Blocos)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
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SINAPI COMP.004 5.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 2,00m e 0,60m m             76,20  13,71 25,45 39,16  17,13 31,81 48,94 3.729,23 9,34%

SINAPI 72820 5.1.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un             43,00  10,40 19,31 29,71  13,00 24,14 37,14 1.597,02 4,00%

SINAPI 73907/006 5.1.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m²             15,48  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 294,89 0,74%

SINAPI 74007/001 5.1.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X (Blocos e Vigas) m²             95,89  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 2.420,26 6,06%

SINAPI 92269 5.1.5 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m²             66,83  10,99 20,41 31,40  13,74 25,51 39,25 2.623,08 6,57%

SINAPI 92775 5.1.6 kg 380,70  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 4.945,29 6,07%

SINAPI 92776 5.1.7 kg 139,20  3,32 6,16 9,48  4,15 7,70 11,85 1.649,52 1,31%

SINAPI 92777 5.1.8 kg 502,40  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 5.707,26 4,52%

SINAPI 92722 5.1.9 m³ 35,35  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 16.955,98 42,47%

TOTAL DO ITEM R$ 39.922,53 2,24%

6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)

SINAPI 73907/006 6.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 1,44  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 27,43 0,86%

SINAPI 74007/001 6.2 Forma de madeira comum (Fundações, vigas, pilares e laje)  - reaproveitamento 10X m² 29,52  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 745,08 23,37%

SINAPI 92775 6.3 kg 39,50  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 513,11 16,09%

SINAPI 92776 6.4 kg 39,60  3,32 6,16 9,48  4,15 7,70 11,85 469,26 14,72%

SINAPI 92778 6.5 kg 47,20  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 436,13 13,68%

SINAPI 92722 6.6 m³ 2,08  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 997,69 31,29%

TOTAL DO ITEM R$ 3.188,70 0,18%

7 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

7.1 ELEMENTOS VAZADOS

SINAPI 73937/004 7.1.1 m² 5,14  32,02 59,48 91,50  40,03 74,35 114,38 587,91 0,83%

7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 87489 7.2.1 m² 572,63  11,04 20,50 31,54  13,80 25,63 39,43 22.578,80 31,75%

SINAPI 73935/002 7.2.2 m² 12,34  20,04 37,21 57,25  25,05 46,51 71,56 883,05 1,24%

SINAPI 87491 7.2.3 m² 460,66  15,04 27,94 42,98  18,81 34,92 53,73 24.751,26 34,81%

SINAPI 73988/001 7.2.4 m 35,02  4,11 7,64 11,75  5,14 9,55 14,69 514,44 0,72%

SINAPI 79627 7.2.5 m² 11,32  261,85 486,29 748,14  327,31 607,87 935,18 10.586,24 14,89%

7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS

SINAPI 87489 7.3.1 m² 254,00  11,04 20,50 31,54  13,80 25,63 39,43 10.015,22 14,08%

7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87489 7.4.1 m² 30,36  11,04 20,50 31,54  13,80 25,63 39,43 1.197,09 1,68%

TOTAL DO ITEM R$ 71.114,01 4,00%

8 ESQUADRIAS 

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento.

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para Fundações, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento.

Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, 
areia)

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna

Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 
assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 
argamassa traço 1:4

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 
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8.1 PORTAS DE MADEIRA

SINAPI COMP.005 8.1.1 un 6,00  74,65 138,63 213,28  93,31 173,29 266,60 1.599,60 0,41%

SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00  257,05 477,38 734,43  321,31 596,73 918,04 2.754,12 0,71%

SINAPI COMP.006 8.1.3 un 3,00  148,11 275,07 423,18  185,14 343,84 528,98 1.586,94 0,41%

SINAPI COMP.007 8.1.4 un 6,00  78,81 146,38 225,19  98,52 182,97 281,49 1.688,94 0,43%

SINAPI COMP.008 8.1.5 un 5,00  158,31 294,02 452,33  197,90 367,52 565,42 2.827,10 0,73%

SINAPI COMP.009 8.1.6 un 8,00  46,00 85,42 131,42  57,49 106,78 164,27 1.314,16 0,34%

8.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00  28,77 53,43 82,20  35,96 66,79 102,75 3.185,25 0,82%

8.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

SINAPI 91341 8.3.1 m² 2,10  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.841,76 0,47%

SINAPI 91341 8.3.2 m² 1,68  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.473,41 0,38%

SINAPI 91341 8.3.3 m² 3,36  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 2.946,82 0,76%

SINAPI 68050 8.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 66,15  189,98 352,82 542,80  237,47 441,03 678,50 44.882,78 11,55%

SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185  - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 2,22  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.947,01 0,50%

8.4 PORTAS DE VIDRO - PV

SINAPI 73838/001 8.4.1 un 1,00  589,71 1.095,18 1.684,89  737,14 1.368,97 2.106,11 2.106,11 0,54%

8.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 0,88  133,87 248,63 382,50  167,35 310,78 478,13 420,75 0,11%

SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,15  133,87 248,63 382,50  167,35 310,78 478,13 1.027,98 0,26%

SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 1,61  117,49 218,21 335,70  146,87 272,76 419,63 675,60 0,17%

SINAPI 68052 8.5.4 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,73  133,87 248,63 382,50  167,35 310,78 478,13 1.305,29 0,34%

SINAPI 73809/001 8.5.5 m² 1,05  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%

SINAPI 73809/001 8.5.6 m² 12,60  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 6.446,66 1,66%

SINAPI 73809/001 8.5.7 m² 8,40  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 4.297,78 1,11%

SINAPI 73809/001 8.5.8 m² 6,30  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 3.223,33 0,83%

SINAPI 73809/001 8.5.9 m² 1,05  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%

SINAPI 73809/001 8.5.10 m² 5,25  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 2.686,11 0,69%

SINAPI 73809/001 8.5.11 m² 4,20  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 2.148,89 0,55%

SINAPI 73809/001 8.5.12 m² 16,80  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 8.595,55 2,21%

MERCADO COTAÇÃO 8.5.13 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 1,88  1,32 2,43 3,75  1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%

Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias

Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias

Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 
esquadrias 

Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
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8.6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m² 1,68  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.473,41 0,38%

SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em alumínio – Com Veneziana – Fornecimento e instalação m² 0,96  176,92 328,58 505,50  221,16 410,72 631,88 606,60 0,16%

8.7 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

SINAPI
74067/001

8.7.1 Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 33,45  135,86 252,32 388,18  169,83 315,40 485,23 16.230,94 4,18%

SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 8,34  135,86 252,32 388,18  169,83 315,40 485,23 4.046,82 1,04%

SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 27,63  135,86 252,32 388,18  169,83 315,40 485,23 13.406,90 3,45%

SINAPI 73809/001 8.7.4 Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso guarnição m² 8,02  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 4.103,35 1,06%

SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm – Fornecimento e Instalação m² 64,02  58,75 109,12 167,87  73,44 136,40 209,84 13.433,96 3,46%

8.8 VIDROS

SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 9,46  46,38 86,13 132,51  57,97 107,67 165,64 1.566,95 0,40%

SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 12,00  71,54 132,85 204,39  89,42 166,07 255,49 3.065,88 0,79%

8.9 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

SINAPI COMP. 024 8.9.1 m² 112,15  298,55 554,44 852,99  373,18 693,05 1.066,23 119.577,69 30,78%

SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) m² 5,46  298,55 554,44 852,99  373,18 693,05 1.066,23 5.821,62 1,50%

SINAPI 74238/002 8.9.3 m² 19,12  242,61 450,57 693,18  303,27 563,21 866,48 16.567,10 4,26%

SINAPI 74238/002 8.9.4 m² 99,90  242,61 450,57 693,18  303,27 563,21 866,48 86.561,35 22,28%

TOTAL DO ITEM R$ 388.527,75 21,85%

9 SISTEMAS DE COBERTURA 

SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m² 779,36  22,05 40,94 62,99  27,56 51,18 78,74 61.366,81 46,61%

MERCADO COTAÇÃO 9.2 Telha Sanduiche metalica m² 805,81  19,25 35,75 55,00  24,06 44,69 68,75 55.399,44 42,08%

SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado m 6,60  12,54 23,29 35,83  15,68 29,11 44,79 295,61 0,22%

SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m² 97,85  13,00 24,13 37,13  16,24 30,17 46,41 4.541,22 3,45%

SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50  5,32 9,89 15,21  6,65 12,36 19,01 4.077,65 3,10%

SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25  7,92 14,71 22,63  9,90 18,39 28,29 5.976,26 4,54%

TOTAL DO ITEM R$ 131.656,99 7,40%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 

SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames  m² 453,60  2,58 4,78 7,36  3,22 5,98 9,20 4.173,12 84,24%

SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura m² 15,60  14,01 26,03 40,04  17,52 32,53 50,05 780,78 15,76%

TOTAL DO ITEM R$ 4.953,90 0,28%

11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

11.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 2.544,94  0,93 1,73 2,66  1,17 2,16 3,33 8.474,65 4,39%

SINAPI 87535 11.1.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 2.544,94  6,49 12,04 18,53  8,11 15,05 23,16 58.940,81 30,56%

SINAPI 75481 11.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 2.050,09  4,26 7,92 12,18  5,33 9,90 15,23 31.222,87 16,19%

SINAPI 87272 11.1.5 m² 411,91  17,32 32,16 49,48  21,65 40,20 61,85 25.476,63 13,21%

Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 
fornecimento e instalação

Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 
instalação (PO1, PO2, PO3)

Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, 
GR3, GR4)

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branca
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SINAPI 87267 11.1.6 m² 5,58  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 308,46 0,16%

SINAPI 87267 11.1.7 m² 4,15  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 229,41 0,12%

SINAPI 87267 11.1.8 m² 6,84  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 378,12 0,20%

SINAPI 87267 11.1.9 m² 66,37  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 3.668,93 1,90%

SINAPI 73886/001 11.1.10 Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55  4,00 7,42 11,42  5,00 9,28 14,28 1.478,69 0,77%

PLEO 73000 11.1.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 300,27  19,25 35,75 55,00  24,06 44,69 68,75 20.643,56 10,70%

MERCADO COTAÇÃO 11.1.12 Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm m² 400,28  18,87 35,05 53,92  23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,99%

11.2 MURO E MURETAS

SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 508,00  0,93 1,73 2,66  1,17 2,16 3,33 1.691,64 0,88%

SINAPI 87535 11.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 508,00  6,49 12,04 18,53  8,11 15,05 23,16 11.765,28 6,10%

11.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 60,72  0,93 1,73 2,66  1,17 2,16 3,33 202,20 0,10%

SINAPI 87535 11.3.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 60,72  6,49 12,04 18,53  8,11 15,05 23,16 1.406,28 0,73%

TOTAL DO ITEM R$ 192.866,40 10,84%

12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SINAPI 73907/003 12.1.1 Contrapiso e=5,0cm m² 811,66  8,09 15,02 23,11  10,11 18,78 28,89 23.448,86 13,91%

SINAPI 5622 12.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm  m² 811,66  1,22 2,26 3,48  1,52 2,83 4,35 3.530,72 2,09%

SINAPI 73922/005 12.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m² 403,54  12,58 23,37 35,95  15,73 29,21 44,94 18.135,09 10,76%

SINAPI 72815 12.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso m² 37,42  12,25 22,75 35,00  15,31 28,44 43,75 1.637,13 0,97%

SINAPI 87251 12.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 149,12  8,45 15,69 24,14  10,56 19,62 30,18 4.500,44 2,67%

SINAPI 87257 12.1.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 42,60  14,96 27,77 42,73  18,69 34,72 53,41 2.275,27 1,35%

SINAPI 72185 12.1.7 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 216,40  18,59 34,53 53,12  23,24 43,16 66,40 14.368,96 8,52%

SINAPI 72187 12.1.8 m² 18,09  53,15 98,71 151,86  66,44 123,39 189,83 3.434,02 2,04%

SINAPI 72188 12.1.9 m² 20,43  52,96 98,35 151,31  66,20 122,94 189,14 3.864,13 2,29%

SINAPI 72189 12.1.10 Rodapé vinílico h=5cm m² 103,55  4,39 8,15 12,54  5,49 10,19 15,68 1.623,66 0,96%

SINAPI COMP.010 12.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm  m 19,88  19,15 35,56 54,71  23,93 44,45 68,38 1.359,39 0,81%

SINAPI COMP.011 12.1.12 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm  m 33,48  22,34 41,48 63,82  27,92 51,86 79,78 2.671,03 1,58%

SINAPI COMP.012 12.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm  m 1,77  38,29 71,12 109,41  47,87 88,89 136,76 242,07 0,14%

12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

SINAPI 73892/002 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m² 222,84  9,88 18,34 28,22  12,35 22,93 35,28 7.861,80 4,66%

SINAPI 73907/003 12.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 17,38  8,09 15,02 23,11  10,11 18,78 28,89 502,11 0,30%

SINAPI COMP.013 12.2.3 m² 28,05  20,38 37,84 58,22  25,47 47,31 72,78 2.041,48 1,21%

SINAPI COMP.014 12.2.4 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 3,51  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 245,42 0,15%

SINAPI COMP.014 12.2.5 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 1,89  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 132,15 0,08%

SINAPI 74223/001 12.2.6 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 15,30  12,73 23,64 36,37  15,91 29,55 45,46 695,54 0,41%

SINAPI 73692 12.2.7 Colchão de areia e=10cm m³ 6,00  31,54 58,58 90,12  39,43 73,22 112,65 675,90 0,40%

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
azul

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
vermelho

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branco

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
amarelo

Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)

Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)

Pavimetação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia
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SINAPI 74236/001 12.2.8 Grama batatais em placas m² 331,98  4,23 7,85 12,08  5,28 9,82 15,10 5.012,90 2,97%

12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO

12.3.1 PASSEIO

SINAPI 74155/002 12.3.1.1 Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m³ 297,00  1,33 2,48 3,81  1,67 3,09 4,76 1.413,72 0,84%

SINAPI 72887 12.3.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora M³xkm  2.970,00  0,29 0,55 0,84  0,37 0,68 1,05 3.118,50 1,85%

SINAPI 73904/001 12.3.1.3 Aterro compactado (material e compactação) m³ 318,72  30,38 56,43 86,81  37,98 70,53 108,51 34.584,31 20,51%

SINAPI 74153/001 12.3.1.4 Espalhamento mecanizado de aterro m² 594,00  0,07 0,13 0,20  0,09 0,16 0,25 148,50 0,09%

SINAPI 72887 12.3.1.5 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – Aterro – empolamento 25% M³xkm  3.505,92  0,29 0,55 0,84  0,37 0,68 1,05 3.681,22 2,18%

12.3.2 ESTACIONAMENTO

SINAPI 4721 12.3.2.1 Pedra Britada nº 1 ou 2 m³ 15,00  15,90 29,54 45,44  19,88 36,92 56,80 852,00 0,51%

SINAPI 83356 12.3.2.2 Transporte comercial de brita M³xkm 589,05  0,21 0,39 0,60  0,26 0,49 0,75 441,79 0,26%

SINAPI 72888 12.3.2.3 Carga, manobras e descarga de brita c/ caminhão basculante m³ 15,00  0,31 0,57 0,88  0,38 0,72 1,10 16,50 0,01%

SINAPI COMP.013 12.3.2.4 m² 215,59  20,38 37,84 58,22  25,47 47,31 72,78 15.690,64 9,31%

SINAPI 74223/001 12.3.2.5 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 131,20  12,73 23,64 36,37  15,91 29,55 45,46 5.964,35 3,54%

SINAPI COMP.014 12.3.2.6 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 18,48  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 1.292,12 0,77%

SINAPI COMP.014 12.3.2.7 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 13,91  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 972,59 0,58%

SINAPI 84862 12.3.2.8 Guarda-corpo com corrimão m 11,08  54,69 101,57 156,26  68,37 126,96 195,33 2.164,26 1,28%

TOTAL DO ITEM R$ 168.598,57 9,48%

13 PINTURA 

13.1 EDIFICAÇÃO

PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos  m² 1.530,66  12,33 22,91 35,24  15,42 28,63 44,05 67.425,57 63,38%

SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.050,08  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 20.603,30 19,37%

SINAPI 88486 13.1.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 704,15  2,48 4,60 7,08  3,10 5,75 8,85 6.231,73 5,86%

SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 78,12  5,94 11,03 16,97  7,42 13,79 21,21 1.656,93 1,56%

SINAPI 74065/001 13.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 10,36  5,97 11,08 17,05  7,46 13,85 21,31 220,77 0,21%

SINAPI 79460 13.1.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 109,17  11,63 21,60 33,23  14,54 27,00 41,54 4.534,92 4,26%

13.2 MURO E MURETAS

SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 508,00  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 5.105,40 4,80%

13.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 60,72  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 610,24 0,57%

TOTAL DO ITEM R$ 106.388,86 5,98%

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

SINAPI 89401 14.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 24,14  1,50 2,78 4,28  1,87 3,48 5,35 129,15 0,49%

SINAPI 89446 14.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 164,46  1,05 1,94 2,99  1,31 2,43 3,74 615,08 2,32%

SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 2,71  2,12 3,95 6,07  2,66 4,93 7,59 20,57 0,08%

SINAPI 89449 14.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 64,93  3,78 7,02 10,80  4,72 8,78 13,50 876,56 3,31%

SINAPI 89450 14.1.5 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 19,39  5,80 10,77 16,57  7,25 13,46 20,71 401,57 1,52%

SINAPI 89451 14.1.6 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 179,81  8,09 15,02 23,11  10,11 18,78 28,89 5.194,71 19,61%

SINAPI 72794 14.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação un 8,00  38,86 72,18 111,04  48,58 90,22 138,80 1.110,40 4,19%

SINAPI 72789 14.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  3,51 6,53 10,04  4,39 8,16 12,55 25,10 0,09%

SINAPI 89538 14.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  0,71 1,33 2,04  0,89 1,66 2,55 5,10 0,02%

Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia – fornecimento e instalação
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SINAPI 89538 14.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 62,00  0,71 1,33 2,04  0,89 1,66 2,55 158,10 0,60%

SINAPI 89553 14.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00  0,95 1,77 2,72  1,19 2,21 3,40 6,80 0,03%

SINAPI 89596 14.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 21,00  1,98 3,67 5,65  2,47 4,59 7,06 148,26 0,56%

SINAPI 89610 14.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 8,00  3,67 6,82 10,49  4,59 8,52 13,11 104,88 0,40%

SINAPI 89613 14.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação un 12,00  5,96 11,07 17,03  7,45 13,84 21,29 255,48 0,96%

SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 16,00  3,64 6,77 10,41  4,56 8,46 13,02 208,32 0,79%

SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 6,00  5,50 10,22 15,72  6,88 12,78 19,66 117,96 0,45%

SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 24,00  3,30 6,15 9,45  4,14 7,68 11,82 283,68 1,07%

SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 7,00  4,09 7,60 11,69  5,12 9,50 14,62 102,34 0,39%

SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,49 8,36 12,85  5,62 10,45 16,07 16,07 0,06%

SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 8,00  5,58 10,38 15,96  6,99 12,97 19,96 159,68 0,60%

SINAPI 86884 14.1.21 Engate flexível plastico 1/2 - 30cm un 30,00  1,72 3,19 4,91  2,15 3,99 6,14 184,20 0,70%

SINAPI 89359 14.1.22 Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 1,00  1,40 2,59 3,99  1,75 3,24 4,99 4,99 0,02%

SINAPI 89485 14.1.23 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 5,00  1,01 1,87 2,88  1,26 2,34 3,60 18,00 0,07%

SINAPI 89502 14.1.24 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 3,00  2,89 5,36 8,25  3,61 6,70 10,31 30,93 0,12%

SINAPI 89515 14.1.25 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  15,42 28,65 44,07  19,28 35,81 55,09 771,26 2,91%

SINAPI 89358 14.1.26 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 6,00  1,35 2,50 3,85  1,68 3,13 4,81 28,86 0,11%

SINAPI 89362 14.1.27 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 68,00  1,59 2,95 4,54  1,99 3,69 5,68 386,24 1,46%

SINAPI 89501 14.1.28 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 12,00  2,48 4,62 7,10  3,11 5,77 8,88 106,56 0,40%

SINAPI 89505 14.1.29 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 1,00  7,18 13,33 20,51  8,97 16,67 25,64 25,64 0,10%

SINAPI 89521 14.1.30 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 34,00  22,67 42,10 64,77  28,34 52,62 80,96 2.752,64 10,39%

SINAPI 90373 14.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 70,35 0,27%

SINAPI 89645 14.1.32 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 55,00  4,47 8,29 12,76  5,58 10,37 15,95 877,25 3,31%

SINAPI 89645 14.1.33 Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,47 8,29 12,76  5,58 10,37 15,95 15,95 0,06%

SINAPI 89424 14.1.34 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 10,00  0,83 1,55 2,38  1,04 1,94 2,98 29,80 0,11%

SINAPI 89980 14.1.35 Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00  1,85 3,44 5,29  2,31 4,30 6,61 33,05 0,12%

SINAPI 89395 14.1.36 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00  2,26 4,19 6,45  2,82 5,24 8,06 161,20 0,61%

SINAPI 89625 14.1.37 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00  4,18 7,75 11,93  5,22 9,69 14,91 89,46 0,34%

SINAPI 89628 14.1.38 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00  8,93 16,59 25,52  11,16 20,74 31,90 350,90 1,32%

SINAPI 89566 14.1.39 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  9,65 17,93 27,58  12,07 22,41 34,48 482,72 1,82%

SINAPI 89627 14.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 11,00  4,10 7,61 11,71  5,12 9,52 14,64 161,04 0,61%

SINAPI 89630 14.1.41 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00  13,65 25,34 38,99  17,06 31,68 48,74 633,62 2,39%

SINAPI 89630 14.1.42 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00  13,65 25,34 38,99  17,06 31,68 48,74 146,22 0,55%

SINAPI 89394 14.1.43 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 11,00  3,84 7,12 10,96  4,79 8,91 13,70 150,70 0,57%

SINAPI 89439 14.1.44 Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  1,66 3,07 4,73  2,07 3,84 5,91 5,91 0,02%

SINAPI 90374 14.1.45 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 1,00  4,40 8,18 12,58  5,51 10,22 15,73 15,73 0,06%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.46 Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00  2,11 3,93 6,04  2,64 4,91 7,55 105,70 0,40%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.47 Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00  16,64 30,89 47,53  20,79 38,62 59,41 831,74 3,14%

14.2 REGISTROS

SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  2,46 4,57 7,03  3,08 5,71 8,79 8,79 0,03%

SINAPI 74181/001 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00  47,33 87,89 135,22  59,16 109,87 169,03 676,12 2,55%

SINAPI 74180/001 14.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 6,00  92,91 172,56 265,47  116,14 215,70 331,84 1.991,04 7,52%

SINAPI 74175/001 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  36,81 68,37 105,18  46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%

SINAPI 74175/001 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00  36,81 68,37 105,18  46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%
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SINAPI 74174/001 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 4,00  54,06 100,41 154,47  67,58 125,51 193,09 772,36 2,92%

SINAPI 74175/001 14.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 26,00  36,81 68,37 105,18  46,02 85,46 131,48 3.418,48 12,90%

SINAPI 89985 14.2.8 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 10,00  26,66 49,50 76,16  33,32 61,88 95,20 952,00 3,59%

TOTAL DO ITEM R$ 26.492,22 1,49%

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89848 15.1.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,72  6,09 11,31 17,40  7,61 14,14 21,75 5.170,41 66,75%

SINAPI 89746 15.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 14,00  4,54 8,42 12,96  5,67 10,53 16,20 226,80 2,93%

SINAPI 89744 15.1.3 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 36,00  4,68 8,69 13,37  5,85 10,86 16,71 601,56 7,77%

SINAPI 89693 15.1.4 Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação un 1,00  15,28 28,38 43,66  19,10 35,48 54,58 54,58 0,70%

15.2 ACESSÓRIOS

MERCADO COTAÇÃO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 12,00  2,89 5,38 8,27  3,62 6,72 10,34 124,08 1,60%

SINAPI 72286 15.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00  43,90 81,54 125,44  54,88 101,92 156,80 1.568,00 20,24%

TOTAL DO ITEM R$ 7.745,43 0,44%

16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 83,23  3,81 7,08 10,89  4,76 8,85 13,61 1.132,76 4,58%

SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 185,94  5,72 10,62 16,34  7,15 13,28 20,43 3.798,75 15,36%

SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 38,05  7,51 13,96 21,47  9,39 17,45 26,84 1.021,26 4,13%

SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 143,52  10,70 19,87 30,57  13,37 24,84 38,21 5.483,90 22,17%

SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 2,77  11,72 21,77 33,49  14,65 27,21 41,86 115,95 0,47%

SINAPI 90375 16.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 22,00  1,61 3,00 4,61  2,02 3,74 5,76 126,72 0,51%

SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 56,00  1,91 3,56 5,47  2,39 4,45 6,84 383,04 1,55%

SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 8,00  4,54 8,42 12,96  5,67 10,53 16,20 129,60 0,52%

SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 36,00  2,19 4,07 6,26  2,74 5,09 7,83 281,88 1,14%

SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 27,00  1,55 2,88 4,43  1,94 3,60 5,54 149,58 0,60%

SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 14,00  4,68 8,69 13,37  5,85 10,86 16,71 233,94 0,95%

SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 29,00  5,59 10,37 15,96  6,98 12,97 19,95 578,55 2,34%

SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 33,00  2,03 3,77 5,80  2,54 4,71 7,25 239,25 0,97%

SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 6,00  1,48 2,76 4,24  1,85 3,45 5,30 31,80 0,13%

SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 37,00  1,48 2,76 4,24  1,85 3,45 5,30 196,10 0,79%

SINAPI COMP. 021 16.16 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 14,00  5,01 9,29 14,30  6,25 11,62 17,87 250,18 1,01%

SINAPI 89690 16.17 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 8,00  15,11 28,07 43,18  18,89 35,09 53,98 431,84 1,75%

SINAPI 89685 16.18 Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 8,00  10,15 18,84 28,99  12,68 23,56 36,24 289,92 1,17%

SINAPI 89623 16.19 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00  3,48 6,45 9,93  4,34 8,07 12,41 12,41 0,05%

SINAPI 89623 16.20 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 9,00  3,48 6,45 9,93  4,34 8,07 12,41 111,69 0,45%

SINAPI 89696 16.21 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00  11,88 22,06 33,94  14,85 27,58 42,43 169,72 0,69%

SINAPI 89696 16.22 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 10,00  11,88 22,06 33,94  14,85 27,58 42,43 424,30 1,72%

SINAPI 89784 16.23 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 15,00  3,83 7,12 10,95  4,79 8,90 13,69 205,35 0,83%

SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00  6,35 11,78 18,13  7,93 14,73 22,66 430,54 1,74%

SINAPI  74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00  41,42 76,91 118,33  51,77 96,14 147,91 591,64 2,39%

SINAPI  72289 16.26 Caixa de inspeção 60x60cm un 13,00  97,08 180,30 277,38  121,36 225,37 346,73 4.507,49 18,22%

SINAPI  74104/001 16.27 Caixa de inspeção modulada DN 30cm un 1,00  38,94 72,33 111,27  48,68 90,41 139,09 139,09 0,56%

SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00  2,45 4,54 6,99  3,06 5,68 8,74 157,32 0,64%

MERCADO COTAÇÃO 16.29 Terminal de Ventilação 50mm un 23,00  1,95 3,63 5,58  2,44 4,54 6,98 160,54 0,65%
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SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00  437,97 813,38 1.251,35  547,47 1.016,72 1.564,19 1.564,19 6,32%

SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00  388,72 721,91 1.110,63  485,90 902,39 1.388,29 1.388,29 5,61%

TOTAL DO ITEM R$ 24.737,59 1,39%

17 LOUÇAS E METAIS 

MERCADO COTAÇÃO 17.1 un 2,00  170,67 316,95 487,62  213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,33%

SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitária Convencional, com acessórios- fornecimento e instalação un 2,00  56,17 104,31 160,48  70,21 130,39 200,60 401,20 1,10%

SINAPI 72739 17.3 un 10,00  120,57 223,92 344,49  150,71 279,90 430,61 4.306,10 11,75%

SINAPI 40729 17.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação un 14,00  66,42 123,35 189,77  83,02 154,19 237,21 3.320,94 9,06%

SINAPI 86901 17.5 un 13,00  31,33 58,19 89,52  39,16 72,74 111,90 1.454,70 3,97%

MERCADO COTAÇÃO 17.6 un 3,00  147,23 273,43 420,66  184,04 341,78 525,82 1.577,46 4,31%

SINAPI 86936 17.7 un. 9,00  115,67 214,82 330,49  144,59 268,52 413,11 3.717,99 10,15%

MERCADO COTAÇÃO 17.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00  14,92 27,71 42,63  18,65 34,64 53,29 106,58 0,29%

SINAPI 36521 17.9 un 3,00  32,37 60,12 92,49  40,46 75,15 115,61 346,83 0,95%

SINAPI 86904 17.10 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00  24,49 45,48 69,97  30,61 56,85 87,46 262,38 0,72%

SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00  105,76 196,42 302,18  132,21 245,52 377,73 1.888,65 5,15%

SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas  un 10,00  15,35 28,52 43,87  19,19 35,65 54,84 548,40 1,50%

MERCADO COTAÇÃO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00  206,93 384,30 591,23  258,66 480,38 739,04 1.478,08 4,03%

SINAPI 11761 17.14 Assento plástico infantil – fornecimento e instalação un 2,00  16,76 31,12 47,88  20,95 38,90 59,85 119,70 0,33%

SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metálica – fornecimento e instalação un 14,00  12,05 22,38 34,43  15,06 27,98 43,04 602,56 1,64%

MERCADO COTAÇÃO 17.16 Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação un. 3,00  90,04 167,23 257,27  112,56 209,03 321,59 964,77 2,63%

SINAPI 11777 17.17 un 2,00  26,14 48,56 74,70  32,68 60,70 93,38 186,76 0,51%

MERCADO COTAÇÃO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação un 2,00  21,85 40,58 62,43  27,31 50,73 78,04 156,08 0,43%

SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 10,00  38,01 70,60 108,61  47,52 88,24 135,76 1.357,60 3,71%

SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 12,00  35,68 66,27 101,95  44,60 82,84 127,44 1.529,28 4,17%

SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00  6,33 11,77 18,10  7,92 14,71 22,63 248,93 0,68%

SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 19,00  17,80 33,06 50,86  22,25 41,33 63,58 1.208,02 3,30%

SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 17,00  17,73 32,92 50,65  22,16 41,15 63,31 1.076,27 2,94%

SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 13,00  18,46 34,27 52,73  23,07 42,84 65,91 856,83 2,34%

SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00  56,73 105,35 162,08  70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,32%

SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 3,00  133,20 247,37 380,57  166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,90%

SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação un 1,00  124,87 231,91 356,78  156,09 289,89 445,98 445,98 1,22%

SINAPI 37399 17.28 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 10,00  7,98 14,82 22,80  9,97 18,53 28,50 285,00 0,78%

MERCADO COTAÇÃO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00  999,62 1.856,43 2.856,05  1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,74%

SINAPI 74072/003 17.30 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90  21,47 39,88 61,35  26,84 49,85 76,69 759,23 2,07%

TOTAL DO ITEM R$ 36.638,15 2,06%

18 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,78  134,95 250,63 385,58  168,69 313,29 481,98 375,94 9,68%

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  DECA, ou 
equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 
fornecimento e instalação

Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessórios - fornecimento 
e instalação

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível 
cromados), exceto torneira.

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal 
cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal 
cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 
instalação

Lavatório de canto suspenso com mesa, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e 
instalação

Torneira elétrica - fornecimento e instalação
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SINAPI 85014 18.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,32  136,60 253,68 390,28  170,75 317,10 487,85 156,11 4,02%

SINAPI 92688 18.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 22,00  6,51 12,09 18,60  8,14 15,11 23,25 511,50 13,17%

SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto – 10cm m³ 2,20  155,39 288,57 443,96  194,23 360,72 554,95 1.220,89 31,43%

MERCADO COTAÇÃO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00  65,81 122,22 188,03  82,26 152,77 235,03 470,06 12,10%

MERCADO COTAÇÃO 18.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00  20,02 37,17 57,19  25,02 46,47 71,49 285,96 7,36%

SINAPI 12430 18.7 União 3/4" NPT 300 un 3,00  10,23 19,00 29,23  12,79 23,75 36,54 109,62 2,82%

MERCADO COTAÇÃO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00  2,60 4,83 7,43  3,25 6,03 9,28 55,68 1,43%

MERCADO COTAÇÃO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00  2,05 3,81 5,86  2,57 4,76 7,33 29,32 0,75%

MERCADO COTAÇÃO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00  1,69 3,14 4,83  2,11 3,93 6,04 24,16 0,62%

SINAPI 6302 18.11 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00  1,92 3,58 5,50  2,41 4,47 6,88 6,88 0,18%

SINAPI 770 18.12 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00  0,65 1,20 1,85  0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%

SINAPI 12406 18.13 Luva de redução 3/4 x 1/2"  un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%

SINAPI 12406 18.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%

SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 6,88 0,18%

MERCADO COTAÇÃO 18.16 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00  37,69 69,98 107,67  47,10 87,48 134,58 134,58 3,46%

MERCADO COTAÇÃO 18.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00  13,23 24,57 37,80  16,54 30,71 47,25 47,25 1,22%

MERCADO COTAÇÃO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00  21,03 39,04 60,07  26,28 48,80 75,08 150,16 3,87%

MERCADO COTAÇÃO 18.19 Regulador 2º estágio com registro un 2,00  23,76 44,14 67,90  29,71 55,17 84,88 169,76 4,37%

SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00  15,24 28,29 43,53  19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%

SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00  15,24 28,29 43,53  19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%

TOTAL DO ITEM R$ 3.884,44 0,22%

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00  67,15 124,70 191,85  83,93 155,88 239,81 1.199,05 5,49%

SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00  204,02 378,89 582,91  255,02 473,62 728,64 728,64 3,34%

SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00  22,38 41,57 63,95  27,98 51,96 79,94 159,88 0,73%

SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 10,00  23,92 44,43 68,35  29,90 55,54 85,44 854,40 3,91%

SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fêmea 2 1/2" un 1,00  22,45 41,70 64,15  28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%

SINAPI 92346 19.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 11,00  14,25 26,46 40,71  17,81 33,08 50,89 559,79 2,56%

SINAPI 92357 19.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 2,00  30,06 55,82 85,88  37,57 69,78 107,35 214,70 0,98%

SINAPI 92342 19.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" m 61,56  20,46 38,01 58,47  25,58 47,51 73,09 4.499,42 20,62%

SINAPI 72284 19.9 un 2,00  336,50 624,94 961,44  420,63 781,17 1.201,80 2.403,60 11,01%

MERCADO COTAÇÃO 19.10 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00  5,14 9,53 14,67  6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%

SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00  14,25 26,46 40,71  17,81 33,08 50,89 101,78 0,47%

MERCADO COTAÇÃO 19.12 União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00  73,50 136,50 210,00  91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%

MERCADO COTAÇÃO 19.13 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00  20,82 38,68 59,50  26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%

SINAPI 84798 19.14 Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00  70,57 131,06 201,63  88,21 163,83 252,04 252,04 1,15%

SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00  83,13 154,39 237,52  103,91 192,99 296,90 1.484,50 6,80%

SINAPI 73795/006 19.16 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00  74,60 138,55 213,15  93,25 173,19 266,44 532,88 2,44%

MERCADO COTAÇÃO 19.17 Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00  12,76 23,69 36,45  15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%

MERCADO COTAÇÃO 19.18 Bloco autônomo em LED un 24,00  34,41 63,92 98,33  43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%

MERCADO COTAÇÃO 19.19 Balizador autônomo de saída un 2,00  43,75 81,25 125,00  54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%

SINAPI 72947 19.20 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00  6,17 11,45 17,62  7,71 14,32 22,03 132,18 0,61%

Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas internas 2 
1/2", Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2", 
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn.  Instalação
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SINAPI 72947 19.21 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00  6,17 11,45 17,62  7,71 14,32 22,03 44,06 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 19.22 Conjunto motobomba de incêndio – 5cv  un 1,00  145,92 270,99 416,91  182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%

MERCADO COTAÇÃO 19.23 Quadro de Comando e automação un 1,00  514,50 955,50 1.470,00  643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%

SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalização em PVC un 24,00  9,45 17,55 27,00  11,81 21,94 33,75 810,00 3,71%

TOTAL DO ITEM R$ 21.824,95 1,23%

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

20.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

SINAPI 74131/004 20.1.1 un 3,00  88,88 165,05 253,93  111,09 206,32 317,41 952,23 0,83%

SINAPI 74131/005 20.1.2 un 1,00  98,57 183,07 281,64  123,22 228,83 352,05 352,05 0,31%

SINAPI 74131/006 20.1.3 un 2,00  144,14 267,69 411,83  180,18 334,61 514,79 1.029,58 0,89%

SINAPI 74131/007 20.1.4 un 1,00  155,76 289,27 445,03  194,70 361,59 556,29 556,29 0,48%

SINAPI 83372 20.1.5 Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00  166,14 308,56 474,70  207,68 385,70 593,38 593,38 0,52%

20.2 DISJUNTORES

SINAPI 74130/001 20.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00  3,57 6,63 10,20  4,46 8,29 12,75 484,50 0,42%

SINAPI 74130/001 20.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00  3,57 6,63 10,20  4,46 8,29 12,75 331,50 0,29%

SINAPI 74130/001 20.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00  3,57 6,63 10,20  4,46 8,29 12,75 51,00 0,04%

SINAPI 74130/004 20.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00  23,36 43,38 66,74  29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%

SINAPI 74130/004 20.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00  23,36 43,38 66,74  29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%

SINAPI 74130/005 20.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00  31,51 58,53 90,04  39,39 73,16 112,55 225,10 0,20%

SINAPI 74130/010 20.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00  143,34 266,21 409,55  179,18 332,76 511,94 511,94 0,44%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.8 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 4,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 319,52 0,28%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.9 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA un 22,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,53%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.10 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA un 4,00  45,28 84,09 129,37  56,60 105,11 161,71 646,84 0,56%

20.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 758,80  1,43 2,65 4,08  1,78 3,32 5,10 3.869,88 3,36%

SINAPI 91846 20.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 12,10  1,93 3,58 5,51  2,41 4,48 6,89 83,37 0,07%

SINAPI 93008 20.3.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 187,50  3,62 6,72 10,34  4,53 8,40 12,93 2.424,38 2,11%

SINAPI 73798/001 20.3.4 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 6,60  7,08 13,15 20,23  8,85 16,44 25,29 166,91 0,14%

SINAPI 73798/003 20.3.5 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões m 55,20  11,38 21,13 32,51  14,22 26,42 40,64 2.243,33 1,95%

SINAPI 83366 20.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada un 16,00  13,57 25,21 38,78  16,97 31,51 48,48 775,68 0,67%

SINAPI 91941 20.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação un 118,00  1,86 3,45 5,31  2,32 4,32 6,64 783,52 0,68%

SINAPI 91937 20.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação un 134,00  2,57 4,76 7,33  3,21 5,95 9,16 1.227,44 1,07%

20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

SINAPI 91926 20.4.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 5.800,30  1,06 1,97 3,03  1,33 2,46 3,79 21.983,14 19,10%

SINAPI 91928 20.4.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 1.955,30  1,62 3,00 4,62  2,02 3,76 5,78 11.301,63 9,82%

SINAPI 91930 20.4.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 364,20  2,31 4,30 6,61  2,89 5,37 8,26 3.008,29 2,61%

SINAPI 91934 20.4.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V m 140,60  5,95 11,06 17,01  7,44 13,82 21,26 2.989,16 2,60%

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
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SINAPI 92983 20.4.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 145,60  4,28 7,95 12,23  5,35 9,94 15,29 2.226,22 1,93%

SINAPI 92987 20.4.6 Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 35,50  7,69 14,29 21,98  9,62 17,86 27,48 975,54 0,85%

SINAPI 92991 20.4.7 Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 142,00  15,19 28,21 43,40  18,99 35,26 54,25 7.703,50 6,69%

20.5 ELETROCALHAS

MERCADO COTAÇÃO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m 36,30  14,80 27,50 42,30  18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,67%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m 58,00  18,08 33,57 51,65  22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,25%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m 0,60  28,52 52,97 81,49  35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%

PLEO 12020 20.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%

PLEO 12020 20.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 307,89 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.6 Tala plana perfurada 50mm un 40,00  0,56 1,04 1,60  0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%

20.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00  4,99 9,28 14,27  6,24 11,60 17,84 874,16 0,76%

SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00  5,80 10,78 16,58  7,26 13,47 20,73 228,03 0,20%

SINAPI 91953 20.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00  5,25 9,76 15,01  6,57 12,19 18,76 18,76 0,02%

SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00  8,71 16,19 24,90  10,90 20,23 31,13 1.214,07 1,05%

SINAPI 73953/006 20.6.5 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00  34,26 63,62 97,88  42,82 79,53 122,35 978,80 0,85%

PLEO 174102 20.6.6 Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00  32,49 60,33 92,82  40,61 75,42 116,03 1.276,33 1,11%

PLEO 174103 20.6.7 Luminárias embutir 2x36W completa un 64,00  35,99 66,83 102,82  44,99 83,54 128,53 8.225,92 7,15%

PLEO 174162 20.6.8 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 26,00  47,82 88,80 136,62  59,77 111,01 170,78 4.440,28 3,86%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.9 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00  95,20 176,80 272,00  119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,66%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.10 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 5,00  49,96 92,79 142,75  62,45 115,99 178,44 892,20 0,78%

SINAPI 74041/001 20.6.11 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00  17,47 32,44 49,91  21,84 40,55 62,39 499,12 0,43%

SINAPI 2436 20.6.12 Eletricista H 660,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 9.702,00 8,43%

SINAPI 247 20.6.13 Auxiliar de Eletricista H 660,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,22%

TOTAL DO ITEM R$ 115.113,75 6,47%

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

SINAPI 73780/001 21.1 un 3,00  93,96 174,49 268,45  117,45 218,11 335,56 1.006,68 3,11%

SINAPI 25003 21.2 Cabo de Alumínio NU sem alma de aço, Bitola 2 AWG kg 2,50  8,84 16,43 25,27  11,06 20,53 31,59 78,98 0,24%

SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Seção Transversal 90 X 115MM un 7,00  40,88 75,92 116,80  51,10 94,90 146,00 1.022,00 3,15%

SINAPI 4276 21.4 Para-Raios de distribuição, tensão nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00  60,99 113,28 174,27  76,24 141,60 217,84 653,52 2,02%

SINAPI 73783/010 21.5 un 2,00  432,37 802,96 1.235,33  540,46 1.003,70 1.544,16 3.088,32 9,53%

SINAPI  73857/002 21.6 un 1,00  2.921,83 5.426,26 8.348,09  3.652,29 6.782,82 10.435,11 10.435,11 32,20%

MERCADO COTAÇÃO 21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina  m 6,00  11,48 21,30 32,78  14,34 26,63 40,97 245,82 0,76%

MERCADO COTAÇÃO 21.8 Conector P/haste 16mm Prolong.  un 2,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 6,88 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0  un 3,00  21,13 39,23 60,36  26,41 49,04 75,45 226,35 0,70%

MERCADO COTAÇÃO 21.10 Grampo de Linha Viva  un 3,00  9,71 18,01 27,72  12,12 22,52 34,64 103,92 0,32%

MERCADO COTAÇÃO 21.11 Elo Fusivel de At 6k  un 3,00  0,63 1,15 1,78  0,78 1,44 2,22 6,66 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km >  kg 0,85  11,57 21,49 33,06  14,46 26,86 41,32 35,12 0,11%

MERCADO COTAÇÃO 21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 +  kg 5,00  2,58 4,79 7,37  3,22 5,99 9,21 46,05 0,14%

MERCADO COTAÇÃO 21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km >  kg 0,20  19,42 36,08 55,50  24,28 45,10 69,38 13,88 0,04%

MERCADO COTAÇÃO 21.15 Gancho Olhal  un 6,00  4,08 7,57 11,65  5,10 9,46 14,56 87,36 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 21.16 Grampo de Cerca >  kg 0,10  4,72 8,78 13,50  5,91 10,97 16,88 1,69 0,01%

Chave Fusível unipolar, 15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra – Fornecimento 
e Instalação

Poste de Concreto, seção circular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive 
escavação – Fornecimento e Colocação

Transformador Distribuição 112,5KVA – Trifásico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em óleo mineral – 
Fornecimento e Instalação
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MERCADO COTAÇÃO 21.17 Haste Cobreada 12x2400  un 2,00  7,86 14,59 22,45  9,82 18,24 28,06 56,12 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 21.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv >  un 6,00  23,20 43,10 66,30  29,01 53,87 82,88 497,28 1,53%

MERCADO COTAÇÃO 21.19 Isolador Pino 15 Kv >  un 6,00  8,78 16,30 25,08  10,97 20,37 31,34 188,04 0,58%

MERCADO COTAÇÃO 21.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee >  un 4,00  2,13 3,97 6,10  2,67 4,96 7,63 30,52 0,09%

MERCADO COTAÇÃO 21.21 Manilha Sapatilha >  un 6,00  6,22 11,53 17,75  7,76 14,42 22,18 133,08 0,41%

MERCADO COTAÇÃO 21.22 Mao Francesa Normal >  un 14,00  3,98 7,38 11,36  4,97 9,22 14,19 198,66 0,61%

MERCADO COTAÇÃO 21.23 Olhal Para Parafuso  kg 6,00  4,37 8,13 12,50  5,47 10,16 15,63 93,78 0,29%

MERCADO COTAÇÃO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances  un 6,00  1,39 2,57 3,96  1,73 3,22 4,95 29,70 0,09%

MERCADO COTAÇÃO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances  un 2,00  2,37 4,39 6,76  2,96 5,49 8,45 16,90 0,05%

MERCADO COTAÇÃO 21.26 Parafuso Galvanizado 16x125 >  un 14,00  2,07 3,83 5,90  2,58 4,79 7,37 103,18 0,32%

MERCADO COTAÇÃO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 >  un 3,00  2,90 5,40 8,30  3,63 6,75 10,38 31,14 0,10%

MERCADO COTAÇÃO 21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 >  un 1,00  3,60 6,67 10,27  4,49 8,34 12,83 12,83 0,04%

MERCADO COTAÇÃO 21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 >  un 6,00  4,87 9,04 13,91  6,09 11,30 17,39 104,34 0,32%

MERCADO COTAÇÃO 21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 >  un 2,00  5,34 9,91 15,25  6,67 12,39 19,06 38,12 0,12%

MERCADO COTAÇÃO 21.31 Sela para cruzeta un 7,00  3,99 7,40 11,39  4,98 9,26 14,24 99,68 0,31%

MERCADO COTAÇÃO 21.32 Pino para cruzeta 15V un 6,00  5,88 10,92 16,80  7,35 13,64 20,99 125,94 0,39%

MERCADO COTAÇÃO 21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00  787,50 1.462,50 2.250,00  984,37 1.828,13 2.812,50 2.812,50 8,68%

SINAPI 379 21.34 Arruela Quadrada em aço galvanizado, dimensão=38mm, espessura=3MM, Diâmetro do furo=18 MM un 41,00  0,15 0,28 0,43  0,19 0,35 0,54 22,14 0,07%

SINAPI 11272 21.35 un 6,00  1,23 2,28 3,51  1,54 2,85 4,39 26,34 0,08%

SINAPI 88545 21.36 Armação Secundária ou Rex completa para Quatro linhas – fornecimento e instalação un 2,00  48,45 89,98 138,43  60,56 112,48 173,04 346,08 1,07%

SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV – Fornecimento e instalação un 18,00  7,86 14,59 22,45  9,82 18,24 28,06 505,08 1,56%

SINAPI  74138/001 21.38 Concreto Usinado não bombeável FCK=15MPA, Inclusive lançamento e adensamento – base poste un 7,50  116,24 215,87 332,11  145,30 269,84 415,14 3.113,55 9,61%

SINAPI 74205/001 21.39 Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito un 7,50  0,62 1,16 1,78  0,78 1,45 2,23 16,73 0,05%

SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00  9,66 17,94 27,60  12,07 22,43 34,50 34,50 0,11%

SINAPI 74130/010 21.41 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V – Fornecimento e instalação un 1,00  143,34 266,21 409,55  179,18 332,76 511,94 511,94 1,58%

SINAPI 92992 21.42 m 56,00  17,11 31,79 48,90  21,40 39,73 61,13 3.423,28 10,56%

SINAPI 92988 21.43 m 14,00  8,74 16,24 24,98  10,93 20,30 31,23 437,22 1,35%

SINAPI 92986 21.44 m 14,00  6,44 11,96 18,40  8,05 14,95 23,00 322,00 0,99%

SINAPI 93010 21.45 Eletroduto Rígido roscável, PVC, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação m 15,00  7,91 14,68 22,59  9,88 18,36 28,24 423,60 1,31%

SINAPI 93015 21.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 2,00  7,38 13,70 21,08  9,22 17,13 26,35 52,70 0,16%

SINAPI 93022 21.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 1,00  10,16 18,87 29,03  12,70 23,59 36,29 36,29 0,11%

SINAPI 72265 21.48 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalação un 6,00  6,36 11,80 18,16  7,94 14,76 22,70 136,20 0,42%

SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00  5,54 10,28 15,82  6,92 12,86 19,78 39,56 0,12%

SINAPI 72262 21.50 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00  4,19 7,79 11,98  5,24 9,74 14,98 29,96 0,09%

SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Aço tipo chumbador Parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00  1,08 2,02 3,10  1,36 2,52 3,88 23,28 0,07%

SINAPI 844 21.52 Bucha e Arruela em Alumínio fundido, para eletroduto 75 MM (3'') com rosca un 2,00  1,33 2,48 3,81  1,67 3,09 4,76 9,52 0,03%

SINAPI 91864 21.53 m 6,00  2,09 3,89 5,98  2,62 4,86 7,48 44,88 0,14%

SINAPI 2436 21.54 Eletricista H 48,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 705,60 2,18%

Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio AWG 2 (CAA 6/1 
OU CA 7 FIOS)

Cabo de cobre flexível isolado, 95 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação

Cabo de cobre flexível isolado, 50 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação

Cabo de cobre flexível isolado, 35 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação

Eletroduto Rígido roscável, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento 
e instalação
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SINAPI 247 21.55 Auxiliar de Eletricista H 48,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 520,32 1,61%

TOTAL DO ITEM R$ 32.410,92 1,82%

22 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SINAPI 89446 22.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 95,00  1,05 1,94 2,99  1,31 2,43 3,74 355,30 39,90%

SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 18,00  1,01 1,87 2,88  1,26 2,34 3,60 64,80 7,28%

SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 22,00  0,92 1,70 2,62  1,15 2,13 3,28 72,16 8,10%

SINAPI 72285 22.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 5,00  22,31 41,42 63,73  27,88 51,78 79,66 398,30 44,72%

TOTAL DO ITEM R$ 890,56 0,05%

23 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

23.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

MERCADO COTAÇÃO 23.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un  2,00  126,37 234,68 361,05  157,96 293,35 451,31 902,62 3,22%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.2 Switch de 48 portas un  1,00  1.318,26 2.448,19 3.766,45  1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 16,80%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado  un  1,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,70%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.4 Guia de Cabos Vertical un  2,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7,41%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado  un  1,00  38,50 71,50 110,00  48,12 89,38 137,50 137,50 0,49%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.6 Anel organizador de cabos un  2,00  7,35 13,65 21,00  9,19 17,06 26,25 52,50 0,19%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.7 Bandeja deslizante perfurada un  2,00  44,27 82,23 126,50  55,35 102,78 158,13 316,26 1,13%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un  1,00  95,70 177,71 273,41  119,62 222,14 341,76 341,76 1,22%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un  1,00  91,07 169,14 260,21  113,84 211,43 325,27 325,27 1,16%

23.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

MERCADO COTAÇÃO 23.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30  1,05 1,95 3,00  1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,12%

MERCADO COTAÇÃO 23.2.2 Cabo coaxial m 242,00  0,60 1,11 1,71  0,75 1,39 2,14 517,88 1,85%

23.3 CABOS DE CONEXÃO

MERCADO COTAÇÃO 23.3.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un  19,00  13,27 24,66 37,93  16,60 30,82 47,42 900,98 3,22%

23.4 TOMADAS

MERCADO COTAÇÃO 23.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un  19,00  0,31 0,57 0,88  0,38 0,72 1,10 20,90 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un  8,00  3,50 6,50 10,00  4,37 8,13 12,50 100,00 0,36%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.3 Central PABX 24 portas un  1,00  285,37 529,96 815,33  356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,64%

23.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un  2,00  39,95 74,20 114,15  49,94 92,75 142,69 285,38 1,02%

SINAPI 91941 23.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un  41,00  1,86 3,45 5,31  2,32 4,32 6,64 272,24 0,97%

23.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91846 23.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30  1,93 3,58 5,51  2,41 4,48 6,89 8,96 0,03%

SINAPI 91844 23.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 219,80  1,43 2,65 4,08  1,78 3,32 5,10 1.120,98 4,00%

SINAPI 72310 23.6.3 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação m 4,00  12,26 22,76 35,02  15,32 28,46 43,78 175,12 0,62%

PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 90,10  31,16 57,86 89,02  38,95 72,33 111,28 10.026,33 35,78%

TOTAL DO ITEM R$ 28.020,53 1,58%

24 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

MERCADO COTAÇÃO 24.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 un 1,00  673,75 1.251,25 1.925,00  842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%

MERCADO COTAÇÃO 24.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00  113,75 211,25 325,00  142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%

MERCADO COTAÇÃO 24.3 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 1,00  69,98 129,95 199,93  87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%

TOTAL DO ITEM R$ 4.687,41 0,26%

25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SINAPI 68070 25.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00  14,17 26,33 40,50  17,72 32,91 50,63 151,89 0,99%
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SINAPI 26 25.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 35,00  1,24 2,29 3,53  1,54 2,87 4,41 154,35 1,01%

MERCADO COTAÇÃO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00  6,53 12,12 18,65  8,16 15,15 23,31 233,10 1,52%

MERCADO COTAÇÃO 25.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00  0,15 0,28 0,43  0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 25.5 Presilha em latão un 20,00  0,37 0,68 1,05  0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 25.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 1,00  128,97 239,53 368,50  161,22 299,41 460,63 460,63 3,01%

SINAPI 73962/013 25.7 Escavação de vala para aterramento m³ 30,00  1,23 2,28 3,51  1,54 2,85 4,39 131,70 0,86%

SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00  13,95 25,90 39,85  17,43 32,38 49,81 498,10 3,25%

SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00  6,82 12,66 19,48  8,52 15,83 24,35 6.087,50 39,74%

SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00  9,65 17,91 27,56  12,06 22,39 34,45 6.890,00 44,98%

MERCADO COTAÇÃO 25.11 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00  26,60 49,40 76,00  33,25 61,75 95,00 475,00 3,10%

SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 10,00  5,54 10,28 15,82  6,92 12,86 19,78 197,80 1,29%

TOTAL DO ITEM R$ 15.316,87 0,86%

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26.1 GERAIS

SINAPI COMP. 025 26.1.1 un 1,00  322,52 598,98 921,50  403,16 748,72 1.151,88 1.151,88 0,98%

SINAPI COMP. 026 26.1.2 un 1,00  314,12 583,37 897,49  392,65 729,21 1.121,86 1.121,86 0,95%

SINAPI COMP. 023 26.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 29,79  259,35 481,65 741,00  324,19 602,06 926,25 27.592,99 23,39%

SINAPI COMP. 023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 30,37  259,35 481,65 741,00  324,19 602,06 926,25 28.130,21 23,84%

MERCADO COTAÇÃO 26.1.5 Prateleiras e escaninhos em mdf  un 1,00  397,25 737,75 1.135,00  496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%

SINAPI COMP. 027 26.1.6 Bancos de concreto m² 5,87  149,24 277,15 426,39  186,54 346,44 532,98 3.128,59 2,65%

SINAPI COMP. 028 26.1.7 Banco e acabamento em granito m² 2,40  276,63 513,75 790,38  345,79 642,18 987,97 2.371,13 2,01%

SINAPI COMP. 029 26.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 59,90  30,66 56,94 87,60  38,32 71,18 109,50 6.559,05 5,56%

26.2 CAIXA DÁGUA -15.000L

MERCADO COTAÇÃO 26.2.1 un 1,00  13.023,50 24.186,50 37.210,00  16.279,37 30.233,13 46.512,50 46.512,50 39,42%

TOTAL DO ITEM R$ 117.986,96 6,63%

27 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 27.1 Limpeza final da obra m² 890,73  0,58 1,08 1,66  0,73 1,35 2,08 1.852,72 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 1.852,72 0,10%

TOTAL E.M.E.I – VILA PRINCESA R$ 1.778.564,56 100,00%

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL – DUNAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI  74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal  m² 6,40  79,95 148,49 228,44  99,94 185,61 285,55 1.827,52 10,11%

PLEO 25101 1.2 Instalação provisória de água  un 1,00  260,12 483,09 743,21  325,15 603,86 929,01 929,01 5,14%

SINAPI  73960/001 1.3 Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão  un 1,00  421,64 783,05 1.204,69  527,05 978,81 1.505,86 1.505,86 8,33%

PLEO 25301 1.4 Instalações provisórias de esgoto un 1,00  258,93 480,87 739,80  323,66 601,09 924,75 924,75 5,12%

SINAPI  73805/001 1.5 Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado  m² 20,00  90,97 168,94 259,91  113,71 211,18 324,89 6.497,80 35,95%

SINAPI  74077/002 1.6 Locação da obra (execução de gabarito)   m² 890,73  1,03 1,92 2,95  1,29 2,40 3,69 3.286,79 18,19%

SINAPI  74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)  m² 70,00  12,41 23,04 35,45  15,51 28,80 44,31 3.101,70 17,16%

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 
1/2")

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 
1/2")

Reservatório Tubular Aço Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulações, 
conexões, suporte para boia elétrica, pára-raio, kit de segurança e sistema de ancoragem – 
Fornecimento e instalação
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAP – DEZ/15 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 Data de elaboração: JANEIRO/2016

PLEO – NOV/15 Ultima revisão: FEVEREIRO/2016

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela HalpernEndereço: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SÍTIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI 

EUCALIPTOS

TOTAL DO ITEM R$ 18.073,43 0,96%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 79488 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 172,35  2,06 3,82 5,88  2,57 4,78 7,35 1.266,77 16,07%

SINAPI 79517/001 2.1.2 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 97,64  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 2.577,70 32,69%

SINAPI 76444/001 2.1.3 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 193,93  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 2.596,72 32,94%

SINAPI 79490 2.1.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 66,59  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 133,85 1,70%

2.2 MURETA

SINAPI 79517/001 2.2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 15,62  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 412,37 5,23%

SINAPI 76444/001 2.2.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 27,71  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 371,04 4,71%

SINAPI 79490 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 9,20  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 18,49 0,23%

2.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 2,73  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 72,07 0,91%

SINAPI 76444/001 2.3.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 7,80  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 104,44 1,32%

SINAPI 79490 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,23  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 2,47 0,03%

2.4 CASTELO D'ÁGUA

SINAPI 79517/001 2.4.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 5,78  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 152,59 1,94%

SINAPI 76444/001 2.4.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 12,96  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 173,53 2,20%

SINAPI 79490 2.4.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,06  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 2,13 0,03%

TOTAL DO ITEM R$ 7.884,17 0,42%

3 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS

SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de diâmetro – Profundidade 4,50m m 162,00  9,13 16,97 26,10  11,42 21,21 32,63 5.286,06 4,18%

SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de diâmetro – Profundidade 4,50m m 85,50  21,63 40,17 61,80  27,04 50,21 77,25 6.604,88 5,23%

SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de diâmetro – Profundidade 4,50m m 103,50  36,65 68,06 104,71  45,81 85,08 130,89 13.547,12 10,72%

SINAPI 72820 3.1.4 Corte e reparo em cabeça de estaca un 78,00  10,40 19,31 29,71  13,00 24,14 37,14 2.896,92 2,29%

SINAPI 73907/006 3.1.5 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 33,03  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 629,22 0,50%

SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 124,68  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 3.146,92 2,49%

SINAPI 92775 3.1.7 kg 635,70  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 8.257,74 6,53%

SINAPI 92776 3.1.8 kg 250,64  3,32 6,16 9,48  4,15 7,70 11,85 2.970,08 2,35%

SINAPI 92777 3.1.9 kg 269,60  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 3.062,66 2,42%

SINAPI 92778 3.1.10 kg 307,50  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 2.841,30 2,25%

SINAPI 92722 3.1.11 m³ 57,60  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 27.628,42 21,86%

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

SINAPI 74007/001 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²           453,60  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 11.448,86 9,06%

SINAPI 92775 3.2.2 kg 394,30  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 5.121,96 4,05%

SINAPI 92777 3.2.3 kg 733,60  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 8.333,70 6,59%

SINAPI 92778 3.2.4 kg 112,70  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 1.041,35 0,82%

SINAPI 92779 3.2.5 kg 29,10  2,17 4,02 6,19  2,71 5,03 7,74 225,23 0,18%

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. 
(blocos + estacas)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAP – DEZ/15 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 Data de elaboração: JANEIRO/2016
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COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela HalpernEndereço: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SÍTIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI 

EUCALIPTOS

SINAPI 92722 3.2.6 m³             26,73  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 12.821,31 10,15%

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

SINAPI COMP.002 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 10,00m m             70,00  13,26 24,63 37,89  16,58 30,78 47,36 3.315,20 2,62%

SINAPI 72820 3.3.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un               7,00  10,40 19,31 29,71  13,00 24,14 37,14 259,98 0,21%

SINAPI 73907/006 3.3.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m²               3,80  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 72,39 0,06%

SINAPI 74007/001 3.3.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²               5,53  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 139,58 0,11%

SINAPI 92779 3.3.5 kg 373,07  2,17 4,02 6,19  2,71 5,03 7,74 2.887,56 2,28%

SINAPI 92722 3.3.6 m³               7,99  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 3.832,48 3,03%

TOTAL DO ITEM R$ 126.370,92 6,71%

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 288,23  10,99 20,41 31,40  13,74 25,51 39,25 11.313,03 13,90%

SINAPI 92775 4.1.2 kg 422,10  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 5.483,08 6,73%

SINAPI 92778 4.1.3 kg 758,50  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 7.008,54 8,61%

SINAPI 92779 4.1.4 kg 341,70  2,17 4,02 6,19  2,71 5,03 7,74 2.644,76 3,25%

SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 15,73  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 7.545,05 9,27%

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

SINAPI 92269 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 450,43  10,99 20,41 31,40  13,74 25,51 39,25 17.679,38 21,71%

SINAPI 92775 4.2.2 kg 412,00  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 5.351,88 6,57%

SINAPI 92777 4.2.3 kg 750,50  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 8.525,68 10,47%

SINAPI 92778 4.2.4 kg 14,40  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 133,06 0,16%

SINAPI 92722 4.2.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 27,10  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 12.998,79 15,97%

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

SINAPI 83901 4.3.1 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10  5,38 10,00 15,38  6,73 12,50 19,23 2.732,58 3,36%

TOTAL DO ITEM R$ 81.415,83 4,32%

5 MURO E MURETAS

5.1 MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)

SINAPI COMP.004 5.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 2,00m e 0,60m m             76,20  13,71 25,45 39,16  17,13 31,81 48,94 3.729,23 9,34%

SINAPI 72820 5.1.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un             43,00  10,40 19,31 29,71  13,00 24,14 37,14 1.597,02 4,00%

SINAPI 73907/006 5.1.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m²             15,48  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 294,89 0,74%

SINAPI 74007/001 5.1.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X (Blocos e Vigas) m²             95,89  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 2.420,26 6,06%

SINAPI 92269 5.1.5 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m²             66,83  10,99 20,41 31,40  13,74 25,51 39,25 2.623,08 6,57%

SINAPI 92775 5.1.6 kg 380,70  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 4.945,29 12,39%

SINAPI 92776 5.1.7 kg 139,20  3,32 6,16 9,48  4,15 7,70 11,85 1.649,52 4,13%

SINAPI 92777 5.1.8 kg 502,40  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 5.707,26 14,30%

Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento.

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. (Estacas e 
Blocos)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
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SINAPI 92722 5.1.9 m³ 35,35  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 16.955,98 42,47%

TOTAL DO ITEM R$ 39.922,53 2,12%

6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)

SINAPI 73907/006 6.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 1,44  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 27,43 0,86%

SINAPI 74007/001 6.2 Forma de madeira comum (Fundações, vigas, pilares e laje)  - reaproveitamento 10X m² 29,52  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 745,08 23,37%

SINAPI 92775 6.3 kg 39,50  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 513,11 16,09%

SINAPI 92776 6.4 kg 39,60  3,32 6,16 9,48  4,15 7,70 11,85 469,26 14,72%

SINAPI 92778 6.5 kg 47,20  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 436,13 13,68%

SINAPI 92722 6.6 m³ 2,08  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 997,69 31,29%

TOTAL DO ITEM R$ 3.188,70 0,17%

7 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

7.1 ELEMENTOS VAZADOS

SINAPI 73937/004 7.1.1 m² 5,14  32,02 59,48 91,50  40,03 74,35 114,38 587,91 0,83%

7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 87489 7.2.1 m² 572,63  11,04 20,50 31,54  13,80 25,63 39,43 22.578,80 31,75%

SINAPI 73935/002 7.2.2 m² 12,34  20,04 37,21 57,25  25,05 46,51 71,56 883,05 1,24%

SINAPI 87491 7.2.3 m² 460,66  15,04 27,94 42,98  18,81 34,92 53,73 24.751,26 34,81%

SINAPI 73988/001 7.2.4 m 35,02  4,11 7,64 11,75  5,14 9,55 14,69 514,44 0,72%

SINAPI 79627 7.2.5 m² 11,32  261,85 486,29 748,14  327,31 607,87 935,18 10.586,24 14,89%

7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS

SINAPI 87489 7.3.1 m² 254,00  11,04 20,50 31,54  13,80 25,63 39,43 10.015,22 14,08%

7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87489 7.4.1 m² 30,36  11,04 20,50 31,54  13,80 25,63 39,43 1.197,09 1,68%

TOTAL DO ITEM R$ 71.114,01 3,78%

8 ESQUADRIAS 

8.1 PORTAS DE MADEIRA

SINAPI COMP.005 8.1.1 un 6,00  74,65 138,63 213,28  93,31 173,29 266,60 1.599,60 0,41%

SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00  257,05 477,38 734,43  321,31 596,73 918,04 2.754,12 0,71%

SINAPI COMP.006 8.1.3 un 3,00  148,11 275,07 423,18  185,14 343,84 528,98 1.586,94 0,41%

SINAPI COMP.007 8.1.4 un 6,00  78,81 146,38 225,19  98,52 182,97 281,49 1.688,94 0,43%

SINAPI COMP.008 8.1.5 un 5,00  158,31 294,02 452,33  197,90 367,52 565,42 2.827,10 0,73%

Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento.

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para Fundações, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento.

Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, 
areia)

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna

Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 
assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 
argamassa traço 1:4

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias

Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias
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SINAPI COMP.009 8.1.6 un 8,00  46,00 85,42 131,42  57,49 106,78 164,27 1.314,16 0,34%

8.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00  28,77 53,43 82,20  35,96 66,79 102,75 3.185,25 0,82%

8.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

SINAPI 91341 8.3.1 m² 2,10  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.841,76 0,47%

SINAPI 91341 8.3.2 m² 1,68  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.473,41 0,38%

SINAPI 91341 8.3.3 m² 3,36  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 2.946,82 0,76%

SINAPI 68050 8.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 66,15  189,98 352,82 542,80  237,47 441,03 678,50 44.882,78 11,55%

SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185  - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 2,22  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.947,01 0,50%

8.4 PORTAS DE VIDRO - PV

SINAPI 73838/001 8.4.1 un 1,00  589,71 1.095,18 1.684,89  737,14 1.368,97 2.106,11 2.106,11 0,54%

8.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 0,88  133,87 248,63 382,50  167,35 310,78 478,13 420,75 0,11%

SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,15  133,87 248,63 382,50  167,35 310,78 478,13 1.027,98 0,26%

SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 1,61  117,49 218,21 335,70  146,87 272,76 419,63 675,60 0,17%

SINAPI 68052 8.5.4 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,73  133,87 248,63 382,50  167,35 310,78 478,13 1.305,29 0,34%

SINAPI 73809/001 8.5.5 m² 1,05  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%

SINAPI 73809/001 8.5.6 m² 12,60  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 6.446,66 1,66%

SINAPI 73809/001 8.5.7 m² 8,40  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 4.297,78 1,11%

SINAPI 73809/001 8.5.8 m² 6,30  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 3.223,33 0,83%

SINAPI 73809/001 8.5.9 m² 1,05  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%

SINAPI 73809/001 8.5.10 m² 5,25  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 2.686,11 0,69%

SINAPI 73809/001 8.5.11 m² 4,20  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 2.148,89 0,55%

SINAPI 73809/001 8.5.12 m² 16,80  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 8.595,55 2,21%

MERCADO COTAÇÃO 8.5.13 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 1,88  1,32 2,43 3,75  1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%

8.6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m² 1,68  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.473,41 0,38%

SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em alumínio – Com Veneziana – Fornecimento e instalação m² 0,96  176,92 328,58 505,50  221,16 410,72 631,88 606,60 0,16%

8.7 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO 0,00%

SINAPI 74067/001 8.7.1 Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 33,45  135,86 252,32 388,18  169,83 315,40 485,23 16.230,94 4,18%

SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 8,34  135,86 252,32 388,18  169,83 315,40 485,23 4.046,82 1,04%

SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 27,63  135,86 252,32 388,18  169,83 315,40 485,23 13.406,90 3,45%

SINAPI 73809/001 8.7.4 Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso guarnição m² 8,02  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 4.103,35 1,06%

Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 
esquadrias 

Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
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SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm – Fornecimento e Instalação m² 64,02  58,75 109,12 167,87  73,44 136,40 209,84 13.433,96 3,46%

8.8 VIDROS

SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 9,46  46,38 86,13 132,51  57,97 107,67 165,64 1.566,95 0,40%

SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 12,00  71,54 132,85 204,39  89,42 166,07 255,49 3.065,88 0,79%

8.9 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

SINAPI COMP. 024 8.9.1 m² 112,15  298,55 554,44 852,99  373,18 693,05 1.066,23 119.577,69 30,78%

SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) m² 5,46  298,55 554,44 852,99  373,18 693,05 1.066,23 5.821,62 1,50%

SINAPI 74238/002 8.9.3 m² 19,12  242,61 450,57 693,18  303,27 563,21 866,48 16.567,10 4,26%

SINAPI 74238/002 8.9.4 m² 99,90  242,61 450,57 693,18  303,27 563,21 866,48 86.561,35 22,28%

TOTAL DO ITEM R$ 388.527,75 20,63%

9 SISTEMAS DE COBERTURA 

SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m² 779,36  22,05 40,94 62,99  27,56 51,18 78,74 61.366,81 46,61%

MERCADO COTAÇÃO 9.2 Telha Sanduiche metalica m² 805,81  19,25 35,75 55,00  24,06 44,69 68,75 55.399,44 42,08%

SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado m 6,60  12,54 23,29 35,83  15,68 29,11 44,79 295,61 0,22%

SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m² 97,85  13,00 24,13 37,13  16,24 30,17 46,41 4.541,22 3,45%

SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50  5,32 9,89 15,21  6,65 12,36 19,01 4.077,65 3,10%

SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25  7,92 14,71 22,63  9,90 18,39 28,29 5.976,26 4,54%

TOTAL DO ITEM R$ 131.656,99 6,99%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 

SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames  m² 453,60  2,58 4,78 7,36  3,22 5,98 9,20 4.173,12 84,24%

SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura m² 15,60  14,01 26,03 40,04  17,52 32,53 50,05 780,78 15,76%

TOTAL DO ITEM R$ 4.953,90 0,26%

11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

11.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 2.544,94  0,93 1,73 2,66  1,17 2,16 3,33 8.474,65 4,39%

SINAPI 87535 11.1.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 2.544,94  6,49 12,04 18,53  8,11 15,05 23,16 58.940,81 30,56%

SINAPI 75481 11.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 2.050,09  4,26 7,92 12,18  5,33 9,90 15,23 31.222,87 16,19%

SINAPI 87272 11.1.5 m² 411,91  17,32 32,16 49,48  21,65 40,20 61,85 25.476,63 13,21%

SINAPI 87267 11.1.6 m² 5,58  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 308,46 0,16%

SINAPI 87267 11.1.7 m² 4,15  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 229,41 0,12%

SINAPI 87267 11.1.8 m² 6,84  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 378,12 0,20%

SINAPI 87267 11.1.9 m² 66,37  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 3.668,93 1,90%

SINAPI 73886/001 11.1.10 Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55  4,00 7,42 11,42  5,00 9,28 14,28 1.478,69 0,77%

PLEO 73000 11.1.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 300,27  19,25 35,75 55,00  24,06 44,69 68,75 20.643,56 10,70%

MERCADO COTAÇÃO 11.1.12 Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm m² 400,28  18,87 35,05 53,92  23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,99%

11.2 MURO E MURETAS

Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 
fornecimento e instalação

Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 
instalação (PO1, PO2, PO3)

Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, 
GR3, GR4)

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branca

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
azul

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
vermelho

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branco

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
amarelo
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SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 508,00  0,93 1,73 2,66  1,17 2,16 3,33 1.691,64 0,88%

SINAPI 87535 11.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 508,00  6,49 12,04 18,53  8,11 15,05 23,16 11.765,28 6,10%

11.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 60,72  0,93 1,73 2,66  1,17 2,16 3,33 202,20 0,10%

SINAPI 87535 11.3.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 60,72  6,49 12,04 18,53  8,11 15,05 23,16 1.406,28 0,73%

TOTAL DO ITEM R$ 192.866,40 10,24%

12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SINAPI 73907/003 12.1.1 Contrapiso e=5,0cm m² 811,66  8,09 15,02 23,11  10,11 18,78 28,89 23.448,86 9,61%

SINAPI 5622 12.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm  m² 811,66  1,22 2,26 3,48  1,52 2,83 4,35 3.530,72 1,45%

SINAPI 73922/005 12.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m² 403,54  12,58 23,37 35,95  15,73 29,21 44,94 18.135,09 7,44%

SINAPI 72815 12.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso m² 37,42  12,25 22,75 35,00  15,31 28,44 43,75 1.637,13 0,67%

SINAPI 87251 12.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 149,12  8,45 15,69 24,14  10,56 19,62 30,18 4.500,44 1,85%

SINAPI 87257 12.1.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 42,60  14,96 27,77 42,73  18,69 34,72 53,41 2.275,27 0,93%

SINAPI 72185 12.1.7 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 216,40  18,59 34,53 53,12  23,24 43,16 66,40 14.368,96 5,89%

SINAPI 72187 12.1.8 m² 18,09  53,15 98,71 151,86  66,44 123,39 189,83 3.434,02 1,41%

SINAPI 72188 12.1.9 m² 20,43  52,96 98,35 151,31  66,20 122,94 189,14 3.864,13 1,58%

SINAPI 72189 12.1.10 Rodapé vinílico h=5cm m² 103,55  4,39 8,15 12,54  5,49 10,19 15,68 1.623,66 0,67%

SINAPI COMP.010 12.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm  m 19,88  19,15 35,56 54,71  23,93 44,45 68,38 1.359,39 0,56%

SINAPI COMP.011 12.1.12 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm  m 33,48  22,34 41,48 63,82  27,92 51,86 79,78 2.671,03 1,10%

SINAPI COMP.012 12.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm  m 1,77  38,29 71,12 109,41  47,87 88,89 136,76 242,07 0,10%

12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

SINAPI 73892/002 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m² 222,84  9,88 18,34 28,22  12,35 22,93 35,28 7.861,80 3,22%

SINAPI 73907/003 12.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 17,38  8,09 15,02 23,11  10,11 18,78 28,89 502,11 0,21%

SINAPI COMP.013 12.2.3 m² 28,05  20,38 37,84 58,22  25,47 47,31 72,78 2.041,48 0,84%

SINAPI COMP.014 12.2.4 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 3,51  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 245,42 0,10%

SINAPI COMP.014 12.2.5 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 1,89  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 132,15 0,05%

SINAPI 74223/001 12.2.6 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 15,30  12,73 23,64 36,37  15,91 29,55 45,46 695,54 0,29%

SINAPI 73692 12.2.7 Colchão de areia e=10cm m³ 6,00  31,54 58,58 90,12  39,43 73,22 112,65 675,90 0,28%

SINAPI 74236/001 12.2.8 Grama batatais em placas m² 331,98  4,23 7,85 12,08  5,28 9,82 15,10 5.012,90 2,06%

12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO

12.3.1 PASSEIO

SINAPI 74155/002 12.3.1.1 Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m³ 49,42  1,33 2,48 3,81  1,67 3,09 4,76 235,24 0,10%

SINAPI 72887 12.3.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora M³xkm  518,96  0,29 0,55 0,84  0,37 0,68 1,05 544,91 0,22%

SINAPI 73904/001 12.3.1.3 Aterro compactado (material e compactação) m³ 783,03  30,38 56,43 86,81  37,98 70,53 108,51 84.966,59 34,84%

SINAPI 74153/001 12.3.1.4 Espalhamento mecanizado de aterro m² 1.821,96  0,07 0,13 0,20  0,09 0,16 0,25 455,49 0,19%

SINAPI 72887 12.3.1.5 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – Aterro – empolamento 25% M³xkm  23.197,47  0,29 0,55 0,84  0,37 0,68 1,05 24.357,34 9,99%

12.3.2 ESTACIONAMENTO

SINAPI 4721 12.3.2.1 Pedra Britada nº 1 ou 2 m³ 32,46  15,90 29,54 45,44  19,88 36,92 56,80 1.843,73 0,76%

SINAPI 83356 12.3.2.2 Transporte comercial de brita M³xkm 1.279,70  0,21 0,39 0,60  0,26 0,49 0,75 959,78 0,39%

SINAPI 72888 12.3.2.3 Carga, manobras e descarga de brita c/ caminhão basculante m³ 32,46  0,31 0,57 0,88  0,38 0,72 1,10 35,71 0,01%

Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)

Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)

Pavimetação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia
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SINAPI COMP.013 12.3.2.4 m² 275,67  20,38 37,84 58,22  25,47 47,31 72,78 20.063,26 8,23%

SINAPI 74223/001 12.3.2.5 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 175,80  12,73 23,64 36,37  15,91 29,55 45,46 7.991,87 3,28%

SINAPI COMP.014 12.3.2.6 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 17,39  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 1.215,91 0,50%

SINAPI COMP.014 12.3.2.7 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 14,14  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 988,67 0,41%

SINAPI 84862 12.3.2.8 Guarda-corpo com corrimão m 10,10  54,69 101,57 156,26  68,37 126,96 195,33 1.972,83 0,81%

TOTAL DO ITEM R$ 243.889,40 12,95%

13 PINTURA 

13.1 EDIFICAÇÃO

PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos  m² 1.530,66  12,33 22,91 35,24  15,42 28,63 44,05 67.425,57 63,38%

SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.050,08  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 20.603,30 19,37%

SINAPI 88486 13.1.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 704,15  2,48 4,60 7,08  3,10 5,75 8,85 6.231,73 5,86%

SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 78,12  5,94 11,03 16,97  7,42 13,79 21,21 1.656,93 1,56%

SINAPI 74065/001 13.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 10,36  5,97 11,08 17,05  7,46 13,85 21,31 220,77 0,21%

SINAPI 79460 13.1.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 109,17  11,63 21,60 33,23  14,54 27,00 41,54 4.534,92 4,26%

13.2 MURO E MURETAS

SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 508,00  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 5.105,40 4,80%

13.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 60,72  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 610,24 0,57%

TOTAL DO ITEM R$ 106.388,86 5,65%

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

SINAPI 89401 14.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 24,14  1,50 2,78 4,28  1,87 3,48 5,35 129,15 0,49%

SINAPI 89446 14.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 164,46  1,05 1,94 2,99  1,31 2,43 3,74 615,08 2,32%

SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 2,71  2,12 3,95 6,07  2,66 4,93 7,59 20,57 0,08%

SINAPI 89449 14.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 64,93  3,78 7,02 10,80  4,72 8,78 13,50 876,56 3,31%

SINAPI 89450 14.1.5 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 19,39  5,80 10,77 16,57  7,25 13,46 20,71 401,57 1,52%

SINAPI 89451 14.1.6 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 179,81  8,09 15,02 23,11  10,11 18,78 28,89 5.194,71 19,61%

SINAPI 72794 14.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação un 8,00  38,86 72,18 111,04  48,58 90,22 138,80 1.110,40 4,19%

SINAPI 72789 14.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  3,51 6,53 10,04  4,39 8,16 12,55 25,10 0,09%

SINAPI 89538 14.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  0,71 1,33 2,04  0,89 1,66 2,55 5,10 0,02%

SINAPI 89538 14.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 62,00  0,71 1,33 2,04  0,89 1,66 2,55 158,10 0,60%

SINAPI 89553 14.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00  0,95 1,77 2,72  1,19 2,21 3,40 6,80 0,03%

SINAPI 89596 14.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 21,00  1,98 3,67 5,65  2,47 4,59 7,06 148,26 0,56%

SINAPI 89610 14.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 8,00  3,67 6,82 10,49  4,59 8,52 13,11 104,88 0,40%

SINAPI 89613 14.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação un 12,00  5,96 11,07 17,03  7,45 13,84 21,29 255,48 0,96%

SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 16,00  3,64 6,77 10,41  4,56 8,46 13,02 208,32 0,79%

SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 6,00  5,50 10,22 15,72  6,88 12,78 19,66 117,96 0,45%

SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 24,00  3,30 6,15 9,45  4,14 7,68 11,82 283,68 1,07%

SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 7,00  4,09 7,60 11,69  5,12 9,50 14,62 102,34 0,39%

SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,49 8,36 12,85  5,62 10,45 16,07 16,07 0,06%

SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 8,00  5,58 10,38 15,96  6,99 12,97 19,96 159,68 0,60%

SINAPI 86884 14.1.21 Engate flexível plastico 1/2 - 30cm un 30,00  1,72 3,19 4,91  2,15 3,99 6,14 184,20 0,70%

Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia – fornecimento e instalação
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SINAPI 89359 14.1.22 Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 1,00  1,40 2,59 3,99  1,75 3,24 4,99 4,99 0,02%

SINAPI 89485 14.1.23 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 5,00  1,01 1,87 2,88  1,26 2,34 3,60 18,00 0,07%

SINAPI 89502 14.1.24 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 3,00  2,89 5,36 8,25  3,61 6,70 10,31 30,93 0,12%

SINAPI 89515 14.1.25 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  15,42 28,65 44,07  19,28 35,81 55,09 771,26 2,91%

SINAPI 89358 14.1.26 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 6,00  1,35 2,50 3,85  1,68 3,13 4,81 28,86 0,11%

SINAPI 89362 14.1.27 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 68,00  1,59 2,95 4,54  1,99 3,69 5,68 386,24 1,46%

SINAPI 89501 14.1.28 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 12,00  2,48 4,62 7,10  3,11 5,77 8,88 106,56 0,40%

SINAPI 89505 14.1.29 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 1,00  7,18 13,33 20,51  8,97 16,67 25,64 25,64 0,10%

SINAPI 89521 14.1.30 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 34,00  22,67 42,10 64,77  28,34 52,62 80,96 2.752,64 10,39%

SINAPI 90373 14.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 70,35 0,27%

SINAPI 89645 14.1.32 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 55,00  4,47 8,29 12,76  5,58 10,37 15,95 877,25 3,31%

SINAPI 89645 14.1.33 Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,47 8,29 12,76  5,58 10,37 15,95 15,95 0,06%

SINAPI 89424 14.1.34 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 10,00  0,83 1,55 2,38  1,04 1,94 2,98 29,80 0,11%

SINAPI 89980 14.1.35 Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00  1,85 3,44 5,29  2,31 4,30 6,61 33,05 0,12%

SINAPI 89395 14.1.36 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00  2,26 4,19 6,45  2,82 5,24 8,06 161,20 0,61%

SINAPI 89625 14.1.37 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00  4,18 7,75 11,93  5,22 9,69 14,91 89,46 0,34%

SINAPI 89628 14.1.38 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00  8,93 16,59 25,52  11,16 20,74 31,90 350,90 1,32%

SINAPI 89566 14.1.39 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  9,65 17,93 27,58  12,07 22,41 34,48 482,72 1,82%

SINAPI 89627 14.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 11,00  4,10 7,61 11,71  5,12 9,52 14,64 161,04 0,61%

SINAPI 89630 14.1.41 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00  13,65 25,34 38,99  17,06 31,68 48,74 633,62 2,39%

SINAPI 89630 14.1.42 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00  13,65 25,34 38,99  17,06 31,68 48,74 146,22 0,55%

SINAPI 89394 14.1.43 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 11,00  3,84 7,12 10,96  4,79 8,91 13,70 150,70 0,57%

SINAPI 89439 14.1.44 Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  1,66 3,07 4,73  2,07 3,84 5,91 5,91 0,02%

SINAPI 90374 14.1.45 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 1,00  4,40 8,18 12,58  5,51 10,22 15,73 15,73 0,06%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.46 Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00  2,11 3,93 6,04  2,64 4,91 7,55 105,70 0,40%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.47 Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00  16,64 30,89 47,53  20,79 38,62 59,41 831,74 3,14%

14.2 REGISTROS

SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  2,46 4,57 7,03  3,08 5,71 8,79 8,79 0,03%

SINAPI 74181/001 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00  47,33 87,89 135,22  59,16 109,87 169,03 676,12 2,55%

SINAPI 74180/001 14.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 6,00  92,91 172,56 265,47  116,14 215,70 331,84 1.991,04 7,52%

SINAPI 74175/001 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  36,81 68,37 105,18  46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%

SINAPI 74175/001 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00  36,81 68,37 105,18  46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%

SINAPI 74174/001 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 4,00  54,06 100,41 154,47  67,58 125,51 193,09 772,36 2,92%

SINAPI 74175/001 14.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 26,00  36,81 68,37 105,18  46,02 85,46 131,48 3.418,48 12,90%

SINAPI 89985 14.2.8 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 10,00  26,66 49,50 76,16  33,32 61,88 95,20 952,00 3,59%

TOTAL DO ITEM R$ 26.492,22 1,41%

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89848 15.1.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,72  6,09 11,31 17,40  7,61 14,14 21,75 5.170,41 66,75%

SINAPI 89746 15.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 14,00  4,54 8,42 12,96  5,67 10,53 16,20 226,80 2,93%

SINAPI 89744 15.1.3 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 36,00  4,68 8,69 13,37  5,85 10,86 16,71 601,56 7,77%

SINAPI 89693 15.1.4 Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação un 1,00  15,28 28,38 43,66  19,10 35,48 54,58 54,58 0,70%

15.2 ACESSÓRIOS

MERCADO COTAÇÃO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 12,00  2,89 5,38 8,27  3,62 6,72 10,34 124,08 1,60%
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SINAPI 72286 15.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00  43,90 81,54 125,44  54,88 101,92 156,80 1.568,00 20,24%

TOTAL DO ITEM R$ 7.745,43 0,41%

16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 83,23  3,81 7,08 10,89  4,76 8,85 13,61 1.132,76 4,58%

SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 185,94  5,72 10,62 16,34  7,15 13,28 20,43 3.798,75 15,36%

SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 38,05  7,51 13,96 21,47  9,39 17,45 26,84 1.021,26 4,13%

SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 143,52  10,70 19,87 30,57  13,37 24,84 38,21 5.483,90 22,17%

SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 2,77  11,72 21,77 33,49  14,65 27,21 41,86 115,95 0,47%

SINAPI 90375 16.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 22,00  1,61 3,00 4,61  2,02 3,74 5,76 126,72 0,51%

SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 56,00  1,91 3,56 5,47  2,39 4,45 6,84 383,04 1,55%

SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 8,00  4,54 8,42 12,96  5,67 10,53 16,20 129,60 0,52%

SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 36,00  2,19 4,07 6,26  2,74 5,09 7,83 281,88 1,14%

SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 27,00  1,55 2,88 4,43  1,94 3,60 5,54 149,58 0,60%

SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 14,00  4,68 8,69 13,37  5,85 10,86 16,71 233,94 0,95%

SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 29,00  5,59 10,37 15,96  6,98 12,97 19,95 578,55 2,34%

SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 33,00  2,03 3,77 5,80  2,54 4,71 7,25 239,25 0,97%

SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 6,00  1,48 2,76 4,24  1,85 3,45 5,30 31,80 0,13%

SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 37,00  1,48 2,76 4,24  1,85 3,45 5,30 196,10 0,79%

SINAPI COMP. 021 16.16 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 14,00  5,01 9,29 14,30  6,25 11,62 17,87 250,18 1,01%

SINAPI 89690 16.17 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 8,00  15,11 28,07 43,18  18,89 35,09 53,98 431,84 1,75%

SINAPI 89685 16.18 Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 8,00  10,15 18,84 28,99  12,68 23,56 36,24 289,92 1,17%

SINAPI 89623 16.19 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00  3,48 6,45 9,93  4,34 8,07 12,41 12,41 0,05%

SINAPI 89623 16.20 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 9,00  3,48 6,45 9,93  4,34 8,07 12,41 111,69 0,45%

SINAPI 89696 16.21 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00  11,88 22,06 33,94  14,85 27,58 42,43 169,72 0,69%

SINAPI 89696 16.22 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 10,00  11,88 22,06 33,94  14,85 27,58 42,43 424,30 1,72%

SINAPI 89784 16.23 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 15,00  3,83 7,12 10,95  4,79 8,90 13,69 205,35 0,83%

SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00  6,35 11,78 18,13  7,93 14,73 22,66 430,54 1,74%

SINAPI  74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00  41,42 76,91 118,33  51,77 96,14 147,91 591,64 2,39%

SINAPI  72289 16.26 Caixa de inspeção 60x60cm un 13,00  97,08 180,30 277,38  121,36 225,37 346,73 4.507,49 18,22%

SINAPI  74104/001 16.27 Caixa de inspeção modulada DN 30cm un 1,00  38,94 72,33 111,27  48,68 90,41 139,09 139,09 0,56%

SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00  2,45 4,54 6,99  3,06 5,68 8,74 157,32 0,64%

MERCADO COTAÇÃO 16.29 Terminal de Ventilação 50mm un 23,00  1,95 3,63 5,58  2,44 4,54 6,98 160,54 0,65%

SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00  437,97 813,38 1.251,35  547,47 1.016,72 1.564,19 1.564,19 6,32%

SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00  388,72 721,91 1.110,63  485,90 902,39 1.388,29 1.388,29 5,61%

TOTAL DO ITEM R$ 24.737,59 1,31%

17 LOUÇAS E METAIS 

MERCADO COTAÇÃO 17.1 un 2,00  170,67 316,95 487,62  213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,33%

SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitária Convencional, com acessórios- fornecimento e instalação un 2,00  56,17 104,31 160,48  70,21 130,39 200,60 401,20 1,10%

SINAPI 72739 17.3 un 10,00  120,57 223,92 344,49  150,71 279,90 430,61 4.306,10 11,75%

SINAPI 40729 17.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação un 14,00  66,42 123,35 189,77  83,02 154,19 237,21 3.320,94 9,06%

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  DECA, ou 
equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 
fornecimento e instalação

Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessórios - fornecimento 
e instalação
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SINAPI 86901 17.5 un 13,00  31,33 58,19 89,52  39,16 72,74 111,90 1.454,70 3,97%

MERCADO COTAÇÃO 17.6 un 3,00  147,23 273,43 420,66  184,04 341,78 525,82 1.577,46 4,31%

SINAPI 86936 17.7 un. 9,00  115,67 214,82 330,49  144,59 268,52 413,11 3.717,99 10,15%

MERCADO COTAÇÃO 17.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00  14,92 27,71 42,63  18,65 34,64 53,29 106,58 0,29%

SINAPI 36521 17.9 un 3,00  32,37 60,12 92,49  40,46 75,15 115,61 346,83 0,95%

SINAPI 86904 17.10 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00  24,49 45,48 69,97  30,61 56,85 87,46 262,38 0,72%

SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00  105,76 196,42 302,18  132,21 245,52 377,73 1.888,65 5,15%

SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas  un 10,00  15,35 28,52 43,87  19,19 35,65 54,84 548,40 1,50%

MERCADO COTAÇÃO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00  206,93 384,30 591,23  258,66 480,38 739,04 1.478,08 4,03%

SINAPI 11761 17.14 Assento plástico infantil – fornecimento e instalação un 2,00  16,76 31,12 47,88  20,95 38,90 59,85 119,70 0,33%

SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metálica – fornecimento e instalação un 14,00  12,05 22,38 34,43  15,06 27,98 43,04 602,56 1,64%

MERCADO COTAÇÃO 17.16 Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação un. 3,00  90,04 167,23 257,27  112,56 209,03 321,59 964,77 2,63%

SINAPI 11777 17.17 un 2,00  26,14 48,56 74,70  32,68 60,70 93,38 186,76 0,51%

MERCADO COTAÇÃO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação un 2,00  21,85 40,58 62,43  27,31 50,73 78,04 156,08 0,43%

SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 10,00  38,01 70,60 108,61  47,52 88,24 135,76 1.357,60 3,71%

SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 12,00  35,68 66,27 101,95  44,60 82,84 127,44 1.529,28 4,17%

SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00  6,33 11,77 18,10  7,92 14,71 22,63 248,93 0,68%

SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 19,00  17,80 33,06 50,86  22,25 41,33 63,58 1.208,02 3,30%

SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 17,00  17,73 32,92 50,65  22,16 41,15 63,31 1.076,27 2,94%

SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 13,00  18,46 34,27 52,73  23,07 42,84 65,91 856,83 2,34%

SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00  56,73 105,35 162,08  70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,32%

SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 3,00  133,20 247,37 380,57  166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,90%

SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação un 1,00  124,87 231,91 356,78  156,09 289,89 445,98 445,98 1,22%

SINAPI 37399 17.28 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 10,00  7,98 14,82 22,80  9,97 18,53 28,50 285,00 0,78%

MERCADO COTAÇÃO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00  999,62 1.856,43 2.856,05  1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,74%

SINAPI 74072/003 17.30 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90  21,47 39,88 61,35  26,84 49,85 76,69 759,23 2,07%

TOTAL DO ITEM R$ 36.638,15 1,94%

18 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,78  134,95 250,63 385,58  168,69 313,29 481,98 375,94 9,68%

SINAPI 85014 18.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,32  136,60 253,68 390,28  170,75 317,10 487,85 156,11 4,02%

SINAPI 92688 18.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 22,00  6,51 12,09 18,60  8,14 15,11 23,25 511,50 13,17%

SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto – 10cm m³ 2,20  155,39 288,57 443,96  194,23 360,72 554,95 1.220,89 31,43%

MERCADO COTAÇÃO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00  65,81 122,22 188,03  82,26 152,77 235,03 470,06 12,10%

MERCADO COTAÇÃO 18.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00  20,02 37,17 57,19  25,02 46,47 71,49 285,96 7,36%

SINAPI 12430 18.7 União 3/4" NPT 300 un 3,00  10,23 19,00 29,23  12,79 23,75 36,54 109,62 2,82%

MERCADO COTAÇÃO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00  2,60 4,83 7,43  3,25 6,03 9,28 55,68 1,43%

MERCADO COTAÇÃO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00  2,05 3,81 5,86  2,57 4,76 7,33 29,32 0,75%

MERCADO COTAÇÃO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00  1,69 3,14 4,83  2,11 3,93 6,04 24,16 0,62%

SINAPI 6302 18.11 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00  1,92 3,58 5,50  2,41 4,47 6,88 6,88 0,18%

SINAPI 770 18.12 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00  0,65 1,20 1,85  0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível 
cromados), exceto torneira.

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal 
cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal 
cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 
instalação

Lavatório de canto suspenso com mesa, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e 
instalação

Torneira elétrica - fornecimento e instalação
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SINAPI 12406 18.13 Luva de redução 3/4 x 1/2"  un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%

SINAPI 12406 18.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%

SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 6,88 0,18%

MERCADO COTAÇÃO 18.16 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00  37,69 69,98 107,67  47,10 87,48 134,58 134,58 3,46%

MERCADO COTAÇÃO 18.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00  13,23 24,57 37,80  16,54 30,71 47,25 47,25 1,22%

MERCADO COTAÇÃO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00  21,03 39,04 60,07  26,28 48,80 75,08 150,16 3,87%

MERCADO COTAÇÃO 18.19 Regulador 2º estágio com registro un 2,00  23,76 44,14 67,90  29,71 55,17 84,88 169,76 4,37%

SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00  15,24 28,29 43,53  19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%

SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00  15,24 28,29 43,53  19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%

TOTAL DO ITEM R$ 3.884,44 0,21%

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00  67,15 124,70 191,85  83,93 155,88 239,81 1.199,05 5,49%

SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00  204,02 378,89 582,91  255,02 473,62 728,64 728,64 3,34%

SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00  22,38 41,57 63,95  27,98 51,96 79,94 159,88 0,73%

SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 10,00  23,92 44,43 68,35  29,90 55,54 85,44 854,40 3,91%

SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fêmea 2 1/2" un 1,00  22,45 41,70 64,15  28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%

SINAPI 92346 19.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 11,00  14,25 26,46 40,71  17,81 33,08 50,89 559,79 2,56%

SINAPI 92357 19.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 2,00  30,06 55,82 85,88  37,57 69,78 107,35 214,70 0,98%

SINAPI 92342 19.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" m 61,56  20,46 38,01 58,47  25,58 47,51 73,09 4.499,42 20,62%

SINAPI 72284 19.9 un 2,00  336,50 624,94 961,44  420,63 781,17 1.201,80 2.403,60 11,01%

MERCADO COTAÇÃO 19.10 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00  5,14 9,53 14,67  6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%

SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00  14,25 26,46 40,71  17,81 33,08 50,89 101,78 0,47%

MERCADO COTAÇÃO 19.12 União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00  73,50 136,50 210,00  91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%

MERCADO COTAÇÃO 19.13 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00  20,82 38,68 59,50  26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%

SINAPI 84798 19.14 Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00  70,57 131,06 201,63  88,21 163,83 252,04 252,04 1,15%

SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00  83,13 154,39 237,52  103,91 192,99 296,90 1.484,50 6,80%

SINAPI 73795/006 19.16 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00  74,60 138,55 213,15  93,25 173,19 266,44 532,88 2,44%

MERCADO COTAÇÃO 19.17 Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00  12,76 23,69 36,45  15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%

MERCADO COTAÇÃO 19.18 Bloco autônomo em LED un 24,00  34,41 63,92 98,33  43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%

MERCADO COTAÇÃO 19.19 Balizador autônomo de saída un 2,00  43,75 81,25 125,00  54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%

SINAPI 72947 19.20 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00  6,17 11,45 17,62  7,71 14,32 22,03 132,18 0,61%

SINAPI 72947 19.21 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00  6,17 11,45 17,62  7,71 14,32 22,03 44,06 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 19.22 Conjunto motobomba de incêndio – 5cv  un 1,00  145,92 270,99 416,91  182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%

MERCADO COTAÇÃO 19.23 Quadro de Comando e automação un 1,00  514,50 955,50 1.470,00  643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%

SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalização em PVC un 24,00  9,45 17,55 27,00  11,81 21,94 33,75 810,00 3,71%

TOTAL DO ITEM R$ 21.824,95 1,16%

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

20.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

SINAPI 74131/004 20.1.1 un 3,00  88,88 165,05 253,93  111,09 206,32 317,41 952,23 0,83%

Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas internas 2 
1/2", Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2", 
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn.  Instalação

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)



28

 

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAP – DEZ/15 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 Data de elaboração: JANEIRO/2016

PLEO – NOV/15 Ultima revisão: FEVEREIRO/2016

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela HalpernEndereço: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SÍTIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI 

EUCALIPTOS

SINAPI 74131/005 20.1.2 un 1,00  98,57 183,07 281,64  123,22 228,83 352,05 352,05 0,31%

SINAPI 74131/006 20.1.3 un 2,00  144,14 267,69 411,83  180,18 334,61 514,79 1.029,58 0,89%

SINAPI 74131/007 20.1.4 un 1,00  155,76 289,27 445,03  194,70 361,59 556,29 556,29 0,48%

SINAPI 83372 20.1.5 Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00  166,14 308,56 474,70  207,68 385,70 593,38 593,38 0,52%

20.2 DISJUNTORES

SINAPI 74130/001 20.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00  3,57 6,63 10,20  4,46 8,29 12,75 484,50 0,42%

SINAPI 74130/001 20.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00  3,57 6,63 10,20  4,46 8,29 12,75 331,50 0,29%

SINAPI 74130/001 20.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00  3,57 6,63 10,20  4,46 8,29 12,75 51,00 0,04%

SINAPI 74130/004 20.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00  23,36 43,38 66,74  29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%

SINAPI 74130/004 20.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00  23,36 43,38 66,74  29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%

SINAPI 74130/005 20.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00  31,51 58,53 90,04  39,39 73,16 112,55 225,10 0,20%

SINAPI 74130/010 20.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00  143,34 266,21 409,55  179,18 332,76 511,94 511,94 0,44%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.8 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 4,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 319,52 0,28%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.9 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA un 22,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,53%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.10 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA un 4,00  45,28 84,09 129,37  56,60 105,11 161,71 646,84 0,56%

20.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 758,80  1,43 2,65 4,08  1,78 3,32 5,10 3.869,88 3,36%

SINAPI 91846 20.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 12,10  1,93 3,58 5,51  2,41 4,48 6,89 83,37 0,07%

SINAPI 93008 20.3.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 187,50  3,62 6,72 10,34  4,53 8,40 12,93 2.424,38 2,11%

SINAPI 73798/001 20.3.4 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 6,60  7,08 13,15 20,23  8,85 16,44 25,29 166,91 0,14%

SINAPI 73798/003 20.3.5 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões m 55,20  11,38 21,13 32,51  14,22 26,42 40,64 2.243,33 1,95%

SINAPI 83366 20.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada un 16,00  13,57 25,21 38,78  16,97 31,51 48,48 775,68 0,67%

SINAPI 91941 20.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação un 118,00  1,86 3,45 5,31  2,32 4,32 6,64 783,52 0,68%

SINAPI 91937 20.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação un 134,00  2,57 4,76 7,33  3,21 5,95 9,16 1.227,44 1,07%

20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

SINAPI 91926 20.4.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 5.800,30  1,06 1,97 3,03  1,33 2,46 3,79 21.983,14 19,10%

SINAPI 91928 20.4.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 1.955,30  1,62 3,00 4,62  2,02 3,76 5,78 11.301,63 9,82%

SINAPI 91930 20.4.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 364,20  2,31 4,30 6,61  2,89 5,37 8,26 3.008,29 2,61%

SINAPI 91934 20.4.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V m 140,60  5,95 11,06 17,01  7,44 13,82 21,26 2.989,16 2,60%

SINAPI 92983 20.4.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 145,60  4,28 7,95 12,23  5,35 9,94 15,29 2.226,22 1,93%

SINAPI 92987 20.4.6 Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 35,50  7,69 14,29 21,98  9,62 17,86 27,48 975,54 0,85%

SINAPI 92991 20.4.7 Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 142,00  15,19 28,21 43,40  18,99 35,26 54,25 7.703,50 6,69%

20.5 ELETROCALHAS

MERCADO COTAÇÃO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m 36,30  14,80 27,50 42,30  18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,67%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m 58,00  18,08 33,57 51,65  22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,25%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m 0,60  28,52 52,97 81,49  35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%

PLEO 12020 20.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%

PLEO 12020 20.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 307,89 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.6 Tala plana perfurada 50mm un 40,00  0,56 1,04 1,60  0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
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20.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00  4,99 9,28 14,27  6,24 11,60 17,84 874,16 0,76%

SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00  5,80 10,78 16,58  7,26 13,47 20,73 228,03 0,20%

SINAPI 91953 20.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00  5,25 9,76 15,01  6,57 12,19 18,76 18,76 0,02%

SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00  8,71 16,19 24,90  10,90 20,23 31,13 1.214,07 1,05%

SINAPI 73953/006 20.6.5 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00  34,26 63,62 97,88  42,82 79,53 122,35 978,80 0,85%

PLEO 174102 20.6.6 Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00  32,49 60,33 92,82  40,61 75,42 116,03 1.276,33 1,11%

PLEO 174103 20.6.7 Luminárias embutir 2x36W completa un 64,00  35,99 66,83 102,82  44,99 83,54 128,53 8.225,92 7,15%

PLEO 174162 20.6.8 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 26,00  47,82 88,80 136,62  59,77 111,01 170,78 4.440,28 3,86%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.9 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00  95,20 176,80 272,00  119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,66%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.10 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 5,00  49,96 92,79 142,75  62,45 115,99 178,44 892,20 0,78%

SINAPI 74041/001 20.6.11 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00  17,47 32,44 49,91  21,84 40,55 62,39 499,12 0,43%

SINAPI 2436 20.6.12 Eletricista H 660,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 9.702,00 8,43%

SINAPI 247 20.6.13 Auxiliar de Eletricista H 660,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,22%

TOTAL DO ITEM R$ 115.113,75 6,11%

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

SINAPI 73780/001 21.1 un 3,00  93,96 174,49 268,45  117,45 218,11 335,56 1.006,68 1,62%

SINAPI 25003 21.2 Cabo de Alumínio NU sem alma de aço, Bitola 2 AWG kg 13,70  8,84 16,43 25,27  11,06 20,53 31,59 432,78 0,69%

SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Seção Transversal 90 X 115MM un 13,00  40,88 75,92 116,80  51,10 94,90 146,00 1.898,00 3,05%

SINAPI 4276 21.4 Para-Raios de distribuição, tensão nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00  60,99 113,28 174,27  76,24 141,60 217,84 653,52 1,05%

SINAPI 73783/010 21.5 un 6,00  432,37 802,96 1.235,33  540,46 1.003,70 1.544,16 9.264,96 14,87%

SINAPI  73857/002 21.6 un 1,00  2.921,83 5.426,26 8.348,09  3.652,29 6.782,82 10.435,11 10.435,11 16,75%

MERCADO COTAÇÃO 21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina  m 6,00  11,48 21,30 32,78  14,34 26,63 40,97 245,82 0,39%

MERCADO COTAÇÃO 21.8 Conector P/haste 16mm Prolong.  un 2,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 6,88 0,01%

MERCADO COTAÇÃO 21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0  un 3,00  21,13 39,23 60,36  26,41 49,04 75,45 226,35 0,36%

MERCADO COTAÇÃO 21.10 Grampo de Linha Viva  un 3,00  9,71 18,01 27,72  12,12 22,52 34,64 103,92 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 21.11 Elo Fusivel de At 6k  un 3,00  0,63 1,15 1,78  0,78 1,44 2,22 6,66 0,01%

MERCADO COTAÇÃO 21.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km >  kg 0,85  11,57 21,49 33,06  14,46 26,86 41,32 35,12 0,06%

MERCADO COTAÇÃO 21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 +  kg 5,00  2,58 4,79 7,37  3,22 5,99 9,21 46,05 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km >  kg 0,20  19,42 36,08 55,50  24,28 45,10 69,38 13,88 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.15 Gancho Olhal  un 9,00  4,08 7,57 11,65  5,10 9,46 14,56 131,04 0,21%

MERCADO COTAÇÃO 21.16 Grampo de Cerca >  kg 0,10  4,72 8,78 13,50  5,91 10,97 16,88 1,69 0,00%

MERCADO COTAÇÃO 21.17 Haste Cobreada 12x2400  un 2,00  7,86 14,59 22,45  9,82 18,24 28,06 56,12 0,09%

MERCADO COTAÇÃO 21.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv >  un 9,00  23,20 43,10 66,30  29,01 53,87 82,88 745,92 1,20%

MERCADO COTAÇÃO 21.19 Isolador Pino 15 Kv >  un 18,00  8,78 16,30 25,08  10,97 20,37 31,34 564,12 0,91%

MERCADO COTAÇÃO 21.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee >  un 4,00  2,13 3,97 6,10  2,67 4,96 7,63 30,52 0,05%

MERCADO COTAÇÃO 21.21 Manilha Sapatilha >  un 9,00  6,22 11,53 17,75  7,76 14,42 22,18 199,62 0,32%

MERCADO COTAÇÃO 21.22 Mao Francesa Normal >  un 26,00  3,98 7,38 11,36  4,97 9,22 14,19 368,94 0,59%

MERCADO COTAÇÃO 21.23 Olhal Para Parafuso  kg 9,00  4,37 8,13 12,50  5,47 10,16 15,63 140,67 0,23%

MERCADO COTAÇÃO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances  un 17,00  1,39 2,57 3,96  1,73 3,22 4,95 84,15 0,14%

MERCADO COTAÇÃO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances  un 13,00  2,37 4,39 6,76  2,96 5,49 8,45 109,85 0,18%

MERCADO COTAÇÃO 21.26 Parafuso Galvanizado 16x125 >  un 26,00  2,07 3,83 5,90  2,58 4,79 7,37 191,62 0,31%

Chave Fusível unipolar, 15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra – Fornecimento 
e Instalação

Poste de Concreto, seção circular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive 
escavação – Fornecimento e Colocação

Transformador Distribuição 112,5KVA – Trifásico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em óleo mineral – 
Fornecimento e Instalação
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MERCADO COTAÇÃO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 >  un 3,00  2,90 5,40 8,30  3,63 6,75 10,38 31,14 0,05%

MERCADO COTAÇÃO 21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 >  un 1,00  3,60 6,67 10,27  4,49 8,34 12,83 12,83 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 >  un 6,00  4,87 9,04 13,91  6,09 11,30 17,39 104,34 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 >  un 2,00  5,34 9,91 15,25  6,67 12,39 19,06 38,12 0,06%

MERCADO COTAÇÃO 21.31 Sela para cruzeta un 13,00  3,99 7,40 11,39  4,98 9,26 14,24 185,12 0,30%

MERCADO COTAÇÃO 21.32 Pino para cruzeta 15V un 18,00  5,88 10,92 16,80  7,35 13,64 20,99 377,82 0,61%

MERCADO COTAÇÃO 21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00  787,50 1.462,50 2.250,00  984,37 1.828,13 2.812,50 2.812,50 4,52%

SINAPI 379 21.34 Arruela Quadrada em aço galvanizado, dimensão=38mm, espessura=3MM, Diâmetro do furo=18 MM un 41,00  0,15 0,28 0,43  0,19 0,35 0,54 22,14 0,04%

SINAPI 11272 21.35 un 9,00  1,23 2,28 3,51  1,54 2,85 4,39 39,51 0,06%

SINAPI 88545 21.36 Armação Secundária ou Rex completa para Quatro linhas – fornecimento e instalação un 2,00  48,45 89,98 138,43  60,56 112,48 173,04 346,08 0,56%

SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV – Fornecimento e instalação un 18,00  7,86 14,59 22,45  9,82 18,24 28,06 505,08 0,81%

SINAPI  74138/001 21.38 Concreto Usinado não bombeável FCK=15MPA, Inclusive lançamento e adensamento – base poste un 20,00  116,24 215,87 332,11  145,30 269,84 415,14 8.302,80 13,33%

SINAPI 74205/001 21.39 Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito un 20,00  0,62 1,16 1,78  0,78 1,45 2,23 44,60 0,07%

SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00  9,66 17,94 27,60  12,07 22,43 34,50 34,50 0,06%

SINAPI 74130/010 21.41 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V – Fornecimento e instalação un 1,00  143,34 266,21 409,55  179,18 332,76 511,94 511,94 0,82%

SINAPI 92992 21.42 m 56,00  17,11 31,79 48,90  21,40 39,73 61,13 3.423,28 5,50%

SINAPI 92988 21.43 m 14,00  8,74 16,24 24,98  10,93 20,30 31,23 437,22 0,70%

SINAPI 92986 21.44 m 14,00  6,44 11,96 18,40  8,05 14,95 23,00 322,00 0,52%

SINAPI 93010 21.45 Eletroduto Rígido roscável, PVC, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação m 15,00  7,91 14,68 22,59  9,88 18,36 28,24 423,60 0,68%

SINAPI 93015 21.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 2,00  7,38 13,70 21,08  9,22 17,13 26,35 52,70 0,08%

SINAPI 93022 21.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 1,00  10,16 18,87 29,03  12,70 23,59 36,29 36,29 0,06%

SINAPI 72265 21.48 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalação un 6,00  6,36 11,80 18,16  7,94 14,76 22,70 136,20 0,22%

SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00  5,54 10,28 15,82  6,92 12,86 19,78 39,56 0,06%

SINAPI 72262 21.50 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00  4,19 7,79 11,98  5,24 9,74 14,98 29,96 0,05%

SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Aço tipo chumbador Parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00  1,08 2,02 3,10  1,36 2,52 3,88 23,28 0,04%

SINAPI 844 21.52 Bucha e Arruela em Alumínio fundido, para eletroduto 75 MM (3'') com rosca un 2,00  1,33 2,48 3,81  1,67 3,09 4,76 9,52 0,02%

SINAPI 91864 21.53 m 6,00  2,09 3,89 5,98  2,62 4,86 7,48 44,88 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 21.54 un 6,00  733,47 1.362,16 2.095,63  916,84 1.702,70 2.619,54 15.717,24 25,23%

SINAPI 2436 21.55 Eletricista H 48,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 705,60 1,13%

SINAPI 247 21.56 Auxiliar de Eletricista H 48,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 520,32 0,84%

TOTAL DO ITEM R$ 62.290,16 3,31%

22 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SINAPI 89446 22.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 95,00  1,05 1,94 2,99  1,31 2,43 3,74 355,30 39,90%

SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 18,00  1,01 1,87 2,88  1,26 2,34 3,60 64,80 7,28%

SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 22,00  0,92 1,70 2,62  1,15 2,13 3,28 72,16 8,10%

SINAPI 72285 22.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 5,00  22,31 41,42 63,73  27,88 51,78 79,66 398,30 44,72%

TOTAL DO ITEM R$ 890,56 0,05%

Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio AWG 2 (CAA 6/1 
OU CA 7 FIOS)

Cabo de cobre flexível isolado, 95 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação

Cabo de cobre flexível isolado, 50 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação

Cabo de cobre flexível isolado, 35 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação

Eletroduto Rígido roscável, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento 
e instalação

Poste Concreto Seção Circular comprimento=11metros – Carga Nominal no topo 600kg – Inclusive 
escavação – Fornecimento e Colocação
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23 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

23.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

MERCADO COTAÇÃO 23.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un  2,00  126,37 234,68 361,05  157,96 293,35 451,31 902,62 3,22%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.2 Switch de 48 portas un  1,00  1.318,26 2.448,19 3.766,45  1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 16,80%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado  un  1,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,70%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.4 Guia de Cabos Vertical un  2,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7,41%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado  un  1,00  38,50 71,50 110,00  48,12 89,38 137,50 137,50 0,49%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.6 Anel organizador de cabos un  2,00  7,35 13,65 21,00  9,19 17,06 26,25 52,50 0,19%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.7 Bandeja deslizante perfurada un  2,00  44,27 82,23 126,50  55,35 102,78 158,13 316,26 1,13%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un  1,00  95,70 177,71 273,41  119,62 222,14 341,76 341,76 1,22%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un  1,00  91,07 169,14 260,21  113,84 211,43 325,27 325,27 1,16%

23.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

MERCADO COTAÇÃO 23.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30  1,05 1,95 3,00  1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,12%

MERCADO COTAÇÃO 23.2.2 Cabo coaxial m 242,00  0,60 1,11 1,71  0,75 1,39 2,14 517,88 1,85%

23.3 CABOS DE CONEXÃO

MERCADO COTAÇÃO 23.3.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un  19,00  13,27 24,66 37,93  16,60 30,82 47,42 900,98 3,22%

23.4 TOMADAS

MERCADO COTAÇÃO 23.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un  19,00  0,31 0,57 0,88  0,38 0,72 1,10 20,90 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un  8,00  3,50 6,50 10,00  4,37 8,13 12,50 100,00 0,36%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.3 Central PABX 24 portas un  1,00  285,37 529,96 815,33  356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,64%

23.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un  2,00  39,95 74,20 114,15  49,94 92,75 142,69 285,38 1,02%

SINAPI 91941 23.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un  41,00  1,86 3,45 5,31  2,32 4,32 6,64 272,24 0,97%

23.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91846 23.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30  1,93 3,58 5,51  2,41 4,48 6,89 8,96 0,03%

SINAPI 91844 23.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 219,80  1,43 2,65 4,08  1,78 3,32 5,10 1.120,98 4,00%

SINAPI 72310 23.6.3 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação m 4,00  12,26 22,76 35,02  15,32 28,46 43,78 175,12 0,62%

PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 90,10  31,16 57,86 89,02  38,95 72,33 111,28 10.026,33 35,78%

TOTAL DO ITEM R$ 28.020,53 1,49%

24 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

MERCADO COTAÇÃO 24.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 un 1,00  673,75 1.251,25 1.925,00  842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%

MERCADO COTAÇÃO 24.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00  113,75 211,25 325,00  142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%

MERCADO COTAÇÃO 24.3 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 1,00  69,98 129,95 199,93  87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%

TOTAL DO ITEM R$ 4.687,41 0,25%

25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SINAPI 68070 25.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00  14,17 26,33 40,50  17,72 32,91 50,63 151,89 0,99%

SINAPI 26 25.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 35,00  1,24 2,29 3,53  1,54 2,87 4,41 154,35 1,01%

MERCADO COTAÇÃO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00  6,53 12,12 18,65  8,16 15,15 23,31 233,10 1,52%

MERCADO COTAÇÃO 25.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00  0,15 0,28 0,43  0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 25.5 Presilha em latão un 20,00  0,37 0,68 1,05  0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 25.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 1,00  128,97 239,53 368,50  161,22 299,41 460,63 460,63 3,01%

SINAPI 73962/013 25.7 Escavação de vala para aterramento m³ 30,00  1,23 2,28 3,51  1,54 2,85 4,39 131,70 0,86%

SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00  13,95 25,90 39,85  17,43 32,38 49,81 498,10 3,25%

SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00  6,82 12,66 19,48  8,52 15,83 24,35 6.087,50 39,74%
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COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela HalpernEndereço: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SÍTIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI 

EUCALIPTOS

SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00  9,65 17,91 27,56  12,06 22,39 34,45 6.890,00 44,98%

MERCADO COTAÇÃO 25.11 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00  26,60 49,40 76,00  33,25 61,75 95,00 475,00 3,10%

SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 10,00  5,54 10,28 15,82  6,92 12,86 19,78 197,80 1,29%

TOTAL DO ITEM R$ 15.316,87 0,81%

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26.1 GERAIS

SINAPI COMP. 025 26.1.1 un 1,00  322,52 598,98 921,50  403,16 748,72 1.151,88 1.151,88 0,98%

SINAPI COMP. 026 26.1.2 un 1,00  314,12 583,37 897,49  392,65 729,21 1.121,86 1.121,86 0,95%

SINAPI COMP. 023 26.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 29,79  259,35 481,65 741,00  324,19 602,06 926,25 27.592,99 23,39%

SINAPI COMP. 023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 30,37  259,35 481,65 741,00  324,19 602,06 926,25 28.130,21 23,84%

MERCADO COTAÇÃO 26.1.5 Prateleiras e escaninhos em mdf  un 1,00  397,25 737,75 1.135,00  496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%

SINAPI COMP. 027 26.1.6 Bancos de concreto m² 5,87  149,24 277,15 426,39  186,54 346,44 532,98 3.128,59 2,65%

SINAPI COMP. 028 26.1.7 Banco e acabamento em granito m² 2,40  276,63 513,75 790,38  345,79 642,18 987,97 2.371,13 2,01%

SINAPI COMP. 029 26.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 59,90  30,66 56,94 87,60  38,32 71,18 109,50 6.559,05 5,56%

26.2 CAIXA DÁGUA -15.000L

MERCADO COTAÇÃO 26.2.1 un 1,00  13.023,50 24.186,50 37.210,00  16.279,37 30.233,13 46.512,50 46.512,50 39,42%

TOTAL DO ITEM R$ 117.986,96 6,26%

27 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 27.1 Limpeza final da obra m² 890,73  0,58 1,08 1,66  0,73 1,35 2,08 1.852,72 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 1.852,72 0,10%

TOTAL E.M.E.I – DUNAS R$ 1.883.734,63 100,00%

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL – SÍTIO FLORESTA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI  74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal  m² 6,40  79,95 148,49 228,44  99,94 185,61 285,55 1.827,52 10,11%

PLEO 25101 1.2 Instalação provisória de água  un 1,00  260,12 483,09 743,21  325,15 603,86 929,01 929,01 5,14%

SINAPI  73960/001 1.3 Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão  un 1,00  421,64 783,05 1.204,69  527,05 978,81 1.505,86 1.505,86 8,33%

PLEO 25301 1.4 Instalações provisórias de esgoto un 1,00  258,93 480,87 739,80  323,66 601,09 924,75 924,75 5,12%

SINAPI  73805/001 1.5 Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado  m² 20,00  90,97 168,94 259,91  113,71 211,18 324,89 6.497,80 35,95%

SINAPI  74077/002 1.6 Locação da obra (execução de gabarito)   m² 890,73  1,03 1,92 2,95  1,29 2,40 3,69 3.286,79 18,19%

SINAPI  74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)  m² 70,00  12,41 23,04 35,45  15,51 28,80 44,31 3.101,70 17,16%

TOTAL DO ITEM R$ 18.073,43 1,00%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 79488 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 172,35  2,06 3,82 5,88  2,57 4,78 7,35 1.266,77 16,07%

SINAPI 79517/001 2.1.2 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 97,64  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 2.577,70 32,69%

SINAPI 76444/001 2.1.3 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 193,93  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 2.596,72 32,94%

SINAPI 79490 2.1.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 66,59  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 133,85 1,70%

2.2 MURETA

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 
1/2")

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 
1/2")

Reservatório Tubular Aço Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulações, 
conexões, suporte para boia elétrica, pára-raio, kit de segurança e sistema de ancoragem – 
Fornecimento e instalação
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COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela HalpernEndereço: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SÍTIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI 

EUCALIPTOS

SINAPI 79517/001 2.2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 15,62  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 412,37 5,23%

SINAPI 76444/001 2.2.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 27,71  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 371,04 4,71%

SINAPI 79490 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 9,20  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 18,49 0,23%

2.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 2,73  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 72,07 0,91%

SINAPI 76444/001 2.3.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 7,80  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 104,44 1,32%

SINAPI 79490 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,23  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 2,47 0,03%

2.4 CASTELO D'ÁGUA

SINAPI 79517/001 2.4.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 5,78  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 152,59 1,94%

SINAPI 76444/001 2.4.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 12,96  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 173,53 2,20%

SINAPI 79490 2.4.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,06  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 2,13 0,03%

TOTAL DO ITEM R$ 7.884,17 0,44%

3 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS

SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de diâmetro – Profundidade 4,50m m 162,00  9,13 16,97 26,10  11,42 21,21 32,63 5.286,06 4,18%

SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de diâmetro – Profundidade 4,50m m 85,50  21,63 40,17 61,80  27,04 50,21 77,25 6.604,88 5,23%

SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de diâmetro – Profundidade 4,50m m 103,50  36,65 68,06 104,71  45,81 85,08 130,89 13.547,12 10,72%

SINAPI 72820 3.1.4 Corte e reparo em cabeça de estaca un 78,00  10,40 19,31 29,71  13,00 24,14 37,14 2.896,92 2,29%

SINAPI 73907/006 3.1.5 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 33,03  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 629,22 0,50%

SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 124,68  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 3.146,92 2,49%

SINAPI 92775 3.1.7 kg 635,70  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 8.257,74 6,53%

SINAPI 92776 3.1.8 kg 250,64  3,32 6,16 9,48  4,15 7,70 11,85 2.970,08 2,35%

SINAPI 92777 3.1.9 kg 269,60  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 3.062,66 2,42%

SINAPI 92778 3.1.10 kg 307,50  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 2.841,30 2,25%

SINAPI 92722 3.1.11 m³ 57,60  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 27.628,42 21,86%

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

SINAPI 74007/001 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²           453,60  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 11.448,86 9,06%

SINAPI 92775 3.2.2 kg 394,30  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 5.121,96 4,05%

SINAPI 92777 3.2.3 kg 733,60  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 8.333,70 6,59%

SINAPI 92778 3.2.4 kg 112,70  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 1.041,35 0,82%

SINAPI 92779 3.2.5 kg 29,10  2,17 4,02 6,19  2,71 5,03 7,74 225,23 0,18%

SINAPI 92722 3.2.6 m³             26,73  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 12.821,31 10,15%

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

SINAPI COMP.002 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 10,00m m             70,00  13,26 24,63 37,89  16,58 30,78 47,36 3.315,20 2,62%

SINAPI 72820 3.3.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un               7,00  10,40 19,31 29,71  13,00 24,14 37,14 259,98 0,21%

SINAPI 73907/006 3.3.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m²               3,80  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 72,39 0,06%

SINAPI 74007/001 3.3.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²               5,53  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 139,58 0,11%

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. 
(blocos + estacas)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento.
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SINAPI 92779 3.3.5 kg 373,07  2,17 4,02 6,19  2,71 5,03 7,74 2.887,56 2,28%

SINAPI 92722 3.3.6 m³               7,99  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 3.832,48 3,03%

TOTAL DO ITEM R$ 126.370,92 7,01%

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 288,23  10,99 20,41 31,40  13,74 25,51 39,25 11.313,03 13,90%

SINAPI 92775 4.1.2 kg 422,10  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 5.483,08 6,73%

SINAPI 92778 4.1.3 kg 758,50  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 7.008,54 8,61%

SINAPI 92779 4.1.4 kg 341,70  2,17 4,02 6,19  2,71 5,03 7,74 2.644,76 3,25%

SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 15,73  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 7.545,05 9,27%

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

SINAPI 92269 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 450,43  10,99 20,41 31,40  13,74 25,51 39,25 17.679,38 21,71%

SINAPI 92775 4.2.2 kg 412,00  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 5.351,88 6,57%

SINAPI 92777 4.2.3 kg 750,50  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 8.525,68 10,47%

SINAPI 92778 4.2.4 kg 14,40  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 133,06 0,16%

SINAPI 92722 4.2.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 27,10  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 12.998,79 15,97%

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

SINAPI 83901 4.3.1 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10  5,38 10,00 15,38  6,73 12,50 19,23 2.732,58 3,36%

TOTAL DO ITEM R$ 81.415,83 4,52%

5 MURO E MURETAS

5.1 MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)

SINAPI COMP.004 5.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 2,00m e 0,60m m             76,20  13,71 25,45 39,16  17,13 31,81 48,94 3.729,23 9,34%

SINAPI 72820 5.1.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un             43,00  10,40 19,31 29,71  13,00 24,14 37,14 1.597,02 4,00%

SINAPI 73907/006 5.1.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m²             15,48  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 294,89 0,74%

SINAPI 74007/001 5.1.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X (Blocos e Vigas) m²             95,89  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 2.420,26 6,06%

SINAPI 92269 5.1.5 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m²             66,83  10,99 20,41 31,40  13,74 25,51 39,25 2.623,08 6,57%

SINAPI 92775 5.1.6 kg 380,70  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 4.945,29 12,39%

SINAPI 92776 5.1.7 kg 139,20  3,32 6,16 9,48  4,15 7,70 11,85 1.649,52 4,13%

SINAPI 92777 5.1.8 kg 502,40  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 5.707,26 14,30%

SINAPI 92722 5.1.9 m³ 35,35  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 16.955,98 42,47%

TOTAL DO ITEM R$ 39.922,53 2,21%

6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)

SINAPI 73907/006 6.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 1,44  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 27,43 0,86%

SINAPI 74007/001 6.2 Forma de madeira comum (Fundações, vigas, pilares e laje)  - reaproveitamento 10X m² 29,52  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 745,08 23,37%

SINAPI 92775 6.3 kg 39,50  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 513,11 16,09%

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. (Estacas e 
Blocos)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento.

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação



35

 

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAP – DEZ/15 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 Data de elaboração: JANEIRO/2016

PLEO – NOV/15 Ultima revisão: FEVEREIRO/2016

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 25%
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CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela HalpernEndereço: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SÍTIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI 

EUCALIPTOS

SINAPI 92776 6.4 kg 39,60  3,32 6,16 9,48  4,15 7,70 11,85 469,26 14,72%

SINAPI 92778 6.5 kg 47,20  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 436,13 13,68%

SINAPI 92722 6.6 m³ 2,08  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 997,69 31,29%

TOTAL DO ITEM R$ 3.188,70 0,18%

7 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

7.1 ELEMENTOS VAZADOS

SINAPI 73937/004 7.1.1 m² 5,14  32,02 59,48 91,50  40,03 74,35 114,38 587,91 0,83%

7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 87489 7.2.1 m² 572,63  11,04 20,50 31,54  13,80 25,63 39,43 22.578,80 31,75%

SINAPI 73935/002 7.2.2 m² 12,34  20,04 37,21 57,25  25,05 46,51 71,56 883,05 1,24%

SINAPI 87491 7.2.3 m² 460,66  15,04 27,94 42,98  18,81 34,92 53,73 24.751,26 34,81%

SINAPI 73988/001 7.2.4 m 35,02  4,11 7,64 11,75  5,14 9,55 14,69 514,44 0,72%

SINAPI 79627 7.2.5 m² 11,32  261,85 486,29 748,14  327,31 607,87 935,18 10.586,24 14,89%

7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS

SINAPI 87489 7.3.1 m² 254,00  11,04 20,50 31,54  13,80 25,63 39,43 10.015,22 14,08%

7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87489 7.4.1 m² 30,36  11,04 20,50 31,54  13,80 25,63 39,43 1.197,09 1,68%

TOTAL DO ITEM R$ 71.114,01 3,95%

8 ESQUADRIAS 

8.1 PORTAS DE MADEIRA

SINAPI COMP.005 8.1.1 un 6,00  74,65 138,63 213,28  93,31 173,29 266,60 1.599,60 0,41%

SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00  257,05 477,38 734,43  321,31 596,73 918,04 2.754,12 0,71%

SINAPI COMP.006 8.1.3 un 3,00  148,11 275,07 423,18  185,14 343,84 528,98 1.586,94 0,41%

SINAPI COMP.007 8.1.4 un 6,00  78,81 146,38 225,19  98,52 182,97 281,49 1.688,94 0,43%

SINAPI COMP.008 8.1.5 un 5,00  158,31 294,02 452,33  197,90 367,52 565,42 2.827,10 0,73%

SINAPI COMP.009 8.1.6 un 8,00  46,00 85,42 131,42  57,49 106,78 164,27 1.314,16 0,34%

8.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00  28,77 53,43 82,20  35,96 66,79 102,75 3.185,25 0,82%

8.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

SINAPI 91341 8.3.1 m² 2,10  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.841,76 0,47%

SINAPI 91341 8.3.2 m² 1,68  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.473,41 0,38%

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para Fundações, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento.

Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, 
areia)

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna

Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 
assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 
argamassa traço 1:4

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias

Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias

Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens
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COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela HalpernEndereço: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SÍTIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI 

EUCALIPTOS

SINAPI 91341 8.3.3 m² 3,36  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 2.946,82 0,76%

SINAPI 68050 8.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 66,15  189,98 352,82 542,80  237,47 441,03 678,50 44.882,78 11,55%

SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185  - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 2,22  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.947,01 0,50%

8.4 PORTAS DE VIDRO - PV

SINAPI 73838/001 8.4.1 un 1,00  589,71 1.095,18 1.684,89  737,14 1.368,97 2.106,11 2.106,11 0,54%

8.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 0,88  133,87 248,63 382,50  167,35 310,78 478,13 420,75 0,11%

SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,15  133,87 248,63 382,50  167,35 310,78 478,13 1.027,98 0,26%

SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 1,61  117,49 218,21 335,70  146,87 272,76 419,63 675,60 0,17%

SINAPI 68052 8.5.4 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,73  133,87 248,63 382,50  167,35 310,78 478,13 1.305,29 0,34%

SINAPI 73809/001 8.5.5 m² 1,05  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%

SINAPI 73809/001 8.5.6 m² 12,60  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 6.446,66 1,66%

SINAPI 73809/001 8.5.7 m² 8,40  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 4.297,78 1,11%

SINAPI 73809/001 8.5.8 m² 6,30  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 3.223,33 0,83%

SINAPI 73809/001 8.5.9 m² 1,05  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%

SINAPI 73809/001 8.5.10 m² 5,25  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 2.686,11 0,69%

SINAPI 73809/001 8.5.11 m² 4,20  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 2.148,89 0,55%

SINAPI 73809/001 8.5.12 m² 16,80  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 8.595,55 2,21%

MERCADO COTAÇÃO 8.5.13 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 1,88  1,32 2,43 3,75  1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%

8.6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m² 1,68  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.473,41 0,38%

SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em alumínio – Com Veneziana – Fornecimento e instalação m² 0,96  176,92 328,58 505,50  221,16 410,72 631,88 606,60 0,16%

8.7 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

SINAPI
74067/001

8.7.1 Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 33,45  135,86 252,32 388,18  169,83 315,40 485,23 16.230,94 4,18%

SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 8,34  135,86 252,32 388,18  169,83 315,40 485,23 4.046,82 1,04%

SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 27,63  135,86 252,32 388,18  169,83 315,40 485,23 13.406,90 3,45%

SINAPI 73809/001 8.7.4 Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso guarnição m² 8,02  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 4.103,35 1,06%

SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm – Fornecimento e Instalação m² 64,02  58,75 109,12 167,87  73,44 136,40 209,84 13.433,96 3,46%

8.8 VIDROS

SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 9,46  46,38 86,13 132,51  57,97 107,67 165,64 1.566,95 0,40%

SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 12,00  71,54 132,85 204,39  89,42 166,07 255,49 3.065,88 0,79%

8.9 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

SINAPI COMP. 024 8.9.1 m² 112,15  298,55 554,44 852,99  373,18 693,05 1.066,23 119.577,69 30,78%

Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 
esquadrias 

Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 
fornecimento e instalação
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EUCALIPTOS

SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) m² 5,46  298,55 554,44 852,99  373,18 693,05 1.066,23 5.821,62 1,50%

SINAPI 74238/002 8.9.3 m² 19,12  242,61 450,57 693,18  303,27 563,21 866,48 16.567,10 4,26%

SINAPI 74238/002 8.9.4 m² 99,90  242,61 450,57 693,18  303,27 563,21 866,48 86.561,35 22,28%

TOTAL DO ITEM R$ 388.527,75 21,55%

9 SISTEMAS DE COBERTURA 

SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m² 779,36  22,05 40,94 62,99  27,56 51,18 78,74 61.366,81 46,61%

MERCADO COTAÇÃO 9.2 Telha Sanduiche metalica m² 805,81  19,25 35,75 55,00  24,06 44,69 68,75 55.399,44 42,08%

SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado m 6,60  12,54 23,29 35,83  15,68 29,11 44,79 295,61 0,22%

SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m² 97,85  13,00 24,13 37,13  16,24 30,17 46,41 4.541,22 3,45%

SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50  5,32 9,89 15,21  6,65 12,36 19,01 4.077,65 3,10%

SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25  7,92 14,71 22,63  9,90 18,39 28,29 5.976,26 4,54%

TOTAL DO ITEM R$ 131.656,99 7,30%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 

SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames  m² 453,60  2,58 4,78 7,36  3,22 5,98 9,20 4.173,12 84,24%

SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura m² 15,60  14,01 26,03 40,04  17,52 32,53 50,05 780,78 15,76%

TOTAL DO ITEM R$ 4.953,90 0,27%

11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

11.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 2.544,94  0,93 1,73 2,66  1,17 2,16 3,33 8.474,65 4,39%

SINAPI 87535 11.1.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 2.544,94  6,49 12,04 18,53  8,11 15,05 23,16 58.940,81 30,56%

SINAPI 75481 11.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 2.050,09  4,26 7,92 12,18  5,33 9,90 15,23 31.222,87 16,19%

SINAPI 87272 11.1.5 m² 411,91  17,32 32,16 49,48  21,65 40,20 61,85 25.476,63 13,21%

SINAPI 87267 11.1.6 m² 5,58  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 308,46 0,16%

SINAPI 87267 11.1.7 m² 4,15  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 229,41 0,12%

SINAPI 87267 11.1.8 m² 6,84  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 378,12 0,20%

SINAPI 87267 11.1.9 m² 66,37  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 3.668,93 1,90%

SINAPI 73886/001 11.1.10 Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55  4,00 7,42 11,42  5,00 9,28 14,28 1.478,69 0,77%

PLEO 73000 11.1.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 300,27  19,25 35,75 55,00  24,06 44,69 68,75 20.643,56 10,70%

MERCADO COTAÇÃO 11.1.12 Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm m² 400,28  18,87 35,05 53,92  23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,99%

11.2 MURO E MURETAS

SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 508,00  0,93 1,73 2,66  1,17 2,16 3,33 1.691,64 0,88%

SINAPI 87535 11.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 508,00  6,49 12,04 18,53  8,11 15,05 23,16 11.765,28 6,10%

11.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 60,72  0,93 1,73 2,66  1,17 2,16 3,33 202,20 0,10%

SINAPI 87535 11.3.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 60,72  6,49 12,04 18,53  8,11 15,05 23,16 1.406,28 0,73%

TOTAL DO ITEM R$ 192.866,40 10,70%

Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 
instalação (PO1, PO2, PO3)

Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, 
GR3, GR4)

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branca

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
azul

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
vermelho

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branco

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
amarelo
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12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SINAPI 73907/003 12.1.1 Contrapiso e=5,0cm m² 811,66  8,09 15,02 23,11  10,11 18,78 28,89 23.448,86 12,97%

SINAPI 5622 12.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm  m² 811,66  1,22 2,26 3,48  1,52 2,83 4,35 3.530,72 1,95%

SINAPI 73922/005 12.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m² 403,54  12,58 23,37 35,95  15,73 29,21 44,94 18.135,09 10,03%

SINAPI 72815 12.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso m² 37,42  12,25 22,75 35,00  15,31 28,44 43,75 1.637,13 0,91%

SINAPI 87251 12.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 149,12  8,45 15,69 24,14  10,56 19,62 30,18 4.500,44 2,49%

SINAPI 87257 12.1.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 42,60  14,96 27,77 42,73  18,69 34,72 53,41 2.275,27 1,26%

SINAPI 72185 12.1.7 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 216,40  18,59 34,53 53,12  23,24 43,16 66,40 14.368,96 7,95%

SINAPI 72187 12.1.8 m² 18,09  53,15 98,71 151,86  66,44 123,39 189,83 3.434,02 1,90%

SINAPI 72188 12.1.9 m² 20,43  52,96 98,35 151,31  66,20 122,94 189,14 3.864,13 2,14%

SINAPI 72189 12.1.10 Rodapé vinílico h=5cm m² 103,55  4,39 8,15 12,54  5,49 10,19 15,68 1.623,66 0,90%

SINAPI COMP.010 12.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm  m 19,88  19,15 35,56 54,71  23,93 44,45 68,38 1.359,39 0,75%

SINAPI COMP.011 12.1.12 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm  m 33,48  22,34 41,48 63,82  27,92 51,86 79,78 2.671,03 1,48%

SINAPI COMP.012 12.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm  m 1,77  38,29 71,12 109,41  47,87 88,89 136,76 242,07 0,13%

12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

SINAPI 73892/002 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m² 222,84  9,88 18,34 28,22  12,35 22,93 35,28 7.861,80 4,35%

SINAPI 73907/003 12.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 17,38  8,09 15,02 23,11  10,11 18,78 28,89 502,11 0,28%

SINAPI COMP.013 12.2.3 m² 28,05  20,38 37,84 58,22  25,47 47,31 72,78 2.041,48 1,13%

SINAPI COMP.014 12.2.4 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 3,51  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 245,42 0,14%

SINAPI COMP.014 12.2.5 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 1,89  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 132,15 0,07%

SINAPI 74223/001 12.2.6 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 15,30  12,73 23,64 36,37  15,91 29,55 45,46 695,54 0,38%

SINAPI 73692 12.2.7 Colchão de areia e=10cm m³ 6,00  31,54 58,58 90,12  39,43 73,22 112,65 675,90 0,37%

SINAPI 74236/001 12.2.8 Grama batatais em placas m² 331,98  4,23 7,85 12,08  5,28 9,82 15,10 5.012,90 2,77%

12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO

12.3.1 PASSEIO

SINAPI 74155/002 12.3.1.1 Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m³ 22,54  1,33 2,48 3,81  1,67 3,09 4,76 107,29 0,06%

SINAPI 72887 12.3.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora M³xkm  233,88  0,29 0,55 0,84  0,37 0,68 1,05 245,57 0,14%

SINAPI 73904/001 12.3.1.3 Aterro compactado (material e compactação) m³ 448,00  30,38 56,43 86,81  37,98 70,53 108,51 48.612,48 26,89%

SINAPI 74153/001 12.3.1.4 Espalhamento mecanizado de aterro m² 1.762,00  0,07 0,13 0,20  0,09 0,16 0,25 440,50 0,24%

SINAPI 72887 12.3.1.5 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – Aterro – empolamento 25% M³xkm  7.784,10  0,29 0,55 0,84  0,37 0,68 1,05 8.173,31 4,52%

12.3.2 ESTACIONAMENTO

SINAPI 4721 12.3.2.1 Pedra Britada nº 1 ou 2 m³ 10,66  15,90 29,54 45,44  19,88 36,92 56,80 605,49 0,33%

SINAPI 83356 12.3.2.2 Transporte comercial de brita M³xkm 325,04  0,21 0,39 0,60  0,26 0,49 0,75 243,78 0,13%

SINAPI 72888 12.3.2.3 Carga, manobras e descarga de brita c/ caminhão basculante m³ 10,66  0,31 0,57 0,88  0,38 0,72 1,10 11,73 0,01%

SINAPI COMP.013 12.3.2.4 m² 211,87  20,38 37,84 58,22  25,47 47,31 72,78 15.419,90 8,53%

SINAPI 74223/001 12.3.2.5 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 117,22  12,73 23,64 36,37  15,91 29,55 45,46 5.328,82 2,95%

SINAPI COMP.014 12.3.2.6 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 14,44  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 1.009,64 0,56%

SINAPI COMP.014 12.3.2.7 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 12,69  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 887,28 0,49%

Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)

Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)

Pavimetação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia

Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia – fornecimento e instalação
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SINAPI 84862 12.3.2.8 Guarda-corpo com corrimão m 7,46  54,69 101,57 156,26  68,37 126,96 195,33 1.457,16 0,81%

TOTAL DO ITEM R$ 180.801,02 10,03%

13 PINTURA 

13.1 EDIFICAÇÃO

PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos  m² 1.530,66  12,33 22,91 35,24  15,42 28,63 44,05 67.425,57 63,38%

SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.050,08  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 20.603,30 19,37%

SINAPI 88486 13.1.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 704,15  2,48 4,60 7,08  3,10 5,75 8,85 6.231,73 5,86%

SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 78,12  5,94 11,03 16,97  7,42 13,79 21,21 1.656,93 1,56%

SINAPI 74065/001 13.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 10,36  5,97 11,08 17,05  7,46 13,85 21,31 220,77 0,21%

SINAPI 79460 13.1.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 109,17  11,63 21,60 33,23  14,54 27,00 41,54 4.534,92 4,26%

13.2 MURO E MURETAS

SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 508,00  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 5.105,40 4,80%

13.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 60,72  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 610,24 0,57%

TOTAL DO ITEM R$ 106.388,86 5,90%

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

SINAPI 89401 14.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 24,14  1,50 2,78 4,28  1,87 3,48 5,35 129,15 0,49%

SINAPI 89446 14.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 164,46  1,05 1,94 2,99  1,31 2,43 3,74 615,08 2,32%

SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 2,71  2,12 3,95 6,07  2,66 4,93 7,59 20,57 0,08%

SINAPI 89449 14.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 64,93  3,78 7,02 10,80  4,72 8,78 13,50 876,56 3,31%

SINAPI 89450 14.1.5 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 19,39  5,80 10,77 16,57  7,25 13,46 20,71 401,57 1,52%

SINAPI 89451 14.1.6 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 179,81  8,09 15,02 23,11  10,11 18,78 28,89 5.194,71 19,61%

SINAPI 72794 14.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação un 8,00  38,86 72,18 111,04  48,58 90,22 138,80 1.110,40 4,19%

SINAPI 72789 14.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  3,51 6,53 10,04  4,39 8,16 12,55 25,10 0,09%

SINAPI 89538 14.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  0,71 1,33 2,04  0,89 1,66 2,55 5,10 0,02%

SINAPI 89538 14.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 62,00  0,71 1,33 2,04  0,89 1,66 2,55 158,10 0,60%

SINAPI 89553 14.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00  0,95 1,77 2,72  1,19 2,21 3,40 6,80 0,03%

SINAPI 89596 14.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 21,00  1,98 3,67 5,65  2,47 4,59 7,06 148,26 0,56%

SINAPI 89610 14.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 8,00  3,67 6,82 10,49  4,59 8,52 13,11 104,88 0,40%

SINAPI 89613 14.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação un 12,00  5,96 11,07 17,03  7,45 13,84 21,29 255,48 0,96%

SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 16,00  3,64 6,77 10,41  4,56 8,46 13,02 208,32 0,79%

SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 6,00  5,50 10,22 15,72  6,88 12,78 19,66 117,96 0,45%

SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 24,00  3,30 6,15 9,45  4,14 7,68 11,82 283,68 1,07%

SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 7,00  4,09 7,60 11,69  5,12 9,50 14,62 102,34 0,39%

SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,49 8,36 12,85  5,62 10,45 16,07 16,07 0,06%

SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 8,00  5,58 10,38 15,96  6,99 12,97 19,96 159,68 0,60%

SINAPI 86884 14.1.21 Engate flexível plastico 1/2 - 30cm un 30,00  1,72 3,19 4,91  2,15 3,99 6,14 184,20 0,70%

SINAPI 89359 14.1.22 Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 1,00  1,40 2,59 3,99  1,75 3,24 4,99 4,99 0,02%

SINAPI 89485 14.1.23 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 5,00  1,01 1,87 2,88  1,26 2,34 3,60 18,00 0,07%

SINAPI 89502 14.1.24 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 3,00  2,89 5,36 8,25  3,61 6,70 10,31 30,93 0,12%

SINAPI 89515 14.1.25 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  15,42 28,65 44,07  19,28 35,81 55,09 771,26 2,91%

SINAPI 89358 14.1.26 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 6,00  1,35 2,50 3,85  1,68 3,13 4,81 28,86 0,11%

SINAPI 89362 14.1.27 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 68,00  1,59 2,95 4,54  1,99 3,69 5,68 386,24 1,46%



40

 

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAP – DEZ/15 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 Data de elaboração: JANEIRO/2016

PLEO – NOV/15 Ultima revisão: FEVEREIRO/2016

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela HalpernEndereço: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SÍTIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI 

EUCALIPTOS

SINAPI 89501 14.1.28 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 12,00  2,48 4,62 7,10  3,11 5,77 8,88 106,56 0,40%

SINAPI 89505 14.1.29 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 1,00  7,18 13,33 20,51  8,97 16,67 25,64 25,64 0,10%

SINAPI 89521 14.1.30 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 34,00  22,67 42,10 64,77  28,34 52,62 80,96 2.752,64 10,39%

SINAPI 90373 14.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 70,35 0,27%

SINAPI 89645 14.1.32 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 55,00  4,47 8,29 12,76  5,58 10,37 15,95 877,25 3,31%

SINAPI 89645 14.1.33 Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,47 8,29 12,76  5,58 10,37 15,95 15,95 0,06%

SINAPI 89424 14.1.34 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 10,00  0,83 1,55 2,38  1,04 1,94 2,98 29,80 0,11%

SINAPI 89980 14.1.35 Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00  1,85 3,44 5,29  2,31 4,30 6,61 33,05 0,12%

SINAPI 89395 14.1.36 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00  2,26 4,19 6,45  2,82 5,24 8,06 161,20 0,61%

SINAPI 89625 14.1.37 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00  4,18 7,75 11,93  5,22 9,69 14,91 89,46 0,34%

SINAPI 89628 14.1.38 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00  8,93 16,59 25,52  11,16 20,74 31,90 350,90 1,32%

SINAPI 89566 14.1.39 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  9,65 17,93 27,58  12,07 22,41 34,48 482,72 1,82%

SINAPI 89627 14.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 11,00  4,10 7,61 11,71  5,12 9,52 14,64 161,04 0,61%

SINAPI 89630 14.1.41 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00  13,65 25,34 38,99  17,06 31,68 48,74 633,62 2,39%

SINAPI 89630 14.1.42 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00  13,65 25,34 38,99  17,06 31,68 48,74 146,22 0,55%

SINAPI 89394 14.1.43 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 11,00  3,84 7,12 10,96  4,79 8,91 13,70 150,70 0,57%

SINAPI 89439 14.1.44 Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  1,66 3,07 4,73  2,07 3,84 5,91 5,91 0,02%

SINAPI 90374 14.1.45 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 1,00  4,40 8,18 12,58  5,51 10,22 15,73 15,73 0,06%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.46 Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00  2,11 3,93 6,04  2,64 4,91 7,55 105,70 0,40%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.47 Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00  16,64 30,89 47,53  20,79 38,62 59,41 831,74 3,14%

14.2 REGISTROS

SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  2,46 4,57 7,03  3,08 5,71 8,79 8,79 0,03%

SINAPI 74181/001 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00  47,33 87,89 135,22  59,16 109,87 169,03 676,12 2,55%

SINAPI 74180/001 14.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 6,00  92,91 172,56 265,47  116,14 215,70 331,84 1.991,04 7,52%

SINAPI 74175/001 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  36,81 68,37 105,18  46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%

SINAPI 74175/001 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00  36,81 68,37 105,18  46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%

SINAPI 74174/001 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 4,00  54,06 100,41 154,47  67,58 125,51 193,09 772,36 2,92%

SINAPI 74175/001 14.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 26,00  36,81 68,37 105,18  46,02 85,46 131,48 3.418,48 12,90%

SINAPI 89985 14.2.8 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 10,00  26,66 49,50 76,16  33,32 61,88 95,20 952,00 3,59%

TOTAL DO ITEM R$ 26.492,22 1,47%

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89848 15.1.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,72  6,09 11,31 17,40  7,61 14,14 21,75 5.170,41 66,75%

SINAPI 89746 15.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 14,00  4,54 8,42 12,96  5,67 10,53 16,20 226,80 2,93%

SINAPI 89744 15.1.3 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 36,00  4,68 8,69 13,37  5,85 10,86 16,71 601,56 7,77%

SINAPI 89693 15.1.4 Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação un 1,00  15,28 28,38 43,66  19,10 35,48 54,58 54,58 0,70%

15.2 ACESSÓRIOS

MERCADO COTAÇÃO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 12,00  2,89 5,38 8,27  3,62 6,72 10,34 124,08 1,60%

SINAPI 72286 15.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00  43,90 81,54 125,44  54,88 101,92 156,80 1.568,00 20,24%

TOTAL DO ITEM R$ 7.745,43 0,43%

16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 83,23  3,81 7,08 10,89  4,76 8,85 13,61 1.132,76 4,58%

SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 185,94  5,72 10,62 16,34  7,15 13,28 20,43 3.798,75 15,36%

SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 38,05  7,51 13,96 21,47  9,39 17,45 26,84 1.021,26 4,13%
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SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 143,52  10,70 19,87 30,57  13,37 24,84 38,21 5.483,90 22,17%

SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 2,77  11,72 21,77 33,49  14,65 27,21 41,86 115,95 0,47%

SINAPI 90375 16.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 22,00  1,61 3,00 4,61  2,02 3,74 5,76 126,72 0,51%

SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 56,00  1,91 3,56 5,47  2,39 4,45 6,84 383,04 1,55%

SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 8,00  4,54 8,42 12,96  5,67 10,53 16,20 129,60 0,52%

SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 36,00  2,19 4,07 6,26  2,74 5,09 7,83 281,88 1,14%

SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 27,00  1,55 2,88 4,43  1,94 3,60 5,54 149,58 0,60%

SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 14,00  4,68 8,69 13,37  5,85 10,86 16,71 233,94 0,95%

SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 29,00  5,59 10,37 15,96  6,98 12,97 19,95 578,55 2,34%

SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 33,00  2,03 3,77 5,80  2,54 4,71 7,25 239,25 0,97%

SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 6,00  1,48 2,76 4,24  1,85 3,45 5,30 31,80 0,13%

SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 37,00  1,48 2,76 4,24  1,85 3,45 5,30 196,10 0,79%

SINAPI COMP. 021 16.16 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 14,00  5,01 9,29 14,30  6,25 11,62 17,87 250,18 1,01%

SINAPI 89690 16.17 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 8,00  15,11 28,07 43,18  18,89 35,09 53,98 431,84 1,75%

SINAPI 89685 16.18 Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 8,00  10,15 18,84 28,99  12,68 23,56 36,24 289,92 1,17%

SINAPI 89623 16.19 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00  3,48 6,45 9,93  4,34 8,07 12,41 12,41 0,05%

SINAPI 89623 16.20 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 9,00  3,48 6,45 9,93  4,34 8,07 12,41 111,69 0,45%

SINAPI 89696 16.21 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00  11,88 22,06 33,94  14,85 27,58 42,43 169,72 0,69%

SINAPI 89696 16.22 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 10,00  11,88 22,06 33,94  14,85 27,58 42,43 424,30 1,72%

SINAPI 89784 16.23 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 15,00  3,83 7,12 10,95  4,79 8,90 13,69 205,35 0,83%

SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00  6,35 11,78 18,13  7,93 14,73 22,66 430,54 1,74%

SINAPI  74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00  41,42 76,91 118,33  51,77 96,14 147,91 591,64 2,39%

SINAPI  72289 16.26 Caixa de inspeção 60x60cm un 13,00  97,08 180,30 277,38  121,36 225,37 346,73 4.507,49 18,22%

SINAPI  74104/001 16.27 Caixa de inspeção modulada DN 30cm un 1,00  38,94 72,33 111,27  48,68 90,41 139,09 139,09 0,56%

SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00  2,45 4,54 6,99  3,06 5,68 8,74 157,32 0,64%

MERCADO COTAÇÃO 16.29 Terminal de Ventilação 50mm un 23,00  1,95 3,63 5,58  2,44 4,54 6,98 160,54 0,65%

SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00  437,97 813,38 1.251,35  547,47 1.016,72 1.564,19 1.564,19 6,32%

SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00  388,72 721,91 1.110,63  485,90 902,39 1.388,29 1.388,29 5,61%

TOTAL DO ITEM R$ 24.737,59 1,37%

17 LOUÇAS E METAIS 

MERCADO COTAÇÃO 17.1 un 2,00  170,67 316,95 487,62  213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,33%

SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitária Convencional, com acessórios- fornecimento e instalação un 2,00  56,17 104,31 160,48  70,21 130,39 200,60 401,20 1,10%

SINAPI 72739 17.3 un 10,00  120,57 223,92 344,49  150,71 279,90 430,61 4.306,10 11,75%

SINAPI 40729 17.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação un 14,00  66,42 123,35 189,77  83,02 154,19 237,21 3.320,94 9,06%

SINAPI 86901 17.5 un 13,00  31,33 58,19 89,52  39,16 72,74 111,90 1.454,70 3,97%

MERCADO COTAÇÃO 17.6 un 3,00  147,23 273,43 420,66  184,04 341,78 525,82 1.577,46 4,31%

SINAPI 86936 17.7 un. 9,00  115,67 214,82 330,49  144,59 268,52 413,11 3.717,99 10,15%

MERCADO COTAÇÃO 17.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00  14,92 27,71 42,63  18,65 34,64 53,29 106,58 0,29%

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  DECA, ou 
equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 
fornecimento e instalação

Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessórios - fornecimento 
e instalação

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível 
cromados), exceto torneira.

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal 
cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal 
cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 
instalação
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SINAPI 36521 17.9 un 3,00  32,37 60,12 92,49  40,46 75,15 115,61 346,83 0,95%

SINAPI 86904 17.10 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00  24,49 45,48 69,97  30,61 56,85 87,46 262,38 0,72%

SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00  105,76 196,42 302,18  132,21 245,52 377,73 1.888,65 5,15%

SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas  un 10,00  15,35 28,52 43,87  19,19 35,65 54,84 548,40 1,50%

MERCADO COTAÇÃO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00  206,93 384,30 591,23  258,66 480,38 739,04 1.478,08 4,03%

SINAPI 11761 17.14 Assento plástico infantil – fornecimento e instalação un 2,00  16,76 31,12 47,88  20,95 38,90 59,85 119,70 0,33%

SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metálica – fornecimento e instalação un 14,00  12,05 22,38 34,43  15,06 27,98 43,04 602,56 1,64%

MERCADO COTAÇÃO 17.16 Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação un. 3,00  90,04 167,23 257,27  112,56 209,03 321,59 964,77 2,63%

SINAPI 11777 17.17 un 2,00  26,14 48,56 74,70  32,68 60,70 93,38 186,76 0,51%

MERCADO COTAÇÃO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação un 2,00  21,85 40,58 62,43  27,31 50,73 78,04 156,08 0,43%

SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 10,00  38,01 70,60 108,61  47,52 88,24 135,76 1.357,60 3,71%

SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 12,00  35,68 66,27 101,95  44,60 82,84 127,44 1.529,28 4,17%

SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00  6,33 11,77 18,10  7,92 14,71 22,63 248,93 0,68%

SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 19,00  17,80 33,06 50,86  22,25 41,33 63,58 1.208,02 3,30%

SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 17,00  17,73 32,92 50,65  22,16 41,15 63,31 1.076,27 2,94%

SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 13,00  18,46 34,27 52,73  23,07 42,84 65,91 856,83 2,34%

SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00  56,73 105,35 162,08  70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,32%

SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 3,00  133,20 247,37 380,57  166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,90%

SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação un 1,00  124,87 231,91 356,78  156,09 289,89 445,98 445,98 1,22%

SINAPI 37399 17.28 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 10,00  7,98 14,82 22,80  9,97 18,53 28,50 285,00 0,78%

MERCADO COTAÇÃO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00  999,62 1.856,43 2.856,05  1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,74%

SINAPI 74072/003 17.30 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90  21,47 39,88 61,35  26,84 49,85 76,69 759,23 2,07%

TOTAL DO ITEM R$ 36.638,15 2,03%

18 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,78  134,95 250,63 385,58  168,69 313,29 481,98 375,94 9,68%

SINAPI 85014 18.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,32  136,60 253,68 390,28  170,75 317,10 487,85 156,11 4,02%

SINAPI 92688 18.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 22,00  6,51 12,09 18,60  8,14 15,11 23,25 511,50 13,17%

SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto – 10cm m³ 2,20  155,39 288,57 443,96  194,23 360,72 554,95 1.220,89 31,43%

MERCADO COTAÇÃO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00  65,81 122,22 188,03  82,26 152,77 235,03 470,06 12,10%

MERCADO COTAÇÃO 18.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00  20,02 37,17 57,19  25,02 46,47 71,49 285,96 7,36%

SINAPI 12430 18.7 União 3/4" NPT 300 un 3,00  10,23 19,00 29,23  12,79 23,75 36,54 109,62 2,82%

MERCADO COTAÇÃO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00  2,60 4,83 7,43  3,25 6,03 9,28 55,68 1,43%

MERCADO COTAÇÃO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00  2,05 3,81 5,86  2,57 4,76 7,33 29,32 0,75%

MERCADO COTAÇÃO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00  1,69 3,14 4,83  2,11 3,93 6,04 24,16 0,62%

SINAPI 6302 18.11 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00  1,92 3,58 5,50  2,41 4,47 6,88 6,88 0,18%

SINAPI 770 18.12 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00  0,65 1,20 1,85  0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%

SINAPI 12406 18.13 Luva de redução 3/4 x 1/2"  un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%

SINAPI 12406 18.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%

SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 6,88 0,18%

MERCADO COTAÇÃO 18.16 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00  37,69 69,98 107,67  47,10 87,48 134,58 134,58 3,46%

MERCADO COTAÇÃO 18.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00  13,23 24,57 37,80  16,54 30,71 47,25 47,25 1,22%

MERCADO COTAÇÃO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00  21,03 39,04 60,07  26,28 48,80 75,08 150,16 3,87%

MERCADO COTAÇÃO 18.19 Regulador 2º estágio com registro un 2,00  23,76 44,14 67,90  29,71 55,17 84,88 169,76 4,37%

Lavatório de canto suspenso com mesa, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e 
instalação

Torneira elétrica - fornecimento e instalação
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SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00  15,24 28,29 43,53  19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%

SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00  15,24 28,29 43,53  19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%

TOTAL DO ITEM R$ 3.884,44 0,22%

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00  67,15 124,70 191,85  83,93 155,88 239,81 1.199,05 5,49%

SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00  204,02 378,89 582,91  255,02 473,62 728,64 728,64 3,34%

SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00  22,38 41,57 63,95  27,98 51,96 79,94 159,88 0,73%

SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 10,00  23,92 44,43 68,35  29,90 55,54 85,44 854,40 3,91%

SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fêmea 2 1/2" un 1,00  22,45 41,70 64,15  28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%

SINAPI 92346 19.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 11,00  14,25 26,46 40,71  17,81 33,08 50,89 559,79 2,56%

SINAPI 92357 19.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 2,00  30,06 55,82 85,88  37,57 69,78 107,35 214,70 0,98%

SINAPI 92342 19.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" m 61,56  20,46 38,01 58,47  25,58 47,51 73,09 4.499,42 20,62%

SINAPI 72284 19.9 un 2,00  336,50 624,94 961,44  420,63 781,17 1.201,80 2.403,60 11,01%

MERCADO COTAÇÃO 19.10 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00  5,14 9,53 14,67  6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%

SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00  14,25 26,46 40,71  17,81 33,08 50,89 101,78 0,47%

MERCADO COTAÇÃO 19.12 União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00  73,50 136,50 210,00  91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%

MERCADO COTAÇÃO 19.13 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00  20,82 38,68 59,50  26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%

SINAPI 84798 19.14 Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00  70,57 131,06 201,63  88,21 163,83 252,04 252,04 1,15%

SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00  83,13 154,39 237,52  103,91 192,99 296,90 1.484,50 6,80%

SINAPI 73795/006 19.16 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00  74,60 138,55 213,15  93,25 173,19 266,44 532,88 2,44%

MERCADO COTAÇÃO 19.17 Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00  12,76 23,69 36,45  15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%

MERCADO COTAÇÃO 19.18 Bloco autônomo em LED un 24,00  34,41 63,92 98,33  43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%

MERCADO COTAÇÃO 19.19 Balizador autônomo de saída un 2,00  43,75 81,25 125,00  54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%

SINAPI 72947 19.20 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00  6,17 11,45 17,62  7,71 14,32 22,03 132,18 0,61%

SINAPI 72947 19.21 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00  6,17 11,45 17,62  7,71 14,32 22,03 44,06 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 19.22 Conjunto motobomba de incêndio – 5cv  un 1,00  145,92 270,99 416,91  182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%

MERCADO COTAÇÃO 19.23 Quadro de Comando e automação un 1,00  514,50 955,50 1.470,00  643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%

SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalização em PVC un 24,00  9,45 17,55 27,00  11,81 21,94 33,75 810,00 3,71%

TOTAL DO ITEM R$ 21.824,95 1,21%

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

20.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

SINAPI 74131/004 20.1.1 un 3,00  88,88 165,05 253,93  111,09 206,32 317,41 952,23 0,83%

SINAPI 74131/005 20.1.2 un 1,00  98,57 183,07 281,64  123,22 228,83 352,05 352,05 0,31%

SINAPI 74131/006 20.1.3 un 2,00  144,14 267,69 411,83  180,18 334,61 514,79 1.029,58 0,89%

SINAPI 74131/007 20.1.4 un 1,00  155,76 289,27 445,03  194,70 361,59 556,29 556,29 0,48%

SINAPI 83372 20.1.5 Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00  166,14 308,56 474,70  207,68 385,70 593,38 593,38 0,52%

Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas internas 2 
1/2", Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2", 
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn.  Instalação

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
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20.2 DISJUNTORES

SINAPI 74130/001 20.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00  3,57 6,63 10,20  4,46 8,29 12,75 484,50 0,42%

SINAPI 74130/001 20.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00  3,57 6,63 10,20  4,46 8,29 12,75 331,50 0,29%

SINAPI 74130/001 20.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00  3,57 6,63 10,20  4,46 8,29 12,75 51,00 0,04%

SINAPI 74130/004 20.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00  23,36 43,38 66,74  29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%

SINAPI 74130/004 20.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00  23,36 43,38 66,74  29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%

SINAPI 74130/005 20.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00  31,51 58,53 90,04  39,39 73,16 112,55 225,10 0,20%

SINAPI 74130/010 20.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00  143,34 266,21 409,55  179,18 332,76 511,94 511,94 0,44%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.8 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 4,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 319,52 0,28%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.9 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA un 22,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,53%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.10 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA un 4,00  45,28 84,09 129,37  56,60 105,11 161,71 646,84 0,56%

20.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 758,80  1,43 2,65 4,08  1,78 3,32 5,10 3.869,88 3,36%

SINAPI 91846 20.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 12,10  1,93 3,58 5,51  2,41 4,48 6,89 83,37 0,07%

SINAPI 93008 20.3.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 187,50  3,62 6,72 10,34  4,53 8,40 12,93 2.424,38 2,11%

SINAPI 73798/001 20.3.4 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 6,60  7,08 13,15 20,23  8,85 16,44 25,29 166,91 0,14%

SINAPI 73798/003 20.3.5 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões m 55,20  11,38 21,13 32,51  14,22 26,42 40,64 2.243,33 1,95%

SINAPI 83366 20.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada un 16,00  13,57 25,21 38,78  16,97 31,51 48,48 775,68 0,67%

SINAPI 91941 20.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação un 118,00  1,86 3,45 5,31  2,32 4,32 6,64 783,52 0,68%

SINAPI 91937 20.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação un 134,00  2,57 4,76 7,33  3,21 5,95 9,16 1.227,44 1,07%

20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

SINAPI 91926 20.4.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 5.800,30  1,06 1,97 3,03  1,33 2,46 3,79 21.983,14 19,10%

SINAPI 91928 20.4.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 1.955,30  1,62 3,00 4,62  2,02 3,76 5,78 11.301,63 9,82%

SINAPI 91930 20.4.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 364,20  2,31 4,30 6,61  2,89 5,37 8,26 3.008,29 2,61%

SINAPI 91934 20.4.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V m 140,60  5,95 11,06 17,01  7,44 13,82 21,26 2.989,16 2,60%

SINAPI 92983 20.4.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 145,60  4,28 7,95 12,23  5,35 9,94 15,29 2.226,22 1,93%

SINAPI 92987 20.4.6 Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 35,50  7,69 14,29 21,98  9,62 17,86 27,48 975,54 0,85%

SINAPI 92991 20.4.7 Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 142,00  15,19 28,21 43,40  18,99 35,26 54,25 7.703,50 6,69%

20.5 ELETROCALHAS

MERCADO COTAÇÃO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m 36,30  14,80 27,50 42,30  18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,67%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m 58,00  18,08 33,57 51,65  22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,25%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m 0,60  28,52 52,97 81,49  35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%

PLEO 12020 20.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%

PLEO 12020 20.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 307,89 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.6 Tala plana perfurada 50mm un 40,00  0,56 1,04 1,60  0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%

20.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00  4,99 9,28 14,27  6,24 11,60 17,84 874,16 0,76%

SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00  5,80 10,78 16,58  7,26 13,47 20,73 228,03 0,20%

SINAPI 91953 20.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00  5,25 9,76 15,01  6,57 12,19 18,76 18,76 0,02%

SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00  8,71 16,19 24,90  10,90 20,23 31,13 1.214,07 1,05%

SINAPI 73953/006 20.6.5 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00  34,26 63,62 97,88  42,82 79,53 122,35 978,80 0,85%

PLEO 174102 20.6.6 Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00  32,49 60,33 92,82  40,61 75,42 116,03 1.276,33 1,11%

PLEO 174103 20.6.7 Luminárias embutir 2x36W completa un 64,00  35,99 66,83 102,82  44,99 83,54 128,53 8.225,92 7,15%

PLEO 174162 20.6.8 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 26,00  47,82 88,80 136,62  59,77 111,01 170,78 4.440,28 3,86%
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MERCADO COTAÇÃO 20.6.9 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00  95,20 176,80 272,00  119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,66%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.10 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 5,00  49,96 92,79 142,75  62,45 115,99 178,44 892,20 0,78%

SINAPI 74041/001 20.6.11 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00  17,47 32,44 49,91  21,84 40,55 62,39 499,12 0,43%

SINAPI 2436 20.6.12 Eletricista H 660,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 9.702,00 8,43%

SINAPI 247 20.6.13 Auxiliar de Eletricista H 660,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,22%

TOTAL DO ITEM R$ 115.113,75 6,39%

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

SINAPI 73780/001 21.1 un 3,00  93,96 174,49 268,45  117,45 218,11 335,56 1.006,68 2,28%

SINAPI 25003 21.2 Cabo de Alumínio NU sem alma de aço, Bitola 2 AWG kg 11,00  8,84 16,43 25,27  11,06 20,53 31,59 347,49 0,79%

SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Seção Transversal 90 X 115MM un 11,00  40,88 75,92 116,80  51,10 94,90 146,00 1.606,00 3,63%

SINAPI 4276 21.4 Para-Raios de distribuição, tensão nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00  60,99 113,28 174,27  76,24 141,60 217,84 653,52 1,48%

SINAPI 73783/010 21.5 un 5,00  432,37 802,96 1.235,33  540,46 1.003,70 1.544,16 7.720,80 17,47%

SINAPI  73857/002 21.6 un 1,00  2.921,83 5.426,26 8.348,09  3.652,29 6.782,82 10.435,11 10.435,11 23,61%

MERCADO COTAÇÃO 21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina  m 6,00  11,48 21,30 32,78  14,34 26,63 40,97 245,82 0,56%

MERCADO COTAÇÃO 21.8 Conector P/haste 16mm Prolong.  un 2,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 6,88 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0  un 3,00  21,13 39,23 60,36  26,41 49,04 75,45 226,35 0,51%

MERCADO COTAÇÃO 21.10 Grampo de Linha Viva  un 3,00  9,71 18,01 27,72  12,12 22,52 34,64 103,92 0,24%

MERCADO COTAÇÃO 21.11 Elo Fusivel de At 6k  un 3,00  0,63 1,15 1,78  0,78 1,44 2,22 6,66 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km >  kg 0,85  11,57 21,49 33,06  14,46 26,86 41,32 35,12 0,08%

MERCADO COTAÇÃO 21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 +  kg 5,00  2,58 4,79 7,37  3,22 5,99 9,21 46,05 0,10%

MERCADO COTAÇÃO 21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km >  kg 0,20  19,42 36,08 55,50  24,28 45,10 69,38 13,88 0,03%

MERCADO COTAÇÃO 21.15 Gancho Olhal  un 9,00  4,08 7,57 11,65  5,10 9,46 14,56 131,04 0,30%

MERCADO COTAÇÃO 21.16 Grampo de Cerca >  kg 0,10  4,72 8,78 13,50  5,91 10,97 16,88 1,69 0,00%

MERCADO COTAÇÃO 21.17 Haste Cobreada 12x2400  un 2,00  7,86 14,59 22,45  9,82 18,24 28,06 56,12 0,13%

MERCADO COTAÇÃO 21.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv >  un 9,00  23,20 43,10 66,30  29,01 53,87 82,88 745,92 1,69%

MERCADO COTAÇÃO 21.19 Isolador Pino 15 Kv >  un 12,00  8,78 16,30 25,08  10,97 20,37 31,34 376,08 0,85%

MERCADO COTAÇÃO 21.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee >  un 4,00  2,13 3,97 6,10  2,67 4,96 7,63 30,52 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 21.21 Manilha Sapatilha >  un 9,00  6,22 11,53 17,75  7,76 14,42 22,18 199,62 0,45%

MERCADO COTAÇÃO 21.22 Mao Francesa Normal >  un 22,00  3,98 7,38 11,36  4,97 9,22 14,19 312,18 0,71%

MERCADO COTAÇÃO 21.23 Olhal Para Parafuso  kg 9,00  4,37 8,13 12,50  5,47 10,16 15,63 140,67 0,32%

MERCADO COTAÇÃO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances  un 15,00  1,39 2,57 3,96  1,73 3,22 4,95 74,25 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances  un 11,00  2,37 4,39 6,76  2,96 5,49 8,45 92,95 0,21%

MERCADO COTAÇÃO 21.26 Parafuso Galvanizado 16x125 >  un 22,00  2,07 3,83 5,90  2,58 4,79 7,37 162,14 0,37%

MERCADO COTAÇÃO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 >  un 3,00  2,90 5,40 8,30  3,63 6,75 10,38 31,14 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 >  un 1,00  3,60 6,67 10,27  4,49 8,34 12,83 12,83 0,03%

MERCADO COTAÇÃO 21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 >  un 6,00  4,87 9,04 13,91  6,09 11,30 17,39 104,34 0,24%

MERCADO COTAÇÃO 21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 >  un 2,00  5,34 9,91 15,25  6,67 12,39 19,06 38,12 0,09%

MERCADO COTAÇÃO 21.31 Sela para cruzeta un 11,00  3,99 7,40 11,39  4,98 9,26 14,24 156,64 0,35%

MERCADO COTAÇÃO 21.32 Pino para cruzeta 15V un 12,00  5,88 10,92 16,80  7,35 13,64 20,99 251,88 0,57%

MERCADO COTAÇÃO 21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00  787,50 1.462,50 2.250,00  984,37 1.828,13 2.812,50 2.812,50 6,36%

SINAPI 379 21.34 un 41,00  0,15 0,28 0,43  0,19 0,35 0,54 22,14 0,05%

Chave Fusível unipolar, 15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra – Fornecimento 
e Instalação

Poste de Concreto, seção circular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive 
escavação – Fornecimento e Colocação

Transformador Distribuição 112,5KVA – Trifásico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em óleo mineral – 
Fornecimento e Instalação

Arruela Quadrada em aço galvanizado, dimensão=38mm, espessura=3MM, Diâmetro do 
furo=18 MM
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SINAPI 11272 21.35 un 9,00  1,23 2,28 3,51  1,54 2,85 4,39 39,51 0,09%

SINAPI 88545 21.36 Armação Secundária ou Rex completa para Quatro linhas – fornecimento e instalação un 2,00  48,45 89,98 138,43  60,56 112,48 173,04 346,08 0,78%

SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV – Fornecimento e instalação un 18,00  7,86 14,59 22,45  9,82 18,24 28,06 505,08 1,14%

SINAPI  74138/001 21.38 Concreto Usinado não bombeável FCK=15MPA, Inclusive lançamento e adensamento – base poste un 20,00  116,24 215,87 332,11  145,30 269,84 415,14 8.302,80 18,79%

SINAPI 74205/001 21.39 Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito un 20,00  0,62 1,16 1,78  0,78 1,45 2,23 44,60 0,10%

SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00  9,66 17,94 27,60  12,07 22,43 34,50 34,50 0,08%

SINAPI 74130/010 21.41 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V – Fornecimento e instalação un 1,00  143,34 266,21 409,55  179,18 332,76 511,94 511,94 1,16%

SINAPI 92992 21.42 m 56,00  17,11 31,79 48,90  21,40 39,73 61,13 3.423,28 7,75%

SINAPI 92988 21.43 m 14,00  8,74 16,24 24,98  10,93 20,30 31,23 437,22 0,99%

SINAPI 92986 21.44 m 14,00  6,44 11,96 18,40  8,05 14,95 23,00 322,00 0,73%

SINAPI 93010 21.45 Eletroduto Rígido roscável, PVC, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação m 15,00  7,91 14,68 22,59  9,88 18,36 28,24 423,60 0,96%

SINAPI 93015 21.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 2,00  7,38 13,70 21,08  9,22 17,13 26,35 52,70 0,12%

SINAPI 93022 21.47 un 1,00  10,16 18,87 29,03  12,70 23,59 36,29 36,29 0,08%

SINAPI 72265 21.48 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalação un 6,00  6,36 11,80 18,16  7,94 14,76 22,70 136,20 0,31%

SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00  5,54 10,28 15,82  6,92 12,86 19,78 39,56 0,09%

SINAPI 72262 21.50 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00  4,19 7,79 11,98  5,24 9,74 14,98 29,96 0,07%

SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Aço tipo chumbador Parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00  1,08 2,02 3,10  1,36 2,52 3,88 23,28 0,05%

SINAPI 844 21.52 Bucha e Arruela em Alumínio fundido, para eletroduto 75 MM (3'') com rosca un 2,00  1,33 2,48 3,81  1,67 3,09 4,76 9,52 0,02%

SINAPI 91864 21.53 m 6,00  2,09 3,89 5,98  2,62 4,86 7,48 44,88 0,10%

SINAPI 2436 21.54 Eletricista H 48,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 705,60 1,60%

SINAPI 247 21.55 Auxiliar de Eletricista H 48,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 520,32 1,18%

TOTAL DO ITEM R$ 44.195,97 2,45%

22 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SINAPI 89446 22.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 95,00  1,05 1,94 2,99  1,31 2,43 3,74 355,30 39,90%

SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 18,00  1,01 1,87 2,88  1,26 2,34 3,60 64,80 7,28%

SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 22,00  0,92 1,70 2,62  1,15 2,13 3,28 72,16 8,10%

SINAPI 72285 22.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 5,00  22,31 41,42 63,73  27,88 51,78 79,66 398,30 44,72%

TOTAL DO ITEM R$ 890,56 0,05%

23 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

23.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

MERCADO COTAÇÃO 23.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un  2,00  126,37 234,68 361,05  157,96 293,35 451,31 902,62 3,22%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.2 Switch de 48 portas un  1,00  1.318,26 2.448,19 3.766,45  1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 16,80%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado  un  1,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,70%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.4 Guia de Cabos Vertical un  2,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7,41%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado  un  1,00  38,50 71,50 110,00  48,12 89,38 137,50 137,50 0,49%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.6 Anel organizador de cabos un  2,00  7,35 13,65 21,00  9,19 17,06 26,25 52,50 0,19%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.7 Bandeja deslizante perfurada un  2,00  44,27 82,23 126,50  55,35 102,78 158,13 316,26 1,13%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un  1,00  95,70 177,71 273,41  119,62 222,14 341,76 341,76 1,22%

Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio AWG 2 
(CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

Cabo de cobre flexível isolado, 95 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – 
Fornecimento e instalação

Cabo de cobre flexível isolado, 50 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – 
Fornecimento e instalação

Cabo de cobre flexível isolado, 35 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – 
Fornecimento e instalação

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e 
instalação

Eletroduto Rígido roscável, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - 
Fornecimento e instalação
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MERCADO COTAÇÃO 23.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un  1,00  91,07 169,14 260,21  113,84 211,43 325,27 325,27 1,16%

23.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

MERCADO COTAÇÃO 23.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30  1,05 1,95 3,00  1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,12%

MERCADO COTAÇÃO 23.2.2 Cabo coaxial m 242,00  0,60 1,11 1,71  0,75 1,39 2,14 517,88 1,85%

23.3 CABOS DE CONEXÃO

MERCADO COTAÇÃO 23.3.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un  19,00  13,27 24,66 37,93  16,60 30,82 47,42 900,98 3,22%

23.4 TOMADAS

MERCADO COTAÇÃO 23.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un  19,00  0,31 0,57 0,88  0,38 0,72 1,10 20,90 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un  8,00  3,50 6,50 10,00  4,37 8,13 12,50 100,00 0,36%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.3 Central PABX 24 portas un  1,00  285,37 529,96 815,33  356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,64%

23.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un  2,00  39,95 74,20 114,15  49,94 92,75 142,69 285,38 1,02%

SINAPI 91941 23.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un  41,00  1,86 3,45 5,31  2,32 4,32 6,64 272,24 0,97%

23.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91846 23.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30  1,93 3,58 5,51  2,41 4,48 6,89 8,96 0,03%

SINAPI 91844 23.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 219,80  1,43 2,65 4,08  1,78 3,32 5,10 1.120,98 4,00%

SINAPI 72310 23.6.3 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação m 4,00  12,26 22,76 35,02  15,32 28,46 43,78 175,12 0,62%

PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 90,10  31,16 57,86 89,02  38,95 72,33 111,28 10.026,33 35,78%

TOTAL DO ITEM R$ 28.020,53 1,55%

24 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

MERCADO COTAÇÃO 24.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 un 1,00  673,75 1.251,25 1.925,00  842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%

MERCADO COTAÇÃO 24.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00  113,75 211,25 325,00  142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%

MERCADO COTAÇÃO 24.3 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 1,00  69,98 129,95 199,93  87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%

TOTAL DO ITEM R$ 4.687,41 0,26%

25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SINAPI 68070 25.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00  14,17 26,33 40,50  17,72 32,91 50,63 151,89 0,99%

SINAPI 26 25.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 35,00  1,24 2,29 3,53  1,54 2,87 4,41 154,35 1,01%

MERCADO COTAÇÃO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00  6,53 12,12 18,65  8,16 15,15 23,31 233,10 1,52%

MERCADO COTAÇÃO 25.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00  0,15 0,28 0,43  0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 25.5 Presilha em latão un 20,00  0,37 0,68 1,05  0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 25.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 1,00  128,97 239,53 368,50  161,22 299,41 460,63 460,63 3,01%

SINAPI 73962/013 25.7 Escavação de vala para aterramento m³ 30,00  1,23 2,28 3,51  1,54 2,85 4,39 131,70 0,86%

SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00  13,95 25,90 39,85  17,43 32,38 49,81 498,10 3,25%

SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00  6,82 12,66 19,48  8,52 15,83 24,35 6.087,50 39,74%

SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00  9,65 17,91 27,56  12,06 22,39 34,45 6.890,00 44,98%

MERCADO COTAÇÃO 25.11 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00  26,60 49,40 76,00  33,25 61,75 95,00 475,00 3,10%

SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 10,00  5,54 10,28 15,82  6,92 12,86 19,78 197,80 1,29%

TOTAL DO ITEM R$ 15.316,87 0,85%

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26.1 GERAIS

SINAPI COMP. 025 26.1.1 un 1,00  322,52 598,98 921,50  403,16 748,72 1.151,88 1.151,88 0,98%

SINAPI COMP. 026 26.1.2 un 1,00  314,12 583,37 897,49  392,65 729,21 1.121,86 1.121,86 0,95%

SINAPI COMP. 023 26.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 29,79  259,35 481,65 741,00  324,19 602,06 926,25 27.592,99 23,39%

SINAPI COMP. 023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 30,37  259,35 481,65 741,00  324,19 602,06 926,25 28.130,21 23,84%

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 
1/2")Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 
1/2")
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MERCADO COTAÇÃO 26.1.5 Prateleiras e escaninhos em mdf  un 1,00  397,25 737,75 1.135,00  496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%

SINAPI COMP. 027 26.1.6 Bancos de concreto m² 5,87  149,24 277,15 426,39  186,54 346,44 532,98 3.128,59 2,65%

SINAPI COMP. 028 26.1.7 Banco e acabamento em granito m² 2,40  276,63 513,75 790,38  345,79 642,18 987,97 2.371,13 2,01%

SINAPI COMP. 029 26.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 59,90  30,66 56,94 87,60  38,32 71,18 109,50 6.559,05 5,56%

26.2 CAIXA DÁGUA -15.000L

MERCADO COTAÇÃO 26.2.1 un 1,00  13.023,50 24.186,50 37.210,00  16.279,37 30.233,13 46.512,50 46.512,50 39,42%

TOTAL DO ITEM R$ 117.986,96 6,55%

27 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 27.1 Limpeza final da obra m² 890,73  0,58 1,08 1,66  0,73 1,35 2,08 1.852,72 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 1.852,72 0,10%

TOTAL E.M.E.I – SÍTIO FLORESTA R$ 1.802.552,06 100,00%

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL – SANGA FUNDA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI  74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal  m² 6,40  79,95 148,49 228,44  99,94 185,61 285,55 1.827,52 10,11%

PLEO 25101 1.2 Instalação provisória de água  un 1,00  260,12 483,09 743,21  325,15 603,86 929,01 929,01 5,14%

SINAPI  73960/001 1.3 Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão  un 1,00  421,64 783,05 1.204,69  527,05 978,81 1.505,86 1.505,86 8,33%

PLEO 25301 1.4 Instalações provisórias de esgoto un 1,00  258,93 480,87 739,80  323,66 601,09 924,75 924,75 5,12%

SINAPI  73805/001 1.5 Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado  m² 20,00  90,97 168,94 259,91  113,71 211,18 324,89 6.497,80 35,95%

SINAPI  74077/002 1.6 Locação da obra (execução de gabarito)   m² 890,73  1,03 1,92 2,95  1,29 2,40 3,69 3.286,79 18,19%

SINAPI  74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)  m² 70,00  12,41 23,04 35,45  15,51 28,80 44,31 3.101,70 17,16%

TOTAL DO ITEM R$ 18.073,43 0,99%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 79488 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 172,35  2,06 3,82 5,88  2,57 4,78 7,35 1.266,77 16,07%

SINAPI 79517/001 2.1.2 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 97,64  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 2.577,70 32,69%

SINAPI 76444/001 2.1.3 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 193,93  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 2.596,72 32,94%

SINAPI 79490 2.1.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 66,59  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 133,85 1,70%

2.2 MURETA

SINAPI 79517/001 2.2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 15,62  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 412,37 5,23%

SINAPI 76444/001 2.2.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 27,71  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 371,04 4,71%

SINAPI 79490 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 9,20  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 18,49 0,23%

2.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 2,73  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 72,07 0,91%

SINAPI 76444/001 2.3.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 7,80  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 104,44 1,32%

SINAPI 79490 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,23  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 2,47 0,03%

2.4 CASTELO D'ÁGUA

SINAPI 79517/001 2.4.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 5,78  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 152,59 1,94%

SINAPI 76444/001 2.4.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 12,96  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 173,53 2,20%

SINAPI 79490 2.4.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,06  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 2,13 0,03%

TOTAL DO ITEM R$ 7.884,17 0,43%

Reservatório Tubular Aço Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulações, 
conexões, suporte para boia elétrica, pára-raio, kit de segurança e sistema de ancoragem – 
Fornecimento e instalação
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3 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS

SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de diâmetro – Profundidade 4,50m m 162,00  9,13 16,97 26,10  11,42 21,21 32,63 5.286,06 4,18%

SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de diâmetro – Profundidade 4,50m m 85,50  21,63 40,17 61,80  27,04 50,21 77,25 6.604,88 5,23%

SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de diâmetro – Profundidade 4,50m m 103,50  36,65 68,06 104,71  45,81 85,08 130,89 13.547,12 10,72%

SINAPI 72820 3.1.4 Corte e reparo em cabeça de estaca un 78,00  10,40 19,31 29,71  13,00 24,14 37,14 2.896,92 2,29%

SINAPI 73907/006 3.1.5 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 33,03  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 629,22 0,50%

SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 124,68  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 3.146,92 2,49%

SINAPI 92775 3.1.7 kg 635,70  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 8.257,74 6,53%

SINAPI 92776 3.1.8 kg 250,64  3,32 6,16 9,48  4,15 7,70 11,85 2.970,08 2,35%

SINAPI 92777 3.1.9 kg 269,60  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 3.062,66 2,42%

SINAPI 92778 3.1.10 kg 307,50  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 2.841,30 2,25%

SINAPI 92722 3.1.11 m³ 57,60  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 27.628,42 21,86%

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

SINAPI 74007/001 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²           453,60  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 11.448,86 9,06%

SINAPI 92775 3.2.2 kg 394,30  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 5.121,96 4,05%

SINAPI 92777 3.2.3 kg 733,60  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 8.333,70 6,59%

SINAPI 92778 3.2.4 kg 112,70  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 1.041,35 0,82%

SINAPI 92779 3.2.5 kg 29,10  2,17 4,02 6,19  2,71 5,03 7,74 225,23 0,18%

SINAPI 92722 3.2.6 m³             26,73  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 12.821,31 10,15%

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

SINAPI COMP.002 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 10,00m m             70,00  13,26 24,63 37,89  16,58 30,78 47,36 3.315,20 2,62%

SINAPI 72820 3.3.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un               7,00  10,40 19,31 29,71  13,00 24,14 37,14 259,98 0,21%

SINAPI 73907/006 3.3.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m²               3,80  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 72,39 0,06%

SINAPI 74007/001 3.3.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²               5,53  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 139,58 0,11%

SINAPI 92779 3.3.5 kg 373,07  2,17 4,02 6,19  2,71 5,03 7,74 2.887,56 2,28%

SINAPI 92722 3.3.6 m³               7,99  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 3.832,48 3,03%

TOTAL DO ITEM R$ 126.370,92 6,93%

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 288,23  10,99 20,41 31,40  13,74 25,51 39,25 11.313,03 13,90%

SINAPI 92775 4.1.2 kg 422,10  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 5.483,08 6,73%

SINAPI 92778 4.1.3 kg 758,50  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 7.008,54 8,61%

SINAPI 92779 4.1.4 kg 341,70  2,17 4,02 6,19  2,71 5,03 7,74 2.644,76 3,25%

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. 
(blocos + estacas)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento.

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. (Estacas e 
Blocos)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
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SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 15,73  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 7.545,05 9,27%

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

SINAPI 92269 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 450,43  10,99 20,41 31,40  13,74 25,51 39,25 17.679,38 21,71%

SINAPI 92775 4.2.2 kg 412,00  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 5.351,88 6,57%

SINAPI 92777 4.2.3 kg 750,50  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 8.525,68 10,47%

SINAPI 92778 4.2.4 kg 14,40  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 133,06 0,16%

SINAPI 92722 4.2.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 27,10  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 12.998,79 15,97%

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

SINAPI 83901 4.3.1 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10  5,38 10,00 15,38  6,73 12,50 19,23 2.732,58 3,36%

TOTAL DO ITEM R$ 81.415,83 4,47%

5 MURO E MURETAS

5.1 MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)

SINAPI COMP.004 5.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 2,00m e 0,60m m             76,20  13,71 25,45 39,16  17,13 31,81 48,94 3.729,23 9,34%

SINAPI 72820 5.1.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un             43,00  10,40 19,31 29,71  13,00 24,14 37,14 1.597,02 4,00%

SINAPI 73907/006 5.1.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m²             15,48  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 294,89 0,74%

SINAPI 74007/001 5.1.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X (Blocos e Vigas) m²             95,89  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 2.420,26 6,06%

SINAPI 92269 5.1.5 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m²             66,83  10,99 20,41 31,40  13,74 25,51 39,25 2.623,08 6,57%

SINAPI 92775 5.1.6 kg 380,70  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 4.945,29 12,39%

SINAPI 92776 5.1.7 kg 139,20  3,32 6,16 9,48  4,15 7,70 11,85 1.649,52 4,13%

SINAPI 92777 5.1.8 kg 502,40  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 5.707,26 14,30%

SINAPI 92722 5.1.9 m³ 35,35  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 16.955,98 42,47%

TOTAL DO ITEM R$ 39.922,53 2,19%

6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)

SINAPI 73907/006 6.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 1,44  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 27,43 0,86%

SINAPI 74007/001 6.2 Forma de madeira comum (Fundações, vigas, pilares e laje)  - reaproveitamento 10X m² 29,52  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 745,08 23,37%

SINAPI 92775 6.3 kg 39,50  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 513,11 16,09%

SINAPI 92776 6.4 kg 39,60  3,32 6,16 9,48  4,15 7,70 11,85 469,26 14,72%

SINAPI 92778 6.5 kg 47,20  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 436,13 13,68%

SINAPI 92722 6.6 m³ 2,08  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 997,69 31,29%

TOTAL DO ITEM R$ 3.188,70 0,17%

7 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

7.1 ELEMENTOS VAZADOS

SINAPI 73937/004 7.1.1 m² 5,14  32,02 59,48 91,50  40,03 74,35 114,38 587,91 0,83%

7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 87489 7.2.1 m² 572,63  11,04 20,50 31,54  13,80 25,63 39,43 22.578,80 31,75%

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento.

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para Fundações, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento.

Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, 
areia)

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna
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SINAPI 73935/002 7.2.2 m² 12,34  20,04 37,21 57,25  25,05 46,51 71,56 883,05 1,24%

SINAPI 87491 7.2.3 m² 460,66  15,04 27,94 42,98  18,81 34,92 53,73 24.751,26 34,81%

SINAPI 73988/001 7.2.4 m 35,02  4,11 7,64 11,75  5,14 9,55 14,69 514,44 0,72%

SINAPI 79627 7.2.5 m² 11,32  261,85 486,29 748,14  327,31 607,87 935,18 10.586,24 14,89%

7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS

SINAPI 87489 7.3.1 m² 254,00  11,04 20,50 31,54  13,80 25,63 39,43 10.015,22 14,08%

7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87489 7.4.1 m² 30,36  11,04 20,50 31,54  13,80 25,63 39,43 1.197,09 1,68%

TOTAL DO ITEM R$ 71.114,01 3,90%

8 ESQUADRIAS 

8.1 PORTAS DE MADEIRA

SINAPI COMP.005 8.1.1 un 6,00  74,65 138,63 213,28  93,31 173,29 266,60 1.599,60 0,41%

SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00  257,05 477,38 734,43  321,31 596,73 918,04 2.754,12 0,71%

SINAPI COMP.006 8.1.3 un 3,00  148,11 275,07 423,18  185,14 343,84 528,98 1.586,94 0,41%

SINAPI COMP.007 8.1.4 un 6,00  78,81 146,38 225,19  98,52 182,97 281,49 1.688,94 0,43%

SINAPI COMP.008 8.1.5 un 5,00  158,31 294,02 452,33  197,90 367,52 565,42 2.827,10 0,73%

SINAPI COMP.009 8.1.6 un 8,00  46,00 85,42 131,42  57,49 106,78 164,27 1.314,16 0,34%

8.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00  28,77 53,43 82,20  35,96 66,79 102,75 3.185,25 0,82%

8.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

SINAPI 91341 8.3.1 m² 2,10  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.841,76 0,47%

SINAPI 91341 8.3.2 m² 1,68  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.473,41 0,38%

SINAPI 91341 8.3.3 m² 3,36  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 2.946,82 0,76%

SINAPI 68050 8.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 66,15  189,98 352,82 542,80  237,47 441,03 678,50 44.882,78 11,55%

SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185  - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 2,22  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.947,01 0,50%

8.4 PORTAS DE VIDRO - PV

SINAPI 73838/001 8.4.1 un 1,00  589,71 1.095,18 1.684,89  737,14 1.368,97 2.106,11 2.106,11 0,54%

8.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 0,88  133,87 248,63 382,50  167,35 310,78 478,13 420,75 0,11%

SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,15  133,87 248,63 382,50  167,35 310,78 478,13 1.027,98 0,26%

SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 1,61  117,49 218,21 335,70  146,87 272,76 419,63 675,60 0,17%

SINAPI 68052 8.5.4 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,73  133,87 248,63 382,50  167,35 310,78 478,13 1.305,29 0,34%

Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 
assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 
argamassa traço 1:4

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias

Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias

Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 
esquadrias 
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SINAPI 73809/001 8.5.5 m² 1,05  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%

SINAPI 73809/001 8.5.6 m² 12,60  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 6.446,66 1,66%

SINAPI 73809/001 8.5.7 m² 8,40  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 4.297,78 1,11%

SINAPI 73809/001 8.5.8 m² 6,30  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 3.223,33 0,83%

SINAPI 73809/001 8.5.9 m² 1,05  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%

SINAPI 73809/001 8.5.10 m² 5,25  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 2.686,11 0,69%

SINAPI 73809/001 8.5.11 m² 4,20  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 2.148,89 0,55%

SINAPI 73809/001 8.5.12 m² 16,80  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 8.595,55 2,21%

MERCADO COTAÇÃO 8.5.13 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 1,88  1,32 2,43 3,75  1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%

8.6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m² 1,68  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.473,41 0,38%

SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em alumínio – Com Veneziana – Fornecimento e instalação m² 0,96  176,92 328,58 505,50  221,16 410,72 631,88 606,60 0,16%

8.7 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

SINAPI
74067/001

8.7.1 Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 33,45  135,86 252,32 388,18  169,83 315,40 485,23 16.230,94 4,18%

SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 8,34  135,86 252,32 388,18  169,83 315,40 485,23 4.046,82 1,04%

SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 27,63  135,86 252,32 388,18  169,83 315,40 485,23 13.406,90 3,45%

SINAPI 73809/001 8.7.4 Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso guarnição m² 8,02  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 4.103,35 1,06%

SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm – Fornecimento e Instalação m² 64,02  58,75 109,12 167,87  73,44 136,40 209,84 13.433,96 3,46%

8.8 VIDROS

SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 9,46  46,38 86,13 132,51  57,97 107,67 165,64 1.566,95 0,40%

SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 12,00  71,54 132,85 204,39  89,42 166,07 255,49 3.065,88 0,79%

8.9 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

SINAPI COMP. 024 8.9.1 m² 112,15  298,55 554,44 852,99  373,18 693,05 1.066,23 119.577,69 30,78%

SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) m² 5,46  298,55 554,44 852,99  373,18 693,05 1.066,23 5.821,62 1,50%

SINAPI 74238/002 8.9.3 m² 19,12  242,61 450,57 693,18  303,27 563,21 866,48 16.567,10 4,26%

SINAPI 74238/002 8.9.4 m² 99,90  242,61 450,57 693,18  303,27 563,21 866,48 86.561,35 22,28%

TOTAL DO ITEM R$ 388.527,75 21,31%

9 SISTEMAS DE COBERTURA 

SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m² 779,36  22,05 40,94 62,99  27,56 51,18 78,74 61.366,81 46,61%

MERCADO COTAÇÃO 9.2 Telha Sanduiche metalica m² 805,81  19,25 35,75 55,00  24,06 44,69 68,75 55.399,44 42,08%

SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado m 6,60  12,54 23,29 35,83  15,68 29,11 44,79 295,61 0,22%

SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m² 97,85  13,00 24,13 37,13  16,24 30,17 46,41 4.541,22 3,45%

SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50  5,32 9,89 15,21  6,65 12,36 19,01 4.077,65 3,10%

SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25  7,92 14,71 22,63  9,90 18,39 28,29 5.976,26 4,54%

Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 
fornecimento e instalação

Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 
instalação (PO1, PO2, PO3)

Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, 
GR3, GR4)
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TOTAL DO ITEM R$ 131.656,99 7,22%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 

SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames  m² 453,60  2,58 4,78 7,36  3,22 5,98 9,20 4.173,12 84,24%

SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura m² 15,60  14,01 26,03 40,04  17,52 32,53 50,05 780,78 15,76%

TOTAL DO ITEM R$ 4.953,90 0,27%

11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

11.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 2.544,94  0,93 1,73 2,66  1,17 2,16 3,33 8.474,65 4,39%

SINAPI 87535 11.1.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 2.544,94  6,49 12,04 18,53  8,11 15,05 23,16 58.940,81 30,56%

SINAPI 75481 11.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 2.050,09  4,26 7,92 12,18  5,33 9,90 15,23 31.222,87 16,19%

SINAPI 87272 11.1.5 m² 411,91  17,32 32,16 49,48  21,65 40,20 61,85 25.476,63 13,21%

SINAPI 87267 11.1.6 m² 5,58  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 308,46 0,16%

SINAPI 87267 11.1.7 m² 4,15  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 229,41 0,12%

SINAPI 87267 11.1.8 m² 6,84  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 378,12 0,20%

SINAPI 87267 11.1.9 m² 66,37  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 3.668,93 1,90%

SINAPI 73886/001 11.1.10 Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55  4,00 7,42 11,42  5,00 9,28 14,28 1.478,69 0,77%

PLEO 73000 11.1.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 300,27  19,25 35,75 55,00  24,06 44,69 68,75 20.643,56 10,70%

MERCADO COTAÇÃO 11.1.12 Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm m² 400,28  18,87 35,05 53,92  23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,99%

11.2 MURO E MURETAS

SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 508,00  0,93 1,73 2,66  1,17 2,16 3,33 1.691,64 0,88%

SINAPI 87535 11.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 508,00  6,49 12,04 18,53  8,11 15,05 23,16 11.765,28 6,10%

11.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 60,72  0,93 1,73 2,66  1,17 2,16 3,33 202,20 0,10%

SINAPI 87535 11.3.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 60,72  6,49 12,04 18,53  8,11 15,05 23,16 1.406,28 0,73%

TOTAL DO ITEM R$ 192.866,40 10,58%

12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SINAPI 73907/003 12.1.1 Contrapiso e=5,0cm m² 811,66  8,09 15,02 23,11  10,11 18,78 28,89 23.448,86 11,00%

SINAPI 5622 12.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm  m² 811,66  1,22 2,26 3,48  1,52 2,83 4,35 3.530,72 1,66%

SINAPI 73922/005 12.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m² 403,54  12,58 23,37 35,95  15,73 29,21 44,94 18.135,09 8,51%

SINAPI 72815 12.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso m² 37,42  12,25 22,75 35,00  15,31 28,44 43,75 1.637,13 0,77%

SINAPI 87251 12.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 149,12  8,45 15,69 24,14  10,56 19,62 30,18 4.500,44 2,11%

SINAPI 87257 12.1.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 42,60  14,96 27,77 42,73  18,69 34,72 53,41 2.275,27 1,07%

SINAPI 72185 12.1.7 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 216,40  18,59 34,53 53,12  23,24 43,16 66,40 14.368,96 6,74%

SINAPI 72187 12.1.8 m² 18,09  53,15 98,71 151,86  66,44 123,39 189,83 3.434,02 1,61%

SINAPI 72188 12.1.9 m² 20,43  52,96 98,35 151,31  66,20 122,94 189,14 3.864,13 1,81%

SINAPI 72189 12.1.10 Rodapé vinílico h=5cm m² 103,55  4,39 8,15 12,54  5,49 10,19 15,68 1.623,66 0,76%

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branca

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
azul

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
vermelho

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branco

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
amarelo

Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)

Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)
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SINAPI COMP.010 12.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm  m 19,88  19,15 35,56 54,71  23,93 44,45 68,38 1.359,39 0,64%

SINAPI COMP.011 12.1.12 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm  m 33,48  22,34 41,48 63,82  27,92 51,86 79,78 2.671,03 1,25%

SINAPI COMP.012 12.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm  m 1,77  38,29 71,12 109,41  47,87 88,89 136,76 242,07 0,11%

12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

SINAPI 73892/002 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m² 222,84  9,88 18,34 28,22  12,35 22,93 35,28 7.861,80 3,69%

SINAPI 73907/003 12.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 17,38  8,09 15,02 23,11  10,11 18,78 28,89 502,11 0,24%

SINAPI COMP.013 12.2.3 m² 28,05  20,38 37,84 58,22  25,47 47,31 72,78 2.041,48 0,96%

SINAPI COMP.014 12.2.4 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 3,51  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 245,42 0,12%

SINAPI COMP.014 12.2.5 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 1,89  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 132,15 0,06%

SINAPI 74223/001 12.2.6 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 15,30  12,73 23,64 36,37  15,91 29,55 45,46 695,54 0,33%

SINAPI 73692 12.2.7 Colchão de areia e=10cm m³ 6,00  31,54 58,58 90,12  39,43 73,22 112,65 675,90 0,32%

SINAPI 74236/001 12.2.8 Grama batatais em placas m² 331,98  4,23 7,85 12,08  5,28 9,82 15,10 5.012,90 2,35%

12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO

12.3.1 PASSEIO

SINAPI 74155/002 12.3.1.1 Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m³ 19,31  1,33 2,48 3,81  1,67 3,09 4,76 91,92 0,04%

SINAPI 72887 12.3.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora M³xkm  31,38  0,29 0,55 0,84  0,37 0,68 1,05 32,95 0,02%

SINAPI 73904/001 12.3.1.3 Aterro compactado (material e compactação) m³ 628,03  30,38 56,43 86,81  37,98 70,53 108,51 68.147,54 31,98%

SINAPI 74153/001 12.3.1.4 Espalhamento mecanizado de aterro m² 1.815,42  0,07 0,13 0,20  0,09 0,16 0,25 453,86 0,21%

SINAPI 72887 12.3.1.5 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – Aterro – empolamento 25% M³xkm  15.543,90  0,29 0,55 0,84  0,37 0,68 1,05 16.321,10 7,66%

12.3.2 ESTACIONAMENTO

SINAPI 4721 12.3.2.1 Pedra Britada nº 1 ou 2 m³ 5,89  15,90 29,54 45,44  19,88 36,92 56,80 334,55 0,16%

SINAPI 83356 12.3.2.2 Transporte comercial de brita M³xkm 261,23  0,21 0,39 0,60  0,26 0,49 0,75 195,92 0,09%

SINAPI 72888 12.3.2.3 Carga, manobras e descarga de brita c/ caminhão basculante m³ 5,89  0,31 0,57 0,88  0,38 0,72 1,10 6,48 0,00%

SINAPI COMP.013 12.3.2.4 m² 268,44  20,38 37,84 58,22  25,47 47,31 72,78 19.537,06 9,17%

SINAPI 74223/001 12.3.2.5 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 100,39  12,73 23,64 36,37  15,91 29,55 45,46 4.563,73 2,14%

SINAPI COMP.014 12.3.2.6 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 15,84  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 1.107,53 0,52%

SINAPI COMP.014 12.3.2.7 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 12,63  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 883,09 0,41%

SINAPI 84862 12.3.2.8 Guarda-corpo com corrimão m 16,20  54,69 101,57 156,26  68,37 126,96 195,33 3.164,35 1,48%

TOTAL DO ITEM R$ 213.098,15 11,69%

13 PINTURA 

13.1 EDIFICAÇÃO

PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos  m² 1.530,66  12,33 22,91 35,24  15,42 28,63 44,05 67.425,57 63,38%

SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.050,08  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 20.603,30 19,37%

SINAPI 88486 13.1.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 704,15  2,48 4,60 7,08  3,10 5,75 8,85 6.231,73 5,86%

SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 78,12  5,94 11,03 16,97  7,42 13,79 21,21 1.656,93 1,56%

SINAPI 74065/001 13.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 10,36  5,97 11,08 17,05  7,46 13,85 21,31 220,77 0,21%

SINAPI 79460 13.1.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 109,17  11,63 21,60 33,23  14,54 27,00 41,54 4.534,92 4,26%

13.2 MURO E MURETAS

SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 508,00  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 5.105,40 4,80%

13.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 60,72  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 610,24 0,57%

Pavimetação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia

Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia – fornecimento e instalação
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14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

SINAPI 89401 14.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 24,14  1,50 2,78 4,28  1,87 3,48 5,35 129,15 0,49%

SINAPI 89446 14.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 164,46  1,05 1,94 2,99  1,31 2,43 3,74 615,08 2,32%

SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 2,71  2,12 3,95 6,07  2,66 4,93 7,59 20,57 0,08%

SINAPI 89449 14.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 64,93  3,78 7,02 10,80  4,72 8,78 13,50 876,56 3,31%

SINAPI 89450 14.1.5 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 19,39  5,80 10,77 16,57  7,25 13,46 20,71 401,57 1,52%

SINAPI 89451 14.1.6 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 179,81  8,09 15,02 23,11  10,11 18,78 28,89 5.194,71 19,61%

SINAPI 72794 14.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação un 8,00  38,86 72,18 111,04  48,58 90,22 138,80 1.110,40 4,19%

SINAPI 72789 14.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  3,51 6,53 10,04  4,39 8,16 12,55 25,10 0,09%

SINAPI 89538 14.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  0,71 1,33 2,04  0,89 1,66 2,55 5,10 0,02%

SINAPI 89538 14.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 62,00  0,71 1,33 2,04  0,89 1,66 2,55 158,10 0,60%

SINAPI 89553 14.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00  0,95 1,77 2,72  1,19 2,21 3,40 6,80 0,03%

SINAPI 89596 14.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 21,00  1,98 3,67 5,65  2,47 4,59 7,06 148,26 0,56%

SINAPI 89610 14.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 8,00  3,67 6,82 10,49  4,59 8,52 13,11 104,88 0,40%

SINAPI 89613 14.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação un 12,00  5,96 11,07 17,03  7,45 13,84 21,29 255,48 0,96%

SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 16,00  3,64 6,77 10,41  4,56 8,46 13,02 208,32 0,79%

SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 6,00  5,50 10,22 15,72  6,88 12,78 19,66 117,96 0,45%

SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 24,00  3,30 6,15 9,45  4,14 7,68 11,82 283,68 1,07%

SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 7,00  4,09 7,60 11,69  5,12 9,50 14,62 102,34 0,39%

SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,49 8,36 12,85  5,62 10,45 16,07 16,07 0,06%

SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 8,00  5,58 10,38 15,96  6,99 12,97 19,96 159,68 0,60%

SINAPI 86884 14.1.21 Engate flexível plastico 1/2 - 30cm un 30,00  1,72 3,19 4,91  2,15 3,99 6,14 184,20 0,70%

SINAPI 89359 14.1.22 Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 1,00  1,40 2,59 3,99  1,75 3,24 4,99 4,99 0,02%

SINAPI 89485 14.1.23 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 5,00  1,01 1,87 2,88  1,26 2,34 3,60 18,00 0,07%

SINAPI 89502 14.1.24 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 3,00  2,89 5,36 8,25  3,61 6,70 10,31 30,93 0,12%

SINAPI 89515 14.1.25 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  15,42 28,65 44,07  19,28 35,81 55,09 771,26 2,91%

SINAPI 89358 14.1.26 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 6,00  1,35 2,50 3,85  1,68 3,13 4,81 28,86 0,11%

SINAPI 89362 14.1.27 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 68,00  1,59 2,95 4,54  1,99 3,69 5,68 386,24 1,46%

SINAPI 89501 14.1.28 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 12,00  2,48 4,62 7,10  3,11 5,77 8,88 106,56 0,40%

SINAPI 89505 14.1.29 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 1,00  7,18 13,33 20,51  8,97 16,67 25,64 25,64 0,10%

SINAPI 89521 14.1.30 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 34,00  22,67 42,10 64,77  28,34 52,62 80,96 2.752,64 10,39%

SINAPI 90373 14.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 70,35 0,27%

SINAPI 89645 14.1.32 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 55,00  4,47 8,29 12,76  5,58 10,37 15,95 877,25 3,31%

SINAPI 89645 14.1.33 Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,47 8,29 12,76  5,58 10,37 15,95 15,95 0,06%

SINAPI 89424 14.1.34 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 10,00  0,83 1,55 2,38  1,04 1,94 2,98 29,80 0,11%

SINAPI 89980 14.1.35 Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00  1,85 3,44 5,29  2,31 4,30 6,61 33,05 0,12%

SINAPI 89395 14.1.36 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00  2,26 4,19 6,45  2,82 5,24 8,06 161,20 0,61%

SINAPI 89625 14.1.37 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00  4,18 7,75 11,93  5,22 9,69 14,91 89,46 0,34%

SINAPI 89628 14.1.38 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00  8,93 16,59 25,52  11,16 20,74 31,90 350,90 1,32%

SINAPI 89566 14.1.39 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  9,65 17,93 27,58  12,07 22,41 34,48 482,72 1,82%

SINAPI 89627 14.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 11,00  4,10 7,61 11,71  5,12 9,52 14,64 161,04 0,61%

SINAPI 89630 14.1.41 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00  13,65 25,34 38,99  17,06 31,68 48,74 633,62 2,39%
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SINAPI 89630 14.1.42 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00  13,65 25,34 38,99  17,06 31,68 48,74 146,22 0,55%

SINAPI 89394 14.1.43 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 11,00  3,84 7,12 10,96  4,79 8,91 13,70 150,70 0,57%

SINAPI 89439 14.1.44 Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  1,66 3,07 4,73  2,07 3,84 5,91 5,91 0,02%

SINAPI 90374 14.1.45 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 1,00  4,40 8,18 12,58  5,51 10,22 15,73 15,73 0,06%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.46 Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00  2,11 3,93 6,04  2,64 4,91 7,55 105,70 0,40%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.47 Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00  16,64 30,89 47,53  20,79 38,62 59,41 831,74 3,14%

14.2 REGISTROS

SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  2,46 4,57 7,03  3,08 5,71 8,79 8,79 0,03%

SINAPI 74181/001 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00  47,33 87,89 135,22  59,16 109,87 169,03 676,12 2,55%

SINAPI 74180/001 14.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 6,00  92,91 172,56 265,47  116,14 215,70 331,84 1.991,04 7,52%

SINAPI 74175/001 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  36,81 68,37 105,18  46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%

SINAPI 74175/001 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00  36,81 68,37 105,18  46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%

SINAPI 74174/001 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 4,00  54,06 100,41 154,47  67,58 125,51 193,09 772,36 2,92%

SINAPI 74175/001 14.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 26,00  36,81 68,37 105,18  46,02 85,46 131,48 3.418,48 12,90%

SINAPI 89985 14.2.8 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 10,00  26,66 49,50 76,16  33,32 61,88 95,20 952,00 3,59%

TOTAL DO ITEM R$ 26.492,22 1,45%

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89848 15.1.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,72  6,09 11,31 17,40  7,61 14,14 21,75 5.170,41 66,75%

SINAPI 89746 15.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 14,00  4,54 8,42 12,96  5,67 10,53 16,20 226,80 2,93%

SINAPI 89744 15.1.3 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 36,00  4,68 8,69 13,37  5,85 10,86 16,71 601,56 7,77%

SINAPI 89693 15.1.4 Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação un 1,00  15,28 28,38 43,66  19,10 35,48 54,58 54,58 0,70%

15.2 ACESSÓRIOS

MERCADO COTAÇÃO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 12,00  2,89 5,38 8,27  3,62 6,72 10,34 124,08 1,60%

SINAPI 72286 15.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00  43,90 81,54 125,44  54,88 101,92 156,80 1.568,00 20,24%

TOTAL DO ITEM R$ 7.745,43 0,42%

16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 83,23  3,81 7,08 10,89  4,76 8,85 13,61 1.132,76 4,58%

SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 185,94  5,72 10,62 16,34  7,15 13,28 20,43 3.798,75 15,36%

SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 38,05  7,51 13,96 21,47  9,39 17,45 26,84 1.021,26 4,13%

SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 143,52  10,70 19,87 30,57  13,37 24,84 38,21 5.483,90 22,17%

SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 2,77  11,72 21,77 33,49  14,65 27,21 41,86 115,95 0,47%

SINAPI 90375 16.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 22,00  1,61 3,00 4,61  2,02 3,74 5,76 126,72 0,51%

SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 56,00  1,91 3,56 5,47  2,39 4,45 6,84 383,04 1,55%

SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 8,00  4,54 8,42 12,96  5,67 10,53 16,20 129,60 0,52%

SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 36,00  2,19 4,07 6,26  2,74 5,09 7,83 281,88 1,14%

SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 27,00  1,55 2,88 4,43  1,94 3,60 5,54 149,58 0,60%

SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 14,00  4,68 8,69 13,37  5,85 10,86 16,71 233,94 0,95%

SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 29,00  5,59 10,37 15,96  6,98 12,97 19,95 578,55 2,34%

SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 33,00  2,03 3,77 5,80  2,54 4,71 7,25 239,25 0,97%

SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 6,00  1,48 2,76 4,24  1,85 3,45 5,30 31,80 0,13%

SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 37,00  1,48 2,76 4,24  1,85 3,45 5,30 196,10 0,79%

SINAPI COMP. 021 16.16 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 14,00  5,01 9,29 14,30  6,25 11,62 17,87 250,18 1,01%

SINAPI 89690 16.17 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 8,00  15,11 28,07 43,18  18,89 35,09 53,98 431,84 1,75%
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SINAPI 89685 16.18 Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 8,00  10,15 18,84 28,99  12,68 23,56 36,24 289,92 1,17%

SINAPI 89623 16.19 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00  3,48 6,45 9,93  4,34 8,07 12,41 12,41 0,05%

SINAPI 89623 16.20 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 9,00  3,48 6,45 9,93  4,34 8,07 12,41 111,69 0,45%

SINAPI 89696 16.21 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00  11,88 22,06 33,94  14,85 27,58 42,43 169,72 0,69%

SINAPI 89696 16.22 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 10,00  11,88 22,06 33,94  14,85 27,58 42,43 424,30 1,72%

SINAPI 89784 16.23 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 15,00  3,83 7,12 10,95  4,79 8,90 13,69 205,35 0,83%

SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00  6,35 11,78 18,13  7,93 14,73 22,66 430,54 1,74%

SINAPI  74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00  41,42 76,91 118,33  51,77 96,14 147,91 591,64 2,39%

SINAPI  72289 16.26 Caixa de inspeção 60x60cm un 13,00  97,08 180,30 277,38  121,36 225,37 346,73 4.507,49 18,22%

SINAPI  74104/001 16.27 Caixa de inspeção modulada DN 30cm un 1,00  38,94 72,33 111,27  48,68 90,41 139,09 139,09 0,56%

SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00  2,45 4,54 6,99  3,06 5,68 8,74 157,32 0,64%

MERCADO COTAÇÃO 16.29 Terminal de Ventilação 50mm un 23,00  1,95 3,63 5,58  2,44 4,54 6,98 160,54 0,65%

SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00  437,97 813,38 1.251,35  547,47 1.016,72 1.564,19 1.564,19 6,32%

SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00  388,72 721,91 1.110,63  485,90 902,39 1.388,29 1.388,29 5,61%

TOTAL DO ITEM R$ 24.737,59 1,36%

17 LOUÇAS E METAIS 

MERCADO COTAÇÃO 17.1 un 2,00  170,67 316,95 487,62  213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,33%

SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitária Convencional, com acessórios- fornecimento e instalação un 2,00  56,17 104,31 160,48  70,21 130,39 200,60 401,20 1,10%

SINAPI 72739 17.3 un 10,00  120,57 223,92 344,49  150,71 279,90 430,61 4.306,10 11,75%

SINAPI 40729 17.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação un 14,00  66,42 123,35 189,77  83,02 154,19 237,21 3.320,94 9,06%

SINAPI 86901 17.5 un 13,00  31,33 58,19 89,52  39,16 72,74 111,90 1.454,70 3,97%

MERCADO COTAÇÃO 17.6 un 3,00  147,23 273,43 420,66  184,04 341,78 525,82 1.577,46 4,31%

SINAPI 86936 17.7 un. 9,00  115,67 214,82 330,49  144,59 268,52 413,11 3.717,99 10,15%

MERCADO COTAÇÃO 17.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00  14,92 27,71 42,63  18,65 34,64 53,29 106,58 0,29%

SINAPI 36521 17.9 un 3,00  32,37 60,12 92,49  40,46 75,15 115,61 346,83 0,95%

SINAPI 86904 17.10 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00  24,49 45,48 69,97  30,61 56,85 87,46 262,38 0,72%

SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00  105,76 196,42 302,18  132,21 245,52 377,73 1.888,65 5,15%

SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas  un 10,00  15,35 28,52 43,87  19,19 35,65 54,84 548,40 1,50%

MERCADO COTAÇÃO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00  206,93 384,30 591,23  258,66 480,38 739,04 1.478,08 4,03%

SINAPI 11761 17.14 Assento plástico infantil – fornecimento e instalação un 2,00  16,76 31,12 47,88  20,95 38,90 59,85 119,70 0,33%

SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metálica – fornecimento e instalação un 14,00  12,05 22,38 34,43  15,06 27,98 43,04 602,56 1,64%

MERCADO COTAÇÃO 17.16 Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação un. 3,00  90,04 167,23 257,27  112,56 209,03 321,59 964,77 2,63%

SINAPI 11777 17.17 un 2,00  26,14 48,56 74,70  32,68 60,70 93,38 186,76 0,51%

MERCADO COTAÇÃO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação un 2,00  21,85 40,58 62,43  27,31 50,73 78,04 156,08 0,43%

SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 10,00  38,01 70,60 108,61  47,52 88,24 135,76 1.357,60 3,71%

SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 12,00  35,68 66,27 101,95  44,60 82,84 127,44 1.529,28 4,17%

SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00  6,33 11,77 18,10  7,92 14,71 22,63 248,93 0,68%

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  DECA, ou 
equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 
fornecimento e instalação

Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessórios - fornecimento 
e instalação

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível 
cromados), exceto torneira.

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal 
cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal 
cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 
instalação

Lavatório de canto suspenso com mesa, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e 
instalação

Torneira elétrica - fornecimento e instalação
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SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 19,00  17,80 33,06 50,86  22,25 41,33 63,58 1.208,02 3,30%

SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 17,00  17,73 32,92 50,65  22,16 41,15 63,31 1.076,27 2,94%

SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 13,00  18,46 34,27 52,73  23,07 42,84 65,91 856,83 2,34%

SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00  56,73 105,35 162,08  70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,32%

SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 3,00  133,20 247,37 380,57  166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,90%

SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação un 1,00  124,87 231,91 356,78  156,09 289,89 445,98 445,98 1,22%

SINAPI 37399 17.28 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 10,00  7,98 14,82 22,80  9,97 18,53 28,50 285,00 0,78%

MERCADO COTAÇÃO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00  999,62 1.856,43 2.856,05  1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,74%

SINAPI 74072/003 17.30 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90  21,47 39,88 61,35  26,84 49,85 76,69 759,23 2,07%

TOTAL DO ITEM R$ 36.638,15 2,01%

18 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,78  134,95 250,63 385,58  168,69 313,29 481,98 375,94 9,68%

SINAPI 85014 18.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,32  136,60 253,68 390,28  170,75 317,10 487,85 156,11 4,02%

SINAPI 92688 18.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 22,00  6,51 12,09 18,60  8,14 15,11 23,25 511,50 13,17%

SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto – 10cm m³ 2,20  155,39 288,57 443,96  194,23 360,72 554,95 1.220,89 31,43%

MERCADO COTAÇÃO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00  65,81 122,22 188,03  82,26 152,77 235,03 470,06 12,10%

MERCADO COTAÇÃO 18.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00  20,02 37,17 57,19  25,02 46,47 71,49 285,96 7,36%

SINAPI 12430 18.7 União 3/4" NPT 300 un 3,00  10,23 19,00 29,23  12,79 23,75 36,54 109,62 2,82%

MERCADO COTAÇÃO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00  2,60 4,83 7,43  3,25 6,03 9,28 55,68 1,43%

MERCADO COTAÇÃO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00  2,05 3,81 5,86  2,57 4,76 7,33 29,32 0,75%

MERCADO COTAÇÃO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00  1,69 3,14 4,83  2,11 3,93 6,04 24,16 0,62%

SINAPI 6302 18.11 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00  1,92 3,58 5,50  2,41 4,47 6,88 6,88 0,18%

SINAPI 770 18.12 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00  0,65 1,20 1,85  0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%

SINAPI 12406 18.13 Luva de redução 3/4 x 1/2"  un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%

SINAPI 12406 18.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%

SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 6,88 0,18%

MERCADO COTAÇÃO 18.16 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00  37,69 69,98 107,67  47,10 87,48 134,58 134,58 3,46%

MERCADO COTAÇÃO 18.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00  13,23 24,57 37,80  16,54 30,71 47,25 47,25 1,22%

MERCADO COTAÇÃO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00  21,03 39,04 60,07  26,28 48,80 75,08 150,16 3,87%

MERCADO COTAÇÃO 18.19 Regulador 2º estágio com registro un 2,00  23,76 44,14 67,90  29,71 55,17 84,88 169,76 4,37%

SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00  15,24 28,29 43,53  19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%

SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00  15,24 28,29 43,53  19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%

TOTAL DO ITEM R$ 3.884,44 0,21%

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00  67,15 124,70 191,85  83,93 155,88 239,81 1.199,05 5,49%

SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00  204,02 378,89 582,91  255,02 473,62 728,64 728,64 3,34%

SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00  22,38 41,57 63,95  27,98 51,96 79,94 159,88 0,73%

SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 10,00  23,92 44,43 68,35  29,90 55,54 85,44 854,40 3,91%

SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fêmea 2 1/2" un 1,00  22,45 41,70 64,15  28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%

SINAPI 92346 19.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 11,00  14,25 26,46 40,71  17,81 33,08 50,89 559,79 2,56%

SINAPI 92357 19.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 2,00  30,06 55,82 85,88  37,57 69,78 107,35 214,70 0,98%

SINAPI 92342 19.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" m 61,56  20,46 38,01 58,47  25,58 47,51 73,09 4.499,42 20,62%
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SINAPI 72284 19.9 un 2,00  336,50 624,94 961,44  420,63 781,17 1.201,80 2.403,60 11,01%

MERCADO COTAÇÃO 19.10 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00  5,14 9,53 14,67  6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%

SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00  14,25 26,46 40,71  17,81 33,08 50,89 101,78 0,47%

MERCADO COTAÇÃO 19.12 União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00  73,50 136,50 210,00  91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%

MERCADO COTAÇÃO 19.13 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00  20,82 38,68 59,50  26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%

SINAPI 84798 19.14 Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00  70,57 131,06 201,63  88,21 163,83 252,04 252,04 1,15%

SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00  83,13 154,39 237,52  103,91 192,99 296,90 1.484,50 6,80%

SINAPI 73795/006 19.16 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00  74,60 138,55 213,15  93,25 173,19 266,44 532,88 2,44%

MERCADO COTAÇÃO 19.17 Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00  12,76 23,69 36,45  15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%

MERCADO COTAÇÃO 19.18 Bloco autônomo em LED un 24,00  34,41 63,92 98,33  43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%

MERCADO COTAÇÃO 19.19 Balizador autônomo de saída un 2,00  43,75 81,25 125,00  54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%

SINAPI 72947 19.20 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00  6,17 11,45 17,62  7,71 14,32 22,03 132,18 0,61%

SINAPI 72947 19.21 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00  6,17 11,45 17,62  7,71 14,32 22,03 44,06 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 19.22 Conjunto motobomba de incêndio – 5cv  un 1,00  145,92 270,99 416,91  182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%

MERCADO COTAÇÃO 19.23 Quadro de Comando e automação un 1,00  514,50 955,50 1.470,00  643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%

SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalização em PVC un 24,00  9,45 17,55 27,00  11,81 21,94 33,75 810,00 3,71%

TOTAL DO ITEM R$ 21.824,95 1,20%

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

20.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

SINAPI 74131/004 20.1.1 un 3,00  88,88 165,05 253,93  111,09 206,32 317,41 952,23 0,83%

SINAPI 74131/005 20.1.2 un 1,00  98,57 183,07 281,64  123,22 228,83 352,05 352,05 0,31%

SINAPI 74131/006 20.1.3 un 2,00  144,14 267,69 411,83  180,18 334,61 514,79 1.029,58 0,89%

SINAPI 74131/007 20.1.4 un 1,00  155,76 289,27 445,03  194,70 361,59 556,29 556,29 0,48%

SINAPI 83372 20.1.5 Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00  166,14 308,56 474,70  207,68 385,70 593,38 593,38 0,52%

20.2 DISJUNTORES

SINAPI 74130/001 20.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00  3,57 6,63 10,20  4,46 8,29 12,75 484,50 0,42%

SINAPI 74130/001 20.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00  3,57 6,63 10,20  4,46 8,29 12,75 331,50 0,29%

SINAPI 74130/001 20.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00  3,57 6,63 10,20  4,46 8,29 12,75 51,00 0,04%

SINAPI 74130/004 20.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00  23,36 43,38 66,74  29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%

SINAPI 74130/004 20.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00  23,36 43,38 66,74  29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%

SINAPI 74130/005 20.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00  31,51 58,53 90,04  39,39 73,16 112,55 225,10 0,20%

SINAPI 74130/010 20.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00  143,34 266,21 409,55  179,18 332,76 511,94 511,94 0,44%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.8 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 4,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 319,52 0,28%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.9 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA un 22,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,53%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.10 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA un 4,00  45,28 84,09 129,37  56,60 105,11 161,71 646,84 0,56%

20.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas internas 2 
1/2", Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2", 
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn.  Instalação

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
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SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 758,80  1,43 2,65 4,08  1,78 3,32 5,10 3.869,88 3,36%

SINAPI 91846 20.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 12,10  1,93 3,58 5,51  2,41 4,48 6,89 83,37 0,07%

SINAPI 93008 20.3.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 187,50  3,62 6,72 10,34  4,53 8,40 12,93 2.424,38 2,11%

SINAPI 73798/001 20.3.4 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 6,60  7,08 13,15 20,23  8,85 16,44 25,29 166,91 0,14%

SINAPI 73798/003 20.3.5 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões m 55,20  11,38 21,13 32,51  14,22 26,42 40,64 2.243,33 1,95%

SINAPI 83366 20.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada un 16,00  13,57 25,21 38,78  16,97 31,51 48,48 775,68 0,67%

SINAPI 91941 20.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação un 118,00  1,86 3,45 5,31  2,32 4,32 6,64 783,52 0,68%

SINAPI 91937 20.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação un 134,00  2,57 4,76 7,33  3,21 5,95 9,16 1.227,44 1,07%

20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

SINAPI 91926 20.4.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 5.800,30  1,06 1,97 3,03  1,33 2,46 3,79 21.983,14 19,10%

SINAPI 91928 20.4.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 1.955,30  1,62 3,00 4,62  2,02 3,76 5,78 11.301,63 9,82%

SINAPI 91930 20.4.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 364,20  2,31 4,30 6,61  2,89 5,37 8,26 3.008,29 2,61%

SINAPI 91934 20.4.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V m 140,60  5,95 11,06 17,01  7,44 13,82 21,26 2.989,16 2,60%

SINAPI 92983 20.4.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 145,60  4,28 7,95 12,23  5,35 9,94 15,29 2.226,22 1,93%

SINAPI 92987 20.4.6 Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 35,50  7,69 14,29 21,98  9,62 17,86 27,48 975,54 0,85%

SINAPI 92991 20.4.7 Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 142,00  15,19 28,21 43,40  18,99 35,26 54,25 7.703,50 6,69%

20.5 ELETROCALHAS

MERCADO COTAÇÃO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m 36,30  14,80 27,50 42,30  18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,67%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m 58,00  18,08 33,57 51,65  22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,25%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m 0,60  28,52 52,97 81,49  35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%

PLEO 12020 20.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%

PLEO 12020 20.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 307,89 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.6 Tala plana perfurada 50mm un 40,00  0,56 1,04 1,60  0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%

20.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00  4,99 9,28 14,27  6,24 11,60 17,84 874,16 0,76%

SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00  5,80 10,78 16,58  7,26 13,47 20,73 228,03 0,20%

SINAPI 91953 20.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00  5,25 9,76 15,01  6,57 12,19 18,76 18,76 0,02%

SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00  8,71 16,19 24,90  10,90 20,23 31,13 1.214,07 1,05%

SINAPI 73953/006 20.6.5 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00  34,26 63,62 97,88  42,82 79,53 122,35 978,80 0,85%

PLEO 174102 20.6.6 Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00  32,49 60,33 92,82  40,61 75,42 116,03 1.276,33 1,11%

PLEO 174103 20.6.7 Luminárias embutir 2x36W completa un 64,00  35,99 66,83 102,82  44,99 83,54 128,53 8.225,92 7,15%

PLEO 174162 20.6.8 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 26,00  47,82 88,80 136,62  59,77 111,01 170,78 4.440,28 3,86%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.9 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00  95,20 176,80 272,00  119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,66%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.10 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 5,00  49,96 92,79 142,75  62,45 115,99 178,44 892,20 0,78%

SINAPI 74041/001 20.6.11 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00  17,47 32,44 49,91  21,84 40,55 62,39 499,12 0,43%

SINAPI 2436 20.6.12 Eletricista H 660,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 9.702,00 8,43%

SINAPI 247 20.6.13 Auxiliar de Eletricista H 660,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,22%

TOTAL DO ITEM R$ 115.113,75 6,31%

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

SINAPI 73780/001 21.1 un 3,00  93,96 174,49 268,45  117,45 218,11 335,56 1.006,68 3,11%

SINAPI 25003 21.2 Cabo de Alumínio NU sem alma de aço, Bitola 2 AWG kg 2,50  8,84 16,43 25,27  11,06 20,53 31,59 78,98 0,24%

SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Seção Transversal 90 X 115MM un 7,00  40,88 75,92 116,80  51,10 94,90 146,00 1.022,00 3,15%

SINAPI 4276 21.4 Para-Raios de distribuição, tensão nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00  60,99 113,28 174,27  76,24 141,60 217,84 653,52 2,02%

Chave Fusível unipolar, 15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra – Fornecimento 
e Instalação
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SINAPI 73783/010 21.5 un 2,00  432,37 802,96 1.235,33  540,46 1.003,70 1.544,16 3.088,32 9,53%

SINAPI  73857/002 21.6 un 1,00  2.921,83 5.426,26 8.348,09  3.652,29 6.782,82 10.435,11 10.435,11 32,20%

MERCADO COTAÇÃO 21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina  m 6,00  11,48 21,30 32,78  14,34 26,63 40,97 245,82 0,76%

MERCADO COTAÇÃO 21.8 Conector P/haste 16mm Prolong.  un 2,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 6,88 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0  un 3,00  21,13 39,23 60,36  26,41 49,04 75,45 226,35 0,70%

MERCADO COTAÇÃO 21.10 Grampo de Linha Viva  un 3,00  9,71 18,01 27,72  12,12 22,52 34,64 103,92 0,32%

MERCADO COTAÇÃO 21.11 Elo Fusivel de At 6k  un 3,00  0,63 1,15 1,78  0,78 1,44 2,22 6,66 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km >  kg 0,85  11,57 21,49 33,06  14,46 26,86 41,32 35,12 0,11%

MERCADO COTAÇÃO 21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 +  kg 5,00  2,58 4,79 7,37  3,22 5,99 9,21 46,05 0,14%

MERCADO COTAÇÃO 21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km >  kg 0,20  19,42 36,08 55,50  24,28 45,10 69,38 13,88 0,04%

MERCADO COTAÇÃO 21.15 Gancho Olhal  un 6,00  4,08 7,57 11,65  5,10 9,46 14,56 87,36 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 21.16 Grampo de Cerca >  kg 0,10  4,72 8,78 13,50  5,91 10,97 16,88 1,69 0,01%

MERCADO COTAÇÃO 21.17 Haste Cobreada 12x2400  un 2,00  7,86 14,59 22,45  9,82 18,24 28,06 56,12 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 21.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv >  un 6,00  23,20 43,10 66,30  29,01 53,87 82,88 497,28 1,53%

MERCADO COTAÇÃO 21.19 Isolador Pino 15 Kv >  un 6,00  8,78 16,30 25,08  10,97 20,37 31,34 188,04 0,58%

MERCADO COTAÇÃO 21.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee >  un 4,00  2,13 3,97 6,10  2,67 4,96 7,63 30,52 0,09%

MERCADO COTAÇÃO 21.21 Manilha Sapatilha >  un 6,00  6,22 11,53 17,75  7,76 14,42 22,18 133,08 0,41%

MERCADO COTAÇÃO 21.22 Mao Francesa Normal >  un 14,00  3,98 7,38 11,36  4,97 9,22 14,19 198,66 0,61%

MERCADO COTAÇÃO 21.23 Olhal Para Parafuso  kg 6,00  4,37 8,13 12,50  5,47 10,16 15,63 93,78 0,29%

MERCADO COTAÇÃO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances  un 6,00  1,39 2,57 3,96  1,73 3,22 4,95 29,70 0,09%

MERCADO COTAÇÃO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances  un 2,00  2,37 4,39 6,76  2,96 5,49 8,45 16,90 0,05%

MERCADO COTAÇÃO 21.26 Parafuso Galvanizado 16x125 >  un 14,00  2,07 3,83 5,90  2,58 4,79 7,37 103,18 0,32%

MERCADO COTAÇÃO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 >  un 3,00  2,90 5,40 8,30  3,63 6,75 10,38 31,14 0,10%

MERCADO COTAÇÃO 21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 >  un 1,00  3,60 6,67 10,27  4,49 8,34 12,83 12,83 0,04%

MERCADO COTAÇÃO 21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 >  un 6,00  4,87 9,04 13,91  6,09 11,30 17,39 104,34 0,32%

MERCADO COTAÇÃO 21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 >  un 2,00  5,34 9,91 15,25  6,67 12,39 19,06 38,12 0,12%

MERCADO COTAÇÃO 21.31 Sela para cruzeta un 7,00  3,99 7,40 11,39  4,98 9,26 14,24 99,68 0,31%

MERCADO COTAÇÃO 21.32 Pino para cruzeta 15V un 6,00  5,88 10,92 16,80  7,35 13,64 20,99 125,94 0,39%

MERCADO COTAÇÃO 21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00  787,50 1.462,50 2.250,00  984,37 1.828,13 2.812,50 2.812,50 8,68%

SINAPI 379 21.34 Arruela Quadrada em aço galvanizado, dimensão=38mm, espessura=3MM, Diâmetro do furo=18 MM un 41,00  0,15 0,28 0,43  0,19 0,35 0,54 22,14 0,07%

SINAPI 11272 21.35 un 6,00  1,23 2,28 3,51  1,54 2,85 4,39 26,34 0,08%

SINAPI 88545 21.36 Armação Secundária ou Rex completa para Quatro linhas – fornecimento e instalação un 2,00  48,45 89,98 138,43  60,56 112,48 173,04 346,08 1,07%

SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV – Fornecimento e instalação un 18,00  7,86 14,59 22,45  9,82 18,24 28,06 505,08 1,56%

SINAPI  74138/001 21.38 Concreto Usinado não bombeável FCK=15MPA, Inclusive lançamento e adensamento – base poste un 7,50  116,24 215,87 332,11  145,30 269,84 415,14 3.113,55 9,61%

SINAPI 74205/001 21.39 Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito un 7,50  0,62 1,16 1,78  0,78 1,45 2,23 16,73 0,05%

SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00  9,66 17,94 27,60  12,07 22,43 34,50 34,50 0,11%

SINAPI 74130/010 21.41 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V – Fornecimento e instalação un 1,00  143,34 266,21 409,55  179,18 332,76 511,94 511,94 1,58%

SINAPI 92992 21.42 m 56,00  17,11 31,79 48,90  21,40 39,73 61,13 3.423,28 10,56%

Poste de Concreto, seção circular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive 
escavação – Fornecimento e Colocação

Transformador Distribuição 112,5KVA – Trifásico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em óleo mineral – 
Fornecimento e Instalação

Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio AWG 2 (CAA 6/1 
OU CA 7 FIOS)

Cabo de cobre flexível isolado, 95 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação
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SINAPI 92988 21.43 m 14,00  8,74 16,24 24,98  10,93 20,30 31,23 437,22 1,35%

SINAPI 92986 21.44 m 14,00  6,44 11,96 18,40  8,05 14,95 23,00 322,00 0,99%

SINAPI 93010 21.45 Eletroduto Rígido roscável, PVC, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação m 15,00  7,91 14,68 22,59  9,88 18,36 28,24 423,60 1,31%

SINAPI 93015 21.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 2,00  7,38 13,70 21,08  9,22 17,13 26,35 52,70 0,16%

SINAPI 93022 21.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 1,00  10,16 18,87 29,03  12,70 23,59 36,29 36,29 0,11%

SINAPI 72265 21.48 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalação un 6,00  6,36 11,80 18,16  7,94 14,76 22,70 136,20 0,42%

SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00  5,54 10,28 15,82  6,92 12,86 19,78 39,56 0,12%

SINAPI 72262 21.50 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00  4,19 7,79 11,98  5,24 9,74 14,98 29,96 0,09%

SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Aço tipo chumbador Parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00  1,08 2,02 3,10  1,36 2,52 3,88 23,28 0,07%

SINAPI 844 21.52 Bucha e Arruela em Alumínio fundido, para eletroduto 75 MM (3'') com rosca un 2,00  1,33 2,48 3,81  1,67 3,09 4,76 9,52 0,03%

SINAPI 91864 21.53 m 6,00  2,09 3,89 5,98  2,62 4,86 7,48 44,88 0,14%

SINAPI 2436 21.54 Eletricista H 48,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 705,60 2,18%

SINAPI 247 21.55 Auxiliar de Eletricista H 48,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 520,32 1,61%

TOTAL DO ITEM R$ 32.410,92 1,78%

22 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SINAPI 89446 22.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 95,00  1,05 1,94 2,99  1,31 2,43 3,74 355,30 39,90%

SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 18,00  1,01 1,87 2,88  1,26 2,34 3,60 64,80 7,28%

SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 22,00  0,92 1,70 2,62  1,15 2,13 3,28 72,16 8,10%

SINAPI 72285 22.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 5,00  22,31 41,42 63,73  27,88 51,78 79,66 398,30 44,72%

TOTAL DO ITEM R$ 890,56 0,05%

23 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

23.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

MERCADO COTAÇÃO 23.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un  2,00  126,37 234,68 361,05  157,96 293,35 451,31 902,62 3,22%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.2 Switch de 48 portas un  1,00  1.318,26 2.448,19 3.766,45  1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 16,80%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado  un  1,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,70%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.4 Guia de Cabos Vertical un  2,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7,41%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado  un  1,00  38,50 71,50 110,00  48,12 89,38 137,50 137,50 0,49%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.6 Anel organizador de cabos un  2,00  7,35 13,65 21,00  9,19 17,06 26,25 52,50 0,19%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.7 Bandeja deslizante perfurada un  2,00  44,27 82,23 126,50  55,35 102,78 158,13 316,26 1,13%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un  1,00  95,70 177,71 273,41  119,62 222,14 341,76 341,76 1,22%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un  1,00  91,07 169,14 260,21  113,84 211,43 325,27 325,27 1,16%

23.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

MERCADO COTAÇÃO 23.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30  1,05 1,95 3,00  1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,12%

MERCADO COTAÇÃO 23.2.2 Cabo coaxial m 242,00  0,60 1,11 1,71  0,75 1,39 2,14 517,88 1,85%

23.3 CABOS DE CONEXÃO

MERCADO COTAÇÃO 23.3.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un  19,00  13,27 24,66 37,93  16,60 30,82 47,42 900,98 3,22%

23.4 TOMADAS

MERCADO COTAÇÃO 23.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un  19,00  0,31 0,57 0,88  0,38 0,72 1,10 20,90 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un  8,00  3,50 6,50 10,00  4,37 8,13 12,50 100,00 0,36%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.3 Central PABX 24 portas un  1,00  285,37 529,96 815,33  356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,64%

23.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un  2,00  39,95 74,20 114,15  49,94 92,75 142,69 285,38 1,02%

Cabo de cobre flexível isolado, 50 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação

Cabo de cobre flexível isolado, 35 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação

Eletroduto Rígido roscável, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento 
e instalação
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EUCALIPTOS

SINAPI 91941 23.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un  41,00  1,86 3,45 5,31  2,32 4,32 6,64 272,24 0,97%

23.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91846 23.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30  1,93 3,58 5,51  2,41 4,48 6,89 8,96 0,03%

SINAPI 91844 23.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 219,80  1,43 2,65 4,08  1,78 3,32 5,10 1.120,98 4,00%

SINAPI 72310 23.6.3 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação m 4,00  12,26 22,76 35,02  15,32 28,46 43,78 175,12 0,62%

PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 90,10  31,16 57,86 89,02  38,95 72,33 111,28 10.026,33 35,78%

TOTAL DO ITEM R$ 28.020,53 1,54%

24 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

MERCADO COTAÇÃO 24.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 un 1,00  673,75 1.251,25 1.925,00  842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%

MERCADO COTAÇÃO 24.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00  113,75 211,25 325,00  142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%

MERCADO COTAÇÃO 24.3 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 1,00  69,98 129,95 199,93  87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%

TOTAL DO ITEM R$ 4.687,41 0,26%

25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SINAPI 68070 25.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00  14,17 26,33 40,50  17,72 32,91 50,63 151,89 0,99%

SINAPI 26 25.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 35,00  1,24 2,29 3,53  1,54 2,87 4,41 154,35 1,01%

MERCADO COTAÇÃO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00  6,53 12,12 18,65  8,16 15,15 23,31 233,10 1,52%

MERCADO COTAÇÃO 25.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00  0,15 0,28 0,43  0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 25.5 Presilha em latão un 20,00  0,37 0,68 1,05  0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 25.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 1,00  128,97 239,53 368,50  161,22 299,41 460,63 460,63 3,01%

SINAPI 73962/013 25.7 Escavação de vala para aterramento m³ 30,00  1,23 2,28 3,51  1,54 2,85 4,39 131,70 0,86%

SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00  13,95 25,90 39,85  17,43 32,38 49,81 498,10 3,25%

SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00  6,82 12,66 19,48  8,52 15,83 24,35 6.087,50 39,74%

SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00  9,65 17,91 27,56  12,06 22,39 34,45 6.890,00 44,98%

MERCADO COTAÇÃO 25.11 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00  26,60 49,40 76,00  33,25 61,75 95,00 475,00 3,10%

SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 10,00  5,54 10,28 15,82  6,92 12,86 19,78 197,80 1,29%

TOTAL DO ITEM R$ 15.316,87 0,84%

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26.1 GERAIS

SINAPI COMP. 025 26.1.1 un 1,00  322,52 598,98 921,50  403,16 748,72 1.151,88 1.151,88 0,98%

SINAPI COMP. 026 26.1.2 un 1,00  314,12 583,37 897,49  392,65 729,21 1.121,86 1.121,86 0,95%

SINAPI COMP. 023 26.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 29,79  259,35 481,65 741,00  324,19 602,06 926,25 27.592,99 23,39%

SINAPI COMP. 023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 30,37  259,35 481,65 741,00  324,19 602,06 926,25 28.130,21 23,84%

MERCADO COTAÇÃO 26.1.5 Prateleiras e escaninhos em mdf  un 1,00  397,25 737,75 1.135,00  496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%

SINAPI COMP. 027 26.1.6 Bancos de concreto m² 5,87  149,24 277,15 426,39  186,54 346,44 532,98 3.128,59 2,65%

SINAPI COMP. 028 26.1.7 Banco e acabamento em granito m² 2,40  276,63 513,75 790,38  345,79 642,18 987,97 2.371,13 2,01%

SINAPI COMP. 029 26.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 59,90  30,66 56,94 87,60  38,32 71,18 109,50 6.559,05 5,56%

26.2 CAIXA DÁGUA -15.000L

MERCADO COTAÇÃO 26.2.1 un 1,00  13.023,50 24.186,50 37.210,00  16.279,37 30.233,13 46.512,50 46.512,50 39,42%

TOTAL DO ITEM R$ 117.986,96 6,47%

27 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 27.1 Limpeza final da obra m² 890,73  0,58 1,08 1,66  0,73 1,35 2,08 1.852,72 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 1.852,72 0,10%

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 
1/2")Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 
1/2")

Reservatório Tubular Aço Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulações, 
conexões, suporte para boia elétrica, pára-raio, kit de segurança e sistema de ancoragem – 
Fornecimento e instalação
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TOTAL E.M.E.I – SANGA FUNDA R$ 1.823.064,14 100,00%

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL – EUCALIPTOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI  74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal  m² 6,40  79,95 148,49 228,44  99,94 185,61 285,55 1.827,52 10,11%

PLEO 25101 1.2 Instalação provisória de água  un 1,00  260,12 483,09 743,21  325,15 603,86 929,01 929,01 5,14%

SINAPI  73960/001 1.3 Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão  un 1,00  421,64 783,05 1.204,69  527,05 978,81 1.505,86 1.505,86 8,33%

PLEO 25301 1.4 Instalações provisórias de esgoto un 1,00  258,93 480,87 739,80  323,66 601,09 924,75 924,75 5,12%

SINAPI  73805/001 1.5 Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado  m² 20,00  90,97 168,94 259,91  113,71 211,18 324,89 6.497,80 35,95%

SINAPI  74077/002 1.6 Locação da obra (execução de gabarito)   m² 890,73  1,03 1,92 2,95  1,29 2,40 3,69 3.286,79 18,19%

SINAPI  74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)  m² 70,00  12,41 23,04 35,45  15,51 28,80 44,31 3.101,70 17,16%

TOTAL DO ITEM R$ 18.073,43 1,03%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 79488 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 172,35  2,06 3,82 5,88  2,57 4,78 7,35 1.266,77 16,07%

SINAPI 79517/001 2.1.2 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 97,64  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 2.577,70 32,69%

SINAPI 76444/001 2.1.3 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 193,93  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 2.596,72 32,94%

SINAPI 79490 2.1.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 66,59  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 133,85 1,70%

2.2 MURETA

SINAPI 79517/001 2.2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 15,62  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 412,37 5,23%

SINAPI 76444/001 2.2.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 27,71  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 371,04 4,71%

SINAPI 79490 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 9,20  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 18,49 0,23%

2.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 2,73  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 72,07 0,91%

SINAPI 76444/001 2.3.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 7,80  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 104,44 1,32%

SINAPI 79490 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,23  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 2,47 0,03%

2.4 CASTELO D'ÁGUA

SINAPI 79517/001 2.4.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 5,78  7,39 13,73 21,12  9,24 17,16 26,40 152,59 1,94%

SINAPI 76444/001 2.4.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 12,96  3,75 6,96 10,71  4,69 8,70 13,39 173,53 2,20%

SINAPI 79490 2.4.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,06  0,56 1,05 1,61  0,70 1,31 2,01 2,13 0,03%

TOTAL DO ITEM R$ 7.884,17 0,45%

3 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS

SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de diâmetro – Profundidade 4,50m m 162,00  9,13 16,97 26,10  11,42 21,21 32,63 5.286,06 4,18%

SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de diâmetro – Profundidade 4,50m m 85,50  21,63 40,17 61,80  27,04 50,21 77,25 6.604,88 5,23%

SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de diâmetro – Profundidade 4,50m m 103,50  36,65 68,06 104,71  45,81 85,08 130,89 13.547,12 10,72%

SINAPI 72820 3.1.4 Corte e reparo em cabeça de estaca un 78,00  10,40 19,31 29,71  13,00 24,14 37,14 2.896,92 2,29%

SINAPI 73907/006 3.1.5 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 33,03  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 629,22 0,50%

SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 124,68  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 3.146,92 2,49%

SINAPI 92775 3.1.7 kg 635,70  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 8.257,74 6,53%

SINAPI 92776 3.1.8 kg 250,64  3,32 6,16 9,48  4,15 7,70 11,85 2.970,08 2,35%

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
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SINAPI 92777 3.1.9 kg 269,60  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 3.062,66 2,42%

SINAPI 92778 3.1.10 kg 307,50  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 2.841,30 2,25%

SINAPI 92722 3.1.11 m³ 57,60  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 27.628,42 21,86%

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

SINAPI 74007/001 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²           453,60  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 11.448,86 9,06%

SINAPI 92775 3.2.2 kg 394,30  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 5.121,96 4,05%

SINAPI 92777 3.2.3 kg 733,60  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 8.333,70 6,59%

SINAPI 92778 3.2.4 kg 112,70  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 1.041,35 0,82%

SINAPI 92779 3.2.5 kg 29,10  2,17 4,02 6,19  2,71 5,03 7,74 225,23 0,18%

SINAPI 92722 3.2.6 m³             26,73  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 12.821,31 10,15%

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

SINAPI COMP.002 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 10,00m m             70,00  13,26 24,63 37,89  16,58 30,78 47,36 3.315,20 2,62%

SINAPI 72820 3.3.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un               7,00  10,40 19,31 29,71  13,00 24,14 37,14 259,98 0,21%

SINAPI 73907/006 3.3.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m²               3,80  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 72,39 0,06%

SINAPI 74007/001 3.3.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²               5,53  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 139,58 0,11%

SINAPI 92779 3.3.5 kg 373,07  2,17 4,02 6,19  2,71 5,03 7,74 2.887,56 2,28%

SINAPI 92722 3.3.6 m³               7,99  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 3.832,48 3,03%

TOTAL DO ITEM R$ 126.370,92 7,18%

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 288,23  10,99 20,41 31,40  13,74 25,51 39,25 11.313,03 13,90%

SINAPI 92775 4.1.2 kg 422,10  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 5.483,08 6,73%

SINAPI 92778 4.1.3 kg 758,50  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 7.008,54 8,61%

SINAPI 92779 4.1.4 kg 341,70  2,17 4,02 6,19  2,71 5,03 7,74 2.644,76 3,25%

SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 15,73  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 7.545,05 9,27%

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

SINAPI 92269 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 450,43  10,99 20,41 31,40  13,74 25,51 39,25 17.679,38 21,71%

SINAPI 92775 4.2.2 kg 412,00  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 5.351,88 6,57%

SINAPI 92777 4.2.3 kg 750,50  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 8.525,68 10,47%

SINAPI 92778 4.2.4 kg 14,40  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 133,06 0,16%

SINAPI 92722 4.2.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 27,10  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 12.998,79 15,97%

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

SINAPI 83901 4.3.1 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10  5,38 10,00 15,38  6,73 12,50 19,23 2.732,58 3,36%

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. 
(blocos + estacas)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento.

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. (Estacas e 
Blocos)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
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TOTAL DO ITEM R$ 81.415,83 4,62%

5 MURO E MURETAS

5.1 MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)

SINAPI COMP.004 5.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 2,00m e 0,60m m             76,20  13,71 25,45 39,16  17,13 31,81 48,94 3.729,23 9,34%

SINAPI 72820 5.1.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un             43,00  10,40 19,31 29,71  13,00 24,14 37,14 1.597,02 4,00%

SINAPI 73907/006 5.1.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m²             15,48  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 294,89 0,74%

SINAPI 74007/001 5.1.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X (Blocos e Vigas) m²             95,89  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 2.420,26 6,06%

SINAPI 92269 5.1.5 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m²             66,83  10,99 20,41 31,40  13,74 25,51 39,25 2.623,08 6,57%

SINAPI 92775 5.1.6 kg 380,70  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 4.945,29 12,39%

SINAPI 92776 5.1.7 kg 139,20  3,32 6,16 9,48  4,15 7,70 11,85 1.649,52 4,13%

SINAPI 92777 5.1.8 kg 502,40  3,18 5,91 9,09  3,98 7,38 11,36 5.707,26 14,30%

SINAPI 92722 5.1.9 m³ 35,35  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 16.955,98 42,47%

TOTAL DO ITEM R$ 39.922,53 2,27%

6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)

SINAPI 73907/006 6.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 1,44  5,33 9,91 15,24  6,67 12,38 19,05 27,43 0,86%

SINAPI 74007/001 6.2 Forma de madeira comum (Fundações, vigas, pilares e laje)  - reaproveitamento 10X m² 29,52  7,07 13,12 20,19  8,83 16,41 25,24 745,08 23,37%

SINAPI 92775 6.3 kg 39,50  3,64 6,75 10,39  4,55 8,44 12,99 513,11 16,09%

SINAPI 92776 6.4 kg 39,60  3,32 6,16 9,48  4,15 7,70 11,85 469,26 14,72%

SINAPI 92778 6.5 kg 47,20  2,59 4,80 7,39  3,23 6,01 9,24 436,13 13,68%

SINAPI 92722 6.6 m³ 2,08  134,31 249,42 383,73  167,88 311,78 479,66 997,69 31,29%

TOTAL DO ITEM R$ 3.188,70 0,18%

7 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

7.1 ELEMENTOS VAZADOS

SINAPI 73937/004 7.1.1 m² 5,14  32,02 59,48 91,50  40,03 74,35 114,38 587,91 0,83%

7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 87489 7.2.1 m² 572,63  11,04 20,50 31,54  13,80 25,63 39,43 22.578,80 31,75%

SINAPI 73935/002 7.2.2 m² 12,34  20,04 37,21 57,25  25,05 46,51 71,56 883,05 1,24%

SINAPI 87491 7.2.3 m² 460,66  15,04 27,94 42,98  18,81 34,92 53,73 24.751,26 34,81%

SINAPI 73988/001 7.2.4 m 35,02  4,11 7,64 11,75  5,14 9,55 14,69 514,44 0,72%

SINAPI 79627 7.2.5 m² 11,32  261,85 486,29 748,14  327,31 607,87 935,18 10.586,24 14,89%

7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS

SINAPI 87489 7.3.1 m² 254,00  11,04 20,50 31,54  13,80 25,63 39,43 10.015,22 14,08%

7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento.

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para Fundações, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento.

Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, 
areia)

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna

Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 
assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 
argamassa traço 1:4

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 
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SINAPI 87489 7.4.1 m² 30,36  11,04 20,50 31,54  13,80 25,63 39,43 1.197,09 1,68%

TOTAL DO ITEM R$ 71.114,01 4,04%

8 ESQUADRIAS 

8.1 PORTAS DE MADEIRA

SINAPI COMP.005 8.1.1 un 6,00  74,65 138,63 213,28  93,31 173,29 266,60 1.599,60 0,41%

SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00  257,05 477,38 734,43  321,31 596,73 918,04 2.754,12 0,71%

SINAPI COMP.006 8.1.3 un 3,00  148,11 275,07 423,18  185,14 343,84 528,98 1.586,94 0,41%

SINAPI COMP.007 8.1.4 un 6,00  78,81 146,38 225,19  98,52 182,97 281,49 1.688,94 0,43%

SINAPI COMP.008 8.1.5 un 5,00  158,31 294,02 452,33  197,90 367,52 565,42 2.827,10 0,73%

SINAPI COMP.009 8.1.6 un 8,00  46,00 85,42 131,42  57,49 106,78 164,27 1.314,16 0,34%

8.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00  28,77 53,43 82,20  35,96 66,79 102,75 3.185,25 0,82%

8.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

SINAPI 91341 8.3.1 m² 2,10  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.841,76 0,47%

SINAPI 91341 8.3.2 m² 1,68  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.473,41 0,38%

SINAPI 91341 8.3.3 m² 3,36  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 2.946,82 0,76%

SINAPI 68050 8.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 66,15  189,98 352,82 542,80  237,47 441,03 678,50 44.882,78 11,55%

SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185  - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 2,22  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.947,01 0,50%

8.4 PORTAS DE VIDRO - PV

SINAPI 73838/001 8.4.1 un 1,00  589,71 1.095,18 1.684,89  737,14 1.368,97 2.106,11 2.106,11 0,54%

8.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 0,88  133,87 248,63 382,50  167,35 310,78 478,13 420,75 0,11%

SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,15  133,87 248,63 382,50  167,35 310,78 478,13 1.027,98 0,26%

SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 1,61  117,49 218,21 335,70  146,87 272,76 419,63 675,60 0,17%

SINAPI 68052 8.5.4 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,73  133,87 248,63 382,50  167,35 310,78 478,13 1.305,29 0,34%

SINAPI 73809/001 8.5.5 m² 1,05  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%

SINAPI 73809/001 8.5.6 m² 12,60  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 6.446,66 1,66%

SINAPI 73809/001 8.5.7 m² 8,40  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 4.297,78 1,11%

SINAPI 73809/001 8.5.8 m² 6,30  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 3.223,33 0,83%

SINAPI 73809/001 8.5.9 m² 1,05  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%

SINAPI 73809/001 8.5.10 m² 5,25  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 2.686,11 0,69%

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias

Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias

Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 
esquadrias 

Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
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SINAPI 73809/001 8.5.11 m² 4,20  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 2.148,89 0,55%

SINAPI 73809/001 8.5.12 m² 16,80  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 8.595,55 2,21%

MERCADO COTAÇÃO 8.5.13 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 1,88  1,32 2,43 3,75  1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%

8.6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA 0,00%

SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m² 1,68  245,57 456,05 701,62  306,96 570,07 877,03 1.473,41 0,38%

SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em alumínio – Com Veneziana – Fornecimento e instalação m² 0,96  176,92 328,58 505,50  221,16 410,72 631,88 606,60 0,16%

8.7 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

SINAPI
74067/001

8.7.1 Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 33,45  135,86 252,32 388,18  169,83 315,40 485,23 16.230,94 4,18%

SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 8,34  135,86 252,32 388,18  169,83 315,40 485,23 4.046,82 1,04%

SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 27,63  135,86 252,32 388,18  169,83 315,40 485,23 13.406,90 3,45%

SINAPI 73809/001 8.7.4 Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso guarnição m² 8,02  143,26 266,05 409,31  179,07 332,57 511,64 4.103,35 1,06%

SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm – Fornecimento e Instalação m² 64,02  58,75 109,12 167,87  73,44 136,40 209,84 13.433,96 3,46%

8.8 VIDROS

SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 9,46  46,38 86,13 132,51  57,97 107,67 165,64 1.566,95 0,40%

SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 12,00  71,54 132,85 204,39  89,42 166,07 255,49 3.065,88 0,79%

8.9 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

SINAPI COMP. 024 8.9.1 m² 112,15  298,55 554,44 852,99  373,18 693,05 1.066,23 119.577,69 30,78%

SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) m² 5,46  298,55 554,44 852,99  373,18 693,05 1.066,23 5.821,62 1,50%

SINAPI 74238/002 8.9.3 m² 19,12  242,61 450,57 693,18  303,27 563,21 866,48 16.567,10 4,26%

SINAPI 74238/002 8.9.4 m² 99,90  242,61 450,57 693,18  303,27 563,21 866,48 86.561,35 22,28%

TOTAL DO ITEM R$ 388.527,75 22,07%

9 SISTEMAS DE COBERTURA 

SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m² 779,36  22,05 40,94 62,99  27,56 51,18 78,74 61.366,81 46,61%

MERCADO COTAÇÃO 9.2 Telha Sanduiche metalica m² 805,81  19,25 35,75 55,00  24,06 44,69 68,75 55.399,44 42,08%

SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado m 6,60  12,54 23,29 35,83  15,68 29,11 44,79 295,61 0,22%

SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m² 97,85  13,00 24,13 37,13  16,24 30,17 46,41 4.541,22 3,45%

SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50  5,32 9,89 15,21  6,65 12,36 19,01 4.077,65 3,10%

SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25  7,92 14,71 22,63  9,90 18,39 28,29 5.976,26 4,54%

TOTAL DO ITEM R$ 131.656,99 7,48%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 

SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames  m² 453,60  2,58 4,78 7,36  3,22 5,98 9,20 4.173,12 84,24%

SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura m² 15,60  14,01 26,03 40,04  17,52 32,53 50,05 780,78 15,76%

TOTAL DO ITEM R$ 4.953,90 0,28%

11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

11.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 2.544,94  0,93 1,73 2,66  1,17 2,16 3,33 8.474,65 4,39%

SINAPI 87535 11.1.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 2.544,94  6,49 12,04 18,53  8,11 15,05 23,16 58.940,81 30,56%

Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 
fornecimento e instalação

Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 
instalação (PO1, PO2, PO3)

Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, 
GR3, GR4)



69

 

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAP – DEZ/15 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 Data de elaboração: JANEIRO/2016

PLEO – NOV/15 Ultima revisão: FEVEREIRO/2016

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela HalpernEndereço: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SÍTIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI 

EUCALIPTOS

SINAPI 75481 11.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 2.050,09  4,26 7,92 12,18  5,33 9,90 15,23 31.222,87 16,19%

SINAPI 87272 11.1.5 m² 411,91  17,32 32,16 49,48  21,65 40,20 61,85 25.476,63 13,21%

SINAPI 87267 11.1.6 m² 5,58  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 308,46 0,16%

SINAPI 87267 11.1.7 m² 4,15  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 229,41 0,12%

SINAPI 87267 11.1.8 m² 6,84  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 378,12 0,20%

SINAPI 87267 11.1.9 m² 66,37  15,48 28,74 44,22  19,35 35,93 55,28 3.668,93 1,90%

SINAPI 73886/001 11.1.10 Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55  4,00 7,42 11,42  5,00 9,28 14,28 1.478,69 0,77%

PLEO 73000 11.1.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 300,27  19,25 35,75 55,00  24,06 44,69 68,75 20.643,56 10,70%

MERCADO COTAÇÃO 11.1.12 Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm m² 400,28  18,87 35,05 53,92  23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,99%

11.2 MURO E MURETAS

SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 508,00  0,93 1,73 2,66  1,17 2,16 3,33 1.691,64 0,88%

SINAPI 87535 11.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 508,00  6,49 12,04 18,53  8,11 15,05 23,16 11.765,28 6,10%

11.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 60,72  0,93 1,73 2,66  1,17 2,16 3,33 202,20 0,10%

SINAPI 87535 11.3.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 60,72  6,49 12,04 18,53  8,11 15,05 23,16 1.406,28 0,73%

TOTAL DO ITEM R$ 192.866,40 10,96%

12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SINAPI 73907/003 12.1.1 Contrapiso e=5,0cm m² 811,66  8,09 15,02 23,11  10,11 18,78 28,89 23.448,86 18,20%

SINAPI 5622 12.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm  m² 811,66  1,22 2,26 3,48  1,52 2,83 4,35 3.530,72 2,74%

SINAPI 73922/005 12.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m² 403,54  12,58 23,37 35,95  15,73 29,21 44,94 18.135,09 14,08%

SINAPI 72815 12.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso m² 37,42  12,25 22,75 35,00  15,31 28,44 43,75 1.637,13 1,27%

SINAPI 87251 12.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 149,12  8,45 15,69 24,14  10,56 19,62 30,18 4.500,44 3,49%

SINAPI 87257 12.1.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 42,60  14,96 27,77 42,73  18,69 34,72 53,41 2.275,27 1,77%

SINAPI 72185 12.1.7 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 216,40  18,59 34,53 53,12  23,24 43,16 66,40 14.368,96 11,15%

SINAPI 72187 12.1.8 m² 18,09  53,15 98,71 151,86  66,44 123,39 189,83 3.434,02 2,67%

SINAPI 72188 12.1.9 m² 20,43  52,96 98,35 151,31  66,20 122,94 189,14 3.864,13 3,00%

SINAPI 72189 12.1.10 Rodapé vinílico h=5cm m² 103,55  4,39 8,15 12,54  5,49 10,19 15,68 1.623,66 1,26%

SINAPI COMP.010 12.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm  m 19,88  19,15 35,56 54,71  23,93 44,45 68,38 1.359,39 1,06%

SINAPI COMP.011 12.1.12 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm  m 33,48  22,34 41,48 63,82  27,92 51,86 79,78 2.671,03 2,07%

SINAPI COMP.012 12.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm  m 1,77  38,29 71,12 109,41  47,87 88,89 136,76 242,07 0,19%

12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

SINAPI 73892/002 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m² 222,84  9,88 18,34 28,22  12,35 22,93 35,28 7.861,80 6,10%

SINAPI 73907/003 12.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 17,38  8,09 15,02 23,11  10,11 18,78 28,89 502,11 0,39%

SINAPI COMP.013 12.2.3 m² 28,05  20,38 37,84 58,22  25,47 47,31 72,78 2.041,48 1,58%

SINAPI COMP.014 12.2.4 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 3,51  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 245,42 0,19%

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branca

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
azul

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
vermelho

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branco

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
amarelo

Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)

Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)

Pavimetação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia
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SINAPI COMP.014 12.2.5 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 1,89  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 132,15 0,10%

SINAPI 74223/001 12.2.6 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 15,30  12,73 23,64 36,37  15,91 29,55 45,46 695,54 0,54%

SINAPI 73692 12.2.7 Colchão de areia e=10cm m³ 6,00  31,54 58,58 90,12  39,43 73,22 112,65 675,90 0,52%

SINAPI 74236/001 12.2.8 Grama batatais em placas m² 331,98  4,23 7,85 12,08  5,28 9,82 15,10 5.012,90 3,89%

12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO

12.3.1 PASSEIO

SINAPI 74155/002 12.3.1.1 Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m³ 11,56  1,33 2,48 3,81  1,67 3,09 4,76 55,03 0,04%

SINAPI 72887 12.3.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora M³xkm  138,82  0,29 0,55 0,84  0,37 0,68 1,05 145,76 0,11%

SINAPI 73904/001 12.3.1.3 Aterro compactado (material e compactação) m³ 84,44  30,38 56,43 86,81  37,98 70,53 108,51 9.162,58 7,11%

SINAPI 74153/001 12.3.1.4 Espalhamento mecanizado de aterro m² 1.778,30  0,07 0,13 0,20  0,09 0,16 0,25 444,58 0,35%

SINAPI 72887 12.3.1.5 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – Aterro – empolamento 25% M³xkm  1.815,46  0,29 0,55 0,84  0,37 0,68 1,05 1.906,23 1,48%

12.3.2 ESTACIONAMENTO

SINAPI 4721 12.3.2.1 Pedra Britada nº 1 ou 2 m³  -  15,90 29,54 45,44  19,88 36,92 56,80 0,00 0,00%

SINAPI 83356 12.3.2.2 Transporte comercial de brita M³xkm  -  0,21 0,39 0,60  0,26 0,49 0,75 0,00 0,00%

SINAPI 72888 12.3.2.3 Carga, manobras e descarga de brita c/ caminhão basculante m³  -  0,31 0,57 0,88  0,38 0,72 1,10 0,00 0,00%

SINAPI COMP.013 12.3.2.4 m² 199,10  20,38 37,84 58,22  25,47 47,31 72,78 14.490,50 11,25%

SINAPI 74223/001 12.3.2.5 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 55,30  12,73 23,64 36,37  15,91 29,55 45,46 2.513,94 1,95%

SINAPI COMP.014 12.3.2.6 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 14,86  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 1.039,01 0,81%

SINAPI COMP.014 12.3.2.7 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 11,62  19,58 36,36 55,94  24,47 45,45 69,92 812,47 0,63%

SINAPI 84862 12.3.2.8 Guarda-corpo com corrimão m  -  54,69 101,57 156,26  68,37 126,96 195,33 0,00 0,00%

TOTAL DO ITEM R$ 128.828,17 7,32%

13 PINTURA 

13.1 EDIFICAÇÃO

PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos  m² 1.530,66  12,33 22,91 35,24  15,42 28,63 44,05 67.425,57 63,38%

SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.050,08  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 20.603,30 19,37%

SINAPI 88486 13.1.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 704,15  2,48 4,60 7,08  3,10 5,75 8,85 6.231,73 5,86%

SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 78,12  5,94 11,03 16,97  7,42 13,79 21,21 1.656,93 1,56%

SINAPI 74065/001 13.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 10,36  5,97 11,08 17,05  7,46 13,85 21,31 220,77 0,21%

SINAPI 79460 13.1.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 109,17  11,63 21,60 33,23  14,54 27,00 41,54 4.534,92 4,26%

13.2 MURO E MURETAS

SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 508,00  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 5.105,40 4,80%

13.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 60,72  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 610,24 0,57%

TOTAL DO ITEM R$ 106.388,86 6,04%

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

SINAPI 89401 14.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 24,14  1,50 2,78 4,28  1,87 3,48 5,35 129,15 0,49%

SINAPI 89446 14.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 164,46  1,05 1,94 2,99  1,31 2,43 3,74 615,08 2,32%

SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 2,71  2,12 3,95 6,07  2,66 4,93 7,59 20,57 0,08%

SINAPI 89449 14.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 64,93  3,78 7,02 10,80  4,72 8,78 13,50 876,56 3,31%

SINAPI 89450 14.1.5 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 19,39  5,80 10,77 16,57  7,25 13,46 20,71 401,57 1,52%

SINAPI 89451 14.1.6 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 179,81  8,09 15,02 23,11  10,11 18,78 28,89 5.194,71 19,61%

Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia – fornecimento e instalação
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SINAPI 72794 14.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação un 8,00  38,86 72,18 111,04  48,58 90,22 138,80 1.110,40 4,19%

SINAPI 72789 14.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  3,51 6,53 10,04  4,39 8,16 12,55 25,10 0,09%

SINAPI 89538 14.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  0,71 1,33 2,04  0,89 1,66 2,55 5,10 0,02%

SINAPI 89538 14.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 62,00  0,71 1,33 2,04  0,89 1,66 2,55 158,10 0,60%

SINAPI 89553 14.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00  0,95 1,77 2,72  1,19 2,21 3,40 6,80 0,03%

SINAPI 89596 14.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 21,00  1,98 3,67 5,65  2,47 4,59 7,06 148,26 0,56%

SINAPI 89610 14.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 8,00  3,67 6,82 10,49  4,59 8,52 13,11 104,88 0,40%

SINAPI 89613 14.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação un 12,00  5,96 11,07 17,03  7,45 13,84 21,29 255,48 0,96%

SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 16,00  3,64 6,77 10,41  4,56 8,46 13,02 208,32 0,79%

SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 6,00  5,50 10,22 15,72  6,88 12,78 19,66 117,96 0,45%

SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 24,00  3,30 6,15 9,45  4,14 7,68 11,82 283,68 1,07%

SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 7,00  4,09 7,60 11,69  5,12 9,50 14,62 102,34 0,39%

SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,49 8,36 12,85  5,62 10,45 16,07 16,07 0,06%

SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 8,00  5,58 10,38 15,96  6,99 12,97 19,96 159,68 0,60%

SINAPI 86884 14.1.21 Engate flexível plastico 1/2 - 30cm un 30,00  1,72 3,19 4,91  2,15 3,99 6,14 184,20 0,70%

SINAPI 89359 14.1.22 Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 1,00  1,40 2,59 3,99  1,75 3,24 4,99 4,99 0,02%

SINAPI 89485 14.1.23 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 5,00  1,01 1,87 2,88  1,26 2,34 3,60 18,00 0,07%

SINAPI 89502 14.1.24 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 3,00  2,89 5,36 8,25  3,61 6,70 10,31 30,93 0,12%

SINAPI 89515 14.1.25 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  15,42 28,65 44,07  19,28 35,81 55,09 771,26 2,91%

SINAPI 89358 14.1.26 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 6,00  1,35 2,50 3,85  1,68 3,13 4,81 28,86 0,11%

SINAPI 89362 14.1.27 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 68,00  1,59 2,95 4,54  1,99 3,69 5,68 386,24 1,46%

SINAPI 89501 14.1.28 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 12,00  2,48 4,62 7,10  3,11 5,77 8,88 106,56 0,40%

SINAPI 89505 14.1.29 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 1,00  7,18 13,33 20,51  8,97 16,67 25,64 25,64 0,10%

SINAPI 89521 14.1.30 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 34,00  22,67 42,10 64,77  28,34 52,62 80,96 2.752,64 10,39%

SINAPI 90373 14.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00  2,81 5,23 8,04  3,52 6,53 10,05 70,35 0,27%

SINAPI 89645 14.1.32 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 55,00  4,47 8,29 12,76  5,58 10,37 15,95 877,25 3,31%

SINAPI 89645 14.1.33 Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,47 8,29 12,76  5,58 10,37 15,95 15,95 0,06%

SINAPI 89424 14.1.34 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 10,00  0,83 1,55 2,38  1,04 1,94 2,98 29,80 0,11%

SINAPI 89980 14.1.35 Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00  1,85 3,44 5,29  2,31 4,30 6,61 33,05 0,12%

SINAPI 89395 14.1.36 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00  2,26 4,19 6,45  2,82 5,24 8,06 161,20 0,61%

SINAPI 89625 14.1.37 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00  4,18 7,75 11,93  5,22 9,69 14,91 89,46 0,34%

SINAPI 89628 14.1.38 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00  8,93 16,59 25,52  11,16 20,74 31,90 350,90 1,32%

SINAPI 89566 14.1.39 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  9,65 17,93 27,58  12,07 22,41 34,48 482,72 1,82%

SINAPI 89627 14.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 11,00  4,10 7,61 11,71  5,12 9,52 14,64 161,04 0,61%

SINAPI 89630 14.1.41 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00  13,65 25,34 38,99  17,06 31,68 48,74 633,62 2,39%

SINAPI 89630 14.1.42 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00  13,65 25,34 38,99  17,06 31,68 48,74 146,22 0,55%

SINAPI 89394 14.1.43 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 11,00  3,84 7,12 10,96  4,79 8,91 13,70 150,70 0,57%

SINAPI 89439 14.1.44 Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  1,66 3,07 4,73  2,07 3,84 5,91 5,91 0,02%

SINAPI 90374 14.1.45 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 1,00  4,40 8,18 12,58  5,51 10,22 15,73 15,73 0,06%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.46 Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00  2,11 3,93 6,04  2,64 4,91 7,55 105,70 0,40%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.47 Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00  16,64 30,89 47,53  20,79 38,62 59,41 831,74 3,14%

14.2 REGISTROS

SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  2,46 4,57 7,03  3,08 5,71 8,79 8,79 0,03%

SINAPI 74181/001 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00  47,33 87,89 135,22  59,16 109,87 169,03 676,12 2,55%
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SINAPI 74180/001 14.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 6,00  92,91 172,56 265,47  116,14 215,70 331,84 1.991,04 7,52%

SINAPI 74175/001 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  36,81 68,37 105,18  46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%

SINAPI 74175/001 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00  36,81 68,37 105,18  46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%

SINAPI 74174/001 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 4,00  54,06 100,41 154,47  67,58 125,51 193,09 772,36 2,92%

SINAPI 74175/001 14.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 26,00  36,81 68,37 105,18  46,02 85,46 131,48 3.418,48 12,90%

SINAPI 89985 14.2.8 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 10,00  26,66 49,50 76,16  33,32 61,88 95,20 952,00 3,59%

TOTAL DO ITEM R$ 26.492,22 1,50%

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89848 15.1.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,72  6,09 11,31 17,40  7,61 14,14 21,75 5.170,41 66,75%

SINAPI 89746 15.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 14,00  4,54 8,42 12,96  5,67 10,53 16,20 226,80 2,93%

SINAPI 89744 15.1.3 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 36,00  4,68 8,69 13,37  5,85 10,86 16,71 601,56 7,77%

SINAPI 89693 15.1.4 Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação un 1,00  15,28 28,38 43,66  19,10 35,48 54,58 54,58 0,70%

15.2 ACESSÓRIOS

MERCADO COTAÇÃO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 12,00  2,89 5,38 8,27  3,62 6,72 10,34 124,08 1,60%

SINAPI 72286 15.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00  43,90 81,54 125,44  54,88 101,92 156,80 1.568,00 20,24%

TOTAL DO ITEM R$ 7.745,43 0,44%

16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 83,23  3,81 7,08 10,89  4,76 8,85 13,61 1.132,76 4,58%

SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 185,94  5,72 10,62 16,34  7,15 13,28 20,43 3.798,75 15,36%

SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 38,05  7,51 13,96 21,47  9,39 17,45 26,84 1.021,26 4,13%

SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 143,52  10,70 19,87 30,57  13,37 24,84 38,21 5.483,90 22,17%

SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 2,77  11,72 21,77 33,49  14,65 27,21 41,86 115,95 0,47%

SINAPI 90375 16.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 22,00  1,61 3,00 4,61  2,02 3,74 5,76 126,72 0,51%

SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 56,00  1,91 3,56 5,47  2,39 4,45 6,84 383,04 1,55%

SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 8,00  4,54 8,42 12,96  5,67 10,53 16,20 129,60 0,52%

SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 36,00  2,19 4,07 6,26  2,74 5,09 7,83 281,88 1,14%

SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 27,00  1,55 2,88 4,43  1,94 3,60 5,54 149,58 0,60%

SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 14,00  4,68 8,69 13,37  5,85 10,86 16,71 233,94 0,95%

SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 29,00  5,59 10,37 15,96  6,98 12,97 19,95 578,55 2,34%

SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 33,00  2,03 3,77 5,80  2,54 4,71 7,25 239,25 0,97%

SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 6,00  1,48 2,76 4,24  1,85 3,45 5,30 31,80 0,13%

SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 37,00  1,48 2,76 4,24  1,85 3,45 5,30 196,10 0,79%

SINAPI COMP. 021 16.16 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 14,00  5,01 9,29 14,30  6,25 11,62 17,87 250,18 1,01%

SINAPI 89690 16.17 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 8,00  15,11 28,07 43,18  18,89 35,09 53,98 431,84 1,75%

SINAPI 89685 16.18 Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 8,00  10,15 18,84 28,99  12,68 23,56 36,24 289,92 1,17%

SINAPI 89623 16.19 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00  3,48 6,45 9,93  4,34 8,07 12,41 12,41 0,05%

SINAPI 89623 16.20 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 9,00  3,48 6,45 9,93  4,34 8,07 12,41 111,69 0,45%

SINAPI 89696 16.21 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00  11,88 22,06 33,94  14,85 27,58 42,43 169,72 0,69%

SINAPI 89696 16.22 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 10,00  11,88 22,06 33,94  14,85 27,58 42,43 424,30 1,72%

SINAPI 89784 16.23 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 15,00  3,83 7,12 10,95  4,79 8,90 13,69 205,35 0,83%

SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00  6,35 11,78 18,13  7,93 14,73 22,66 430,54 1,74%

SINAPI  74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00  41,42 76,91 118,33  51,77 96,14 147,91 591,64 2,39%

SINAPI  72289 16.26 Caixa de inspeção 60x60cm un 13,00  97,08 180,30 277,38  121,36 225,37 346,73 4.507,49 18,22%
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SINAPI  74104/001 16.27 Caixa de inspeção modulada DN 30cm un 1,00  38,94 72,33 111,27  48,68 90,41 139,09 139,09 0,56%

SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00  2,45 4,54 6,99  3,06 5,68 8,74 157,32 0,64%

MERCADO COTAÇÃO 16.29 Terminal de Ventilação 50mm un 23,00  1,95 3,63 5,58  2,44 4,54 6,98 160,54 0,65%

SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00  437,97 813,38 1.251,35  547,47 1.016,72 1.564,19 1.564,19 6,32%

SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00  388,72 721,91 1.110,63  485,90 902,39 1.388,29 1.388,29 5,61%

TOTAL DO ITEM R$ 24.737,59 1,41%

17 LOUÇAS E METAIS 

MERCADO COTAÇÃO 17.1 un 2,00  170,67 316,95 487,62  213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,33%

SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitária Convencional, com acessórios- fornecimento e instalação un 2,00  56,17 104,31 160,48  70,21 130,39 200,60 401,20 1,10%

SINAPI 72739 17.3 un 10,00  120,57 223,92 344,49  150,71 279,90 430,61 4.306,10 11,75%

SINAPI 40729 17.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação un 14,00  66,42 123,35 189,77  83,02 154,19 237,21 3.320,94 9,06%

SINAPI 86901 17.5 un 13,00  31,33 58,19 89,52  39,16 72,74 111,90 1.454,70 3,97%

MERCADO COTAÇÃO 17.6 un 3,00  147,23 273,43 420,66  184,04 341,78 525,82 1.577,46 4,31%

SINAPI 86936 17.7 un. 9,00  115,67 214,82 330,49  144,59 268,52 413,11 3.717,99 10,15%

MERCADO COTAÇÃO 17.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00  14,92 27,71 42,63  18,65 34,64 53,29 106,58 0,29%

SINAPI 36521 17.9 un 3,00  32,37 60,12 92,49  40,46 75,15 115,61 346,83 0,95%

SINAPI 86904 17.10 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00  24,49 45,48 69,97  30,61 56,85 87,46 262,38 0,72%

SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00  105,76 196,42 302,18  132,21 245,52 377,73 1.888,65 5,15%

SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas  un 10,00  15,35 28,52 43,87  19,19 35,65 54,84 548,40 1,50%

MERCADO COTAÇÃO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00  206,93 384,30 591,23  258,66 480,38 739,04 1.478,08 4,03%

SINAPI 11761 17.14 Assento plástico infantil – fornecimento e instalação un 2,00  16,76 31,12 47,88  20,95 38,90 59,85 119,70 0,33%

SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metálica – fornecimento e instalação un 14,00  12,05 22,38 34,43  15,06 27,98 43,04 602,56 1,64%

MERCADO COTAÇÃO 17.16 Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação un. 3,00  90,04 167,23 257,27  112,56 209,03 321,59 964,77 2,63%

SINAPI 11777 17.17 un 2,00  26,14 48,56 74,70  32,68 60,70 93,38 186,76 0,51%

MERCADO COTAÇÃO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação un 2,00  21,85 40,58 62,43  27,31 50,73 78,04 156,08 0,43%

SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 10,00  38,01 70,60 108,61  47,52 88,24 135,76 1.357,60 3,71%

SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 12,00  35,68 66,27 101,95  44,60 82,84 127,44 1.529,28 4,17%

SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00  6,33 11,77 18,10  7,92 14,71 22,63 248,93 0,68%

SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 19,00  17,80 33,06 50,86  22,25 41,33 63,58 1.208,02 3,30%

SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 17,00  17,73 32,92 50,65  22,16 41,15 63,31 1.076,27 2,94%

SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 13,00  18,46 34,27 52,73  23,07 42,84 65,91 856,83 2,34%

SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00  56,73 105,35 162,08  70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,32%

SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 3,00  133,20 247,37 380,57  166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,90%

SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação un 1,00  124,87 231,91 356,78  156,09 289,89 445,98 445,98 1,22%

SINAPI 37399 17.28 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 10,00  7,98 14,82 22,80  9,97 18,53 28,50 285,00 0,78%

MERCADO COTAÇÃO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00  999,62 1.856,43 2.856,05  1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,74%

SINAPI 74072/003 17.30 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90  21,47 39,88 61,35  26,84 49,85 76,69 759,23 2,07%

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  DECA, ou 
equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 
fornecimento e instalação

Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessórios - fornecimento 
e instalação

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível 
cromados), exceto torneira.

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal 
cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal 
cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 
instalação

Lavatório de canto suspenso com mesa, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e 
instalação

Torneira elétrica - fornecimento e instalação
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TOTAL DO ITEM R$ 36.638,15 2,08%

18 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,78  134,95 250,63 385,58  168,69 313,29 481,98 375,94 9,68%

SINAPI 85014 18.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,32  136,60 253,68 390,28  170,75 317,10 487,85 156,11 4,02%

SINAPI 92688 18.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 22,00  6,51 12,09 18,60  8,14 15,11 23,25 511,50 13,17%

SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto – 10cm m³ 2,20  155,39 288,57 443,96  194,23 360,72 554,95 1.220,89 31,43%

MERCADO COTAÇÃO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00  65,81 122,22 188,03  82,26 152,77 235,03 470,06 12,10%

MERCADO COTAÇÃO 18.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00  20,02 37,17 57,19  25,02 46,47 71,49 285,96 7,36%

SINAPI 12430 18.7 União 3/4" NPT 300 un 3,00  10,23 19,00 29,23  12,79 23,75 36,54 109,62 2,82%

MERCADO COTAÇÃO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00  2,60 4,83 7,43  3,25 6,03 9,28 55,68 1,43%

MERCADO COTAÇÃO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00  2,05 3,81 5,86  2,57 4,76 7,33 29,32 0,75%

MERCADO COTAÇÃO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00  1,69 3,14 4,83  2,11 3,93 6,04 24,16 0,62%

SINAPI 6302 18.11 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00  1,92 3,58 5,50  2,41 4,47 6,88 6,88 0,18%

SINAPI 770 18.12 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00  0,65 1,20 1,85  0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%

SINAPI 12406 18.13 Luva de redução 3/4 x 1/2"  un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%

SINAPI 12406 18.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%

SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 6,88 0,18%

MERCADO COTAÇÃO 18.16 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00  37,69 69,98 107,67  47,10 87,48 134,58 134,58 3,46%

MERCADO COTAÇÃO 18.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00  13,23 24,57 37,80  16,54 30,71 47,25 47,25 1,22%

MERCADO COTAÇÃO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00  21,03 39,04 60,07  26,28 48,80 75,08 150,16 3,87%

MERCADO COTAÇÃO 18.19 Regulador 2º estágio com registro un 2,00  23,76 44,14 67,90  29,71 55,17 84,88 169,76 4,37%

SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00  15,24 28,29 43,53  19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%

SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00  15,24 28,29 43,53  19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%

TOTAL DO ITEM R$ 3.884,44 0,22%

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00  67,15 124,70 191,85  83,93 155,88 239,81 1.199,05 5,49%

SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00  204,02 378,89 582,91  255,02 473,62 728,64 728,64 3,34%

SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00  22,38 41,57 63,95  27,98 51,96 79,94 159,88 0,73%

SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 10,00  23,92 44,43 68,35  29,90 55,54 85,44 854,40 3,91%

SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fêmea 2 1/2" un 1,00  22,45 41,70 64,15  28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%

SINAPI 92346 19.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 11,00  14,25 26,46 40,71  17,81 33,08 50,89 559,79 2,56%

SINAPI 92357 19.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 2,00  30,06 55,82 85,88  37,57 69,78 107,35 214,70 0,98%

SINAPI 92342 19.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" m 61,56  20,46 38,01 58,47  25,58 47,51 73,09 4.499,42 20,62%

SINAPI 72284 19.9 un 2,00  336,50 624,94 961,44  420,63 781,17 1.201,80 2.403,60 11,01%

MERCADO COTAÇÃO 19.10 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00  5,14 9,53 14,67  6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%

SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00  14,25 26,46 40,71  17,81 33,08 50,89 101,78 0,47%

MERCADO COTAÇÃO 19.12 União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00  73,50 136,50 210,00  91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%

MERCADO COTAÇÃO 19.13 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00  20,82 38,68 59,50  26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%

SINAPI 84798 19.14 Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00  70,57 131,06 201,63  88,21 163,83 252,04 252,04 1,15%

SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00  83,13 154,39 237,52  103,91 192,99 296,90 1.484,50 6,80%

SINAPI 73795/006 19.16 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00  74,60 138,55 213,15  93,25 173,19 266,44 532,88 2,44%

MERCADO COTAÇÃO 19.17 Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00  12,76 23,69 36,45  15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%

Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas internas 2 
1/2", Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2", 
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn.  Instalação
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MERCADO COTAÇÃO 19.18 Bloco autônomo em LED un 24,00  34,41 63,92 98,33  43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%

MERCADO COTAÇÃO 19.19 Balizador autônomo de saída un 2,00  43,75 81,25 125,00  54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%

SINAPI 72947 19.20 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00  6,17 11,45 17,62  7,71 14,32 22,03 132,18 0,61%

SINAPI 72947 19.21 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00  6,17 11,45 17,62  7,71 14,32 22,03 44,06 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 19.22 Conjunto motobomba de incêndio – 5cv  un 1,00  145,92 270,99 416,91  182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%

MERCADO COTAÇÃO 19.23 Quadro de Comando e automação un 1,00  514,50 955,50 1.470,00  643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%

SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalização em PVC un 24,00  9,45 17,55 27,00  11,81 21,94 33,75 810,00 3,71%

TOTAL DO ITEM R$ 21.824,95 1,24%

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

20.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

SINAPI 74131/004 20.1.1 un 3,00  88,88 165,05 253,93  111,09 206,32 317,41 952,23 0,83%

SINAPI 74131/005 20.1.2 un 1,00  98,57 183,07 281,64  123,22 228,83 352,05 352,05 0,31%

SINAPI 74131/006 20.1.3 un 2,00  144,14 267,69 411,83  180,18 334,61 514,79 1.029,58 0,89%

SINAPI 74131/007 20.1.4 un 1,00  155,76 289,27 445,03  194,70 361,59 556,29 556,29 0,48%

SINAPI 83372 20.1.5 Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00  166,14 308,56 474,70  207,68 385,70 593,38 593,38 0,52%

20.2 DISJUNTORES

SINAPI 74130/001 20.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00  3,57 6,63 10,20  4,46 8,29 12,75 484,50 0,42%

SINAPI 74130/001 20.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00  3,57 6,63 10,20  4,46 8,29 12,75 331,50 0,29%

SINAPI 74130/001 20.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00  3,57 6,63 10,20  4,46 8,29 12,75 51,00 0,04%

SINAPI 74130/004 20.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00  23,36 43,38 66,74  29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%

SINAPI 74130/004 20.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00  23,36 43,38 66,74  29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%

SINAPI 74130/005 20.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00  31,51 58,53 90,04  39,39 73,16 112,55 225,10 0,20%

SINAPI 74130/010 20.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00  143,34 266,21 409,55  179,18 332,76 511,94 511,94 0,44%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.8 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 4,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 319,52 0,28%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.9 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA un 22,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,53%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.10 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA un 4,00  45,28 84,09 129,37  56,60 105,11 161,71 646,84 0,56%

20.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 758,80  1,43 2,65 4,08  1,78 3,32 5,10 3.869,88 3,36%

SINAPI 91846 20.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 12,10  1,93 3,58 5,51  2,41 4,48 6,89 83,37 0,07%

SINAPI 93008 20.3.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 187,50  3,62 6,72 10,34  4,53 8,40 12,93 2.424,38 2,11%

SINAPI 73798/001 20.3.4 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 6,60  7,08 13,15 20,23  8,85 16,44 25,29 166,91 0,14%

SINAPI 73798/003 20.3.5 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões m 55,20  11,38 21,13 32,51  14,22 26,42 40,64 2.243,33 1,95%

SINAPI 83366 20.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada un 16,00  13,57 25,21 38,78  16,97 31,51 48,48 775,68 0,67%

SINAPI 91941 20.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação un 118,00  1,86 3,45 5,31  2,32 4,32 6,64 783,52 0,68%

SINAPI 91937 20.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação un 134,00  2,57 4,76 7,33  3,21 5,95 9,16 1.227,44 1,07%

20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

SINAPI 91926 20.4.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 5.800,30  1,06 1,97 3,03  1,33 2,46 3,79 21.983,14 19,10%

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
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TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela HalpernEndereço: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SÍTIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI 

EUCALIPTOS

SINAPI 91928 20.4.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 1.955,30  1,62 3,00 4,62  2,02 3,76 5,78 11.301,63 9,82%

SINAPI 91930 20.4.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 364,20  2,31 4,30 6,61  2,89 5,37 8,26 3.008,29 2,61%

SINAPI 91934 20.4.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V m 140,60  5,95 11,06 17,01  7,44 13,82 21,26 2.989,16 2,60%

SINAPI 92983 20.4.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 145,60  4,28 7,95 12,23  5,35 9,94 15,29 2.226,22 1,93%

SINAPI 92987 20.4.6 Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 35,50  7,69 14,29 21,98  9,62 17,86 27,48 975,54 0,85%

SINAPI 92991 20.4.7 Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 142,00  15,19 28,21 43,40  18,99 35,26 54,25 7.703,50 6,69%

20.5 ELETROCALHAS

MERCADO COTAÇÃO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m 36,30  14,80 27,50 42,30  18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,67%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m 58,00  18,08 33,57 51,65  22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,25%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m 0,60  28,52 52,97 81,49  35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%

PLEO 12020 20.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%

PLEO 12020 20.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 307,89 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.6 Tala plana perfurada 50mm un 40,00  0,56 1,04 1,60  0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%

20.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00  4,99 9,28 14,27  6,24 11,60 17,84 874,16 0,76%

SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00  5,80 10,78 16,58  7,26 13,47 20,73 228,03 0,20%

SINAPI 91953 20.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00  5,25 9,76 15,01  6,57 12,19 18,76 18,76 0,02%

SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00  8,71 16,19 24,90  10,90 20,23 31,13 1.214,07 1,05%

SINAPI 73953/006 20.6.5 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00  34,26 63,62 97,88  42,82 79,53 122,35 978,80 0,85%

PLEO 174102 20.6.6 Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00  32,49 60,33 92,82  40,61 75,42 116,03 1.276,33 1,11%

PLEO 174103 20.6.7 Luminárias embutir 2x36W completa un 64,00  35,99 66,83 102,82  44,99 83,54 128,53 8.225,92 7,15%

PLEO 174162 20.6.8 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 26,00  47,82 88,80 136,62  59,77 111,01 170,78 4.440,28 3,86%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.9 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00  95,20 176,80 272,00  119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,66%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.10 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 5,00  49,96 92,79 142,75  62,45 115,99 178,44 892,20 0,78%

SINAPI 74041/001 20.6.11 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00  17,47 32,44 49,91  21,84 40,55 62,39 499,12 0,43%

SINAPI 2436 20.6.12 Eletricista H 660,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 9.702,00 8,43%

SINAPI 247 20.6.13 Auxiliar de Eletricista H 660,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,22%

TOTAL DO ITEM R$ 115.113,75 6,54%

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

SINAPI 73780/001 21.1 un 3,00  93,96 174,49 268,45  117,45 218,11 335,56 1.006,68 1,86%

SINAPI 25003 21.2 Cabo de Alumínio NU sem alma de aço, Bitola 2 AWG kg 14,50  8,84 16,43 25,27  11,06 20,53 31,59 458,06 0,85%

SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Seção Transversal 90 X 115MM un 15,00  40,88 75,92 116,80  51,10 94,90 146,00 2.190,00 4,06%

SINAPI 4276 21.4 Para-Raios de distribuição, tensão nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00  60,99 113,28 174,27  76,24 141,60 217,84 653,52 1,21%

SINAPI 73783/010 21.5 un 4,00  432,37 802,96 1.235,33  540,46 1.003,70 1.544,16 6.176,64 11,44%

SINAPI  73857/002 21.6 un 1,00  2.921,83 5.426,26 8.348,09  3.652,29 6.782,82 10.435,11 10.435,11 19,33%

MERCADO COTAÇÃO 21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina  m 6,00  11,48 21,30 32,78  14,34 26,63 40,97 245,82 0,46%

MERCADO COTAÇÃO 21.8 Conector P/haste 16mm Prolong.  un 3,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 10,32 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0  un 3,00  21,13 39,23 60,36  26,41 49,04 75,45 226,35 0,42%

MERCADO COTAÇÃO 21.10 Grampo de Linha Viva  un 3,00  9,71 18,01 27,72  12,12 22,52 34,64 103,92 0,19%

MERCADO COTAÇÃO 21.11 Elo Fusivel de At 6k  un 3,00  0,63 1,15 1,78  0,78 1,44 2,22 6,66 0,01%

MERCADO COTAÇÃO 21.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km >  kg 0,85  11,57 21,49 33,06  14,46 26,86 41,32 35,12 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 +  kg 5,00  2,58 4,79 7,37  3,22 5,99 9,21 46,05 0,09%

Chave Fusível unipolar, 15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra – Fornecimento 
e Instalação

Poste de Concreto, seção circular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive 
escavação – Fornecimento e Colocação

Transformador Distribuição 112,5KVA – Trifásico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em óleo mineral – 
Fornecimento e Instalação
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MERCADO COTAÇÃO 21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km >  kg 0,20  19,42 36,08 55,50  24,28 45,10 69,38 13,88 0,03%

MERCADO COTAÇÃO 21.15 Gancho Olhal  un 15,00  4,08 7,57 11,65  5,10 9,46 14,56 218,40 0,40%

MERCADO COTAÇÃO 21.16 Grampo de Cerca >  kg 0,10  4,72 8,78 13,50  5,91 10,97 16,88 1,69 0,00%

MERCADO COTAÇÃO 21.17 Haste Cobreada 12x2400  un 4,00  7,86 14,59 22,45  9,82 18,24 28,06 112,24 0,21%

MERCADO COTAÇÃO 21.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv >  un 15,00  23,20 43,10 66,30  29,01 53,87 82,88 1.243,20 2,30%

MERCADO COTAÇÃO 21.19 Isolador Pino 15 Kv >  un 12,00  8,78 16,30 25,08  10,97 20,37 31,34 376,08 0,70%

MERCADO COTAÇÃO 21.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee >  un 8,00  2,13 3,97 6,10  2,67 4,96 7,63 61,04 0,11%

MERCADO COTAÇÃO 21.21 Manilha Sapatilha >  un 15,00  6,22 11,53 17,75  7,76 14,42 22,18 332,70 0,62%

MERCADO COTAÇÃO 21.22 Mao Francesa Normal >  un 30,00  3,98 7,38 11,36  4,97 9,22 14,19 425,70 0,79%

MERCADO COTAÇÃO 21.23 Olhal Para Parafuso  kg 15,00  4,37 8,13 12,50  5,47 10,16 15,63 234,45 0,43%

MERCADO COTAÇÃO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances  un 16,00  1,39 2,57 3,96  1,73 3,22 4,95 79,20 0,15%

MERCADO COTAÇÃO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances  un 12,00  2,37 4,39 6,76  2,96 5,49 8,45 101,40 0,19%

MERCADO COTAÇÃO 21.26 Parafuso Galvanizado 16x125 >  un 30,00  2,07 3,83 5,90  2,58 4,79 7,37 221,10 0,41%

MERCADO COTAÇÃO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 >  un 3,00  2,90 5,40 8,30  3,63 6,75 10,38 31,14 0,06%

MERCADO COTAÇÃO 21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 >  un 1,00  3,60 6,67 10,27  4,49 8,34 12,83 12,83 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 >  un 10,00  4,87 9,04 13,91  6,09 11,30 17,39 173,90 0,32%

MERCADO COTAÇÃO 21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 >  un 2,00  5,34 9,91 15,25  6,67 12,39 19,06 38,12 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 21.31 Sela para cruzeta un 15,00  3,99 7,40 11,39  4,98 9,26 14,24 213,60 0,40%

MERCADO COTAÇÃO 21.32 Pino para cruzeta 15V un 12,00  5,88 10,92 16,80  7,35 13,64 20,99 251,88 0,47%

MERCADO COTAÇÃO 21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00  787,50 1.462,50 2.250,00  984,37 1.828,13 2.812,50 2.812,50 5,21%

SINAPI 379 21.34 Arruela Quadrada em aço galvanizado, dimensão=38mm, espessura=3MM, Diâmetro do furo=18 MM un 50,00  0,15 0,28 0,43  0,19 0,35 0,54 27,00 0,05%

SINAPI 11272 21.35 un 9,00  1,23 2,28 3,51  1,54 2,85 4,39 39,51 0,07%

SINAPI 88545 21.36 Armação Secundária ou Rex completa para Quatro linhas – fornecimento e instalação un 2,00  48,45 89,98 138,43  60,56 112,48 173,04 346,08 0,64%

SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV – Fornecimento e instalação un 18,00  7,86 14,59 22,45  9,82 18,24 28,06 505,08 0,94%

SINAPI  74138/001 21.38 Concreto Usinado não bombeável FCK=15MPA, Inclusive lançamento e adensamento – base poste un 30,00  116,24 215,87 332,11  145,30 269,84 415,14 12.454,20 23,07%

SINAPI 74205/001 21.39 Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito un 30,00  0,62 1,16 1,78  0,78 1,45 2,23 66,90 0,12%

SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00  9,66 17,94 27,60  12,07 22,43 34,50 34,50 0,06%

SINAPI 74130/010 21.41 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V – Fornecimento e instalação un 1,00  143,34 266,21 409,55  179,18 332,76 511,94 511,94 0,95%

SINAPI 92992 21.42 m 56,00  17,11 31,79 48,90  21,40 39,73 61,13 3.423,28 6,34%

SINAPI 92988 21.43 m 14,00  8,74 16,24 24,98  10,93 20,30 31,23 437,22 0,81%

SINAPI 92986 21.44 m 14,00  6,44 11,96 18,40  8,05 14,95 23,00 322,00 0,60%

SINAPI 93010 21.45 Eletroduto Rígido roscável, PVC, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação m 15,00  7,91 14,68 22,59  9,88 18,36 28,24 423,60 0,78%

SINAPI 93015 21.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 2,00  7,38 13,70 21,08  9,22 17,13 26,35 52,70 0,10%

SINAPI 93022 21.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 1,00  10,16 18,87 29,03  12,70 23,59 36,29 36,29 0,07%

SINAPI 72265 21.48 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalação un 6,00  6,36 11,80 18,16  7,94 14,76 22,70 136,20 0,25%

SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00  5,54 10,28 15,82  6,92 12,86 19,78 39,56 0,07%

SINAPI 72262 21.50 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00  4,19 7,79 11,98  5,24 9,74 14,98 29,96 0,06%

SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Aço tipo chumbador Parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00  1,08 2,02 3,10  1,36 2,52 3,88 23,28 0,04%

SINAPI 844 21.52 Bucha e Arruela em Alumínio fundido, para eletroduto 75 MM (3'') com rosca un 2,00  1,33 2,48 3,81  1,67 3,09 4,76 9,52 0,02%

Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio AWG 2 (CAA 6/1 
OU CA 7 FIOS)

Cabo de cobre flexível isolado, 95 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação

Cabo de cobre flexível isolado, 50 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação

Cabo de cobre flexível isolado, 35 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação
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SINAPI 91864 21.53 m 6,00  2,09 3,89 5,98  2,62 4,86 7,48 44,88 0,08%

MERCADO COTAÇÃO 21.54 un 2,00  733,47 1.362,16 2.095,63  916,84 1.702,70 2.619,54 5.239,08 9,71%

SINAPI 2436 21.55 Eletricista H 48,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 705,60 1,31%

SINAPI 247 21.56 Auxiliar de Eletricista H 48,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 520,32 0,96%

TOTAL DO ITEM R$ 53.978,00 3,07%

22 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SINAPI 89446 22.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 95,00  1,05 1,94 2,99  1,31 2,43 3,74 355,30 39,90%

SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 18,00  1,01 1,87 2,88  1,26 2,34 3,60 64,80 7,28%

SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 22,00  0,92 1,70 2,62  1,15 2,13 3,28 72,16 8,10%

SINAPI 72285 22.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 5,00  22,31 41,42 63,73  27,88 51,78 79,66 398,30 44,72%

TOTAL DO ITEM R$ 890,56 0,05%

23 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

23.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

MERCADO COTAÇÃO 23.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un  2,00  126,37 234,68 361,05  157,96 293,35 451,31 902,62 3,22%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.2 Switch de 48 portas un  1,00  1.318,26 2.448,19 3.766,45  1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 16,80%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado  un  1,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,70%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.4 Guia de Cabos Vertical un  2,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7,41%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado  un  1,00  38,50 71,50 110,00  48,12 89,38 137,50 137,50 0,49%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.6 Anel organizador de cabos un  2,00  7,35 13,65 21,00  9,19 17,06 26,25 52,50 0,19%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.7 Bandeja deslizante perfurada un  2,00  44,27 82,23 126,50  55,35 102,78 158,13 316,26 1,13%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un  1,00  95,70 177,71 273,41  119,62 222,14 341,76 341,76 1,22%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un  1,00  91,07 169,14 260,21  113,84 211,43 325,27 325,27 1,16%

23.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

MERCADO COTAÇÃO 23.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30  1,05 1,95 3,00  1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,12%

MERCADO COTAÇÃO 23.2.2 Cabo coaxial m 242,00  0,60 1,11 1,71  0,75 1,39 2,14 517,88 1,85%

23.3 CABOS DE CONEXÃO

MERCADO COTAÇÃO 23.3.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un  19,00  13,27 24,66 37,93  16,60 30,82 47,42 900,98 3,22%

23.4 TOMADAS

MERCADO COTAÇÃO 23.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un  19,00  0,31 0,57 0,88  0,38 0,72 1,10 20,90 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un  8,00  3,50 6,50 10,00  4,37 8,13 12,50 100,00 0,36%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.3 Central PABX 24 portas un  1,00  285,37 529,96 815,33  356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,64%

23.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un  2,00  39,95 74,20 114,15  49,94 92,75 142,69 285,38 1,02%

SINAPI 91941 23.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un  41,00  1,86 3,45 5,31  2,32 4,32 6,64 272,24 0,97%

23.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91846 23.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30  1,93 3,58 5,51  2,41 4,48 6,89 8,96 0,03%

SINAPI 91844 23.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 219,80  1,43 2,65 4,08  1,78 3,32 5,10 1.120,98 4,00%

SINAPI 72310 23.6.3 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação m 4,00  12,26 22,76 35,02  15,32 28,46 43,78 175,12 0,62%

PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 90,10  31,16 57,86 89,02  38,95 72,33 111,28 10.026,33 35,78%

TOTAL DO ITEM R$ 28.020,53 1,59%

24 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

MERCADO COTAÇÃO 24.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 un 1,00  673,75 1.251,25 1.925,00  842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%

MERCADO COTAÇÃO 24.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00  113,75 211,25 325,00  142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%

Eletroduto Rígido roscável, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento 
e instalação

Poste Concreto Seção Circular comprimento=11metros – Carga Nominal no topo 600kg – Inclusive 
escavação – Fornecimento e Colocação
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SINAP – DEZ/15 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 Data de elaboração: JANEIRO/2016
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COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela HalpernEndereço: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SÍTIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI 

EUCALIPTOS

MERCADO COTAÇÃO 24.3 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 1,00  69,98 129,95 199,93  87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%

TOTAL DO ITEM R$ 4.687,41 0,27%

25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SINAPI 68070 25.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00  14,17 26,33 40,50  17,72 32,91 50,63 151,89 0,99%

SINAPI 26 25.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 35,00  1,24 2,29 3,53  1,54 2,87 4,41 154,35 1,01%

MERCADO COTAÇÃO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00  6,53 12,12 18,65  8,16 15,15 23,31 233,10 1,52%

MERCADO COTAÇÃO 25.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00  0,15 0,28 0,43  0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 25.5 Presilha em latão un 20,00  0,37 0,68 1,05  0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 25.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 1,00  128,97 239,53 368,50  161,22 299,41 460,63 460,63 3,01%

SINAPI 73962/013 25.7 Escavação de vala para aterramento m³ 30,00  1,23 2,28 3,51  1,54 2,85 4,39 131,70 0,86%

SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00  13,95 25,90 39,85  17,43 32,38 49,81 498,10 3,25%

SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00  6,82 12,66 19,48  8,52 15,83 24,35 6.087,50 39,74%

SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00  9,65 17,91 27,56  12,06 22,39 34,45 6.890,00 44,98%

MERCADO COTAÇÃO 25.11 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00  26,60 49,40 76,00  33,25 61,75 95,00 475,00 3,10%

SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 10,00  5,54 10,28 15,82  6,92 12,86 19,78 197,80 1,29%

TOTAL DO ITEM R$ 15.316,87 0,87%

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26.1 GERAIS

SINAPI COMP. 025 26.1.1 un 1,00  322,52 598,98 921,50  403,16 748,72 1.151,88 1.151,88 0,98%

SINAPI COMP. 026 26.1.2 un 1,00  314,12 583,37 897,49  392,65 729,21 1.121,86 1.121,86 0,95%

SINAPI COMP. 023 26.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 29,79  259,35 481,65 741,00  324,19 602,06 926,25 27.592,99 23,39%

SINAPI COMP. 023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 30,37  259,35 481,65 741,00  324,19 602,06 926,25 28.130,21 23,84%

MERCADO COTAÇÃO 26.1.5 Prateleiras e escaninhos em mdf  un 1,00  397,25 737,75 1.135,00  496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%

SINAPI COMP. 027 26.1.6 Bancos de concreto m² 5,87  149,24 277,15 426,39  186,54 346,44 532,98 3.128,59 2,65%

SINAPI COMP. 028 26.1.7 Banco e acabamento em granito m² 2,40  276,63 513,75 790,38  345,79 642,18 987,97 2.371,13 2,01%

SINAPI COMP. 029 26.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 59,90  30,66 56,94 87,60  38,32 71,18 109,50 6.559,05 5,56%

26.2 CAIXA DÁGUA -15.000L

MERCADO COTAÇÃO 26.2.1 un 1,00  13.023,50 24.186,50 37.210,00  16.279,37 30.233,13 46.512,50 46.512,50 39,42%

TOTAL DO ITEM R$ 117.986,96 6,70%

27 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 27.1 Limpeza final da obra m² 890,73  0,58 1,08 1,66  0,73 1,35 2,08 1.852,72 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 1.852,72 0,11%

TOTAL E.M.E.I – EUCALIPTOS R$ 1.760.361,24 100,00%

TOTAL ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL R$ 9.048.276,63 100,00%

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 
1/2")

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 
1/2")

Reservatório Tubular Aço Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulações, 
conexões, suporte para boia elétrica, pára-raio, kit de segurança e sistema de ancoragem – 
Fornecimento e instalação


