
 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 Data de elaboração: JANEIRO/2016

Ultima revisão: FEVEREIRO/2016

Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 25%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09 PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12 PARCELA 13 PARCELA 14 PARCELA 15 PARCELA 16

TOTAL %
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00% R$ 90.367,15 20,0%
R$ 18.073,43

0,0%
R$ 0,00

20,0%
R$ 18.073,43

0,0%
R$ 0,00

20,0%
R$ 18.073,43

0,0%
R$ 0,00

20,0%
R$ 18.073,43

0,0%
R$ 0,00

20,0%
R$ 18.073,43

R$ 90.367,15 100,0%
20,00% 20,00% 40,00% 40,00% 60,00% 60,00% 80,00% 80,00% 100,00%

2. 0,44% R$ 39.420,85 16,0%
R$ 6.307,34

4,0%
R$ 1.576,83

16,0%
R$ 6.307,34

4,0%
R$ 1.576,83

16,0%
R$ 6.307,34

4,0%
R$ 1.576,83

16,0%
R$ 6.307,34

4,0%
R$ 1.576,83

16,0%
R$ 6.307,34

4,0%
R$ 1.576,83

R$ 39.420,85 100,0%
16,00% 20,00% 36,00% 40,00% 56,00% 60,00% 76,00% 80,00% 96,00% 100,00%

3. FUNDAÇÕES 6,98% R$ 631.854,60 3,0%
R$ 18.955,64

17,0%
R$ 107.415,28

3,0%
R$ 18.955,64

17,0%
R$ 107.415,28

3,0%
R$ 18.955,64

17,0%
R$ 107.415,28

3,0%
R$ 18.955,64

17,0%
R$ 107.415,28

3,0%
R$ 18.955,64

17,0%
R$ 107.415,28

R$ 631.854,60 100,0%
3,00% 20,00% 23,00% 40,00% 43,00% 60,00% 63,00% 80,00% 83,00% 100,00%

4. SUPERESTRUTURA 4,50% R$ 407.079,15 8,0%
R$ 32.566,33

12,0%
R$ 48.849,50

8,0%
R$ 32.566,33

12,0%
R$ 48.849,50

8,0%
R$ 32.566,33

12,0%
R$ 48.849,50

8,0%
R$ 32.566,33

12,0%
R$ 48.849,50

8,0%
R$ 32.566,33

12,0%
R$ 48.849,50

R$ 407.079,15 100,0%
8,00% 20,00% 28,00% 40,00% 48,00% 60,00% 68,00% 80,00% 88,00% 100,00%

5. MURO E MURETAS 2,21% R$ 199.612,65 6,0%
R$ 11.976,76

12,0%
R$ 23.953,52

8,0%
R$ 15.969,01

12,0%
R$ 23.953,52

8,0%
R$ 15.969,01

12,0%
R$ 23.953,52

8,0%
R$ 15.969,01

12,0%
R$ 23.953,52

8,0%
R$ 15.969,01

12,0%
R$ 23.953,52

2,0%
R$ 3.992,25

R$ 199.612,65 100,0%
6,00% 18,00% 26,00% 38,00% 46,00% 58,00% 66,00% 78,00% 86,00% 98,00% 100,00%

6. 0,18% R$ 15.943,50 6,0%
R$ 956,61

12,0%
R$ 1.913,22

8,0%
R$ 1.275,48

12,0%
R$ 1.913,22

8,0%
R$ 1.275,48

12,0%
R$ 1.913,22

8,0%
R$ 1.275,48

12,0%
R$ 1.913,22

8,0%
R$ 1.275,48

12,0%
R$ 1.913,22

2,0%
R$ 318,87

R$ 15.943,50 100,0%
6,00% 18,00% 26,00% 38,00% 46,00% 58,00% 66,00% 78,00% 86,00% 98,00% 100,00%

7. 3,93% R$ 355.570,05 4,0%
R$ 14.222,80

12,0%
R$ 42.668,41

8,0%
R$ 28.445,60

12,0%
R$ 42.668,41

8,0%
R$ 28.445,60

12,0%
R$ 42.668,41

8,0%
R$ 28.445,60

12,0%
R$ 42.668,41

8,0%
R$ 28.445,60

12,0%
R$ 42.668,41

4,0%
R$ 14.222,80

R$ 355.570,05 100,0%
4,00% 16,00% 24,00% 36,00% 44,00% 56,00% 64,00% 76,00% 84,00% 96,00% 100,00%

8. ESQUADRIAS 21,47% R$ 1.942.638,75 4,0%
R$ 77.705,55

10,0%
R$ 194.263,88

10,0%
R$ 194.263,87

10,0%
R$ 194.263,88

10,0%
R$ 194.263,87

10,0%
R$ 194.263,88

10,0%
R$ 194.263,87

10,0%
R$ 194.263,88

10,0%
R$ 194.263,87

10,0%
R$ 194.263,88

6,0%
R$ 116.558,32

R$ 1.942.638,75 100,0%
4,00% 14,00% 24,00% 34,00% 44,00% 54,00% 64,00% 74,00% 84,00% 94,00% 100,00%

9. SISTEMAS DE COBERTURA 7,28% R$ 658.284,95 3,0%
R$ 19.748,55

13,0%
R$ 85.577,04

7,0%
R$ 46.079,95

13,0%
R$ 85.577,04

7,0%
R$ 46.079,95

13,0%
R$ 85.577,04

7,0%
R$ 46.079,95

13,0%
R$ 85.577,04

7,0%
R$ 46.079,95

13,0%
R$ 85.577,04

4,0%
R$ 26.331,40

R$ 658.284,95 100,0%
3,00% 16,00% 23,00% 36,00% 43,00% 56,00% 63,00% 76,00% 83,00% 96,00% 100,00%

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,27% R$ 24.769,50 20,0%
R$ 4.953,90 R$ 0,00

20,0%
R$ 4.953,90 R$ 0,00

20,0%
R$ 4.953,90

0,0%
R$ 0,00

20,0%
R$ 4.953,90 R$ 0,00

20,0%
R$ 4.953,90

R$ 24.769,50 100,0%
20,00% 20,00% 40,00% 40,00% 60,00% 60,00% 80,00% 80,00% 100,00%

11. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 10,66% R$ 964.332,00 6,0%
R$ 57.859,92

12,0%
R$ 115.719,84

8,0%
R$ 77.146,56

12,0%
R$ 115.719,84

8,0%
R$ 77.146,56

12,0%
R$ 115.719,84

8,0%
R$ 77.146,56

12,0%
R$ 115.719,84

8,0%
R$ 77.146,56

12,0%
R$ 115.719,84

2,0%
R$ 19.286,64

R$ 964.332,00 100,0%
6,00% 18,00% 26,00% 38,00% 46,00% 58,00% 66,00% 78,00% 86,00% 98,00% 100,00%

12. 10,34% R$ 935.215,31 3,6%
R$ 33.719,71

2,7%
R$ 25.289,79

14,2%
R$ 133.077,17

6,6%
R$ 61.873,19

16,9%
R$ 158.104,90

6,8%
R$ 63.703,56

14,2%
R$ 133.020,14

6,3%
R$ 59.084,88

14,1%
R$ 132.314,71

5,5%
R$ 51.288,95

6,9%
R$ 64.414,09

2,1%
R$ 19.324,22

R$ 935.215,31 100,0%
3,61% 6,31% 20,54% 27,16% 44,06% 50,87% 65,10% 71,41% 85,56% 91,05% 97,93% 100,00%

13. PINTURA 5,88% R$ 531.944,30 10,0%
R$ 53.194,43

8,0%
R$ 42.555,54

12,0%
R$ 63.833,32

8,0%
R$ 42.555,54

12,0%
R$ 63.833,32

8,0%
R$ 42.555,54

12,0%
R$ 63.833,32

8,0%
R$ 42.555,54

12,0%
R$ 63.833,32

8,0%
R$ 42.555,54

2,0%
R$ 10.638,89

R$ 531.944,30 100,0%
10,00% 18,00% 30,00% 38,00% 50,00% 58,00% 70,00% 78,00% 90,00% 98,00% 100,00%

14. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,46% R$ 132.461,10 1,0%
R$ 1.324,61

1,0%
R$ 1.324,61

5,0%
R$ 6.623,05

7,0%
R$ 9.272,28

11,0%
R$ 14.570,72

9,0%
R$ 11.921,50

11,0%
R$ 14.570,72

9,0%
R$ 11.921,50

11,0%
R$ 14.570,72

9,0%
R$ 11.921,50

10,0%
R$ 13.246,11

8,0%
R$ 10.596,89

6,0%
R$ 7.947,67

2,0%
R$ 2.649,22

R$ 132.461,10 100,0%
1,00% 2,00% 7,00% 14,00% 25,00% 34,00% 45,00% 54,00% 65,00% 74,00% 84,00% 92,00% 98,00% 100,00%

15. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,43% R$ 38.727,15 4,0%
R$ 1.549,09

8,0%
R$ 3.098,17

12,0%
R$ 4.647,26

8,0%
R$ 3.098,17

12,0%
R$ 4.647,26

8,0%
R$ 3.098,17

12,0%
R$ 4.647,26

8,0%
R$ 3.098,17

12,0%
R$ 4.647,26

8,0%
R$ 3.098,17

8,0%
R$ 3.098,17

R$ 38.727,15 100,0%
4,00% 12,00% 24,00% 32,00% 44,00% 52,00% 64,00% 72,00% 84,00% 92,00% 100,00%

16. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,37% R$ 123.687,95 2,0%
R$ 2.473,76

2,0%
R$ 2.473,76

7,0%
R$ 8.658,16

9,0%
R$ 11.131,92

11,0%
R$ 13.605,67

9,0%
R$ 11.131,92

11,0%
R$ 13.605,67

9,0%
R$ 11.131,92

11,0%
R$ 13.605,67

9,0%
R$ 11.131,92

9,0%
R$ 11.131,91

7,0%
R$ 8.658,16

4,0%
R$ 4.947,51

R$ 123.687,95 100,0%
2,00% 4,00% 11,00% 20,00% 31,00% 40,00% 51,00% 60,00% 71,00% 80,00% 89,00% 96,00% 100,00%

17. LOUÇAS E METAIS 2,02% R$ 183.190,75 4,0%
R$ 7.327,63

16,0%
R$ 29.310,52

4,0%
R$ 7.327,63

16,0%
R$ 29.310,52

4,0%
R$ 7.327,63

16,0%
R$ 29.310,52

4,0%
R$ 7.327,63

16,0%
R$ 29.310,52

4,0%
R$ 7.327,63

16,0%
R$ 29.310,52

R$ 183.190,75 100,0%
4,00% 20,00% 24,00% 40,00% 44,00% 60,00% 64,00% 80,00% 84,00% 100,00%

18. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,21% R$ 19.422,20 6,0%
R$ 1.165,33

6,0%
R$ 1.165,33

6,0%
R$ 1.165,33

14,0%
R$ 2.719,11

6,0%
R$ 1.165,33

14,0%
R$ 2.719,11

6,0%
R$ 1.165,33

14,0%
R$ 2.719,11

6,0%
R$ 1.165,33

14,0%
R$ 2.719,11 R$ 0,00

8,0%
R$ 1.553,78

R$ 19.422,20 100,0%
6,00% 12,00% 18,00% 32,00% 38,00% 52,00% 58,00% 72,00% 78,00% 92,00% 92,00% 100,00%

19. 1,21% R$ 109.124,75 2,0%
R$ 2.182,50

2,0%
R$ 2.182,50

12,0%
R$ 13.094,98

8,0%
R$ 8.729,97

12,0%
R$ 13.094,98

8,0%
R$ 8.729,97

12,0%
R$ 13.094,98

8,0%
R$ 8.729,97

12,0%
R$ 13.094,98

8,0%
R$ 8.729,97

10,0%
R$ 10.912,48

6,0%
R$ 6.547,47

R$ 109.124,75 100,0%
2,00% 4,00% 16,00% 24,00% 36,00% 44,00% 56,00% 64,00% 76,00% 84,00% 94,00% 100,00%

20. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 6,36% R$ 575.568,75 1,0%
R$ 5.755,69

1,0%
R$ 5.755,69

3,0%
R$ 17.267,07

3,0%
R$ 17.267,07

10,0%
R$ 57.556,88

9,0%
R$ 51.801,20

11,0%
R$ 63.312,55

9,0%
R$ 51.801,20

11,0%
R$ 63.312,55

9,0%
R$ 51.801,20

10,0%
R$ 57.556,86

8,0%
R$ 46.045,51

8,0%
R$ 46.045,48

6,0%
R$ 34.534,13

1,0%
R$ 5.755,67

R$ 575.568,75 100,0%
1,00% 2,00% 5,00% 8,00% 18,00% 27,00% 38,00% 47,00% 58,00% 67,00% 77,00% 85,00% 93,00% 99,00% 100,00%

21. 2,49% R$ 225.285,97 4,3%
R$ 9.723,28

5,8%
R$ 12.964,37

12,6%
R$ 28.410,32

11,1%
R$ 24.916,06

14,2%
R$ 31.945,84

7,8%
R$ 17.678,39

10,2%
R$ 22.982,07

5,8%
R$ 12.964,37

11,5%
R$ 25.916,67

9,6%
R$ 21.591,20

7,2%
R$ 16.193,40

R$ 225.285,97 100,0%
4,32% 10,07% 22,68% 33,74% 47,92% 55,77% 65,97% 71,72% 83,23% 92,81% 100,00%

22. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 0,05% R$ 4.452,80 6,0%
R$ 267,17

4,0%
R$ 178,11

6,0%
R$ 267,17

4,0%
R$ 178,11

16,0%
R$ 712,45

4,0%
R$ 178,11

16,0%
R$ 712,45

4,0%
R$ 178,11

16,0%
R$ 712,45

4,0%
R$ 178,11

10,0%
R$ 445,28 R$ 0,00

10,0%
R$ 445,28

R$ 4.452,80 100,0%
6,00% 10,00% 16,00% 20,00% 36,00% 40,00% 56,00% 60,00% 76,00% 80,00% 90,00% 90,00% 100,00%

23. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 1,55% R$ 140.102,65 14,0%
R$ 19.614,37

6,0%
R$ 8.406,16

14,0%
R$ 19.614,37

6,0%
R$ 8.406,16

14,0%
R$ 19.614,37

6,0%
R$ 8.406,16

14,0%
R$ 19.614,37

6,0%
R$ 8.406,16

14,0%
R$ 19.614,37

6,0%
R$ 8.406,16

R$ 140.102,65 100,0%
14,00% 20,00% 34,00% 40,00% 54,00% 60,00% 74,00% 80,00% 94,00% 100,00%

24. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 0,26% R$ 23.437,05 6,0%
R$ 1.406,22

14,0%
R$ 3.281,19

6,0%
R$ 1.406,22

14,0%
R$ 3.281,19

6,0%
R$ 1.406,22

14,0%
R$ 3.281,19

6,0%
R$ 1.406,22

14,0%
R$ 3.281,19

6,0%
R$ 1.406,22

14,0%
R$ 3.281,19

R$ 23.437,05 100,0%
6,00% 20,00% 26,00% 40,00% 46,00% 60,00% 66,00% 80,00% 86,00% 100,00%

25. 0,85% R$ 76.584,35 1,0%
R$ 765,84

3,0%
R$ 2.297,53

1,0%
R$ 765,84

3,0%
R$ 2.297,53

1,0%
R$ 765,84

15,0%
R$ 11.487,65

5,0%
R$ 3.829,22

15,0%
R$ 11.487,65

5,0%
R$ 3.829,22

15,0%
R$ 11.487,65

4,0%
R$ 3.063,38

12,0%
R$ 9.190,12

4,0%
R$ 3.063,38

12,0%
R$ 9.190,12

4,0%
R$ 3.063,38

R$ 76.584,35 100,0%
1,00% 4,00% 5,00% 8,00% 9,00% 24,00% 29,00% 44,00% 49,00% 64,00% 68,00% 80,00% 84,00% 96,00% 100,00%

26. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,52% R$ 589.934,80 3,0%
R$ 17.698,04

5,0%
R$ 29.496,74

3,0%
R$ 17.698,04

5,0%
R$ 29.496,74

3,0%
R$ 17.698,04

5,0%
R$ 29.496,74

12,0%
R$ 70.792,17

8,0%
R$ 47.194,79

12,0%
R$ 70.792,17

8,0%
R$ 47.194,79

9,0%
R$ 53.094,13

3,0%
R$ 17.698,05

9,0%
R$ 53.094,13

3,0%
R$ 17.698,05

9,0%
R$ 53.094,13

3,0%
R$ 17.698,05

R$ 589.934,80 100,0%
3,00% 8,00% 11,00% 16,00% 19,00% 24,00% 36,00% 44,00% 56,00% 64,00% 73,00% 76,00% 85,00% 88,00% 97,00% 100,00%

27. SERVIÇOS FINAIS 0,10% R$ 9.263,60 6,0%
R$ 555,82

14,0%
R$ 1.296,90

6,0%
R$ 555,82

14,0%
R$ 1.296,90

6,0%
R$ 555,82

14,0%
R$ 1.296,90

6,0%
R$ 555,82

14,0%
R$ 1.296,90

6,0%
R$ 555,82

14,0%
R$ 1.296,90

R$ 9.263,60 100,0%
6,00% 20,00% 26,00% 40,00% 46,00% 60,00% 66,00% 80,00% 86,00% 100,00%

TOTAL PARCELA 100,0% R$ 9.048.276,63 0,7% R$ 61.034,45 2,4% R$ 221.306,52 2,9% R$ 265.320,39 5,6% R$ 505.488,25 7,3% R$ 657.486,87 9,7% R$ 875.654,54 9,9% R$ 895.889,60 10,4% R$ 942.304,02 9,9% R$ 893.005,95 10,2% R$ 920.153,86 9,2% R$ 835.979,65 7,7% R$ 698.141,92 6,8% R$ 615.270,95 4,2% R$ 382.272,92 2,5% R$ 228.381,22 0,6% R$ 50.585,52 R$ 9.048.276,63 100,0%

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

MOVIMENTO DE TERRAS PARA 
FUNDAÇÕES

CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – 
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (sapatas, vigas 
e pilares)
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO 
E EXTERNO (PAREDES)

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E 
EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE 
ENERGIA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)


