
BDI 25,91%

1 SERVIÇOS INICIAIS

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

5 TERRAPLENAGEM

6 PAVIMENTAÇÃO

7 DRENAGEM

8 ESGOTO

9 PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

11 CONTROLO TECNOLÓGICO

12 SERVIÇOS FINAIS

  4.083.078,43R$  

1.299.161,91R$     

TOTAL ( R$ )

112.580,43R$     

105.839,91R$     

40.674,57R$     

43.428,77R$     

39.459,88R$     

115.423,14R$     

1.966.525,83R$     

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO

DISCRIMINAÇÃO TOTAL 

36.352,84R$     

57.326,91R$     

73.680,48R$     

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Data Base SINAPI: Março 2016 
(desonerado)

Data Base DNIT: Novembro 
2015 (desonerado)

192.623,76R$     

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS 

ITEM

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.



BDI 25,91%

UNITÁRIO 
(s/BDI)

UNITÁRIO 
(c/BDI)

TOTAL

I SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA
I-1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 MOBILIZAÇÃO / CANTEIRO

1.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE Composição un 1,00 7.005,53 8.820,66             8.820,66                          

1.1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS Composição un 1,00 3.034,04 3.820,15             3.820,15                          

1.1.3 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. 73847/002 mês 7,00 487,73 614,10                 4.298,70                          

1.1.4 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M 
ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/

73847/004 mês 7,00 627,76 790,41                 5.532,87                          

1.1.5 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

89272 h 4,00 140,23 176,56                 706,24                             

1.1.6 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, 
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

74210/001 m² 40,00 330,77 416,47 16.658,80                        

1.1.7 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X

74220/001 m² 176,00 38,66 48,67                   8.565,92                          

1.1.8 SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAV., INCLUSIVE NOTA DE SERVI., ACOMP. E GREIDE 78472 m² 17.382,30 0,32 0,40                     6.952,92                          

1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

1.2.1 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 
3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

73960/001 un 1,00 1.197,72 1.508,04             1.508,04                          

1.2.2 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA

1.2.2.1 HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74217/001 un 1,00 109,02 137,26                 137,26                             

1.2.2.2 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74218/001 un 1,00 52,28 65,82                   65,82                                

1.2.2.3
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO 74253/001 m 10,00 17,79 22,39                   223,90                             

1.2.2.4 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" 83878 un 1,00 28,30 35,63                   35,63                                

57.326,91                        

I-2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2.1 ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA composição un 1,00 152.985,28 192.623,76         192.623,76                      

192.623,76                      

249.950,67
II RUA CLAUDIO JOAQUIM PIQUET COELHO (M01.10_CPC)

II-3 SINALIZAÇÃO DE OBRA
3.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) 74209/001 m² 12,80 205,67 258,95 3.314,56                          

3.2 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM 00013244 un 37,00 52,90 66,60 2.464,20                          

3.3 PLACA INDICATIVA 0,45M X 0,45M 4 S 06 202 01 m² 1,82 134,93 169,89 309,19                             

3.4 PLACA Ø0,50M - REGULAMENTAÇÃO 4 S 06 202 01 m² 1,18 134,93 169,89 200,47                             

3.5 PLACA 0,50M X 1,00M - INDICAÇÃO 4 S 06 202 01 m² 1,50 134,93 169,89 254,83                             

3.6 PLACA 2,00M X1,50M - INDICAÇÃO 4 S 06 202 01 m² 4,00 134,93 169,89 679,56                             

3.7 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 4 S 06 230 03 un 19,00 121,87 153,44 2.915,36                          

3.8 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 19,00 1,89 2,37 45,03                                

3.9 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA

85424 m² 1124,80 14,93 18,79 21.134,99                        

31.318,19                        

II-4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS 73822/1 m² 664,42 3,60 4,53 3.009,82                          

4.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS

73672 m² 3828,03 0,39 0,49 1.875,73                          

4.3 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 85335 m 11,15 5,62 7,07 78,83                                

4.4 DEMOLICAO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO 73616 m³ 2,37 175,25 220,65 522,94                             

4.5 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO - PASSEIO 85375 m² 32,59 9,43 11,87 386,84                             

4.6 DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA 85367 m² 8,52 11,35 14,29 121,75                             

4.7
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=5.9KM) - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET)

72887 m³XKm 17,75 0,88 1,10 19,52                                

4.8 CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS   

74010/001 m³ 3,01 1,47 1,85 5,56                                  

4.9 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=6.8KM) MATERIAL BOTA-FORA

72887 m³XKm 7972,93 0,88 1,10 8.770,22                          

4.10 CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA   

74010/001 m³ 1172,49 1,47 1,85 2.169,10                          

16.960,31                        

II-5 TERRAPLENAGEM
5.1 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
83338 m³ 1151,30 2,32 2,92 3.361,79                          

5.2 CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG (DESCARGA LIVRE) 

74010/001 m³ 1496,69 1,47 1,85 2.768,87                          

5.3 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECÂNICO 79488 m³ 631,55 6,66 8,38 5.292,38                          

5.4 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 41721 m³ 631,55 2,57 3,23 2.039,90                          

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO, DMT ATÉ 200 M

72857 m³ 631,55 2,67 3,36 2.122,00                          

TOTAL SERVIÇOS INICIAS

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

SUB-TOTAL ITEM I - SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (R$)

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CÓDIGO SINAPI / 

SICRO*
UN QTDE

PREÇO

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS 

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

TOTAL SINALIZAÇÃO DE OBRA

TOTAL DEMOLIÇÕES E RETIRADAS



BDI 25,91%

UNITÁRIO 
(s/BDI)

UNITÁRIO 
(c/BDI)

TOTAL

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CÓDIGO SINAPI / 

SICRO*
UN QTDE

PREÇO

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS 

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

5.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=6.8KM) MATERIAL BOTA-FORA

72887 m³XKm 5882,95 0,88 1,10 6.471,24                          

5.7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 
165 HP

83344 m³ 865,14 0,94 1,18 1.020,86                          

5.8 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 72961 m² 5290,91 1,17 1,47 7.777,63                          

5.9 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PASSEIOS) 2 S 02 110 00 m² 2698,73 0,67 0,84 2.266,93                          

33.121,60                        

II-6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 PISTA DE ROLAMENTO

6.1.1 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE 
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

74223/001 m 1274,16 38,48 48,45 61.733,05                        

6.1.2 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA (REFORÇO) 79484 m³ 29,08 46,38 58,39 1.697,98                          

6.1.3
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m³ 1248,13 79,36 99,92 124.713,14                      

6.1.4 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2 , 5:6), PREPARO MANUAL. 74115/001 m³ 0,63 322,30 405,80 255,65                             

6.1.5 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA DE 8 CM.

92399 m² 4695,53 55,87 70,34 330.283,58                      

6.1.6
PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctmk = 4,5MPa C/ EQUIPAMENTOS DE PEQUENO 
PORTE - inclusive materiais, FÔRMAS, JUNTAS e transporte

M01.10-2 S 02 
607 50 - 

Modificado
m³ 27,00 406,58 511,92 13.821,84                        

6.1.7 CURA PLACA DE CONCRETO DAER - 933 m² 135,00 2,11 2,65 357,75                             

6.1.8 BARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 inclusive espaçadores soldados DAER - 936 kg 189,00 8,52 10,72 2.026,08                          

6.1.9 FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 
150 MICRAS

68053 m² 135,00 4,06 5,11 689,85                             

6.1.10 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - 
AREIA (ASSENTAMENTO e REFORÇO)

72887 m³XKm 7.488,15 0,88 1,10 8.236,96                          

6.1.11 CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA (ASSENTAMENTO e REFORÇO)

74010/001 m³ 340,37 1,47 1,85 629,68                             

6.1.12 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=22KM) - BRITA (PISTA)

72887 m³XKm 33774,47 0,88 1,10 37.151,91                        

6.1.13 CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA (PISTA)

74010/001 m³ 1535,20 1,47 1,85 2.840,12                          

6.2 PASSEIO E RAMPA

6.2.1 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS 85179 m² 498,13 16,27 20,48 10.201,70                        

6.2.2 TERRA VEGETAL (esp=10 cm) 7253 m³ 49,81 139,28 175,36 8.734,68                          

6.2.3 LASTRO DE BRITA (esp=5 cm) 74164/004 m³ 115,66 71,36 89,84 10.390,89                        

6.2.4
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - 
LASTRO DE BRITA

72887 m³XKm 3129,76 0,88 1,10 3.442,73                          

6.2.5
CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA

74010/001 m³ 142,26 1,47 1,85 263,18                             

6.2.6
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA 
SOLDADA

72183 m² 2313,16 65,63 82,63 191.136,41                      

6.2.7 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. 74007/001 m² 176,21 21,63 27,23 4.798,19                          

6.2.8
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

92874 m³ 161,92 20,49 25,79 4.175,91                          

6.2.9 MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 73478 H 31,47 116,07 146,14 4.599,02                          

6.2.10 PISO TÁTIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/  CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m² 43,40 67,55 85,05 3.691,17                          

6.2.11 PISO TÁTIL DIRECIONAL -  AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m² 242,77 67,55 85,05 20.647,58                        

846.519,05                      

II-7 DRENAGEM
7.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES

7.1.1 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CAIXAS) 85364 m³ 8,00 175,25 220,65 1.765,20                          

7.1.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (CAIXAS) 72215 m³ 12,80 30,01 37,78 483,58                             

7.1.3 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m³ 31,20 43,21 54,40 1.697,28                          

7.1.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=6.8KM) MATERIAL BOTA-FORA

72887 m³XKm 212,16 0,88 1,10 233,37                             

7.2 LOCAÇÃO E CADASTRO

7.2.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRÁFICO

85323 m 670,00 1,70 2,14 1.433,80                          

7.2.2 CADASTRO DE REDES. INCLUSIVE DESENHISTA 73682 m 670,00 1,18 1,48 991,60                             

7.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS

7.3.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1.5 M ATÉ 3.0M. COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. LARGURA DE 1.5 M A 2.5 M. 1A CATEGORIA. EM VIAS URBANAS

90085 m³ 1631,00 7,64 9,61 15.673,91                        

7.3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1.5M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

73965/010 m³ 52,16 42,01 52,89 2.758,74                          

TOTAL TERRAPLENAGEM

TOTAL PAVIMENTAÇÃO
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Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

7.3.3
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m³ 994,00 57,26 72,09 71.657,46                        

7.3.4 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - 
AREIA

72887 m³XKm 28209,72 0,88 1,10 31.030,69                        

7.3.5 REBAIXAMENTO DE LENÇOL À VÁCUO COM PONTEIRAS 06.02.00.30 m 670,00 24,89 31,33 20.991,10                        

7.3.6 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5.0M3/11T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M3.

74010/001 m³ 2120,30 1,47 1,85 3.922,55                          

7.3.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=6.8KM) MATERIAL BOTA-FORA

72887 m³xKm 14418,04 0,88 1,10 15.859,84                        

7.4 ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS

7.4.1 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO 83867 m² 55,00 43,04 54,19 2.980,45                          

7.4.2 ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO 83868 m² 1369,00 64,55 81,27 111.258,63                      

7.5 ENVELOPAMENTO

7.5.1 CONCRETO FCK=20MPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO 73972/002 m³ 53,00 347,71 437,80 23.203,40                        

7.5.2 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m³ 53,00 20,49 25,79 1.366,87                          

7.6 RADIER

7.6.1 CONCRETO FCK=20MPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO 73972/002 m³ 45,00 347,71 437,80 19.701,00                        

7.6.2 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m³ 45,00 20,49 25,79 1.160,55                          

7.6.3 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138. ACO CA-60. 4.2MM. MALHA 10X10CM 73994/001 kg 1089,00 5,38 6,77 7.372,53                          

7.6.4 FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (p/ envelope e radier) 74007/001 m² 343,76 21,63 27,23 9.360,58                          

7.7 EMBASAMENTO

7.7.1 LASTRO DE BRITA (e=0.10m) 74164/004 m³ 96,00 71,36 89,84 8.624,64                          

7.7.2 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM 74078/001 m² 730,00 22,72 28,60 20.878,00                        

7.7.3 ENROCAMENTO MANUAL. SEM ARRUMACAO DO MATERIAL 73697 m³ 7,50 120,35 151,53 1.136,47                          

7.7.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=22KM) - BRITA

72887 m³XKm 4776,09 0,88 1,10 5.253,69                          

7.8 ALA DE CONCRETO SIMPLES (DNIT)

7.8.1
BOCA BSTC D=0.40 m NORMAL AC/BC/PC

Adapt 2 S 04 101 
51

un 3,00 314,77 396,32 1.188,96                          

7.8.2
BOCA BDTC D=0.80 m NORMAL AC/BC/PC

Adapt 2 S 04 111 
51

un 2,00 1265,40 1593,26 3.186,52                          

7.8.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=22KM) - BRITA/AREIA

72887 m³XKm 203,84 0,88 1,10 224,22                             

7.9 FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA

7.9.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
DIÂMETRO DE 400 MM. JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92821 m 203,00 40,02 50,38 10.227,14                        

7.9.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
DIÂMETRO DE 600 MM. JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92824 m 177,00 58,04 73,07 12.933,39                        

7.9.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
DIÂMETRO DE 800 MM. JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92826 m 290,00 77,62 97,73 28.341,70                        

7.9.4 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007785 m 85,00 32,03 40,32 3.427,20                          

7.9.5 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007761 m 118,00 62,66 78,89 9.309,02                          

7.9.6 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 7793 m 155,00 60,04 75,59 11.716,45                        

7.9.7 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007762 m 22,00 99,32 125,05 2.751,10                          

7.9.8 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007763 m 290,00 170,68 214,90 62.321,00                        

7.10 POCO DE VISITA EM ALVENARIA

7.10.1 POCO DE VISITA EM ALVENARIA. PARA REDE D=0.40 M 83708 un 4,00 990,07 1246,59 4.986,36                          

7.10.2 POCO DE VISITA EM ALVENARIA. PARA REDE D=0.60 M 83709 un 5,00 1239,27 1560,36 7.801,80                          

7.10.3 POCO DE VISITA EM ALVENARIA. PARA REDE D=0.80 M 83710 un 9,00 2604,20 3278,94 29.510,46                        

7.10.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM. ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA)

6110 m³ 0,93 539,12 678,80 631,28                             

7.10.5 TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO 11291 un 2,00 358,30                 451,13 902,26                             

7.10.6 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM 73607 un 2,00 63,65                    80,14 160,28                             

7.10.7
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJILO MACIÇO. REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3. SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

83659 un 18,00 608,64 766,33 13.793,94                        

7.11 DEMOLIÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO

7.11.1
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR. 
ESPESSURA ATÉ 15 CM. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

92970 m² 13,20 9,39 11,82 156,02                             

7.11.2 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m³ 1,19 43,21 54,40 64,73                                

7.11.3
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=5.9KM) MATERIAL REAPROVEITÁVEL

72887 m³XKm 7,02 0,88 1,10 7,72                                  

7.11.4 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA. INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m³ 2,16 79,36 99,92 215,82                             

7.11.5
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ). CAP 50/70. 
EXCLUSIVE TRANSPORTE   

72965 T 1,90 194,04 244,31 464,18                             

7.11.6 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C 72942 m² 13,20 1,19 1,49 19,66                                

7.11.7 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA  - DMT=22 KM 83357 m³XKm 17,42 0,81 1,01 17,59                                

7.12 DRENOS SUBSUPERFICIAIS

7.12.1 DRENO SUB-SUPERFICIAS- DSS 04 2 S 04 510 04 m 326,00 60,96 76,75 25.020,50                        
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610.175,23   

II-8 ESGOTO (VALORES ESTIMADOS PARA O CASO DE QUEBRA)
8.1 LOCAÇÃO

8.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRÁFICO (10% DA REDE EXISTENTE)

85323 m 51,00 1,70 2,14 109,14   

8.2 MOVIMENTO DE SOLO

8.2.1 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1.5M 73962/013 m³ 57,38 3,61 4,54 260,50   

8.2.4 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL 74015/001 m³ 56,48 16,20 20,39 1.151,62   

8.3 EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO

8.3.1 TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM 00009818 m 51,00 31,95 40,22 2.051,22   

8.3.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA. DN 150MM PARA ESGOTO 90734 m 51,00 2,20 2,77 141,27   

8.4 EXECUÇÃO DE PV's

8.4.1 POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 1.20M. COM 
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

73963/028 un 1,00 1214,50 1529,17 1.529,17   

8.4.2 POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2.30M. COM 
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

73963/034 un 1,00 1578,08 1986,96 1.986,96   

7.229,88   

II-9 PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO
9.1 ABRIGO PADRÃO METÁLICO Cotação un 3,00 9340,00 11759,99 35.279,97   

35.279,97   

II-10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
10.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

10.1.1 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANÇA 4 S 06 100 31 m² 161,32 12,23 15,39 2.482,71   

10.1.2 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENÇÃO E MER 4 S 06 100 31 m² 30,36 12,23 15,39 467,24   

10.1.3 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - PARE 4 S 06 100 31 m² 17,25 12,23 15,39 265,47   

10.1.4 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - LINHAS DE FLUXO 4 S 06 100 31 m² 116,21 12,23 15,39 1.788,47   

10.1.5 PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA - 2A. - SETA 4 S 06 100 32 m² 3,72 19,38 24,40 90,76   

10.1.6 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 4 S 06 120 01 un 69,00 13,61 17,13 1.181,97   

10.1.7 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL 4 S 06 121 11 un 145,00 39,20 49,35 7.155,75   

10.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL (inclusive forn./implantação suporte metálico e travessas)

10.2.1 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L=0,25M 4 S 06 200 01 m² 2,40 215,80 271,71 652,10   

10.2.2
FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.50CM 4 S 06 200 01 m² 4,70 215,80 271,71 1.277,03   

10.2.3 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES 
L=0,45M

4 S 06 200 01 m² 2,84 215,80 271,71 771,65   

10.2.4 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA SERVIÇO AUXILIAR 0,40 X 
0,60 M

4 S 06 200 01 m² 0,72 215,80 271,71 195,63   

   16.328,78

II-11 CONTROLE TECNOLÓGICO
11.1 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 m² 7.989,64 0,50 0,62 4.953,57   

11.2 ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO 74021/001 m³ 631,55 0,34 0,42 265,25   

11.3 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 m³ 1.248,13 0,97 1,22 1.522,71   

11.4 ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO 74021/004 m³ 29,08 0,90 1,13 32,86   

11.5 ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO 74020/001 m³ 27,00 13,87 17,46 471,42   

11.6 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (BLOCOS) 74022/030 un 93,00 81,49 102,60 9.541,80   

16.787,61   

II-12 SERVIÇOS FINAIS
12.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA 9537 m² 7529,26 1,86 2,34 17.618,46   

17.618,46   
1.631.339,08

III RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA (M01.11_JGV)
III-3 SINALIZAÇÃO DE OBRA
3.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) 74209/001 m² 12,80 205,67 258,95 3.314,56   

3.2 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM 00013244 un 45,00 52,90 66,60 2.997,00   

3.3 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M 4 S 06 202 01 m² 4,00 134,93 169,89 679,56   

3.4 PLACA Ø0.50M REGULAMENTAÇÃO 4 S 06 202 01 m² 0,79 134,93 169,89 134,21   

3.5 PLACA  1.50M X 0,50 M - INDICAÇÃO 4 S 06 202 01 m² 3,00 134,93 169,89 509,67   

3.6 PLACA 0,45 M X 0,45 M - INDICAÇÃO 4 S 06 202 01 m² 0,81 134,93 169,89 137,61   

3.7 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 4 S 06 230 03 un 24 121,87 153,44 3.682,56   

3.8 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 23,00 1,89 2,37 54,51   

3.9 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA

85424 m² 1.641,97 14,93 18,79 30.852,61   

42.362,29   

III-4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS 73822/001 m² 548,45 3,60 4,53 2.484,47   

4.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS

73672 m² 3.594,40 0,39 0,49 1.761,25   

4.3 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 85335 m 7,60 5,62 7,07 53,73   

4.4 DEMOLICAO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO 73616 m³ 11,91 175,25 220,65 2.627,94   

4.5 DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA 85367 m² 42,88 11,35 14,29 612,75   

TOTAL DRENAGEM

TOTAL SINALIZAÇÃO DE OBRA

TOTAL ESGOTO

TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO

TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL SERVIÇOS FINAIS

SUB-TOTAL ITEM II - RUA CLAUDIO JOAQUIM PIQUET COELHO (R$)

CONTROLE TECNOLÓGICO
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4.6
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=5.5KM) - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET)

72887 m³XKm 1,50 0,88 1,10 1,65                                  

4.7 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS

74010/001 m³ 0,27 1,47 1,85 0,49                                  

4.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA

72887 m³XKm 8.939,48 0,88 1,10 9.833,42                          

4.9 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA

74010/001 m³ 1.090,18 1,47 1,85 2.016,83                          

19.392,53                        

III-5 TERRAPLENAGEM
5.1 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
83338 m³ 3.037,52 2,32 2,92 8.869,55                          

5.2 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - (DESCARGA LIVRE)

74010/001 m³ 3.948,78 1,47 1,85 7.305,23                          

5.3 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECÂNICO 79488 m³ 504,67 6,67 8,39 4.234,18                          

5.4 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 41721 m³ 504,67 2,57 3,23 1.630,08                          

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO, DMT ATÉ 200 M

74010/001 m³ 504,67 1,47 1,85 933,63                             

5.6 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA

72857 m³ 3.444,11 2,67 3,36 11.572,19                        

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA

72887 m³XKm 28.241,67 0,88 1,10 31.065,83                        

5.8 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 
165 HP

83344 m³ 3.444,11 0,94 1,18 4.064,04                          

5.9 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (PISTA) 72961 m² 6.535,73 1,17 1,47 9.607,52                          

5.10 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PASSEIOS) 2 S 02 110 00 m² 3.594,40 0,67 0,84 3.019,29                          

82.301,54                        

III-6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 PISTA DE ROLAMENTO

6.1.1 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE 
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

74223/001 m 1.601,56 38,48 48,45 77.595,58                        

6.1.2 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA (REFORÇO) 79484 m³ 195,89 46,38 58,39 11.438,01                        

6.1.3
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m³ 1.658,23 79,36 99,92 165.690,34                      

6.1.4 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2 , 5:6), PREPARO MANUAL. 74115/001 m³ 1,26 322,30 405,80 511,30                             

6.1.5 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA DE 8 CM.

92399 m² 5.988,64 55,87 70,34 421.240,93                      

6.1.6
PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctmk = 4,5MPa C/ PAVIMENTADORA EM CENTRAL 
CONCRETO - inclusive materiais e transporte

M01.11-2 S 02 
607 50-Modificado

m³ 54,00 449,55 566,02 30.565,08                        

6.1.7 CURA PLACA DE CONCRETO DAER - 933 m² 270,00 2,11 2,65 715,50                             

6.1.8 BARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 inclusive espaçadores soldados DAER - 936 kg 756,00 8,52 10,72 8.104,32                          

6.1.9 FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 
150 MICRAS

68053 m² 314,16 4,06 5,11 1.605,35                          

6.1.10 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - 
AREIA (ASSENTAMENTO e REFORÇO)

72887 m³XKm 15.974,13 0,88 1,10 17.571,54                        

6.1.11 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA (ASSENTAMENTO  e REFORÇO)

74010/001 m³ 638,97 1,47 1,85 1.182,09                          

6.1.12 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=25KM) - BRITA (PISTA)

72887 m³XKm 46.867,92 0,88 1,10 51.554,71                        

6.1.13 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA (PISTA)

74010/001 m³ 1.874,72 1,47 1,85 3.468,23                          

6.2 PASSEIO E RAMPA

6.2.1 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS 85179 m² 605,92 16,27 20,48 12.409,24                        

6.2.2 TERRA VEGETAL (esp=10 cm) 7253 m³ 60,59 139,28 175,36 10.625,06                        

6.2.3 LASTRO DE BRITA 74164/004 m³ 149,42 71,36 89,84 13.423,89                        

6.2.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=25KM) - LASTRO DE BRITA

72887 m³XKm 4.594,67 0,88 1,10 5.054,13                          

6.2.5 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA

74010/001 m³ 183,79 1,47 1,85 340,01                             

6.2.6 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA 
SOLDADA

72183 m² 2.988,48 65,63 82,63 246.938,10                      

6.2.7 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 2X 74007/001 m² 52,99 21,63 27,23 1.442,91                          

TOTAL DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

TOTAL TERRAPLENAGEM
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6.2.8 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

92874 m³ 209,19 20,49 25,79 5.395,01                          

6.2.9 MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 73478 H 18,92 116,07 146,14 2.764,96                          

6.2.10
PISO TÁTIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/  CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m² 65,71 67,55 85,05 5.588,63                          

6.2.11
PISO TÁTIL DIRECIONAL -  AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m² 291,38 67,55 85,05 24.781,86                        

1.120.006,78                   

III-7 DRENAGEM
7.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES

7.1.1 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CAIXAS) 85364 m³ 9,00 175,25 220,65 1.985,85                          

7.1.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (CAIXAS) 72215 m³ 14,40 30,01 37,78 544,03                             

7.1.3 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m³ 30,42 43,21 54,40 1.654,84                          

7.1.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA

72887 m³XKm 249,44 0,88 1,10 274,38                             

7.2 LOCAÇÃO E CADASTRO

7.2.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRÁFICO

85323 m 734,50 1,70 2,14 1.571,83                          

7.2.2 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA 73682 m 734,50 1,18 1,48 1.087,06                          

7.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS

7.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS

90085 m³ 1856,00 7,64 9,61 17.836,16                        

7.3.2
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m³ 1157,00 57,26 72,09 83.408,13                        

7.3.3 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - 
AREIA

72887 m³XKm 35.577,75 0,88 1,10 39.135,52                        

7.3.4 REBAIXAMENTO DE LENÇOL À VÁCUO COM PONTEIRAS 06.02.00.30 m                 734,50 24,89 31,33 23.011,88                        

7.3.5 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG

74010/001 m³ 2411,50 1,47 1,85 4.461,27                          

7.3.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA

72887 m³xKm 19774,30 0,88 1,10 21.751,73                        

7.4 ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS

7.4.2 ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO 83868 m² 1.702,00            64,55 81,27 138.321,54                      

7.5 ENVELOPAMENTO

7.5.1 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972/002 m³ 70,80 347,71 437,80 30.996,24                        

7.5.2 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m³ 70,80 20,49 25,79 1.825,93                          

7.6 RADIER

7.6.1 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972/002 m³ 43,00 347,71 437,80 18.825,40                        

7.6.2 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m³ 43,00 20,49 25,79 1.108,97                          

7.6.3 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 73994/001 kg 1040,60 5,38 6,77 7.044,86                          

7.6.4 FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (p/ envelope e radier) 74007/001 m² 427,10 21,63 27,23 11.629,93                        

7.7 EMBASAMENTO

7.7.1 LASTRO DE BRITA (e=0.10m) 74164/004 m³ 102,00 71,36 89,84 9.163,68                          

7.7.2 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM 74078/001 m² 720,00 22,72 28,60 20.592,00                        

7.7.3 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL 73697 m³ 7,50 120,35 151,53 1.136,47                          

7.7.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=25KM) - BRITA 

72887 m³XKm 5581,13 0,88 1,10 6.139,24                          

7.8 ALA DE CONCRETO SIMPLES (DNIT)

7.8.1
BOCA BSTC D=0,40 m NORMAL AC/BC/PC

Adapt 2 S 04 101 
51

un 4,00 314,77 396,32 1.585,28                          

7.8.2 BOCA BSTC D=0,80 m NORMAL AC/BC/PC 2 S 04 101 52 un 1,00 1362,05 1714,95 1.714,95                          

7.8.3 BOCA BSTC D=1,50 m NORMAL AC/BC/PC 2 S 04 101 55 un 2,00                   5300,34 6673,65 13.347,30                        

7.8.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=25KM) - BRITA/AREIA

72887 m³XKm 727,71 0,88 1,10 800,48                             

7.9 FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA

7.9.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92821 m 228,00 40,02 50,38 11.486,64                        

7.9.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92824 m 309,00 58,04 73,07 22.578,63                        

7.9.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92826 m 64,00 77,62 97,73 6.254,72                          

7.9.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2016

92828 m 126,00 101,02 127,19 16.025,94                        

7.9.5 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2017

92832 m 7,50 166,57 209,72 1.572,90                          

TOTAL PAVIMENTAÇÃO



BDI 25,91%

UNITÁRIO 
(s/BDI)

UNITÁRIO 
(c/BDI)

TOTAL

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CÓDIGO SINAPI / 

SICRO*
UN QTDE

PREÇO

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS 

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

7.9.4 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007785 m 48,00 32,03 40,32 1.935,36   

7.9.5 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007761 m 180,00 62,66 78,89 14.200,20   

7.9.6 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007793 m 274,00 60,04 75,59 20.711,66   

7.9.7 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007762 m 35,00 99,32 125,05 4.376,75   

7.9.8 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007763 m 64,00 170,68 214,90 13.753,60   

7.9.9 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007765 m 126,00 249,72 314,42 39.616,92   

7.9.10 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 1500MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007767 m 7,50 559,66 704,66 5.284,95   

7.10 POCO DE VISITA EM ALVENARIA

7.10.1 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M 83708 un 5,00 990,07 1246,59 6.232,95   

7.10.2 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M 83709 un 13,00 1239,27 1560,36 20.284,68   

7.10.3 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M 83710 un 3,00 2604,20 3278,94 9.836,82   

7.10.4 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1.00 M 83711 un 3,00 3015,48 3796,79 11.390,37   

7.10.5 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1.50 M 83713 un 1,00 4795,56 6038,08 6.038,08   

7.10.6
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

6110 m³ 4,26 539,12 678,80 2.891,68   

7.10.7
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJILO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

83659 un 17,00   608,64 766,33 13.027,61   

7.10.8 TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO 00011291 un 1,00 358,30   451,13 451,13   

7.10.9 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM 73607 un 1,00 63,65   80,14   80,14   

688.986,68   

III-8 ESGOTO
8.1 1ª ETAPA (execução em conjunto com a via)

8.1.1 LOCAÇÃO

8.1.1.1
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRÁFICO (10% DA REDE EXISTENTE)

85323 m 385,00 1,70 2,14 823,90   

8.1.1.2
CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE 
TOPOGRAFO E DESENHISTA

73678 m 385,00 2,75 3,46 1.332,10   

8.1.2 MOVIMENTO DE SOLO

8.1.2.1 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M 73962/013 m³ 342,83 3,61 4,54 1.556,44   

8.1.2.2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS

90084 m³ 17,19 10,64 13,39 230,17   

8.1.2.3 ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO 83769 m² 452,70 10,14 12,76 5.776,45   

8.1.2.4 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m³ 81,73 57,26 72,09 5.891,91   

8.1.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO 79482 m³ 86,63 55,17 69,46 6.017,31   

8.1.2.6
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - 
MATERIAL GRANULAR (AREIA/PÓ-DE-PEDRA)

72887 m³XKm 5429,61 0,88 1,10 5.972,57   

8.1.2.7 LASTRO DE BRITA - regularização do fundo da vala (e=0,10m) 74164/004 m³ 28,88 71,36 89,84 2.594,57   

8.1.2.8
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - 
BRITA

72887 m³XKm 888,06 0,88 1,10 976,86   

8.1.2.9
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 
VIBRATORIO

74015/001 m³ 190,36 16,20 20,39 3.881,44   

8.1.2.10 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE 73891/001 H 120,00 6,25 7,86 943,20   

8.1.2.11
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG

74010/001 m³ 220,56 1,47 1,85 408,03   

8.1.2.12
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA

72887 m³XKm 1808,59 0,88 1,10 1.989,44   

8.1.3 EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO

8.1.3.1 TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM 00009818 m 385,00 31,95 40,22 15.484,70   

8.1.3.2
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 
150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). 

90734 m 385,00 2,20 2,77 1.066,45   

8.1.3.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO - envelopamento 83532 m³ 10,27 330,43 416,04 4.272,73   

8.1.3.4 FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X 74007/001 m² 68,60 21,63 27,23 1.867,97   

8.1.4 EXECUÇÃO DE PV's

8.1.4.1
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, 
PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

73963/001 un 2,00 311,00 391,58 783,16   

8.1.4.2
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF 
= 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDI

73963/002 un 3,00 329,46 414,82 1.244,46   

8.1.4.3
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 
110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

73963/004 un 2,00 906,83 1141,78 2.283,56   

8.1.4.4
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 
110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

73963/006 un 1,00 1031,79 1299,12 1.299,12   

8.1.4.5 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA 6171 un 8,00 18,06 22,73 181,84   

8.1.4.6
POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/TAMPAOFF TIPO 
MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

73963/028 un 1,00 1214,50 1529,17 1.529,17   

8.1.4.7
POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/TAMPAOFF TIPO 
MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

73963/033 un 1,00 1508,59 1899,46 1.899,46   

8.1.5 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO

TOTAL DRENAGEM
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8.1.5.1

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 
0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO 
COMPACTADO, COMPOSTO POR TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100 MM E 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

93357 un 42,00 245,37 308,94 12.975,48   

8.1.5.2
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO 
DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

73658 un 42,00 417,31 525,43 22.068,06   

105.350,55   

III-9 PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO
9.1 ABRIGO PADRÃO METÁLICO Cotação un 6,00 9340,00 11759,99 70.559,94   

70.559,94   

III-10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
10.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

10.1.1 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANÇA 4 S 06 100 31 m² 203,20 12,23 15,39 3.127,24   

10.1.2 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENÇÃO E MER 4 S 06 100 31 m² 41,16 12,23 15,39 633,45   

10.1.3 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - PARE 4 S 06 100 31 m² 23,00 12,23 15,39 353,97   

10.1.4 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - LINHA DUPLA CONTINUA FLUXO 
OPOSTO (LFO-3)

4 S 06 100 31 m² 101,82 12,23 15,39 1.567,00   

10.1.5 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - LINHA DE MESMO SENTIDO DE FLUXO 
(LMS-2)

4 S 06 100 31 m² 20,35 12,23 15,39 313,18   

10.1.6 PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA - 2A. - SETA 4 S 06 100 32 m² 39,54 19,38 24,40 964,77   

10.1.7 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 4 S 06 120 01 un 184,00 13,61 17,13 3.151,92   

FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL 4 S 06 121 11 un 273,00 39,20 49,35 13.472,55   

10.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL (inclusive forn./implantação suporte metálico e travessas)

10.2.1 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L=0.25m 4 S 06 200 01 m² 3,60 215,80 271,71 978,15   

10.2.2
FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.50CM 4 S 06 200 01 m² 5,10 215,80 271,71 1.385,72   

10.2.3 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES 
0.45X 0.45 M

4 S 06 200 01 m² 2,80 215,80 271,71 760,78   

10.2.4 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA SERVIÇO AUXILIAR 0,40 X 
0,60 M

4 S 06 200 01 m² 1,44 215,80 271,71 391,26   

27.099,99   

III-11 CONTROLE TECNOLÓGICO
11.1 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 m² 10.400,13 0,50 0,62 6.448,08   

11.2 ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO 74021/001 m³ 504,67 0,34 0,42 211,96   

11.3 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 m³ 1.658,23 0,97 1,22 2.023,04   

11.4 ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO 74021/004 m³ 195,89 0,90 1,13 221,35   

11.5 ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO 74020/001 m³ 54,00 13,87 17,46 942,84   

11.6 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (BLOCOS) 74022/030 un 125,00 81,49 102,60 12.825,00   

22.672,27   

III-12 SERVIÇOS FINAIS
12.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA 9537 m² 9.853,04 1,86 2,34 23.056,11   

23.056,11   

2.201.788,68
4.083.078,43TOTAL DOS ITENS I, II E III (R$)

SUB-TOTAL ITEM III - RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA (R$)

TOTAL ESGOTO 

TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO

TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL SERVIÇOS FINAIS

TOTAL CONTROLE TECNOLÓGICO




