
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210

1 53.385,70

2 84.392,94

3 31.318,19

4 16.960,31

5 33.121,60

6 846.519,05

7 610.175,23

8 7.229,88

9 35.279,97

10 16.328,78

11 16.787,61

12 17.618,46

4.578,44 4.578,44
100,00%

17.618,46

35.279,97
20% 80,00%

3.265,76 13.063,02
27,27% 27,27% 27,27%

100,00%

267.321,81 267.321,81 133.660,90
28,57% 23,81%

9.033,16

174.335,78 145.279,82

27,27% 27,27%

9.033,16 9.033,16
21,05% 31,58% 31,58% 15,79%

20,00% 20,00% 20,00%

40,00%

6.784,12

6.263,64 6.263,64 6.263,64 6.263,64

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO SUGERIDO Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS 

PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS  RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA

Item Serviços Preço Total (R$)
MESES

1 2 3 4 5 6 7

CONTROLE TECNOLÓGICO

100,00%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
7,03%

RUA CLAUDIO JOAQUIM PIQUET COELHO 

SERVIÇOS INICIAIS
53.385,70

11,24% 11,81% 8,89%

21.649,02 22.739,87 17.130,4013.548,59

4,84%

9.325,05

6.263,64
SINALIZAÇÃO DE OBRAS

20,00%

PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO

7.229,88
ESGOTO (possíveis quebras)

100,00%
174.335,78

DRENAGEM
28,57%

PAVIMENTAÇÃO
178.214,54

20,00%

20,00%

3.392,06
18,18%

6.022,11

19,05%

116223,85

TERRAPLENAGEM
27,27%
6.784,12

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
40,00%

DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

18,18%

3.052,29 4.578,44
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO SUGERIDO Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS 

PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS  RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA

Item Serviços Preço Total (R$)
MESES

1 2 3 4 5 6 7

1 3.941,21

2 108.230,82

3 42.362,29

4 19.392,53

5 82.301,54

6 1.120.006,78

7 688.986,68

8 105.350,55

9 PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO 70.559,94

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 27.099,99

11 CONTROLE TECNOLÓGICO 22.672,27

12 DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL DA OBRA 23.056,11

4.083.078,43

         Obs:   1 - Data base Março/2016 (SINAPI), Novembro/2015 (SICRO)

70.559,94
60,00% 40,00%

27,27% 27,27% 27,27%

28.731,97 28.731,97 28.731,97
100,00%

23.056,11

16.259,99 10.840,00
21,43% 21,43% 21,43% 21,43%

4.858,34 4.858,34 4.858,34 4.858,34
100,00%

23,08% 23,08% 23,08% 15,38%

158.996,93 158.996,93 158.996,93 105.997,95

16,00% 24,00% 24,00% 24,00% 12,00%

179.201,08 268.801,63 268.801,63 268.801,63 134.400,81

21,43% 21,43% 21,43% 21,43%

17.636,04 17.636,04 17.636,04 17.636,04

16,67%

7.060,38
50,00%

9.696,27

16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

7.060,38 7.060,38 7.060,38 7.060,38

11,24% 11,81% 8,89% 10,81%

12.337,5221.649,02 22.739,87 17.130,40 20.825,41

441.439,75 258.254,76

6,40%

1.689.844,17 2.657.151,82 3.383.383,92

VALOR TOTAL ( R$ ) 197.664,71 574.383,45 917.796,01 967.307,66 726.232,09

DESEMBOLSO ACUMULADO ( % do Valor Global ) 5,00% 19,00% 41,00% 65,00% 83,00% 94,00% 100,00%

3.824.823,67 4.083.078,43DESEMBOLSO ACUMULADO ( R$ ) 197.664,71 772.048,16

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA  

SERVIÇOS INICIAIS

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

ESGOTO

DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

TERRAPLENAGEM

100,00%

3.941,21
7,03%

13.548,59
16,67%

7.060,38
50,00%

9.696,27
14,29%

11.757,36

15,38%

18,18%
105.997,95

19.154,65

14,29%

3.238,90
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