CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO SUGERIDO

PARA EXECUGAO DAS OBRAS

Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS
RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA

. MESES
Item Servigcos Prego Total (R$) 1 2 3 4 5 5 7
5 101520 [25]30[35]40[4a5] 50| 55]60]65[70[75]80]85]90] 95][100]105]110]115] 120 [125] 130 135] 140] 145] 150 | 155 160 165] 170 175 ] 180 | 185] 190 195 ] 200 | 205] 210
RUA CLAUDIO JOAQUIM PIQUET COELH:
100,00%
1 |SERVICOS INICIAIS 53.385,70 _
53.385,70
180% 7.05% T1.20% T181% 889%
2 |[ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 84.392,94
9.325,05 13.548.59 21.649,02 2273987 17.13040
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
3 [SINALIZAGAO DE OBRAS 31.318,19
6.263,64 6.263,64 6.263,64 6.263,64 6.263,64
2000% 40,00% 40,00%
4  |DEMOLIGOES E REMOGOES 16.960,31
3.392,06 6.784,12 6.784,12
78,18% 2721% 2721% 77.27%
5  |TERRAPLENAGEM 33.121,60
602211 9.033,16 9.033,16 9.033,16
21.05% 31,56% 31,58% 75.79%
6  [PAVIMENTAGAO 846.519,05
178.214,54 267.321,81 267.321,81 133.660.90
79,05% 2857% 28,57% 2381%
7 |DRENAGEM 610.175.23
116223,85 174.335.78 174.335.78 145.279,82
100,00%
8 ESGOTO (possiveis quebras) 7.229,88
7.229,88
100,00%
9 [PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO 35.27997
3527997
20% 50,00%
10 [SINALIZAGAO VIARIA 16.328,78 _
3.26576]  13.063,02
78,18% 27.27% 27,27% 77.27%
11 |[CONTROLE TECNOLOGICO 16.787,61
305229 457844 457844 457844
100,00%
12 [DESMOBILIZAGAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA 1761846
17618.46
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO SUGERIDO
PARA EXECUGAO DAS OBRAS

Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA

. MESES
Item Servigcos Prego Total (R$) 1 2 3 4 5 6 7
5 101520 [ 25]30[35]40[a5]50]55]60]65[70]75]80]85]90] 95[100]105]110]115]120]125]130]135] 140] 145] 150 | 155 160] 165] 170 175 ] 180 | 185] 190 195 ] 200 | 205] 210
RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA
100,00%
1 |SERVICOS INICIAIS 394121
394121
7.05% T1.24% T181% 889% 1081% 640%
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 108.230,82
13.548,59 21.649,02 22.739,87 17.13040 2082541 12.337 52
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
3 [SINALIZAGAO DE OBRAS 4236229
7.060,38 7.060,38 7.060,38 7.060,38 7.060,38 7.060,38
50,00% 50,00%
4  |DEMOLIGOES E REMOGOES 19.302,53
9.696,27 9.696.27
12,29% 27143% 21.43% 21.43% 21.43%
5  |TERRAPLENAGEM 82.301,54
1.757.36 17.636,04 17.636,04 17.636,04 17.636,04
16,00% 24,00% 24,00% 24,00% 72,00%
6  [PAVIMENTAGAO 1.120.006,78
179.201,08 268.801,63 268.801,63 268.801,63 134.400,81
75,36% 23,08% 23,08% 23,08% 75,36%
7 |DRENAGEM 688.986,68
105.997.95 158.996,93 158.996.93 158.996.93 105.997.95
18,18% 21.27% 21,21% 21,21%
8 |escoTo 105.350,55
19.154,65 2873197 2873197 2873197
100,00%
9 [PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVC 70.559.94
7055994
60.00% 40,00%
10 [SINALIZAGAO VIARIA 27.099.99
16.259.99 10.840,00
12,25% 2143% 21.43% 21.43% 21.43%
11 |CONTROLE TECNOLOGICC 2267227
323890 4.858,34 4.858,34 4.858,34 4.858,34
700,00%
12 |DESMOBILIZAGAO E LIMPEZA FINAL DA OBR 23.056,11
23.056.11
VALOR TOTAL (R$) 4.083.078,43 197.664,71 574.383,45 917.796,01 967.307,66 726.232,09 441.439,75 258.254,76
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 197.664,71 772.048,16 1.689.844,17 2.657.151,82 3.383.383,92 3.824.823,67 4.083.078,43
DESEMBOLSO ACUMULADO ( % do Valor Global ) 5,00% 19,00% 41,00% 65,00% 83,00% 94,00% 100,00%

Obs: 1 - Data base Margo/2016 (SINAPI), Novembro/2015 (SICRO)
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