Cronograma

PREFEITURA I
PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO — PEC3000 CEU DUNAS

Identificagao do Proj.. PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC3000 CEU

Enderego: AVENIDA ULISSES GUIMARAES

Tipo de Intervengdo: CONSTRUGAO DA PEC3000 — CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS
Data do Orgamento: DEZ/2015

Ultima Revisao: MAIO/2016

‘Autor: Arq. Kaiser Fontoura

Area de Intervengao: aprox. 3000,00m?

CONSTRUGCAO DA PEC3000 ~ CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

*BDI ADOTADO: 30,00%

100,00%
R$ 8.335,99

100,00%

R$ 36.555,05

100,00%

R$ 153.197,65
100,00%

R$ 36.975,58
100,00%

R$ 12.284,67
100,00%
R$ 9.849,64
100,00%

R$ 88.915,75
100,00%

R$ 32.279,00
100,00%
R$ 18.649,32

R$ 104.258,39
100,00%
$ 5.834,47

R$ 10.826,50
100,00%
R$ 86.752,00
100,00%
R$ 89.802,81
100,00%
R$ 114.598,88

R$ 74.466,64
100,00%
R$ 8.400,23
100,00%
R$ 20.271,17
100,00%
R$ 4.980,74

$ 2.667,42
100,00%
R$ 15.725,23
100,00%
R$ 103.562,43
100,00%
R$ 88.309,13
100,00%

R$ 30.395,96

R$ 16.003,25
100,00%
R$ 33.768,01
100,00%
R$ 3.417,52
100,00%

R$ 77.458,20
100,00%
R$ 98.258,58

R$ 18.116,64

R$ 1.052,17

R$ 703,90

R$ 2.600,00

R$ 7.257,60

R$ 9.099,28

R$ 1.425.629,80

0,58% \ 16.67% 16,67% 16,67% 16.67% 16,67% 16,67%
14 INICIAIS
RS 25.558,68 RS 8.335,99
2,56%
21 INSTALAGGES DO CANTEIRO
g / GERAIS
RS 6.652,00 R$ 36.555,05
3.0 MOVIMENTO DE TERRA RS 171.978,41
4.0 INFRA ESTRUTURA RS 65.843,36
10,75% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
5 SUPER-ESTRUTURA
RS 138.042,35 R$ 153.197,65
6 PAREDES E PAINEIS
RS 34.427,67 R$ 36.975,58 ‘
7 DE MADEIRA
8
R$ 9.849,64
6.24% 33.33% 33.33%
9 DE ALUMINIO
RS$ 88.915,75
2,26% 33,33% 33,33% 33,33%
10 METALICAS
R$ 32.279,00
(KD
1 VIDROS
R$ 18.649,32
731% 2500% 2500% 100,00%
12 COBERTURA
R$ 104.258,39
0,41% 100,00%
13 1ZAGAO
R$ 5.834,47
14 REVESTIMENTO DE TETOS
R$ 10.826,50
PAREDES R$7.179,35 RS 86.752,00
16 0 DE PISOS 6,30% 33,33% 33,33% 33,33%
R$ 14.543,45 RS 89.802,81
17 PAVIMENTAGAO EXTERNA
R$ 114.598,88
" oo sz 100,00%
RS 74.466,64
055%
19 AGUA FRIA
RS 8.400,23 |
a2
20 PLUVIAL - PVC ESGOTO
RS 2027117 ]
0,35% 100,00%
VENTILAGAO - =
“ < R$ 4.980,74
019% 100,00%
22 INCENDIO
R$ 2.667,42 R
1,10% 50,00% 50,00%
23 LOUGAS E METAIS
R$ 15.725,23
2 R 7,26% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
R$ 103.562,43
6,19% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
25 ELETRICA
RS 88.309,13
26 ELETRICA - PE-SPDA-PEC
R$ 30.395,96
ELETRICA - PE-SDAI-ADM o 50,00% 50,00% o
ALARME E RS 16.003,25
2,37% 50,00% 50,00%
28 ELETRICA -
R$ 33.768,01
0,24% 100,00%
29 [ 0 VISUAL
RS$ 3.417,52
N SERVIGOS 5,43% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
COMPLEMENTARES RS 77.458,20
6,89% 33,33% 33,33% 33,33%
3 PINTURA
R$ 98.258,58
32 AR
R$ 18.116,64
33 REDE
R$ 1.052,17
34 OUTRAS 0,00%
R$ 703,90
35 LIMPEZA E VERIFICACAO 0,18% 100,00% 100,00%
FINAL AR 0
R$ 2.600,00
Y 9 o
36 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0.51% 10000% 100,00%
R$ 7.257,60
0,64% 16,67% 16,67% 16.67% 16,67% 100,00%
37 ADMINISTRAGAO
RS 11.983,04 R$ 9.099,28
VALOR COM BDI DE 27,10%
CUSTO ACUMULADO R$ 1.425.629,80 R$ 85.896,11 R$ 164.530,03 R$ 265.576,15 R$ 323.953,18 R$ 333.842,51 R$ 251.831,81
PORCENTAGEM
ACUMULADA 100,00% 6,03% 11,54% 18,63% 22,72% 23,42% 17,66%

100,00%
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