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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – PEC3000 CEU DUNAS
Identificação do Proj.:  PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC3000 CEU Autor: Arq. Kaiser Fontoura

  Endereço: AVENIDA ULISSES GUIMARÃES

Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO DA PEC3000 – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

Data do Orçamento: DEZ/2015 Área de Intervenção: aprox. 3000,00m² 

Última Revisão: MAIO/2016 *BDI ADOTADO: 30,00%

CONSTRUÇÃO DA PEC3000 – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

Item Descrição Valores já executados Orçamento 1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6° Mês

1.1 SERVIÇOS INICIAIS
0,58% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

R$ 25.558,68 R$ 8.335,99 R$ 1.389,33 R$ 1.389,33 R$ 1.389,33 R$ 1.389,33 R$ 1.389,33 R$ 1.389,33 R$ 8.335,99

2.1
2,56% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

R$ 6.652,00 R$ 36.555,05
R$ 6.092,51 R$ 6.092,51 R$ 6.092,51 R$ 6.092,51 R$ 6.092,51 R$ 6.092,51 R$ 36.555,05

3.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 171.978,41

4.0 INFRA ESTRUTURA R$ 65.843,36

5 SUPER-ESTRUTURA

10,75% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 138.042,35 R$ 153.197,65
R$ 38.299,41 R$ 38.299,41 R$ 38.299,41 R$ 38.299,41 R$ 153.197,65

6 PAREDES E PAINEIS
2,59% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 34.427,67 R$ 36.975,58 R$ 9.243,90 R$ 9.243,90 R$ 9.243,90 R$ 9.243,90 R$ 36.975,58

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA
0,86% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 12.284,67 R$ 6.142,34 R$ 6.142,34 R$ 12.284,67

8 FERRAGENS
0,69% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 9.849,64 R$ 4.924,82 R$ 4.924,82 R$ 9.849,64

9 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
6,24% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

R$ 88.915,75 R$ 29.638,58 R$ 29.638,58 R$ 29.638,58 R$ 88.915,75

10 ESQUADRIAS METÁLICAS
2,26% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

R$ 32.279,00 R$ 10.759,67 R$ 10.759,67 R$ 10.759,67 R$ 32.279,00

11 VIDROS
1,31% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 18.649,32 R$ 9.324,66 R$ 9.324,66 R$ 18.649,32

12 COBERTURA 
7,31% 25,00% 25,00% 25,00% 12,50% 12,50% 100,00%

R$ 104.258,39 R$ 26.064,60 R$ 26.064,60 R$ 26.064,60 R$ 13.032,30 R$ 13.032,30 R$ 104.258,39

13 IMPERMEABILIZAÇÃO 
0,41% 100,00% 100,00%

R$ 5.834,47 R$ 5.834,47 R$ 5.834,47

14 REVESTIMENTO DE TETOS
0,76% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 10.826,50 R$ 5.413,25 R$ 5.413,25 R$ 10.826,50

15
6,09% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

R$ 7.179,35 R$ 86.752,00 R$ 28.917,33 R$ 28.917,33 R$ 28.917,33 R$ 86.752,00

16 REVESTIMENTO DE PISOS
6,30% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

R$ 14.543,45 R$ 89.802,81 R$ 29.934,27 R$ 29.934,27 R$ 29.934,27 R$ 89.802,81

17 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
8,04% 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 114.598,88 R$ 11.459,89 R$ 22.919,78 R$ 28.649,72 R$ 28.649,72 R$ 11.459,89 R$ 11.459,89 R$ 114.598,88

18 PISTA DE SKATE
5,22% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

R$ 74.466,64 R$ 7.446,66 R$ 14.893,33 R$ 14.893,33 R$ 14.893,33 R$ 14.893,33 R$ 7.446,66 R$ 74.466,64

19 AGUA FRIA
0,59% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 8.400,23 R$ 4.200,12 R$ 4.200,12 R$ 8.400,23

20 PLUVIAL - PVC ESGOTO
1,42% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

R$ 20.271,17 R$ 6.757,06 R$ 6.757,06 R$ 6.757,06 R$ 20.271,17

21 VENTILAÇÃO 
0,35% 100,00% 100,00%

R$ 4.980,74 R$ 4.980,74 R$ 4.980,74

22 INCENDIO 
0,19% 100,00% 100,00%

R$ 2.667,42 R$ 2.667,42 R$ 2.667,42

23 LOUÇAS E METAIS 
1,10% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 15.725,23 R$ 7.862,62 R$ 7.862,62 R$ 15.725,23

24 LUMINARIAS 
7,26% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 103.562,43 R$ 25.890,61 R$ 25.890,61 R$ 25.890,61 R$ 25.890,61 R$ 103.562,43

25 ELÉTRICA 
6,19% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 88.309,13 R$ 17.661,83 R$ 17.661,83 R$ 17.661,83 R$ 17.661,83 R$ 17.661,83 R$ 88.309,13

26 ELÉTRICA – PE-SPDA-PEC 
2,13% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 30.395,96 R$ 15.197,98 R$ 15.197,98 R$ 30.395,96

27
1,12% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 16.003,25 R$ 8.001,63 R$ 8.001,63 R$ 16.003,25

28 ELETRICA – PE-REDE-PEC
2,37% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 33.768,01 R$ 16.884,01 R$ 16.884,01 R$ 33.768,01

29 COMUNICAÇÃO VISUAL 
0,24% 100,00% 100,00%

R$ 3.417,52 R$ 3.417,52 R$ 3.417,52

30
5,43% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 77.458,20 R$ 15.491,64 R$ 15.491,64 R$ 15.491,64 R$ 15.491,64 R$ 15.491,64 R$ 77.458,20

31 PINTURA 
6,89% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

R$ 98.258,58 R$ 32.752,86 R$ 32.752,86 R$ 32.752,86 R$ 98.258,58

32 AR CONDICIONADO
1,27% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 18.116,64 R$ 9.058,32 R$ 9.058,32 R$ 18.116,64

33 REDE FRIGORIGENA
0,07% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 1.052,17 R$ 526,09 R$ 526,09 R$ 1.052,17

34 OUTRAS DESPESAS
0,05% 100,00% 100,00%

R$ 703,90 R$ 703,90 R$ 703,90

35
0,18% 100,00% 100,00%

R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00

36 LIMPEZA FINAL DE OBRA 
0,51% 100,00% 100,00%

R$ 7.257,60 R$ 7.257,60 R$ 7.257,60

37 ADMINISTRAÇÃO
0,64% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

R$ 11.983,04 R$ 9.099,28 R$ 1.516,55 R$ 1.516,55 R$ 1.516,55 R$ 1.516,55 R$ 1.516,55 R$ 1.516,55 R$ 9.099,28

CUSTO ACUMULADO

VALOR COM BDI DE 27,10%

R$ 1.425.629,80 R$ 85.896,11 R$ 164.530,03 R$ 265.576,15 R$ 323.953,18 R$ 333.842,51 R$ 251.831,81 
R$ 1.425.629,80R$ 605.260,74

100,00% 6,03% 11,54% 18,63% 22,72% 23,42% 17,66% 100,00%

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO 
/ SERVIÇOS GERAIS

REVESTIMENTO DE 
PAREDES

ELETRICA - PE-SDAI-ADM 
(SISTEMA DE DETECÇÃO 

ALARME E INCENDIO) 

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

LIMPEZA E VERIFICAÇÃO 
FINAL AR CONDICIONADO

PORCENTAGEM 
ACUMULADA


	Cronograma

