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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA

Identificação do projeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO Data de elaboração: OUTUBRO/2015 Autor: Eng. Civil MARTA STORCH

Endereço: EMEF SANTA IRENE Ultima revisão: JUNHO/2016 Autor: Eng. PATRICIA WALTZER

Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO ART/ RRT: 8556512 – 8618233 Revisor: Arq. ESTELA AZEREDO

Destino : Termo 1118 FNDE  - Quadras - Construção de Quadras Poliesportivas Área da Intervenção: 994,08 m² BDI: 25,00%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06

TOTAL %
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 4,60% R$ 35.152,80 60,00%
R$ 21.091,68

30,00%
R$ 10.545,84

10,00%
R$ 3.515,28

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00 R$ 35.152,80

100,00%
60,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 3,74% R$ 28.514,71 50,00%
R$ 14.257,36

40,00%
R$ 11.405,88

10,00%
R$ 2.851,47

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00 R$ 28.514,71

100,00%
50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 18,56% R$ 141.674,01 40,00%
R$ 56.669,60

40,00%
R$ 56.669,60

20,00%
R$ 28.334,80

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00 R$ 141.674,01

100,00%
40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. PAREDES E PAINÉIS 7,33% R$ 55.950,39 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

40,00%
R$ 22.380,16

30,00%
R$ 16.785,12

30,00%
R$ 16.785,12

0,00%
R$ 0,00 R$ 55.950,39

100,00%
0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00%

5. COBERTURA 27,28% R$ 208.266,26 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

20,00%
R$ 41.653,25

30,00%
R$ 62.479,88

30,00%
R$ 62.479,88

20,00%
R$ 41.653,25 R$ 208.266,26

100,00%
0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

6. REVESTIMENTOS 8,73% R$ 66.664,08 0,00%
R$ 0,00

20,00%
R$ 13.332,82

0,00%
R$ 0,00

25,00%
R$ 16.666,02

20,00%
R$ 13.332,82

35,00%
R$ 23.332,43 R$ 66.664,08

100,00%
0,00% 20,00% 0,00% 25,00% 20,00% 35,00%

7. PISOS 14,60% R$ 111.434,42 10,00%
R$ 11.143,44

10,00%
R$ 11.143,44

20,00%
R$ 22.286,88

20,00%
R$ 22.286,88

20,00%
R$ 22.286,88

20,00%
R$ 22.286,88 R$ 111.434,42

100,00%
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

8. PINTURA 7,63% R$ 58.256,55 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

30,00%
R$ 17.476,97

30,00%
R$ 17.476,97

40,00%
R$ 23.302,62 R$ 58.256,55

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 3,81% R$ 29.074,20 10,00%
R$ 2.907,42

10,00%
R$ 2.907,42

20,00%
R$ 5.814,84

10,00%
R$ 2.907,42

30,00%
R$ 8.722,26

20,00%
R$ 5.814,84 R$ 29.074,20

100,00%
10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 30,00% 20,00%

10. SERVIÇOS DIVERSOS 3,72% R$ 28.394,26 10,00%
R$ 2.839,43

20,00%
R$ 5.678,85

20,00%
R$ 5.678,85

20,00%
R$ 5.678,85

20,00%
R$ 5.678,85

10,00%
R$ 2.839,43 R$ 28.394,26

100,00%
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

TOTAL PARCELA 100,00% R$ 763.381,68 14,27% R$ 108.908,9 3 14,63% R$ 111.683,86 17,36% R$ 132.515,54 18,90% R$ 144.281,14 19,23% R$ 146.762,77 15,62% R$ 119.229,45 R$ 763.381,68 100,00%
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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA
Identificação do projeto: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA QUADRA POLIESPOR Data de elaboração: Novembro/2015 Autor: Eng. Civil MARTA STORCH

Endereço: Rua Manuel Lucas, n º 1290 - EMEF Brum Azeredo Ultima revisão: Abril/2016 Autor: Eng. PATRICIA WALTZER

Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO ART/ RRT: 8556512 Revisor: Arq. ESTELA AZEREDO

Destino : FNDE recurso 09621/2014 - PAC II - Quadras - Construção de Quadras Pol Área da Intervenção: 622,15 m² BDI: 25,0%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04

TOTAL %
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 7,78% R$ 17.798,28 50,00%
R$ 8.899,14

40,00%
R$ 7.119,31

10,00%
R$ 1.779,83

0,00%
R$ 0,00

R$ 17.798,28 100,00%
50,00% 40,00% 10,00% 0,00%

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2,23% R$ 5.092,03 30,00%
R$ 1.527,61

30,00%
R$ 1.527,61

20,00%
R$ 1.018,41

20,00%
R$ 1.018,41

R$ 5.092,03 100,00%
30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

3. FUNDAÇÕES 21,13% R$ 48.339,25 60,00%
R$ 29.003,55

40,00%
R$ 19.335,70

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 48.339,25 100,00%
60,00% 40,00% 0,00% 0,00%

4. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 54,26% R$ 124.140,75 10,00%
R$ 12.414,08

20,00%
R$ 24.828,15

40,00%
R$ 49.656,30

30,00%
R$ 37.242,23

R$ 124.140,75 100,00%
10,00% 20,00% 40,00% 30,00%

5. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 2,87% R$ 6.556,54 0,00%
R$ 0,00

20,00%
R$ 1.311,31

40,00%
R$ 2.622,62

40,00%
R$ 2.622,62

R$ 6.556,54 100,00%
0,00% 20,00% 40,00% 40,00%

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 7,19% R$ 16.442,30 10,00%
R$ 1.644,23

20,00%
R$ 3.288,46

40,00%
R$ 6.576,92

30,00%
R$ 4.932,69

R$ 16.442,30 100,00%
10,00% 20,00% 40,00% 30,00%

7. 1,16% R$ 2.658,10 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

50,00%
R$ 1.329,05

50,00%
R$ 1.329,05

R$ 2.658,10 100,00%
0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

8. SERVIÇOS DE PINTURA 2,76% R$ 6.318,50 0,00%
R$ 0,00

20,00%
R$ 1.263,70

50,00%
R$ 3.159,25

30,00%
R$ 1.895,55

R$ 6.318,50 100,00%
0,00% 20,00% 50,00% 30,00%

9. LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,63% R$ 1.437,17 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 1.437,17

R$ 1.437,17 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL PARCELA 100,00% R$ 228.782,92 23,38% R$ 53.488,60 25,65% R$ 58.674,24 28,91% R$ 66.142,37 22,06% R$ 50.477,71 R$ 228.782,92 100,00%

TOTAL CRONOGRAMA UNIFICADO 100,00% R$ 992.164,60 16,37 % R$ 162.397,53 17,17% R$ 170.358,10 20,02% R$ 198.657,91 19,63% R$ 194.758,85 14,79% R$ 146.762,77 12,02% R$ 119.229,45 R$ 992.164,60 100,00%

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)


