CRONOGRAMA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA
Identificagdo do projeto: CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO Data de elaboragdo: OUTUBRO/2015 Autor: Eng. Civil MARTA STORCH
Endereco: EMEF SANTA IRENE Ultima revisdo: JUNHO/2016 Autor: Eng. PATRICIA WALTZER
Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO ART/ RRT: 8556512 — 8618233 Revisor: Arq. ESTELA AZEREDO
Destino : Termo 1118 FNDE - Quadras - Construgdo de Quadras Poliesportivas Area da Interveng&o: 994,08 m? BDI: 25,00%
R$ 21.091,68 R$ 10.545,84 R$ 3.515,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.152,80
1. |SERVICOS PRELIMINARES 4,60% R$ 35.152,80 60,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
60,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
. R$ 14.257,36 R$ 11.405,88 R$ 2.851,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.514,71
2. |REGULARIZACAO DO TERRENO 3,74% R$ 28.514,71 | 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
" R$ 56.669,60 R$ 56.669,60 R$ 28.334,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141.674,01
0 |FUNDACOES E ESTRUTURAS 18,56% R$ 141.674,01 | 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.380,16 R$ 16.785,12 R$ 16.785,12 R$ 0,00 R$ 55.950,39
4. |PAREDES E PAINEIS 7,33% R$ 55.950,39 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 100,00%
0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.653,25 R$ 62.479,88 R$ 62.479,88 R$ 41.653,25 | R$ 208.266,26
5. |[COBERTURA 27,28% R$ 208.266,26 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%
0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
R$ 0,00 R$ 13.332,82 R$ 0,00 R$ 16.666,02 R$ 13.332,82 R$ 23.332,43 R$ 66.664,08
6. REVESTIMENTOS 8,73% R$ 66.664,08 0,00% 20,00% 0,00% 25,00% 20,00% 35,00% 100,00%
0,00% 20,00% 0,00% 25,00% 20,00% 35,00%
R$ 11.143,44 R$ 11.143,44 R$ 22.286,88 R$ 22.286,88 R$ 22.286,88 R$ 22.286,88 R$ 111.434,42
7. |PISOS 14,60% R$ 111.434,42 | 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.476,97 R$ 17.476,97 R$ 23.302,62 R$ 58.256,55
8. |PINTURA 7,63% R$ 58.256,55 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
" . R$ 2.907,42 R$ 2.907,42 R$ 5.814,84 R$ 2.907,42 R$ 8.722,26 R$ 5.814,84 R$ 29.074,20
9. [INSTALACOES ELETRICAS - 220V 3,81% R$ 29.074,20 | 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 30,00% 20,00% 100,00%
10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 30,00% 20,00%
R$ 2.839,43 R$ 5.678,85 R$ 5.678,85 R$ 5.678,85 R$ 5.678,85 R$ 2.839,43 R$ 28.394,26
10. |SERVICOS DIVERSOS 3,72% R$ 28.394,26 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
TOTAL PARCELA 100,00% | R$ 763.381,68 |14,27% | R$108.908,93 |14,63% | R$ 111.683,86 | 17,36% | R$ 132.515,54 | 18,90% | R$ 144.281,14 19,23% R$ 146.762,77 | 15,62% | R$ 119.229,45 | R$ 763.381,68 |100,00%
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CRONOGRAMA
Identificagdo do projeto: CONSTRUGAO DE COBERTURA QUADRA POLIESPOR Data de elaboragdo: Novembro/2015 Autor: Eng. Civil MARTA STORCH
Enderego: Rua Manuel Lucas, n © 1290 - EMEF Brum Azeredo Ultima revis&o: Abril/2016 Autor: Eng. PATRICIA WALTZER
Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO ART/ RRT: 8556512 Revisor: Arq. ESTELA AZEREDO
Destino : FNDE recurso 09621/2014 - PAC Il - Quadras - Construcéo de Quadras P Area da Interveng&o: 622,15 m? BDI: 25,0%
R$ 8.899,14 R$ 7.119,31 R$ 1.779,83 R$ 0,00
0, 0, 0, 0, 0, 0/
1. [SERVICOS PRELIMINARES 7,78% R$17.798,28 | 50,00% 50.00% 40,00% 40,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0.00% R$ 17.798,28 100,00%
~ R$ 1.527,61 R$ 1.527,61 R$ 1.018,41 R$ 1.018,41
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
2. [MOVIMENTACAO DE TERRA 2,23% R$ 5.092,03 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% R$ 5.092,03 100,00%
~ R$ 29.003,55 R$ 19.335,70 R$ 0,00 R$ 0,00
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
3. [FUNDACOES 21,13% R$ 48.339,25 60,00% 60,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% R$ 48.339,25 100,00%
p R$ 12.414,08 R$ 24.828,15 R$ 49.656,30 R$ 37.242,23
0/ 0, 0, 0, 0, 0/
4. |ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 54,26% | R$124.140,75 | 10,00% 10.00% 20,00% 20.00% 40,00% 20,00% 30,00% 30,00% R$ 124.140,75 100,00%
p R$ 0,00 R$ 1.311,31 R$ 2.622,62 R$ 2.622,62
0, 0/ 0, 0, 0, 0/
5. IDRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 2,87% R$ 6.556,54 0,00% 0.00% 20,00% 20.00% 40,00% 20,00% 40,00% 40,00% R$ 6.556,54 100,00%
~ . R$ 1.644,23 R$ 3.288,46 R$ 6.576,92 R$ 4.932,69
- 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
6. |INSTALACOES ELETRICAS - 220V 7,19% R$ 16.442,30 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 30,00% 30,00% R$ 16.442,30 100,00%
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.329,05 R$ 1.329,05
7. DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA) 1,16% R$ 2.658,10 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% R$ 2.658,10 100,00%
R$ 0,00 R$ 1.263,70 R$ 3.159,25 R$ 1.895,55
0/ 0/ 0/ 0, 0, 0/
8. |SERVICOS DE PINTURA 2,76% R$ 6.318,50 0,00% 0.00% 20,00% 20.00% 50,00% 50,00% 30,00% 30,00% R$ 6.318,50 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.437,17
0, 0/ 0, 0/ 0/ 0/
9. |LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,63% R$ 1.437,17 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 100,00% 100,00% R$ 1.437,17 100,00%
TOTAL PARCELA 100,00% | R$228.782,92 |23,38% | R$53.488,60 |25,65%| R$58.674,24 |28,91% | R$66.142,37 | 22,06% | R$50.477,71 | R$ 228.782,92 100,00%
TOTAL CRONOGRAMA UNIFICADO 100,00% | R$992.164,60 |16,37 % | R$ 162.397,53 |17,17% | R$ 170.358,10 | 20,02% | R$ 198.657,91 | 19,63% | R$ 194.758,85 14,79% R$ 146.762,77 | 12,02% | R$ 119.229,45 | R$ 992.164,60 |100,00%
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