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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 – NAVEGANTES Data de elaboração: MARÇO/2016

Endereço: Rua Dr. Mário Meneghetti, nº 1380 – Acesso Rua 02 – Navegantes Ultima revisão: ABRIL/2016

Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) BDI: 25%

ITEM DESCRIÇÃO PESO
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09 PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12

TOTAL %
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,86% R$ 17.130,24 100,0%
R$ 17.130,24

R$ 17.130,24 100,0%
100,00%

2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 0,45% R$ 9.024,89 80,0%
R$ 7.219,91

20,0%
R$ 1.804,98

R$ 9.024,89 100,0%
80,00% 100,00%

3. FUNDAÇÕES 14,41% R$ 287.609,20 15,0%
R$ 43.141,38

85,0%
R$ 244.467,82

R$ 287.609,20 100,0%
15,00% 100,00%

4. SUPERESTRUTURA 5,73% R$ 114.448,17 40,0%
R$ 45.779,27

60,0%
R$ 68.668,90

R$ 114.448,17 100,0%
40,00% 100,00%

5. MURO E MURETAS 2,57% R$ 51.321,18 30,0%
R$ 15.396,35

60,0%
R$ 30.792,71

10,0%
R$ 5.132,12

R$ 51.321,18 100,0%
30,00% 90,00% 100,00%

6. 0,32% R$ 6.362,34 30,0%
R$ 1.908,70

60,0%
R$ 3.817,40

10,0%
R$ 636,24

R$ 6.362,34 100,0%
30,00% 90,00% 100,00%

7. 3,71% R$ 74.067,75 20,0%
R$ 14.813,55

60,0%
R$ 44.440,65

20,0%
R$ 14.813,55

R$ 74.067,75 100,0%
20,00% 80,00% 100,00%

8. ESQUADRIAS 19,82% R$ 395.608,94 20,0%
R$ 79.121,79

50,0%
R$ 197.804,47

30,0%
R$ 118.682,68

R$ 395.608,94 100,0%
20,00% 70,00% 100,00%

9. SISTEMAS DE COBERTURA 6,79% R$ 135.467,96 15,0%
R$ 20.320,19

65,0%
R$ 88.054,17

20,0%
R$ 27.093,60

R$ 135.467,96 100,0%
15,00% 80,00% 100,00%

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,26% R$ 5.186,45 100,0%
R$ 5.186,45

R$ 5.186,45 100,0%
100,00%

11. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 9,82% R$ 196.060,01 30,0%
R$ 58.818,00

60,0%
R$ 117.636,01

10,0%
R$ 19.606,00

R$ 196.060,01 100,0%
30,00% 90,00% 100,00%

12. 6,51% R$ 129.875,32 20,0%
R$ 25.975,06

15,0%
R$ 19.481,30

50,0%
R$ 64.937,66

15,0%
R$ 19.481,30

R$ 129.875,32 100,0%
20,00% 35,00% 85,00% 100,00%

13. PINTURA 5,52% R$ 110.188,68 50,0%
R$ 55.094,34

40,0%
R$ 44.075,47

10,0%
R$ 11.018,87

R$ 110.188,68 100,0%
50,00% 90,00% 100,00%

14. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,35% R$ 27.011,48 5,0%
R$ 1.350,57

5,0%
R$ 1.350,57

20,0%
R$ 5.402,30

30,0%
R$ 8.103,44

30,0%
R$ 8.103,44

10,0%
R$ 2.701,16

R$ 27.011,48 100,0%
5,00% 10,00% 30,00% 60,00% 90,00% 100,00%

15. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,41% R$ 8.101,80 20,0%
R$ 1.620,36

40,0%
R$ 3.240,72

40,0%
R$ 3.240,72

R$ 8.101,80 100,0%
20,00% 60,00% 100,00%

16. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,31% R$ 26.091,83 10,0%
R$ 2.609,18

10,0%
R$ 2.609,18

25,0%
R$ 6.522,96

35,0%
R$ 9.132,14

20,0%
R$ 5.218,37

R$ 26.091,83 100,0%
10,00% 20,00% 45,00% 80,00% 100,00%

17. LOUÇAS E METAIS 1,94% R$ 38.714,44 20,0%
R$ 7.742,89

80,0%
R$ 30.971,55

R$ 38.714,44 100,0%
20,00% 100,00%

18. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,20% R$ 3.996,44 30,0%
R$ 1.198,93

30,0%
R$ 1.198,93 R$ 0,00

40,0%
R$ 1.598,58

R$ 3.996,44 100,0%
30,00% 60,00% 60,00% 100,00%

19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1,09% R$ 21.819,83 10,0%
R$ 2.181,98

10,0%
R$ 2.181,98

50,0%
R$ 10.909,92

30,0%
R$ 6.545,95

R$ 21.819,83 100,0%
10,00% 20,00% 70,00% 100,00%

20. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 5,89% R$ 117.550,35 5,0%
R$ 5.877,52

5,0%
R$ 5.877,52

10,0%
R$ 11.755,04

10,0%
R$ 11.755,04

35,0%
R$ 41.142,62

30,0%
R$ 35.265,11

5,0%
R$ 5.877,50

R$ 117.550,35 100,0%
5,00% 10,00% 20,00% 30,00% 65,00% 95,00% 100,00%

21. 2,63% R$ 52.548,44 30,0%
R$ 15.764,53

40,0%
R$ 21.019,38

30,0%
R$ 15.764,53

R$ 52.548,44 100,0%
30,00% 70,00% 100,00%

22. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 0,05% R$ 958,47 30,0%
R$ 287,54

20,0%
R$ 191,69 R$ 0,00 R$ 0,00

50,0%
R$ 479,24

R$ 958,47 100,0%
30,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

23. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 1,32% R$ 26.302,17 70,0%
R$ 18.411,52

30,0%
R$ 7.890,65

R$ 26.302,17 100,0%
70,00% 100,00%

24. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 0,23% R$ 4.687,41 30,0%
R$ 1.406,22

70,0%
R$ 3.281,19

R$ 4.687,41 100,0%
30,00% 100,00%

25. 0,78% R$ 15.588,73 5,0%
R$ 779,44

15,0%
R$ 2.338,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

60,0%
R$ 9.353,24

20,0%
R$ 3.117,74

R$ 15.588,73 100,0%
5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00%

26. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,92% R$ 118.055,43 15,0%
R$ 17.708,31

25,0%
R$ 29.513,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

45,0%
R$ 53.124,94

15,0%
R$ 17.708,32

R$ 118.055,43 100,0%
15,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 85,00% 100,00%

27. SERVIÇOS FINAIS 0,10% R$ 2.057,59 30,0%
R$ 617,28

70,0%
R$ 1.440,31

R$ 2.057,59 100,0%
30,00% 100,00%

TOTAL PARCELA 100,0% R$ 1.995.835,54 4,27% R$ 85.199,84 19,19% R$ 382.963,23 12,25% R$ 244.528,14 14,05% R$ 280.416,96 19,11% R$ 381.309,73 16,96% R$ 338.592,41 11,62% R$ 232.011,41 2,55% R$ 50.813,82 R$ 1.995.835,54 100,0%

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

VALOR DO 
ITEM

CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURA (Estacas, blocos, vigas, pilares 
e laje)

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES)

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE 
ENERGIA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 – LARANJAL Data de elaboração: MARÇO/2016

Endereço: Rua Nova Palma, nº 48 – Laranjal Ultima revisão: ABRIL/2016

Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) BDI: 25%

ITEM DESCRIÇÃO PESO
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09 PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12

TOTAL %
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,85% R$ 17.130,24 100,0%
R$ 17.130,24

R$ 17.130,24 100,0%
100,00%

2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 0,45% R$ 9.024,89 80,0%
R$ 7.219,91

20,0%
R$ 1.804,98

R$ 9.024,89 100,0%
80,00% 100,00%

3. FUNDAÇÕES 6,49% R$ 131.237,12 15,0%
R$ 19.685,57

85,0%
R$ 111.551,55

R$ 131.237,12 100,0%
15,00% 100,00%

4. SUPERESTRUTURA 5,66% R$ 114.448,17 40,0%
R$ 45.779,27

60,0%
R$ 68.668,90

R$ 114.448,17 100,0%
40,00% 100,00%

5. MURO E MURETAS 2,38% R$ 48.011,17 30,0%
R$ 14.403,35

60,0%
R$ 28.806,70

10,0%
R$ 4.801,12

R$ 48.011,17 100,0%
30,00% 90,00% 100,00%

6. 0,25% R$ 5.128,49 30,0%
R$ 1.538,55

60,0%
R$ 3.077,09

10,0%
R$ 512,85

R$ 5.128,49 100,0%
30,00% 90,00% 100,00%

7. 3,67% R$ 74.067,75 20,0%
R$ 14.813,55

60,0%
R$ 44.440,65

20,0%
R$ 14.813,55

R$ 74.067,75 100,0%
20,00% 80,00% 100,00%

8. ESQUADRIAS 19,58% R$ 395.608,94 20,0%
R$ 79.121,79

50,0%
R$ 197.804,47

30,0%
R$ 118.682,68

R$ 395.608,94 100,0%
20,00% 70,00% 100,00%

9. SISTEMAS DE COBERTURA 6,70% R$ 135.467,96 15,0%
R$ 20.320,19

65,0%
R$ 88.054,17

20,0%
R$ 27.093,60

R$ 135.467,96 100,0%
15,00% 80,00% 100,00%

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,26% R$ 5.186,45 100,0%
R$ 5.186,45

R$ 5.186,45 100,0%
100,00%

11. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 9,70% R$ 196.060,01 30,0%
R$ 58.818,00

60,0%
R$ 117.636,01

10,0%
R$ 19.606,00

R$ 196.060,01 100,0%
30,00% 90,00% 100,00%

12. 16,30% R$ 329.325,37 20,0%
R$ 65.865,07

15,0%
R$ 49.398,81

50,0%
R$ 164.662,69

15,0%
R$ 49.398,80

R$ 329.325,37 100,0%
20,00% 35,00% 85,00% 100,00%

13. PINTURA 5,45% R$ 110.188,68 50,0%
R$ 55.094,34

40,0%
R$ 44.075,47

10,0%
R$ 11.018,87

R$ 110.188,68 100,0%
50,00% 90,00% 100,00%

14. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,34% R$ 27.011,48 5,0%
R$ 1.350,57

5,0%
R$ 1.350,57

20,0%
R$ 5.402,30

30,0%
R$ 8.103,44

30,0%
R$ 8.103,44

10,0%
R$ 2.701,16

R$ 27.011,48 100,0%
5,00% 10,00% 30,00% 60,00% 90,00% 100,00%

15. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,40% R$ 8.101,80 20,0%
R$ 1.620,36

40,0%
R$ 3.240,72

40,0%
R$ 3.240,72

R$ 8.101,80 100,0%
20,00% 60,00% 100,00%

16. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,29% R$ 26.091,83 10,0%
R$ 2.609,18

10,0%
R$ 2.609,18

25,0%
R$ 6.522,96

35,0%
R$ 9.132,14

20,0%
R$ 5.218,37

R$ 26.091,83 100,0%
10,00% 20,00% 45,00% 80,00% 100,00%

17. LOUÇAS E METAIS 1,92% R$ 38.714,44 20,0%
R$ 7.742,89

80,0%
R$ 30.971,55

R$ 38.714,44 100,0%
20,00% 100,00%

18. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,20% R$ 3.996,44 30,0%
R$ 1.198,93

30,0%
R$ 1.198,93 R$ 0,00

40,0%
R$ 1.598,58

R$ 3.996,44 100,0%
30,00% 60,00% 60,00% 100,00%

19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1,08% R$ 21.819,83 10,0%
R$ 2.181,98

10,0%
R$ 2.181,98

50,0%
R$ 10.909,92

30,0%
R$ 6.545,95

R$ 21.819,83 100,0%
10,00% 20,00% 70,00% 100,00%

20. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 5,82% R$ 117.550,35 5,0%
R$ 5.877,52

5,0%
R$ 5.877,52

10,0%
R$ 11.755,04

10,0%
R$ 11.755,04

35,0%
R$ 41.142,62

30,0%
R$ 35.265,11

5,0%
R$ 5.877,50

R$ 117.550,35 100,0%
5,00% 10,00% 20,00% 30,00% 65,00% 95,00% 100,00%

21. 1,93% R$ 39.049,14 30,0%
R$ 11.714,74

40,0%
R$ 15.619,66

30,0%
R$ 11.714,74

R$ 39.049,14 100,0%
30,00% 70,00% 100,00%

22. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 0,05% R$ 958,47 30,0%
R$ 287,54

20,0%
R$ 191,69 R$ 0,00 R$ 0,00

50,0%
R$ 479,24

R$ 958,47 100,0%
30,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

23. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 1,30% R$ 26.302,17 70,0%
R$ 18.411,52

30,0%
R$ 7.890,65

R$ 26.302,17 100,0%
70,00% 100,00%

24. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 0,23% R$ 4.687,41 30,0%
R$ 1.406,22

70,0%
R$ 3.281,19

R$ 4.687,41 100,0%
30,00% 100,00%

25. 0,77% R$ 15.588,73 5,0%
R$ 779,44

15,0%
R$ 2.338,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

60,0%
R$ 9.353,24

20,0%
R$ 3.117,74

R$ 15.588,73 100,0%
5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00%

26. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,84% R$ 118.055,43 15,0%
R$ 17.708,31

25,0%
R$ 29.513,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

45,0%
R$ 53.124,94

15,0%
R$ 17.708,32

R$ 118.055,43 100,0%
15,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 85,00% 100,00%

27. SERVIÇOS FINAIS 0,10% R$ 2.057,59 30,0%
R$ 617,28

70,0%
R$ 1.440,31

R$ 2.057,59 100,0%
30,00% 100,00%

TOTAL PARCELA 100,0% R$ 2.020.870,35 3,06% R$ 61.744,03 12,11% R$ 244.634,02 11,70% R$ 236.402,10 15,63% R$ 315.802,79 20,35% R$ 411.227,24 21,69% R$ 438.317,44 12,96% R$ 261.928,91 2,51% R$ 50.813,82 R$ 2.020.870,35 100,0%

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

VALOR DO 
ITEM

CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURA (Estacas, blocos, vigas, pilares 
e laje)

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES)

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE 
ENERGIA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 – VASCO PIRES Data de elaboração: MARÇO/2016

Endereço: Rua Fagundes Varela, nº 874 – Vasco Pires Ultima revisão: ABRIL/2016

Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) BDI: 25%

ITEM DESCRIÇÃO PESO
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09 PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12

TOTAL %
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,92% R$ 17.130,24 100,0%
R$ 17.130,24

R$ 17.130,24 100,0%
100,00%

2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 0,48% R$ 9.024,89 80,0%
R$ 7.219,91

20,0%
R$ 1.804,98

R$ 9.024,89 100,0%
80,00% 100,00%

3. FUNDAÇÕES 6,00% R$ 112.290,30 15,0%
R$ 16.843,55

85,0%
R$ 95.446,75

R$ 112.290,30 100,0%
15,00% 100,00%

4. SUPERESTRUTURA 6,12% R$ 114.448,17 40,0%
R$ 45.779,27

60,0%
R$ 68.668,90

R$ 114.448,17 100,0%
40,00% 100,00%

5. MURO E MURETAS 2,23% R$ 41.782,73 30,0%
R$ 12.534,82

60,0%
R$ 25.069,64

10,0%
R$ 4.178,27

R$ 41.782,73 100,0%
30,00% 90,00% 100,00%

6. 0,25% R$ 4.747,99 30,0%
R$ 1.424,40

60,0%
R$ 2.848,79

10,0%
R$ 474,80

R$ 4.747,99 100,0%
30,00% 90,00% 100,00%

7. 3,96% R$ 74.067,75 20,0%
R$ 14.813,55

60,0%
R$ 44.440,65

20,0%
R$ 14.813,55

R$ 74.067,75 100,0%
20,00% 80,00% 100,00%

8. ESQUADRIAS 21,14% R$ 395.608,94 20,0%
R$ 79.121,79

50,0%
R$ 197.804,47

30,0%
R$ 118.682,68

R$ 395.608,94 100,0%
20,00% 70,00% 100,00%

9. SISTEMAS DE COBERTURA 7,24% R$ 135.467,96 15,0%
R$ 20.320,19

65,0%
R$ 88.054,17

20,0%
R$ 27.093,60

R$ 135.467,96 100,0%
15,00% 80,00% 100,00%

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,28% R$ 5.186,45 100,0%
R$ 5.186,45

R$ 5.186,45 100,0%
100,00%

11. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 10,48% R$ 196.060,01 30,0%
R$ 58.818,00

60,0%
R$ 117.636,01

10,0%
R$ 19.606,00

R$ 196.060,01 100,0%
30,00% 90,00% 100,00%

12. 11,37% R$ 212.751,13 20,0%
R$ 42.550,23

15,0%
R$ 31.912,67

50,0%
R$ 106.375,57

15,0%
R$ 31.912,66

R$ 212.751,13 100,0%
20,00% 35,00% 85,00% 100,00%

13. PINTURA 5,89% R$ 110.188,68 50,0%
R$ 55.094,34

40,0%
R$ 44.075,47

10,0%
R$ 11.018,87

R$ 110.188,68 100,0%
50,00% 90,00% 100,00%

14. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,44% R$ 27.011,48 5,0%
R$ 1.350,57

5,0%
R$ 1.350,57

20,0%
R$ 5.402,30

30,0%
R$ 8.103,44

30,0%
R$ 8.103,44

10,0%
R$ 2.701,16

R$ 27.011,48 100,0%
5,00% 10,00% 30,00% 60,00% 90,00% 100,00%

15. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,43% R$ 8.101,80 20,0%
R$ 1.620,36

40,0%
R$ 3.240,72

40,0%
R$ 3.240,72

R$ 8.101,80 100,0%
20,00% 60,00% 100,00%

16. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,39% R$ 26.091,83 10,0%
R$ 2.609,18

10,0%
R$ 2.609,18

25,0%
R$ 6.522,96

35,0%
R$ 9.132,14

20,0%
R$ 5.218,37

R$ 26.091,83 100,0%
10,00% 20,00% 45,00% 80,00% 100,00%

17. LOUÇAS E METAIS 2,07% R$ 38.714,44 20,0%
R$ 7.742,89

80,0%
R$ 30.971,55

R$ 38.714,44 100,0%
20,00% 100,00%

18. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,21% R$ 3.996,44 30,0%
R$ 1.198,93

30,0%
R$ 1.198,93 R$ 0,00

40,0%
R$ 1.598,58

R$ 3.996,44 100,0%
30,00% 60,00% 60,00% 100,00%

19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1,17% R$ 21.819,83 10,0%
R$ 2.181,98

10,0%
R$ 2.181,98

50,0%
R$ 10.909,92

30,0%
R$ 6.545,95

R$ 21.819,83 100,0%
10,00% 20,00% 70,00% 100,00%

20. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 6,28% R$ 117.550,35 5,0%
R$ 5.877,52

5,0%
R$ 5.877,52

10,0%
R$ 11.755,04

10,0%
R$ 11.755,04

35,0%
R$ 41.142,62

30,0%
R$ 35.265,11

5,0%
R$ 5.877,50

R$ 117.550,35 100,0%
5,00% 10,00% 20,00% 30,00% 65,00% 95,00% 100,00%

21. 1,69% R$ 31.706,86 30,0%
R$ 9.512,06

40,0%
R$ 12.682,74

30,0%
R$ 9.512,06

R$ 31.706,86 100,0%
30,00% 70,00% 100,00%

22. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 0,05% R$ 958,47 30,0%
R$ 287,54

20,0%
R$ 191,69 R$ 0,00 R$ 0,00

50,0%
R$ 479,24

R$ 958,47 100,0%
30,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

23. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 1,41% R$ 26.302,17 70,0%
R$ 18.411,52

30,0%
R$ 7.890,65

R$ 26.302,17 100,0%
70,00% 100,00%

24. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 0,25% R$ 4.687,41 30,0%
R$ 1.406,22

70,0%
R$ 3.281,19

R$ 4.687,41 100,0%
30,00% 100,00%

25. 0,83% R$ 15.588,73 5,0%
R$ 779,44

15,0%
R$ 2.338,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

60,0%
R$ 9.353,24

20,0%
R$ 3.117,74

R$ 15.588,73 100,0%
5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00%

26. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,31% R$ 118.055,43 15,0%
R$ 17.708,31

25,0%
R$ 29.513,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

45,0%
R$ 53.124,94

15,0%
R$ 17.708,32

R$ 118.055,43 100,0%
15,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 85,00% 100,00%

27. SERVIÇOS FINAIS 0,11% R$ 2.057,59 30,0%
R$ 617,28

70,0%
R$ 1.440,31

R$ 2.057,59 100,0%
30,00% 100,00%

TOTAL PARCELA 100,0% R$ 1.871.398,07 3,15% R$ 58.902,01 11,99% R$ 224.343,86 12,26% R$ 229.499,82 15,48% R$ 289.624,37 21,04% R$ 393.741,10 20,31% R$ 380.030,32 13,06% R$ 244.442,77 2,72% R$ 50.813,82 R$ 1.871.398,07 100,0%

TOTAL GERAL
1,45% R$ 85.199,84 6,50% R$ 382.963,23 5,20% R$ 306.272,17 8,92% R$ 525.050,98 11,49% R$ 676.613,84 14,92% R$ 878.739,06 14,82% R$ 872.738,47 13,23% R$ 778.755,63 11,14% R$ 655.670,01 7,32% R$ 430.844,14 4,15% R$ 244.442,77 0,86% R$ 50.813,82 R$ 5.888.103,96 100,00%

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

VALOR DO 
ITEM

CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURA (Estacas, blocos, vigas, pilares 
e laje)

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES)

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE 
ENERGIA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)


