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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAP – FEV/16 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 Data de elaboração: MARÇO/2016

PLEO – MAR/16 / SICRO – NOV/15 Endereço: EMEI NAVEGANTES; EMEI LARANJAL; EMEI VASCO PIRES Ultima revisão: ABRIL/2016

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL – NAVEGANTES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI  74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal  m² 6,40  72,83 135,26 208,09  91,04 169,07 260,11 1.664,70 9,72%

PLEO 25101 1.2 Instalação provisória de água  un 1,00  266,01 494,03 760,04  332,52 617,53 950,05 950,05 5,55%

SINAPI  73960/001 1.3 Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão  un 1,00  450,82 837,25 1.288,07  563,53 1.046,56 1.610,09 1.610,09 9,40%

PLEO 25301 1.4 Instalações provisórias de esgoto un 1,00  265,23 492,56 757,79  331,53 615,71 947,24 947,24 5,53%

SINAPI  73803/001 1.5 Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado  m² 20,00  69,72 129,49 199,21  87,15 161,86 249,01 4.980,20 29,07%

SINAPI  74077/002 1.6 Locação da obra (execução de gabarito)   m² 890,73  1,13 2,11 3,24  1,42 2,63 4,05 3.607,46 21,06%

SINAPI  74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)  m² 70,00  13,48 25,04 38,52  16,85 31,30 48,15 3.370,50 19,68%

TOTAL DO ITEM R$ 17.130,24 0,86%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 79488 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 172,35  2,31 4,30 6,61  2,89 5,37 8,26 1.423,61 15,77%

SINAPI 79517/001 2.1.2 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 97,64  8,34 15,50 23,84  10,43 19,37 29,80 2.909,67 32,24%

SINAPI 76444/001 2.1.3 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 193,93  4,23 7,87 12,10  5,30 9,83 15,13 2.934,16 32,51%

SINAPI 79490 2.1.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 66,59  0,63 1,18 1,81  0,79 1,47 2,26 150,49 1,67%

2.2 MURETA

SINAPI 79517/001 2.2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 15,62  8,34 15,50 23,84  10,43 19,37 29,80 465,48 5,16%

SINAPI 76444/001 2.2.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 27,71  4,23 7,87 12,10  5,30 9,83 15,13 419,25 4,65%

SINAPI 79490 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 9,20  0,63 1,18 1,81  0,79 1,47 2,26 20,79 0,23%

2.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 5,63  8,34 15,50 23,84  10,43 19,37 29,80 167,77 1,86%

SINAPI 76444/001 2.3.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 10,44  4,23 7,87 12,10  5,30 9,83 15,13 157,96 1,75%

SINAPI 79490 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 2,21  0,63 1,18 1,81  0,79 1,47 2,26 4,99 0,06%

2.4 CASTELO D'ÁGUA

SINAPI 79517/001 2.4.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 5,78  8,34 15,50 23,84  10,43 19,37 29,80 172,24 1,91%

SINAPI 76444/001 2.4.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 12,96  4,23 7,87 12,10  5,30 9,83 15,13 196,08 2,17%

SINAPI 79490 2.4.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,06  0,63 1,18 1,81  0,79 1,47 2,26 2,40 0,03%

TOTAL DO ITEM R$ 9.024,89 0,45%

3 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS

SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de diâmetro – Profundidade 9,00m m 657,00  9,27 17,21 26,48  11,58 21,52 33,10 21.746,70 7,56%

SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de diâmetro – Profundidade 9,00m m 342,00  21,80 40,50 62,30  27,26 50,62 77,88 26.634,96 9,26%

SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de diâmetro – Profundidade 9,00m m 396,00  36,84 68,41 105,25  46,05 85,52 131,57 52.101,72 18,12%

SINAPI 72820 3.1.4 Corte e reparo em cabeça de estaca un 155,00  11,71 21,76 33,47  14,64 27,20 41,84 6.485,20 2,25%

SINAPI 73907/006 3.1.5 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 84,18  5,76 10,69 16,45  7,20 13,36 20,56 1.730,74 0,60%

SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 230,59  7,56 14,03 21,59  9,45 17,54 26,99 6.223,62 2,16%

SINAPI 92775 3.1.7 kg 722,10  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 10.037,19 3,49%

SINAPI 92777 3.1.8 kg 326,50  3,35 6,23 9,58  4,19 7,79 11,98 3.911,47 1,36%

SINAPI 92778 3.1.9 kg 319,70  2,72 5,05 7,77  3,40 6,31 9,71 3.104,29 1,08%

SINAPI 92722 3.1.10 m³ 200,40  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 96.608,83 33,59%

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. 
(blocos + estacas)



2
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) BDI: 25%
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M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

SINAPI 74007/001 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²           453,60  7,56 14,03 21,59  9,45 17,54 26,99 12.242,66 4,26%

SINAPI 92775 3.2.2 kg 394,30  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 5.480,77 1,91%

SINAPI 92777 3.2.3 kg 733,60  3,35 6,23 9,58  4,19 7,79 11,98 8.788,53 3,06%

SINAPI 92778 3.2.4 kg 112,70  2,72 5,05 7,77  3,40 6,31 9,71 1.094,32 0,38%

SINAPI 92779 3.2.5 kg 29,10  2,26 4,20 6,46  2,83 5,25 8,08 235,13 0,08%

SINAPI 92722 3.2.6 Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³             26,73  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 12.886,00 4,48%

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

SINAPI COMP.002 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de diâmetro – Profundidade 10,00m m             70,00  26,69 49,57 76,26  33,37 61,96 95,33 6.673,10 2,32%

SINAPI 72820 3.3.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un               7,00  11,71 21,76 33,47  14,64 27,20 41,84 292,88 0,10%

SINAPI 73907/006 3.3.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m²               3,80  5,76 10,69 16,45  7,20 13,36 20,56 78,13 0,03%

SINAPI 74007/001 3.3.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²               5,53  7,56 14,03 21,59  9,45 17,54 26,99 149,25 0,05%

SINAPI 92779 3.3.5 kg 373,07  2,26 4,20 6,46  2,83 5,25 8,08 3.014,41 1,05%

SINAPI 92722 3.3.6 m³             16,78  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 8.089,30 2,81%

TOTAL DO ITEM R$ 287.609,20 14,41%

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 288,23  22,77 42,29 65,06  28,47 52,86 81,33 23.441,75 20,48%

SINAPI 92775 4.1.2 kg 422,10  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 5.867,19 5,13%

SINAPI 92778 4.1.3 kg 758,50  2,72 5,05 7,77  3,40 6,31 9,71 7.365,04 6,44%

SINAPI 92779 4.1.4 kg 341,70  2,26 4,20 6,46  2,83 5,25 8,08 2.760,94 2,41%

SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 15,73  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 7.583,12 6,63%

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

SINAPI 92269 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 450,43  22,77 42,29 65,06  28,47 52,86 81,33 36.633,47 32,01%

SINAPI 92775 4.2.2 kg 412,00  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 5.726,80 5,00%

SINAPI 92777 4.2.3 kg 750,50  3,35 6,23 9,58  4,19 7,79 11,98 8.990,99 7,86%

SINAPI 92778 4.2.4 kg 14,40  2,72 5,05 7,77  3,40 6,31 9,71 139,82 0,12%

SINAPI 92722 4.2.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 27,10  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 13.064,37 11,42%

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

SINAPI 83901 4.3.1 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10  5,66 10,52 16,18  7,08 13,15 20,23 2.874,68 2,51%

TOTAL DO ITEM R$ 114.448,17 5,73%

5 MURO E MURETAS

5.1 MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, vigas e pilares)

SINAPI COMP.003 5.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de diâmetro – Profundidade 2,00m m             88,00  36,84 68,41 105,25  46,05 85,52 131,57 11.578,16 22,56%

SINAPI 72820 5.1.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un             44,00  11,71 21,76 33,47  14,64 27,20 41,84 1.840,96 3,59%

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. (Estacas e 
Blocos)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
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Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

SINAPI 74007/001 5.1.3 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X (Blocos e Vigas) m²             52,25  7,56 14,03 21,59  9,45 17,54 26,99 1.410,23 2,75%

SINAPI 92269 5.1.4 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m²             67,32  22,77 42,29 65,06  28,47 52,86 81,33 5.475,14 10,67%

SINAPI 92775 5.1.5 kg 304,40  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 4.231,16 8,24%

SINAPI 92776 5.1.6 kg 185,70  3,53 6,56 10,09  4,41 8,20 12,61 2.341,68 4,56%

SINAPI 92777 5.1.7 kg 502,40  3,35 6,23 9,58  4,19 7,79 11,98 6.018,75 11,73%

SINAPI 92722 5.1.8 Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 38,22  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 18.425,10 35,90%

TOTAL DO ITEM R$ 51.321,18 2,57%

6

SINAPI COMP.003 6.2 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de diâmetro – Profundidade 2,00m m 8,00  36,84 68,41 105,25  46,05 85,52 131,57 1.052,56 16,54%

SINAPI 72820 6.3 Corte e reparo em cabeça de estaca un               4,00  11,71 21,76 33,47  14,64 27,20 41,84 167,36 2,63%

SINAPI 73907/006 6.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 2,56  5,76 10,69 16,45  7,20 13,36 20,56 52,63 0,83%

SINAPI 74007/001 6.4 Forma de madeira comum (Fundações, vigas, pilares e laje)  - reaproveitamento 10X m² 37,35  7,56 14,03 21,59  9,45 17,54 26,99 1.008,08 15,84%

SINAPI 92775 6.5 kg 58,00  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 806,20 12,67%

SINAPI 92776 6.6 kg 34,30  3,53 6,56 10,09  4,41 8,20 12,61 432,52 6,80%

SINAPI 92778 6.7 kg 37,60  2,72 5,05 7,77  3,40 6,31 9,71 365,10 5,74%

SINAPI 92722 6.8 m³ 5,14  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 2.477,89 38,95%

TOTAL DO ITEM R$ 6.362,34 0,32%

7 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

7.1 ELEMENTOS VAZADOS

SINAPI 73937/004 7.1.1 m² 5,14  33,84 62,86 96,70  42,31 78,57 120,88 621,32 0,84%

7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 87489 7.2.1 m² 572,63  11,50 21,36 32,86  14,38 26,70 41,08 23.523,64 31,76%

SINAPI 73935/002 7.2.2 m² 12,34  21,08 39,16 60,24  26,35 48,95 75,30 929,20 1,25%

SINAPI 87491 7.2.3 m² 460,66  15,71 29,18 44,89  19,64 36,47 56,11 25.847,63 34,90%

SINAPI 73988/001 7.2.4 m 35,02  4,36 8,11 12,47  5,46 10,13 15,59 545,96 0,74%

SINAPI 79627 7.2.5 m² 11,32  270,46 502,27 772,73  338,07 627,84 965,91 10.934,10 14,76%

7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS

SINAPI 87489 7.3.1 m² 253,62  11,50 21,36 32,86  14,38 26,70 41,08 10.418,71 14,07%

7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87489 7.4.1 m² 30,36  11,50 21,36 32,86  14,38 26,70 41,08 1.247,19 1,68%

TOTAL DO ITEM R$ 74.067,75 3,71%

8 ESQUADRIAS 

8.1 PORTAS DE MADEIRA

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (Estacas, blocos, vigas, pilares e 
laje)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para Fundações, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento.

Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, 
areia)

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna

Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 
assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 
argamassa traço 1:4

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 
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SINAPI COMP.005 8.1.1 un 6,00  77,44 143,82 221,26  96,80 179,78 276,58 1.659,48 0,42%

SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00  260,65 484,06 744,71  325,81 605,08 930,89 2.792,67 0,71%

SINAPI COMP.006 8.1.3 un 3,00  151,11 280,64 431,75  188,89 350,80 539,69 1.619,07 0,41%

SINAPI COMP.007 8.1.4 un 6,00  81,81 151,95 233,76  102,27 189,93 292,20 1.753,20 0,44%

SINAPI COMP.008 8.1.5 un 5,00  161,43 299,78 461,21  201,78 374,73 576,51 2.882,55 0,73%

SINAPI COMP.009 8.1.6 un 8,00  47,03 87,35 134,38  58,79 109,18 167,97 1.343,76 0,34%

8.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00  24,27 45,06 69,33  30,33 56,33 86,66 2.686,46 0,68%

8.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

SINAPI 91341 8.3.1 m² 2,10  197,58 366,93 564,51  246,97 458,67 705,64 1.481,84 0,37%

SINAPI 91341 8.3.2 m² 1,68  197,58 366,93 564,51  246,97 458,67 705,64 1.185,48 0,30%

SINAPI 91341 8.3.3 m² 3,36  197,58 366,93 564,51  246,97 458,67 705,64 2.370,95 0,60%

SINAPI 68050 8.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 66,15  141,24 262,30 403,54  176,55 327,88 504,43 33.368,04 8,43%

SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185  - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 2,22  197,58 366,93 564,51  246,97 458,67 705,64 1.566,52 0,40%

8.4 PORTAS DE VIDRO - PV

SINAPI 73838/001 8.4.1 un 1,00  605,01 1.123,58 1.728,59  756,26 1.404,48 2.160,74 2.160,74 0,55%

8.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 0,88  151,39 281,16 432,55  189,24 351,45 540,69 475,81 0,12%

SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,15  151,39 281,16 432,55  189,24 351,45 540,69 1.162,48 0,29%

SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 1,61  132,85 246,71 379,56  166,06 308,39 474,45 763,86 0,19%

SINAPI 68052 8.5.4 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,73  151,39 281,16 432,55  189,24 351,45 540,69 1.476,08 0,37%

SINAPI 73809/001 8.5.5 m² 1,05  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 607,57 0,15%

SINAPI 73809/001 8.5.6 m² 12,60  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 7.290,86 1,84%

SINAPI 73809/001 8.5.7 m² 8,40  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 4.860,58 1,23%

SINAPI 73809/001 8.5.8 m² 6,30  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 3.645,43 0,92%

SINAPI 73809/001 8.5.9 m² 1,05  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 607,57 0,15%

SINAPI 73809/001 8.5.10 m² 5,25  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 3.037,86 0,77%

SINAPI 73809/001 8.5.11 m² 4,20  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 2.430,29 0,61%

SINAPI 73809/001 8.5.12 m² 16,80  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 9.721,15 2,46%

MERCADO COTAÇÃO 8.5.13 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 1,88  1,32 2,43 3,75  1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%

8.6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m² 1,68  197,58 366,93 564,51  246,97 458,67 705,64 1.185,48 0,30%

Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias

Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias

Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 
esquadrias 

Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
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SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em alumínio – Com Veneziana – Fornecimento e instalação m² 0,96  200,08 371,59 571,67  250,11 464,48 714,59 686,01 0,17%

8.7 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

SINAPI 74067/001 8.7.1 Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 33,45  153,59 285,23 438,82  191,99 356,54 548,53 18.348,33 4,64%

SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 8,34  153,59 285,23 438,82  191,99 356,54 548,53 4.574,74 1,16%

SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 27,63  153,59 285,23 438,82  191,99 356,54 548,53 15.155,88 3,83%

SINAPI 73809/001 8.7.4 Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso guarnição m² 8,02  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 4.640,69 1,17%

SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm – Fornecimento e Instalação m² 64,02  59,24 110,01 169,25  74,05 137,51 211,56 13.544,07 3,42%

8.8 VIDROS

SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 9,46  46,86 87,02 133,88  58,57 108,78 167,35 1.583,13 0,40%

SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 12,00  72,96 135,51 208,47  91,21 169,38 260,59 3.127,08 0,79%

8.9 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

SINAPI COMP. 024 8.9.1 m² 112,15  313,06 581,39 894,45  391,32 726,74 1.118,06 125.390,43 31,70%

SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) m² 5,46  313,06 581,39 894,45  391,32 726,74 1.118,06 6.104,61 1,54%

SINAPI 74238/002 8.9.3 m² 19,12  254,80 473,21 728,01  318,50 591,51 910,01 17.399,39 4,40%

SINAPI 74238/002 8.9.4 m² 99,90  254,80 473,21 728,01  318,50 591,51 910,01 90.910,00 22,98%

TOTAL DO ITEM R$ 395.608,94 19,82%

9 SISTEMAS DE COBERTURA 

SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m² 779,36  23,05 42,81 65,86  28,82 53,51 82,33 64.164,71 47,37%

MERCADO COTAÇÃO 9.2 Telha Sanduiche metalica m² 805,81  19,25 35,75 55,00  24,06 44,69 68,75 55.399,44 40,89%

SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado m 6,60  12,94 24,02 36,96  16,17 30,03 46,20 304,92 0,23%

SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m² 97,85  13,96 25,93 39,89  17,45 32,41 49,86 4.878,80 3,60%

SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50  5,75 10,68 16,43  7,19 13,35 20,54 4.405,83 3,25%

SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25  8,37 15,54 23,91  10,46 19,43 29,89 6.314,26 4,66%

TOTAL DO ITEM R$ 135.467,96 6,79%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 

SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames  m² 453,60  2,54 4,73 7,27  3,18 5,91 9,09 4.123,22 79,50%

SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura m² 21,00  14,17 26,33 40,50  17,72 32,91 50,63 1.063,23 20,50%

TOTAL DO ITEM R$ 5.186,45 0,26%

11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

11.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 2.544,94  0,98 1,82 2,80  1,22 2,28 3,50 8.907,29 4,54%

SINAPI 87535 11.1.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 2.544,94  6,76 12,55 19,31  8,45 15,69 24,14 61.434,85 31,33%

SINAPI 75481 11.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 2.050,09  4,72 8,76 13,48  5,90 10,95 16,85 34.544,02 17,62%

SINAPI 87272 11.1.5 m² 411,91  18,03 33,48 51,51  22,54 41,85 64,39 26.522,88 13,53%

SINAPI 87267 11.1.6 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul m² 5,58  16,00 29,72 45,72  20,00 37,15 57,15 318,90 0,16%

SINAPI 87267 11.1.7 m² 4,15  16,00 29,72 45,72  20,00 37,15 57,15 237,17 0,12%

SINAPI 87267 11.1.8 m² 6,84  16,00 29,72 45,72  20,00 37,15 57,15 390,91 0,20%

Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 
fornecimento e instalação

Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 
instalação (PO1, PO2, PO3)

Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, 
GR3, GR4)

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branca

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
vermelho

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branco
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SINAPI 87267 11.1.9 m² 66,37  16,00 29,72 45,72  20,00 37,15 57,15 3.793,05 1,93%

SINAPI 73886/001 11.1.10 Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55  4,14 7,70 11,84  5,18 9,62 14,80 1.532,54 0,78%

PLEO 73000 11.1.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 300,27  14,64 27,19 41,83  18,30 33,99 52,29 15.701,12 8,01%

MERCADO COTAÇÃO 11.1.12 Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm m² 400,28  18,87 35,05 53,92  23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,76%

11.2 MURO E MURETAS

SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 507,24  0,98 1,82 2,80  1,22 2,28 3,50 1.775,34 0,91%

SINAPI 87535 11.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 507,24  6,76 12,55 19,31  8,45 15,69 24,14 12.244,77 6,25%

11.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 60,72  0,98 1,82 2,80  1,22 2,28 3,50 212,52 0,11%

SINAPI 87535 11.3.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 60,72  6,76 12,55 19,31  8,45 15,69 24,14 1.465,78 0,75%

TOTAL DO ITEM R$ 196.060,01 9,82%

12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SINAPI 73907/003 12.1.1 Contrapiso e=5,0cm m² 811,66  8,70 16,16 24,86  10,88 20,20 31,08 25.226,39 19,42%

SINAPI 5622 12.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm  m² 811,66  1,38 2,55 3,93  1,72 3,19 4,91 3.985,25 3,07%

SINAPI 73922/005 12.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m² 403,54  13,63 25,32 38,95  17,04 31,65 48,69 19.648,36 15,13%

SINAPI 72815 12.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso m² 37,42  12,74 23,67 36,41  15,93 29,58 45,51 1.702,98 1,31%

SINAPI 87251 12.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 149,12  8,65 16,06 24,71  10,81 20,08 30,89 4.606,32 3,55%

SINAPI 87257 12.1.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 42,60  15,19 28,21 43,40  18,99 35,26 54,25 2.311,05 1,78%

SINAPI 72185 12.1.7 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 216,40  19,49 36,20 55,69  24,36 45,25 69,61 15.063,60 11,60%

SINAPI 72187 12.1.8 m² 18,09  55,61 103,29 158,90  69,52 129,11 198,63 3.593,22 2,77%

SINAPI 72188 12.1.9 m² 20,43  55,41 102,91 158,32  69,26 128,64 197,90 4.043,10 3,11%

SINAPI 72189 12.1.10 Rodapé vinílico h=5cm m² 103,55  4,70 8,73 13,43  5,88 10,91 16,79 1.738,60 1,34%

SINAPI COMP.010 12.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm  m 19,88  19,45 36,13 55,58  24,32 45,16 69,48 1.381,26 1,06%

SINAPI COMP.011 12.1.12 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm  m 33,48  22,69 42,15 64,84  28,37 52,69 81,06 2.713,89 2,09%

SINAPI COMP.012 12.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm  m 1,77  38,90 72,26 111,16  48,63 90,32 138,95 245,94 0,19%

12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

SINAPI 73892/002 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m² 222,84  10,34 19,19 29,53  12,92 23,99 36,91 8.225,02 6,33%

SINAPI 73907/003 12.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 17,38  8,70 16,16 24,86  10,88 20,20 31,08 540,17 0,42%

SINAPI COMP.013 12.2.3 m² 28,05  21,26 39,47 60,73  26,57 49,34 75,91 2.129,28 1,64%

SINAPI COMP.014 12.2.4 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 3,51  20,57 38,19 58,76  25,71 47,74 73,45 257,81 0,20%

SINAPI COMP.014 12.2.5 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 1,89  20,57 38,19 58,76  25,71 47,74 73,45 138,82 0,11%

SINAPI 74223/001 12.2.6 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 15,30  13,25 24,61 37,86  16,57 30,76 47,33 724,15 0,56%

SINAPI 73692 12.2.7 Colchão de areia e=10cm m³ 6,00  31,49 58,47 89,96  39,36 73,09 112,45 674,70 0,52%

SINAPI 74236/001 12.2.8 Grama batatais em placas m² 331,98  4,39 8,14 12,53  5,48 10,18 15,66 5.198,81 4,00%

12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO

12.3.1 PASSEIO

SINAPI 74155/002 12.3.1.1 Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m³ 22,32  1,34 2,49 3,83  1,68 3,11 4,79 106,91 0,08%

SINAPI 72887 12.3.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora M³xkm  401,76  0,30 0,57 0,87  0,38 0,71 1,09 437,92 0,34%

SINAPI 73904/001 12.3.1.3 Aterro compactado (material e compactação) m³ 22,32  32,16 59,72 91,88  40,20 74,65 114,85 2.563,45 1,97%

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
amarelo

Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)

Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)

Pavimetação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia
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SINAPI 74153/001 12.3.1.4 Espalhamento mecanizado de aterro m² 446,40  0,07 0,13 0,20  0,09 0,16 0,25 111,60 0,09%

SINAPI 72887 12.3.1.5 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – Aterro – empolamento 25% M³xkm  669,60  0,30 0,57 0,87  0,38 0,71 1,09 729,86 0,56%

12.3.2 ESTACIONAMENTO

SINAPI 4721 12.3.2.1 Pedra Britada nº 1 ou 2 m³ 15,02  15,78 29,32 45,10  19,73 36,65 56,38 846,83 0,65%

SINAPI 83356 12.3.2.2 Transporte comercial de brita M³xkm 585,20  0,22 0,41 0,63  0,28 0,51 0,79 462,31 0,36%

SINAPI 72888 12.3.2.3 Carga, manobras e descarga de brita c/ caminhão basculante m³ 15,02  0,32 0,59 0,91  0,40 0,74 1,14 17,12 0,01%

SINAPI COMP.013 12.3.2.4 m² 142,95  21,26 39,47 60,73  26,57 49,34 75,91 10.851,33 8,36%

SINAPI 74223/001 12.3.2.5 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 124,47  13,25 24,61 37,86  16,57 30,76 47,33 5.891,17 4,54%

SINAPI COMP.014 12.3.2.6 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 11,79  20,57 38,19 58,76  25,71 47,74 73,45 865,98 0,67%

SINAPI COMP.014 12.3.2.7 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 11,80  20,57 38,19 58,76  25,71 47,74 73,45 866,71 0,67%

SINAPI 84862 12.3.2.8 Guarda-corpo com corrimão m 9,88  55,98 103,97 159,95  69,98 129,96 199,94 1.975,41 1,52%

TOTAL DO ITEM R$ 129.875,32 6,51%

13 PINTURA 

13.1 EDIFICAÇÃO

PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos  m² 1.530,66  12,59 23,37 35,96  15,73 29,22 44,95 68.803,17 62,44%

SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.050,08  3,02 5,62 8,64  3,78 7,02 10,80 22.140,86 20,09%

SINAPI 88486 13.1.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 704,15  2,67 4,95 7,62  3,34 6,19 9,53 6.710,55 6,09%

SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 78,12  6,33 11,75 18,08  7,91 14,69 22,60 1.765,51 1,60%

SINAPI 74065/001 13.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 10,36  6,35 11,80 18,15  7,94 14,75 22,69 235,07 0,21%

SINAPI 79460 13.1.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 109,17  11,28 20,96 32,24  14,10 26,20 40,30 4.399,55 3,99%

13.2 MURO E MURETAS

SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 507,24  3,02 5,62 8,64  3,78 7,02 10,80 5.478,19 4,97%

13.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 60,72  3,02 5,62 8,64  3,78 7,02 10,80 655,78 0,60%

TOTAL DO ITEM R$ 110.188,68 5,52%

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

SINAPI 89401 14.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 24,14  1,64 3,04 4,68  2,05 3,80 5,85 141,22 0,52%

SINAPI 89446 14.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 164,46  1,15 2,14 3,29  1,44 2,67 4,11 675,93 2,50%

SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 2,71  2,34 4,34 6,68  2,92 5,43 8,35 22,63 0,08%

SINAPI 89449 14.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 64,93  4,16 7,74 11,90  5,21 9,67 14,88 966,16 3,58%

SINAPI 89450 14.1.5 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 19,39  6,39 11,87 18,26  7,99 14,84 22,83 442,67 1,64%

SINAPI 89451 14.1.6 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 179,81  8,91 16,56 25,47  11,14 20,70 31,84 5.725,15 21,20%

SINAPI 72794 14.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação un 8,00  38,97 72,36 111,33  48,71 90,45 139,16 1.113,28 4,12%

SINAPI 72789 14.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  3,56 6,62 10,18  4,46 8,27 12,73 25,46 0,09%

SINAPI 89538 14.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  0,74 1,38 2,12  0,93 1,72 2,65 5,30 0,02%

SINAPI 89538 14.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 62,00  0,74 1,38 2,12  0,93 1,72 2,65 164,30 0,61%

SINAPI 89553 14.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00  0,99 1,83 2,82  1,24 2,29 3,53 7,06 0,03%

SINAPI 89596 14.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 21,00  2,03 3,76 5,79  2,53 4,71 7,24 152,04 0,56%

SINAPI 89610 14.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 8,00  3,73 6,92 10,65  4,66 8,65 13,31 106,48 0,39%

SINAPI 89613 14.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação un 12,00  6,03 11,20 17,23  7,54 14,00 21,54 258,48 0,96%

SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 16,00  3,85 7,15 11,00  4,81 8,94 13,75 220,00 0,81%

SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 6,00  5,71 10,60 16,31  7,14 13,25 20,39 122,34 0,45%

Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia – fornecimento e instalação
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SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 24,00  3,51 6,53 10,04  4,39 8,16 12,55 301,20 1,12%

SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 7,00  4,30 7,98 12,28  5,37 9,98 15,35 107,45 0,40%

SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,70 8,74 13,44  5,88 10,92 16,80 16,80 0,06%

SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 8,00  5,79 10,76 16,55  7,24 13,45 20,69 165,52 0,61%

SINAPI 86884 14.1.21 Engate flexível plastico 1/2 - 30cm un 30,00  1,80 3,35 5,15  2,25 4,19 6,44 193,20 0,72%

SINAPI 89359 14.1.22 Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 1,00  1,49 2,78 4,27  1,87 3,47 5,34 5,34 0,02%

SINAPI 89485 14.1.23 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 5,00  1,07 1,99 3,06  1,34 2,49 3,83 19,15 0,07%

SINAPI 89502 14.1.24 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 3,00  3,05 5,66 8,71  3,81 7,08 10,89 32,67 0,12%

SINAPI 89515 14.1.25 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  16,28 30,23 46,51  20,35 37,79 58,14 813,96 3,01%

SINAPI 89358 14.1.26 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 6,00  1,45 2,68 4,13  1,81 3,35 5,16 30,96 0,11%

SINAPI 89362 14.1.27 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 68,00  1,70 3,16 4,86  2,13 3,95 6,08 413,44 1,53%

SINAPI 89501 14.1.28 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 12,00  2,62 4,87 7,49  3,28 6,08 9,36 112,32 0,42%

SINAPI 89505 14.1.29 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 1,00  7,58 14,07 21,65  9,47 17,59 27,06 27,06 0,10%

SINAPI 89521 14.1.30 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 34,00  23,93 44,44 68,37  29,91 55,55 85,46 2.905,64 10,76%

SINAPI 90373 14.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00  3,00 5,56 8,56  3,74 6,96 10,70 74,90 0,28%

SINAPI 89645 14.1.32 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 55,00  4,99 9,27 14,26  6,24 11,59 17,83 980,65 3,63%

SINAPI 89645 14.1.33 Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,99 9,27 14,26  6,24 11,59 17,83 17,83 0,07%

SINAPI 89424 14.1.34 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 10,00  0,89 1,65 2,54  1,11 2,07 3,18 31,80 0,12%

SINAPI 89980 14.1.35 Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00  2,01 3,73 5,74  2,51 4,67 7,18 35,90 0,13%

SINAPI 89395 14.1.36 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00  2,41 4,48 6,89  3,01 5,60 8,61 172,20 0,64%

SINAPI 89625 14.1.37 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00  4,38 8,13 12,51  5,47 10,17 15,64 93,84 0,35%

SINAPI 89628 14.1.38 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00  9,35 17,36 26,71  11,69 21,70 33,39 367,29 1,36%

SINAPI 89566 14.1.39 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  10,08 18,71 28,79  12,60 23,39 35,99 503,86 1,87%

SINAPI 89627 14.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 11,00  4,30 7,98 12,28  5,37 9,98 15,35 168,85 0,63%

SINAPI 89630 14.1.41 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00  14,26 26,48 40,74  17,83 33,10 50,93 662,09 2,45%

SINAPI 89630 14.1.42 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00  14,26 26,48 40,74  17,83 33,10 50,93 152,79 0,57%

SINAPI 89394 14.1.43 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 11,00  4,05 7,53 11,58  5,07 9,41 14,48 159,28 0,59%

SINAPI 89439 14.1.44 Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  1,75 3,26 5,01  2,19 4,07 6,26 6,26 0,02%

SINAPI 90374 14.1.45 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 1,00  4,65 8,65 13,30  5,82 10,81 16,63 16,63 0,06%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.46 Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00  2,11 3,93 6,04  2,64 4,91 7,55 105,70 0,39%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.47 Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00  16,64 30,89 47,53  20,79 38,62 59,41 831,74 3,08%

14.2 REGISTROS

SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  2,46 4,58 7,04  3,08 5,72 8,80 8,80 0,03%

SINAPI 74181/001 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00  43,21 80,24 123,45  54,01 100,30 154,31 617,24 2,29%

SINAPI 74180/001 14.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 6,00  83,94 155,88 239,82  104,92 194,86 299,78 1.798,68 6,66%

SINAPI 74175/001 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  33,51 62,24 95,75  41,89 77,80 119,69 119,69 0,44%

SINAPI 74175/001 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00  33,51 62,24 95,75  41,89 77,80 119,69 119,69 0,44%

SINAPI 74174/001 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 4,00  49,31 91,59 140,90  61,65 114,48 176,13 704,52 2,61%

SINAPI 74175/001 14.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 26,00  33,51 62,24 95,75  41,89 77,80 119,69 3.111,94 11,52%

SINAPI 89985 14.2.8 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 10,00  23,97 44,52 68,49  29,96 55,65 85,61 856,10 3,17%

TOTAL DO ITEM R$ 27.011,48 1,35%

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89848 15.1.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,72  6,33 11,75 18,08  7,91 14,69 22,60 5.372,47 66,31%
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SINAPI 89746 15.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 14,00  4,81 8,92 13,73  6,01 11,15 17,16 240,24 2,97%

SINAPI 89744 15.1.3 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 36,00  4,96 9,21 14,17  6,20 11,51 17,71 637,56 7,87%

SINAPI 89693 15.1.4 Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação un 1,00  15,95 29,61 45,56  19,93 37,02 56,95 56,95 0,70%

15.2 ACESSÓRIOS

MERCADO COTAÇÃO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 12,00  2,89 5,38 8,27  3,62 6,72 10,34 124,08 1,53%

SINAPI 72286 15.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00  46,77 86,87 133,64  58,47 108,58 167,05 1.670,50 20,62%

TOTAL DO ITEM R$ 8.101,80 0,41%

16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 83,23  4,04 7,51 11,55  5,05 9,39 14,44 1.201,84 4,61%

SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 185,94  6,02 11,17 17,19  7,52 13,97 21,49 3.995,85 15,31%

SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 38,05  7,80 14,48 22,28  9,75 18,10 27,85 1.059,69 4,06%

SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 143,52  11,26 20,92 32,18  14,08 26,15 40,23 5.773,81 22,13%

SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 2,77  12,10 22,47 34,57  15,12 28,09 43,21 119,69 0,46%

SINAPI 90375 16.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 22,00  1,71 3,19 4,90  2,15 3,98 6,13 134,86 0,52%

SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 56,00  1,98 3,69 5,67  2,48 4,61 7,09 397,04 1,52%

SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 8,00  4,81 8,92 13,73  6,01 11,15 17,16 137,28 0,53%

SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 36,00  2,32 4,32 6,64  2,90 5,40 8,30 298,80 1,15%

SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 27,00  1,64 3,06 4,70  2,06 3,82 5,88 158,76 0,61%

SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 14,00  4,96 9,21 14,17  6,20 11,51 17,71 247,94 0,95%

SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 29,00  5,89 10,94 16,83  7,36 13,68 21,04 610,16 2,34%

SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 33,00  2,15 4,00 6,15  2,69 5,00 7,69 253,77 0,97%

SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 6,00  1,57 2,93 4,50  1,97 3,66 5,63 33,78 0,13%

SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 37,00  1,57 2,93 4,50  1,97 3,66 5,63 208,31 0,80%

SINAPI COMP. 021 16.16 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 14,00  5,25 9,74 14,99  6,56 12,17 18,73 262,22 1,00%

SINAPI 89690 16.17 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 8,00  15,92 29,56 45,48  19,90 36,95 56,85 454,80 1,74%

SINAPI 89685 16.18 Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 8,00  10,67 19,81 30,48  13,33 24,77 38,10 304,80 1,17%

SINAPI 89623 16.19 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00  3,65 6,78 10,43  4,56 8,48 13,04 13,04 0,05%

SINAPI 89623 16.20 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 9,00  3,65 6,78 10,43  4,56 8,48 13,04 117,36 0,45%

SINAPI 89696 16.21 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00  12,39 23,02 35,41  15,49 28,77 44,26 177,04 0,68%

SINAPI 89696 16.22 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 10,00  12,39 23,02 35,41  15,49 28,77 44,26 442,60 1,70%

SINAPI 89784 16.23 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 15,00  4,02 7,48 11,50  5,03 9,35 14,38 215,70 0,83%

SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00  6,80 12,63 19,43  8,50 15,79 24,29 461,51 1,77%

SINAPI  74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00  43,36 80,52 123,88  54,20 100,65 154,85 619,40 2,37%

SINAPI  72289 16.26 Caixa de inspeção 60x60cm un 13,00  103,79 192,74 296,53  129,73 240,93 370,66 4.818,58 18,47%

SINAPI  74104/001 16.27 Caixa de inspeção modulada DN 30cm un 1,00  41,26 76,64 117,90  51,58 95,80 147,38 147,38 0,56%

SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00  2,64 4,90 7,54  3,30 6,13 9,43 169,74 0,65%

MERCADO COTAÇÃO 16.29 Terminal de Ventilação 50mm un 23,00  1,95 3,63 5,58  2,44 4,54 6,98 160,54 0,62%

SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00  459,85 854,00 1.313,85  574,81 1.067,50 1.642,31 1.642,31 6,29%

SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00  406,90 755,68 1.162,58  508,63 944,60 1.453,23 1.453,23 5,57%

TOTAL DO ITEM R$ 26.091,83 1,31%

17 LOUÇAS E METAIS 

MERCADO COTAÇÃO 17.1 un 2,00  170,67 316,95 487,62  213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,15%
Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  DECA, ou 
equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 
fornecimento e instalação
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SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitária Convencional, com acessórios- fornecimento e instalação un 2,00  57,74 107,23 164,97  72,17 134,04 206,21 412,42 1,07%

SINAPI 72739 17.3 un 10,00  123,35 229,09 352,44  154,19 286,36 440,55 4.405,50 11,38%

SINAPI 40729 17.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação un 14,00  70,79 131,48 202,27  88,49 164,35 252,84 3.539,76 9,14%

SINAPI 86901 17.5 un 13,00  31,89 59,23 91,12  39,86 74,04 113,90 1.480,70 3,82%

MERCADO COTAÇÃO 17.6 un 3,00  147,23 273,43 420,66  184,04 341,78 525,82 1.577,46 4,07%

SINAPI 86936 17.7 un. 9,00  116,39 216,14 332,53  145,48 270,18 415,66 3.740,94 9,66%

MERCADO COTAÇÃO 17.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00  14,92 27,71 42,63  18,65 34,64 53,29 106,58 0,28%

SINAPI 36521 17.9 un 3,00  32,37 60,12 92,49  40,46 75,15 115,61 346,83 0,90%

SINAPI 86904 17.10 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00  25,43 47,23 72,66  31,79 59,04 90,83 272,49 0,70%

SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00  183,40 340,59 523,99  229,25 425,74 654,99 3.274,95 8,46%

SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas  un 10,00  16,01 29,72 45,73  20,01 37,15 57,16 571,60 1,48%

MERCADO COTAÇÃO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00  206,93 384,30 591,23  258,66 480,38 739,04 1.478,08 3,82%

SINAPI 11761 17.14 Assento plástico infantil – fornecimento e instalação un 2,00  16,76 31,12 47,88  20,95 38,90 59,85 119,70 0,31%

SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metálica – fornecimento e instalação un 14,00  12,12 22,50 34,62  15,15 28,13 43,28 605,92 1,57%

MERCADO COTAÇÃO 17.16 Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação un. 3,00  90,04 167,23 257,27  112,56 209,03 321,59 964,77 2,49%

SINAPI 11777 17.17 un 2,00  26,90 49,97 76,87  33,63 62,46 96,09 192,18 0,50%

MERCADO COTAÇÃO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação un 2,00  21,85 40,58 62,43  27,31 50,73 78,04 156,08 0,40%

SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 10,00  34,82 64,66 99,48  43,52 80,83 124,35 1.243,50 3,21%

SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 12,00  38,97 72,36 111,33  48,71 90,45 139,16 1.669,92 4,31%

SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00  7,74 14,37 22,11  9,67 17,97 27,64 304,04 0,79%

SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 19,00  19,44 36,09 55,53  24,29 45,12 69,41 1.318,79 3,41%

SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 17,00  17,90 33,25 51,15  22,38 41,56 63,94 1.086,98 2,81%

SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 13,00  18,64 34,61 53,25  23,30 43,26 66,56 865,28 2,24%

SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00  56,73 105,35 162,08  70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,14%

SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 3,00  133,20 247,37 380,57  166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,69%

SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação un 1,00  124,87 231,91 356,78  156,09 289,89 445,98 445,98 1,15%

SINAPI 37399 17.28 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 10,00  8,02 14,90 22,92  10,03 18,62 28,65 286,50 0,74%

MERCADO COTAÇÃO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00  999,62 1.856,43 2.856,05  1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,22%

SINAPI 74072/003 17.30 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90  23,07 42,84 65,91  28,84 53,55 82,39 815,66 2,11%

TOTAL DO ITEM R$ 38.714,44 1,94%

18 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,78  138,15 256,57 394,72  172,69 320,71 493,40 384,85 9,63%

SINAPI 85014 18.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,32  151,60 281,54 433,14  189,50 351,93 541,43 173,26 4,34%

SINAPI 92688 18.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 22,00  6,72 12,47 19,19  8,40 15,59 23,99 527,78 13,21%

SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto – 10cm m³ 2,20  163,92 304,43 468,35  204,90 380,54 585,44 1.287,97 32,23%

MERCADO COTAÇÃO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00  65,81 122,22 188,03  82,26 152,77 235,03 470,06 11,76%

MERCADO COTAÇÃO 18.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00  20,02 37,17 57,19  25,02 46,47 71,49 285,96 7,16%

SINAPI 12430 18.7 União 3/4" NPT 300 un 3,00  10,23 19,00 29,23  12,79 23,75 36,54 109,62 2,74%

MERCADO COTAÇÃO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00  2,60 4,83 7,43  3,25 6,03 9,28 55,68 1,39%

Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessórios - fornecimento 
e instalação

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível 
cromados), exceto torneira.

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal 
cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal 
cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 
instalação

Lavatório de canto suspenso com mesa, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e 
instalação

Torneira elétrica - fornecimento e instalação
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MERCADO COTAÇÃO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00  2,05 3,81 5,86  2,57 4,76 7,33 29,32 0,73%

MERCADO COTAÇÃO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00  1,69 3,14 4,83  2,11 3,93 6,04 24,16 0,60%

SINAPI 6302 18.11 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00  1,92 3,58 5,50  2,41 4,47 6,88 6,88 0,17%

SINAPI 770 18.12 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00  0,65 1,20 1,85  0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%

SINAPI 12406 18.13 Luva de redução 3/4 x 1/2"  un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,23%

SINAPI 12406 18.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,23%

SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 6,88 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 18.16 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00  37,69 69,98 107,67  47,10 87,48 134,58 134,58 3,37%

MERCADO COTAÇÃO 18.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00  13,23 24,57 37,80  16,54 30,71 47,25 47,25 1,18%

MERCADO COTAÇÃO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00  21,03 39,04 60,07  26,28 48,80 75,08 150,16 3,76%

MERCADO COTAÇÃO 18.19 Regulador 2º estágio com registro un 2,00  23,76 44,14 67,90  29,71 55,17 84,88 169,76 4,25%

SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00  15,60 28,96 44,56  19,49 36,21 55,70 55,70 1,39%

SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00  15,60 28,96 44,56  19,49 36,21 55,70 55,70 1,39%

TOTAL DO ITEM R$ 3.996,44 0,20%

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00  67,37 125,13 192,50  84,22 156,41 240,63 1.203,15 5,51%

SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00  204,95 380,62 585,57  256,19 475,77 731,96 731,96 3,35%

SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00  23,11 42,91 66,02  28,89 53,64 82,53 165,06 0,76%

SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 10,00  24,65 45,78 70,43  30,81 57,23 88,04 880,40 4,03%

SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fêmea 2 1/2" un 1,00  22,45 41,70 64,15  28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%

SINAPI 92346 19.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 11,00  14,73 27,37 42,10  18,42 34,21 52,63 578,93 2,65%

SINAPI 92357 19.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 2,00  31,03 57,62 88,65  38,78 72,03 110,81 221,62 1,02%

SINAPI 92342 19.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" m 61,56  20,83 38,69 59,52  26,04 48,36 74,40 4.580,06 20,99%

SINAPI 72284 19.9 un 2,00  332,49 617,47 949,96  415,61 771,84 1.187,45 2.374,90 10,88%

MERCADO COTAÇÃO 19.10 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00  5,14 9,53 14,67  6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%

SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00  14,73 27,37 42,10  18,42 34,21 52,63 105,26 0,48%

MERCADO COTAÇÃO 19.12 União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00  73,50 136,50 210,00  91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%

MERCADO COTAÇÃO 19.13 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00  20,82 38,68 59,50  26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%

SINAPI 84798 19.14 Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00  77,47 143,87 221,34  96,84 179,84 276,68 276,68 1,27%

SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00  73,35 136,23 209,58  91,69 170,29 261,98 1.309,90 6,00%

SINAPI 73795/006 19.16 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00  75,26 139,76 215,02  94,07 174,71 268,78 537,56 2,46%

MERCADO COTAÇÃO 19.17 Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00  12,76 23,69 36,45  15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%

MERCADO COTAÇÃO 19.18 Bloco autônomo em LED un 24,00  34,41 63,92 98,33  43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%

MERCADO COTAÇÃO 19.19 Balizador autônomo de saída un 2,00  43,75 81,25 125,00  54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%

SINAPI 72947 19.20 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00  6,20 11,51 17,71  7,75 14,39 22,14 132,84 0,61%

SINAPI 72947 19.21 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00  6,20 11,51 17,71  7,75 14,39 22,14 44,28 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 19.22 Conjunto motobomba de incêndio – 5cv  un 1,00  145,92 270,99 416,91  182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%

MERCADO COTAÇÃO 19.23 Quadro de Comando e automação un 1,00  514,50 955,50 1.470,00  643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%

SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalização em PVC un 24,00  9,67 17,97 27,64  12,09 22,46 34,55 829,20 3,80%

TOTAL DO ITEM R$ 21.819,83 1,09%

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

20.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas internas 2 
1/2", Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2", 
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn.  Instalação
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

SINAPI 74131/004 20.1.1 un 3,00  99,00 183,86 282,86  123,75 229,83 353,58 1.060,74 0,90%

SINAPI 74131/005 20.1.2 un 1,00  109,72 203,76 313,48  137,15 254,70 391,85 391,85 0,33%

SINAPI 74131/006 20.1.3 un 2,00  160,77 298,56 459,33  200,96 373,20 574,16 1.148,32 0,98%

SINAPI 74131/007 20.1.4 un 1,00  173,65 322,49 496,14  217,06 403,12 620,18 620,18 0,53%

SINAPI 83372 20.1.5 Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00  185,38 344,28 529,66  231,73 430,35 662,08 662,08 0,56%

20.2 DISJUNTORES

SINAPI 74130/001 20.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00  3,60 6,70 10,30  4,51 8,37 12,88 489,44 0,42%

SINAPI 74130/001 20.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00  3,60 6,70 10,30  4,51 8,37 12,88 334,88 0,28%

SINAPI 74130/001 20.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00  3,60 6,70 10,30  4,51 8,37 12,88 51,52 0,04%

SINAPI 74130/004 20.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00  23,59 43,80 67,39  29,48 54,76 84,24 336,96 0,29%

SINAPI 74130/004 20.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00  23,59 43,80 67,39  29,48 54,76 84,24 336,96 0,29%

SINAPI 74130/005 20.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00  31,72 58,92 90,64  39,65 73,65 113,30 226,60 0,19%

SINAPI 74130/010 20.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00  143,29 266,10 409,39  179,11 332,63 511,74 511,74 0,44%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.8 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 4,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 319,52 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.9 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA un 22,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,49%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.10 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA un 4,00  45,28 84,09 129,37  56,60 105,11 161,71 646,84 0,55%

20.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 758,80  1,46 2,70 4,16  1,82 3,38 5,20 3.945,76 3,36%

SINAPI 91846 20.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 12,10  1,95 3,62 5,57  2,44 4,52 6,96 84,22 0,07%

SINAPI 93008 20.3.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 187,50  3,63 6,73 10,36  4,53 8,42 12,95 2.428,13 2,07%

SINAPI 73798/001 20.3.4 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 6,60  7,29 13,53 20,82  9,11 16,92 26,03 171,80 0,15%

SINAPI 73798/003 20.3.5 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões m 55,20  11,70 21,74 33,44  14,63 27,17 41,80 2.307,36 1,96%

SINAPI 83366 20.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada un 16,00  14,79 27,48 42,27  18,49 34,35 52,84 845,44 0,72%

SINAPI 91941 20.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação un 118,00  1,96 3,65 5,61  2,45 4,56 7,01 827,18 0,70%

SINAPI 91937 20.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação un 134,00  2,68 4,97 7,65  3,35 6,21 9,56 1.281,04 1,09%

20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

SINAPI 91926 20.4.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 5.800,30  1,09 2,03 3,12  1,36 2,54 3,90 22.621,17 19,24%

SINAPI 91928 20.4.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 1.955,30  1,67 3,10 4,77  2,09 3,87 5,96 11.653,59 9,91%

SINAPI 91930 20.4.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 364,20  2,38 4,42 6,80  2,97 5,53 8,50 3.095,70 2,63%

SINAPI 91934 20.4.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V m 140,60  6,01 11,16 17,17  7,51 13,95 21,46 3.017,28 2,57%

SINAPI 92983 20.4.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 145,60  4,23 7,86 12,09  5,29 9,82 15,11 2.200,02 1,87%

SINAPI 92987 20.4.6 Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 35,50  7,61 14,12 21,73  9,51 17,65 27,16 964,18 0,82%

SINAPI 92991 20.4.7 Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 142,00  15,01 27,89 42,90  18,77 34,86 53,63 7.615,46 6,48%

20.5 ELETROCALHAS

MERCADO COTAÇÃO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m 36,30  14,80 27,50 42,30  18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,63%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m 58,00  18,08 33,57 51,65  22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,19%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m 0,60  28,52 52,97 81,49  35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%

PLEO 12020 20.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
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PLEO 12020 20.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 307,89 0,26%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.6 Tala plana perfurada 50mm un 40,00  0,56 1,04 1,60  0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%

20.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00  5,34 9,91 15,25  6,67 12,39 19,06 933,94 0,79%

SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00  6,19 11,50 17,69  7,74 14,37 22,11 243,21 0,21%

SINAPI 91953 20.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00  5,61 10,41 16,02  7,01 13,02 20,03 20,03 0,02%

SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00  9,32 17,30 26,62  11,65 21,63 33,28 1.297,92 1,10%

SINAPI 73953/006 20.6.5 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00  36,62 68,01 104,63  45,78 85,01 130,79 1.046,32 0,89%

PLEO 174102 20.6.6 Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00  33,70 62,58 96,28  42,12 78,23 120,35 1.323,85 1,13%

PLEO 174103 20.6.7 Luminárias embutir 2x36W completa un 64,00  37,20 69,08 106,28  46,50 86,35 132,85 8.502,40 7,23%

PLEO 174162 20.6.8 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 26,00  49,33 91,61 140,94  61,66 114,52 176,18 4.580,68 3,90%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.9 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00  95,20 176,80 272,00  119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,60%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.10 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 5,00  49,96 92,79 142,75  62,45 115,99 178,44 892,20 0,76%

SINAPI 74041/001 20.6.11 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00  18,59 34,52 53,11  23,24 43,15 66,39 531,12 0,45%

SINAPI 2436 20.6.12 Eletricista H 660,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 9.702,00 8,25%

SINAPI 247 20.6.13 Auxiliar de Eletricista H 660,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,09%

TOTAL DO ITEM R$ 117.550,35 5,89%

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

MERCADO COTAÇÃO 21.1 un 2,00  733,47 1.362,16 2.095,63  916,84 1.702,70 2.619,54 5.239,08 9,97%

SINAPI 73780/001 21.2 un 3,00  121,16 225,02 346,18  151,46 281,27 432,73 1.298,19 2,47%

SINAPI 25003 21.3 Cabo de alumínio NU sem alma de aço, Bitola 2 AWG kg 10,71  8,92 16,56 25,48  11,15 20,70 31,85 341,11 0,65%

SINAPI 10510 21.4 Cruzeta de madeira de lei, Comprimento = 2,4M Seção Transversal 90 X 115MM un 15,00  40,88 75,92 116,80  51,10 94,90 146,00 2.190,00 4,17%

SINAPI 4276 21.5 Para-raios de distribuição, tensão nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00  62,47 116,03 178,50  78,10 145,03 223,13 669,39 1,27%

SINAPI 73783/010 21.6 un 6,00  438,11 813,63 1.251,74  547,64 1.017,04 1.564,68 9.388,08 17,87%

SINAPI  73857/002 21.7 un 1,00  3.694,97 6.862,09 10.557,06  4.618,72 8.577,61 13.196,33 13.196,33 25,11%

MERCADO COTAÇÃO 21.8 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina  m 6,00  11,48 21,30 32,78  14,34 26,63 40,97 245,82 0,47%

MERCADO COTAÇÃO 21.9 Conector P/haste 16mm Prolong.  un 5,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 17,20 0,03%

MERCADO COTAÇÃO 21.10 Conector Estribo 1\0 x 3\0  un 3,00  21,13 39,23 60,36  26,41 49,04 75,45 226,35 0,43%

MERCADO COTAÇÃO 21.11 Grampo de Linha Viva  un 3,00  9,71 18,01 27,72  12,12 22,52 34,64 103,92 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 21.12 Elo Fusivel de At 6k  un 3,00  0,63 1,15 1,78  0,78 1,44 2,22 6,66 0,01%

MERCADO COTAÇÃO 21.13 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km kg 0,85  11,57 21,49 33,06  14,46 26,86 41,32 35,12 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 21.14 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 kg 8,55  2,58 4,79 7,37  3,22 5,99 9,21 78,75 0,15%

MERCADO COTAÇÃO 21.15 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km kg 0,29  19,42 36,08 55,50  24,28 45,10 69,38 20,12 0,04%

MERCADO COTAÇÃO 21.16 Gancho Olhal  un 15,00  4,08 7,57 11,65  5,10 9,46 14,56 218,40 0,42%

MERCADO COTAÇÃO 21.17 Grampo de Cerca kg 0,10  4,72 8,78 13,50  5,91 10,97 16,88 1,69 0,00%

MERCADO COTAÇÃO 21.18 Haste Cobreada 12x2400  un 5,00  7,86 14,59 22,45  9,82 18,24 28,06 140,30 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 21.19 Isolador Susp.polimerico 15 Kv un 15,00  23,20 43,10 66,30  29,01 53,87 82,88 1.243,20 2,37%

MERCADO COTAÇÃO 21.20 Isolador Pino 15 Kv un 12,00  8,78 16,30 25,08  10,97 20,37 31,34 376,08 0,72%

MERCADO COTAÇÃO 21.21 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee un 8,00  2,13 3,97 6,10  2,67 4,96 7,63 61,04 0,12%

MERCADO COTAÇÃO 21.22 Manilha Sapatilha un 15,00  6,22 11,53 17,75  7,76 14,42 22,18 332,70 0,63%

MERCADO COTAÇÃO 21.23 Mao Francesa Normal un 30,00  3,98 7,38 11,36  4,97 9,22 14,19 425,70 0,81%

Poste Concreto Seção Circular comprimento=11metros – Carga Nominal no topo 600kg – Inclusive 
escavação – Fornecimento e Colocação

Chave fusível unipolar, 15KV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra – Fornecimento 
e Instalação

Poste de Concreto seção circular comprimento=11metros – Carga Nominal no topo 400kg – Inclusive 
esvação – Fornecimento e Colocação

Transformador distribuição 112,5KVA Trifásico 60HZ Classe 15KV Imerso em óleo mineral – 
Fornecimento e Instalação
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MERCADO COTAÇÃO 21.24 Olhal Para Parafuso  kg 15,00  4,37 8,13 12,50  5,47 10,16 15,63 234,45 0,45%

MERCADO COTAÇÃO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances  un 19,00  1,39 2,57 3,96  1,73 3,22 4,95 94,05 0,18%

MERCADO COTAÇÃO 21.26 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances  un 15,00  2,37 4,39 6,76  2,96 5,49 8,45 126,75 0,24%

MERCADO COTAÇÃO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x125 un 30,00  2,07 3,83 5,90  2,58 4,79 7,37 221,10 0,42%

MERCADO COTAÇÃO 21.28 Parafuso Galvanizado 16x450 un 10,00  4,87 9,04 13,91  6,09 11,30 17,39 173,90 0,33%

MERCADO COTAÇÃO 21.29 Parafuso Galvanizado 16x550 un 2,00  5,34 9,91 15,25  6,67 12,39 19,06 38,12 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 21.30 Sela para cruzeta un 15,00  3,99 7,40 11,39  4,98 9,26 14,24 213,60 0,41%

MERCADO COTAÇÃO 21.31 Pino para cruzeta 15V un 15,00  5,88 10,92 16,80  7,35 13,64 20,99 314,85 0,60%

MERCADO COTAÇÃO 21.32 Caixa BT mais modulo grande un 1,00  787,50 1.462,50 2.250,00  984,37 1.828,13 2.812,50 2.812,50 5,35%

SINAPI 379 21.33 un 78,00  0,16 0,30 0,46  0,20 0,38 0,58 45,24 0,09%

SINAPI 11272 21.34 un 15,00  1,23 2,28 3,51  1,54 2,85 4,39 65,85 0,13%

SINAPI 88545 21.35 Armação secundária ou rex completa para quatro linhas – Fornecimento e Instalação un 4,00  50,26 93,34 143,60  62,82 116,68 179,50 718,00 1,37%

SINAPI 73781/002 21.36 Isolador de pino TP HI-POT Cilindrico classe 15KV – Fornecimento e Instalação un 18,00  8,38 15,56 23,94  10,48 19,45 29,93 538,74 1,03%

SINAPI  74138/001 21.37 Concreto usinado não bombeável fck = 15MPa, Inclusive lançamento e adensamento – Base Poste un 10,28  117,92 219,00 336,92  147,40 273,75 421,15 4.329,42 8,24%

SINAPI 74205/001 21.38 Escavação Mecânica de material 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito un 7,50  0,63 1,17 1,80  0,79 1,46 2,25 16,88 0,03%

SINAPI 73624 21.39 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00  20,72 38,49 59,21  25,90 48,11 74,01 74,01 0,14%

SINAPI 74130/010 21.40 Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação un 1,00  143,29 266,10 409,39  179,11 332,63 511,74 511,74 0,97%

SINAPI 92992 21.41 m 56,00  16,90 31,38 48,28  21,12 39,23 60,35 3.379,60 6,43%

SINAPI 92988 21.42 m 14,00  8,63 16,04 24,67  10,79 20,05 30,84 431,76 0,82%

SINAPI 92986 21.43 m 14,00  6,36 11,81 18,17  7,95 14,76 22,71 317,94 0,61%

SINAPI 93010 21.44 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 15,00  7,81 14,50 22,31  9,76 18,13 27,89 418,35 0,80%

SINAPI 93015 21.45 un 2,00  7,65 14,22 21,87  9,57 17,77 27,34 54,68 0,10%

SINAPI 93022 21.46 un 1,00  10,57 19,62 30,19  13,21 24,53 37,74 37,74 0,07%

SINAPI 72265 21.47 Terminal ou conector de pressão - para cabo 95mm2 - fornecimento e instalação un 6,00  6,69 12,43 19,12  8,36 15,54 23,90 143,40 0,27%

SINAPI 72263 21.48 Terminal ou conector de pressão - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalação un 2,00  5,86 10,88 16,74  7,33 13,60 20,93 41,86 0,08%

SINAPI 72262 21.49 Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalação un 2,00  4,43 8,24 12,67  5,54 10,30 15,84 31,68 0,06%

SINAPI 11963 21.50 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 1/2", comprimento 75 mm un 6,00  1,10 2,04 3,14  1,38 2,55 3,93 23,58 0,04%

PLEO 170327 21.51 Bucha e arruela em aluminio fundido, para eletroduto, 75 mm (3'') com rosca un 2,00  1,73 3,20 4,93  2,16 4,00 6,16 12,32 0,02%

SINAPI 91864 21.52 m 6,00  2,11 3,91 6,02  2,64 4,89 7,53 45,18 0,09%

SINAPI 2436 21.53 Eletricista H 48,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 705,60 1,34%

SINAPI 247 21.54 Auxiliar de Eletricista H 48,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 520,32 0,99%

TOTAL DO ITEM R$ 52.548,44 2,63%

22 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SINAPI 89446 22.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 95,00  1,15 2,14 3,29  1,44 2,67 4,11 390,45 40,74%

SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 18,00  1,07 1,99 3,06  1,34 2,49 3,83 68,94 7,19%

SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 22,00  0,98 1,81 2,79  1,22 2,27 3,49 76,78 8,01%

SINAPI 72285 22.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 5,00  23,65 43,92 67,57  29,56 54,90 84,46 422,30 44,06%

TOTAL DO ITEM R$ 958,47 0,05%

Arruela Quadrada em aço galvanizado, Dimensão = 38mm, Espessura = 3mm, Diâmetro do 
furo = 18mm

Alaça Preformada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio AWG 2 
(CAA 6/1 OU CA 7 Fios)

Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação. Af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação. Af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação. Af_12/2015

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 75 mm (2 1/2") – fornecimento e instalação. 
Af_12/2015

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 75 mm (2 1/2") - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - 
fornecimento e instalação. Af_12/2015
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23 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

23.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

MERCADO COTAÇÃO 23.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un  2,00  126,37 234,68 361,05  157,96 293,35 451,31 902,62 3,43%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.2 Switch de 48 portas un  1,00  1.318,26 2.448,19 3.766,45  1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 17,90%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado  un  1,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,94%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.4 Guia de Cabos Vertical un  2,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7,89%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado  un  1,00  38,50 71,50 110,00  48,12 89,38 137,50 137,50 0,52%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.6 Anel organizador de cabos un  2,00  7,35 13,65 21,00  9,19 17,06 26,25 52,50 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.7 Bandeja deslizante perfurada un  2,00  44,27 82,23 126,50  55,35 102,78 158,13 316,26 1,20%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un  1,00  95,70 177,71 273,41  119,62 222,14 341,76 341,76 1,30%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un  1,00  91,07 169,14 260,21  113,84 211,43 325,27 325,27 1,24%

23.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

MERCADO COTAÇÃO 23.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30  1,05 1,95 3,00  1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,98%

MERCADO COTAÇÃO 23.2.2 Cabo coaxial m 242,00  0,60 1,11 1,71  0,75 1,39 2,14 517,88 1,97%

23.3 CABOS DE CONEXÃO

MERCADO COTAÇÃO 23.3.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un  19,00  13,27 24,66 37,93  16,60 30,82 47,42 900,98 3,43%

23.4 TOMADAS

MERCADO COTAÇÃO 23.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un  19,00  0,31 0,57 0,88  0,38 0,72 1,10 20,90 0,08%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un  8,00  3,50 6,50 10,00  4,37 8,13 12,50 100,00 0,38%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.3 Central PABX 24 portas un  1,00  285,37 529,96 815,33  356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,87%

23.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un  2,00  42,88 79,63 122,51  53,60 99,54 153,14 306,28 1,16%

SINAPI 91941 23.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un  41,00  1,96 3,65 5,61  2,45 4,56 7,01 287,41 1,09%

23.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91846 23.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30  1,95 3,62 5,57  2,44 4,52 6,96 9,05 0,03%

SINAPI 91844 23.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 219,80  1,46 2,70 4,16  1,82 3,38 5,20 1.142,96 4,35%

SINAPI 72310 23.6.3 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação m 4,00  12,78 23,74 36,52  15,98 29,67 45,65 182,60 0,69%

PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 90,10  25,61 47,57 73,18  32,02 59,46 91,48 8.242,35 31,34%

TOTAL DO ITEM R$ 26.302,17 1,32%

24 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

MERCADO COTAÇÃO 24.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 un 1,00  673,75 1.251,25 1.925,00  842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%

MERCADO COTAÇÃO 24.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00  113,75 211,25 325,00  142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%

MERCADO COTAÇÃO 24.3 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 1,00  69,98 129,95 199,93  87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%

TOTAL DO ITEM R$ 4.687,41 0,23%

25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SINAPI 68070 25.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00  14,88 27,64 42,52  18,60 34,55 53,15 159,45 1,02%

SINAPI 26 25.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 35,00  1,25 2,31 3,56  1,56 2,89 4,45 155,75 1,00%

MERCADO COTAÇÃO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00  6,53 12,12 18,65  8,16 15,15 23,31 233,10 1,50%

MERCADO COTAÇÃO 25.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00  0,15 0,28 0,43  0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 25.5 Presilha em latão un 20,00  0,37 0,68 1,05  0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 25.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 1,00  128,97 239,53 368,50  161,22 299,41 460,63 460,63 2,95%

SINAPI 73962/013 25.7 Escavação de vala para aterramento m³ 30,00  1,25 2,33 3,58  1,57 2,91 4,48 134,40 0,86%

SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00  13,08 24,30 37,38  16,36 30,37 46,73 467,30 3,00%

SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00  6,96 12,93 19,89  8,70 16,16 24,86 6.215,00 39,87%
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SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00  9,86 18,31 28,17  12,32 22,89 35,21 7.042,00 45,17%

MERCADO COTAÇÃO 25.11 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00  26,60 49,40 76,00  33,25 61,75 95,00 475,00 3,05%

SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 10,00  5,86 10,88 16,74  7,33 13,60 20,93 209,30 1,34%

TOTAL DO ITEM R$ 15.588,73 0,78%

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26.1 GERAIS

SINAPI COMP. 025 26.1.1 un 1,00  323,43 600,65 924,08  404,28 750,82 1.155,10 1.155,10 0,98%

SINAPI COMP. 026 26.1.2 un 1,00  315,02 585,04 900,06  393,78 731,30 1.125,08 1.125,08 0,95%

SINAPI COMP. 023 26.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 29,79  267,97 497,65 765,62  334,96 622,06 957,02 28.509,63 24,15%

SINAPI COMP. 023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 30,37  267,97 497,65 765,62  334,96 622,06 957,02 29.064,70 24,62%

MERCADO COTAÇÃO 26.1.5 Prateleiras e escaninhos em mdf  un 1,00  397,25 737,75 1.135,00  496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%

SINAPI COMP. 027 26.1.6 Bancos de concreto m² 5,87  84,92 157,72 242,64  106,15 197,15 303,30 1.780,37 1,51%

SINAPI COMP. 028 26.1.7 Banco e acabamento em granito m² 2,40  215,13 399,53 614,66  268,92 499,41 768,33 1.843,99 1,56%

SINAPI COMP. 029 26.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 59,90  31,06 57,69 88,75  38,83 72,11 110,94 6.645,31 5,63%

26.2 CAIXA DÁGUA -15.000L

MERCADO COTAÇÃO 26.2.1 un 1,00  13.023,50 24.186,50 37.210,00  16.279,37 30.233,13 46.512,50 46.512,50 39,40%

TOTAL DO ITEM R$ 118.055,43 5,92%

27 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 27.1 Limpeza final da obra m² 890,73  0,65 1,20 1,85  0,81 1,50 2,31 2.057,59 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 2.057,59 0,10%

TOTAL E.M.E.I – NAVEGANTES R$ 1.995.835,54 100,00%

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL – LARANJAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI  74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal  m² 6,40  72,83 135,26 208,09  91,04 169,07 260,11 1.664,70 9,72%

PLEO 25101 1.2 Instalação provisória de água  un 1,00  266,01 494,03 760,04  332,52 617,53 950,05 950,05 5,55%

SINAPI  73960/001 1.3 Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão  un 1,00  450,82 837,25 1.288,07  563,53 1.046,56 1.610,09 1.610,09 9,40%

PLEO 25301 1.4 Instalações provisórias de esgoto un 1,00  265,23 492,56 757,79  331,53 615,71 947,24 947,24 5,53%

SINAPI  73803/001 1.5 Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado  m² 20,00  69,72 129,49 199,21  87,15 161,86 249,01 4.980,20 29,07%

SINAPI  74077/002 1.6 Locação da obra (execução de gabarito)   m² 890,73  1,13 2,11 3,24  1,42 2,63 4,05 3.607,46 21,06%

SINAPI  74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)  m² 70,00  13,48 25,04 38,52  16,85 31,30 48,15 3.370,50 19,68%

TOTAL DO ITEM R$ 17.130,24 0,85%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 79488 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 172,35  2,31 4,30 6,61  2,89 5,37 8,26 1.423,61 15,77%

SINAPI 79517/001 2.1.2 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 97,64  8,34 15,50 23,84  10,43 19,37 29,80 2.909,67 32,24%

SINAPI 76444/001 2.1.3 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 193,93  4,23 7,87 12,10  5,30 9,83 15,13 2.934,16 32,51%

SINAPI 79490 2.1.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 66,59  0,63 1,18 1,81  0,79 1,47 2,26 150,49 1,67%

2.2 MURETA

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 
1/2")

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 
1/2")

Reservatório Tubular Aço Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulações, 
conexões, suporte para boia elétrica, pára-raio, kit de segurança e sistema de ancoragem – 
Fornecimento e instalação
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAP – FEV/16 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 Data de elaboração: MARÇO/2016

PLEO – MAR/16 / SICRO – NOV/15 Endereço: EMEI NAVEGANTES; EMEI LARANJAL; EMEI VASCO PIRES Ultima revisão: ABRIL/2016

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

SINAPI 79517/001 2.2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 15,62  8,34 15,50 23,84  10,43 19,37 29,80 465,48 5,16%

SINAPI 76444/001 2.2.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 27,71  4,23 7,87 12,10  5,30 9,83 15,13 419,25 4,65%

SINAPI 79490 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 9,20  0,63 1,18 1,81  0,79 1,47 2,26 20,79 0,23%

2.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 5,63  8,34 15,50 23,84  10,43 19,37 29,80 167,77 1,86%

SINAPI 76444/001 2.3.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 10,44  4,23 7,87 12,10  5,30 9,83 15,13 157,96 1,75%

SINAPI 79490 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 2,21  0,63 1,18 1,81  0,79 1,47 2,26 4,99 0,06%

2.4 CASTELO D'ÁGUA

SINAPI 79517/001 2.4.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 5,78  8,34 15,50 23,84  10,43 19,37 29,80 172,24 1,91%

SINAPI 76444/001 2.4.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 12,96  4,23 7,87 12,10  5,30 9,83 15,13 196,08 2,17%

SINAPI 79490 2.4.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,06  0,63 1,18 1,81  0,79 1,47 2,26 2,40 0,03%

TOTAL DO ITEM R$ 9.024,89 0,45%

3 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS

SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de diâmetro – Profundidade 5,00m m 170,00  9,27 17,21 26,48  11,58 21,52 33,10 5.627,00 4,29%

SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de diâmetro – Profundidade 5,00m m 95,00  21,80 40,50 62,30  27,26 50,62 77,88 7.398,60 5,64%

SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de diâmetro – Profundidade 5,00m m 115,00  36,84 68,41 105,25  46,05 85,52 131,57 15.130,55 11,53%

SINAPI 72820 3.1.4 Corte e reparo em cabeça de estaca un 76,00  11,71 21,76 33,47  14,64 27,20 41,84 3.179,84 2,42%

SINAPI 73907/006 3.1.5 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 33,03  5,76 10,69 16,45  7,20 13,36 20,56 679,10 0,52%

SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 122,88  7,56 14,03 21,59  9,45 17,54 26,99 3.316,53 2,53%

SINAPI 92775 3.1.7 kg 281,60  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 3.914,24 2,98%

SINAPI 92778 3.1.9 kg 223,60  2,72 5,05 7,77  3,40 6,31 9,71 2.171,16 1,65%

SINAPI 92777 3.1.8 kg 167,10  2,26 4,20 6,46  2,83 5,25 8,08 1.350,17 1,03%

SINAPI 92722 3.1.10 m³ 61,08  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 29.445,45 22,44%

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

SINAPI 74007/001 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²           453,60  7,56 14,03 21,59  9,45 17,54 26,99 12.242,66 9,33%

SINAPI 92775 3.2.2 kg 394,30  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 5.480,77 4,18%

SINAPI 92777 3.2.3 kg 733,60  3,35 6,23 9,58  4,19 7,79 11,98 8.788,53 6,70%

SINAPI 92778 3.2.4 kg 112,70  2,72 5,05 7,77  3,40 6,31 9,71 1.094,32 0,83%

SINAPI 92779 3.2.5 kg 29,10  2,26 4,20 6,46  2,83 5,25 8,08 235,13 0,18%

SINAPI 92722 3.2.6 Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³             26,73  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 12.886,00 9,82%

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

SINAPI 0 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de diâmetro – Profundidade 10,00m m             70,00  26,69 49,57 76,26  33,37 61,96 95,33 6.673,10 5,08%

SINAPI 72820 3.3.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un               7,00  11,71 21,76 33,47  14,64 27,20 41,84 292,88 0,22%

SINAPI 73907/006 3.3.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m²               3,80  5,76 10,69 16,45  7,20 13,36 20,56 78,13 0,06%

SINAPI 74007/001 3.3.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²               5,53  7,56 14,03 21,59  9,45 17,54 26,99 149,25 0,11%

SINAPI 92779 3.3.5 kg 373,07  2,26 4,20 6,46  2,83 5,25 8,08 3.014,41 2,30%

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. 
(blocos + estacas)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAP – FEV/16 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 Data de elaboração: MARÇO/2016

PLEO – MAR/16 / SICRO – NOV/15 Endereço: EMEI NAVEGANTES; EMEI LARANJAL; EMEI VASCO PIRES Ultima revisão: ABRIL/2016

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

SINAPI 92722 3.3.6 m³             16,78  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 8.089,30 6,16%

TOTAL DO ITEM R$ 131.237,12 6,49%

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 288,23  22,77 42,29 65,06  28,47 52,86 81,33 23.441,75 20,48%

SINAPI 92775 4.1.2 kg 422,10  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 5.867,19 5,13%

SINAPI 92778 4.1.3 kg 758,50  2,72 5,05 7,77  3,40 6,31 9,71 7.365,04 6,44%

SINAPI 92779 4.1.4 kg 341,70  2,26 4,20 6,46  2,83 5,25 8,08 2.760,94 2,41%

SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 15,73  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 7.583,12 6,63%

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

SINAPI 92269 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 450,43  22,77 42,29 65,06  28,47 52,86 81,33 36.633,47 32,01%

SINAPI 92775 4.2.2 kg 412,00  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 5.726,80 5,00%

SINAPI 92777 4.2.3 kg 750,50  3,35 6,23 9,58  4,19 7,79 11,98 8.990,99 7,86%

SINAPI 92778 4.2.4 kg 14,40  2,72 5,05 7,77  3,40 6,31 9,71 139,82 0,12%

SINAPI 92722 4.2.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 27,10  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 13.064,37 11,42%

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

SINAPI 83901 4.3.1 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10  5,66 10,52 16,18  7,08 13,15 20,23 2.874,68 2,51%

TOTAL DO ITEM R$ 114.448,17 5,66%

5 MURO E MURETAS

5.1 MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, vigas e pilares)

SINAPI 73899/002 5.1.1 Demolição alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento m³             22,44  23,43 43,52 66,95  29,29 54,40 83,69 1.877,98 3,91%

SINAPI 85379 5.1.2 Demolição de cerca de arame farpado e mourões de concreto s/ remoção m             48,03  0,62 1,16 1,78  0,78 1,45 2,23 107,11 0,22%

SINAPI COMP.001 5.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de diâmetro – Profundidade 3,00m m           132,00  9,27 17,21 26,48  11,58 21,52 33,10 4.369,20 9,10%

SINAPI 72820 5.1.4 Corte e reparo em cabeça de estaca un             44,00  11,71 21,76 33,47  14,64 27,20 41,84 1.840,96 3,83%

SINAPI 74007/001 5.1.5 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X (Vigas) m²             52,25  7,56 14,03 21,59  9,45 17,54 26,99 1.410,23 2,94%

SINAPI 92269 5.1.6 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m²             67,32  22,77 42,29 65,06  28,47 52,86 81,33 5.475,14 11,40%

SINAPI 92775 5.1.7 kg 304,40  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 4.231,16 8,81%

SINAPI 92776 5.1.8 kg 185,70  3,53 6,56 10,09  4,41 8,20 12,61 2.341,68 4,88%

SINAPI 92777 5.1.9 kg 502,40  3,35 6,23 9,58  4,19 7,79 11,98 6.018,75 12,54%

SINAPI 92722 5.1.10 Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 42,19  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 20.338,96 42,36%

TOTAL DO ITEM R$ 48.011,17 2,38%

6

SINAPI COMP.001 6.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de diâmetro – Profundidade 3,00m m 12,00  9,27 17,21 26,48  11,58 21,52 33,10 397,20 7,74%

SINAPI 72820 6.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un               4,00  11,71 21,76 33,47  14,64 27,20 41,84 167,36 3,26%

SINAPI 73907/006 6.3 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 2,56  5,76 10,69 16,45  7,20 13,36 20,56 52,63 1,03%

SINAPI 74007/001 6.4 Forma de madeira comum (Fundações, vigas, pilares e laje)  - reaproveitamento 10X m² 37,35  7,56 14,03 21,59  9,45 17,54 26,99 1.008,08 19,66%

Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. (Estacas e 
Blocos)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (Estacas, blocos, vigas, pilares e 
laje)
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAP – FEV/16 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 Data de elaboração: MARÇO/2016

PLEO – MAR/16 / SICRO – NOV/15 Endereço: EMEI NAVEGANTES; EMEI LARANJAL; EMEI VASCO PIRES Ultima revisão: ABRIL/2016

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

SINAPI 92775 6.5 kg 58,00  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 806,20 15,72%

SINAPI 92776 6.6 kg 34,30  3,53 6,56 10,09  4,41 8,20 12,61 432,52 8,43%

SINAPI 92778 6.7 kg 37,60  2,72 5,05 7,77  3,40 6,31 9,71 365,10 7,12%

SINAPI 92722 6.8 m³ 3,94  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 1.899,40 37,04%

TOTAL DO ITEM R$ 5.128,49 0,25%

7 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

7.1 ELEMENTOS VAZADOS

SINAPI 73937/004 7.1.1 m² 5,14  33,84 62,86 96,70  42,31 78,57 120,88 621,32 0,84%

7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 87489 7.2.1 m² 572,63  11,50 21,36 32,86  14,38 26,70 41,08 23.523,64 31,76%

SINAPI 73935/002 7.2.2 m² 12,34  21,08 39,16 60,24  26,35 48,95 75,30 929,20 1,25%

SINAPI 87491 7.2.3 m² 460,66  15,71 29,18 44,89  19,64 36,47 56,11 25.847,63 34,90%

SINAPI 73988/001 7.2.4 m 35,02  4,36 8,11 12,47  5,46 10,13 15,59 545,96 0,74%

SINAPI 79627 7.2.5 m² 11,32  270,46 502,27 772,73  338,07 627,84 965,91 10.934,10 14,76%

7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS

SINAPI 87489 7.3.1 m² 253,62  11,50 21,36 32,86  14,38 26,70 41,08 10.418,71 14,07%

7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87489 7.4.1 m² 30,36  11,50 21,36 32,86  14,38 26,70 41,08 1.247,19 1,68%

TOTAL DO ITEM R$ 74.067,75 3,67%

8 ESQUADRIAS 

8.1 PORTAS DE MADEIRA

SINAPI COMP.005 8.1.1 un 6,00  77,44 143,82 221,26  96,80 179,78 276,58 1.659,48 0,42%

SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00  260,65 484,06 744,71  325,81 605,08 930,89 2.792,67 0,71%

SINAPI COMP.006 8.1.3 un 3,00  151,11 280,64 431,75  188,89 350,80 539,69 1.619,07 0,41%

SINAPI COMP.007 8.1.4 un 6,00  81,81 151,95 233,76  102,27 189,93 292,20 1.753,20 0,44%

SINAPI COMP.008 8.1.5 un 5,00  161,43 299,78 461,21  201,78 374,73 576,51 2.882,55 0,73%

SINAPI COMP.009 8.1.6 un 8,00  47,03 87,35 134,38  58,79 109,18 167,97 1.343,76 0,34%

8.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00  24,27 45,06 69,33  30,33 56,33 86,66 2.686,46 0,68%

8.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

SINAPI 91341 8.3.1 m² 2,10  197,58 366,93 564,51  246,97 458,67 705,64 1.481,84 0,37%

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para Fundações, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento.

Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, 
areia)

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna

Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 
assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 
argamassa traço 1:4

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias

Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias

Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAP – FEV/16 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 Data de elaboração: MARÇO/2016

PLEO – MAR/16 / SICRO – NOV/15 Endereço: EMEI NAVEGANTES; EMEI LARANJAL; EMEI VASCO PIRES Ultima revisão: ABRIL/2016

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

SINAPI 91341 8.3.2 m² 1,68  197,58 366,93 564,51  246,97 458,67 705,64 1.185,48 0,30%

SINAPI 91341 8.3.3 m² 3,36  197,58 366,93 564,51  246,97 458,67 705,64 2.370,95 0,60%

SINAPI 68050 8.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 66,15  141,24 262,30 403,54  176,55 327,88 504,43 33.368,04 8,43%

SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185  - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 2,22  197,58 366,93 564,51  246,97 458,67 705,64 1.566,52 0,40%

8.4 PORTAS DE VIDRO - PV

SINAPI 73838/001 8.4.1 un 1,00  605,01 1.123,58 1.728,59  756,26 1.404,48 2.160,74 2.160,74 0,55%

8.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 0,88  151,39 281,16 432,55  189,24 351,45 540,69 475,81 0,12%

SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,15  151,39 281,16 432,55  189,24 351,45 540,69 1.162,48 0,29%

SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 1,61  132,85 246,71 379,56  166,06 308,39 474,45 763,86 0,19%

SINAPI 68052 8.5.4 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,73  151,39 281,16 432,55  189,24 351,45 540,69 1.476,08 0,37%

SINAPI 73809/001 8.5.5 m² 1,05  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 607,57 0,15%

SINAPI 73809/001 8.5.6 m² 12,60  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 7.290,86 1,84%

SINAPI 73809/001 8.5.7 m² 8,40  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 4.860,58 1,23%

SINAPI 73809/001 8.5.8 m² 6,30  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 3.645,43 0,92%

SINAPI 73809/001 8.5.9 m² 1,05  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 607,57 0,15%

SINAPI 73809/001 8.5.10 m² 5,25  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 3.037,86 0,77%

SINAPI 73809/001 8.5.11 m² 4,20  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 2.430,29 0,61%

SINAPI 73809/001 8.5.12 m² 16,80  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 9.721,15 2,46%

MERCADO COTAÇÃO 8.5.13 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 1,88  1,32 2,43 3,75  1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%

8.6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m² 1,68  197,58 366,93 564,51  246,97 458,67 705,64 1.185,48 0,30%

SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em alumínio – Com Veneziana – Fornecimento e instalação m² 0,96  200,08 371,59 571,67  250,11 464,48 714,59 686,01 0,17%

8.7 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

SINAPI 74067/001 8.7.1 Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 33,45  153,59 285,23 438,82  191,99 356,54 548,53 18.348,33 4,64%

SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 8,34  153,59 285,23 438,82  191,99 356,54 548,53 4.574,74 1,16%

SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 27,63  153,59 285,23 438,82  191,99 356,54 548,53 15.155,88 3,83%

SINAPI 73809/001 8.7.4 Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso guarnição m² 8,02  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 4.640,69 1,17%

SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm – Fornecimento e Instalação m² 64,02  59,24 110,01 169,25  74,05 137,51 211,56 13.544,07 3,42%

8.8 VIDROS

SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 9,46  46,86 87,02 133,88  58,57 108,78 167,35 1.583,13 0,40%

SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 12,00  72,96 135,51 208,47  91,21 169,38 260,59 3.127,08 0,79%

8.9 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO 0,00%

SINAPI COMP. 024 8.9.1 m² 112,15  313,06 581,39 894,45  391,32 726,74 1.118,06 125.390,43 31,70%

SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) m² 5,46  313,06 581,39 894,45  391,32 726,74 1.118,06 6.104,61 1,54%

Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 
esquadrias 

Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 
fornecimento e instalação
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Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

SINAPI 74238/002 8.9.3 m² 19,12  254,80 473,21 728,01  318,50 591,51 910,01 17.399,39 4,40%

SINAPI 74238/002 8.9.4 m² 99,90  254,80 473,21 728,01  318,50 591,51 910,01 90.910,00 22,98%

TOTAL DO ITEM R$ 395.608,94 19,58%

9 SISTEMAS DE COBERTURA 

SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m² 779,36  23,05 42,81 65,86  28,82 53,51 82,33 64.164,71 47,37%

MERCADO COTAÇÃO 9.2 Telha Sanduiche metalica m² 805,81  19,25 35,75 55,00  24,06 44,69 68,75 55.399,44 40,89%

SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado m 6,60  12,94 24,02 36,96  16,17 30,03 46,20 304,92 0,23%

SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m² 97,85  13,96 25,93 39,89  17,45 32,41 49,86 4.878,80 3,60%

SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50  5,75 10,68 16,43  7,19 13,35 20,54 4.405,83 3,25%

SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25  8,37 15,54 23,91  10,46 19,43 29,89 6.314,26 4,66%

TOTAL DO ITEM R$ 135.467,96 6,70%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 

SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames  m² 453,60  2,54 4,73 7,27  3,18 5,91 9,09 4.123,22 79,50%

SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura m² 21,00  14,17 26,33 40,50  17,72 32,91 50,63 1.063,23 20,50%

TOTAL DO ITEM R$ 5.186,45 0,26%

11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

11.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 2.544,94  0,98 1,82 2,80  1,22 2,28 3,50 8.907,29 4,54%

SINAPI 87535 11.1.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 2.544,94  6,76 12,55 19,31  8,45 15,69 24,14 61.434,85 31,33%

SINAPI 75481 11.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 2.050,09  4,72 8,76 13,48  5,90 10,95 16,85 34.544,02 17,62%

SINAPI 87272 11.1.5 m² 411,91  18,03 33,48 51,51  22,54 41,85 64,39 26.522,88 13,53%

SINAPI 87267 11.1.6 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul m² 5,58  16,00 29,72 45,72  20,00 37,15 57,15 318,90 0,16%

SINAPI 87267 11.1.7 m² 4,15  16,00 29,72 45,72  20,00 37,15 57,15 237,17 0,12%

SINAPI 87267 11.1.8 m² 6,84  16,00 29,72 45,72  20,00 37,15 57,15 390,91 0,20%

SINAPI 87267 11.1.9 m² 66,37  16,00 29,72 45,72  20,00 37,15 57,15 3.793,05 1,93%

SINAPI 73886/001 11.1.10 Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55  4,14 7,70 11,84  5,18 9,62 14,80 1.532,54 0,78%

PLEO 73000 11.1.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 300,27  14,64 27,19 41,83  18,30 33,99 52,29 15.701,12 8,01%

MERCADO COTAÇÃO 11.1.12 Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm m² 400,28  18,87 35,05 53,92  23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,76%

11.2 MURO E MURETAS

SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 507,24  0,98 1,82 2,80  1,22 2,28 3,50 1.775,34 0,91%

SINAPI 87535 11.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 507,24  6,76 12,55 19,31  8,45 15,69 24,14 12.244,77 6,25%

11.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 60,72  0,98 1,82 2,80  1,22 2,28 3,50 212,52 0,11%

SINAPI 87535 11.3.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 60,72  6,76 12,55 19,31  8,45 15,69 24,14 1.465,78 0,75%

TOTAL DO ITEM R$ 196.060,01 9,70%

12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SINAPI 73907/003 12.1.1 Contrapiso e=5,0cm m² 811,66  8,70 16,16 24,86  10,88 20,20 31,08 25.226,39 7,66%

SINAPI 5622 12.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm  m² 811,66  1,38 2,55 3,93  1,72 3,19 4,91 3.985,25 1,21%

Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 
instalação (PO1, PO2, PO3)

Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, 
GR3, GR4)

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branca

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
vermelho

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branco

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
amarelo
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SINAPI 73922/005 12.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m² 403,54  13,63 25,32 38,95  17,04 31,65 48,69 19.648,36 5,97%

SINAPI 72815 12.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso m² 37,42  12,74 23,67 36,41  15,93 29,58 45,51 1.702,98 0,52%

SINAPI 87251 12.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 149,12  8,65 16,06 24,71  10,81 20,08 30,89 4.606,32 1,40%

SINAPI 87257 12.1.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 42,60  15,19 28,21 43,40  18,99 35,26 54,25 2.311,05 0,70%

SINAPI 72185 12.1.7 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 216,40  19,49 36,20 55,69  24,36 45,25 69,61 15.063,60 4,57%

SINAPI 72187 12.1.8 m² 18,09  55,61 103,29 158,90  69,52 129,11 198,63 3.593,22 1,09%

SINAPI 72188 12.1.9 m² 20,43  55,41 102,91 158,32  69,26 128,64 197,90 4.043,10 1,23%

SINAPI 72189 12.1.10 Rodapé vinílico h=5cm m² 103,55  4,70 8,73 13,43  5,88 10,91 16,79 1.738,60 0,53%

SINAPI COMP.010 12.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm  m 19,88  19,45 36,13 55,58  24,32 45,16 69,48 1.381,26 0,42%

SINAPI COMP.011 12.1.12 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm  m 33,48  22,69 42,15 64,84  28,37 52,69 81,06 2.713,89 0,82%

SINAPI COMP.012 12.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm  m 1,77  38,90 72,26 111,16  48,63 90,32 138,95 245,94 0,07%

12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

SINAPI 73892/002 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m² 222,84  10,34 19,19 29,53  12,92 23,99 36,91 8.225,02 2,50%

SINAPI 73907/003 12.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 17,38  8,70 16,16 24,86  10,88 20,20 31,08 540,17 0,16%

SINAPI COMP.013 12.2.3 m² 28,05  21,26 39,47 60,73  26,57 49,34 75,91 2.129,28 0,65%

SINAPI COMP.014 12.2.4 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 3,51  20,57 38,19 58,76  25,71 47,74 73,45 257,81 0,08%

SINAPI COMP.014 12.2.5 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 1,89  20,57 38,19 58,76  25,71 47,74 73,45 138,82 0,04%

SINAPI 74223/001 12.2.6 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 15,30  13,25 24,61 37,86  16,57 30,76 47,33 724,15 0,22%

SINAPI 73692 12.2.7 Colchão de areia e=10cm m³ 6,00  31,49 58,47 89,96  39,36 73,09 112,45 674,70 0,20%

SINAPI 74236/001 12.2.8 Grama batatais em placas m² 331,98  4,39 8,14 12,53  5,48 10,18 15,66 5.198,81 1,58%

12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO

12.3.1 PASSEIO

SICRO 2 S 01 010 00 12.3.1.1 Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m unid 6,00  12,61 23,41 36,02  15,76 29,27 45,03 270,18 0,08%

SICRO 2 S 01 012 00 12.3.1.2 Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m unid 5,00  31,52 58,53 90,05  39,40 73,16 112,56 562,80 0,17%

SINAPI 74155/002 12.3.1.3 Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m³ 112,04  1,34 2,49 3,83  1,68 3,11 4,79 536,67 0,16%

SINAPI 72887 12.3.1.4 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora M³xkm  2.885,26  0,30 0,57 0,87  0,38 0,71 1,09 3.144,93 0,95%

SINAPI 73904/001 12.3.1.5 Aterro compactado (material e compactação) m³ 1.070,60  32,16 59,72 91,88  40,20 74,65 114,85 122.958,41 37,34%

SINAPI 74153/001 12.3.1.6 Espalhamento mecanizado de aterro m² 2.240,98  0,07 0,13 0,20  0,09 0,16 0,25 560,25 0,17%

SINAPI 72887 12.3.1.7 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – Aterro – empolamento 25% M³xkm  42.556,62  0,30 0,57 0,87  0,38 0,71 1,09 46.386,72 14,09%

12.3.2 ESTACIONAMENTO

SINAPI 4721 12.3.2.1 Pedra Britada nº 1 ou 2 m³ 9,59  15,78 29,32 45,10  19,73 36,65 56,38 540,68 0,16%

SINAPI 83356 12.3.2.2 Transporte comercial de brita M³xkm 491,79  0,22 0,41 0,63  0,28 0,51 0,79 388,51 0,12%

SINAPI 72888 12.3.2.3 Carga, manobras e descarga de brita c/ caminhão basculante m³ 9,59  0,32 0,59 0,91  0,40 0,74 1,14 10,93 0,00%

SINAPI COMP.013 12.3.2.4 m² 470,50  21,26 39,47 60,73  26,57 49,34 75,91 35.715,66 10,85%

SINAPI 74223/001 12.3.2.5 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 192,31  13,25 24,61 37,86  16,57 30,76 47,33 9.102,03 2,76%

SINAPI COMP.014 12.3.2.6 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 26,10  20,57 38,19 58,76  25,71 47,74 73,45 1.917,05 0,58%

SINAPI COMP.014 12.3.2.7 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 22,74  20,57 38,19 58,76  25,71 47,74 73,45 1.670,25 0,51%

SINAPI 84862 12.3.2.8 Guarda-corpo com corrimão m 7,06  55,98 103,97 159,95  69,98 129,96 199,94 1.411,58 0,43%

TOTAL DO ITEM R$ 329.325,37 16,30%

13 PINTURA 

13.1 EDIFICAÇÃO

Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)

Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)

Pavimetação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia

Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia – fornecimento e instalação
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PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos  m² 1.530,66  12,59 23,37 35,96  15,73 29,22 44,95 68.803,17 62,44%

SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.050,08  3,02 5,62 8,64  3,78 7,02 10,80 22.140,86 20,09%

SINAPI 88486 13.1.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 704,15  2,67 4,95 7,62  3,34 6,19 9,53 6.710,55 6,09%

SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 78,12  6,33 11,75 18,08  7,91 14,69 22,60 1.765,51 1,60%

SINAPI 74065/001 13.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 10,36  6,35 11,80 18,15  7,94 14,75 22,69 235,07 0,21%

SINAPI 79460 13.1.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 109,17  11,28 20,96 32,24  14,10 26,20 40,30 4.399,55 3,99%

13.2 MURO E MURETAS

SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 507,24  3,02 5,62 8,64  3,78 7,02 10,80 5.478,19 4,97%

13.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 60,72  3,02 5,62 8,64  3,78 7,02 10,80 655,78 0,60%

TOTAL DO ITEM R$ 110.188,68 5,45%

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

SINAPI 89401 14.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 24,14  1,64 3,04 4,68  2,05 3,80 5,85 141,22 0,52%

SINAPI 89446 14.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 164,46  1,15 2,14 3,29  1,44 2,67 4,11 675,93 2,50%

SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 2,71  2,34 4,34 6,68  2,92 5,43 8,35 22,63 0,08%

SINAPI 89449 14.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 64,93  4,16 7,74 11,90  5,21 9,67 14,88 966,16 3,58%

SINAPI 89450 14.1.5 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 19,39  6,39 11,87 18,26  7,99 14,84 22,83 442,67 1,64%

SINAPI 89451 14.1.6 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 179,81  8,91 16,56 25,47  11,14 20,70 31,84 5.725,15 21,20%

SINAPI 72794 14.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação un 8,00  38,97 72,36 111,33  48,71 90,45 139,16 1.113,28 4,12%

SINAPI 72789 14.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  3,56 6,62 10,18  4,46 8,27 12,73 25,46 0,09%

SINAPI 89538 14.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  0,74 1,38 2,12  0,93 1,72 2,65 5,30 0,02%

SINAPI 89538 14.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 62,00  0,74 1,38 2,12  0,93 1,72 2,65 164,30 0,61%

SINAPI 89553 14.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00  0,99 1,83 2,82  1,24 2,29 3,53 7,06 0,03%

SINAPI 89596 14.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 21,00  2,03 3,76 5,79  2,53 4,71 7,24 152,04 0,56%

SINAPI 89610 14.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 8,00  3,73 6,92 10,65  4,66 8,65 13,31 106,48 0,39%

SINAPI 89613 14.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação un 12,00  6,03 11,20 17,23  7,54 14,00 21,54 258,48 0,96%

SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 16,00  3,85 7,15 11,00  4,81 8,94 13,75 220,00 0,81%

SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 6,00  5,71 10,60 16,31  7,14 13,25 20,39 122,34 0,45%

SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 24,00  3,51 6,53 10,04  4,39 8,16 12,55 301,20 1,12%

SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 7,00  4,30 7,98 12,28  5,37 9,98 15,35 107,45 0,40%

SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,70 8,74 13,44  5,88 10,92 16,80 16,80 0,06%

SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 8,00  5,79 10,76 16,55  7,24 13,45 20,69 165,52 0,61%

SINAPI 86884 14.1.21 Engate flexível plastico 1/2 - 30cm un 30,00  1,80 3,35 5,15  2,25 4,19 6,44 193,20 0,72%

SINAPI 89359 14.1.22 Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 1,00  1,49 2,78 4,27  1,87 3,47 5,34 5,34 0,02%

SINAPI 89485 14.1.23 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 5,00  1,07 1,99 3,06  1,34 2,49 3,83 19,15 0,07%

SINAPI 89502 14.1.24 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 3,00  3,05 5,66 8,71  3,81 7,08 10,89 32,67 0,12%

SINAPI 89515 14.1.25 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  16,28 30,23 46,51  20,35 37,79 58,14 813,96 3,01%

SINAPI 89358 14.1.26 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 6,00  1,45 2,68 4,13  1,81 3,35 5,16 30,96 0,11%

SINAPI 89362 14.1.27 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 68,00  1,70 3,16 4,86  2,13 3,95 6,08 413,44 1,53%

SINAPI 89501 14.1.28 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 12,00  2,62 4,87 7,49  3,28 6,08 9,36 112,32 0,42%

SINAPI 89505 14.1.29 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 1,00  7,58 14,07 21,65  9,47 17,59 27,06 27,06 0,10%

SINAPI 89521 14.1.30 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 34,00  23,93 44,44 68,37  29,91 55,55 85,46 2.905,64 10,76%

SINAPI 90373 14.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00  3,00 5,56 8,56  3,74 6,96 10,70 74,90 0,28%
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SINAPI 89645 14.1.32 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 55,00  4,99 9,27 14,26  6,24 11,59 17,83 980,65 3,63%

SINAPI 89645 14.1.33 Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,99 9,27 14,26  6,24 11,59 17,83 17,83 0,07%

SINAPI 89424 14.1.34 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 10,00  0,89 1,65 2,54  1,11 2,07 3,18 31,80 0,12%

SINAPI 89980 14.1.35 Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00  2,01 3,73 5,74  2,51 4,67 7,18 35,90 0,13%

SINAPI 89395 14.1.36 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00  2,41 4,48 6,89  3,01 5,60 8,61 172,20 0,64%

SINAPI 89625 14.1.37 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00  4,38 8,13 12,51  5,47 10,17 15,64 93,84 0,35%

SINAPI 89628 14.1.38 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00  9,35 17,36 26,71  11,69 21,70 33,39 367,29 1,36%

SINAPI 89566 14.1.39 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  10,08 18,71 28,79  12,60 23,39 35,99 503,86 1,87%

SINAPI 89627 14.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 11,00  4,30 7,98 12,28  5,37 9,98 15,35 168,85 0,63%

SINAPI 89630 14.1.41 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00  14,26 26,48 40,74  17,83 33,10 50,93 662,09 2,45%

SINAPI 89630 14.1.42 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00  14,26 26,48 40,74  17,83 33,10 50,93 152,79 0,57%

SINAPI 89394 14.1.43 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 11,00  4,05 7,53 11,58  5,07 9,41 14,48 159,28 0,59%

SINAPI 89439 14.1.44 Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  1,75 3,26 5,01  2,19 4,07 6,26 6,26 0,02%

SINAPI 90374 14.1.45 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 1,00  4,65 8,65 13,30  5,82 10,81 16,63 16,63 0,06%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.46 Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00  2,11 3,93 6,04  2,64 4,91 7,55 105,70 0,39%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.47 Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00  16,64 30,89 47,53  20,79 38,62 59,41 831,74 3,08%

14.2 REGISTROS

SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  2,46 4,58 7,04  3,08 5,72 8,80 8,80 0,03%

SINAPI 74181/001 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00  43,21 80,24 123,45  54,01 100,30 154,31 617,24 2,29%

SINAPI 74180/001 14.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 6,00  83,94 155,88 239,82  104,92 194,86 299,78 1.798,68 6,66%

SINAPI 74175/001 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  33,51 62,24 95,75  41,89 77,80 119,69 119,69 0,44%

SINAPI 74175/001 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00  33,51 62,24 95,75  41,89 77,80 119,69 119,69 0,44%

SINAPI 74174/001 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 4,00  49,31 91,59 140,90  61,65 114,48 176,13 704,52 2,61%

SINAPI 74175/001 14.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 26,00  33,51 62,24 95,75  41,89 77,80 119,69 3.111,94 11,52%

SINAPI 89985 14.2.8 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 10,00  23,97 44,52 68,49  29,96 55,65 85,61 856,10 3,17%

TOTAL DO ITEM R$ 27.011,48 1,34%

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89848 15.1.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,72  6,33 11,75 18,08  7,91 14,69 22,60 5.372,47 66,31%

SINAPI 89746 15.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 14,00  4,81 8,92 13,73  6,01 11,15 17,16 240,24 2,97%

SINAPI 89744 15.1.3 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 36,00  4,96 9,21 14,17  6,20 11,51 17,71 637,56 7,87%

SINAPI 89693 15.1.4 Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação un 1,00  15,95 29,61 45,56  19,93 37,02 56,95 56,95 0,70%

15.2 ACESSÓRIOS

MERCADO COTAÇÃO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 12,00  2,89 5,38 8,27  3,62 6,72 10,34 124,08 1,53%

SINAPI 72286 15.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00  46,77 86,87 133,64  58,47 108,58 167,05 1.670,50 20,62%

TOTAL DO ITEM R$ 8.101,80 0,40%

16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 83,23  4,04 7,51 11,55  5,05 9,39 14,44 1.201,84 4,61%

SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 185,94  6,02 11,17 17,19  7,52 13,97 21,49 3.995,85 15,31%

SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 38,05  7,80 14,48 22,28  9,75 18,10 27,85 1.059,69 4,06%

SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 143,52  11,26 20,92 32,18  14,08 26,15 40,23 5.773,81 22,13%

SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 2,77  12,10 22,47 34,57  15,12 28,09 43,21 119,69 0,46%

SINAPI 90375 16.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 22,00  1,71 3,19 4,90  2,15 3,98 6,13 134,86 0,52%

SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 56,00  1,98 3,69 5,67  2,48 4,61 7,09 397,04 1,52%



25

 

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAP – FEV/16 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 Data de elaboração: MARÇO/2016

PLEO – MAR/16 / SICRO – NOV/15 Endereço: EMEI NAVEGANTES; EMEI LARANJAL; EMEI VASCO PIRES Ultima revisão: ABRIL/2016

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 8,00  4,81 8,92 13,73  6,01 11,15 17,16 137,28 0,53%

SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 36,00  2,32 4,32 6,64  2,90 5,40 8,30 298,80 1,15%

SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 27,00  1,64 3,06 4,70  2,06 3,82 5,88 158,76 0,61%

SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 14,00  4,96 9,21 14,17  6,20 11,51 17,71 247,94 0,95%

SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 29,00  5,89 10,94 16,83  7,36 13,68 21,04 610,16 2,34%

SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 33,00  2,15 4,00 6,15  2,69 5,00 7,69 253,77 0,97%

SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 6,00  1,57 2,93 4,50  1,97 3,66 5,63 33,78 0,13%

SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 37,00  1,57 2,93 4,50  1,97 3,66 5,63 208,31 0,80%

SINAPI COMP. 021 16.16 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 14,00  5,25 9,74 14,99  6,56 12,17 18,73 262,22 1,00%

SINAPI 89690 16.17 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 8,00  15,92 29,56 45,48  19,90 36,95 56,85 454,80 1,74%

SINAPI 89685 16.18 Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 8,00  10,67 19,81 30,48  13,33 24,77 38,10 304,80 1,17%

SINAPI 89623 16.19 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00  3,65 6,78 10,43  4,56 8,48 13,04 13,04 0,05%

SINAPI 89623 16.20 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 9,00  3,65 6,78 10,43  4,56 8,48 13,04 117,36 0,45%

SINAPI 89696 16.21 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00  12,39 23,02 35,41  15,49 28,77 44,26 177,04 0,68%

SINAPI 89696 16.22 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 10,00  12,39 23,02 35,41  15,49 28,77 44,26 442,60 1,70%

SINAPI 89784 16.23 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 15,00  4,02 7,48 11,50  5,03 9,35 14,38 215,70 0,83%

SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00  6,80 12,63 19,43  8,50 15,79 24,29 461,51 1,77%

SINAPI  74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00  43,36 80,52 123,88  54,20 100,65 154,85 619,40 2,37%

SINAPI  72289 16.26 Caixa de inspeção 60x60cm un 13,00  103,79 192,74 296,53  129,73 240,93 370,66 4.818,58 18,47%

SINAPI  74104/001 16.27 Caixa de inspeção modulada DN 30cm un 1,00  41,26 76,64 117,90  51,58 95,80 147,38 147,38 0,56%

SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00  2,64 4,90 7,54  3,30 6,13 9,43 169,74 0,65%

MERCADO COTAÇÃO 16.29 Terminal de Ventilação 50mm un 23,00  1,95 3,63 5,58  2,44 4,54 6,98 160,54 0,62%

SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00  459,85 854,00 1.313,85  574,81 1.067,50 1.642,31 1.642,31 6,29%

SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00  406,90 755,68 1.162,58  508,63 944,60 1.453,23 1.453,23 5,57%

TOTAL DO ITEM R$ 26.091,83 1,29%

17 LOUÇAS E METAIS 

MERCADO COTAÇÃO 17.1 un 2,00  170,67 316,95 487,62  213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,15%

SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitária Convencional, com acessórios- fornecimento e instalação un 2,00  57,74 107,23 164,97  72,17 134,04 206,21 412,42 1,07%

SINAPI 72739 17.3 un 10,00  123,35 229,09 352,44  154,19 286,36 440,55 4.405,50 11,38%

SINAPI 40729 17.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação un 14,00  70,79 131,48 202,27  88,49 164,35 252,84 3.539,76 9,14%

SINAPI 86901 17.5 un 13,00  31,89 59,23 91,12  39,86 74,04 113,90 1.480,70 3,82%

MERCADO COTAÇÃO 17.6 un 3,00  147,23 273,43 420,66  184,04 341,78 525,82 1.577,46 4,07%

SINAPI 86936 17.7 un. 9,00  116,39 216,14 332,53  145,48 270,18 415,66 3.740,94 9,66%

MERCADO COTAÇÃO 17.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00  14,92 27,71 42,63  18,65 34,64 53,29 106,58 0,28%

SINAPI 36521 17.9 un 3,00  32,37 60,12 92,49  40,46 75,15 115,61 346,83 0,90%

SINAPI 86904 17.10 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00  25,43 47,23 72,66  31,79 59,04 90,83 272,49 0,70%

SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00  183,40 340,59 523,99  229,25 425,74 654,99 3.274,95 8,46%

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  DECA, ou 
equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 
fornecimento e instalação

Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessórios - fornecimento 
e instalação

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível 
cromados), exceto torneira.

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal 
cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal 
cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 
instalação

Lavatório de canto suspenso com mesa, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e 
instalação
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SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas  un 10,00  16,01 29,72 45,73  20,01 37,15 57,16 571,60 1,48%

MERCADO COTAÇÃO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00  206,93 384,30 591,23  258,66 480,38 739,04 1.478,08 3,82%

SINAPI 11761 17.14 Assento plástico infantil – fornecimento e instalação un 2,00  16,76 31,12 47,88  20,95 38,90 59,85 119,70 0,31%

SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metálica – fornecimento e instalação un 14,00  12,12 22,50 34,62  15,15 28,13 43,28 605,92 1,57%

MERCADO COTAÇÃO 17.16 Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação un. 3,00  90,04 167,23 257,27  112,56 209,03 321,59 964,77 2,49%

SINAPI 11777 17.17 un 2,00  26,90 49,97 76,87  33,63 62,46 96,09 192,18 0,50%

MERCADO COTAÇÃO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação un 2,00  21,85 40,58 62,43  27,31 50,73 78,04 156,08 0,40%

SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 10,00  34,82 64,66 99,48  43,52 80,83 124,35 1.243,50 3,21%

SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 12,00  38,97 72,36 111,33  48,71 90,45 139,16 1.669,92 4,31%

SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00  7,74 14,37 22,11  9,67 17,97 27,64 304,04 0,79%

SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 19,00  19,44 36,09 55,53  24,29 45,12 69,41 1.318,79 3,41%

SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 17,00  17,90 33,25 51,15  22,38 41,56 63,94 1.086,98 2,81%

SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 13,00  18,64 34,61 53,25  23,30 43,26 66,56 865,28 2,24%

SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00  56,73 105,35 162,08  70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,14%

SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 3,00  133,20 247,37 380,57  166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,69%

SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação un 1,00  124,87 231,91 356,78  156,09 289,89 445,98 445,98 1,15%

SINAPI 37399 17.28 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 10,00  8,02 14,90 22,92  10,03 18,62 28,65 286,50 0,74%

MERCADO COTAÇÃO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00  999,62 1.856,43 2.856,05  1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,22%

SINAPI 74072/003 17.30 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90  23,07 42,84 65,91  28,84 53,55 82,39 815,66 2,11%

TOTAL DO ITEM R$ 38.714,44 1,92%

18 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,78  138,15 256,57 394,72  172,69 320,71 493,40 384,85 9,63%

SINAPI 85014 18.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,32  151,60 281,54 433,14  189,50 351,93 541,43 173,26 4,34%

SINAPI 92688 18.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 22,00  6,72 12,47 19,19  8,40 15,59 23,99 527,78 13,21%

SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto – 10cm m³ 2,20  163,92 304,43 468,35  204,90 380,54 585,44 1.287,97 32,23%

MERCADO COTAÇÃO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00  65,81 122,22 188,03  82,26 152,77 235,03 470,06 11,76%

MERCADO COTAÇÃO 18.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00  20,02 37,17 57,19  25,02 46,47 71,49 285,96 7,16%

SINAPI 12430 18.7 União 3/4" NPT 300 un 3,00  10,23 19,00 29,23  12,79 23,75 36,54 109,62 2,74%

MERCADO COTAÇÃO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00  2,60 4,83 7,43  3,25 6,03 9,28 55,68 1,39%

MERCADO COTAÇÃO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00  2,05 3,81 5,86  2,57 4,76 7,33 29,32 0,73%

MERCADO COTAÇÃO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00  1,69 3,14 4,83  2,11 3,93 6,04 24,16 0,60%

SINAPI 6302 18.11 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00  1,92 3,58 5,50  2,41 4,47 6,88 6,88 0,17%

SINAPI 770 18.12 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00  0,65 1,20 1,85  0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%

SINAPI 12406 18.13 Luva de redução 3/4 x 1/2"  un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,23%

SINAPI 12406 18.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,23%

SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 6,88 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 18.16 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00  37,69 69,98 107,67  47,10 87,48 134,58 134,58 3,37%

MERCADO COTAÇÃO 18.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00  13,23 24,57 37,80  16,54 30,71 47,25 47,25 1,18%

MERCADO COTAÇÃO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00  21,03 39,04 60,07  26,28 48,80 75,08 150,16 3,76%

MERCADO COTAÇÃO 18.19 Regulador 2º estágio com registro un 2,00  23,76 44,14 67,90  29,71 55,17 84,88 169,76 4,25%

SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00  15,60 28,96 44,56  19,49 36,21 55,70 55,70 1,39%

SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00  15,60 28,96 44,56  19,49 36,21 55,70 55,70 1,39%

TOTAL DO ITEM R$ 3.996,44 0,20%

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Torneira elétrica - fornecimento e instalação
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Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00  67,37 125,13 192,50  84,22 156,41 240,63 1.203,15 5,51%

SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00  204,95 380,62 585,57  256,19 475,77 731,96 731,96 3,35%

SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00  23,11 42,91 66,02  28,89 53,64 82,53 165,06 0,76%

SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 10,00  24,65 45,78 70,43  30,81 57,23 88,04 880,40 4,03%

SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fêmea 2 1/2" un 1,00  22,45 41,70 64,15  28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%

SINAPI 92346 19.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 11,00  14,73 27,37 42,10  18,42 34,21 52,63 578,93 2,65%

SINAPI 92357 19.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 2,00  31,03 57,62 88,65  38,78 72,03 110,81 221,62 1,02%

SINAPI 92342 19.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" m 61,56  20,83 38,69 59,52  26,04 48,36 74,40 4.580,06 20,99%

SINAPI 72284 19.9 un 2,00  332,49 617,47 949,96  415,61 771,84 1.187,45 2.374,90 10,88%

MERCADO COTAÇÃO 19.10 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00  5,14 9,53 14,67  6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%

SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00  14,73 27,37 42,10  18,42 34,21 52,63 105,26 0,48%

MERCADO COTAÇÃO 19.12 União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00  73,50 136,50 210,00  91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%

MERCADO COTAÇÃO 19.13 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00  20,82 38,68 59,50  26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%

SINAPI 84798 19.14 Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00  77,47 143,87 221,34  96,84 179,84 276,68 276,68 1,27%

SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00  73,35 136,23 209,58  91,69 170,29 261,98 1.309,90 6,00%

SINAPI 73795/006 19.16 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00  75,26 139,76 215,02  94,07 174,71 268,78 537,56 2,46%

MERCADO COTAÇÃO 19.17 Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00  12,76 23,69 36,45  15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%

MERCADO COTAÇÃO 19.18 Bloco autônomo em LED un 24,00  34,41 63,92 98,33  43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%

MERCADO COTAÇÃO 19.19 Balizador autônomo de saída un 2,00  43,75 81,25 125,00  54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%

SINAPI 72947 19.20 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00  6,20 11,51 17,71  7,75 14,39 22,14 132,84 0,61%

SINAPI 72947 19.21 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00  6,20 11,51 17,71  7,75 14,39 22,14 44,28 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 19.22 Conjunto motobomba de incêndio – 5cv  un 1,00  145,92 270,99 416,91  182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%

MERCADO COTAÇÃO 19.23 Quadro de Comando e automação un 1,00  514,50 955,50 1.470,00  643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%

SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalização em PVC un 24,00  9,67 17,97 27,64  12,09 22,46 34,55 829,20 3,80%

TOTAL DO ITEM R$ 21.819,83 1,08%

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

20.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

SINAPI 74131/004 20.1.1 un 3,00  99,00 183,86 282,86  123,75 229,83 353,58 1.060,74 0,90%

SINAPI 74131/005 20.1.2 un 1,00  109,72 203,76 313,48  137,15 254,70 391,85 391,85 0,33%

SINAPI 74131/006 20.1.3 un 2,00  160,77 298,56 459,33  200,96 373,20 574,16 1.148,32 0,98%

SINAPI 74131/007 20.1.4 un 1,00  173,65 322,49 496,14  217,06 403,12 620,18 620,18 0,53%

SINAPI 83372 20.1.5 Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00  185,38 344,28 529,66  231,73 430,35 662,08 662,08 0,56%

20.2 DISJUNTORES

SINAPI 74130/001 20.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00  3,60 6,70 10,30  4,51 8,37 12,88 489,44 0,42%

SINAPI 74130/001 20.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00  3,60 6,70 10,30  4,51 8,37 12,88 334,88 0,28%

SINAPI 74130/001 20.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00  3,60 6,70 10,30  4,51 8,37 12,88 51,52 0,04%

Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas internas 2 
1/2", Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2", 
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn.  Instalação

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
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SINAPI 74130/004 20.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00  23,59 43,80 67,39  29,48 54,76 84,24 336,96 0,29%

SINAPI 74130/004 20.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00  23,59 43,80 67,39  29,48 54,76 84,24 336,96 0,29%

SINAPI 74130/005 20.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00  31,72 58,92 90,64  39,65 73,65 113,30 226,60 0,19%

SINAPI 74130/010 20.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00  143,29 266,10 409,39  179,11 332,63 511,74 511,74 0,44%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.8 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 4,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 319,52 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.9 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA un 22,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,49%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.10 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA un 4,00  45,28 84,09 129,37  56,60 105,11 161,71 646,84 0,55%

20.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 758,80  1,46 2,70 4,16  1,82 3,38 5,20 3.945,76 3,36%

SINAPI 91846 20.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 12,10  1,95 3,62 5,57  2,44 4,52 6,96 84,22 0,07%

SINAPI 93008 20.3.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 187,50  3,63 6,73 10,36  4,53 8,42 12,95 2.428,13 2,07%

SINAPI 73798/001 20.3.4 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 6,60  7,29 13,53 20,82  9,11 16,92 26,03 171,80 0,15%

SINAPI 73798/003 20.3.5 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões m 55,20  11,70 21,74 33,44  14,63 27,17 41,80 2.307,36 1,96%

SINAPI 83366 20.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada un 16,00  14,79 27,48 42,27  18,49 34,35 52,84 845,44 0,72%

SINAPI 91941 20.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação un 118,00  1,96 3,65 5,61  2,45 4,56 7,01 827,18 0,70%

SINAPI 91937 20.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação un 134,00  2,68 4,97 7,65  3,35 6,21 9,56 1.281,04 1,09%

20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

SINAPI 91926 20.4.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 5.800,30  1,09 2,03 3,12  1,36 2,54 3,90 22.621,17 19,24%

SINAPI 91928 20.4.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 1.955,30  1,67 3,10 4,77  2,09 3,87 5,96 11.653,59 9,91%

SINAPI 91930 20.4.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 364,20  2,38 4,42 6,80  2,97 5,53 8,50 3.095,70 2,63%

SINAPI 91934 20.4.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V m 140,60  6,01 11,16 17,17  7,51 13,95 21,46 3.017,28 2,57%

SINAPI 92983 20.4.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 145,60  4,23 7,86 12,09  5,29 9,82 15,11 2.200,02 1,87%

SINAPI 92987 20.4.6 Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 35,50  7,61 14,12 21,73  9,51 17,65 27,16 964,18 0,82%

SINAPI 92991 20.4.7 Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 142,00  15,01 27,89 42,90  18,77 34,86 53,63 7.615,46 6,48%

20.5 ELETROCALHAS

MERCADO COTAÇÃO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m 36,30  14,80 27,50 42,30  18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,63%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m 58,00  18,08 33,57 51,65  22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,19%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m 0,60  28,52 52,97 81,49  35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%

PLEO 12020 20.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%

PLEO 12020 20.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 307,89 0,26%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.6 Tala plana perfurada 50mm un 40,00  0,56 1,04 1,60  0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%

20.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00  5,34 9,91 15,25  6,67 12,39 19,06 933,94 0,79%

SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00  6,19 11,50 17,69  7,74 14,37 22,11 243,21 0,21%

SINAPI 91953 20.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00  5,61 10,41 16,02  7,01 13,02 20,03 20,03 0,02%

SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00  9,32 17,30 26,62  11,65 21,63 33,28 1.297,92 1,10%

SINAPI 73953/006 20.6.5 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00  36,62 68,01 104,63  45,78 85,01 130,79 1.046,32 0,89%

PLEO 174102 20.6.6 Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00  33,70 62,58 96,28  42,12 78,23 120,35 1.323,85 1,13%

PLEO 174103 20.6.7 Luminárias embutir 2x36W completa un 64,00  37,20 69,08 106,28  46,50 86,35 132,85 8.502,40 7,23%

PLEO 174162 20.6.8 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 26,00  49,33 91,61 140,94  61,66 114,52 176,18 4.580,68 3,90%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.9 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00  95,20 176,80 272,00  119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,60%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.10 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 5,00  49,96 92,79 142,75  62,45 115,99 178,44 892,20 0,76%

SINAPI 74041/001 20.6.11 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00  18,59 34,52 53,11  23,24 43,15 66,39 531,12 0,45%

SINAPI 2436 20.6.12 Eletricista H 660,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 9.702,00 8,25%
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SINAPI 247 20.6.13 Auxiliar de Eletricista H 660,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,09%

TOTAL DO ITEM R$ 117.550,35 5,82%

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

MERCADO COTAÇÃO 21.1 un 1,00  733,47 1.362,16 2.095,63  916,84 1.702,70 2.619,54 2.619,54 6,71%

SINAPI 73780/001 21.2 un 3,00  121,16 225,02 346,18  151,46 281,27 432,73 1.298,19 3,32%

SINAPI 25003 21.3 Cabo De Aluminio Nu Sem Alma De Aco, Bitola 2 Awg kg 1,95  8,92 16,56 25,48  11,15 20,70 31,85 62,11 0,16%

SINAPI 10510 21.4 Cruzeta De Madeira De Lei, Comprim= 2,4m Secao Transversal 90 X 115mm un 8,00  40,88 75,92 116,80  51,10 94,90 146,00 1.168,00 2,99%

SINAPI 4276 21.5 Para-Raios De Distribuicao, Tensao Nominal 15 Kv, Corrente Nominal De Descarga 5 Ka un 3,00  62,47 116,03 178,50  78,10 145,03 223,13 669,39 1,71%

SINAPI 73783/010 21.6 un 1,00  438,11 813,63 1.251,74  547,64 1.017,04 1.564,68 1.564,68 4,01%

SINAPI  73857/002 21.7 un 1,00  3.694,97 6.862,09 10.557,06  4.618,72 8.577,61 13.196,33 13.196,33 33,79%

MERCADO COTAÇÃO 21.8 Cabo Hepr 90°1kv 70,0 Mm Flex. Preto Bobina  m 6,00  11,48 21,30 32,78  14,34 26,63 40,97 245,82 0,63%

MERCADO COTAÇÃO 21.9 Conector P/Haste 16mm Prolong.  un 5,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 17,20 0,04%

MERCADO COTAÇÃO 21.10 Conector Estribo 1\0 X 3\0  un 3,00  21,13 39,23 60,36  26,41 49,04 75,45 226,35 0,58%

MERCADO COTAÇÃO 21.11 Grampo De Linha Viva  un 3,00  9,71 18,01 27,72  12,12 22,52 34,64 103,92 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 21.12 Elo Fusivel De At 6k  un 3,00  0,63 1,15 1,78  0,78 1,44 2,22 6,66 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.13 Fio Aluminio Mole P/Amarra 4 Awg - 57,2 Kg/Km kg 0,85  11,57 21,49 33,06  14,46 26,86 41,32 35,12 0,09%

MERCADO COTAÇÃO 21.14 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 kg 8,55  2,58 4,79 7,37  3,22 5,99 9,21 78,75 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 21.15 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/Km kg 0,29  19,42 36,08 55,50  24,28 45,10 69,38 20,12 0,05%

MERCADO COTAÇÃO 21.16 Gancho Olhal  un 12,00  4,08 7,57 11,65  5,10 9,46 14,56 174,72 0,45%

MERCADO COTAÇÃO 21.17 Grampo De Cerca kg 0,10  4,72 8,78 13,50  5,91 10,97 16,88 1,69 0,00%

MERCADO COTAÇÃO 21.18 Haste Cobreada 12x2400  un 5,00  7,86 14,59 22,45  9,82 18,24 28,06 140,30 0,36%

MERCADO COTAÇÃO 21.19 Isolador Susp.Polimerico 15 Kv un 12,00  23,20 43,10 66,30  29,01 53,87 82,88 994,56 2,55%

MERCADO COTAÇÃO 21.20 Isolador Pino 15 Kv un 6,00  8,78 16,30 25,08  10,97 20,37 31,34 188,04 0,48%

MERCADO COTAÇÃO 21.21 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee un 2,00  2,13 3,97 6,10  2,67 4,96 7,63 15,26 0,04%

MERCADO COTAÇÃO 21.22 Manilha Sapatilha un 12,00  6,22 11,53 17,75  7,76 14,42 22,18 266,16 0,68%

MERCADO COTAÇÃO 21.23 Mao Francesa Normal un 16,00  3,98 7,38 11,36  4,97 9,22 14,19 227,04 0,58%

MERCADO COTAÇÃO 21.24 Olhal Para Parafuso  kg 12,00  4,37 8,13 12,50  5,47 10,16 15,63 187,56 0,48%

MERCADO COTAÇÃO 21.25 Parafuso Galvanizado 16 X 45 Mm Frances  un 12,00  1,39 2,57 3,96  1,73 3,22 4,95 59,40 0,15%

MERCADO COTAÇÃO 21.26 Parafuso Galvanizado 16 X 150 Mm Frances  un 8,00  2,37 4,39 6,76  2,96 5,49 8,45 67,60 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x125 un 16,00  2,07 3,83 5,90  2,58 4,79 7,37 117,92 0,30%

MERCADO COTAÇÃO 21.28 Parafuso Galvanizado 16x450 un 6,00  4,87 9,04 13,91  6,09 11,30 17,39 104,34 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 21.29 Parafuso Galvanizado 16x550 un 2,00  5,34 9,91 15,25  6,67 12,39 19,06 38,12 0,10%

MERCADO COTAÇÃO 21.30 Sela Para Cruzeta un 8,00  3,99 7,40 11,39  4,98 9,26 14,24 113,92 0,29%

MERCADO COTAÇÃO 21.31 Pino Para Cruzeta 15v un 6,00  5,88 10,92 16,80  7,35 13,64 20,99 125,94 0,32%

MERCADO COTAÇÃO 21.32 Caixa Bt Mais Modulo Grande un 1,00  787,50 1.462,50 2.250,00  984,37 1.828,13 2.812,50 2.812,50 7,20%

SINAPI 379 21.33 un 78,00  0,16 0,30 0,46  0,20 0,38 0,58 45,24 0,12%

SINAPI 11272 21.34 un 15,00  1,23 2,28 3,51  1,54 2,85 4,39 65,85 0,17%

SINAPI 88545 21.35 Armacao Secundaria Ou Rex Completa Para Quatro Linhas-Fornecimento E Instalação un 4,00  50,26 93,34 143,60  62,82 116,68 179,50 718,00 1,84%

SINAPI 73781/002 21.36 Isolador De Pino Tp Hi-Pot Cilindrico Classe 15kv. Fornecimento E Instalação un 6,00  8,38 15,56 23,94  10,48 19,45 29,93 179,58 0,46%

Poste Concreto Seção Circular Comprimento=11m  Carga Nominal No Topo 600kg Inclusive 
Escavação - Fornecimento E Colocação

Chave Fusivel Unipolar, 15kv - 100a, Equipada Com Comando Para Haste De Manobra .       
Fornecimento E Instalação.

Poste Concreto Seção Circular Comprimento=11m  Carga Nominal No Topo 400kg Inclusive 
Escavacao Exclusive Transporte - Fornecimento E Colocação

Transformador Distribuicao  112,5kva Trifasico 60hz Classe 15kv Imerso Em Óleo Mineral 
Fornecimento E Instalacao

Arruela Quadrada Em Aco Galvanizado, Dimensao = 38 Mm, Espessura = 3mm, Diametro 
Do Furo= 18 Mm

Alca Preformada De Distribuicao, Em Alca Preformada De Distribuicao, Em Aco Galvanizado, 
Para Condutores De Aluminio Awg 2 (CAA 6/1 Ou Ca 7 Fios)
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SINAPI  74138/001 21.37 Concreto Usinado Não Bombeável Fck=15mpa, Inclusive Lancamento E Adensensamento – Base Poste un 10,28  117,92 219,00 336,92  147,40 273,75 421,15 4.329,42 11,09%

SINAPI 74205/001 21.38 Escavacao Mecanica De Material 1a. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito un 6,24  0,63 1,17 1,80  0,79 1,46 2,25 14,04 0,04%

SINAPI 73624 21.39 Suporte Para Transformador Em Poste De Concreto Circular un 1,00  20,72 38,49 59,21  25,90 48,11 74,01 74,01 0,19%

SINAPI 74130/010 21.40 Disjuntor Termomagnetico Tripolar Em Caixa Moldada 175 A 225a 240v, Fornecimento E Instalação un 1,00  143,29 266,10 409,39  179,11 332,63 511,74 511,74 1,31%

SINAPI 92992 21.41 m 56,00  16,90 31,38 48,28  21,12 39,23 60,35 3.379,60 8,65%

SINAPI 92988 21.42 m 14,00  8,63 16,04 24,67  10,79 20,05 30,84 431,76 1,11%

SINAPI 92986 21.43 m 14,00  6,36 11,81 18,17  7,95 14,76 22,71 317,94 0,81%

SINAPI 93010 21.44 m 15,00  7,81 14,50 22,31  9,76 18,13 27,89 418,35 1,07%

SINAPI 93015 21.45 un 2,00  7,65 14,22 21,87  9,57 17,77 27,34 54,68 0,14%

SINAPI 93022 21.46 un 1,00  10,57 19,62 30,19  13,21 24,53 37,74 37,74 0,10%

SINAPI 72265 21.47 Terminal Ou Conector De Pressão - Para Cabo 95mm2 - Fornecimento E Instalação un 6,00  6,69 12,43 19,12  8,36 15,54 23,90 143,40 0,37%

SINAPI 72263 21.48 Terminal Ou Conector De Pressão - Para Cabo 50mm2 - Fornecimento E Instalação un 2,00  5,86 10,88 16,74  7,33 13,60 20,93 41,86 0,11%

SINAPI 72262 21.49 Terminal Ou Conector De Pressão - Para Cabo 35mm2 - Fornecimento E Instalação un 2,00  4,43 8,24 12,67  5,54 10,30 15,84 31,68 0,08%

SINAPI 11963 21.50 Parafuso De Aco Tipo Chumbador Parabolt, Diametro 1/2", Comprimento 75 Mm un 6,00  1,10 2,04 3,14  1,38 2,55 3,93 23,58 0,06%

PLEO 170327 21.51 Bucha E Arruela Em Aluminio Fundido, Para Eletroduto, 75 Mm (3'') Com Rosca un 2,00  1,73 3,20 4,93  2,16 4,00 6,16 12,32 0,03%

SINAPI 91864 21.52 m 6,00  2,11 3,91 6,02  2,64 4,89 7,53 45,18 0,12%

SINAPI 2436 21.53 Eletricista H 48,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 705,60 1,81%

SINAPI 247 21.54 Auxiliar de Eletricista H 48,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 520,32 1,33%

TOTAL DO ITEM R$ 39.049,14 1,93%

22 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SINAPI 89446 22.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 95,00  1,15 2,14 3,29  1,44 2,67 4,11 390,45 40,74%

SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 18,00  1,07 1,99 3,06  1,34 2,49 3,83 68,94 7,19%

SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 22,00  0,98 1,81 2,79  1,22 2,27 3,49 76,78 8,01%

SINAPI 72285 22.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 5,00  23,65 43,92 67,57  29,56 54,90 84,46 422,30 44,06%

TOTAL DO ITEM R$ 958,47 0,05%

23 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

23.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

MERCADO COTAÇÃO 23.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un  2,00  126,37 234,68 361,05  157,96 293,35 451,31 902,62 3,43%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.2 Switch de 48 portas un  1,00  1.318,26 2.448,19 3.766,45  1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 17,90%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado  un  1,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,94%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.4 Guia de Cabos Vertical un  2,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7,89%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado  un  1,00  38,50 71,50 110,00  48,12 89,38 137,50 137,50 0,52%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.6 Anel organizador de cabos un  2,00  7,35 13,65 21,00  9,19 17,06 26,25 52,50 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.7 Bandeja deslizante perfurada un  2,00  44,27 82,23 126,50  55,35 102,78 158,13 316,26 1,20%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un  1,00  95,70 177,71 273,41  119,62 222,14 341,76 341,76 1,30%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un  1,00  91,07 169,14 260,21  113,84 211,43 325,27 325,27 1,24%

23.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

MERCADO COTAÇÃO 23.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30  1,05 1,95 3,00  1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,98%

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 50 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 75 Mm (2 1/2") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 75 Mm (2 1/2") – Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2015

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 75 Mm (2 1/2") - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
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MERCADO COTAÇÃO 23.2.2 Cabo coaxial m 242,00  0,60 1,11 1,71  0,75 1,39 2,14 517,88 1,97%

23.3 CABOS DE CONEXÃO

MERCADO COTAÇÃO 23.3.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un  19,00  13,27 24,66 37,93  16,60 30,82 47,42 900,98 3,43%

23.4 TOMADAS

MERCADO COTAÇÃO 23.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un  19,00  0,31 0,57 0,88  0,38 0,72 1,10 20,90 0,08%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un  8,00  3,50 6,50 10,00  4,37 8,13 12,50 100,00 0,38%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.3 Central PABX 24 portas un  1,00  285,37 529,96 815,33  356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,87%

23.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un  2,00  42,88 79,63 122,51  53,60 99,54 153,14 306,28 1,16%

SINAPI 91941 23.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un  41,00  1,96 3,65 5,61  2,45 4,56 7,01 287,41 1,09%

23.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91846 23.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30  1,95 3,62 5,57  2,44 4,52 6,96 9,05 0,03%

SINAPI 91844 23.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 219,80  1,46 2,70 4,16  1,82 3,38 5,20 1.142,96 4,35%

SINAPI 72310 23.6.3 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação m 4,00  12,78 23,74 36,52  15,98 29,67 45,65 182,60 0,69%

PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 90,10  25,61 47,57 73,18  32,02 59,46 91,48 8.242,35 31,34%

TOTAL DO ITEM R$ 26.302,17 1,30%

24 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

MERCADO COTAÇÃO 24.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 un 1,00  673,75 1.251,25 1.925,00  842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%

MERCADO COTAÇÃO 24.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00  113,75 211,25 325,00  142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%

MERCADO COTAÇÃO 24.3 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 1,00  69,98 129,95 199,93  87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%

TOTAL DO ITEM R$ 4.687,41 0,23%

25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SINAPI 68070 25.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00  14,88 27,64 42,52  18,60 34,55 53,15 159,45 1,02%

SINAPI 26 25.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 35,00  1,25 2,31 3,56  1,56 2,89 4,45 155,75 1,00%

MERCADO COTAÇÃO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00  6,53 12,12 18,65  8,16 15,15 23,31 233,10 1,50%

MERCADO COTAÇÃO 25.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00  0,15 0,28 0,43  0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 25.5 Presilha em latão un 20,00  0,37 0,68 1,05  0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 25.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 1,00  128,97 239,53 368,50  161,22 299,41 460,63 460,63 2,95%

SINAPI 73962/013 25.7 Escavação de vala para aterramento m³ 30,00  1,25 2,33 3,58  1,57 2,91 4,48 134,40 0,86%

SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00  13,08 24,30 37,38  16,36 30,37 46,73 467,30 3,00%

SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00  6,96 12,93 19,89  8,70 16,16 24,86 6.215,00 39,87%

SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00  9,86 18,31 28,17  12,32 22,89 35,21 7.042,00 45,17%

MERCADO COTAÇÃO 25.11 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00  26,60 49,40 76,00  33,25 61,75 95,00 475,00 3,05%

SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 10,00  5,86 10,88 16,74  7,33 13,60 20,93 209,30 1,34%

TOTAL DO ITEM R$ 15.588,73 0,77%

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26.1 GERAIS

SINAPI COMP. 025 26.1.1 un 1,00  323,43 600,65 924,08  404,28 750,82 1.155,10 1.155,10 0,98%

SINAPI COMP. 026 26.1.2 un 1,00  315,02 585,04 900,06  393,78 731,30 1.125,08 1.125,08 0,95%

SINAPI COMP. 023 26.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 29,79  267,97 497,65 765,62  334,96 622,06 957,02 28.509,63 24,15%

SINAPI COMP. 023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 30,37  267,97 497,65 765,62  334,96 622,06 957,02 29.064,70 24,62%

MERCADO COTAÇÃO 26.1.5 Prateleiras e escaninhos em mdf  un 1,00  397,25 737,75 1.135,00  496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 
1/2")

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 
1/2")
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SINAPI COMP. 027 26.1.6 Bancos de concreto m² 5,87  84,92 157,72 242,64  106,15 197,15 303,30 1.780,37 1,51%

SINAPI COMP. 028 26.1.7 Banco e acabamento em granito m² 2,40  215,13 399,53 614,66  268,92 499,41 768,33 1.843,99 1,56%

SINAPI COMP. 029 26.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 59,90  31,06 57,69 88,75  38,83 72,11 110,94 6.645,31 5,63%

26.2 CAIXA DÁGUA -15.000L

MERCADO COTAÇÃO 26.2.1 un 1,00  13.023,50 24.186,50 37.210,00  16.279,37 30.233,13 46.512,50 46.512,50 39,40%

TOTAL DO ITEM R$ 118.055,43 5,84%

27 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 27.1 Limpeza final da obra m² 890,73  0,65 1,20 1,85  0,81 1,50 2,31 2.057,59 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 2.057,59 0,10%

TOTAL E.M.E.I – LARANJAL R$ 2.020.870,35 100,00%

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL – VASCO PIRES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI  74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal  m² 6,40  72,83 135,26 208,09  91,04 169,07 260,11 1.664,70 9,72%

PLEO 25101 1.2 Instalação provisória de água  un 1,00  266,01 494,03 760,04  332,52 617,53 950,05 950,05 5,55%

SINAPI  73960/001 1.3 Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão  un 1,00  450,82 837,25 1.288,07  563,53 1.046,56 1.610,09 1.610,09 9,40%

PLEO 25301 1.4 Instalações provisórias de esgoto un 1,00  265,23 492,56 757,79  331,53 615,71 947,24 947,24 5,53%

SINAPI  73803/001 1.5 Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado  m² 20,00  69,72 129,49 199,21  87,15 161,86 249,01 4.980,20 29,07%

SINAPI  74077/002 1.6 Locação da obra (execução de gabarito)   m² 890,73  1,13 2,11 3,24  1,42 2,63 4,05 3.607,46 21,06%

SINAPI  74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)  m² 70,00  13,48 25,04 38,52  16,85 31,30 48,15 3.370,50 19,68%

TOTAL DO ITEM R$ 17.130,24 0,92%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 79488 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 172,35  2,31 4,30 6,61  2,89 5,37 8,26 1.423,61 15,77%

SINAPI 79517/001 2.1.2 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 97,64  8,34 15,50 23,84  10,43 19,37 29,80 2.909,67 32,24%

SINAPI 76444/001 2.1.3 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 193,93  4,23 7,87 12,10  5,30 9,83 15,13 2.934,16 32,51%

SINAPI 79490 2.1.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 66,59  0,63 1,18 1,81  0,79 1,47 2,26 150,49 1,67%

2.2 MURETA

SINAPI 79517/001 2.2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 15,62  8,34 15,50 23,84  10,43 19,37 29,80 465,48 5,16%

SINAPI 76444/001 2.2.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 27,71  4,23 7,87 12,10  5,30 9,83 15,13 419,25 4,65%

SINAPI 79490 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 9,20  0,63 1,18 1,81  0,79 1,47 2,26 20,79 0,23%

2.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 5,63  8,34 15,50 23,84  10,43 19,37 29,80 167,77 1,86%

SINAPI 76444/001 2.3.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 10,44  4,23 7,87 12,10  5,30 9,83 15,13 157,96 1,75%

SINAPI 79490 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 2,21  0,63 1,18 1,81  0,79 1,47 2,26 4,99 0,06%

2.4 CASTELO D'ÁGUA

SINAPI 79517/001 2.4.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m  m³ 5,78  8,34 15,50 23,84  10,43 19,37 29,80 172,24 1,91%

SINAPI 76444/001 2.4.2 Regularização e compactação do fundo de valas  m² 12,96  4,23 7,87 12,10  5,30 9,83 15,13 196,08 2,17%

SINAPI 79490 2.4.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,06  0,63 1,18 1,81  0,79 1,47 2,26 2,40 0,03%

TOTAL DO ITEM R$ 9.024,89 0,48%

3 FUNDAÇÕES

Reservatório Tubular Aço Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulações, 
conexões, suporte para boia elétrica, pára-raio, kit de segurança e sistema de ancoragem – 
Fornecimento e instalação
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3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS

SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de diâmetro – Profundidade 3,00m m 102,00  9,27 17,21 26,48  11,58 21,52 33,10 3.376,20 3,01%

SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de diâmetro – Profundidade 3,00m m 57,00  21,80 40,50 62,30  27,26 50,62 77,88 4.439,16 3,95%

SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de diâmetro – Profundidade 3,00m m 69,00  36,84 68,41 105,25  46,05 85,52 131,57 9.078,33 8,08%

SINAPI 72820 3.1.4 Corte e reparo em cabeça de estaca un 76,00  11,71 21,76 33,47  14,64 27,20 41,84 3.179,84 2,83%

SINAPI 73907/006 3.1.5 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 33,03  5,76 10,69 16,45  7,20 13,36 20,56 679,10 0,60%

SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 122,88  7,56 14,03 21,59  9,45 17,54 26,99 3.316,53 2,95%

SINAPI 92775 3.1.7 kg 281,60  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 3.914,24 3,49%

SINAPI 92778 3.1.8 kg 223,60  2,72 5,05 7,77  3,40 6,31 9,71 2.171,16 1,93%

SINAPI 92777 3.1.9 kg 167,10  2,26 4,20 6,46  2,83 5,25 8,08 1.350,17 1,20%

SINAPI 92722 3.1.10 m³ 45,14  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 21.761,09 19,38%

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

SINAPI 74007/001 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²           453,60  7,56 14,03 21,59  9,45 17,54 26,99 12.242,66 10,90%

SINAPI 92775 3.2.2 kg 394,30  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 5.480,77 4,88%

SINAPI 92777 3.2.3 kg 733,60  3,35 6,23 9,58  4,19 7,79 11,98 8.788,53 7,83%

SINAPI 92778 3.2.4 kg 112,70  2,72 5,05 7,77  3,40 6,31 9,71 1.094,32 0,97%

SINAPI 92779 3.2.5 kg 29,10  2,26 4,20 6,46  2,83 5,25 8,08 235,13 0,21%

SINAPI 92722 3.2.6 Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³             26,73  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 12.886,00 11,48%

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

SINAPI 0 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de diâmetro – Profundidade 10,00m m             70,00  26,69 49,57 76,26  33,37 61,96 95,33 6.673,10 5,94%

SINAPI 72820 3.3.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un               7,00  11,71 21,76 33,47  14,64 27,20 41,84 292,88 0,26%

SINAPI 73907/006 3.3.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m²               3,80  5,76 10,69 16,45  7,20 13,36 20,56 78,13 0,07%

SINAPI 74007/001 3.3.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m²               5,53  7,56 14,03 21,59  9,45 17,54 26,99 149,25 0,13%

SINAPI 92779 3.3.5 kg 373,07  2,26 4,20 6,46  2,83 5,25 8,08 3.014,41 2,68%

SINAPI 92722 3.3.6 m³             16,78  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 8.089,30 7,20%

TOTAL DO ITEM R$ 112.290,30 6,00%

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 288,23  22,77 42,29 65,06  28,47 52,86 81,33 23.441,75 20,48%

SINAPI 92775 4.1.2 kg 422,10  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 5.867,19 5,13%

SINAPI 92778 4.1.3 kg 758,50  2,72 5,05 7,77  3,40 6,31 9,71 7.365,04 6,44%

SINAPI 92779 4.1.4 kg 341,70  2,26 4,20 6,46  2,83 5,25 8,08 2.760,94 2,41%

SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 15,73  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 7.583,12 6,63%

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. 
(blocos + estacas)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. (Estacas e 
Blocos)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
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SINAPI 92269 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 450,43  22,77 42,29 65,06  28,47 52,86 81,33 36.633,47 32,01%

SINAPI 92775 4.2.2 kg 412,00  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 5.726,80 5,00%

SINAPI 92777 4.2.3 kg 750,50  3,35 6,23 9,58  4,19 7,79 11,98 8.990,99 7,86%

SINAPI 92778 4.2.4 kg 14,40  2,72 5,05 7,77  3,40 6,31 9,71 139,82 0,12%

SINAPI 92722 4.2.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 27,10  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 13.064,37 11,42%

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

SINAPI 83901 4.3.1 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10  5,66 10,52 16,18  7,08 13,15 20,23 2.874,68 2,51%

TOTAL DO ITEM R$ 114.448,17 6,12%

5 MURO E MURETAS

5.1 MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, vigas e pilares)

SINAPI COMP.001 5.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de diâmetro – Profundidade 1,00m m             44,00  9,27 17,21 26,48  11,58 21,52 33,10 1.456,40 3,49%

SINAPI 72820 5.1.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un             44,00  11,71 21,76 33,47  14,64 27,20 41,84 1.840,96 4,41%

SINAPI 74007/001 5.1.3 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X (Vigas) m²             52,25  7,56 14,03 21,59  9,45 17,54 26,99 1.410,23 3,38%

SINAPI 92269 5.1.4 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m²             67,32  22,77 42,29 65,06  28,47 52,86 81,33 5.475,14 13,10%

SINAPI 92775 5.1.5 kg 304,40  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 4.231,16 10,13%

SINAPI 92776 5.1.6 kg 185,70  3,53 6,56 10,09  4,41 8,20 12,61 2.341,68 5,60%

SINAPI 92777 5.1.7 kg 502,40  3,35 6,23 9,58  4,19 7,79 11,98 6.018,75 14,40%

SINAPI 92722 5.1.8 Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 39,43  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 19.008,41 45,49%

TOTAL DO ITEM R$ 41.782,73 2,23%

6

SINAPI COMP.001 6.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de diâmetro – Profundidade 1,00m m 4,00  9,27 17,21 26,48  11,58 21,52 33,10 132,40 2,79%

SINAPI 72820 6.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un               4,00  11,71 21,76 33,47  14,64 27,20 41,84 167,36 3,52%

SINAPI 73907/006 6.3 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 2,56  5,76 10,69 16,45  7,20 13,36 20,56 52,63 1,11%

SINAPI 74007/001 6.4 Forma de madeira comum (Fundações, vigas, pilares e laje)  - reaproveitamento 10X m² 37,35  7,56 14,03 21,59  9,45 17,54 26,99 1.008,08 21,23%

SINAPI 92775 6.5 kg 58,00  3,89 7,23 11,12  4,86 9,04 13,90 806,20 16,98%

SINAPI 92776 6.6 kg 34,30  3,53 6,56 10,09  4,41 8,20 12,61 432,52 9,11%

SINAPI 92778 6.7 kg 37,60  2,72 5,05 7,77  3,40 6,31 9,71 365,10 7,69%

SINAPI 92722 6.8 m³ 3,70  134,98 250,68 385,66  168,73 313,35 482,08 1.783,70 37,57%

TOTAL DO ITEM R$ 4.747,99 0,25%

7 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

7.1 ELEMENTOS VAZADOS

SINAPI 73937/004 7.1.1 m² 5,14  33,84 62,86 96,70  42,31 78,57 120,88 621,32 0,84%

7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 87489 7.2.1 m² 572,63  11,50 21,36 32,86  14,38 26,70 41,08 23.523,64 31,76%

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (Estacas, blocos, vigas, pilares e 
laje)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para Fundações, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento.

Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, 
areia)

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna
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Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

SINAPI 73935/002 7.2.2 m² 12,34  21,08 39,16 60,24  26,35 48,95 75,30 929,20 1,25%

SINAPI 87491 7.2.3 m² 460,66  15,71 29,18 44,89  19,64 36,47 56,11 25.847,63 34,90%

SINAPI 73988/001 7.2.4 m 35,02  4,36 8,11 12,47  5,46 10,13 15,59 545,96 0,74%

SINAPI 79627 7.2.5 m² 11,32  270,46 502,27 772,73  338,07 627,84 965,91 10.934,10 14,76%

7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS

SINAPI 87489 7.3.1 m² 253,62  11,50 21,36 32,86  14,38 26,70 41,08 10.418,71 14,07%

7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87489 7.4.1 m² 30,36  11,50 21,36 32,86  14,38 26,70 41,08 1.247,19 1,68%

TOTAL DO ITEM R$ 74.067,75 3,96%

8 ESQUADRIAS 

8.1 PORTAS DE MADEIRA

SINAPI COMP.005 8.1.1 un 6,00  77,44 143,82 221,26  96,80 179,78 276,58 1.659,48 0,42%

SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00  260,65 484,06 744,71  325,81 605,08 930,89 2.792,67 0,71%

SINAPI COMP.006 8.1.3 un 3,00  151,11 280,64 431,75  188,89 350,80 539,69 1.619,07 0,41%

SINAPI COMP.007 8.1.4 un 6,00  81,81 151,95 233,76  102,27 189,93 292,20 1.753,20 0,44%

SINAPI COMP.008 8.1.5 un 5,00  161,43 299,78 461,21  201,78 374,73 576,51 2.882,55 0,73%

SINAPI COMP.009 8.1.6 un 8,00  47,03 87,35 134,38  58,79 109,18 167,97 1.343,76 0,34%

8.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00  24,27 45,06 69,33  30,33 56,33 86,66 2.686,46 0,68%

8.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

SINAPI 91341 8.3.1 m² 2,10  197,58 366,93 564,51  246,97 458,67 705,64 1.481,84 0,37%

SINAPI 91341 8.3.2 m² 1,68  197,58 366,93 564,51  246,97 458,67 705,64 1.185,48 0,30%

SINAPI 91341 8.3.3 m² 3,36  197,58 366,93 564,51  246,97 458,67 705,64 2.370,95 0,60%

SINAPI 68050 8.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 66,15  141,24 262,30 403,54  176,55 327,88 504,43 33.368,04 8,43%

SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185  - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 2,22  197,58 366,93 564,51  246,97 458,67 705,64 1.566,52 0,40%

8.4 PORTAS DE VIDRO - PV

SINAPI 73838/001 8.4.1 un 1,00  605,01 1.123,58 1.728,59  756,26 1.404,48 2.160,74 2.160,74 0,55%

8.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 0,88  151,39 281,16 432,55  189,24 351,45 540,69 475,81 0,12%

SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,15  151,39 281,16 432,55  189,24 351,45 540,69 1.162,48 0,29%

SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 1,61  132,85 246,71 379,56  166,06 308,39 474,45 763,86 0,19%

SINAPI 68052 8.5.4 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,73  151,39 281,16 432,55  189,24 351,45 540,69 1.476,08 0,37%

SINAPI 73809/001 8.5.5 m² 1,05  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 607,57 0,15%

Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento 
em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 
assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 
argamassa traço 1:4

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias

Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias 

Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias

Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 
esquadrias 

Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
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SINAPI 73809/001 8.5.6 m² 12,60  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 7.290,86 1,84%

SINAPI 73809/001 8.5.7 m² 8,40  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 4.860,58 1,23%

SINAPI 73809/001 8.5.8 m² 6,30  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 3.645,43 0,92%

SINAPI 73809/001 8.5.9 m² 1,05  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 607,57 0,15%

SINAPI 73809/001 8.5.10 m² 5,25  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 3.037,86 0,77%

SINAPI 73809/001 8.5.11 m² 4,20  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 2.430,29 0,61%

SINAPI 73809/001 8.5.12 m² 16,80  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 9.721,15 2,46%

MERCADO COTAÇÃO 8.5.13 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 1,88  1,32 2,43 3,75  1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%

8.6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m² 1,68  197,58 366,93 564,51  246,97 458,67 705,64 1.185,48 0,30%

SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em alumínio – Com Veneziana – Fornecimento e instalação m² 0,96  200,08 371,59 571,67  250,11 464,48 714,59 686,01 0,17%

8.7 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

SINAPI 74067/001 8.7.1 Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 33,45  153,59 285,23 438,82  191,99 356,54 548,53 18.348,33 4,64%

SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 8,34  153,59 285,23 438,82  191,99 356,54 548,53 4.574,74 1,16%

SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 27,63  153,59 285,23 438,82  191,99 356,54 548,53 15.155,88 3,83%

SINAPI 73809/001 8.7.4 Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso guarnição m² 8,02  162,02 300,89 462,91  202,52 376,12 578,64 4.640,69 1,17%

SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm – Fornecimento e Instalação m² 64,02  59,24 110,01 169,25  74,05 137,51 211,56 13.544,07 3,42%

8.8 VIDROS

SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 9,46  46,86 87,02 133,88  58,57 108,78 167,35 1.583,13 0,40%

SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 12,00  72,96 135,51 208,47  91,21 169,38 260,59 3.127,08 0,79%

8.9 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

SINAPI COMP. 024 8.9.1 m² 112,15  313,06 581,39 894,45  391,32 726,74 1.118,06 125.390,43 31,70%

SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) m² 5,46  313,06 581,39 894,45  391,32 726,74 1.118,06 6.104,61 1,54%

SINAPI 74238/002 8.9.3 m² 19,12  254,80 473,21 728,01  318,50 591,51 910,01 17.399,39 4,40%

SINAPI 74238/002 8.9.4 m² 99,90  254,80 473,21 728,01  318,50 591,51 910,01 90.910,00 22,98%

TOTAL DO ITEM R$ 395.608,94 21,14%

9 SISTEMAS DE COBERTURA 

SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m² 779,36  23,05 42,81 65,86  28,82 53,51 82,33 64.164,71 47,37%

MERCADO COTAÇÃO 9.2 Telha Sanduiche metalica m² 805,81  19,25 35,75 55,00  24,06 44,69 68,75 55.399,44 40,89%

SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado m 6,60  12,94 24,02 36,96  16,17 30,03 46,20 304,92 0,23%

SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m² 97,85  13,96 25,93 39,89  17,45 32,41 49,86 4.878,80 3,60%

SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50  5,75 10,68 16,43  7,19 13,35 20,54 4.405,83 3,25%

SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25  8,37 15,54 23,91  10,46 19,43 29,89 6.314,26 4,66%

TOTAL DO ITEM R$ 135.467,96 7,24%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 

SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames  m² 453,60  2,54 4,73 7,27  3,18 5,91 9,09 4.123,22 79,50%

Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 
fornecimento e instalação

Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 
instalação (PO1, PO2, PO3)

Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, 
GR3, GR4)
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SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura m² 21,00  14,17 26,33 40,50  17,72 32,91 50,63 1.063,23 20,50%

TOTAL DO ITEM R$ 5.186,45 0,28%

11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

11.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 2.544,94  0,98 1,82 2,80  1,22 2,28 3,50 8.907,29 4,54%

SINAPI 87535 11.1.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 2.544,94  6,76 12,55 19,31  8,45 15,69 24,14 61.434,85 31,33%

SINAPI 75481 11.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 2.050,09  4,72 8,76 13,48  5,90 10,95 16,85 34.544,02 17,62%

SINAPI 87272 11.1.5 m² 411,91  18,03 33,48 51,51  22,54 41,85 64,39 26.522,88 13,53%

SINAPI 87267 11.1.6 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul m² 5,58  16,00 29,72 45,72  20,00 37,15 57,15 318,90 0,16%

SINAPI 87267 11.1.7 m² 4,15  16,00 29,72 45,72  20,00 37,15 57,15 237,17 0,12%

SINAPI 87267 11.1.8 m² 6,84  16,00 29,72 45,72  20,00 37,15 57,15 390,91 0,20%

SINAPI 87267 11.1.9 m² 66,37  16,00 29,72 45,72  20,00 37,15 57,15 3.793,05 1,93%

SINAPI 73886/001 11.1.10 Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55  4,14 7,70 11,84  5,18 9,62 14,80 1.532,54 0,78%

PLEO 73000 11.1.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 300,27  14,64 27,19 41,83  18,30 33,99 52,29 15.701,12 8,01%

MERCADO COTAÇÃO 11.1.12 Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm m² 400,28  18,87 35,05 53,92  23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,76%

11.2 MURO E MURETAS

SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 507,24  0,98 1,82 2,80  1,22 2,28 3,50 1.775,34 0,91%

SINAPI 87535 11.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 507,24  6,76 12,55 19,31  8,45 15,69 24,14 12.244,77 6,25%

11.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 60,72  0,98 1,82 2,80  1,22 2,28 3,50 212,52 0,11%

SINAPI 87535 11.3.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  m² 60,72  6,76 12,55 19,31  8,45 15,69 24,14 1.465,78 0,75%

TOTAL DO ITEM R$ 196.060,01 10,48%

12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SINAPI 73907/003 12.1.1 Contrapiso e=5,0cm m² 811,66  8,70 16,16 24,86  10,88 20,20 31,08 25.226,39 11,86%

SINAPI 5622 12.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm  m² 811,66  1,38 2,55 3,93  1,72 3,19 4,91 3.985,25 1,87%

SINAPI 73922/005 12.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m² 403,54  13,63 25,32 38,95  17,04 31,65 48,69 19.648,36 9,24%

SINAPI 72815 12.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso m² 37,42  12,74 23,67 36,41  15,93 29,58 45,51 1.702,98 0,80%

SINAPI 87251 12.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 149,12  8,65 16,06 24,71  10,81 20,08 30,89 4.606,32 2,17%

SINAPI 87257 12.1.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto  m² 42,60  15,19 28,21 43,40  18,99 35,26 54,25 2.311,05 1,09%

SINAPI 72185 12.1.7 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 216,40  19,49 36,20 55,69  24,36 45,25 69,61 15.063,60 7,08%

SINAPI 72187 12.1.8 m² 18,09  55,61 103,29 158,90  69,52 129,11 198,63 3.593,22 1,69%

SINAPI 72188 12.1.9 m² 20,43  55,41 102,91 158,32  69,26 128,64 197,90 4.043,10 1,90%

SINAPI 72189 12.1.10 Rodapé vinílico h=5cm m² 103,55  4,70 8,73 13,43  5,88 10,91 16,79 1.738,60 0,82%

SINAPI COMP.010 12.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm  m 19,88  19,45 36,13 55,58  24,32 45,16 69,48 1.381,26 0,65%

SINAPI COMP.011 12.1.12 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm  m 33,48  22,69 42,15 64,84  28,37 52,69 81,06 2.713,89 1,28%

SINAPI COMP.012 12.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm  m 1,77  38,90 72,26 111,16  48,63 90,32 138,95 245,94 0,12%

12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branca

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
vermelho

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branco

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
amarelo

Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)

Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)
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SINAPI 73892/002 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m² 222,84  10,34 19,19 29,53  12,92 23,99 36,91 8.225,02 3,87%

SINAPI 73907/003 12.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 17,38  8,70 16,16 24,86  10,88 20,20 31,08 540,17 0,25%

SINAPI COMP.013 12.2.3 m² 28,05  21,26 39,47 60,73  26,57 49,34 75,91 2.129,28 1,00%

SINAPI COMP.014 12.2.4 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 3,51  20,57 38,19 58,76  25,71 47,74 73,45 257,81 0,12%

SINAPI COMP.014 12.2.5 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 1,89  20,57 38,19 58,76  25,71 47,74 73,45 138,82 0,07%

SINAPI 74223/001 12.2.6 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 15,30  13,25 24,61 37,86  16,57 30,76 47,33 724,15 0,34%

SINAPI 73692 12.2.7 Colchão de areia e=10cm m³ 6,00  31,49 58,47 89,96  39,36 73,09 112,45 674,70 0,32%

SINAPI 74236/001 12.2.8 Grama batatais em placas m² 331,98  4,39 8,14 12,53  5,48 10,18 15,66 5.198,81 2,44%

12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO

12.3.1 PASSEIO

SICRO 3 S 08 301 02 12.3.1.1 Limpeza de vala de drenagem m 84,62  1,04 1,94 2,98  1,31 2,42 3,73 315,63 0,15%

SINAPI 92210 12.3.1.2 Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais - diâmetro de 400mm m 84,62  33,02 61,31 94,33  41,27 76,64 117,91 9.977,54 4,69%

SINAPI 73964/005 12.3.1.3 Reaterro de vala sem controle de compactação m³ 12,76  3,06 5,69 8,75  3,83 7,11 10,94 139,59 0,07%

SINAPI 73856/001 12.3.1.4 Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto un 2,00  157,16 291,86 449,02  196,45 364,83 561,28 1.122,56 0,53%

SINAPI 74155/002 12.3.1.5 Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m³ 13,43  1,34 2,49 3,83  1,68 3,11 4,79 64,33 0,03%

SINAPI 72887 12.3.1.6 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora M³xkm  193,12  0,30 0,57 0,87  0,38 0,71 1,09 210,50 0,10%

SINAPI 73904/001 12.3.1.7 Aterro compactado (material e compactação) m³ 462,77  32,16 59,72 91,88  40,20 74,65 114,85 53.149,13 24,98%

SINAPI 74153/001 12.3.1.8 Espalhamento mecanizado de aterro m² 1.843,38  0,07 0,13 0,20  0,09 0,16 0,25 460,85 0,22%

SINAPI 72887 12.3.1.9 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – Aterro – empolamento 25% M³xkm  14.114,72  0,30 0,57 0,87  0,38 0,71 1,09 15.385,04 7,23%

12.3.2 ESTACIONAMENTO

SINAPI COMP.013 12.3.2.4 m² 268,70  21,26 39,47 60,73  26,57 49,34 75,91 20.397,02 9,59%

SINAPI 74223/001 12.3.2.5 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro  m 87,68  13,25 24,61 37,86  16,57 30,76 47,33 4.149,89 1,95%

SINAPI COMP.014 12.3.2.6 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 23,94  20,57 38,19 58,76  25,71 47,74 73,45 1.758,39 0,83%

SINAPI COMP.014 12.3.2.7 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 20,04  20,57 38,19 58,76  25,71 47,74 73,45 1.471,94 0,69%

TOTAL DO ITEM R$ 212.751,13 11,37%

13 PINTURA 

13.1 EDIFICAÇÃO

PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos  m² 1.530,66  12,59 23,37 35,96  15,73 29,22 44,95 68.803,17 62,44%

SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.050,08  3,02 5,62 8,64  3,78 7,02 10,80 22.140,86 20,09%

SINAPI 88486 13.1.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 704,15  2,67 4,95 7,62  3,34 6,19 9,53 6.710,55 6,09%

SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 78,12  6,33 11,75 18,08  7,91 14,69 22,60 1.765,51 1,60%

SINAPI 74065/001 13.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 10,36  6,35 11,80 18,15  7,94 14,75 22,69 235,07 0,21%

SINAPI 79460 13.1.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 109,17  11,28 20,96 32,24  14,10 26,20 40,30 4.399,55 3,99%

13.2 MURO E MURETAS

SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 507,24  3,02 5,62 8,64  3,78 7,02 10,80 5.478,19 4,97%

13.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 60,72  3,02 5,62 8,64  3,78 7,02 10,80 655,78 0,60%

TOTAL DO ITEM R$ 110.188,68 5,89%

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

SINAPI 89401 14.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 24,14  1,64 3,04 4,68  2,05 3,80 5,85 141,22 0,52%

SINAPI 89446 14.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 164,46  1,15 2,14 3,29  1,44 2,67 4,11 675,93 2,50%

Pavimetação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia

Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia – fornecimento e instalação
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SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 2,71  2,34 4,34 6,68  2,92 5,43 8,35 22,63 0,08%

SINAPI 89449 14.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 64,93  4,16 7,74 11,90  5,21 9,67 14,88 966,16 3,58%

SINAPI 89450 14.1.5 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 19,39  6,39 11,87 18,26  7,99 14,84 22,83 442,67 1,64%

SINAPI 89451 14.1.6 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 179,81  8,91 16,56 25,47  11,14 20,70 31,84 5.725,15 21,20%

SINAPI 72794 14.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação un 8,00  38,97 72,36 111,33  48,71 90,45 139,16 1.113,28 4,12%

SINAPI 72789 14.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  3,56 6,62 10,18  4,46 8,27 12,73 25,46 0,09%

SINAPI 89538 14.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  0,74 1,38 2,12  0,93 1,72 2,65 5,30 0,02%

SINAPI 89538 14.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 62,00  0,74 1,38 2,12  0,93 1,72 2,65 164,30 0,61%

SINAPI 89553 14.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00  0,99 1,83 2,82  1,24 2,29 3,53 7,06 0,03%

SINAPI 89596 14.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 21,00  2,03 3,76 5,79  2,53 4,71 7,24 152,04 0,56%

SINAPI 89610 14.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 8,00  3,73 6,92 10,65  4,66 8,65 13,31 106,48 0,39%

SINAPI 89613 14.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação un 12,00  6,03 11,20 17,23  7,54 14,00 21,54 258,48 0,96%

SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 16,00  3,85 7,15 11,00  4,81 8,94 13,75 220,00 0,81%

SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 6,00  5,71 10,60 16,31  7,14 13,25 20,39 122,34 0,45%

SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 24,00  3,51 6,53 10,04  4,39 8,16 12,55 301,20 1,12%

SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 7,00  4,30 7,98 12,28  5,37 9,98 15,35 107,45 0,40%

SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,70 8,74 13,44  5,88 10,92 16,80 16,80 0,06%

SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 8,00  5,79 10,76 16,55  7,24 13,45 20,69 165,52 0,61%

SINAPI 86884 14.1.21 Engate flexível plastico 1/2 - 30cm un 30,00  1,80 3,35 5,15  2,25 4,19 6,44 193,20 0,72%

SINAPI 89359 14.1.22 Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 1,00  1,49 2,78 4,27  1,87 3,47 5,34 5,34 0,02%

SINAPI 89485 14.1.23 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 5,00  1,07 1,99 3,06  1,34 2,49 3,83 19,15 0,07%

SINAPI 89502 14.1.24 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 3,00  3,05 5,66 8,71  3,81 7,08 10,89 32,67 0,12%

SINAPI 89515 14.1.25 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  16,28 30,23 46,51  20,35 37,79 58,14 813,96 3,01%

SINAPI 89358 14.1.26 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 6,00  1,45 2,68 4,13  1,81 3,35 5,16 30,96 0,11%

SINAPI 89362 14.1.27 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 68,00  1,70 3,16 4,86  2,13 3,95 6,08 413,44 1,53%

SINAPI 89501 14.1.28 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 12,00  2,62 4,87 7,49  3,28 6,08 9,36 112,32 0,42%

SINAPI 89505 14.1.29 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 1,00  7,58 14,07 21,65  9,47 17,59 27,06 27,06 0,10%

SINAPI 89521 14.1.30 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 34,00  23,93 44,44 68,37  29,91 55,55 85,46 2.905,64 10,76%

SINAPI 90373 14.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00  3,00 5,56 8,56  3,74 6,96 10,70 74,90 0,28%

SINAPI 89645 14.1.32 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 55,00  4,99 9,27 14,26  6,24 11,59 17,83 980,65 3,63%

SINAPI 89645 14.1.33 Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00  4,99 9,27 14,26  6,24 11,59 17,83 17,83 0,07%

SINAPI 89424 14.1.34 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 10,00  0,89 1,65 2,54  1,11 2,07 3,18 31,80 0,12%

SINAPI 89980 14.1.35 Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00  2,01 3,73 5,74  2,51 4,67 7,18 35,90 0,13%

SINAPI 89395 14.1.36 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00  2,41 4,48 6,89  3,01 5,60 8,61 172,20 0,64%

SINAPI 89625 14.1.37 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00  4,38 8,13 12,51  5,47 10,17 15,64 93,84 0,35%

SINAPI 89628 14.1.38 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00  9,35 17,36 26,71  11,69 21,70 33,39 367,29 1,36%

SINAPI 89566 14.1.39 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  10,08 18,71 28,79  12,60 23,39 35,99 503,86 1,87%

SINAPI 89627 14.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 11,00  4,30 7,98 12,28  5,37 9,98 15,35 168,85 0,63%

SINAPI 89630 14.1.41 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00  14,26 26,48 40,74  17,83 33,10 50,93 662,09 2,45%

SINAPI 89630 14.1.42 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00  14,26 26,48 40,74  17,83 33,10 50,93 152,79 0,57%

SINAPI 89394 14.1.43 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 11,00  4,05 7,53 11,58  5,07 9,41 14,48 159,28 0,59%

SINAPI 89439 14.1.44 Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  1,75 3,26 5,01  2,19 4,07 6,26 6,26 0,02%

SINAPI 90374 14.1.45 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 1,00  4,65 8,65 13,30  5,82 10,81 16,63 16,63 0,06%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.46 Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00  2,11 3,93 6,04  2,64 4,91 7,55 105,70 0,39%
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MERCADO COTAÇÃO 14.1.47 Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00  16,64 30,89 47,53  20,79 38,62 59,41 831,74 3,08%

14.2 REGISTROS

SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  2,46 4,58 7,04  3,08 5,72 8,80 8,80 0,03%

SINAPI 74181/001 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00  43,21 80,24 123,45  54,01 100,30 154,31 617,24 2,29%

SINAPI 74180/001 14.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 6,00  83,94 155,88 239,82  104,92 194,86 299,78 1.798,68 6,66%

SINAPI 74175/001 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  33,51 62,24 95,75  41,89 77,80 119,69 119,69 0,44%

SINAPI 74175/001 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00  33,51 62,24 95,75  41,89 77,80 119,69 119,69 0,44%

SINAPI 74174/001 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 4,00  49,31 91,59 140,90  61,65 114,48 176,13 704,52 2,61%

SINAPI 74175/001 14.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 26,00  33,51 62,24 95,75  41,89 77,80 119,69 3.111,94 11,52%

SINAPI 89985 14.2.8 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 10,00  23,97 44,52 68,49  29,96 55,65 85,61 856,10 3,17%

TOTAL DO ITEM R$ 27.011,48 1,44%

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89848 15.1.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,72  6,33 11,75 18,08  7,91 14,69 22,60 5.372,47 66,31%

SINAPI 89746 15.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 14,00  4,81 8,92 13,73  6,01 11,15 17,16 240,24 2,97%

SINAPI 89744 15.1.3 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 36,00  4,96 9,21 14,17  6,20 11,51 17,71 637,56 7,87%

SINAPI 89693 15.1.4 Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação un 1,00  15,95 29,61 45,56  19,93 37,02 56,95 56,95 0,70%

15.2 ACESSÓRIOS

MERCADO COTAÇÃO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 12,00  2,89 5,38 8,27  3,62 6,72 10,34 124,08 1,53%

SINAPI 72286 15.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00  46,77 86,87 133,64  58,47 108,58 167,05 1.670,50 20,62%

TOTAL DO ITEM R$ 8.101,80 0,43%

16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 83,23  4,04 7,51 11,55  5,05 9,39 14,44 1.201,84 4,61%

SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 185,94  6,02 11,17 17,19  7,52 13,97 21,49 3.995,85 15,31%

SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 38,05  7,80 14,48 22,28  9,75 18,10 27,85 1.059,69 4,06%

SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 143,52  11,26 20,92 32,18  14,08 26,15 40,23 5.773,81 22,13%

SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 2,77  12,10 22,47 34,57  15,12 28,09 43,21 119,69 0,46%

SINAPI 90375 16.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 22,00  1,71 3,19 4,90  2,15 3,98 6,13 134,86 0,52%

SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 56,00  1,98 3,69 5,67  2,48 4,61 7,09 397,04 1,52%

SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 8,00  4,81 8,92 13,73  6,01 11,15 17,16 137,28 0,53%

SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 36,00  2,32 4,32 6,64  2,90 5,40 8,30 298,80 1,15%

SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 27,00  1,64 3,06 4,70  2,06 3,82 5,88 158,76 0,61%

SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 14,00  4,96 9,21 14,17  6,20 11,51 17,71 247,94 0,95%

SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 29,00  5,89 10,94 16,83  7,36 13,68 21,04 610,16 2,34%

SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 33,00  2,15 4,00 6,15  2,69 5,00 7,69 253,77 0,97%

SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 6,00  1,57 2,93 4,50  1,97 3,66 5,63 33,78 0,13%

SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 37,00  1,57 2,93 4,50  1,97 3,66 5,63 208,31 0,80%

SINAPI COMP. 021 16.16 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 14,00  5,25 9,74 14,99  6,56 12,17 18,73 262,22 1,00%

SINAPI 89690 16.17 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 8,00  15,92 29,56 45,48  19,90 36,95 56,85 454,80 1,74%

SINAPI 89685 16.18 Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 8,00  10,67 19,81 30,48  13,33 24,77 38,10 304,80 1,17%

SINAPI 89623 16.19 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00  3,65 6,78 10,43  4,56 8,48 13,04 13,04 0,05%

SINAPI 89623 16.20 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 9,00  3,65 6,78 10,43  4,56 8,48 13,04 117,36 0,45%

SINAPI 89696 16.21 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00  12,39 23,02 35,41  15,49 28,77 44,26 177,04 0,68%

SINAPI 89696 16.22 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 10,00  12,39 23,02 35,41  15,49 28,77 44,26 442,60 1,70%
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SINAPI 89784 16.23 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 15,00  4,02 7,48 11,50  5,03 9,35 14,38 215,70 0,83%

SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00  6,80 12,63 19,43  8,50 15,79 24,29 461,51 1,77%

SINAPI  74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00  43,36 80,52 123,88  54,20 100,65 154,85 619,40 2,37%

SINAPI  72289 16.26 Caixa de inspeção 60x60cm un 13,00  103,79 192,74 296,53  129,73 240,93 370,66 4.818,58 18,47%

SINAPI  74104/001 16.27 Caixa de inspeção modulada DN 30cm un 1,00  41,26 76,64 117,90  51,58 95,80 147,38 147,38 0,56%

SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00  2,64 4,90 7,54  3,30 6,13 9,43 169,74 0,65%

MERCADO COTAÇÃO 16.29 Terminal de Ventilação 50mm un 23,00  1,95 3,63 5,58  2,44 4,54 6,98 160,54 0,62%

SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00  459,85 854,00 1.313,85  574,81 1.067,50 1.642,31 1.642,31 6,29%

SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00  406,90 755,68 1.162,58  508,63 944,60 1.453,23 1.453,23 5,57%

TOTAL DO ITEM R$ 26.091,83 1,39%

17 LOUÇAS E METAIS 

MERCADO COTAÇÃO 17.1 un 2,00  170,67 316,95 487,62  213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,15%

SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitária Convencional, com acessórios- fornecimento e instalação un 2,00  57,74 107,23 164,97  72,17 134,04 206,21 412,42 1,07%

SINAPI 72739 17.3 un 10,00  123,35 229,09 352,44  154,19 286,36 440,55 4.405,50 11,38%

SINAPI 40729 17.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação un 14,00  70,79 131,48 202,27  88,49 164,35 252,84 3.539,76 9,14%

SINAPI 86901 17.5 un 13,00  31,89 59,23 91,12  39,86 74,04 113,90 1.480,70 3,82%

MERCADO COTAÇÃO 17.6 un 3,00  147,23 273,43 420,66  184,04 341,78 525,82 1.577,46 4,07%

SINAPI 86936 17.7 un. 9,00  116,39 216,14 332,53  145,48 270,18 415,66 3.740,94 9,66%

MERCADO COTAÇÃO 17.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00  14,92 27,71 42,63  18,65 34,64 53,29 106,58 0,28%

SINAPI 36521 17.9 un 3,00  32,37 60,12 92,49  40,46 75,15 115,61 346,83 0,90%

SINAPI 86904 17.10 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00  25,43 47,23 72,66  31,79 59,04 90,83 272,49 0,70%

SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00  183,40 340,59 523,99  229,25 425,74 654,99 3.274,95 8,46%

SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas  un 10,00  16,01 29,72 45,73  20,01 37,15 57,16 571,60 1,48%

MERCADO COTAÇÃO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00  206,93 384,30 591,23  258,66 480,38 739,04 1.478,08 3,82%

SINAPI 11761 17.14 Assento plástico infantil – fornecimento e instalação un 2,00  16,76 31,12 47,88  20,95 38,90 59,85 119,70 0,31%

SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metálica – fornecimento e instalação un 14,00  12,12 22,50 34,62  15,15 28,13 43,28 605,92 1,57%

MERCADO COTAÇÃO 17.16 Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação un. 3,00  90,04 167,23 257,27  112,56 209,03 321,59 964,77 2,49%

SINAPI 11777 17.17 un 2,00  26,90 49,97 76,87  33,63 62,46 96,09 192,18 0,50%

MERCADO COTAÇÃO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação un 2,00  21,85 40,58 62,43  27,31 50,73 78,04 156,08 0,40%

SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 10,00  34,82 64,66 99,48  43,52 80,83 124,35 1.243,50 3,21%

SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 12,00  38,97 72,36 111,33  48,71 90,45 139,16 1.669,92 4,31%

SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00  7,74 14,37 22,11  9,67 17,97 27,64 304,04 0,79%

SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 19,00  19,44 36,09 55,53  24,29 45,12 69,41 1.318,79 3,41%

SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 17,00  17,90 33,25 51,15  22,38 41,56 63,94 1.086,98 2,81%

SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 13,00  18,64 34,61 53,25  23,30 43,26 66,56 865,28 2,24%

SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00  56,73 105,35 162,08  70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,14%

SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 3,00  133,20 247,37 380,57  166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,69%

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  DECA, ou 
equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 
fornecimento e instalação

Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessórios - fornecimento 
e instalação

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível 
cromados), exceto torneira.

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal 
cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal 
cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 
instalação

Lavatório de canto suspenso com mesa, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e 
instalação

Torneira elétrica - fornecimento e instalação
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SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação un 1,00  124,87 231,91 356,78  156,09 289,89 445,98 445,98 1,15%

SINAPI 37399 17.28 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 10,00  8,02 14,90 22,92  10,03 18,62 28,65 286,50 0,74%

MERCADO COTAÇÃO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00  999,62 1.856,43 2.856,05  1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,22%

SINAPI 74072/003 17.30 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90  23,07 42,84 65,91  28,84 53,55 82,39 815,66 2,11%

TOTAL DO ITEM R$ 38.714,44 2,07%

18 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,78  138,15 256,57 394,72  172,69 320,71 493,40 384,85 9,63%

SINAPI 85014 18.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,32  151,60 281,54 433,14  189,50 351,93 541,43 173,26 4,34%

SINAPI 92688 18.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 22,00  6,72 12,47 19,19  8,40 15,59 23,99 527,78 13,21%

SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto – 10cm m³ 2,20  163,92 304,43 468,35  204,90 380,54 585,44 1.287,97 32,23%

MERCADO COTAÇÃO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00  65,81 122,22 188,03  82,26 152,77 235,03 470,06 11,76%

MERCADO COTAÇÃO 18.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00  20,02 37,17 57,19  25,02 46,47 71,49 285,96 7,16%

SINAPI 12430 18.7 União 3/4" NPT 300 un 3,00  10,23 19,00 29,23  12,79 23,75 36,54 109,62 2,74%

MERCADO COTAÇÃO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00  2,60 4,83 7,43  3,25 6,03 9,28 55,68 1,39%

MERCADO COTAÇÃO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00  2,05 3,81 5,86  2,57 4,76 7,33 29,32 0,73%

MERCADO COTAÇÃO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00  1,69 3,14 4,83  2,11 3,93 6,04 24,16 0,60%

SINAPI 6302 18.11 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00  1,92 3,58 5,50  2,41 4,47 6,88 6,88 0,17%

SINAPI 770 18.12 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00  0,65 1,20 1,85  0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%

SINAPI 12406 18.13 Luva de redução 3/4 x 1/2"  un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,23%

SINAPI 12406 18.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00  1,30 2,41 3,71  1,62 3,02 4,64 9,28 0,23%

SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 6,88 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 18.16 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00  37,69 69,98 107,67  47,10 87,48 134,58 134,58 3,37%

MERCADO COTAÇÃO 18.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00  13,23 24,57 37,80  16,54 30,71 47,25 47,25 1,18%

MERCADO COTAÇÃO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00  21,03 39,04 60,07  26,28 48,80 75,08 150,16 3,76%

MERCADO COTAÇÃO 18.19 Regulador 2º estágio com registro un 2,00  23,76 44,14 67,90  29,71 55,17 84,88 169,76 4,25%

SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00  15,60 28,96 44,56  19,49 36,21 55,70 55,70 1,39%

SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00  15,60 28,96 44,56  19,49 36,21 55,70 55,70 1,39%

TOTAL DO ITEM R$ 3.996,44 0,21%

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00  67,37 125,13 192,50  84,22 156,41 240,63 1.203,15 5,51%

SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00  204,95 380,62 585,57  256,19 475,77 731,96 731,96 3,35%

SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00  23,11 42,91 66,02  28,89 53,64 82,53 165,06 0,76%

SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 10,00  24,65 45,78 70,43  30,81 57,23 88,04 880,40 4,03%

SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fêmea 2 1/2" un 1,00  22,45 41,70 64,15  28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%

SINAPI 92346 19.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 11,00  14,73 27,37 42,10  18,42 34,21 52,63 578,93 2,65%

SINAPI 92357 19.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 2,00  31,03 57,62 88,65  38,78 72,03 110,81 221,62 1,02%

SINAPI 92342 19.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" m 61,56  20,83 38,69 59,52  26,04 48,36 74,40 4.580,06 20,99%

SINAPI 72284 19.9 un 2,00  332,49 617,47 949,96  415,61 771,84 1.187,45 2.374,90 10,88%

MERCADO COTAÇÃO 19.10 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00  5,14 9,53 14,67  6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%

SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00  14,73 27,37 42,10  18,42 34,21 52,63 105,26 0,48%

MERCADO COTAÇÃO 19.12 União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00  73,50 136,50 210,00  91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%

MERCADO COTAÇÃO 19.13 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00  20,82 38,68 59,50  26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%

Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas internas 2 
1/2", Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2", 
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn.  Instalação
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Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern

SINAPI 84798 19.14 Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00  77,47 143,87 221,34  96,84 179,84 276,68 276,68 1,27%

SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00  73,35 136,23 209,58  91,69 170,29 261,98 1.309,90 6,00%

SINAPI 73795/006 19.16 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00  75,26 139,76 215,02  94,07 174,71 268,78 537,56 2,46%

MERCADO COTAÇÃO 19.17 Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00  12,76 23,69 36,45  15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%

MERCADO COTAÇÃO 19.18 Bloco autônomo em LED un 24,00  34,41 63,92 98,33  43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%

MERCADO COTAÇÃO 19.19 Balizador autônomo de saída un 2,00  43,75 81,25 125,00  54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%

SINAPI 72947 19.20 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00  6,20 11,51 17,71  7,75 14,39 22,14 132,84 0,61%

SINAPI 72947 19.21 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00  6,20 11,51 17,71  7,75 14,39 22,14 44,28 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 19.22 Conjunto motobomba de incêndio – 5cv  un 1,00  145,92 270,99 416,91  182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%

MERCADO COTAÇÃO 19.23 Quadro de Comando e automação un 1,00  514,50 955,50 1.470,00  643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%

SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalização em PVC un 24,00  9,67 17,97 27,64  12,09 22,46 34,55 829,20 3,80%

TOTAL DO ITEM R$ 21.819,83 1,17%

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

20.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

SINAPI 74131/004 20.1.1 un 3,00  99,00 183,86 282,86  123,75 229,83 353,58 1.060,74 0,90%

SINAPI 74131/005 20.1.2 un 1,00  109,72 203,76 313,48  137,15 254,70 391,85 391,85 0,33%

SINAPI 74131/006 20.1.3 un 2,00  160,77 298,56 459,33  200,96 373,20 574,16 1.148,32 0,98%

SINAPI 74131/007 20.1.4 un 1,00  173,65 322,49 496,14  217,06 403,12 620,18 620,18 0,53%

SINAPI 83372 20.1.5 Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00  185,38 344,28 529,66  231,73 430,35 662,08 662,08 0,56%

20.2 DISJUNTORES

SINAPI 74130/001 20.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00  3,60 6,70 10,30  4,51 8,37 12,88 489,44 0,42%

SINAPI 74130/001 20.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00  3,60 6,70 10,30  4,51 8,37 12,88 334,88 0,28%

SINAPI 74130/001 20.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00  3,60 6,70 10,30  4,51 8,37 12,88 51,52 0,04%

SINAPI 74130/004 20.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00  23,59 43,80 67,39  29,48 54,76 84,24 336,96 0,29%

SINAPI 74130/004 20.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00  23,59 43,80 67,39  29,48 54,76 84,24 336,96 0,29%

SINAPI 74130/005 20.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00  31,72 58,92 90,64  39,65 73,65 113,30 226,60 0,19%

SINAPI 74130/010 20.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00  143,29 266,10 409,39  179,11 332,63 511,74 511,74 0,44%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.8 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 4,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 319,52 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.9 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA un 22,00  22,36 41,54 63,90  27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,49%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.10 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA un 4,00  45,28 84,09 129,37  56,60 105,11 161,71 646,84 0,55%

20.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 758,80  1,46 2,70 4,16  1,82 3,38 5,20 3.945,76 3,36%

SINAPI 91846 20.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 12,10  1,95 3,62 5,57  2,44 4,52 6,96 84,22 0,07%

SINAPI 93008 20.3.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 187,50  3,63 6,73 10,36  4,53 8,42 12,95 2.428,13 2,07%

SINAPI 73798/001 20.3.4 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 6,60  7,29 13,53 20,82  9,11 16,92 26,03 171,80 0,15%

SINAPI 73798/003 20.3.5 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões m 55,20  11,70 21,74 33,44  14,63 27,17 41,80 2.307,36 1,96%

SINAPI 83366 20.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada un 16,00  14,79 27,48 42,27  18,49 34,35 52,84 845,44 0,72%

SINAPI 91941 20.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação un 118,00  1,96 3,65 5,61  2,45 4,56 7,01 827,18 0,70%

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
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SINAPI 91937 20.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação un 134,00  2,68 4,97 7,65  3,35 6,21 9,56 1.281,04 1,09%

20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

SINAPI 91926 20.4.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 5.800,30  1,09 2,03 3,12  1,36 2,54 3,90 22.621,17 19,24%

SINAPI 91928 20.4.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 1.955,30  1,67 3,10 4,77  2,09 3,87 5,96 11.653,59 9,91%

SINAPI 91930 20.4.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 364,20  2,38 4,42 6,80  2,97 5,53 8,50 3.095,70 2,63%

SINAPI 91934 20.4.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V m 140,60  6,01 11,16 17,17  7,51 13,95 21,46 3.017,28 2,57%

SINAPI 92983 20.4.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 145,60  4,23 7,86 12,09  5,29 9,82 15,11 2.200,02 1,87%

SINAPI 92987 20.4.6 Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 35,50  7,61 14,12 21,73  9,51 17,65 27,16 964,18 0,82%

SINAPI 92991 20.4.7 Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 142,00  15,01 27,89 42,90  18,77 34,86 53,63 7.615,46 6,48%

20.5 ELETROCALHAS

MERCADO COTAÇÃO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m 36,30  14,80 27,50 42,30  18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,63%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m 58,00  18,08 33,57 51,65  22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,19%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m 0,60  28,52 52,97 81,49  35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%

PLEO 12020 20.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%

PLEO 12020 20.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00  2,61 4,85 7,46  3,27 6,06 9,33 307,89 0,26%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.6 Tala plana perfurada 50mm un 40,00  0,56 1,04 1,60  0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%

20.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00  5,34 9,91 15,25  6,67 12,39 19,06 933,94 0,79%

SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00  6,19 11,50 17,69  7,74 14,37 22,11 243,21 0,21%

SINAPI 91953 20.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00  5,61 10,41 16,02  7,01 13,02 20,03 20,03 0,02%

SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00  9,32 17,30 26,62  11,65 21,63 33,28 1.297,92 1,10%

SINAPI 73953/006 20.6.5 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00  36,62 68,01 104,63  45,78 85,01 130,79 1.046,32 0,89%

PLEO 174102 20.6.6 Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00  33,70 62,58 96,28  42,12 78,23 120,35 1.323,85 1,13%

PLEO 174103 20.6.7 Luminárias embutir 2x36W completa un 64,00  37,20 69,08 106,28  46,50 86,35 132,85 8.502,40 7,23%

PLEO 174162 20.6.8 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 26,00  49,33 91,61 140,94  61,66 114,52 176,18 4.580,68 3,90%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.9 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00  95,20 176,80 272,00  119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,60%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.10 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 5,00  49,96 92,79 142,75  62,45 115,99 178,44 892,20 0,76%

SINAPI 74041/001 20.6.11 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00  18,59 34,52 53,11  23,24 43,15 66,39 531,12 0,45%

SINAPI 2436 20.6.12 Eletricista H 660,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 9.702,00 8,25%

SINAPI 247 20.6.13 Auxiliar de Eletricista H 660,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,09%

TOTAL DO ITEM R$ 117.550,35 6,28%

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

SINAPI 73780/001 21.1 un 3,00  121,16 225,02 346,18  151,46 281,27 432,73 1.298,19 4,09%

SINAPI 25003 21.2 Cabo De Aluminio Nu Sem Alma De Aco, Bitola 2 Awg kg 0,55  8,92 16,56 25,48  11,15 20,70 31,85 17,52 0,06%

SINAPI 10510 21.3 Cruzeta De Madeira De Lei, Comprim= 2,4m Secao Transversal 90 X 115mm un 6,00  40,88 75,92 116,80  51,10 94,90 146,00 876,00 2,76%

SINAPI 4276 21.4 Para-Raios De Distribuicao, Tensao Nominal 15 Kv, Corrente Nominal De Descarga 5 Ka un 3,00  62,47 116,03 178,50  78,10 145,03 223,13 669,39 2,11%

SINAPI 73783/010 21.5 un 1,00  438,11 813,63 1.251,74  547,64 1.017,04 1.564,68 1.564,68 4,93%

SINAPI  73857/002 21.6 un 1,00  3.694,97 6.862,09 10.557,06  4.618,72 8.577,61 13.196,33 13.196,33 41,62%

SINAPI COTAÇÃO 21.7 Cabo Hepr 90°1kv 70,0 Mm Flex. Preto Bobina  m 6,00  11,48 21,30 32,78  14,34 26,63 40,97 245,82 0,78%

MERCADO COTAÇÃO 21.8 Conector P/Haste 16mm Prolong.  un 3,00  0,96 1,79 2,75  1,20 2,24 3,44 10,32 0,03%

MERCADO COTAÇÃO 21.9 Conector Estribo 1\0 X 3\0  un 3,00  21,13 39,23 60,36  26,41 49,04 75,45 226,35 0,71%

MERCADO COTAÇÃO 21.10 Grampo De Linha Viva  un 3,00  9,71 18,01 27,72  12,12 22,52 34,64 103,92 0,33%

Chave Fusivel Unipolar, 15kv - 100a, Equipada Com Comando Para Haste De Manobra .       
Fornecimento E Instalação.

Poste Concreto Seção Circular Comprimento=11m  Carga Nominal No Topo 400kg Inclusive 
Escavacao Exclusive Transporte - Fornecimento E Colocação

Transformador Distribuicao  112,5kva Trifasico 60hz Classe 15kv Imerso Em Óleo Mineral 
Fornecimento E Instalacao
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MERCADO COTAÇÃO 21.11 Elo Fusivel De At 6k  un 3,00  0,63 1,15 1,78  0,78 1,44 2,22 6,66 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.12 Fio Aluminio Mole P/Amarra 4 Awg - 57,2 Kg/Km kg 0,85  11,57 21,49 33,06  14,46 26,86 41,32 35,12 0,11%

MERCADO COTAÇÃO 21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 kg 8,55  2,58 4,79 7,37  3,22 5,99 9,21 78,75 0,25%

MERCADO COTAÇÃO 21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/Km kg 0,29  19,42 36,08 55,50  24,28 45,10 69,38 20,12 0,06%

MERCADO COTAÇÃO 21.15 Gancho Olhal  un 6,00  4,08 7,57 11,65  5,10 9,46 14,56 87,36 0,28%

MERCADO COTAÇÃO 21.16 Grampo De Cerca kg 0,10  4,72 8,78 13,50  5,91 10,97 16,88 1,69 0,01%

MERCADO COTAÇÃO 21.17 Haste Cobreada 12x2400  un 2,00  7,86 14,59 22,45  9,82 18,24 28,06 56,12 0,18%

MERCADO COTAÇÃO 21.18 Isolador Susp.Polimerico 15 Kv un 6,00  23,20 43,10 66,30  29,01 53,87 82,88 497,28 1,57%

MERCADO COTAÇÃO 21.19 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee un 8,00  2,13 3,97 6,10  2,67 4,96 7,63 61,04 0,19%

MERCADO COTAÇÃO 21.20 Manilha Sapatilha >  un 6,00  6,22 11,53 17,75  7,76 14,42 22,18 133,08 0,42%

MERCADO COTAÇÃO 21.21 Mao Francesa Normal >  un 12,00  3,98 7,38 11,36  4,97 9,22 14,19 170,28 0,54%

MERCADO COTAÇÃO 21.22 Olhal Para Parafuso  kg 6,00  4,37 8,13 12,50  5,47 10,16 15,63 93,78 0,30%

MERCADO COTAÇÃO 21.23 Parafuso Galvanizado 16 X 45 Mm Frances  un 10,00  1,39 2,57 3,96  1,73 3,22 4,95 49,50 0,16%

MERCADO COTAÇÃO 21.24 Parafuso Galvanizado 16 X 150 Mm Frances  un 6,00  2,37 4,39 6,76  2,96 5,49 8,45 50,70 0,16%

MERCADO COTAÇÃO 21.25 Parafuso Galvanizado 16x125 >  un 12,00  2,07 3,83 5,90  2,58 4,79 7,37 88,44 0,28%

MERCADO COTAÇÃO 21.26 Parafuso Galvanizado 16x450 >  un 4,00  4,87 9,04 13,91  6,09 11,30 17,39 69,56 0,22%

MERCADO COTAÇÃO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x550 >  un 2,00  5,34 9,91 15,25  6,67 12,39 19,06 38,12 0,12%

MERCADO COTAÇÃO 21.28 Sela Para Cruzeta un 6,00  3,99 7,40 11,39  4,98 9,26 14,24 85,44 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 21.29 Caixa Bt Mais Modulo Grande un 1,00  787,50 1.462,50 2.250,00  984,37 1.828,13 2.812,50 2.812,50 8,87%

SINAPI 379 21.30 un 36,00  0,16 0,30 0,46  0,20 0,38 0,58 20,88 0,07%

SINAPI 11272 21.31 un 6,00  1,23 2,28 3,51  1,54 2,85 4,39 26,34 0,08%

SINAPI  74138/001 21.32 Concreto Usinado Não Bombeável Fck=15mpa, Inclusive Lancamento E Adensensamento – Base Poste un 5,34  117,92 219,00 336,92  147,40 273,75 421,15 2.248,94 7,09%

SINAPI 74205/001 21.33 Escavacao Mecanica De Material 1a. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito un 7,50  0,63 1,17 1,80  0,79 1,46 2,25 16,88 0,05%

SINAPI 73624 21.34 Suporte Para Transformador Em Poste De Concreto Circular un 1,00  20,72 38,49 59,21  25,90 48,11 74,01 74,01 0,23%

SINAPI 74130/010 21.35 Disjuntor Termomagnetico Tripolar Em Caixa Moldada 175 A 225a 240v, Fornecimento E Instalação un 1,00  143,29 266,10 409,39  179,11 332,63 511,74 511,74 1,61%

SINAPI 92992 21.36 m 56,00  16,90 31,38 48,28  21,12 39,23 60,35 3.379,60 10,66%

SINAPI 92988 21.37 m 14,00  8,63 16,04 24,67  10,79 20,05 30,84 431,76 1,36%

SINAPI 92986 21.38 m 14,00  6,36 11,81 18,17  7,95 14,76 22,71 317,94 1,00%

SINAPI 93010 21.39 m 15,00  7,81 14,50 22,31  9,76 18,13 27,89 418,35 1,32%

SINAPI 93015 21.40 un 2,00  7,65 14,22 21,87  9,57 17,77 27,34 54,68 0,17%

SINAPI 93022 21.41 un 1,00  10,57 19,62 30,19  13,21 24,53 37,74 37,74 0,12%

SINAPI 72265 21.42 Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 95mm2 - Fornecimento E Instalacao un 6,00  6,69 12,43 19,12  8,36 15,54 23,90 143,40 0,45%

SINAPI 72263 21.43 Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 50mm2 - Fornecimento E Instalacao un 2,00  5,86 10,88 16,74  7,33 13,60 20,93 41,86 0,13%

SINAPI 72262 21.44 Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 35mm2 - Fornecimento E Instalacao un 2,00  4,43 8,24 12,67  5,54 10,30 15,84 31,68 0,10%

SINAPI 11963 21.45 Parafuso De Aco Tipo Chumbador Parabolt, Diametro 1/2", Comprimento 75 Mm un 6,00  1,10 2,04 3,14  1,38 2,55 3,93 23,58 0,07%

PLEO 170327 21.46 Bucha E Arruela Em Aluminio Fundido, Para Eletroduto, 75 Mm (3'') Com Rosca un 2,00  1,73 3,20 4,93  2,16 4,00 6,16 12,32 0,04%

SINAPI 91864 21.47 m 6,00  2,11 3,91 6,02  2,64 4,89 7,53 45,18 0,14%

Arruela Quadrada Em Aco Galvanizado, Dimensao = 38 Mm, Espessura = 3mm, Diametro 
Do Furo= 18 Mm

Alca Preformada De Distribuicao, Em Alca Preformada De Distribuicao, Em Aco Galvanizado, 
Para Condutores De Aluminio Awg 2 (CAA 6/1 Ou Ca 7 Fios)

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 50 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 75 Mm (2 1/2") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 75 Mm (2 1/2") – Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2015

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 75 Mm (2 1/2") - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
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SINAPI 2436 21.48 Eletricista H 48,00  4,12 7,64 11,76  5,14 9,56 14,70 705,60 2,23%

SINAPI 247 21.49 Auxiliar de Eletricista H 48,00  3,03 5,64 8,67  3,79 7,05 10,84 520,32 1,64%

TOTAL DO ITEM R$ 31.706,86 1,69%

22 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SINAPI 89446 22.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 95,00  1,15 2,14 3,29  1,44 2,67 4,11 390,45 40,74%

SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 18,00  1,07 1,99 3,06  1,34 2,49 3,83 68,94 7,19%

SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 22,00  0,98 1,81 2,79  1,22 2,27 3,49 76,78 8,01%

SINAPI 72285 22.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 5,00  23,65 43,92 67,57  29,56 54,90 84,46 422,30 44,06%

TOTAL DO ITEM R$ 958,47 0,05%

23 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

23.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

MERCADO COTAÇÃO 23.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un  2,00  126,37 234,68 361,05  157,96 293,35 451,31 902,62 3,43%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.2 Switch de 48 portas un  1,00  1.318,26 2.448,19 3.766,45  1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 17,90%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado  un  1,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,94%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.4 Guia de Cabos Vertical un  2,00  290,50 539,50 830,00  363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7,89%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado  un  1,00  38,50 71,50 110,00  48,12 89,38 137,50 137,50 0,52%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.6 Anel organizador de cabos un  2,00  7,35 13,65 21,00  9,19 17,06 26,25 52,50 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.7 Bandeja deslizante perfurada un  2,00  44,27 82,23 126,50  55,35 102,78 158,13 316,26 1,20%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un  1,00  95,70 177,71 273,41  119,62 222,14 341,76 341,76 1,30%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un  1,00  91,07 169,14 260,21  113,84 211,43 325,27 325,27 1,24%

23.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

MERCADO COTAÇÃO 23.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30  1,05 1,95 3,00  1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,98%

MERCADO COTAÇÃO 23.2.2 Cabo coaxial m 242,00  0,60 1,11 1,71  0,75 1,39 2,14 517,88 1,97%

23.3 CABOS DE CONEXÃO

MERCADO COTAÇÃO 23.3.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un  19,00  13,27 24,66 37,93  16,60 30,82 47,42 900,98 3,43%

23.4 TOMADAS

MERCADO COTAÇÃO 23.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un  19,00  0,31 0,57 0,88  0,38 0,72 1,10 20,90 0,08%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un  8,00  3,50 6,50 10,00  4,37 8,13 12,50 100,00 0,38%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.3 Central PABX 24 portas un  1,00  285,37 529,96 815,33  356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,87%

23.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un  2,00  42,88 79,63 122,51  53,60 99,54 153,14 306,28 1,16%

SINAPI 91941 23.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un  41,00  1,96 3,65 5,61  2,45 4,56 7,01 287,41 1,09%

23.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91846 23.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30  1,95 3,62 5,57  2,44 4,52 6,96 9,05 0,03%

SINAPI 91844 23.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 219,80  1,46 2,70 4,16  1,82 3,38 5,20 1.142,96 4,35%

SINAPI 72310 23.6.3 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação m 4,00  12,78 23,74 36,52  15,98 29,67 45,65 182,60 0,69%

PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 90,10  25,61 47,57 73,18  32,02 59,46 91,48 8.242,35 31,34%

TOTAL DO ITEM R$ 26.302,17 1,41%

24 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

MERCADO COTAÇÃO 24.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 un 1,00  673,75 1.251,25 1.925,00  842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%

MERCADO COTAÇÃO 24.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00  113,75 211,25 325,00  142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%

MERCADO COTAÇÃO 24.3 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 1,00  69,98 129,95 199,93  87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%

TOTAL DO ITEM R$ 4.687,41 0,25%

25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
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SINAPI 68070 25.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00  14,88 27,64 42,52  18,60 34,55 53,15 159,45 1,02%

SINAPI 26 25.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 35,00  1,25 2,31 3,56  1,56 2,89 4,45 155,75 1,00%

MERCADO COTAÇÃO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00  6,53 12,12 18,65  8,16 15,15 23,31 233,10 1,50%

MERCADO COTAÇÃO 25.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00  0,15 0,28 0,43  0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 25.5 Presilha em latão un 20,00  0,37 0,68 1,05  0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%

MERCADO COTAÇÃO 25.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 1,00  128,97 239,53 368,50  161,22 299,41 460,63 460,63 2,95%

SINAPI 73962/013 25.7 Escavação de vala para aterramento m³ 30,00  1,25 2,33 3,58  1,57 2,91 4,48 134,40 0,86%

SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00  13,08 24,30 37,38  16,36 30,37 46,73 467,30 3,00%

SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00  6,96 12,93 19,89  8,70 16,16 24,86 6.215,00 39,87%

SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00  9,86 18,31 28,17  12,32 22,89 35,21 7.042,00 45,17%

MERCADO COTAÇÃO 25.11 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00  26,60 49,40 76,00  33,25 61,75 95,00 475,00 3,05%

SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 10,00  5,86 10,88 16,74  7,33 13,60 20,93 209,30 1,34%

TOTAL DO ITEM R$ 15.588,73 0,83%

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26.1 GERAIS

SINAPI COMP. 025 26.1.1 un 1,00  323,43 600,65 924,08  404,28 750,82 1.155,10 1.155,10 0,98%

SINAPI COMP. 026 26.1.2 un 1,00  315,02 585,04 900,06  393,78 731,30 1.125,08 1.125,08 0,95%

SINAPI COMP. 023 26.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 29,79  267,97 497,65 765,62  334,96 622,06 957,02 28.509,63 24,15%

SINAPI COMP. 023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 30,37  267,97 497,65 765,62  334,96 622,06 957,02 29.064,70 24,62%

MERCADO COTAÇÃO 26.1.5 Prateleiras e escaninhos em mdf  un 1,00  397,25 737,75 1.135,00  496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%

SINAPI COMP. 027 26.1.6 Bancos de concreto m² 5,87  84,92 157,72 242,64  106,15 197,15 303,30 1.780,37 1,51%

SINAPI COMP. 028 26.1.7 Banco e acabamento em granito m² 2,40  215,13 399,53 614,66  268,92 499,41 768,33 1.843,99 1,56%

SINAPI COMP. 029 26.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 59,90  31,06 57,69 88,75  38,83 72,11 110,94 6.645,31 5,63%

26.2 CAIXA DÁGUA -15.000L 0,00%

MERCADO COTAÇÃO 26.2.1 un 1,00  13.023,50 24.186,50 37.210,00  16.279,37 30.233,13 46.512,50 46.512,50 39,40%

TOTAL DO ITEM R$ 118.055,43 6,31%

27 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 27.1 Limpeza final da obra m² 890,73  0,65 1,20 1,85  0,81 1,50 2,31 2.057,59 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 2.057,59 0,11%

TOTAL E.M.E.I – VASCO PIRES R$ 1.871.398,07 100,00%

TOTAL ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (3 ESCOLAS) R$ 5.888.103,96 100,00%

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 
1/2")

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 
1/2")

Reservatório Tubular Aço Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulações, 
conexões, suporte para boia elétrica, pára-raio, kit de segurança e sistema de ancoragem – 
Fornecimento e instalação


