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CRONOGRAMA GERAL

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2 - NAVEGANTES

Data de

a0: MARCO/2016

Ultima revisao: ABRIL/2016

‘Arg. Elise Dutra; Arg. Estela Halpem

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;

Enderego: Rua Dr. Mério

n° 1380 — Acesso Rua 02 —

Tipo de intervengao: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) BDI: 25%
RS 17.130,24
1. |SERVICOS PRELIMINARES 086% | R$17.130.24 |1000% 31 00.00% RS 17.130.24 | 100,0%
2. |MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES | 0.45% | R$9.024.80 | 80,0% [~ or21901 1 54 oy | RS 1.804.98 R$9.024,89 | 100,0
i ¢ o $ 9,024, o 80,00% o 100,00% $ 9,024, 0%
RS 43.141,38 RS 244.467,82
9 o o [R5.244.467,82 | o
3. |FUNDAGOES 14,41% | R$287.609,20 | 150% 15.00% 850% 100 00% RS 287.609.20 | 100,0%
RS 45.779.27 RS 68.668,90
o o o, [0 08.668.90 | o
4. |SUPERESTRUTURA 573% | RS 114.448,17 40,0% w000% | 800% 100,00% RS 114.448,17 | 100,0%
5. |MURO E MURETAS 257% | R$51321,18 00 [REI8I0635 1o o | RSI0TDTT 1, | RS615212 R$ 51.321,18 | 100,0%
. e ! - 30,00% o 90,00% - 100,00% oo ’
CASA DE MEDIGAO ELETRICA — FUNDAGOES RS 1.908,70 RS 3.817,40 RS 636,24
6. |E ESTRUTURA (Estacas, blocos, vigas, pilares | 0,32% | RS 6.362,34 30,0% 60,0% 10,0% R$6.362,34 | 100,0%
e laje) 30,00% 90,00% 100,00%
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E o [ RS 1481355 . |_RS44.440,65 T [_Rs 1481355 N
7. | EXTERNO (PAREDES) 371% | RS 74.067,75 20,0% 20.00% 60,0% 30.00% 20,0% T00,00% RS 74.067,75 | 100,0%
RS 79.121,79 RS 197.804,47 RS 118.682,68
o 9 9 o o
8. |ESQUADRIAS 19,82% | R$395.608,94 20,0% 20.00% 50,0% 70.00% 30,0% 100,00% R$ 395.608,94 | 100,0%
9. |SISTEMAS DE COBERTURA 6.79% | RS 135.467,96 15,0% IR0 | op o, | RSEBIST T, o, | RS 2709660 RS 135.467,96 | 100,0%
i e o - 15,00% o 80,00% - 100,00% o :
- RS 5.186,45
10. |IMPERMEABILIZAGAO 026% | R$5.18645 100,0% W R$5.18645 | 100,0%
RS 58.818,00 RS 117.636,01 RS 19.606,00
o 9 9 9, R0 19:606.00 | o
11. |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 9,82% | RS 196.060,01 30,0% 30.00% 60,0% 90.00% 10,0% 100,00% RS 196.060,01 | 100,0%
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS N | _R$25975,06 | RS 19.481,30 | _R$64.937,66 | _R$ 19481330 N
12. | (BAVIMENTAGAO) 6,51% | R$ 120.875,32 20,0% 2000% 15,0% 35.00% 50,0% 5.00% 15,0% T00.00% RS 129.87532 | 100,0%
RS 55.094,34 RS 44.07547 RS 11.018,87
o o o o o
13. |PINTURA 552% | RS 110.188,68 50,0% 50.00% 40,0% 0.00% 10,0% 100,00% RS 110.188,68 | 100,0%
14. |INSTALAGAO HIDRAULICA 1,35% | RS$27.01148 5oy [RELI0ST | o, | RSLINOST oo, | RESAOZN0 1., [ RS6I0SAL |, | RSBASM |, | RS2701.16 R§27.011,48 | 100,0%
g ¢ R $ i o 5,00% 0% 10,00% o 30,00% o 60,00% o 90,00% o 100,00% $ 27.011 0%
RS 1.620,36 RS 3.240,72 RS 3.240,72
15. |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 041% | RS$8.101,80 20,0% [ 5o oo 40.0% 60,00% 40,0% 106,00% R$8.101,80 | 100,0%
RS 2.609,18 RS 2.609,18 RS 9.132,14 RS 5.218,37
o o, [—R92609.18 1) 9 o o o
16. |INSTALAGAO SANITARIA 131% | RS$26.091,83 10,0% 10.00% 10,0% 2000% 250% 35,0% 0.00% 20,0% 100,00% RS$26.091,83 | 100,0%
17. |LOUGAS E METAIS 1.94% | RS$38.71444 20,0 RSTTA280 | g5 g0y [—RS0I7155 R$ 38.714,44 | 100,0%
. N 4% | Rs j 0% 20,00% 0% 100,00% $ 38.714: 0%
" N RS 1.198,93 N RS 1.198,93 RS 0,00 " RS 1.598,58 "
18. |INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 020% | R$3.996,44 30,0% 30.00% 30,0% 60.00% 50.00% 40,0% 100.00% R$3.99644 | 100,0%
- N RS 2.181,98 RS 2.181,98 RS 10.909.92 RS 6.545,95
o o 9 o, [—R8 1090992 1 o, | R$6.54595 | o
19. |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO | 109% | RS 21.819,83 10,0% 10.00% 10,0% 20.00% 50,0% 70.00% 30,0% 100,00% R$21.819,83 | 100,0%
20. |INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 589% | RS 117.550,35 5oy REETLR2 | o, ROSBITISD | 10y [—RONLT00E |y g, ( RSTLIDOL |y | REAIINDED |, | REPZ6M T, R8 587750 R$ 117.55035 | 100,0%
g ¢ - 89% | RS 117.550, o 5,00% 0% 10,00% o 20,00% o 30,00% o 65,00% o 95,00% 0% 100,00% $ 117.550, 0%
INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE o | R$15.764,53 | R$21.019.38 | RS 15.764.53 .
21. | ENERGIA 2,63% | RS 5254844 30,0% B000% | 400% 70.00% 30,0% 100.00% RS 5254844 | 100,0%
- RS 287,54 RS 191,69 RS 0,00 RS 0,00 RS 479,24
o 9 9 9 o
22. |INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 005% | RS 95847 30,0% 30.00% 20,0% 50.00% 5000% 50.00% 50,0% 100,00% RS 958,47 100,0%
23. |INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA 132% | RS 26.302,17 7000 OIS o o, L RE7E9065 RS$26.302,17 | 100,0%
g ¢ oen $ i o 70,00% o 100,00% $ 26.302, 0%
24. |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 023% | R$4.687.41 30,0% % 70,0% R?;dzosowo,/w R$4.687.41 | 100,0%
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA o N R§ 779,44 o | _R$233831 | RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 | _Re93m24 | R$ 3.117.74 N
25 |DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 078% | RS 1556873 50% 5.00% 15.0% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0.0% 80,00% 200% 100,00% R$ 1556873 | 100,0%
26. |SERVICOS COMPLEMENTARES 592% | R$118.05543 | 150% L0831 5q o, [ RS 2051386 | R5000 R50.00 R 000 R 0.0 5oy OS2 T, | RSITT0632 RS 118.05543 | 100,0%
- ¢ 92% | RS 118.055, o 15,00% o 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% o 85,00% - 100,00% $ 118,055, 0%
N N RS 617,28 N RS 1.440,31 "
27. |SERVIGOS FINAIS 010% | R$2.057,59 30,0% 3000% 70,0% 100.00% R$2057,59 | 100,0%
TOTAL PARCELA 100,0% | RS 1.995.835,54 | 4,27% | RS 85.199,84 | 19,19% | R$ 382.963,23 | 12,25% | RS 244.528,14 | 14,05% | R$280.41696 |19,11% | R$381.309,73 |16,96% | RS$338.592,41 |11,62% | RS$232.011,41 | 2,55% | RS 50.813,82 RS 1.995.835,54 | 100,0%
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CRONOGRAMA GERAL

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2 — LARANJAL Data de do: MARCO/2016 Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Enderego: Rua Nova Palma, n° 48 — Laranjal Ultima revisao: ABRIL/2016 Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpern
Tipo de intervengao: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) BDI: 25%
R$ 17.130,24
1. |SERVICOS PRELIMINARES 085% | RS 17.130,24 100,0% $1 0000% RS 17.130.24 | 100,0%
2. |MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES | 045% | RS 9.024,89 a00 STy o | RS 180498 R$9.024,89 | 100,0
i ¢ o $ 9,024, o 80,00% o 100,00% $ 9,024, 0%
RS 19.685,57 RS 111.551,55
o o, RO 1968857 | . o
3. |FUNDAGOES 6,49% | RS$131.237,12 15.0% 15.00% 850% 100.00% R$131.237,12 | 100,0%
RS 45.779,27 RS 68.668,90
o 9 o, [—R5.68.66890 | o
4. |SUPERESTRUTURA 566% | RS 114.448,17 40,0% 40.00% 60,0% 100,00% RS 114.448,17 | 100,0%
5. |MURO E MURETAS 238% | R$48.011,17 a00% [0 440335 1, o, [ REZBBOT0 |, | RS4801.12 R$ 4801117 | 100,0%
. e ! - 30,00% - 90,00% o 100,00% . ’
CASA DE MEDIGAO ELETRICA - FUNDAGOES RS 1.538.55 RS 3.077.09 RS 512.85
6. |E ESTRUTURA (Estacas, blocos, vigas, pilares | 0,25% | RS 5.128,49 30,0% $ 1538, 60,0% $ 3077, 10,0% $ 512, R$512849 | 100,0%
e laje) 30,00% 90,00% 100,00%
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E N T [_Rs 1481355 | _R§44.440,65 | R$ 1481355 )
7 _|EXTERNO (PAREDES) 367% | Re7406TTS 200% 20,00% 0.0% 80,00% 200% 100,00% R§74.067.75 | 1000%
8. |ESQUADRIAS 19,58% | R$ 395.608,94 200% [—IAZLTO ] g, o, | RSTOTEMAT |, [ RE116.65266 RS 305.608,94 | 100,0%
. |Esal ,58% | R$ 395.608, 0% 20,00% .0% 70,00% 0% 100,00% § 305,608, %
" | _R$20320.19 | RS 88.054.17 | R$27.093,60 "
9. |SISTEMAS DE COBERTURA 6,70% | RS 135.467,96 15,0% 5.00% 650% 50.00% 20,0% 100,00% RS 135.467,96 | 100,0%
- RS 5.186,45
10. |IMPERMEABILIZAGAO 026% | R$5.18645 100,0% W R$ 518645 | 100,0%
11. |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 9,70% | RS 196.060,01 a0,0% [—BBBIB00 1o oy, 1 REUTENOT T o, | RE19606.00 RS 196.060,01 | 100,0%
70% | RS 196,060, 0% 30,00% 0% 90,00% 0% 100,00% $ 196,060, 0%
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS | . . . .. | _Reesses0r | - | RS4939881 | | R616466269 | | RS49.39680 | .
12. | PAVIMENTAGAO) 16,30% | R$329.32537 20,0% 20.00% 15,0% 35.00% 50,0% B5.00% 15.0% 100,00% R$320.325,37 | 100,0%
RS 55.094,34 RS 44.07547 R$ 11.018,87
o o, [—R955.09434 | o o
13. |PINTURA 545% | RS 110.188,68 50,0% 50.00% 40,0% 90.00% 10,0% 100,00% RS 110.188,68 | 100,0%
14. |INSTALAGAO HIDRAULICA 1,34% | RS$27.01148 so% |[—OIS0ST | oo, | RSLIOST |, | RESALN0 1., | RSBIOBA { ., | REBA0SA T, | RS2701.16 R$27.011,48 | 100,0%
- ¢ o ' o 5,00% . 10,00% o 30,00% o 60,00% - 90,00% o 100,00% . .
RS 1.620,36 RS 3.240.72 RS 3.240.72
o o [—R91:62036 1 0, o o
15. |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 040% | RS$8.101,80 20,0% 20.00% 40,0% 5000% 40,0% 100,00% R$8.101,80 | 100,0%
~ ; RS 2.609,18 RS 2.609,18 RS 6.522,96 R$9.132,14 RS 5.218,37
o 9 o, [—R260918 |, ., | R$652296 | ., o o
16. |INSTALAGAO SANITARIA 1.29% | RS 26.091,83 10,0% T0.00% 10,0% 20.00% 25,0% 45.00% 350% 5000% 20,0% 100,00% RS$26.091,83 | 100,0%
17. |LOUGAS E METAIS 1,92% | R$38.71444 200% [—RETTH2E Ty o, | RS 097155 R$38.714,44 | 100,0%
. N e ’ o 20,00% - 100,00% - :
RS 1.198,93 RS 1.198,93 RS 0,00 RS 1.598,58
9 o RO 1198.93 1 o) | RS1.198.93 | o, | —RS1.598.58 | o
18. |INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 020% | R$3.99644 30,0% 30.00% 30,0% 50.00% 50.00% 40,0% 100,00% R$3.996,44 | 100,0%
RS 2.181,08 RS 2.181,98 RS 10.909,92 RS 6.545,95
o o o, RS 2181.98 | o), L R$10.909.92 | o
19. |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO | 108% | RS 21.819,83 10,0% T0.00% 10,0% 2000% 50,0% 20.00% 30,0% 100,00% RS$21.819,83 | 100,0%
20. |INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 582% | RS 117.550,35 s0% |[—OORITS2 | oo, | RISBIISZ |, o, | RSILTEO0L 1, | REILTSO0E § .0, | RSM.14262 1, | REIHOM | 0, | RS5877.50 R$ 117.550,35 | 100,0%
- ¢ 3 oo o o 5,00% i 10,00% o 20,00% o 30,00% - 65,00% o 95,00% o 100,00% o ’
INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE o [ Re1171474 RS 15619,66 | R§ 1171474 )
2. |ENERGIA 1,93% | RS 39.049,14 30,0% 30.00% 40,0% 70.00% 30,0% T00,00% RS$39.049,14 | 100,0%
~ RS 287,54 RS 191,69 RS 0,00 RS 0,00 RS 479,24
o o [—R9267.54 1, | RS19169 | o o
22. |INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 005% | RS 95847 30,0% 30.00% 20,0% 50.00% 50.00% 50.00% 50,0% 100,00% R$95847 | 100,0%
RS 18.411,52 RS 7.890,65
23. |INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA 1.30% | RS 26.302,17 70,0% 70.00% 30,0% 106,00% R$26.302,17 | 100,0%
- R RS 1.406.22 RS 3.281,19
24. |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 023% | RS$4.687.41 30,0% 530 0% 70,0% foo 00% R$4.687.41 | 100,0%
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA N N RS 779,44 . |_R$2.338,31 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 | _R$935324 | | R$3.117,74 N
25. | DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) O7T7% | RS 1558873 50% 5,00% 150% ™ 20.00% 20,00% 20,00% 2000% | %% [ 80.00% 200% ™100,00% R$ 1558873 | 100.0%
26. |SERVICOS COMPLEMENTARES 584% | RS 118.05543 15,00 [—RONTTBT | )0 oy, | RS 2951386 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 50y [N T o | RS 17.70632 RS 118.05543 | 100,0%
- M o . o 15,00% - 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% - 85,00% o 100,00% o ’
RS 617,28 RS 1.440,31
27. |SERVIGOS FINAIS 010% | RS 2057,59 30,0% 30.00% 70,0% 100.00% R$2057,59 | 100,0%
TOTAL PARCELA 100,0% | RS 2.020.870,35 3,06% | R$61.74403 |1211% | R$244.63402 |11,70% | R$236.402,10 |1563% | RS 31580279 |20,35% | R$411.227,24 |21,69% | R$438.317,44 |12,96% | RS$261.92891 | 251% | RS 50.813,82 RS 2.020.870,35 | 100,0%
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CRONOGRAMA GERAL

e O LD o e
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2 - VASCO PIRES Data de do: MARCO/2016 Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Enderego: Rua Fagundes Varela, n° 874 — Vasco Pires Ultima revisao: ABRIL/2016 Arq. Elise Dutra; Arq. Estela Halpem
Tipo de intervengao: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) BDI: 25%
1. |SERVICOS PRELIMINARES 092% | RS 17.130.24 100,0% Rﬁ;g;g’fﬁ" RS 17.130.24 | 100,0%
R$7.219,91 RS 1.804,98
2. |MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES | 048% | RS 9.024,89 80,0% 580 00 20,00 O LE04%6 R$9.024,89 | 100,0%
,00% 100,00%
3. |FUNDAGOES 6,00% | RS 112.200,30 15,00 [—O OB o o, | RS 9544675 RS 11220030 | 100,0%
- ¢ 00% | R$ 112,290, 0% 15,00% 0% 100,00% $ 112,290, 0%
RS 45.779.27 RS 68.668.90
4. |SUPERESTRUTURA 6,12% | R$114.448,17 40,0% 40.00% 60,0% 100.00% RS 114.448,17 | 100,0%
RS 12.534,82 RS 25.069.64 RS 4.178,27
o o, [0 12.93482 | o | R$25.06964 | o, o
5. |MURO E MURETAS 223% | R$41.78273 30,0% 30.00% 60,0% 90.00% 10,0% 100,00% RS 41.782,73 | 100,0%
CASA DE MEDICAO ELETRICA - FUNDAGOES RS 1.424.40 RS 2.848.79 RS 474.80
6. |E ESTRUTURA (Estacas, blocos, vigas, pilares | 0,25% | RS 4.747,99 30,0% S 1.424, 60,0% S 2648, 10,0% S 474 R$4.747,99 | 100,0%
e laje) 30,00% 90,00% 100,00%
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E o | Re 1481355 | _RS44.44065 | _Rs 1481355 N
7. |EXTERNO (PAREDES) 396% | RS74.067.75 20,0% 2000% 60,0% 50.00% 20,0% 100,00% RS 74.067.75 | 100,0%
RS 79.121,79 RS 197.804,47 RS 118.682,68
9 9 o o o
8. |ESQUADRIAS 21,14% | RS 395.608,94 20,0% 20.00% 50,0% 7000% 30,0% 100,00% R$395.60894 | 100,0%
9. |SISTEMAS DE COBERTURA 7,24% | RS 135.467,96 15,00 —RE20IN19 § oo, | RESBOSLIT o, L RS27.09560 RS 135.467,96 | 100,0%
. 24% | RS 135,467, 0% 15,00% 0% 80,00% o 100,00% $ 135,467, 0%
10. |IMPERMEABILIZAGAO 028% | RS$5.18645 100,0% % R$5.18645 | 100,0%
RS 58.818,00 RS 117.636,01 RS 19.606,00
9 9 o 9, [—RS19:606,00 | o
11. |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 10,48% | RS 196.060,01 30,0% 30.00% 60,0% 90.00% 10,0% 100,00% RS 196.060,01 | 100,0%
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS N [ RS4255023 | _ | R$3191267 [ RS 106.375,57 [ R$31912:66 N
12. | (BAVIMENTAGAO) 1137% | R$212.751,13 20,0% 20.00% 15,0% 35.00% 50,0% B5.00% 15,0% 700.00% R$212.751,13 | 100,0%
RS 55.094,34 RS 44.07547 RS 11.018,87
13. |PINTURA 589% | RS 110.188,68 50,0% 20.00% 40,0% 90.00% 10,0% T00,00% RS 110.188,68 | 100,0%
RS 1.350,57 RS 1.350,57 RS 5.402,30 RS 8.103,44 RS 8.103,44 RS 2.701,16
o 9 9 9 o o 9 o
14. |INSTALAGAO HIDRAULICA 144% | R$27.01148 5,0% 5.00% 5,0% 10.00% 20,0% 3000% 30,0% 60.00% 30,0% 90.00% 10,0% 100,00% R$27.011,48 | 100,0%
15. |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 043% | RS$8.101,80 200% [—RELO206 T o | RSS20072 |, | RS321072 R$8.101,80 | 100,0%
- o o o 20,00% o 60,00% - 100,00% o §
~ . RS 2.609,18 RS 2.609,18 RS 6.522,96 RS 9.132,14 RS 5.218,37
16. |INSTALAGAO SANITARIA 1,39% | RS 26.091,83 10,0% 10.00% 10,0% 2000% 250% 45.00% 35,0% 50.00% 20,0% 100.00% RS$26.091,83 | 100,0%
RS 7.742,89 RS 30.971,55
o o 9 o
17. |LOUGAS E METAIS 207% | RS$38.714,44 20,0% 2000% 80,0% 100,00% RS 38.714,44 | 100,0%
18. |INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 021% | RS$3.99644 a00% [—ROIA98 T, o | RE1IBS ] RS 0.00 a00 [—RI159858 R$3.996,44 | 100,0%
- ¢ o e - 30,00% o 60,00% 60,00% - 100,00% e .
- N RS 2.181,98 RS 2.181,98 RS 10.909.92 RS 6.545,95
19. |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO | 1,17% | RS 21.819,83 10,0% 10.00% 10,0% 20.00% 50,0% 70.00% 30,0% 100,00% R$21.819,83 | 100,0%
. RS 5.877,562 RS 5.877,562 RS 11.755,04 RS 11.755,04 RS 41.142,62 RS 35.265.11 RS 5.877,50
- % g % % [ nmer 1 % oo | % [ am e | % [ g o, % ™ ac nmor | % [ e g %
20. |INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 6,28% | R$117.550,35 5,0% 500% 5,0% 10.00% 10,0% 20.00% 10,0% 30.00% 35,0% 5.00% 30,0% 95.00% 5.0% 100,00% RS 117.550,35 | 100,0%
INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE o | _R$9512,06 | R§ 1268274 | | R$9.51206 )
21. | ENERGIA 169% | RS 31.706,86 30,0% 30,00% 40,0% 20.00% 30,0% 100.00% RS 31.706,86 | 100,0%
RS 287,54 RS 191,69 RS 0,00 RS 0,00 RS 479,24
22. |INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 005% | RS 95847 30,0% 30.00% 200% 50.00% 50.00% 50.00% 50,0% 100,00% RS 958,47 100,0%
RS 18.411,52 RS 7.890,65
23. |INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA 141% | RS$26.302,17 70,0% 570 009 a0.0% [—RELEN0 | poos a7 | 1000%
,00% 100,00%
24. |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 025% | R$4.68741 a00% [—RE140622 T, o, | RSS261.19 R$4.687,41 | 100,0%
- o o o 30,00% o 100,00% o .
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA N ) R$ 779,44 | _R$233831 | __RS000 | RS 0,00 RS 0,00 | _RS935324 | | R§a117.74 N
25. | DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 083% | RS 1558873 50% 5,00% 15.0% 20,00% 20,00% 20,00% 2000% | %% [ s000% | 2°%% [ 10000% RS 15588,73 | 100.0%
RS 17.708,31 RS 2051386 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 53.124,94 RS 17.708,32
o 9 o, R0 29-513.86 | | RS000 | | RS000 | 9 9 o
26. |SERVIGOS COMPLEMENTARES 6,31% | RS$118.05543 15,0% 15.00% 25,0% 40.00% 40.00% 40.00% 4000% 4000% 45,0% 5.00% 15,0% 700,00% RS 118.05543 | 100,0%
27. |SERVIGOS FINAIS 011% | RS 2.057,59 30,0% RSGITES | 70 g0 [0 144031 R$2057,59 | 100,0%
- M " . - 30,00% - 100,00% . .
TOTAL PARCELA 100,0% | RS 1.871.398,07 315% | R$58.90201 |11,99% | R$224.343,86 |12,26% | R$229.499.82 | 1548% | RS$289.624,37 |21,04% | R$393.741,10 |20,31% | RS$380.030,32 |13,06% | R$244.44277 | 272% | R$50.81382 | RS 1.871.398,07 | 100,0%
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