UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

Identificacdo do projeto:ILUMINACAO ORNAMENTAL PARQUE BARONESA Data de elaboragao: JUNHO/2016 Autor: Eng. Eletricista André Sedres Alves
Enderego: AV DOMINGOS DE ALMEIDA, 1490 Data base SINAPI: MAIO/2016 Revisor:
Tipo de intervengao: ILUMINAGAO ORNAMENTAL ART/ RRT: 8558827
Numero de contrato: Area da Interveng80:2590,68 m? BDI: 25%|
- VALOR DO PARCELA 01 PARCELA 02 -
ITEM DESCRIMINAGAO PESO iy SR SC AL . - b TOTAL %
1. |SERVICOS PRELIMINARES 0,50%|RS$ 1.258,07 65,00% Rg58(1)g;/75 35,00% R§54gg;/32 R$ 1.258,07| 100,00%
2. |INSTALACOES ELETRICAS 94,24%|R$ 235.498,71 | 50,00% P2 ;2)763:}/9’36 50,00% D2 ;2)7632‘/9’36 R$ 235.498,71| 100,00%
- | _Rs4.076,58 o R$ 4.076,58 o
3 |VALAS E ALVENARIA 1,77%|R$ 8.153,15 50,00% S oo, 50,00% 50 005, R$ 8.153,15 100,00%
4  |ADMINISTRACAO DE OBRA 1,77%|R$ 4.420,90 50,00% R$5§'§2)9/’45 50,00% R$53'(2):)8/’45 R$ 4.420,90| 100,00%
5  |LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,23%|R$ 574,93 0,00% R$ 0,00 100,00% |—19.574.93 R$ 574,93 100,00%
0.00% 100,00%
TOTAL DA PARCELA 9851%| R$249.90576| 4833%| R$120.777,55|  4841%| R$ 120.975,06 R$ 249.905,76]  96,74%




