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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto: UBS VIRGÍLIO COSTA  Data de elaboração:JUNHO/2016
Endereço: Rua Epitácio Pessoa Ultima revisão: AGOSTO/2016

Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) BDI: 25%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09

TOTAL %% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13,39% R$ 191.481,05 40,0%
R$ 76.592,41

7,5%
R$ 14.361,08

7,5%
R$ 14.361,08

7,5%
R$ 14.361,08

7,5%
R$ 14.361,08

7,5%
R$ 14.361,08

7,5%
R$ 14.361,08

7,5%
R$ 14.361,08

7,5%
R$ 14.361,08

R$ 191.481,05 100,0%
40,00% 47,50% 55,00% 62,50% 70,00% 77,50% 85,00% 92,50% 100,00%

2 MOVIMENTO DE TERRAS 3,79% R$ 54.135,33 70,0%
R$ 37.894,73

30,0%
R$ 16.240,60

R$ 54.135,33 100,0%
70,00% 100,00%

3 FUNDAÇÕES 7,54% R$ 107.812,27 25,0%
R$ 26.953,07

75,0%
R$ 80.859,20

R$ 107.812,27 100,0%
25,00% 100,00%

4 SUPERESTRUTURA 11,12% R$ 159.063,11 10,0%
R$ 15.906,32

40,0%
R$ 63.625,24

20,0%
R$ 31.812,62

30,0%
R$ 47.718,93 R$ 0,00

R$ 159.063,11 100,0%
10,00% 50,00% 70,00% 100,00% 100,00%

5 MURO E MURETAS 2,17% R$ 31.008,83 30,0%
R$ 9.302,65

60,0%
R$ 18.605,30

10,0%
R$ 3.100,88

R$ 31.008,83 100,0%
30,00% 90,00% 100,00%

6 7,67% R$ 109.646,35 10,0%
R$ 10.964,64

60,0%
R$ 65.787,81

20,0%
R$ 21.929,27

10,0%
R$ 10.964,63

R$ 109.646,35 100,0%
10,00% 70,00% 90,00% 100,00%

7 ESQUADRIAS 8,99% R$ 128.522,84 20,0%
R$ 25.704,59

60,0%
R$ 77.113,70

10,0%
R$ 12.852,28

10,0%
R$ 12.852,27

R$ 128.522,84 100,0%
20,00% 80,00% 90,00% 100,00%

8 SISTEMAS DE COBERTURA 3,72% R$ 53.149,87 10,0%
R$ 5.314,99

60,0%
R$ 31.889,92

30,0%
R$ 15.944,96

R$ 53.149,87 100,0%
10,00% 70,00% 100,00%

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,59% R$ 8.446,51 30,0%
R$ 2.533,95

20,0%
R$ 1.689,30

20,0%
R$ 1.689,30

30,0%
R$ 2.533,96

R$ 8.446,51 100,0%
30,00% 50,00% 70,00% 100,00%

10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 11,18% R$ 159.879,53 30,0%
R$ 47.963,86

60,0%
R$ 95.927,72

10,0%
R$ 15.987,95

R$ 159.879,53 100,0%
30,00% 90,00% 100,00%

11 6,16% R$ 88.013,90 10,0%
R$ 8.801,39

50,0%
R$ 44.006,95

30,0%
R$ 26.404,17

10,0%
R$ 8.801,39

R$ 88.013,90 100,0%
10,00% 60,00% 90,00% 100,00%

12 PINTURA 9,60% R$ 137.276,47 30,0%
R$ 41.182,94

50,0%
R$ 68.638,24

20,0%
R$ 27.455,29

R$ 137.276,47 100,0%
30,00% 80,00% 100,00%

13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 0,77% R$ 11.009,00 5,0%
R$ 550,45

5,0%
R$ 550,45

20,0%
R$ 2.201,80

30,0%
R$ 3.302,70

30,0%
R$ 3.302,70

10,0%
R$ 1.100,90

R$ 11.009,00 100,0%
5,00% 10,00% 30,00% 60,00% 90,00% 100,00%

14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,33% R$ 4.673,42 20,0%
R$ 934,68

30,0%
R$ 1.402,03

30,0%
R$ 1.402,03

20,0%
R$ 934,68

R$ 4.673,42 100,0%
20,00% 50,00% 80,00% 100,00%

15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 0,83% R$ 11.834,19 10,0%
R$ 1.183,42

15,0%
R$ 1.775,13

25,0%
R$ 2.958,55

30,0%
R$ 3.550,25

20,0%
R$ 2.366,84

R$ 11.834,19 100,0%
10,00% 25,00% 50,00% 80,00% 100,00%

16 LOUÇAS E METAIS 2,31% R$ 32.984,36 20,0%
R$ 6.596,87

80,0%
R$ 26.387,49

R$ 32.984,36 100,0%
20,00% 100,00%

17 INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO 0,11% R$ 1.632,46 30,0%
R$ 489,74

30,0%
R$ 489,74

20,0%
R$ 326,49

20,0%
R$ 326,49

R$ 1.632,46 100,0%
30,00% 60,00% 80,00% 100,00%

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 0,07% R$ 1.013,37 50,0%
R$ 506,69

50,0%
R$ 506,68

R$ 1.013,37 100,0%
50,00% 100,00%

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 8,19% R$ 117.111,31 25,0%
R$ 29.277,83

25,0%
R$ 29.277,83

25,0%
R$ 29.277,83

25,0%
R$ 29.277,82

R$ 117.111,31 100,0%
25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

20 0,40% R$ 5.746,84 25,0%
R$ 1.436,71

25,0%
R$ 1.436,71

25,0%
R$ 1.436,71

25,0%
R$ 1.436,71

R$ 5.746,84 100,0%
25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

21 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 0,44% R$ 6.240,61 70,0%
R$ 4.368,43

30,0%
R$ 1.872,18

R$ 6.240,61 100,0%
70,00% 100,00%

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,52% R$ 7.375,00 100,0%
R$ 7.375,00

R$ 7.375,00 100,0%
100,00%

23 SERVIÇOS FINAIS 0,12% R$ 1.782,36 30,0%
R$ 534,71

70,0%
R$ 1.247,65

R$ 1.782,36 100,0%
30,00% 100,00%

TOTAL PARCELA 100,0% R$ 1.429.838,98 9,89% R$ 141.440,21 9,60% R$ 137.220,30 9,89% R$ 141.355,20 10,55% R$ 150.851,45 14,12% R$ 201.898,81 19,61% R$ 280.459,95 11,00% R$ 157.312,70 11,54% R$ 165.056,09 3,79% R$ 54.244,27 R$ 1.429.838,98 100,0%

Autores: Eng. Civil Vinicius Ferreira; Arq. Elise Dutra; Engª. Civil Patrícia Waltzer da Silva; 
Engª. Civil Mirela de Faria; Eng. Eletricista Rogério Freitas

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO 
E EXTERNO (PAREDES)

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E 
EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE 
ENERGIA


