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Tipo de intervencdo: CONSTRUGAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) BDI: 25%
AL P, A 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 P, A 00
s PESERE PESO | VALOR DO ITEM ™™ T cUMULADO | % | ACUMULADO | % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO U »
R$ 76.592,41 R$ 14.361,08 R$ 14.361,08 R$ 14.361,08 R$ 14.361,08 R$ 14.361,08 R$ 14.361,08 R$ 14.361,08 R$ 14.361,08
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 13,39% | R$191.481,05 | 40,0% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% R$ 191.481,05 100,0%
40,00% 47,50% 55,00% 62,50% 70,00% 77,50% 85,00% 92,50% 100,00%
R$ 37.894,73 R$ 16.240,60
2 |MOVIMENTO DE TERRAS 3,79% R$54.135,33 | 70,0% 30,0% R$ 54.135,33 100,0%
70,00% 100,00%
. R$ 26.953,07 R$ 80.859,20
3 |FUNDAGOES 7,54% | R$107.812,27 | 25,0% 75,0% R$ 107.812,27 100,0%
25,00% 100,00%
R$ 15.906,32 R$ 63.625,24 R$ 31.812,62 R$ 47.718,93 R$ 0,00
4 [SUPERESTRUTURA 11,12% | R$159.063,11 10,0% 40,0% 20,0% 30,0% R$ 159.063,11 100,0%
10,00% 50,00% 70,00% 100,00% 100,00%
R$ 9.302,65 R$ 18.605,30 R$ 3.100,88
5 |MURO E MURETAS 2,17% R$ 31.008,83 30,0% 60,0% 10,0% R$ 31.008,83 100,0%
30,00% 90,00% 100,00%
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO R$ 10.964,64 R$ 65.787,81 R$ 21.929,27 R$ 10.964,63
6 7,67% | R$ 109.646,35 10,0% 60,0% 20,0% 10,0% R$ 109.646,35 100,0%
E EXTERNO (PAREDES) 5 $ 3 10,00% 3 70,00% 3 90,00% 3 100,00% ® 3
R$ 25.704,59 R$ 77.113,70 R$ 12.852,28 R$ 12.852,27
7 |ESQUADRIAS 8,99% | R$128.522,84 20,0% 60,0% 10,0% 10,0% R$ 128.522,84 100,0%
20,00% 80,00% 90,00% 100,00%
R$ 5.314,99 R$ 31.889,92 R$ 15.944,96
8 [SISTEMAS DE COBERTURA 3,72% R$ 53.149,87 10,0% 60,0% 30,0% R$ 53.149,87 100,0%
10,00% 70,00% 100,00%
~ R$ 2.533,95 R$ 1.689,30 R$ 1.689,30 R$ 2.533,96
9 [IMPERMEABILIZAGAO 0,59% R$ 8.446,51 30,0% 20,0% 20,0% 30,0% R$ 8.446,51 100,0%
30,00% 50,00% 70,00% 100,00%
R$ 47.963,86 R$ 95.927,72 R$ 15.987,95
10 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 11,18% | R$ 159.879,53 30,0% 60,0% 10,0% R$ 159.879,53 100,0%
30,00% 90,00% 100,00%
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E R$ 8.801,39 R$ 44.006,95 R$ 26.404,17 R$ 8.801,39
11 | EXTERNOS (PAVIMENTAGAO) 6,16% R$ 88.013,90 10,0% 10.00% 50,0% 50.00% 30,0% 90.00% 10,0% 100.00% R$ 88.013,90 100,0%
R$ 41.182,94 R$ 68.638,24 R$ 27.455,29
12 |PINTURA 9,60% | R$ 137.276,47 30,0% 50,0% 20,0% R$ 137.276,47 100,0%
30,00% 80,00% 100,00%
~ i R$ 550,45 R$ 550,45 R$ 2.201,80 R$ 3.302,70 R$ 3.302,70 R$ 1.100,90
13 [INSTALAGAO HIDRAULICA 0,77% R$ 11.009,00 5,0% 5,0% 20,0% 30,0% 30,0% 10,0% R$ 11.009,00 100,0%
5,00% 10,00% 30,00% 60,00% 90,00% 100,00%
i R$ 934,68 R$ 1.402,03 R$ 1.402,03 R$ 934,68
14 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 0,33% R$ 4.673,42 20,0% 30,0% 30,0% 20,0% R$ 4.673,42 100,0%
20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
~ i R$ 1.183,42 R$ 1.775,13 R$ 2.958,55 R$ 3.550,25 R$ 2.366,84
15 |INSTALAGAO SANITARIA 0,83% R$ 11.834,19 10,0% 15,0% 25,0% 30,0% 20,0% R$ 11.834,19 100,0%
10,00% 25,00% 50,00% 80,00% 100,00%
R$ 6.596,87 R$ 26.387,49
16 |LOUGAS E METAIS 2,31% R$ 32.984,36 20,0% 80,0% R$ 32.984,36 100,0%
20,00% 100,00%
~ R$ 489,74 R$ 489,74 R$ 326,49 R$ 326,49
17 |INSTALAGAO DE AR COMPRIMIDO 0,11% R$ 1.632,46 30,0% 30,0% 20,0% 20,0% R$ 1.632,46 100,0%
30,00% 60,00% 80,00% 100,00%
~ . R$ 506,69 R$ 506,68
18 |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO | 0,07% R$ 1.013,37 50,0% 50,0% R$ 1.013,37 100,0%
50,00% 100,00%
- i R$ 29.277,83 R$ 29.277,83 R$ 29.277,83 R$ 29.277,82
19 |INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 819% | R$117.111,31 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% R$ 117.111,31 100,0%
25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
o 2 - R$ 1.436,71 R$ 1.436,71 R$ 1.436,71 R$ 1.436,71
20 |NSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE 0,40% R$ 5.746,84 25,0% S 25,0% S 25,0% S 25,0% S R$ 5.746,84 100,0%
ENERGIA 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
- R$ 4.368,43 R$ 1.872,18
21 |INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA 0,44% R$ 6.240,61 70,0% 30,0% R$ 6.240,61 100,0%
70,00% 100,00%
R$ 7.375,00
22 |SERVIGOS COMPLEMENTARES 0,52% R$ 7.375,00 100,0% 00.00% R$ 7.375,00 100,0%
,00%
R$ 534,71 R$ 1.247,65
23 |SERVIGOS FINAIS 0,12% R$ 1.782,36 30,0% 70,0% R$ 1.782,36 100,0%
30,00% 100,00%
TOTAL PARCELA 100,0% | R$1.429.838,98 | 9,89% | R$ 141.440,21 | 9,60% | R$ 137.220,30 | 9,89% | R$ 141.355,20 |10,55% | R$150.851,45 |14,12% | R$201.898,81 |19,61% | R$280.459,95 |11,00% | R$157.312,70 [11,54% | R$ 165.056,09 | 3,79% | R$54.24427 | R$1.429.838,98 | 100,0%
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