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PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Obra: Construcao da UBS Vila Nova
Endereco: 7° distrito de Pelotas - RS.

Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condi¢cdes administrativas e
técnicas a serem observadas na execucdo das obras e servicos objeto da presente
licitacao.

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:
01. Do prazo de execugéo
02. Da execucao da obra
03. Da fiscalizagao
04. Do recebimento das obras e servi¢os

05. Das aplicagbes das normas técnicas

01. DO PRAZO DE EXECUCAO

1.1 Nao serdo computados, nos prazos contratuais, os dias de fortes chuvas ou de
calamidade publica, devidamente comprovados pela fiscalizagédo e registrados, por esta,
no Livro de Ocorréncias Diarias.

O prazo de execucgdo esta previsto no cronograma fisico-financeiro da obra, que se
integra a este processo. O prazo para a conclusdo das obras sera contado a partir do
décimo dia util, da emissdo da Ordem de Servigo por parte da fiscalizagéo.

1.2 As metas minimas previstas no cronograma da obra devem ser aferidas
mensalmente. Aqueles percentuais que nao forem cumpridos conforme previsdes iniciais
serdo passiveis de multa. O valor da multa a ser aplicada sera de 1% (um por cento) ao
dia sobre o valor dos servigcos em mora.

02. DA EXECUCAO DA OBRA

2.1. O proponente devera estudar, minuciosamente, o Caderno de Encargos, 0s
projetos, as especificacbes técnicas, o orgamento, o cronograma fisico - financeiro e
demais exigéncias deste processo para solicitar esclarecimentos, comunicar ou apontar
possiveis erros, omissdes ou transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou
posturas das leis em vigor, por escrito, antes da apresentacéo da proposta.
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2.2. Nao havendo comunicacdo escrita, conforme estabelecido acima, o
proponente declara, automaticamente, estar de acordo com 0 que estabelece este
processo e toda a sua documentacao.

2.3. A CONSTRUTORA obriga-se a executar as obras e o0s servi¢os rigorosamente
de acordo com o caderno de encargos, 0s projetos, detalhes, especificacdes técnicas e 0
valor global de cada obra e servicos dando-lhes um desenvolvimento que permita o
integral cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3.1 Nenhum trabalho adicional, ou modificacdo de projeto fornecido pelo
Contratante, sera efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa
autorizacdo da Fiscalizacéo, respeitadas todas as disposicdes e condi¢des
estabelecidas no contrato.

2.3.2 Todas as modificagcdes havidas nos projetos, durante a execucdo das
obras e servicos, serdo documentadas pela Contratada, que registrara as
revisdes e complementacdes dos elementos integrantes dos projetos, incluindo
os desenhos “como construido”.

2.4. A CONSTRUTORA mantera, com tempo integral, no canteiro de obra um
mestre de obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser pessoa
idonea e de experiéncia técnica comprovada.

2.5. A CONSTRUTORA quando se propuser a oferecer refeicdes e/ou alojamento
ao seu pessoal, respondera pelas condi¢des de saude, higiene e conforto.

2.6. O uso, na execucéo dos servicos, objeto desta licitacdo, de métodos sujeitos a
“royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigard exclusivamente a
CONSTRUTORA.

2.7. O uso indevido de patentes, na execucdo da obra e servigos, sera de exclusiva
responsabilidade da CONSTRUTORA.

2.8. A Contratada sera responsavel pela guarda de todo o material no canteiro da
obra. Os servigos de ronda séo encargos da CONSTRUTORA.

2.9. A CONSTRUTORA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar a Fiscalizacao, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execucéao da
obra ou servigos, ou ainda no controle técnico dos mesmos, como também comunicar
qualquer fato que possa resultar em risco por falta de seguranca e estabilidade, ou
comprometer a qualidade da obra.

2.10. Cabera a CONSTRUTORA, todo o planejamento da execucéo das obras os
seus aspectos administrativos e técnicos.

2.11. A CONSTRUTORA mantera, no canteiro de obras, sob sua guarda e a
disposicéo da Fiscalizagao, os seguintes documentos:

a). livro de Ocorréncias Diarias;
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b). o registro de alteracdes regularmente autorizadas;

c). o arquivo ordenado de relatorios, pareceres e demais documentos
administrativos da obra;

d). o cronograma Fisico-Financeiro e planilha orgamentaria;
e). comprovante da matricula do INSS;

f) ART/RRT de projetos e execucao da obra;

g) projetos completos e especificacdes técnicas;

h). servicos que eventualmente serdo contratados.

OBS: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada
semana pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa préatica caracterizara a
auséncia de acompanhamento técnico passivel de punicdo por parte da CONTRATANTE.

2.12. Os documentos relacionados no item anterior constituirdo o processo da obra,
gue deve permanecer no canteiro durante a sua execuc¢ao, a ser arquivado pela Prefeitura
Municipal, apés a conclusdo da mesma.

2.13. No livro de ocorréncias diarias, serdo lancados diariamente, pela
CONSTRUTORA, todas as ocorréncias da obra, tais como: servigos realizados, entradas
e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc. A Fiscalizacdo compete visar,
semanalmente, as ocorréncias diarias registradas, emitindo parecer conclusivos sobre as
mesmas, quando necessario.

2.14. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execucdo de obras e servicos distintos daqueles
abrangidos pelo contrato da obra em questao.

2.15. A CONSTRUTORA exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que lhes sejam causados pelas firmas de
que trata o item anterior. As responsabilidades serdo exclusivamente das firmas
contratadas.

2.16. Na hipétese prevista no item anterior, a CONSTRUTORA, ndo podera opor
quaisquer dificuldades a execucdo da obra e servicos com relacdo a mao-de-obra e as
entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos no canteiro da obra.

2.17. Cabe a CONSTRUTORA, desde o inicio até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutencéo e seguranca de todas as obras localizadas no canteiro de sua
responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as
despesas com reparos ou recomposicao de eventuais danos causados as mesmas. Apos
a conclusédo de toda a obra ou servigos, se extingue o prazo desta responsabilidade,
qguando sera emitido o “Termo Provisoério de Recebimento da Obra”.

2.18. Correrdo a conta da CONSTRUTORA ou de seu segurador, a reparacao de
danos causados a terceiros em decorréncia das obras e servicos.
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2.19. Correrédo a conta da CONSTRUTORA todas as despesas relativas a protecao
e vigilancias das obras provisérias e permanentes.

2.20. Na conclusao final das obras e servicos objeto deste contrato, a
CONSTRUTORA, devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e as obras
provisorias de qualquer espécie, entregando os servicos com o local e as areas contidas
limpas e em condi¢des de uso imediato.

2.21. Recebido o aviso de conclusdo dos trabalhos e independente das demais
providéncias a diligenciar, a Prefeitura estara automaticamente emitida na sua plena
posse, com todos 0s seus materiais e acessorios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no local
das obras e servicos que possam apresentar interesse cientifico, mineralogico,
arqueoldgico ou outros a critério da Prefeitura deverdo ser alvo de imediata comunicacéo
a Fiscalizacao, para as providéncias cabiveis.

2.23. A CONSTRUTORA devera dispor, para o acompanhamento técnico das
obras e servicos, de um engenheiro ou arquiteto, habilitado, que emitira uma ART
(anotacdo de responsabilidade técnica) e/ou RRT (registro de responsabilidade técnica),
devidamente recolhida junto ao conselho correspondente, com o registro do objeto do
contrato. Este técnico sera obrigatoriamente aquele indicado guando do julgamento
da habilitacéo técnica da empresa CONSTRUTORA no pr  ocesso licitatorio.

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de interferéncia
nas atividades desenvolvidas no local.

2.25 A CONSTRUTORA nédo podera subempreitar o total dos servicos a ela
adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazé-lo parcialmente, desde que em nao
mais do que, no méaximo, 40% do valor do contrato, continuando a responder, porém,
direta e exclusivamente, pela fiel observancia das obrigacfes contratuais. Nesse caso,
deverd haver a autorizacao prévia da CONTRATANTE.

2.26. As medidas necessarias e legalmente exigidas para a seguranca dos
empregados e de terceiros, durante todo o periodo da construcdo, obedecerdo ao
disposto nas Normas de Seguranca do Trabalho de acordo com a Lei N° 6.514 de
22/12/1997 e Portaria N° 3.214 de 08/06/1978 e atualizacdes posteriores, em especial a
NR-18 (Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo).

2.27. A CONSTRUTORA é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado
ao uso e em perfeito estado de funcionamento e conservacao, treinar o empregado
guanto ao seu uso adequado e tornar obrigatorio seu uso. Todo EPI devera apresentar,
em caracteres indeléveis e bem visiveis o0 nome comercial da empresa fabricante ou
importador e 0 n.° do CA (CERTIFICADO DE APROVACAO).

2.27.1 Além das exigéncias desses equipamentos, ha a necessidade da
existéncia, no canteiro, de extintores de incéndio pé quimico e CO2, bem como
uma farmacia para primeiros socorros.
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03. DA FISCALIZACAO

Toda a relagdo da CONSTRUTORA sera feita através do Fiscal nomeado pela
Secretaria Municipal de Saude com o Responsavel Técnico pela execucao da obra. Este
responsavel técnico sera aquele citado no item 2.23 deste Caderno de Encargos.
Somente os assuntos relacionados a retencbes, caucbes, garantias, descontos e
fornecimento de CND serdo fiscalizados pela Secretaria Municipal de Gestédo e Controle.

3.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONSTRUTORA perante a
Prefeitura, todos os trabalhos estardo sujeitos a mais ampla irrestrita fiscalizacdo, a
qualquer hora, em toda a éarea abrangida pelo canteiro, por pessoas devidamente
credenciadas.

3.2. Cumpre a Fiscalizacdo manter os originais dos registros pertinentes a todas as
medicOes realizadas.

3.3. O inicio e desenvolvimento das obras e servicos levardo em conta as
condig¢des climaticas previstas, cabendo a CONSTRUTORA reorganizar o andamento dos
trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a nova proposta pela Contratante.

3.4. As instrucdes e demais comunicagdes da Fiscalizacdo a CONSTRUTORA
devem ser expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro no livro de ocorréncias
diarias.

3.5. Qualquer erro ou omissao na execucao da obra ou servi¢os, constatado pela
Fiscalizacdo ou pela prépria CONSTRUTORA, obrigara a segunda a proceder por sua
conta e risco, a correcao, remocao ou nova execucdo das partes impugnadas, mesmo
gue o erro resulte de insuficiéncia dos levantamentos.

3.6. A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execucdo das obras e
servicos obrigara a CONSTRUTORA a fazer a comunicacao escrita dos fatos, cabendo a
Fiscalizacdo opinar sobre os mesmos, tomar deciséo final e providenciar a sua solugcéao
sem prejuizo do que dispde o Edital e este Caderno de Encargos sobre as atribuices e
responsabilidade da CONSTRUTORA.

3.7. Os pedidos de prorrogacao de prazo por parte da CONSTRUTORA serdo
encaminhados a Fiscalizacdo, que emitira, a luz dos registros efetuados no Livro de
Ocorréncias Diéria, parecer sobre o mesmo e 0s encaminhara a autoridade superior, que
tomara a decisdo cabivel ao caso.

3.8. A Fiscalizacdo, em presenca da inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento imediato de qualquer
empregado da Contratada.

3.9. A Fiscalizacao podera determinar, igualmente pelos motivos do item anterior, o
afastamento de sub-empreiteiros, sub-contratados e/ou de seus pressupostos.

3.10. A Fiscalizacdo promovera as medicdes com a presenca e participacdo do

responsavel técnico da CONSTRUTORA, cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com
visto da Fiscalizacao, os respectivos faturamentos nos prazos previstos.
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3.11. Compete a Fiscalizac&o resolver as duvidas expostas pela CONSTRUTORA,
dando-lhes solucdes rapidas e adequadas.

3.12. Compete a Fiscalizacdo, autorizar a retirada de maquinas e equipamentos
considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

3.13 Compete a fiscalizacdo autorizar a retirada de maquinas, de equipamentos
considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

3.14. A inobservancia ou desobediéncia as instru¢cées e ordens da Fiscalizacao,
importara na aplicacdo de multas contratuais relacionadas com o andamento das obras e
servicos, e no desconto, nas faturas, das despesas que a CONSTRUTORA tenha dado
causa, por agao ou omisséao.

3.15. A Fiscalizacdo podera determinar a paralisacdo das obras por razao relevante
de ordem técnica, climatica, de seguranca ou por motivos da inobservancia e/ou
desobediéncia as ordens e instrucdes, cabendo a CONSTRUTORA, todos os 6nus e
encargos decorrentes da paralisa¢do. Estdo incluidas as despesas dos servigos a serem
efetuados, materiais e mao-de-obra. A determinacédo vigorara enquanto persistir as razdes
da deciséo, cabendo a fiscalizacao formalizar a sua suspensao.

3.16. No periodo de execucdo das obras deverdo ser executados os trabalhos de
reparos, consertos, reconstrucado e retificagdo de defeitos ou falhas verificadas pela
Fiscalizacdo, correndo a conta da CONSTRUTORA todas as despesas decorrentes desta
atividade.

3.17. Os membros da equipe técnica da CONSTRUTORA somente poderdo ser
substituidos com autorizacao expressa da Prefeitura.

3.18. A CONSTRUTORA, podera discordar de qualquer ato de Fiscalizacao,
devendo, para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (trés) dias da ocorréncia do
ato questionado, através de uma “Reclamacao” dirigida a autoridade superior ( Secretéario
e/ou Prefeito ) .

3.19. Recebida a “Reclamacao”, a autoridade decidird no prazo de 5 (cinco) dias, a
procedéncia do ato.

3.20. A existéncia de uma “Reclamacao” ndo podera, em hipdtese alguma, justificar
a paralisacdo, por parte da CONSTRUTORA, das obras e servicos que lhes foram
adjudicados, ressalvada a etapa da obra e/ou servico que deu origem a questao.

3.21. Julgada improcedente a “Reclamacao”, a CONSTRUTORA arcara com todos
os 6nus e encargos decorrentes da paralisacdo da etapa da obra e/ou servico.

04. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1. O recebimento das obras e servicos seré feita pelo Fiscal responsavel pela
obra ou por uma comissao de recebimento formada a critério da Administracdo Municipal.

Caderno de encargos SMS Pag. 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

4.2. Para obter o “Termo de Recebimento Provisorio”, a CONSTRUTORA devera
providenciar as ligacbes definitivas das utilidades previstas em projetos, como agua,
esgotos, gas, energia elétrica e telefone; providenciar junto aos o6rgdos Federais,
Estaduais e Municipais e concessiondarias de servicos publicos a vistoria e regularizacdo
dos servicos e obras concluidos; retirar, até 15 dias apds a entrega definitiva das obras e
servicos, todo pessoal, maquinas, equipamentos e instalagdes provisérias dos locais de
trabalho, deixando todas as areas de canteiro de servico limpas e livres de entulhos e
residuos de materiais de qualquer natureza.

4.3 O Fiscal da obra ou a comissdo de recebimento adotara o seguinte
procedimento:

4.3.1. Verificara se as obras e servicos foram executados de acordo com as
disposi¢cdes do Caderno de Licitacdo, projetos, detalhes, especificagdes técnicas, caderno
de encargos, contratos e constatada qualquer irregularidade e/ou divergéncia comunicara
diretamente a CONSTRUTORA para que tome as providéncias, nao liberando a ultima
parcela do pagamento, nem fornecendo o Termo de Recebimento Provisério até que as
providéncias tenham sido tomadas;

4.2.2. Nao ocorrendo irregularidades ou divergéncias, assinard o “Termo de
Recebimento Provisério”, que sera anexado ao processo original, podendo ser liberada a
altima parcela do cronograma fisico-financeiro.

4.2.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo de
Recebimento Provisoério, e verificada a regularidade da obra, esta sera recebida
definitivamente pela CONTRATANTE, procedendo-se a emissdo do “Termo de
Recebimento Definitivo de Recebimento da Obra” e a devolucdo da garantia contratual
prevista.

4.2.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisorio, se a obra apresentar
alguma irregularidade e/ou divergéncia, comunicado a CONSTRUTORA e esta ndo tomar
providéncias, a Prefeitura poderd mandar executar os reparos por terceiros e utilizar a
“Garantia de Execucdo da Obra e Servicos” para paga-los, além de ingressar em juizo
com a competente acdo de perdas e danos, tudo sem prejuizo das sanc¢des previstas no
item referente ao inadimplemento contratual.

4.3. O recebimento definitivo ndo acarretar4, de modo algum, a exoneracdo da
CONSTRUTORA e de seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros
eventos decorrentes ou relacionados com a execucdo das obras e servicos
convencionados e dados como aceitos.

4.4. Podera a Fiscalizacdo, em qualquer caso de seu interesse e desde que néo
haja prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspensao de qualquer clausula
do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a utilizacado imediata de qualquer parte
das areas ou instalagfes da obra que permitirem seu uso.

4.5. O pagamento sera efetuado por etapas de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, ndo podendo antecipar parcelas de pagamento e a Contratante, tendo
disponibilidade financeira, tem o prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis para efetuar os
pagamentos, das etapas concluidas conforme medicbes. Como se tratam de obras
financiadas através do Governo Federal, esse prazo fica vinculado ao repasse dos
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recursos. Fica, pois, a CONTRATADA também solidaria e submissa aos critérios e prazos
constantes do referido acordo.

4.6. Sendo necessario algum servico ndo previsto no presente processo, ou
modificacdes, para mais ou para menos, a empresa Contratada s6 podera executi-lo com
autorizacdo prévia, por escrito da Fiscalizacdo. O pagamento ou deducdo das
modificacbes sera regulado pela aplicacdo dos precos unitarios fornecidos pela
Contratada no ato da licitacdo, caso ndo conste nos precos unitarios sera considerado o
preco de mercado na ocasido da autorizagéo.

05. DAS APLICACOES DAS NORMAS TECNICAS

5.1. Para a fixacdo dos critérios que norteardo a elaboracdo dos métodos de
execucdo das obras e servigos e as diretrizes para o controle técnico, é obrigatéria a
aplicacao das instrucdes deste Caderno de Encargos, das especificacdes técnicas e dos
projetos e das Normas da ABNT aplicaveis ao caso.

Arg Michele Souza Bastos
CAU n° 39147-6
Mat SMS 22003
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