Cronograma desoneragao

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

R g0 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Nome da Unidade: UBS VILA NOVA
Endereco: SETIMO DISTRITO DE PELOTAS Executada: Data base: 07/2015
Tipo de intervengdo: CONSTRUGCAO Area interveng&o (m?): 316,10 BDI: 27,00% Reviséo : 07/2016
ITEM DISCRIMINAQAO PARCELA 01 (2 meses) PARCELA 02 (2 meses) PARCELA 03 (2 meses) PARCELA 04 (2 meses) TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVICOS INICIAIS 42,60% R$ 2.806,59 19,13% R$ 1.260,33 19,13% R$ 1.260,33 19,14% R$ 1.260,99 6.588,23
2.0 INSTALACOES PROVISORIAS 100,00% R$ 13.448,30 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 13.448,30
3.0 TERRAPLENAGEM 100,00% R$ 17.056,60 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 17.056,60
4.0 INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS E VIGAS BALDRA MES 100,00% R$ 17.523,11 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 17.523,11
5.0 SUPRA-ESTRUTURA 40,00% R$ 43.811,04 30,00% R$ 32.858,28 30,00% R$ 32.858,28 0,00% R$ 0,00 109.527,60
6.0 ALVENARIA 50,00% R$ 28.579,93 50,00% R$ 28.579,93 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 57.159,86
7.0 COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 19.493,31 70,00% R$ 45.484,38 0,00% R$ 0,00 64.977,69
8.0 PAVIMENTAGCAO 30,00% R$ 20.852,85 10,00% R$ 6.950,95 35,00% R$ 24.328,33 25,00% R$ 17.377,38 69.509,51
9.0 REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 22.623,61 75,00% R$ 67.870,82 0,00% R$ 0,00 90.494,42
10.0 IMPERMEABILIZACAO 5,00% R$ 495,22 30,00% R$ 2.971,30 65,00% R$ 6.437,81 0,00% R$ 0,00 9.904,32
11. ESQUADRIAS
11.1 ALUMINIO 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 13.465,77 50,00% R$ 13.465,77 R$ 0,00 26.931,53
11.2 FERRO 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 11.763,55 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 11.763,55 23.527,10
11.3 MADEIRA 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 4.207,40 0,00% R$ 0,00 80,00% R$ 16.829,62 21.037,02
11.4 VIDRO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 7.693,51 7.693,51
11.5 FERRAGENS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 6.565,28 6.565,28
12. PINTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 70.119,09 70.119,09
13. DIVISORIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 1.259,62 1.259,62
14. MURO DE ARRIMO E CERCAMENTO - Mour&o com tela 40,00% R$ 33.044,20 40,00% R$ 33.044,20 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 16.522,10 82.610,49
15. COMUNICACAO VISUAL 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 1.392,52 1.392,52
16. INSTALACAO HIDROSSANITARIAS
16.1 EQUIPAMENTOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 65,00% R$ 18.748,03 35,00% R$ 10.095,10 28.843,13
16.2 AGUA FRIA e ESGOTO 10,00% R$ 5.787,29 20,00% R$ 11.574,58 30,00% R$ 17.361,86 40,00% R$ 23.149,15 57.872,88
17. INSTALACOES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 17.610,76 15,00% R$ 8.805,38 55,00% R$ 32.286,39 58.702,52
18. INSTALACOES TELEFONICAS 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 2.933,86 15,00% R$ 1.466,93 55,00% R$ 5.378,74 9.779,52
19. INSTALACAO DE AR COMPRIMIDO 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 5.828,96 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 5.828,96
20. PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00{ 100,00% R$ 3.372,22 3.372,22
21. ATERRAMENTO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 384,60 384,60
22. ACESSIBILIDADE 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 419,47 0,00% R$ 0,00 80,00% R$ 1.677,88 2.097,35
23. SERVICOS FINAIS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 6.187,12 6.187,12

TOTAL GERAL 21,07% 183.405,12 | 24,77% R$ 215.586,23 | 27,35%| R$238.087,91| 26,81%) R$ 233.314,84 870.394,10
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