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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

Item Descrição do serviço 1ª mês 2ª mês
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M 1.041,64

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRTÓRIO 555,09 555,09

1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/SANITÁRIO. 635,77 635,77

1.3 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 1.727,31

1.4 SINALIZAÇÃO DE OBRA

1.4.1 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO 1.907,88

TOTAL DO ITEM 5.867,69 1.190,86

2 PAVIMENTAÇÃO

2.1 REGULARIZACAO E COMPACTACÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 5.945,16

2.2 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO – 13cm 52.226,22

2.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – 25Km 15.480,92

2.4 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO INVERTIDO TSDI, COM  EMULSÃO RR-2C
2.4.1 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 24.704,55

2.4.2 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO – TSD, COM EMULSÃO RR-2C 42.941,73

TOTAL DO ITEM 141.298,58

3 DRENAGEM

3.1 43.765,98

3.2 BOCA DE LOBO COM CAIXA DE INSPEÇÃO 9.017,44

3.3 LASTRO DE BRITA 1.756,31

3.4 4.811,98

3.5 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1 2.948,48

3.6 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. 2.888,95

3.7 ALVENARIA TIJ. MACIÇOS, C/ ARGAM. DE CIMENTO E AREIA – e=20cm – adequação PV's existentes 4.784,24

TOTAL DO ITEM 69.973,38

TOTAL MÊS 75.841,07 142.489,44

TOTAL GERAL 218.330,51

MEIO-FIO DE CONCRETO 15MPA, 14CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN LOCO" COM 
EXTRUSORA

TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 300 PARA DRENAGEM – fornecimento e instalação inclusive escavação 
manual 1m³/m


