CRONOGRAMA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO DE EXECUGAO DAS OBRAS

Item Descri¢do do servigo 12 més 22 més

1.1  |PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M 1.041,64

1.2 INSTALAGOES PROVISORIAS

1.2.1 |ALUGUEL CONTAINER/ESCRTORIO 555,09 555,09
1.2.2 |ALUGUEL CONTAINER/SANITARIO. 635,77 635,77
1.3 |SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 1.727,31

1.4  |SINALIZAGAO DE OBRA

1.4.1 |PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAGAO 1.907,88

MEIO-FIO DE CONCRETO 15MPA, 14CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN LOCO" COM

21 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 5.945,16
2.2 BASE PARA PAVIMENTAGCAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAGAO - 13cm 52.226,22
2.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA — 25Km 15.480,92
2.4 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO INVERTIDO TSDI, COM EMULSAO RR-2C

2.4.1 |IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGCAO COM EMULSAO CM=30 24.704,55
2.4.2 |TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO — TSD, COM EMULSAO RR-2C 42.941,73

EXTRUSORA 43.765,98
3.2 BOCA DE LOBO COM CAIXA DE INSPECAO 9.017,44
3.3 LASTRO DE BRITA 1.756,31
3.4 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 300 PARA DRENAGEM - fornecimento e instalacgéo inclusive escavagao

manual 1m3/m 4.811,98
35 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COMBRITAOE 1 2.948,48
3.6 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. 2.888,95
3.7 ALVENARIA T1J. MACICOS, C/ ARGAM. DE CIMENTO E AREIA — e=20cm — adequacgé&o PV's existentes 4.784,24
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