
 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA
Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES Data de elaboração: JANEIRO/2016

Endereço: Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes / Trecho de 1.780,00 metros Ultima revisão: MAIO/2016

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA ART/ RRT: 4323020 Autor: Eng. Civil Patrício Xavier

Destino : BRDE - Pavimentação de vias estruturantes BDI: 29,29%

ITEM DESCRIÇÃO PESO
VALOR DO ITEM

PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05
TOTAL %

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 3,34% R$ 120.489,33 30,00%
R$ 36.146,80

15,00%
R$ 18.073,40

20,00%
R$ 24.097,87

20,00%
R$ 24.097,87

15,00%
R$ 18.073,40

R$ 120.489,33 100,00%
30,00% 45,00% 65,00% 85,00% 100,00%

1.2 PAVIMENTAÇÃO 79,37% R$ 2.862.755,44 10,00%
R$ 286.275,54

20,00%
R$ 572.551,09

20,00%
R$ 572.551,09

30,00%
R$ 858.826,63

20,00%
R$ 572.551,09

R$ 2.862.755,44 100,00%
10,00% 30,00% 50,00% 80,00% 100,00%

1.3 MOBILIÁRIO E PISO DE CALÇADA 5,33% R$ 192.262,52 30,00%
R$ 57.678,76

40,00%
R$ 76.905,01

30,00%
R$ 57.678,76

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 192.262,52 100,00%
30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,59% R$ 93.339,63 30,00%
R$ 28.001,89

50,00%
R$ 46.669,82

20,00%
R$ 18.667,93

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 93.339,63 100,00%
30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.5 PAISAGISMO 7,25% R$ 261.669,01 0,00%
R$ 0,00

20,00%
R$ 52.333,80

20,00%
R$ 52.333,80

30,00%
R$ 78.500,70

30,00%
R$ 78.500,70

R$ 261.669,01 100,00%
0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 100,00%

1.6 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 1,02% R$ 36.906,60 10,00%
R$ 3.690,66

30,00%
R$ 11.071,98

20,00%
R$ 7.381,32

30,00%
R$ 11.071,98

10,00%
R$ 3.690,66

R$ 36.906,60 100,00%
10,00% 40,00% 60,00% 90,00% 100,00%

1.7 SERVIÇOS FINAIS 1,10% R$ 39.628,80 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

50,00%
R$ 19.814,40

50,00%
R$ 19.814,40

R$ 39.628,80 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

TOTAL PARCELA 100,00% R$ 3.607.051,33 11,42% R$ 411.793,65 21,56% R$ 777.605,09 20,31% R$ 732.710,76 27,51% R$ 992.311,58 19,20% R$ 692.630,25 R$ 3.607.051,33 100%

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ESPÍRITO SANTO Data de elaboração: JANEIRO/2016

Ultima revisão: Dez/2016

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA ART/ RRT: 4323020 Autor: Eng. Civil Patrício Xavier

Destino : BRDE - Pavimentação de vias estruturantes BDI: 29,29%

ITEM DESCRIÇÃO PESO
VALOR DO ITEM

PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06
TOTAL %

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 5,82% R$ 306.263,22 16,65%
R$ 50.992,83

16,67%
R$ 51.054,08

16,67%
R$ 51.054,08

16,67%
R$ 51.054,08

16,67%
R$ 51.054,08

16,67%
R$ 51.054,08

R$ 306.263,22 100,00%
16,65% 33,32% 49,99% 66,66% 83,33% 100,00%

2.2 PAVIMENTAÇÃO 51,21% R$ 2.697.372,42 0,00%
R$ 0,00

15,00%
R$ 404.605,86

25,00%
R$ 674.343,11

40,00%
R$ 1.078.948,97

15,00%
R$ 404.605,86

5,00%
R$ 134.868,62

R$ 2.697.372,42 100,00%
0,00% 15,00% 40,00% 80,00% 95,00% 100,00%

2.3 SINALIZAÇÃO 0,09% R$ 4.667,74 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 4.667,74

R$ 4.667,74 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2.4 DRENAGEM 37,98% R$ 2.000.242,37 15,00%
R$ 300.036,36

45,00%
R$ 900.109,07

30,00%
R$ 600.072,71

10,00%
R$ 200.024,24

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 2.000.242,37 100,00%
15,00% 60,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.5 PAISAGISMO 3,14% R$ 165.286,22 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

50,00%
R$ 82.643,11

50,00%
R$ 82.643,11

R$ 165.286,22 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

2.6 MOBILIÁRIO E PISO DE CALÇADA 0,65% R$ 34.256,90 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 34.256,90

R$ 34.256,90 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2.7 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 0,29% R$ 15.049,30 5,00%
R$ 752,47

25,00%
R$ 3.762,33

25,00%
R$ 3.762,33

25,00%
R$ 3.762,33

20,00%
R$ 3.009,86

0,00%
R$ 0,00

R$ 15.049,30 100,00%
5,00% 30,00% 55,00% 80,00% 100,00% 100,00%

2.8 SERVIÇOS FINAIS 0,82% R$ 43.084,80 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 43.084,80

R$ 43.084,80 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL PARCELA 100,00% R$ 5.266.222,97 6,68% R$ 351.781,65 25,82% R$ 1.359.531,33 25,24% R$ 1.329.232,22 25,33% R$ 1.333.789,61 10,28% R$ 541.312,91 6,66% R$ 350.575,25 R$ 5.266.222,97 100%

Engenheiro Civil - CREA RS 128963

Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

Area da Intervenção: 15.480,00 m2

Endereço: Av. espírito Santo (trecho entre Av. Rio Grande do Sul e Av. Augusto Assumpção Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

Area da Intervenção: 15.480,00 m2

Patricio Xavier
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