UNIDADE DE GERENGIAMENTO DE PROJETOS.

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA

40 do projeto: PAVIMENTACAO RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMOES LOPES

Data de el &o: JANEIRO/2016

Endereco: Rua Engenheiro lldefonso Simoes Lopes / Trecho de 1.780,00 metros

Ultima revis&o: MAIO/2016

Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

Tipo de intervengdo: DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA

ART/ RRT: 4323020

Autor: Eng. Civil Patricio Xavier

Destino : BRDE - Pavimentag&o de vias estruturantes

Area da Intervengao: 15.480,00 m2

BDI:

29,29%

R$ 36.146,80 R$ 18.073,40 R$ 24.097,87 R$ 24.097,87 R$ 18.073,40
1.1 SERVIGOS INICIAIS 3,34% R$ 120.489,33 30,00% s 15,00% S 20,00% s 20,00% S 15,00% S R$ 120.489,33 100,00%
30,00% 45,00% 65,00% 85,00% 100,00%
R$ 286.275,54 R$ 572.551,09 R$ 572.551,09 R$ 858.826,63 R$ 572.551,09
1.2 PAVIMENTAGAO 79,37% R$ 2.862.755,44 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% R$ 2.862.755,44 100,00%
10,00% 30,00% 50,00% 80,00% 100,00%
R R$ 57.678,76 R$ 76.905,01 R$ 57.678,76 R$ 0,00 R$ 0,00
13 MOBILIARIO E PISO DE CALGADA 5,33% R$ 192.262,52 30,00% 40,00% 30,00% 0,009 0,007 R$ 192.262,52 100,00%
¢ i s * 30,00% i 70,00% * 100,00% * 100,00% * 100,00% s 3
R$ 28.001,89 R$ 46.669,82 R$ 18.667,93 R$ 0,00 R$ 0,00
1.4 SINALIZAGAO VIARIA 2,59% R$ 93.339,63 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% R$ 93.339,63 100,00%
30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 52.333,80 R$ 52.333,80 R$ 78.500,70 R$ 78.500,70
15 PAISAGISMO 7,25% R$ 261.669,01 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% R$ 261.669,01 100,00%
0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 100,00%
R$ 3.690,66 R$ 11.071,98 R$7.381,32 R$ 11.071,98 R$ 3.690,66
1.6 ENSAIOS TECNOLOGICOS 1,02% R$ 36.906,60 10,00% 30,00% 20,00% 30,00% 10,00% R$ 36.906,60 100,00%
10,00% 40,00% 60,00% 90,00% 100,00%
17 SERVIGOS FINAIS 1,10% R$ 39.628,80 0,00% R 0.00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0.00 50,00% RS 19.814,40 50,00% RS 19.814,40 R$ 39.628,80 100,00%
) e o -r 0,00% T 0,00% T 0,00% r 50,00% r 100,00% o o
TOTAL PARCELA 100,00% R$ 3.607.051,33 11,42% R$ 411.793,65 21,56% R$ 777.605,09 20,31% R$ 732.710,76 27,51% R$ 992.311,58 19,20% R$ 692.630,25 R$ 3.607.051,33 100%
40 do projeto: PAVIMENTAGCAO AVENIDA ESPIRITO SANTO Data de elaborag&o: JANEIRO/2016
Enderego: Av. espirito Santo (trecho entre Av. Rio Grande do Sul e Av. Augusto Assumpgao Ultima revisdo: Dez/2016 Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura
Tipo de intervengdo: DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA ART/ RRT: 4323020 Autor: Eng. Civil Patricio Xavier
Destino : BRDE - Pavimentag&o de vias estruturantes Area da Intervengao: 15.480,00 m2 BDI: 29,29%

R$ 50.992,83 R$ 51.054,08 R$ 51.054,08 R$ 51.054,08 R$ 51.054,08 R$ 51.054,08
241 SERVICOS INICIAIS 5,82% R$ 306.263,22 16,65% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% R$ 306.263,22 100,00%
16,65% 33,32% 49,99% 66,66% 83,33% 100,00%
< R$ 0,00 R$ 404.605,86 R$ 674.343,11 R$ 1.078.948,97 R$ 404.605,86 R$ 134.868,62
22 PAVIMENTACAO 51,21% R$ 2.697.372,42 0,00% 15,00% 25,00% 40,00% 15,00% 5,00% R$ 2.697.372,42 100,00%
0,00% 15,00% 40,00% 80,00% 95,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.667,74
23 SINALIZAGAO 0,09% R$ 4.667,74 0,00% 0$00’o/ 0,00% 0$an/ 0,00% 0$0C;‘V 0,00% 0$an/ 0,00% :00’"/ 100,00% fOD 00"'/ R$ 4.667,74 100,00%
,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00%
R$ 300.036,36 R$ 900.109,07 R$ 600.072,71 R$ 200.024,24 R$ 0,00 R$ 0,00
24 DRENAGEM 37,98% R$ 2.000.242,37 15,00% 45,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% R$ 2.000.242,37 100,00%
15,00% 60,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82.643,11 R$ 82.643,11
25 PAISAGISMO 3,14% R$ 165.286,22 0,00% S 0,00% s 0,00% S 0,00% s 50,00% $ 50,00% s R$ 165.286,22 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
R R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.256,90
26 MOBILIARIO E PISO DE CALGADA 0,65% R$ 34.256,90 0,00% S 0,00% s 0,00% S 0,00% s 0,00% s 100,00% s R$ 34.256,90 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 752,47 R$ 3.762,33 R$ 3.762,33 R$ 3.762,33 R$ 3.009,86 R$ 0,00
27 ENSAIOS TECNOLOGICOS 0,29% R$ 15.049,30 5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 0,00% R$ 15.049,30 100,00%
5,00% 30,00% 55,00% 80,00% 100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.084,80
238 SERVIGOS FINAIS 0,82% R$ 43.084,80 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 100,00% 100.00% R$ 43.084,80 100,00%
,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00%
TOTAL PARCELA 100,00% R$ 5.266.222,97 6,68% R$ 351.781,65 25,82% R$ 1.359.531,33 25,24% R$ 1.329.232,22 25,33% R$ 1.333.789,61 10,28% R$ 541.312,91 6,66% R$ 350.575,25 R$ 5.266.222,97 100%

Pati Xavier
Engenheiro Civil - CREA RS 128963
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