Cronograma Desoneragio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nome da Unidade: UBS Corrientes

Estrada do Corrientes, s/n° 15/12/2016 Data base: 12/2016
Tipo de Intervengao: Construgao Nova 27,00%|
— DISCRIMINAGAO PARCELA 01 (1° més) PARCELA 02 (2°més) PARCELA 03 (3° més) PARCELA 04 (4° més) PARCELA 05 (5° més) PARCELA 06 (6° més) PARCELA 07 (7° més) PARCELA 8 (8° més) PARCELA 9 (9° més) TOTAL
% R$ % RS % R$ % R$ % R$ % RS % RS % RS % RS
1. SERVIGOS INICIAIS 18,00%| R$4.89207] 10,25%| RS$2.78576] 10,25% R$ 2.785,76| 10.25%| R$2.78576]  10,25%) R$2.78576] 10,25%| R$2.785,76 10,25% R$2.78576] 10.25%| RS 2.785,76 10,25% R$ 2.785,76|R$ 27.178,15
2. INSTALAGOES PROVISORIAS 100,00%|  R$ 7.127,67| R$ 7.127,67
3. ADEQUAGAO DA ESTRUTURA EXISTENTE
3.1. Demoligdo e execugéo de vigas com altura inferior a 15cm 100,00%| RS 19.884,65 R$ 19.884,65
3.2. Recuperagéo de vigas (70,60m) 100,00%| RS 27.067,43| R$ 27.067,43
3.3. Recuperagéo de pilares (42,60m) 100,00%| R$ 11.210,98 R$ 11.210,98
INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS, PILARES(PILOTIS),VIGAS
BALDRAMES NAO EXECUTADAS E VIGAS BALDRAMES EXISTENTES
A SEREM COMPLEMENTADAS- PISO 0/FUNDAGAO, PISO 1/F1, PISO
4. 2/F2, PISO 3/F3 E PISO 4/50(ENTREPISO) - sapatas nao
executadas(SF12, S50, 51,52,53,54,55,56,57,58 e 59) — pilares ndo
executados (PF12, P50,51,52,53,54,55,56,57,58 e 59) — vigas nao
executadas (V46,47,48,49,50,51,52,53 e 54) conf.proj.estrutural
100,00%| RS 130.524,19| R$ 130.524,19
5. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+niveis)
5.1. Piso 5 - nivel 100
5.1.1 Pilares 80,00%| R$15.715,59  20,00% R$ 3.928,90 R$ 19.644,49
5.1.2. Vigas 100,00% RS 30.549,26 RS 30.549,26
5.2. Piso 6 - nivel 200
5:2.1. Pilares 100,00% RS 4.661,55 R$ 4.661,55
5.2.2. Vigas 100,00% R$ 3.207,01 R$ 3.207,01
5.3. Piso 7 - nivel 300
5.3.1. Pilares 100,00%| RS 3.196,45 R$ 3.196,45
5.3.2. Vigas 100,00%| RS 10.415,86 R$ 10.415,86
5.4. Piso 8 — nivel 400
5.4.1. Pilares 100,00%|  R$ 1.541,07 R$ 1.541,07
5.4.2. Vigas/Pré Laje de Cobertura 69,44%| R$33.371,19|  30,56%| RS 14.686,40 R$ 48.057,59
6. ALVENARIA/CERCAMENTO 60,00%| R$53.477,81| 17,00% RS 15.152,05|  7.44%| R$6.631,.25 15,56%| RS 13.868,58|R$ 89.129,68
7. COBERTURAS 97,14%| RS 53.099,12 2,86% RS 1.563,35|R$ 54.662,47
8. MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTAGAO 4,26%| RS 3.035,08 95,74%| RS 68.210,87|R$ 71.245,95
9. REVESTIMENTOS 11,20%| RS 17.798,96| 60,00%| R$ 95.351,58|  28,80%| RS 45.768,76 R$ 158.919,30
10. IMPERMEABILIZAGAO 1027%| R$1.72588)  9,58%) R$1.609,92| 1890%| R$3.176,15 61,25%| RS 10.293,09) R$ 16.805,04
1. ESQUADRIAS
1.1. Metalicas 20,00% RS$ 16.362,79|  80,00%| RS 65.451,14 R$ 81.813,93
1.2, Madeira 20,00%| R$4.027,53|  80,00%| R$ 16.110,14 R$ 20.137,67
1.3, Vidro 100,00%|  R$7.693,51 R$ 7.693,51
12. PINTURAS R$ 90.669,65
13. INSTALAGAO HIDROSSANITARIAS
13.1. Equipamentos 100,00%| RS 35.034,33|R$ 35.034,33
13.2. Agua fria e esgoto 20,00%| RS 11.202,24 60,00%| R$ 33.606,71|  20,00%| RS 11.202,24 R$ 56.011,19
14. INSTALAGOES ELETRICAS 60,00%| RS 28.074,98 30,00%| RS$ 14.037,49]  10,00%|  RS$4.679,16] R$ 46.791,63
15. INSTALAGOES TELEFONICAS E LOGICA 60,00%| RS 2.925,34 30,00%| R$ 1.462,67|  10,00% R$ 487,56 R$ 4.875,56
16. INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO 100,00%| RS 13.823,03 R$ 13.823,03
17. INSTALAGAO DE AR COMPRIMIDO 86,66%| R$ 5.055,43| 13,34%) R$ 778,21|R$ 5.833,64
18. PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO 100,00% R$ 3.327,14|RS$ 3.327,14
19. ATERRAMENTO 100,00% R$ 478,96 RS 478,96
20. ACESSIBILIDADE 100,00% R$ 7.573,50|R$ 7.573,50
21. IDENTIDADE VISUAL 100,00% R$ 2.303,16|R$ 2.303,16
22. SERVIGOS FINAIS R$ 3.842,88
TOTAL R$ 1.115.238,57
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