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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO

Executada: 15/12/2016 Data base: 12/2016

Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO BDI: 27,00% RRT nº 331397

ITEM DISCRIMINAÇÃO COD. PLEO QUANT. UNID.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO

1. SERVIÇOS INICIAIS

1.1. Limpeza do terreno 521012 700,80 m² 0,85 0,72 1,57 1,08 0,91 1,99 1.394,59 0,13%

1.2. Limpeza Permanente da Obra 29401 316,48 m² 16,50 0,00 16,50 20,96 0,00 20,96 6.633,42 0,59%

1.3. Reparos tapume existente -tapume ecológico 523103 30,00 m² 8,35 10,35 18,70 10,60 13,14 23,74 712,20 0,06%

1.4. Administração e vigia 28501 6,00 ms 2419,68 0,00 2419,68 3072,99 0,00 3072,99 18.437,94 1,65%

TOTAL DO GRUPO 27.178,15 2,44%

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.1. Reparos /Adequações - Galpão de Obras Existentes 24110 18,15 m² 110,00 120,00 230,00 139,70 152,40 292,10 5.301,62 0,48%

2.2. Instalação Provisória Unidade Sanitária-5,00m² 25301 1,00 271,46 488,14 759,60 344,75 619,94 964,69 964,69 0,09%

2.3. 26101 148,00 m² 2,56 2,02 4,58 3,25 2,57 5,82 861,36 0,08%

TOTAL DO GRUPO 7.127,67 0,64%

3. ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE

3.1. Demolição e execução de vigas com altura inferior a 15cm

3.1.1 Demolição manual de concreto armado 22121 2,52 m³ 199,72 0,00 199,72 253,64 0,00 253,64 639,17 0,06%

3.1.2 Formas com escoramento 51110 126,00 m² 34,41 23,83 58,24 43,70 30,26 73,96 9.318,96 0,84%

3.1.3 Concreto 51345 10,24 m³ 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 6.810,42 0,61%

3.1.4 Aço 51212 255,00 kg 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 3.116,10 0,28%
3.2. Recuperação de vigas (70,60m)

3.2.1 Formas com escoramento 51110 102,36 m² 34,41 23,83 58,24 43,70 30,26 73,96 7.570,55 0,68%

3.2.2 Concreto 51345 18,00 m³ 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 11.971,44 1,07%

3.2.3 Ferro 10.0 51212 100,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 1.222,00 0,11%

3.2.4 Armadura adicional de tela soldada L196 51218 247,00 m² 0,94 12,02 12,96 1,19 15,27 16,46 4.065,62 0,36%

3.2.5 Limpeza/preparo da superfície 231101 247,00 m² 4,53 2,61 7,14 5,75 3,31 9,06 2.237,82 0,20%

3.3. Recuperação de pilares (42,60m)

3.3.1
31121 4,00 m³ 42,89 0,00 42,89 54,47 0,00 54,47 217,88 0,02%

3.3.2 Formas com escoramento 51110 30,00 m² 34,41 23,83 58,24 43,70 30,26 73,96 2.218,80 0,20%

3.3.3 51212 161,90 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 1.978,42 0,18%

3.3.4 Estribos- aço 5.0 51215 68,20 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75 801,35 0,07%

3.3.5 s00000134 1,30 0,00 1,59 1,59 0,00 2,02 2,02 2,63 0,00%

3.3.6 s00000157 5,00 71,52 100,67 172,19 90,83 127,85 218,68 1.093,40 0,10%

3.3.7 s00000134 2425,00 0,00 1,59 1,59 0,00 2,02 2,02 4.898,50 0,44%

TOTAL DO GRUPO 58.163,06 5,22%

4.

4.1. Escavação manual para sapatas, em material de 1º categoria 31121 30,38 m³ 42,89 0,00 42,89 54,47 0,00 54,47 1.654,80 0,15%

4.2. Apiloamento manual de fundo de vala para sapatas e baldrames 531324 7,04 m² 1,66 0,00 1,66 2,11 0,00 2,11 14,85 0,00%

4.3. Lastro de Brita - para sapatas e baldrames. 591008 0,70 m³ 22,00 74,75 96,75 27,94 94,93 122,87 86,50 0,01%

4.4. 51110 240,00 m² 33,26 23,83 57,09 42,24 30,26 72,50 17.400,00 1,56%

4.5. 51345 20,87 m³ 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 13.880,22 1,24%

4.6. 51215 99,52 kg 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75 1.169,36 0,10%

4.7. 51212 32,36 kg 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 395,44 0,04%

4.8. 51212 392,17 kg 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 4.792,32 0,43%

4.9. 51212 69,90 kg 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 854,18 0,08%

4.10. 51212 123,10 kg 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 1.504,28 0,13%

4.11. Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundação (sapatas) 531331 26,40 m³ 2,60 7,75 10,35 3,30 9,84 13,14 346,90 0,03%

4.12. mercado 515,75 m² 30,00 105,00 135,00 38,10 133,35 171,45 88.425,34 7,93%

TOTAL DO GRUPO 130.524,19 11,70%

5. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis)

5.1. Piso 5 – nível 100

5.1.1 Pilares 

5.1.1.1 Aço 5.0 51215 135,00 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75 1.586,25 0,14%

5.1.1.2 Aço 6.3 51212 7,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 85,54 0,01%

5.1.1.3. Aço 10.0 51212 383,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 4.680,26 0,42%

5.1.1.4. Aço 12.5 51212 27,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 329,94 0,03%

5.1.1.5. 51345 6,30 m³ 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 4.190,00 0,38%

5.1.1.6. 51110 121,00 m² 33,26 23,83 57,09 42,24 30,26 72,50 8.772,50 0,79%

5.1.2. Vigas

5.1.2.1. Aço 4.2 51215 82,00 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75 963,50 0,09%

5.1.2.2. Aço 5.0 51215 129,00 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75 1.515,75 0,14%

5.1.2.3. Aço 6.3 51212 2,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 24,44 0,00%

5.1.2.4. Aço 8.0 51212 153,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 1.869,66 0,17%

5.1.2.5. Aço 10.0 51212 439,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 5.364,58 0,48%

5.1.2.6. Aço 12.5 51212 57,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 696,54 0,06%

5.1.2.7. Aço 16.0 51212 10,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 122,20 0,01%

5.1.2.8. 51345 13,60 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 9.045,09 0,81%

5.1.2.9. 51110 151,00 33,26 23,83 57,09 42,24 30,26 72,50 10.947,50 0,98%

5.2. Piso 6 – nível 200

5.2.1. Pilares 

5.2.1.1. Aço 5.0 51215 50,00 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75 587,50 0,05%

5.2.1.2. Aço 6.3 51212 1,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 12,22 0,00%

5.2.1.3. Aço 10.0 51212 136,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 1.661,92 0,15%
5.2.1.4. Aço 12.5 51212 6,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 73,32 0,01%

5.2.1.5 51345 1,10 m³ 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 731,59 0,07%

5.2.1.6 51110 22,00 m² 33,26 23,83 57,09 42,24 30,26 72,50 1.595,00 0,14%

5.2.2. Vigas

5.2.2.1. Aço 4.2 51215 13,00 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75 152,75 0,01%

5.2.2.2. Aço 5.0 51215 6,00 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75 70,50 0,01%
5.2.2.3. Aço 8.0 51212 31,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 378,82 0,03%

5.2.2.4. Aço 10.0 51212 35,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 427,70 0,04%

5.2.2.5. Aço 16.0 51212 12,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 146,64 0,01%

5.2.2.6. 51345 1,20 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 798,10 0,07%

Nome da Unidade: UBS Corrientes

Endereço: Estrada do Corrientes, S/Nº.

pt

Locação Convencional de Obra-restante

Kg

Escavação até a sapata-pilares P12, P16,P23 e P35 e pilares com inc.superior a 1%

Armadura fixadas nas sapatas-aço 10.0mm Kg

Kg

Graute estrutural Kg

Chumbamento com Sikadur 32 Kg

Graute auto-adensável Kg

INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS,PILARES(PILOTIS),VIGAS BALDRAMES NÃO 
EXECUTADAS E VIGAS BALDRAMES EXISTENTES A SEREM COMPLEMENTADAS– 
PISO 0/FUNDAÇÃO, PISO 1/F1, PISO 2/F2, PISO 3/F3 E PISO 4/50(ENTREPISO) – sapatas 
não executadas(SF12, S50, 51,52,53,54,55,56,57,58 e 59) – pilares não executados 
(PF12, P50,51,52,53,54,55,56,57,58 e 59) – vigas não executadas 
(V46,47,48,49,50,51,52,53 e 54) conf.proj.estrutural

Formas c/ tábuas 3ª p/ m²  - inclui montagem e desmontagem- sapatas(SF 12,S50 a S59- 
14,08m²)+pilares (PF12,P50 a P59)incluso chegada até as sapatas(42,00m²)+vigas-V46 a 
V54 (59,20m²)+complemento vigas existentes (124,00m²)

Concreto. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento.- 
sapatas(SF 12,S50 a S59- 2,88m³)+pilares (PF12,P50 a P59)incluso chegada até as 
sapatas(2,03m³)+vigas-V46 a V54 (4,86m³)+Complemento vigas existentes (11,10m³)

Armação de aço ca-60 diam. 5 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / 
colocação para  sapatas(SF 12,S50 a S59- 1,31Kg)+pilares (PF12,P50 a P59)incluso 
chegada até as sapatas(46,14Kg)+vigas-V46 a V54 (43,03Kg)

Armação de aço ca-50 diam. 6.3 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / 
colocação para  vigas-V46 a V54 (29,42Kg)

Armação de aço ca-50 diam. 10 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / 
colocação para  sapatas(SF 12,S50 a S59-109,80Kg)+pilares (PF12,P50 a P59)incluso 
chegada até as sapatas(164,61Kg)+vigas-V46 a V54 (82,11Kg)

Armação de aço ca-50 diam. 12.5 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / 
colocação para  vigas-V46 a V54 (63,55Kg)

Armação de aço ca-50 diam. 16 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / 
colocação para  vigas-V46 a V54 (111,91Kg)

Laje pré-moldada-entrepiso nível 50-espessura 17 cm, incluso escoramento, concreto 
impermeável e armadura complementar

Kg

Kg

Kg

Kg

Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento Kg

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)

Kg

Kg

Kg

Kg
Kg

Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)

Kg

Kg
Kg

Kg

Kg

Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento Kg



Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO

Executada: 15/12/2016 Data base: 12/2016

Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO BDI: 27,00% RRT nº 331397

ITEM DISCRIMINAÇÃO COD. PLEO QUANT. UNID.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO

Nome da Unidade: UBS Corrientes

Endereço: Estrada do Corrientes, S/Nº.

5.2.2.7. 51110 17,00 33,26 23,83 57,09 42,24 30,26 72,50 1.232,50 0,11%

5.3. Piso 7 – nível 300

5.3.1. Pilares 

5.3.1.1 Aço 5.0 51215 13,00 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75 152,75 0,01%

5.3.1.2 Aço 10.0 51212 30,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 366,60 0,03%

5.3.1.3. 51345 1,30 m³ 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 864,60 0,08%

5.3.1.4. 51110 25,00 m² 33,26 23,83 57,09 42,24 30,26 72,50 1.812,50 0,16%

5.3.2. Vigas

5.3.2.1. Aço 4.2 51215 7,00 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75 82,25 0,01%

5.3.2.2. Aço 5.0 51215 73,00 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75 857,75 0,08%

5.3.2.3. Aço 6.3 51212 1,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 12,22 0,00%

5.3.2.4. Aço 8.0 51212 133,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 1.625,26 0,15%

5.3.2.5. 51345 4,70 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 3.125,88 0,28%

5.3.2.6. 51110 65,00 33,26 23,83 57,09 42,24 30,26 72,50 4.712,50 0,42%

5.4. Piso 8 – nível 400
5.4.1. Pilares 

5.4.1.1. Aço 5.0 51215 3,00 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75 35,25 0,00%

5.4.1.2. Aço 10.0 51212 8,00 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 97,76 0,01%

5.4.1.3. 51345 0,70 m³ 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 465,56 0,04%

5.4.1.4. 51110 13,00 m² 33,26 23,83 57,09 42,24 30,26 72,50 942,50 0,08%

5.4.2.

5.4.2.1. Aço 4.2 51215 27,00 3,08 7,75 10,83 3,91 9,84 13,75 371,25 0,03%

5.4.2.2. Aço 5.0 51215 1,00 3,08 7,75 10,83 3,91 9,84 13,75 13,75 0,00%

5.4.2.3. Aço 6.3 51212 1,00 3,08 7,75 10,83 3,91 9,84 13,75 13,75 0,00%

5.4.2.4. Aço 8.0 51212 81,00 3,08 7,75 10,83 3,91 9,84 13,75 1.113,75 0,10%

5.4.2.5. 51345 2,00 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 1.330,16 0,12%

5.4.2.6. 51110 33,00 33,26 23,83 57,09 42,24 30,26 72,50 2.392,50 0,21%

5.4.2.7. mercado 292,00 m² 30,00 60,00 90,00 38,10 76,20 114,30 33.375,60 2,99%

5.4.2.8. 62950 97,00 m 17,06 59,62 76,68 21,67 75,72 97,39 9.446,83 0,85%

TOTAL DO GRUPO 121.273,28 10,87%

6. ALVENARIA /CERCAMENTO

6.1. 62261 192,03 m² 37,71 53,91 91,62 47,89 68,47 116,36 22.344,61 2,00%

6.2. 62260 572,38 m² 32,52 38,64 71,16 41,30 49,07 90,37 51.725,98 4,64%

6.3. 679523 72,00 m 32,61 110,36 142,97 41,41 140,16 181,57 13.073,04 1,17%

6.4. 51301 1,35 m³ 194,65 245,40 440,05 247,21 311,66 558,87 754,47 0,07%

6.5 63500 12,93 m² 0,00 75,00 75,00 0,00 95,25 95,25 1.231,58 0,11%

TOTAL DO GRUPO 89.129,68 7,99%

7. COBERTURAS

7.1. 71400 297,05 m² 26,46 36,90 63,36 33,60 46,86 80,46 23.900,64 2,14%

7.2. 72311 297,05 m² 6,85 32,86 39,71 8,70 41,73 50,43 14.980,23 1,34%

7.3. 72315 9,75 m 3,79 28,74 32,53 4,81 36,50 41,31 402,77 0,04%

7.4. 165110 56,40 m 18,61 60,65 79,26 23,63 77,03 100,66 5.677,22 0,51%

7.5. 72316 244,28 m 3,03 23,20 26,23 3,85 29,46 33,31 8.136,97 0,73%

7.6. Forro de gesso acartonado- com colocação 73760 22,40 m² 0,00 55,00 55,00 0,00 69,85 69,85 1.564,64 0,14%

TOTAL DO GRUPO 54.662,47 4,90%

8. MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO

8.1. Nivelamento e compactação manual de terra 31321 130,00 m² 4,40 0,00 4,40 5,59 0,00 5,59 726,70 0,07%

8.2. Regularização de terreno 592050 35,00 m³ 11,00 0,00 11,00 13,97 0,00 13,97 488,95 0,04%

8.3. Reaterro com material local 531326 21,00 m³ 16,50 0,00 16,50 20,96 0,00 20,96 440,16 0,04%

8.4. Leito de Pedra Britada 5cm 91001 98,88 m² 2,22 3,90 6,12 2,82 4,95 7,77 768,30 0,07%

8.5. 92051 275,00 m² 10,68 39,90 50,58 13,56 50,67 64,23 17.663,25 1,58%

8.6. Rejuntamento interno em EPOXI mesma cor do piso s00037329 270,00 m² 2,83 23,83 26,66 3,59 30,26 33,85 9.139,50 0,82%

8.7. 92406 235,00 m² 10,39 76,73 87,12 13,20 97,45 110,65 26.002,75 2,33%

8.8. Rejunte externo 8mm mesma cor do piso 92520 235,00 m² 2,83 1,98 4,81 3,59 2,51 6,10 1.433,50 0,13%

8.9. 92031 115,00 m² 15,60 41,40 57,00 19,81 52,58 72,39 8.324,85 0,75%

8.10. Soleira de granito preto, largura 25cm, espessura 3cm, assentado com argamassa colante. 95320 2,46 m 18,52 75,50 94,02 23,52 95,89 119,41 293,75 0,03%

8.11. 92051 28,87 m² 9,43 28,56 37,99 11,98 36,27 48,25 1.392,98 0,12%

8.12. s00038187 0,50 m² 39,01 261,49 300,50 49,54 332,09 381,63 190,82 0,02%

8.13. s00038186 1,59 m² 39,01 293,69 332,70 49,54 372,99 422,53 671,82 0,06%

8.14. 92406 8,20 m² 10,39 76,73 87,12 13,20 97,45 110,65 907,33 0,08%

8.15. 92406 4,44 m² 10,39 76,73 87,12 13,20 97,45 110,65 491,29 0,04%

8.16. 592292 50,00 m 16,07 20,31 36,38 20,41 25,79 46,20 2.310,00 0,21%

TOTAL DO GRUPO 71.245,95 6,39%

9. REVESTIMENTOS
9.1. Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101003 1810,19 m² 5,77 1,91 7,68 7,33 2,43 9,76 17.667,45 1,58%

9.2. Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 1810,19 m² 20,78 4,06 24,84 26,39 5,16 31,55 57.111,49 5,12%

9.3. 81530 1540,08 m² 26,67 4,44 31,11 33,87 5,64 39,51 60.848,56 5,46%

9.4. 101503 270,11 m² 10,39 25,60 35,99 13,20 32,51 45,71 12.346,73 1,11%

9.5. 101503 10,70 m² 10,39 25,60 35,99 13,20 32,51 45,71 489,10 0,04%

9.6. Rejunte EPOXI mesma cor do revestimento s00037329 270,00 m² 2,83 23,83 26,66 3,59 30,26 33,85 9.139,50 0,82%

9.7. mercado 33,32 m² 26,67 4,44 31,11 33,87 5,64 39,51 1.316,47 0,12%

TOTAL DO GRUPO 158.919,30 14,25%

10. IMPERMEABILIZAÇÃO

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)

Kg

Kg

Kg

Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)

Kg

Kg

Kg

Kg

Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento Kg

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)

Kg

Kg

Kg

Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)

Vigas/Pré-laje de cobertura

Kg

Kg

Kg

Kg

Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento Kg

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem) Kg

Laje pré-moldada-cobertura- espessura 13 cm, incluso escoramento, concreto e armadura 
complementar

Verga, contra-verga -portas e janelas -em concreto pré-moldado, 11x11cm, fck=20mpa 
(preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a 

Alvenaria em bloco cerâmico 10 furos  J=15mm(espessura 25cm), assentado com argamassa 
traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Alvenaria em tijolo cerâmico 6 furos-redondo J=15mm(espessura 15cm), assentado com 
argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal, areia)

Cercamento-tela arame galv fio 12 BWG malha 5x5cm -h 2.50 -fornecimento e montagem 
/Tubo ferro galvanizado 76mm-3"-espaç entre tubos de 3m-espessura 3mm-
h=2.50m+0,40m(viga) e h=2,50+0,80m(terreno)-Fornecimento e instalação-colunas 
alambrado inclui travamento nos cantos

Bloco de fundação em concreto-30x30x100cm-15 unid.-ancoragem dos tubos de cercamento 
no terreno-incluso escavação,preparo,lanç. e cura

Divisória leve em placa cimenticia - com guichê - colocada - atendimento recepção

Estrutura para telha ondulada fibrocimento em madeira de lei, primeira qualidade, com 
tratamento anti cupim e fundo.

Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedação e acessórios 
de fixação. 

Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 8mm, incluso junta de 
vedação e acessórios de fixação.

Calha em chapa de aço galvanizado corte 28, desenvolvimento 33 cm

Rufo em chapa de aço galvanizado ,contra-rufos, água-furtada e capeamento metálico em 
chapa de aço galvanizado corte 50, desenv. 25cm

Piso porcelanato classe A retificado 62x62cm, rejunte epóxi,assentado com argamassa 
colante - PEI 5, inclui quebra

Piso- ladrilho hidráulico impermeável antiderrapante para área externa  assentado com 
argamassa colante.

Pavimentação em bloco intertravado de concreto, espessura 8,0cm, FCK 50 Mpa. Inclui 
assentamento sobre colchão de areia e rejuntado com pó de pedra

Rodapé em porcelanato h=10cm, assentado com argamassa colante, com rejuntamento em 
epoxi nas juntas e parte superior

Piso tátil Alerta de Borracha 25x25cm(Azul), espessura 12mm, assentado com argamassa 
traço 1:3 (cimento e areia)

Piso tátil direcional de borracha 25x25cm(Vermelho), espessura 12mm, assentado com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Piso tátil Alerta ladrilho hidráulico 20x20cm(Azul), espessura 12mm, assentado com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Piso tátil direcional ladrilho hidráulico 20x20cm(Vermelho), espessura 12mm, assentado com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Meio fio de concreto pré-moldado 12Lx30Hcm, sobre base de concreto simples e 
rejuntamento c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia)-contenção blocos de concreto

Reboco paredes e lajes c/ argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 
0,5cm, preparo mecanico.

Porcelanato esmaltado em parede na área interna 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão alto, 
fixada c/ argamassa colante, sem rejuntamento epoxi, inclui quebra 

Porcelanato esmaltado em parede na área externa 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão alto, 
fixada c/ argamassa colante, sem rejuntamento epoxi, inclui quebra

Negativo-friso fachada – prof.2cm e  altura 10cm – faixa inferior+faixa superior
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO
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Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO BDI: 27,00% RRT nº 331397

ITEM DISCRIMINAÇÃO COD. PLEO QUANT. UNID.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO

Nome da Unidade: UBS Corrientes

Endereço: Estrada do Corrientes, S/Nº.

10.1. 81201 58,20 m² 15,87 5,94 21,81 20,15 7,54 27,69 1.611,56 0,14%

10.2. 86111 297,05 m² 4,53 3,88 8,41 5,75 4,93 10,68 3.172,49 0,28%

10.3. Impermeabilização c/manta asfáltica E=4mm 81305 23,86 m² 16,74 40,25 56,99 21,26 51,12 72,38 1.726,99 0,15%

10.4. 81201 200,00 m² 8,55 31,98 40,53 10,86 40,61 51,47 10.294,00 0,92%

TOTAL DO GRUPO 16.805,04 1,51%

11. ESQUADRIAS

11.1. METÁLICAS-ALUMINIO ANODIZADO E FERRO GALVANIZADO

11.1.1. 113015 5,21 m² 47,00 651,68 698,68 59,69 827,63 887,32 4.622,94 0,41%

11.1.2. 113022 50,00 m² 38,85 419,68 458,53 49,34 532,99 582,33 29.116,50 2,61%

11.1.3. 113021 49,20 m² 38,85 353,68 392,53 49,34 449,17 498,51 24.526,69 2,20%

11.1.4. Pingadeira em granito preto, largura 25cm 102345 40,20 m 18,52 73,54 92,06 23,52 93,40 116,92 4.700,18 0,42%

11.1.5. 112014 4,38 m² 42,92 529,84 572,76 54,51 672,90 727,41 3.186,06 0,29%

11.1.6. 113011 1,40 m² 38,85 419,68 458,53 49,34 532,99 582,33 815,26 0,07%

11.1.7. 113012 5,48 m² 38,85 531,68 570,53 49,34 675,23 724,57 3.970,64 0,36%

11.1.8. 112020 49,20 m² 32,21 141,84 174,05 40,91 180,14 221,05 10.875,66 0,98%

TOTAL DO GRUPO 81.813,93 7,34%

11.2. MADEIRA – REVEST.MELAMINA-BRANCA

11.2.1. 111112 13,00 unidade 120,51 527,00 647,51 153,05 669,29 822,34 10.690,42 0,96%

11.2.2. 111113 5,00 unidade 120,51 541,15 661,66 153,05 687,26 840,31 4.201,55 0,38%

11.2.3. 111113 2,00 unidade 120,51 386,53 507,04 153,05 490,89 643,94 1.287,88 0,12%

11.2.4. 111112 1,00 unidade 120,51 519,48 639,99 153,05 659,74 812,79 812,79 0,07%

11.2.5. 11113 1,00 unidade 149,83 731,98 881,81 190,28 929,61 1119,89 1.119,89 0,10%

11.2.6. 64405 8,96 m² 0,00 177,97 177,97 0,00 226,02 226,02 2.025,14 0,18%

TOTAL DO GRUPO 20.137,67 1,81%

11.3. VIDRO

11.3.1 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm 131101 9,75 m² 49,38 66,00 115,38 62,71 83,82 146,53 1.428,67 0,13%

11.3.2. 131410 45,10 m² 49,38 60,00 109,38 62,71 76,20 138,91 6.264,84 0,56%

TOTAL DO GRUPO 7.693,51 0,69%

12. PINTURAS

12.1. Emassamento com massa acrílica para ambientes externos duas demãos 141251 442,60 m² 13,06 14,81 27,87 16,59 18,81 35,40 15.668,04 1,40%

12.2. Emassamento com massa corrida para ambientes internos duas demãos 141212 835,65 m² 13,06 6,62 19,68 16,59 8,41 25,00 20.891,25 1,87%

12.3. 141250 1540,08 m² 6,69 1,26 7,95 8,50 1,60 10,10 15.554,81 1,39%

12.4. Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos 141342 50,55 m² 13,40 5,28 18,68 17,02 6,71 23,73 1.199,55 0,11%

12.5. Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro 141342 50,55 m² 13,40 5,28 18,68 17,02 6,71 23,73 1.199,55 0,11%

12.6. Pintura esmalte Brilhante, 2 demãos, para ferro 141332 57,72 m² 23,84 9,59 33,43 30,28 12,18 42,46 2.450,79 0,22%

12.7. 141331 16,18 m² 16,03 9,03 25,06 20,36 11,47 31,83 515,01 0,05%

12.8. 141215 1540,08 m² 11,92 5,58 17,50 15,14 7,09 21,55 33.190,65 2,98%

TOTAL DO GRUPO 90.669,65 8,13%

13. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

13.1. EQUIPAMENTOS

13.1.1. Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada, inclui assento, tampa e acessórios 151002 5,00 unidade 107,02 420,74 527,76 135,92 534,34 670,26 3.351,30 0,30%

13.1.2. 151030 11,00 unidade 74,90 621,25 696,15 95,12 788,99 884,11 9.725,21 0,87%

13.1.3. 151030 1,00 unidade 74,90 621,25 696,15 95,12 788,99 884,11 884,11 0,08%

13.1.4. 153012 1,00 unidade 18,74 113,71 132,45 23,80 144,41 168,21 168,21 0,02%

13.1.5. 161050 4,00 unidade 26,76 69,58 96,34 33,99 88,37 122,36 489,44 0,04%

13.1.6. 13802 3,00 unidade 26,76 130,00 156,76 33,99 165,10 199,09 597,27 0,05%

13.1.7. 161054 1,00 unidade 93,64 768,69 862,33 118,92 976,24 1095,16 1.095,16 0,10%

13.1.8. 151050 6,00 unidade 93,64 358,69 452,33 118,92 455,54 574,46 3.446,76 0,31%

13.1.9. 151072 2,00 unidade 40,13 194,93 235,06 50,97 247,56 298,53 597,06 0,05%

13.1.10. Ducha higiênica manual c/ registro em metal cromado – fornecimento e instalação s00001370 2,00 unidade 40,13 48,27 88,40 50,97 61,30 112,27 224,54 0,02%

13.1.11. Papeleira de louça branca – fornecimento e instalação 152030 14,00 unidade 20,78 17,04 37,82 26,39 21,64 48,03 672,42 0,06%

13.1.12. Barra de apoio 80cm reta aço inox polido  (PNE) - 6 vaso sanitário/2 chuveiro s00036081 8,00 unidade 6,31 169,00 175,31 8,01 214,63 222,64 1.781,12 0,16%

13.1.13. Barra de apoio L (PNE) aço inox polido - pias 80x40 s 00036207 2,00 unidade 6,31 324,15 330,46 8,01 411,67 419,68 839,36 0,08%

13.1.14. Barra de apoio L (PNE) aço inox polido -  chuveiros 80x80 s 00036209 2,00 unidade 6,31 372,02 378,33 8,01 472,47 480,48 960,96 0,09%

13.1.15. s 00036212 1,00 unidade 6,31 396,82 403,13 8,01 503,96 511,97 511,97 0,05%

13.1.16. Barra de apoio reta aço inox polido 40 cm para porta (PNE) s 00036204 14,00 unidade 6,31 95,14 101,45 8,01 120,83 128,84 1.803,76 0,16%

13.1.17. Chapa de proteção para porta  40x90cm (PNE)-aço inox AISI 304-8mm s 00012759 14,00 unidade 6,31 144,00 150,31 8,01 182,88 190,89 2.672,46 0,24%

13.1.18. s 00036215 2,00 unidade 6,31 731,84 738,15 8,01 929,44 937,45 1.874,90 0,17%

13.1.19. Tanque louça branco c/ coluna 0,60x0,56 - inclui torneira e metais 151060 1,00 unidade 85,63 621,98 707,61 108,75 789,91 898,66 898,66 0,08%

13.1.20 s00037400 5,00 unidade 6,35 52,99 59,34 8,06 67,30 75,36 376,80 0,03%

13.1.21 Porta sabonete líquido em plástico ABS s00011758 15,00 unidade 6,35 50,90 57,25 8,06 64,64 72,70 1.090,50 0,10%

13.1.22 s00037401 15,00 unidade 6,35 41,51 59,34 8,06 52,72 60,78 911,70 0,08%

13.1.23 Saboneteira de louça 7,5x15cm (chuveiros) 152020 2,00 unidade 13,75 10,13 23,88 17,46 12,87 30,33 60,66 0,01%

TOTAL DO GRUPO 35.034,33 3,14%

13.2. AGUA FRIA e ESGOTO

13.2.1. Registro de pressão com canopla ø25mm (1”) - fornecimento e instalação 153021 2,00 unidade 18,74 112,97 131,71 23,80 143,47 167,27 334,54 0,03%

13.2.2. 153042 17,00 unidade 18,74 65,68 84,42 23,80 83,41 107,21 1.822,57 0,16%

13.2.3. Registro de gaveta com canopla ø32mm (1 1/4”) - fornecimento e instalação 153043 5,00 unidade 20,09 78,40 98,49 25,51 99,57 125,08 625,40 0,06%

13.2.4. Registro gaveta 1 1/2” bruto latão – fornecimento e instalação 153055 2,00 unidade 22,74 55,13 77,87 28,88 70,02 98,90 197,80 0,02%

13.2.5. 161205 150,00 m 4,02 3,04 7,06 5,11 3,86 8,97 1.345,50 0,12%

Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas 
dimensões 4 demãos

Imunização de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox

Impermeabilização laje de entrepiso-área externa-impermeabilização tipo 2 (Igolflex)-3 
demãos

Porta externa de abrir, aluminio anodizado branco,linha 30,  - PF 01 e PF 02-com ferragens-
completa-conforme detalhamento

Janela Maxim-Ar aluminio anodizado-linha 30-branco-JF1/2/3/4-com ferragens-completa-
conforme detalhamento

Caixilho aluminio anodizado-linha 30-branco-JF1/2/3/4-2 folhas com tela mosquiteiro-com 
ferragens-completa

Portão de ferro galvanizado tubo retangular 50x100mm, fechamento em tela artística,pintura 
eletrostática branca,com requadro, ferragem e 2 fechaduras embutidas no perfil -completo, 
conforme detalhamento-1,75x2,50m

Janela aluminio anodizado- branca- tipo guilhotina -Guichê -JM-1-com ferragens-completa

Veneziana em aluminio branco-linha 30- abrigo gás e compressores, depósito de lixo(PF3), 
conforme detalhe-com ferragens-completa

Grade simples de ferro galvanizado/proteção das janelas-inclui pintura na cor branca

Kit Porta Pronta de madeira  revest.melamina-branca,35mmx0,80x2,10m,batente regulável 
em PVC,inclui guarnição em PVC, fechadura e 3 dobradiças-com ferragens -completa- PM 1 - 
PM2

Kit Porta Pronta de madeira-revest.melamina branca,35mmx0,90x2,10m,batente regulável em 
PVC,inclui guarnição em PVC, fechadura e 3 dobradiças-com ferragens- completa- PMNE 1

Porta de madeira compensada,revest.melamina, 0,90x1,50m, incluso aduela 2A, alizar 
2A,dobradiça e fechadura-com ferragens -completa-PMNE 2

Porta de Madeira compensada revest.melamina- cor branca,com veneziana, 0,80x2,10m, 
incluso aduela 2A, alisar 2A, dobradiça e fechadura-com ferragens-completa- PM 3 

Porta de madeira compensada revest,melamina, branca,com guichê, 0,90x2,10m, incluso 
aduela 2A, alizar 2A,dobradiça e fechadura-completa-PM 4

Porta divisória 35mm painel cego, miolo colmeia revest. Formica c/ montantes em aluminio 
incluso bandeira superior- 1,60x2,80 sala de reuniões e 1,50x2,80 circulação-inclui dobradiças 
e fechadura-com ferragens-completa – colocada

Vidro fantasia-mini boreal, espessura 4mm

Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demão-inclui parte interna das 
platibandas

Pintura esmalte brilhante para madeira, 2 demãos, incluso aparelhamento com fundo 
nivelador branco fosco.

Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 2 demãos - inclui parte interna das 
platibandas

Lavatorio em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, 
valvula e engate plastico-completo

Lavatório suspenso de canto -completo-com torneira cromada popular

Torneira cromada 1/2” ou 3/4” de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexivel 
em metal cromada 1/2”x30cm – fornecimento e instalação

Torneira cromada longa 1/2” ou 3/4” de parede para pia de cozinha com arejador, padão 
médio – fornecimento e instalação (copa, expurgo, vacinas, DML)

Torneira c/ arejador, monocomando de bancada c/ comando de cotovelo - cons. Odonto, 
expurgo e esterilização

Pia expurgo aço inox AISI 304 -70x55cm-chapa 1mm#20,tampa e grade 
removíveis,acionamento com válvula de descarga-com sifão inox-completa 

Pia aço inoxidavel 120x60cm com 1 cuba –completa- fornecimento e instalação

Chuveiro elétrico comum com corpo plástico tipo ducha-completo, fornecimento e instalação

Barra de apoio ¼ de circunferencial p/lavatório de canto-aço inox polido

Assento para banho articulado em aço inox aisi 304, 50x45cm, com base em chapa bitola 14 
(espessura 2mm) perfurada para passagem de água e sabão.

Porta papel higiênico rolão em plástico ABS dispenser

Porta-toalha de papel em plástico ABS

Registro gaveta canopla cromada Ø25mm(1')

Tubo de pvc soldavel, sem conexões 25mm – fornecimento e instalação
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M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO

Nome da Unidade: UBS Corrientes

Endereço: Estrada do Corrientes, S/Nº.

13.2.6. 161210 74,00 m 5,36 6,28 11,64 6,81 7,98 14,79 1.094,46 0,10%

13.2.7. 161215 30,00 m 5,36 9,01 14,37 6,81 11,44 18,25 547,50 0,05%

13.2.8. 161021 2,00 unidade 107,02 356,41 463,43 135,92 452,64 588,56 1.177,12 0,11%

13.2.9. s00037104 2,00 unidade 107,02 641,00 748,02 135,92 814,07 949,99 1.899,98 0,17%

13.2.10. 161900 105,00 m 9,34 1,33 10,67 11,86 1,69 13,55 1.422,75 0,13%

13.2.11. Caixa de inspeção concreto pré-moldado- 60cm -com tampa s00003278 13,00 unidade 41,73 82,28 124,01 53,00 104,50 157,50 2.047,50 0,18%

13.2.12. 164020 5,00 unidade 13,38 19,25 32,63 16,99 24,45 41,44 207,20 0,02%

13.2.13. Ralo Seco - 100x100x75mm com grelha- fornecimento e instalação 164015 2,00 unidade 8,01 6,94 14,95 10,17 8,81 18,98 37,96 0,00%

13.2.14. 164010 2,00 unidade 8,01 5,32 13,33 10,17 6,76 16,93 33,86 0,00%

13.2.15. 164030 1,00 unidade 10,71 40,85 51,56 13,60 51,88 65,48 65,48 0,01%

13.2.16. 164215 200,00 m 13,38 9,86 23,24 16,99 12,52 29,51 5.902,00 0,53%

13.2.17. 164205 15,00 m 8,01 6,25 14,26 10,17 7,94 18,11 271,65 0,02%

13.2.18. 161215 46,20 m 5,36 9,01 14,37 6,81 11,44 18,25 843,15 0,08%

13.2.19. 164210 75,00 m 10,71 8,05 18,76 13,60 10,22 23,82 1.786,50 0,16%

13.2.20. 164215 44,00 m 13,38 9,86 23,24 16,99 12,52 29,51 1.298,44 0,12%

13.2.21. Caixa de areia concreto pré-moldado- 60cm -com grelha metálica 664055 12,00 unidade 41,73 82,03 123,76 53,00 104,18 157,18 1.886,16 0,17%

13.2.22. Válvula de retenção vertical Ø25mm (1”) - fornecimento e instalação 153065 1,00 unidade 22,74 117,23 139,97 28,88 148,88 177,76 177,76 0,02%

13.2.23. 161242 45,00 unidade 13,38 125,29 138,67 16,99 159,12 176,11 7.924,95 0,71%

13.2.24. 161217 20,00 unidade 8,01 4,06 12,07 10,17 5,16 15,33 306,60 0,03%

13.2.25. 161222 18,00 unidade 8,01 4,57 12,58 10,17 5,80 15,97 287,46 0,03%

13.2.26. 161232 41,00 unidade 10,71 48,23 58,94 13,60 61,25 74,85 3.068,85 0,28%

13.2.27. 164207 1,00 unidade 9,36 6,52 15,88 11,89 8,28 20,17 20,17 0,00%

13.2.28. 164217 5,00 unidade 14,72 14,41 29,13 18,69 18,30 36,99 184,95 0,02%

13.2.29. 161231 2,00 unidade 10,71 34,13 44,84 13,60 43,35 56,95 113,90 0,01%

13.2.30. 161221 1,00 unidade 8,01 7,59 15,60 10,17 9,64 19,81 19,81 0,00%

13.2.31. Joelho 90º com bolsa anel 40mmx1 1/2" s00010835 12,00 unidade 6,24 2,09 8,33 7,92 2,65 10,57 126,84 0,01%

13.2.32. 161262 1,00 unidade 13,38 64,40 77,78 16,99 81,79 98,78 98,78 0,01%

13.2.33. 161257 1,00 unidade 10,71 37,53 48,24 13,60 47,66 61,26 61,26 0,01%

13.2.34. 161252 1,00 unidade 8,01 16,31 24,32 10,17 20,71 30,88 30,88 0,00%

13.2.35. Tê PVC 100x75 s00020183 3,00 unidade 23,28 25,84 51,74 29,57 32,82 62,39 187,17 0,02%

13.2.36. Tê sanitário 75x50 161258 10,00 unidade 10,71 25,93 36,05 13,60 32,93 46,53 465,30 0,04%

13.2.37. Junção simples 50x50 13251 2,00 unidade 4,14 5,10 9,21 5,26 6,48 11,74 23,48 0,00%

13.2.38. 161207 40,00 unidade 5,36 1,22 6,58 6,81 1,55 8,36 334,40 0,03%

13.2.39. 161212 4,00 unidade 6,71 2,13 8,84 8,52 2,71 11,23 44,92 0,00%

13.2.40. 161217 1,00 unidade 8,01 4,06 12,07 10,17 5,16 15,33 15,33 0,00%

13.2.41. 161222 1,00 unidade 8,01 4,57 12,58 10,17 5,80 15,97 15,97 0,00%

13.2.42. 161212 4,00 unidade 6,71 2,13 8,84 8,52 2,71 11,23 44,92 0,00%

13.2.43. 13253 2,00 unidade 7,46 13,50 20,96 9,47 17,15 26,62 53,24 0,00%

13.2.44. 13252 1,00 unidade 7,46 9,70 16,58 9,47 12,32 21,79 21,79 0,00%

13.2.45. 161266 4,00 unidade 9,36 19,42 28,78 11,89 24,66 36,55 146,20 0,01%

13.2.46. 161206 18,00 unidade 5,36 1,93 7,29 6,81 2,45 9,26 166,68 0,01%

13.2.47. 161211 3,00 unidade 6,71 3,05 9,76 8,52 3,87 12,39 37,17 0,00%

13.2.48. 161216 7,00 unidade 6,71 6,69 13,40 8,52 8,50 17,02 119,14 0,01%

13.2.49. 161221 1,00 unidade 8,01 7,59 15,60 10,17 9,64 19,81 19,81 0,00%

13.2.50. s0007119 4,00 unidade 3,58 6,14 9,72 4,55 7,80 12,35 49,40 0,00%

13.2.51. 164201 1,00 unidade 9,36 6,73 16,09 11,89 8,55 20,44 20,44 0,00%

13.2.52. s0001957 4,00 unidade 8,87 3,71 12,58 11,26 4,71 15,97 63,88 0,01%

13.2.53. 13221 27,00 unidade 3,06 4,10 7,16 3,89 5,21 9,10 245,70 0,02%

13.2.54. - 4,00 unidade 4,14 5,06 9,20 5,26 6,43 11,69 46,76 0,00%

13.2.55. - 1,00 unidade 2,27 1,56 9,20 2,88 1,98 4,86 4,86 0,00%

13.2.56. - 3,00 unidade 2,27 2,17 9,20 2,88 2,76 5,64 16,92 0,00%

13.2.57. Tanque séptico L=1,2 C=3 H=1,2m Volume=4,32 m³ 164310 1,00 unidade          932,07          876,03 1808,10 1183,73 1112,56 2296,29 2.296,29 0,21%

13.2.58. Filtro anaeróbio L=1,3 C=1,3 H=1,7m Volume=2,87m³ 164310 1,00 unidade          619,22          581,99 1201,21 786,41 739,13 1525,54                   1.525,54 0,14%

13.2.59. 164310 1,00 unidade       2.970,97       2.792,34 5763,31 3773,13 3546,27 7319,40 7.319,40 0,66%

13.2.60. Tampo em concreto-12cm-com visita para fossa, filtro e sumidouro 165036 13,39 m²            39,71            68,52 108,23 50,43 87,02 137,45 1.840,46 0,17%

13.2.61. suporte zincado tipo abraçadeira para fixação de tubos 171789 90,00 unidade            13,36               2,60 15,96 16,97 3,30 20,27                   1.824,30 0,16%

13.2.62. fornecimento e assentamento tubo C-600mm-incl.esc.lastro e reaterro 665068 9,00 m            30,10          126,68 156,78 38,23 160,88 199,11                   1.791,99 0,16%

TOTAL DO GRUPO 56.011,19 5,02%

14. INSTALAÇÕES ELETRICAS

14.1. 179001 1,00 unidade 216,65 337,84 554,49 275,15 429,06 704,21 704,21 0,06%

14.2. Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria – execução 164046 3,00 unidade 259,92 206,01 465,93 330,10 261,63 591,73 1.775,19 0,16%

14.3. Circuito alimentador- entrada – cabo isolado 4#35mm² - 1kv 176060 12,00 m 13,36 37,55 50,91 16,97 47,69 64,66 775,92 0,07%

14.4. Circuito alimentador- distribuição CDs – cabo isolado 4#10mm² - 1kV 176034 48,00 m 5,32 28,18 33,50 6,76 35,79 42,55 2.042,40 0,18%

14.5. 172030 3,00 unidade 58,70 154,20 212,90 74,55 195,83 270,38 811,14 0,07%

14.6. 172021 1,00 unidade 48,06 60,52 108,58 61,04 76,86 137,90 137,90 0,01%

14.7. 174310 4,00 unidade 8,01 8,05 16,06 10,17 10,22 20,39 81,56 0,01%

14.8. 174011 22,00 unidade 8,01 7,30 15,31 10,17 9,27 19,44 427,68 0,04%

14.9. 174012 5,00 unidade 8,01 7,30 15,31 10,17 9,27 19,44 97,20 0,01%

14.10. 174312 4,00 unidade 8,01 11,40 19,41 10,17 14,48 24,65 98,60 0,01%

14.11. 174374 3,00 unidade 21,37 72,60 93,97 27,14 92,20 119,34 358,02 0,03%

14.12. 174395 1,00 unidade 19,91 235,00 254,91 25,29 298,45 323,74 323,74 0,03%

14.13. Disjuntor Diferencial Residual 30mA s00002385 4,00 unidade 8,01 46,78 54,79 10,17 59,41 69,58 278,32 0,02%

14.14. Ponto interruptor simples -completo 174060 20,00 PT 10,68 9,44 20,12 13,56 11,99 25,55 511,00 0,05%

14.15. 174060 4,00 PT 10,68 9,44 20,12 13,56 11,99 25,55 102,20 0,01%

14.16. 174061 2,00 PT 12,01 18,87 30,88 15,25 23,96 39,21 78,42 0,01%

14.17. Ponto interruptor + tomada simples. 60565 5,00 PT 10,68 17,50 28,18 13,56 22,23 35,79 178,95 0,02%

14.18. Ponto tomada simples 2P+T- baixa, média e/ou alta. 174050 92,00 PT 10,68 13,09 23,77 13,56 16,62 30,18 2.776,56 0,25%

14.19.  Ponto elétrico tomada  completa 350w - computadores 8735 15,00 PT 10,68 14,40 25,08 13,56 18,29 31,85 477,75 0,04%

14.20. 174052 3,00 PT 16,00 42,90 58,90 20,32 54,48 74,80 224,40 0,02%

Tubo de pvc soldavel, sem conexões 32mm – fornecimento e instalação

Tubo de pvc soldavel, sem conexões 40mm – fornecimento e instalação

Reservatório fibra vidro 1,000L c/tampo inferior - com bóia e ligações - completo

Reservatório fibra vidro 2,000L c/tampo inferior - com bóia e ligações - completo

Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 
1:4 (cimento e Areia)

Caixa sifonada pvc 150x150x75mm com grelha redonda branca – fornecimento e instalação

Ralo sifonado pvc 100x100x75mm com grelha redonda branca – fornecimento e instalação

Caixa de gordura em pvc 250x230x75mm, com tampa de aluminio– fornecimento e instalação

Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm – fornecimento e instalação

Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 50mm – fornecimento e 
instalações

Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm – fornecimento e 
instalações

Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 75mm – fornecimento e 
instalações

Condutor para calha PVC diam 100mm – fornec e execução

Joelho pvc 90° esgoto 100mm – fornecimento e instalação

Joelho pvc 90° esgoto 40mm – fornecimento e instalação

Joelho pvc 90° esgoto 50mm – fornecimento e instalação

Joelho pvc 90° esgoto 75mm – fornecimento e instalação

Tê redução pvc 50x40mm – fornecimento e instalação

Tê pvc soldável 100mm – fornecimento e instalação

Tê pvc soldável 75mm – fornecimento e instalação

Tê pvc soldável 50mm – fornecimento e instalação

Curva pvc longa 45° esgoto 100mm – fornecimento e instalação

Curva pvc longa 45° esgoto 75mm – fornecimento e instalação

Curva pvc longa 45° esgoto 50mm – fornecimento e instalação

Joelho pvc soldável 90° água fria 25mm – fornecimento e instalação

Joelho pvc soldável 90° água fria 32mm – fornecimento e instalação

Joelho pvc soldável 90° água fria 40mm – fornecimento e instalação

Joelho pvc soldável 90° água fria 50mm – fornecimento e instalação

Joelho redução pvc soldável 90° água fria 32x25mm - fornecimento e instalação

Junção pvc esgoto 100x75mm – fornecimento e instalação

Junção pvc esgoto 75x75mm – fornecimento e instalação

Redução Excentrica - esgoto- 75x100

Tê de pvc soldável água fria 25mm – fornecimento e instalação

Tê de pvc soldável água fria 32mm – fornecimento e instalação

Tê de pvc soldável água fria 40mm – fornecimento e instalação

Tê de pvc soldável água fria 50mm – fornecimento e instalação

Tê redução pvc rosqueável água fria 1x3/4” - fornecimento e instalação

Curva pvc longa 90° 40mm – fornecimento e instalação

Curva pvc longa 90° 32mm – fornecimento e instalação

Joelho pvc soldável c/ rosca metálica 90° água fria 25mm x 1/2” - fornecimento e instalação

Tê pvc soldável c/ rosca metálica água fria 25mm x 25mm x 1/2” - fornecimento e instalação

Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 1” - fornecimento e instalação

Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 3/4” - fornecimento e instalação

Sumidouro L=3,00m C=2,70m H=1,70m vol=13,77m³ 

Poste-Medição ,conforme projeto, Padrão CEEE Trifásico (completo) Poste, Caixa CMI3, 
Haste de aterramento, balde conectores, fios de terra e proteção

Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor,com barramento e porta 
para 18 disjuntores termomagnéticos.

Quadro de dist. Em chapa aço galv c/ porta, 12 disj termomagneticos bipolares c/ barramento 
trifasico e neutro - fornecimento e instalação

Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 1x15A 240v, fornecimento e 
instalação

Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano)1x 20A 240v, fornecimento e 
instalação

Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano)1x 30A 240v, fornecimento e 
instalação

Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano)1x 35A 240v, fornecimento e 
instalação

Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano)3x 50A 240v, fornecimento e 
instalação

Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 3x70A 240v, fornecimento e 
instalação

Ponto interruptor three-way (paralelo) simples-completo

Ponto interruptor three-way (paralelo) 3 teclas.-completo

Tomada piso simple-inclusive caixa de aluminio 2x4"
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14.21. 172087 121,00 unidade 8,01 6,48 14,49 10,17 8,23 18,40 2.226,40 0,20%

14.22. Caixa de passagem oitavadas ou quadradas 4x4" em PVC - fornecimento e colocação s00010569 60,00 unidade 8,01 3,87 11,88 10,17 4,91 15,08 904,80 0,08%

14.23. 172010 8,00 unidade 26,69 34,96 61,65 33,90 44,40 78,30 626,40 0,06%

14.24. 170101 372,78 m 1,93 1,70 3,63 2,45 2,16 4,61 1.718,52 0,15%

14.25. Eletroduto PVC rígido 40mm - alimentação CD'S 171070 45,00 m 14,68 5,15 19,83 18,64 6,54 25,18 1.133,10 0,10%

14.26. 171055 30,00 m 8,01 2,18 10,19 10,17 2,77 12,94 388,20 0,03%

14.27. 171080 12,00 m 24,02 10,20 34,22 30,51 12,95 43,46 521,52 0,05%

14.28. Curva PVC rígido 40mm - alimentação CD'S 171071 9,00 unidade 8,01 1,66 9,67 10,17 2,11 12,28 110,52 0,01%

14.29. 171061 4,00 unidade 4,80 0,77 5,57 6,10 0,98 7,08 28,32 0,00%

14.30. 171076 4,00 unidade 10,68 2,58 13,26 13,56 3,28 16,84 67,36 0,01%

14.31. 174101 31,00 unidade 26,69 47,96 74,65 33,90 60,91 94,81 2.939,11 0,26%

14.32. 174101 9,00 unidade 26,69 47,96 74,65 33,90 60,91 94,81 853,29 0,08%

14.33. 174080 9,00 unidade 13,36 17,64 31,00 16,97 22,40 39,37 354,33 0,03%

14.34. Fotocélula p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação 178101 13,00 unidade 40,04 26,37 66,41 50,85 33,49 84,34 1.096,42 0,10%

14.35. 171900 225,60 m 9,34 0,92 10,26 11,86 1,17 13,03 2.939,57 0,26%

14.36. mercado 3,00 unidade 26,69 299,90 326,59 33,90 380,87 414,77 1.244,31 0,11%

14.37. Moto bomba p/ recalque, trifásica 220/380 – 1,0 CV 153075 1,00 unidade 32,12 651,38 683,50 40,79 827,25 868,04 868,04 0,08%

14.38. Exaustor 33cm de diâmetro, para esterilização 184100 1,00 unidade 29,36 166,84 196,20 37,29 211,89 249,18 249,18 0,02%

14.39. Exaustor 33cm, para o banheiro 184100 1,00 unidade 29,36 166,84 196,20 37,29 211,89 249,18 249,18 0,02%

14.40. Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173025 2030,00 m 1,86 2,37 4,23 2,36 3,01 5,37 10.901,10 0,98%

14.41. Cabo flexível 4,0mm² - 750V 173026 550,00 m 2,13 2,77 4,90 2,71 3,52 6,23 3.426,50 0,31%

14.42. Cabo flexível 6,0mm² - 750V 173027 50,00 m 2,94 4,14 7,08 3,73 5,26 8,99 449,50 0,04%

14.43. Cabo 1#16mm² 173029 60,00 m 5,32 10,88 16,20 6,76 13,82 20,58 1.234,80 0,11%

TOTAL DO GRUPO 46.791,63 4,20%

15. INSTALAÇÕES TELEFONICAS  E LÓGICA

15.1. Ponto de Telefone completo -Tomada RJ 11 172091 10,00 PT 13,36 15,03 28,39 16,97 19,09 36,06 360,60 0,03%

15.2. Ponto de Lógica completo -Tomada RJ 45 172091 10,00 PT 13,36 15,03 28,39 16,97 19,09 36,06 360,60 0,03%

15.3. mercado 1,00 unidade 200,00 359,00 559,00 254,00 455,93 709,93 709,93 0,06%

15.4. 172040 1,00 unidade 40,04 129,00 169,04 50,85 163,83 214,68 214,68 0,02%

15.5. Cabo UTP RJ 45 - Cat5e mercado 180,00 m 3,26 2,00 5,26 4,14 2,54 6,68 1.202,40 0,11%

15.6. Cabo RJ 11 s00011904 180,00 m 2,82 1,23 4,05 3,58 1,56 5,14 925,20 0,08%

15.7. Eletroduto PCV Rígido 30mm com conexões 171055 60,00 m 8,01 2,18 10,19 10,17 2,77 12,94 776,40 0,07%

15.8. 171900 25,00 m 9,34 0,92 10,26 11,86 1,17 13,03 325,75 0,03%

TOTAL DO GRUPO 4.875,56 0,44%

16. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

16.1. Cabo PP 4x1,5mm² 176030 140,00 m 2,13 4,75 6,88 2,71 6,03 8,74 1.223,60 0,11%

16.2. Cabo PP 2x2,5mm² 176002 15,00 m 2,00 9,08 11,08 2,54 11,53 14,07 211,05 0,02%

16.3. Cabo PP 2x1,5mm² 176001 140,00 m 1,73 9,68 11,41 2,20 12,29 14,49 2.028,60 0,18%

16.4. Tubulação de cobre 1/4” s00039662 135,00 m 6,71 9,18 15,89 8,52 11,66 20,18 2.724,30 0,24%

16.5. Tubulação de cobre 1/2” s00039660 135,00 m 6,71 19,17 25,88 8,52 24,35 32,87 4.437,45 0,40%

16.6. Tubulação de cobre 5/8” 172091 10,00 m 6,71 22,94 29,65 8,52 29,13 37,65 376,50 0,03%

16.7. Tubulação de cobre 3/8” s00039664 10,00 m 6,71 14,13 20,84 8,52 17,95 26,47 264,70 0,02%

16.8. mercado 70,00 UNID. 0,00 1,90 1,90 0,00 2,41 2,41 168,70 0,02%

16.9. mercado 70,00 UNID. 0,00 2,20 2,20 0,00 2,79 2,79 195,30 0,02%

16.10. mercado 8,00 UNID. 0,00 2,40 2,40 0,00 3,05 3,05 24,40 0,00%

16.11. mercado 8,00 UNID. 0,00 1,95 1,95 0,00 2,48 2,48 19,84 0,00%

16.12. Fita PVC mercado 60,00 UNID. 0,00 3,12 3,12 0,00 3,96 3,96 237,60 0,02%

16.13. Fita isolante 10m mercado 5,00 UNID. 0,00 4,92 4,92 0,00 6,25 6,25 31,25 0,00%

16.14. Caixa de espera pequena mercado 11,00 UNID. 21,37 14,45 35,82 27,14 18,35 45,49 500,39 0,04%

16.15. Caixa de espera grande mercado 1,00 UNID. 21,37 17,55 38,92 27,14 22,29 49,43 49,43 0,00%

16.16. Joelho PVC 3/4” 161207 30,00 UNID. 5,36 1,22 6,58 6,81 1,55 8,36 250,80 0,02%

16.17. Tubo PVC 3/4” 161200 80,00 m 4,02 2,36 6,38 5,11 3,00 8,11 648,80 0,06%

16.18. Cola para PVC grande s00011849 3,00 UNID. 0,00 10,35 10,35 0,00 13,14 13,14 39,42 0,00%

16.19. 171900 30,00 m 9,34 0,92 10,26 11,86 1,17 13,03 390,90 0,04%

TOTAL DO GRUPO 13.823,03 1,24%

17. INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO

17.1. Tubo de cobre 15mm – fornecimento e instalação 162110 60,00 m 6,71 22,94 29,65 8,52 29,13 37,65 2.259,00 0,20%

17.2. Cotovelo de cobre s/ anel solda 15mm – fornecimento e instalação s00012714 28,00 unidade 7,30 2,44 9,74 9,27 3,10 12,37 346,36 0,03%

17.3. Te de cobre 15mm ligação soldada – fornecimento e instalação 162111 2,00 unidade 10,71 3,92 14,63 13,60 4,98 18,58 37,16 0,00%

17.4. mercado 2,00 unidade 5,00 62,00 67,00 6,35 78,74 85,09 170,18 0,02%

17.5. mercado 3,00 unidade 91,63 68,00 159,63 116,37 86,36 202,73 608,19 0,05%

17.6. 171055 60,00 m 8,01 2,18 10,19 10,17 2,77 12,94 776,40 0,07%

17.7. 171900 60,00 m 9,34 0,92 10,26 11,86 1,17 13,03 781,80 0,07%

17.8. Solda p/tubo e conexões de cobre - material e mão de obra s00039914 1,00 kg 310,32 119,22 429,54 394,11 151,41 545,52 545,52 0,05%

17.9. Válvula esfera 15mm s00011748 3,00 unidade 32,94 48,17 81,11 41,83 61,18 103,01 309,03 0,03%

TOTAL DO GRUPO 5.833,64 0,52%

18. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO

18.1. 163135 4,00 CJ 24,02 416,00 440,02 30,51 528,32 558,83 2.235,32 0,20%

18.2. 163101 2,00 unidade 9,40 106,00 115,40 11,94 134,62 146,56 293,12 0,03%

18.3. 163102 2,00 unidade 9,40 136,00 145,40 11,94 172,72 184,66 369,32 0,03%

18.4. Placa de indicação saída s00037556 5,00 unidade 2,74 21,41 24,15 3,48 27,19 30,67 153,35 0,01%

18.5. Placa de indicação extintores s00037556 4,00 unidade 2,74 21,41 24,15 3,48 27,19 30,67 122,68 0,01%

18.6. Placa de proibido fumar s00037556 5,00 unidade 2,74 21,41 24,15 3,48 27,19 30,67 153,35 0,01%

TOTAL DO GRUPO 3.327,14 0,30%

19. ATERRAMENTO

19.1. Solda exotérmica 10103 4,00 unidade 25,86 7,06 32,92 32,84 8,97 41,81 167,24 0,01%

19.2. 171548 4,00 unidade 26,69 34,67 61,36 33,90 44,03 77,93 311,72 0,03%

TOTAL DO GRUPO 478,96 0,04%

20. ACESSIBILIDADE

20.1. Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” -instalado (rampa PNE ) 52505 6,00 m 0,00 198,78 198,78 0,00 252,45 252,45 1.514,70 0,14%

Caixa de passagem 4x2" em PVC com espelho plástico 4x2" - fornecimento e colocação inclui 
elétrica, telefone e lógica

Caixa de passagem sobrepor-alimentação CD'S

Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" - anti-chamas/reforçado

Eletroduto PVC rigido 3/4" - tubulação em pisos

Eletroduto PVC rigido 60mm - tubulação em pisos

Curva PVC rigido 1" - tubulação em pisos

Curva PVC rigido 60mm - tubulação em pisos

Luminária spot 2x23w com lâmpada de LED , completa, fornecimento e instalação

Luminária spot 1x23w com lâmpada de LED , completa, fornecimento e instalação

Arandela de parede – completa com grade - com lâmpada led  50w

Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 
1:4 (cimento e Areia)

Refletor de LED 100W estrutura articulada -retangular em aluminio fosco preto

rack 12u,-fechado para piso- pintura eletrostática epóxi-estrutura em aluminio-porta de vidro e 
sistema de ventilação - 19"-completo

Distribuidor geral de telefonia (DG) 60x60/com bloco de engate rápido 10 pares e suporte-
completo

Abertura/ fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 
1:4 (cimento e Areia)

Polipex 1/4”-colocado

Polipex 1/2”-colocado

Polipex 5/8”-colocado

Polipex 3/8”-colocado

Abertura/ fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 
1:4 (cimento e Areia)

Tomada dupla ar medicinal-FVC-fornecimento e instalação

posto de consumo-completo-FVC-fornecimento e instalação

Eletroduto PVC rigido 3/4" - proteção da tubulação 

Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 
1:4 (cimento e Areia)

Sistema de iluminação de emergência 2 farois 55w - 4000Lumens

Extintor incêndio água-pressurizada 10L inclui suporte para parede, carga completa, 
fornecimento e colocação

Extintor incêndio tp pó químico 4kg fornecimento e colocação

Haste cooperweld 19 x 2400mm c/ conector
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Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO BDI: 27,00% RRT nº 331397

ITEM DISCRIMINAÇÃO COD. PLEO QUANT. UNID.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO

Nome da Unidade: UBS Corrientes

Endereço: Estrada do Corrientes, S/Nº.

20.2. Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1x75mm e 3x25mm-instalado(Proteção frontal) 52505 24,00 m 0,00 198,78 198,78 0,00 252,45 252,45 6.058,80 0,54%

TOTAL DO GRUPO 7.573,50 0,68%

21. IDENTIDADE VISUAL

21.1. s00010851 19,00 unidade 2,74 35,70 38,44 3,48 45,34 48,82 927,58 0,08%

21.2. mercado 2,10 m² 25,78 490,00 515,78 32,74 622,30 655,04 1.375,58 0,12%

TOTAL DO GRUPO 2.303,16 0,21%

22. SERVIÇOS FINAIS

22.1. Carga manual e remoção e entulho com transporte  em caminhão basculante 8m³ 531404 45,00 m³ 14,61 27,50 42,11 18,55 34,93 53,48 2.406,60 0,22%

22.2. Limpeza final da obra 521012 316,48 m² 0,95 0,72 1,67 1,21 0,91 2,12 670,94 0,06%

22.3. Desmontagem de instalações provisórias 231605 23,15 m² 26,03 0,00 26,03 33,06 0,00 33,06 765,34 0,07%

TOTAL DO GRUPO 3.842,88 0,34%

TOTAL GERAL 1.115.238,57 100,00%

Placa de sinalização "6" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente 
e fixado a porta ou parede com fita dupla face. Dim. 0,30 x 0,15 m.  - Instalada

Placa de sinalização "5" - Fachada em chapa de aço galvanizado nº 26 com pintura 
automotiva PU, fixado à parede com parafusos.  Aplicação de adesivo vinil monomérico. 
Dim.3,50X0,60m. Incluindo instalação
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