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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Executada:15/12/2016 Data base: 12/2016

Tipo de Intervenção: Construção Nova 27,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PARCELA 01 (1º mês) PARCELA 02 (2ºmês) PARCELA 03 (3º mês) PARCELA 04 (4º mês) PARCELA 05 (5º mês) PARCELA 06 (6º mês) PARCELA 07 (7º mês) PARCELA 8 (8º mês) PARCELA 9 (9º mês) TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1. SERVIÇOS INICIAIS 18,00% R$ 4.892,07 10,25% R$ 2.785,76 10,25% R$ 2.785,76 10,25% R$ 2.785,76 10,25% R$ 2.785,76 10,25% R$ 2.785,76 10,25% R$ 2.785,76 10,25% R$ 2.785,76 10,25% R$ 2.785,76 R$ 27.178,15

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 100,00% R$ 7.127,67 R$ 7.127,67

3. ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE

3.1. Demolição e execução de vigas com altura inferior a 15cm
100,00% R$ 19.884,65 R$ 19.884,65

3.2. Recuperação de vigas (70,60m) 100,00% R$ 27.067,43 R$ 27.067,43

3.3. Recuperação de pilares (42,60m) 100,00% R$ 11.210,98 R$ 11.210,98

4.

100,00% R$ 130.524,19 R$ 130.524,19

5. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis)

5.1. Piso 5 – nível 100

5.1.1 Pilares 80,00% R$ 15.715,59 20,00% R$ 3.928,90 R$ 19.644,49

5.1.2. Vigas 100,00% R$ 30.549,26 R$ 30.549,26

5.2. Piso 6 – nível 200

5.2.1. Pilares 100,00% R$ 4.661,55 R$ 4.661,55

5.2.2. Vigas 100,00% R$ 3.207,01 R$ 3.207,01

5.3. Piso 7 – nível 300

5.3.1. Pilares 100,00% R$ 3.196,45 R$ 3.196,45

5.3.2. Vigas 100,00% R$ 10.415,86 R$ 10.415,86

5.4. Piso 8 – nível 400

5.4.1. Pilares 100,00% R$ 1.541,07 R$ 1.541,07

5.4.2. Vigas/Pré Laje de Cobertura 69,44% R$ 33.371,19 30,56% R$ 14.686,40 R$ 48.057,59

6. ALVENARIA/CERCAMENTO 60,00% R$ 53.477,81 17,00% R$ 15.152,05 7,44% R$ 6.631,25 15,56% R$ 13.868,58 R$ 89.129,68

7. COBERTURAS 97,14% R$ 53.099,12 2,86% R$ 1.563,35 R$ 54.662,47

8. MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO 4,26% R$ 3.035,08 95,74% R$ 68.210,87 R$ 71.245,95

9. REVESTIMENTOS 11,20% R$ 17.798,96 60,00% R$ 95.351,58 28,80% R$ 45.768,76 R$ 158.919,30

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 10,27% R$ 1.725,88 9,58% R$ 1.609,92 18,90% R$ 3.176,15 61,25% R$ 10.293,09 R$ 16.805,04

11. ESQUADRIAS

11.1. Metálicas 20,00% R$ 16.362,79 80,00% R$ 65.451,14 R$ 81.813,93

11.2. Madeira 20,00% R$ 4.027,53 80,00% R$ 16.110,14 R$ 20.137,67

11.3. Vidro 100,00% R$ 7.693,51 R$ 7.693,51

12. PINTURAS R$ 90.669,65

13. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

13.1. Equipamentos 100,00% R$ 35.034,33 R$ 35.034,33

13.2. Água fria e esgoto 20,00% R$ 11.202,24 60,00% R$ 33.606,71 20,00% R$ 11.202,24 R$ 56.011,19

14. INSTALAÇÕES ELETRICAS 60,00% R$ 28.074,98 30,00% R$ 14.037,49 10,00% R$ 4.679,16 R$ 46.791,63

15. INSTALAÇÕES TELEFONICAS  E LÓGICA 60,00% R$ 2.925,34 30,00% R$ 1.462,67 10,00% R$ 487,56 R$ 4.875,56

16. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 100,00% R$ 13.823,03 R$ 13.823,03

17. INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO 86,66% R$ 5.055,43 13,34% R$ 778,21 R$ 5.833,64

18. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO 100,00% R$ 3.327,14 R$ 3.327,14

19. ATERRAMENTO 100,00% R$ 478,96 R$ 478,96

20. ACESSIBILIDADE 100,00% R$ 7.573,50 R$ 7.573,50

21. IDENTIDADE VISUAL 100,00% R$ 2.303,16 R$ 2.303,16

22. SERVIÇOS FINAIS R$ 3.842,88

TOTAL R$ 1.115.238,57

Nome da Unidade: UBS Corrientes

Endereço: Estrada do Corrientes, s/nº

INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS,PILARES(PILOTIS),VIGAS 
BALDRAMES NÃO EXECUTADAS E VIGAS BALDRAMES EXISTENTES 
A SEREM COMPLEMENTADAS– PISO 0/FUNDAÇÃO, PISO 1/F1, PISO 

2/F2, PISO 3/F3 E PISO 4/50(ENTREPISO) – sapatas não 
executadas(SF12, S50, 51,52,53,54,55,56,57,58 e 59) – pilares não 
executados (PF12, P50,51,52,53,54,55,56,57,58 e 59) – vigas não 
executadas (V46,47,48,49,50,51,52,53 e 54) conf.proj.estrutural


	Cronograma Desoneração

