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 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG

CRONOGRAMA 01
Identificação do projeto: PISTA DE CAMINHADA E PASSEIO -  PRAÇA NAVEGANTES ART Nr: 9117474 / 9098514    RRT Nr: 5786701 Autor: Eng. MARTA STORCH

Endereço: PRAÇA SÃO JORGE - NAVEGANTES – RUA LAZARO ZAMENHOF Data de elaboração:ABRIL/2017 Autor: Arq.  ELISE LOPES DUTRA

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E PISTA CAMINHADA Ultima revisão: 30/05/2017 Autor: Eng. Eletrecista ROGÉRIO

N°contrato:  0266.207-04/2008 -   AMPLIAÇÃO DE METAS Area da Intervenção:12.263,94

ITEM DESCRIMINAÇÃO PESO
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 TOTAL

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. SERVIÇOS INICIAIS 0,59% R$ 708,70 100,00%
R$ 708,70

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00 R$ 708,70

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2. DRENAGEM 36,37% R$ 43.635,15 20,00%
R$ 8.727,03

40,00%
R$ 17.454,06

20,00%
R$ 8.727,03

20,00%
R$ 8.727,03 R$ 43.635,15

20,00% 60,00% 80,00% 100,00%

3. PASSEIO C/ ACESSIBILIDADE MOLDADO in loco 29,41% R$ 35.292,51 0,00%
R$ 0,00

20,00%
R$ 7.058,50

60,00%
R$ 21.175,51

20,00%
R$ 7.058,50 R$ 35.292,51

0,00% 20,00% 80,00% 100,00%

4. PISTA CAMINHADA 30,97% R$ 37.166,88 10,00%
R$ 3.716,69

30,00%
R$ 11.150,06

30,00%
R$ 11.150,06

30,00%
R$ 11.150,06 R$ 37.166,88

10,00% 40,00% 70,00% 100,00%

5. LIMPEZA 2,66% R$ 3.187,50 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 3.187,50 R$ 3.187,50

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 119.990,74 10,96% R$ 13.152,42 29,72% R$ 35.662,63 34,21% R$ 41.052,60 25,10% R$ 30.123,10 R$ 119.990,74 100,00%

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG

CRONOGRAMA 02
Identificação do projeto:  ACADEMIA AO AR LIVRE E ILUMINAÇÃO -  PRAÇA NAVEGANTES ART Nr: 9117474 / 9098514    RRT Nr: 5786701 Autor: Eng. MARTA STORCH

Endereço: PRAÇA SÃO JORGE - NAVEGANTES – RUA LAZARO ZAMENHOF Data de elaboração:ABRIL/2017 Autor: Arq.  ELISE LOPES DUTRA

Tipo de intervenção: ACADEMIA AO AR LIVRE, ELÉTRICA E ARBORIZAÇÃO Ultima revisão: 30/05/2017 Autor: Eng. Eletrecista ROGÉRIO

N°contrato: 0265.786-99/2008 -  AMPLIAÇÃO DE METAS Area da Intervenção:12.263,94

ITEM DESCRIMINAÇÃO PESO
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 TOTAL

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. SERVIÇOS INICIAIS 1,93% R$ 2.082,54 34,00%
R$ 708,06

22,00%
R$ 458,16

22,00%
R$ 458,16

22,00%
R$ 458,16 R$ 2.082,54

34,00% 56,00% 78,00% 100,00%

2. ARBORIZAÇÃO 13,86% R$ 14.942,94 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

20,00%
R$ 2.988,59

80,00%
R$ 11.954,35 R$ 14.942,94

0,00% 0,00% 20,00% 100,00%

3. ESPAÇO PARA BRINQUEDOS 3,16% R$ 3.411,40 0,00%
R$ 0,00

10,00%
R$ 341,14

70,00%
R$ 2.387,98

20,00%
R$ 682,28 R$ 3.411,40

0,00% 10,00% 80,00% 100,00%

4. ACADEMIA AO AR LIVRE 45,49% R$ 49.064,22 30,00%
R$ 14.719,27

30,00%
R$ 14.719,27

30,00%
R$ 14.719,27

10,00%
R$ 4.906,42 R$ 49.064,22

30,00% 60,00% 90,00% 100,00%

5. ELÉTRICA 34,56% R$ 37.269,47 0,00%
R$ 0,00

10,00%
R$ 3.726,95

40,00%
R$ 14.907,79

50,00%
R$ 18.634,74 R$ 37.269,47

0,00% 10,00% 50,00% 100,00%

6. MOBILIÁRIO 1,00% R$ 1.079,85 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

10,00%
R$ 107,99

90,00%
R$ 971,87 R$ 1.079,85

0,00% 0,00% 10,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 107.850,42 14,30% R$ 15.427,33 17,84% R$ 19.245,51 32,98% R$ 35.569,77 34,87% R$ 37.607,81 R$ 107.850,42 100,00%

CRONOGRAMA UNIFICADO 100,00% R$ 227.841,16 12,63% R$ 28 .579,75 23,78% R$ 54.908,14 33,60% R$ 76.622,37 29,99% R$ 67.730,91 R$ 227.841,16 100,00%

VALOR DO 
ITEM

VALOR DO 
ITEM


