SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG

Pelotas

CRONOGRAMA 01

Identificagéo do projeto: PISTA DE CAMINHADA E PASSEIO - PRACA NAVEGANTES ART Nr: 9117474 /9098514 RRT Nr: 5786701 Autor: Eng. MARTA STORCH
Enderego: PRAGCA SAO JORGE - NAVEGANTES — RUA LAZARO ZAMENHOF Data de elaboragéo:ABRIL/2017 Autor: Arq. ELISE LOPES DUTRA
Tipo de intervengdo: DRENAGEM, PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E PISTA CAMINHADA Ultima revis&o: 30/05/2017 Autor: Eng. Eletrecista ROGERIO
Ne°contrato: 0266.207-04/2008 - AMPLIACAO DE METAS Area da Intervencéo:12.263,94
X VALOR DO PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 TOTAL
ITEM DESCRIMINAGAO PESO ITEM % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 708,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 708,70
0, 0, 0, 0, 0,
1. SERVIGOS INICIAIS 0,59%| R$708,70 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100.00% 0,00% 100.00%
R$ 8.727,03 R$ 17.454,06 R$ 8.727,03 R$ 8.727,03 R$ 43.635,15
0, 0, 0, 0, 0,
2. DRENAGEM 36,37%| R$43.635,15 20,00% 20,00% 40,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00%
. R$ 0,00 R$ 7.058,50 R$ 21.175,51 R$ 7.058,50 R$ 35.292,51
0, 0, 0, 0, 0,
3. PASSEIO C/ ACESSIBILIDADE MOLDADO in loco 29,41%| R$35.292,51 0,00% 0.00% 20,00% 20,00% 60,00% 80,00% 20,00% 100,00%
R$ 3.716,69 R$ 11.150,06 R$ 11.150,06 R$ 11.150,06 R$ 37.166,88
0, 0, 0, 0, 0,
4. PISTA CAMINHADA 30,97%| R$ 37.166,88 10,00% 10,00% 30,00% 40.00% 30,00% 70.00% 30,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.187,50 R$ 3.187,50
0, 0, 0, 0, 0,
5. LIMPEZA 2,66%| R$3.187,50 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 100,00% 100,00%
TOTAL DA PARCELA 100,00%| R$119.990,74 10,96% R$ 13.152,42 29,72% R$ 35.662,63 34,21% R$ 41.052,60 25,10% R$ 30.123,10( R$ 119.990,74] 100,00%
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO — SEPLAG
CRONOGRAMA 02
Identificagdo do projeto: ACADEMIA AO AR LIVRE E ILUMINACAO - PRACA NAVEGANTES ART Nr: 9117474 /9098514 RRT Nr: 5786701 Autor: Eng. MARTA STORCH
Enderego: PRAGCA SAO JORGE - NAVEGANTES — RUA LAZARO ZAMENHOF Data de elaborag@o:ABRIL/2017 Autor: Arq. ELISE LOPES DUTRA
Tipo de intervengdo: ACADEMIA AO AR LIVRE, ELETRICA E ARBORIZAGAO Ultima revis&o: 30/05/2017 Autor: Eng. Eletrecista ROGERIO
Ne°contrato: 0265.786-99/2008 - AMPLIACAO DE METAS Area da Intervencéo:12.263,94
X VALOR DO PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 TOTAL
ITEM DESCRIMINAGAO PESO ITEM % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 708,06 R$ 458,16 R$ 458,16 R$ 458,16 R$ 2.082,54
0, 0, 0, 0, 0,
1. SERVICOS INICIAIS 1,93%| R$2.082,54 34,00% 34,00% 22,00% 56,00% 22,00% 78.00% 22,00% 100.00%
= R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.988,59 R$ 11.954,35 R$ 14.942,94
0, 0, 0, 0, 0,
2. ARBORIZACAO 13,86%| R$ 14.942,94 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 341,14 R$ 2.387,98 R$ 682,28 R$ 3.411,40
0, 0, 0, 0, 0,
3. ESPACO PARA BRINQUEDOS 3,16%| R$3.411,40 0,00% 0.00% 10,00% 10,00% 70,00% 80,00% 20,00% 100,00%
R$ 14.719,27 R$ 14.719,27 R$ 14.719,27 R$ 4.906,42 R$ 49.064,22
0, 0, 0, 0, 0,
4. ACADEMIA AO AR LIVRE 45,49%| R$49.064,22 30,00% 30,00% 30,00% 60,00% 30,00% 90,00% 10,00% 100,00%
. R$ 0,00 R$ 3.726,95 R$ 14.907,79 R$ 18.634,74 R$ 37.269,47
0, 0, 0, 0, 0,
5. ELETRICA 34,56%| R$ 37.269,47 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 40,00% 50.00% 50,00% 100,00%
A R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 107,99 R$ 971,87 R$ 1.079,85
0, 0, 0, 0, 0,
6. MOBILIARIO 1,00%| R$1.079,85 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 10,00% 10,00% 90,00% 100.00%
TOTAL DA PARCELA 100,00%| R$ 107.850,42 14,30% R$ 15.427,33 17,84% R$ 19.245,51 32,98% R$ 35.569,77 34,87% R$ 37.607,81| R$ 107.850,42| 100,00%
CRONOGRAMA UNIFICADO 100,00% | R$ 227.841,16 12,63% R$ 28.579,75 23,78% R$ 54.908,14 33,60% R$ 76.622,37 29,99% R$ 67.730,91| R$ 227.841,16] 100,00%




