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Identificagéo do projeto: AMPLIACAO EMEF PIRATININO DE ALMEIDA Data de elaboragéo: JULHO/2017 Autores: Arq. Elise Dutra; Eng.2. Civil Patricia Waltzer da Silva; Eng. Eletricista Rogério Freitas, Eng Civil Rodrigo Freitas; Eng?.
Endereco: Avenida Domingos José De Almeida , 4057 Ultima revisdo: JULHO/2017 Civil Mirela Miranda
Tipo de intervencdo: AMPLIACAO EMEF PIRATININO DE ALMEIDA Area de Intervenc&o : 938,46 m? BDI: 21,45%
A VALOR DO PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09
LIER R FEE ITEM % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO WAL &
R$ 25.421,75 R$ 12.710,88 R$ 12.710,88 R$ 12.710,88 R$ 12.710,88 R$ 12.710,88 R$ 12.710,88 R$ 12.710,88 R$ 12.710,85
1 [SERVICOS PRELIMINARES 6,90% | R$ 127.108,76 | 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% R$ 127.108,76 100,0%
20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
R$ 129.306,81
2 |MOVIMENTO DE TERRAS 7,02% | R$ 129.306,81 |100,0% 100.00% R$ 129.306,81 100,0%
,00%
e R$ 107.249,36
3 |FUNDAGOES 5,83% | R$ 107.249,36 |100,0% R$ 107.249,36 100,0%
100,00%
R$ 213.376,16 R$ 142.250,78
4 |SUPERESTRUTURA 19,32% | R$ 355.626,94 60,0% 40,0% R$ 355.626,94 100,0%
60,00% 100,00%
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL o s R$ 54.649,07 o R$ 54.649,07 -
5 INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 594% | R$109.298,14 50,0% 50.00% 50,0% 100.00% R$ 109.298,14 100,0%
R$ 66.040,12 R$ 66.040,12
6 |ESQUADRIAS 7,18% | R$ 132.080,24 50,0% 50,0% R$ 132.080,24 100,0%
50,00% 100,00%
R$ 21.222,88 R$ 21.222,88 R$ 28.297,16
7 |SISTEMAS DE COBERTURA 3,84% | R$70.742,92 30,0% 30,0% 40,0% R$ 70.742,92 100,0%
30,00% 60,00% 100,00%
A R$ 118.470,14 R$ 59.235,07 R$ 59.235,06
8 ESTRUTURAMETALICA'COBERTURA 12,87% | R$ 236.940,27 50,0% 25,0% 25,0% R$ 236.940,27 100,0%
PASSEIO 50,00% 75,00% 100,00%
” R$ 5.735,15 R$ 5.735,15 R$ 7.646,86
9 |IMPERMEABILIZACAO 1,04% | R$19.117,16 | 30,0% 30,0% 40,0% R$ 19.117,16 100,0%
30,00% 60,00% 100,00%
R$ 19.789,09 R$ 39.578,17 R$ 39.578,17 R$ 59.367,26 R$ 39.578,18
10 REVESTIMENTOS INTERNOS E 10,75% | R$ 197.890,87 10,0% 20,0% 20,0% 30,0% 20,0% R$ 197.890,87 100,0%
EXTERNOS 10,00% 30,00% 50,00% 80,00% 100,00%
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E . | Re 2434506 | Re24.34506 | Rs 32.460,09 .
1 EXTERNOS (PAVIMENTAGAO) 4,41% | R$81.150,21 30,0% 30.00% 30,0% 50.00% 40,0% 100.00% R$ 81.150,21 100,0%
R$ 16.896,73 R$ 16.896,73 R$ 16.896,73 R$ 16.896,73 R$ 16.896,71
12 |PINTURA 4,59% | R$ 84.483,63 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% R$ 84.483,63 100,0%
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
0 A R$ 695,21 R$ 695,21 R$ 463,47 R$ 463,48
13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAE 0,13% R$ 2.317,37 30,0% 30,0% 20,0% 20,0% R$ 2.317,37 100,0%
PLUVIAL 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
- o " R$ 2.609,16 R$ 2.609,16 R$ 2.609,16 R$ 2.609,16 R$ 1.956,87 R$ 652,29
14 |INSTALAGOES HIDRAULICA (AGUAFRIA) | 0,71% | R$ 13.045,80 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 15,0% 5,0% R$ 13.045,80 100,0%
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 95,00% 100,00%
o R$ 2.564,03 R$ 7.692,09 R$ 7.692,09 R$ 7.692,10
15 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1,39% | R$25.640,31 10,0% 30,0% 30,0% 30,0% R$ 25.640,31 100,0%
10,00% 40,00% 70,00% 100,00%
A A R$ 3.283,97 R$ 9.851,90 R$ 9.851,90 R$ 9.851,89
16 g\lLsc;r:é:EAo SANITARIAI(ESGOTO 1,78% | R$ 32.839,66 10,0% 30,0% 30,0% 30,0% R$ 32.839,66 100,0%
) 10,00% 40,00% 70,00% 100,00%
R$ 8.046,59 R$ 8.046,59 R$ 8.046,59 R$ 8.046,59 R$ 8.046,57
17 |LOUGAS, METAIS E BANCADAS 219% | R$40.232,93 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% R$ 40.232,93 100,0%
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
- " R$ 12.832,21 R$ 9.624,16 R$ 9.624,16 R$ 9.624,16 R$ 9.624,16 R$ 6.416,11 R$ 6.416,10
18 |INSTALAGOES ELETRICAS - 380V 3,49% | R$64.161,06 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% R$ 64.161,06 100,0%
20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 90,00% 100,00%
R$ 4.979,45
19 |PAISAGISMO 0,27% R$ 4.979,45 |100,0% R$ 4.979,45 100,0%
100,00%
= = R$ 874,23
20 (TUBULAGAO DE GAS 0,05% R$ 874,23 100,0% 100.00% R$ 874,23 100,0%
,00%
SISTEMAS DE PREVENGAO E c o, | R$1.99311 t
21 PROTECAO CONTRA INCENDIO 0,11% R$ 1.993,11 100,0% 100.00% R$ 1.993,11 100,0%
R$ 3.759,65
22 [(SERVICOS FINAIS 0,20% R$ 3.759,65 100,0% 100.00% R$ 3.759,65 100,0%
,00%
TOTAL PARCELA 100,0% [R$ 1.840.838,88 | 14,81% | R$ 272.692,52 |17,33% [ R$ 319.092,56 | 18,61% | R$ 342.526,65 | 10,56% | R$ 194.369,63 | 9,39% | R$ 172.830,18 | 15,57% | R$ 286.700,56 | 5,72% | R$ 105.262,25 | 5,61% | R$ 103.305,36 | 2,39% | R$ 44.059,18 | R$ 1.840.838,88 | 100,0%
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