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|identificagao do projeto: AMPLIAGAO E.M.E.F. DR. MARIO MENEGHETTI Data de elaboragdo:JULHO/2017 Autores: Eng®. Civil Mirela Miranda; Arq. Juliana Cunha; Eng. Civil Rodrigo Freitas
Enderego: Avenida Quatro, 575 — Bairro Getulio Vargas — Pelotas/RS Ultima revisao: JULHO/2017 Eng.*. Civil Patricia \Waltzer da Silva; Eng. Elefricista Rogério Freitas
Tipo de intervengéio; AMPLIAGAO E.M.E.F. DR. MARIO MENGHETTI Area de Intervengdo : 422,89 m? BDI: 21,45%
R$ 16.440,37 R$ 16.440,37 R$ 16.440,37 R$ 16.440,37 RS 16.440,37
1 |SERVICOS PRELIMINARES 10,80% RS 82.201,85 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% RS 82.201,85 100,0%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 32.130,17
2 |MOVIMENTO DE TERRAS 4,22% RS 32.130,17 100,0% St RS 32.130,17 100,0%
R§ 21.422,18
3 |DEMOLIGOES E REMOGOES 2,81% RS 21.422,18 100,0% $100 = RS 21.422,18 100,0%
R$ 44.494.74 R$ 11.123,69
4 |FUNDAGOES 7,30% RS 55.618,43 80.0% b 20,0% S RS 55.618,43 100,0%
80,00% 20,00%
77.814, 876,
5 |SUPERESTRUTURA E PLATIBANDA 17.03% | R$ 129.69164 60.0% Lol 40,0% il R$ 129.691,64 100,0%
60,00% 40,00%
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E i R$ 21.996,25 R$ 21.996,25
& |EXTERNO (PAREDES) 5,78% RS 43.992,50 50,0% T 50,0% SO0 R$ 43.992,50 100,0%
RS 19.919.41 RS 79.677 63
7 |ESQUADRIAS 13,08% R$ 99.597,04 20,0% 80,0% RS 99.597,04 100,0%
20,00% 80,00%
R$ 38.887,02 R$ 9.721,76
8 |SISTEMAS DE COBERTURA 6,38% RS 48.608,78 80,0% o 20,0% 0 B RS 48.608,78 100,0%
RS 9.722 26
9 |IMPERMEABILIZAGAO 1,28% R$9.722,26 100,0% T 00k R$9.722,26 100,0%
RS 55.238,18 R$ 13.809,55
10 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 9,07% RS 69.047,73 80,0% 20,0% R$ 69.047,73 100,0%
80,00% 20,00%
R$ 23.463,20 R$ 23.463,20
11 |SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 6,16% RS 46.926,40 50,0% 50,0% RS 46.926,40 100,0%
50,00% 50,00%
12 |[PINTURA 2,85% RS 21.736,52 30,0% 8 052,50 70.0% B9 15.215,50 RS 21.736,52 100,0%
' T ' 30,00% ' 70,00% T '
; RS 4.391,82 RS 4.391,81
13 |ABRIGO PARA RESERVATORIO INFERIOR 1,15% R$ 8.783,63 50,0% 50,0% R$ 878363 100,0%
50,00% 50,00%
; : RS 1.406,82 RS 1.406,82 R$ 1.875,76
14 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,62% R$ 4.689.41 30,0% 30,0% 40,0% R$ 4.689,41 100,0%
30,00% 30,00% 40,00%
s R$ 1.370,80
15 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 0,18% R$ 1.370,80 100,0% s R$ 1.370,80 100,0%
16 [INSTALAGOES SANITARIAS 2,88% RS 21.944,26 30,0% Re Ao 30,0% i 40,0% B4 871,70 RS 21.944,26 100,0%
2 ' o ' 30,00% * 30,00% ; 40,00% e et
R$ 2.370,80 R$ 9.483,62
17 |LOUCAS E METAIS 1,56% RS 11.854,52 20,0% 80,0% RS 11.854,52 100,0%
20,00% 80,00%
SISTEMAS DE PREVENGAO E PROTEGAO R$ 1.396.48
18 | CONTRA INCENDIO 0,18% R$ 1.396.48 100,0% ey R$ 1.396.48 100,0%
. R$ 10.922,12 R$ 10.922,12 R$ 10.922,12 R$ 3.640,71
19 [INSTALAGOES ELETRICAS — 380V 4,78% RS 36.407,05 30,0% . 30,0% $ 30,0% $ 10,0% $ RS 36.407,05 100,0%
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
RS 13.256,69
20 |PAISAGISMO 1,74% RS 13.256,69 100,0% RS 13.256,69 100,0%
100,00%
R$ 1.032,22
21 |SERVIGOS FINAIS 0,14% R$ 1.032.22 100.0% ?oo 0% R$ 1.032.22 100,0%
TOTAL PARCELA 100,0% | R$ 761.430,56 1504% | R$114.487,46 | 19,98% | R$152.14628 | 16,20% | R$123.339,57 | 27,29% | R$207.782,68 | 21,50% | RS 163.674,58 R$ 761.430,56 100,0%
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