
PROGRAMA ................... MODALIDADE:

EMPREENDIMENTO .......
CONCEDENTE ............... VALOR ....... : 

PROPONENTE ...............

LOCALIDADE ....................
TIPO DE SERVIÇO ......... CONSTRUÇÃO DE 3 PONTES LEVADAS PELA ENCHENTE

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,0% 10.866,39     66,67 7.244,62         33,33 3.621,77       

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,1% 22.138,45     70,48 15.603,18       29,52 6.535,27       

3 MOVIMENTO DE TERRA 11,5% 120.246,94   37,56 45.164,75       35,46 42.639,56     

4 INFRA E MESOESTRUTURA 25,8% 270.271,49   19,00 51.351,58     37,49 101.324,78    18,49 49.973,20     12,51 33.810,96     

5 SUPERESTRUTURA 35,1% 367.133,76   3,40 12.482,55      24,07 88.369,10     10,19 37.410,93     22,21 81.540,41     

6 SINALIZAÇÃO 3,2% 33.679,77     33,33 11.225,47     

7 COMPESAÇÃO AMBIENTAL 0,5% 4.717,88       33,33 1.572,47       

8 ADMINISTRAÇÃO 20,8% 217.504,13   13,33 28.993,30       6,67 14.507,53     13,33 28.993,30      13,33 28.993,30     13,33 28.993,30     13,33 28.993,30     

SIMPLES 9,27 97.005,85 6,29 65.859,11 13,64 142.800,63 15,99 167.335,60 12,61 131.998,77 13,79 144.344,67 

ACUMULADO 9,27 97.005,85 15,56 162.864,96 29,21 305.665,59 45,20 473.001,19 57,81 604.999,96 71,60 749.344,63 

Data: 21/JUL/2017 
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Antônio Vianna
Engº Civil - CREA 65778

ZONA RURAL PELOTAS - 6º, 4º E 8º DISTRITO

LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS

1.046.558,81R$                                       

CONSTRUÇÃO DE PONTES RURAIS
PONTE - SÃO JOÃO CURTO - DIVISA SÃO LOURENÇO - TÚNEL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

__________________________________



PROGRAMA ................... MODALIDADE:

EMPREENDIMENTO .......
CONCEDENTE ............... VALOR ....... : 

PROPONENTE ...............

EXECUTOR ....................
TIPO DE SERVIÇO .........

% R$ % R$ % R$

1MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,0% 10.866,39     

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,1% 22.138,45     

3 MOVIMENTO DE TERRA 11,5% 120.246,94   14,54 17.483,91       12,44 14.958,72      

4 INFRA E MESOESTRUTURA 25,8% 270.271,49   12,51 33.810,96       

5 SUPERESTRUTURA 35,1% 367.133,76   14,01 51.435,44       17,42 63.954,70     8,70 31.940,64      

6 SINALIZAÇÃO 3,2% 33.679,77     33,33 11.225,47       33,34 11.228,84      

7 COMPESAÇÃO AMBIENTAL 0,5% 4.717,88       33,33 1.572,47         33,34 1.572,94        

8 ADMINISTRAÇÃO 20,8% 217.504,13   13,34 29.015,05       6,67 14.507,53     6,67 14.507,53      

SIMPLES 13,81 144.543,30 7,50 78.462,23 7,09 74.208,66 

ACUMULADO 85,41 893.887,93 92,91 972.350,15 100,00 1.046.558,81 

Data: 21/JUL/2017 

Engº Civil - CREA 65778

__________________________________
Antônio Vianna

ZONA RURAL PELOTAS - 6º, 4º E 8º DISTRITO
CONSTRUÇÃO DE 3 PONTES LEVADAS PELA ENCHENTE

MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9
*** MESES ***
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100% 1.046.558,81   

Item
DISCRIMINAÇÃO DOS 
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PESO

VALOR DAS 
OBRAS E 

SERVIÇOS R$

PONTE - SÃO JOÃO CURTO - DIVISA SÃO LOURENÇO - TÚNEL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 1.046.558,81R$                                       
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTES RURAIS LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS


