
CRONOGRAMA GERAL

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 12.927,82 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95

20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00%
R$ 3.518,34 R$ 5.277,51 R$ 5.277,51 R$ 3.518,34

20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
R$ 2.945,81 R$ 3.436,78 R$ 3.436,78

30,00% 65,00% 100,00%
R$ 11.622,58 R$ 34.867,74 R$ 34.867,74 R$ 34.867,73

10,00% 40,00% 70,00% 100,00%
R$ 639,79 R$ 639,79 R$ 1.919,37 R$ 1.279,58 R$ 1.279,58 R$ 639,78

10,00% 20,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%
R$ 745,61 R$ 745,61 R$ 745,61 R$ 745,61

20,00% 40,00% 60,00% 80,00%
R$ 2.611,90 R$ 5.223,79 R$ 10.447,58 R$ 13.059,48 R$ 5.223,79

5,00% 15,00% 35,00% 60,00% 70,00%
R$ 25.815,96 R$ 51.631,91 R$ 51.631,91 R$ 51.631,91

5,00% 15,00% 25,00% 35,00%
R$ 14.295,86 R$ 28.591,72 R$ 28.591,72 R$ 28.591,72 R$ 28.591,72

10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 90,00%
R$ 293,34 R$ 293,34

40,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%
R$ 20.399,34

10,00%
R$ 9.431,72 R$ 9.431,72

5,00% 10,00%

R$ 1.340,53 R$ 1.340,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340,53
5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00%

R$ 416,72
5,00%

R$ 2.719,07 R$ 2.719,07 R$ 2.719,07 R$ 2.719,07 R$ 5.438,14 R$ 5.438,14
10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 60,00% 80,00%

R$ 5.402,99 R$ 5.402,99 R$ 5.402,99 R$ 10.805,98 R$ 10.805,98
5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 35,00%

R$ 3.263,98 R$ 8.159,95 R$ 8.159,95 R$ 6.527,96 R$ 6.527,95
10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 845,05 R$ 1.690,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

R$ 6.754,03 R$ 27.016,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

10,0%

10,0%

PARCELA 08

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

20,0% 20,0% 10,0%

5,0%

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 – VILA PRINCESA Data de elaboração: DEZEMBRO/2017 Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Arq. Estela Azeredo;
Eng. Civil Marta StorchEndereço: Avenida 4 Vila Princesa, s/nº – Vila Princesa Ultima revisão: JANEIRO/2018

Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 21,45%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 09

1.

3. FUNDAÇÕES 0,53% R$ 9.819,37 30,0% 35,0% 35,0%

2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 0,94%

SERVIÇOS PRELIMINARES 3,47% R$ 64.639,09 20,0% 5,0% 5,0%

R$ 17.591,70 20,0%

4. SUPERESTRUTURA 6,23% R$ 116.225,79 10,0% 30,0% 30,0% 30,0%

30,0% 30,0% 20,0%

6.
CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES 

E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)
0,20% R$ 3.728,06

5. MURO E MURETAS 0,34% R$ 6.397,89 10,0% 10,0% 30,0%

20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

5,0% 10,0% 10,0% 10,0%

7.
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 

EXTERNO (PAREDES)
2,80% R$ 52.237,92 5,0% 10,0% 20,0% 25,0% 10,0%

40,0%

9. SISTEMAS DE COBERTURA 7,66% R$ 142.958,59 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

8. ESQUADRIAS 27,68% R$ 516.319,12

R$ 89.823,49

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,04% R$ 733,36

12.
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

(PAVIMENTAÇÃO)
10,11% R$ 188.634,31 5,0%

10,0%

40,0%

5,0% 5,0%14. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,44% R$ 26.810,67

5,0%

11. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 10,94% R$ 203.993,43

13. PINTURA 4,82%

5,0%

16. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,46% R$ 27.190,69 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 20,0%

15. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,45% R$ 8.334,41 5,0%

17. LOUÇAS E METAIS 1,97% R$ 36.838,42

18. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,21% R$ 4.007,84

19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1,36% R$ 25.426,24

21.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE 

ENERGIA
1,75% R$ 32.639,79 25,0% 25,0% 20,0% 20,0%

20. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 5,79% R$ 108.059,81 5,0% 10,0%5,0% 5,0% 10,0%

22. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 0,05% R$ 1.005,62

24. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 0,33% R$ 6.235,79

23. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 1,15% R$ 21.415,52

25.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
0,91% R$ 16.901,05 5,0% 10,0%

5,0% 20,0%26. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7,24% R$ 135.080,63

TOTAL PARCELA 100% R$ 1.865.266,52 1,66% R$ 31.014,55 2,56% R$ 47.659,03 2,63% R$ 49.143,88 2,85% R$ 53.071,44 3,33% R$ 62.095,12 4,37% R$ 81.463,96 6,02%

27. SERVIÇOS FINAIS 0,12% R$ 2.217,92

R$ 112.210,36 6,98% R$ 130.104,25 7,71% R$ 143.785,36
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CRONOGRAMA GERAL

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 2.585,56 R$ 2.585,56 R$ 2.585,56 R$ 2.585,56 R$ 2.585,56 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.232,02

64,00% 68,00% 72,00% 76,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 745,62
100,00%

R$ 5.223,79 R$ 5.223,79 R$ 5.223,80
80,00% 90,00% 100,00%

R$ 51.631,91 R$ 51.631,91 R$ 25.815,96 R$ 30.979,15 R$ 36.142,34 R$ 36.142,34 R$ 25.815,96 R$ 51.631,91 R$ 25.815,95
45,00% 55,00% 60,00% 66,00% 73,00% 80,00% 85,00% 95,00% 100,00%

R$ 14.295,85
100,00%
R$ 36,67 R$ 110,01
85,00% 100,00%

R$ 40.798,69 R$ 40.798,69 R$ 34.678,88 R$ 30.599,01 R$ 16.319,47 R$ 10.199,67 R$ 10.199,68
30,00% 50,00% 67,00% 82,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 9.431,72 R$ 9.431,72 R$ 28.295,15 R$ 28.295,15 R$ 28.295,15 R$ 28.295,15 R$ 28.295,15 R$ 9.431,68
15,00% 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 95,00% 100,00%

R$ 13.473,52 R$ 13.473,52 R$ 13.473,52 R$ 13.473,52 R$ 13.473,52 R$ 13.473,52 R$ 8.982,37
15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00%

R$ 4.021,60 R$ 5.362,13 R$ 5.362,13 R$ 5.362,13 R$ 2.681,09
30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%

R$ 2.083,60 R$ 2.500,32 R$ 2.500,32 R$ 833,45
30,00% 60,00% 90,00% 100,00%

R$ 2.719,07 R$ 2.719,06
90,00% 100,00%

R$ 3.683,84 R$ 5.525,76 R$ 5.525,76 R$ 7.367,68 R$ 5.525,76 R$ 5.525,76 R$ 3.683,86
10,00% 25,00% 40,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00%

R$ 400,78 R$ 801,57 R$ 801,57 R$ 601,18 R$ 601,18 R$ 400,78 R$ 400,78
10,00% 30,00% 50,00% 65,00% 80,00% 90,00% 100,00%

R$ 2.542,62 R$ 5.085,25 R$ 5.085,25 R$ 5.085,25 R$ 2.542,62 R$ 2.542,62 R$ 2.542,63
10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

R$ 10.805,98 R$ 16.208,97 R$ 10.805,98 R$ 10.805,98 R$ 10.805,98 R$ 5.402,99 R$ 5.403,00
45,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 100,56 R$ 100,56 R$ 100,56 R$ 100,56 R$ 150,84 R$ 201,12 R$ 251,42
10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 55,00% 75,00% 100,00%

R$ 2.141,55 R$ 4.283,10 R$ 4.283,10 R$ 4.283,10 R$ 6.424,67
10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00%

R$ 623,58 R$ 1.558,95 R$ 1.558,95 R$ 1.247,16 R$ 1.247,15
10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 845,05 R$ 1.690,11 R$ 3.380,21 R$ 3.380,21 R$ 2.535,16 R$ 2.535,15
15,00% 20,00% 30,00% 50,00% 70,00% 85,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.754,03 R$ 13.508,06 R$ 20.262,09 R$ 27.016,13 R$ 33.770,16
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 30,00% 40,00% 55,00% 75,00% 100,00%

R$ 221,79 R$ 443,58 R$ 1.552,55
10,00% 30,00% 100,00%

20,0%

6,27% R$ 116.886,69

PARCELA 17

5,0%

10,0%

5,0%

15,0%

15,0%

10,0%

20,0%

20,0%

20,0%

7,39% R$ 137.827,30

PARCELA 13

4,0%

6,0%

15,0%

15,0%

15,0%

20,0%

10,0%

15,0%

20,0%

20,0%

10,0%

10,0%

7,08% R$ 131.972,60

PARCELA 14

4,0%

7,0%

8,0%

15,0%

15,0%

10,0%

15,0%

15,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

7,51% R$ 140.102,63

PARCELA 12

4,0%

10,0%

5,0%

17,0%

15,0%

15,0%

20,0%

30,0%

10,0%

20,0%

20,0%

10,0%

10,0%

PARCELA 15

5,0%

7,0%

5,0%

15,0%

15,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

10,0%

20,0%

25,0%

15,0%

10,0%

10,0%

5,0%

15,0%

20,0%

25,0%

15,0%

15,0%

10,0%

6,64% R$ 123.900,35

4,0%

10,0%

10,0%

15,0%

20,0%

5,0%

20,0%

30,0%

10,0%

10,0%

20,0%

15,0%

5,0%

10,0%

25,0%

30,0%

20,0%

25,0%

70,0%

4,55% R$ 84.960,157,66% R$ 142.903,24

15,0%

10,0%

6,93% R$ 129.242,93

10,0%

PARCELA 11 PARCELA 18

5,0%

5,0%

10,0%

PARCELA 16

5,0%

5,0%

5,0%

15,0%

15,0%

4,0% R$ 64.639,09 100%

PARCELA 10
TOTAL %

100%

R$ 9.819,37 100%

R$ 17.591,70

100%

100%

R$ 6.397,89 100%

R$ 3.728,06 100%

R$ 52.237,92

20,0%

R$ 116.225,79

10,0%

10,0%

5,0%

R$ 203.993,43

100%

R$ 142.958,59 100%

R$ 733,36 100%

R$ 516.319,12

100%

10,0%

20,0%

100%

5,0% R$ 188.634,31 100%

R$ 89.823,49 100%

R$ 26.810,67 100%15,0%

R$ 8.334,41

10,0% R$ 27.190,69

25,0%

R$ 36.838,42 100%

R$ 4.007,84 100%

R$ 25.426,24 100%

100%

100%

R$ 32.639,79 100%

100%

10,0%

10,0% R$ 108.059,81

R$ 21.415,52

R$ 1.005,62

100%

R$ 6.235,79 100%

R$ 16.901,05 100%

R$ 135.080,63 100%

20,0%

5,0%

20,0%

20,0%

R$ 2.217,92 100%

R$ 1.865.266,52 100%7,88% R$ 146.922,68
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CRONOGRAMA GERAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 12.927,82 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95

20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00%
R$ 1.780,54 R$ 2.670,80 R$ 2.670,80 R$ 1.780,54

20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
R$ 2.945,81 R$ 3.436,78 R$ 3.436,78

30,00% 65,00% 100,00%
R$ 10.479,97 R$ 31.439,91 R$ 31.439,91 R$ 31.439,90

10,00% 40,00% 70,00% 100,00%
R$ 193,85 R$ 193,85 R$ 581,55 R$ 387,70 R$ 387,70 R$ 193,84

10,00% 20,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%
R$ 745,61 R$ 745,61 R$ 745,61 R$ 745,61

20,00% 40,00% 60,00% 80,00%
R$ 1.957,03 R$ 3.914,07 R$ 7.828,13 R$ 9.785,16 R$ 3.914,07

5,00% 15,00% 35,00% 60,00% 70,00%
R$ 25.815,96 R$ 51.631,91 R$ 51.631,91 R$ 51.631,91

5,00% 15,00% 25,00% 35,00%

R$ 14.295,86 R$ 28.591,72 R$ 28.591,72 R$ 28.591,72 R$ 28.591,72

10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 90,00%

R$ 293,34 R$ 293,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

40,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%

R$ 20.399,34

10,00%

R$ 10.021,63 R$ 10.021,63

5,00% 10,00%

R$ 1.340,53 R$ 1.340,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340,53

5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00%

R$ 416,72

5,00%

R$ 2.719,07 R$ 2.719,07 R$ 2.719,07 R$ 2.719,07 R$ 5.438,14 R$ 5.438,14

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 60,00% 80,00%

R$ 5.402,99 R$ 5.402,99 R$ 5.402,99 R$ 10.805,98 R$ 10.805,98

5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 35,00%

R$ 4.367,73 R$ 10.919,32 R$ 10.919,32 R$ 8.735,45 R$ 8.735,44

10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 845,05 R$ 1.690,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

R$ 6.754,03 R$ 27.016,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 111.458,40 6,98% R$ 129.181,39 7,85% R$ 145.273,04

5,0% 5,0%

25,0%10,0%

20,0%

40,0% 40,0%

10,0%

30,0% 20,0%

35,0%

10,0% 30,0%

30,0% 20,0%

20,0%

Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 – SÍTIO FLORESTA Data de elaboração: DEZEMBRO/2017 Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Arq. Estela Azeredo;
Eng. Civil Marta StorchEndereço: Rua Ignácio Teixeira Machado, s/nº – Sítio Floresta Ultima revisão: JANEIRO/2018

Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 21,45%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3,49% R$ 64.639,09 20,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

PARCELA 09

3. FUNDAÇÕES 0,53% R$ 9.819,37 30,0% 35,0%

2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 0,48% R$ 8.902,68 20,0% 30,0%

6.
CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES 

E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)
0,20% R$ 3.728,06

5. MURO E MURETAS 0,10% R$ 1.938,49 10,0% 10,0% 20,0% 10,0%

4. SUPERESTRUTURA 5,66% R$ 104.799,69 30,0% 30,0%

10,0%

7.
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 

EXTERNO (PAREDES)
2,12% R$ 39.140,65 5,0% 20,0% 25,0% 10,0%

20,0% 20,0% 20,0%

10,0%

9. SISTEMAS DE COBERTURA 7,73% R$ 142.958,59 20,0% 20,0% 20,0%

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 11,02% R$ 203.993,43 10,0%

8. ESQUADRIAS 27,90% R$ 516.319,12 5,0% 10,0% 10,0%

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,04% R$ 733,36

12.
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

(PAVIMENTAÇÃO)
10,83% R$ 200.432,68 5,0% 5,0%

11.

13. PINTURA 4,85% R$ 89.823,49

5,0%

5,0%5,0% 5,0%

18. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,22% R$ 4.007,84

1,99% R$ 36.838,42

10,0% 10,0% 10,0%

14. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,45% R$ 26.810,67

16. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,47% R$ 27.190,69 10,0% 20,0% 20,0%

15. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,45% R$ 8.334,41

17. LOUÇAS E METAIS

20,0%

19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1,37% R$ 25.426,24

20.

22. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 0,05% R$ 1.005,62

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 5,84% R$ 108.059,81 5,0% 10,0% 10,0%

25,0% 20,0%

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 0,34% R$ 6.235,79

23. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 1,16% R$ 21.415,52

21.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE 

ENERGIA
2,36% R$ 43.677,26

25.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
0,91% R$ 16.901,05 5,0% 10,0%

5,0% 20,0%

24.

26. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7,30% R$ 135.080,63

TOTAL PARCELA 100% R$ 1.850.430,57 1,52% R$ 28.134,14 2,25% R$ 41.624,49 2,31% R$ 42.663,40 2,56% R$ 47.459,87 3,31% R$ 61.206,18 4,43% R$ 82.021,73 6,02%

27. SERVIÇOS FINAIS 0,12% R$ 2.217,92
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CRONOGRAMA GERAL

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 2.585,56 R$ 2.585,56 R$ 2.585,56 R$ 2.585,56 R$ 2.585,56 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.231,95 R$ 3.232,02

64,00% 68,00% 72,00% 76,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 745,62
100,00%

R$ 3.914,07 R$ 3.914,07 R$ 3.914,05
80,00% 90,00% 100,00%

R$ 51.631,91 R$ 51.631,91 R$ 25.815,96 R$ 30.979,15 R$ 36.142,34 R$ 36.142,34 R$ 25.815,96 R$ 51.631,91 R$ 25.815,95

45,00% 55,00% 60,00% 66,00% 73,00% 80,00% 85,00% 95,00% 100,00%

R$ 14.295,85

100,00%

R$ 36,67 R$ 110,01

85,00% 100,00%

R$ 40.798,69 R$ 40.798,69 R$ 34.678,88 R$ 30.599,01 R$ 16.319,47 R$ 10.199,67 R$ 10.199,68

30,00% 50,00% 67,00% 82,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 10.021,63 R$ 10.021,63 R$ 30.064,90 R$ 30.064,90 R$ 30.064,90 R$ 30.064,90 R$ 30.064,90 R$ 10.021,66

15,00% 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 95,00% 100,00%

R$ 13.473,52 R$ 13.473,52 R$ 13.473,52 R$ 13.473,52 R$ 13.473,52 R$ 13.473,52 R$ 8.982,37

15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00%

R$ 4.021,60 R$ 5.362,13 R$ 5.362,13 R$ 5.362,13 R$ 2.681,09

30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%

R$ 2.083,60 R$ 2.500,32 R$ 2.500,32 R$ 833,45

30,00% 60,00% 90,00% 100,00%

R$ 2.719,07 R$ 2.719,06

90,00% 100,00%

R$ 3.683,84 R$ 5.525,76 R$ 5.525,76 R$ 7.367,68 R$ 5.525,76 R$ 5.525,76 R$ 3.683,86

10,00% 25,00% 40,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00%

R$ 400,78 R$ 801,57 R$ 801,57 R$ 601,18 R$ 601,18 R$ 400,78 R$ 400,78

10,00% 30,00% 50,00% 65,00% 80,00% 90,00% 100,00%

R$ 2.542,62 R$ 5.085,25 R$ 5.085,25 R$ 5.085,25 R$ 2.542,62 R$ 2.542,62 R$ 2.542,63

10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

R$ 10.805,98 R$ 16.208,97 R$ 10.805,98 R$ 10.805,98 R$ 10.805,98 R$ 5.402,99 R$ 5.403,00

45,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 100,56 R$ 100,56 R$ 100,56 R$ 100,56 R$ 150,84 R$ 201,12 R$ 251,42

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 55,00% 75,00% 100,00%

R$ 2.141,55 R$ 4.283,10 R$ 4.283,10 R$ 4.283,10 R$ 6.424,67

10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00%

R$ 623,58 R$ 1.558,95 R$ 1.558,95 R$ 1.247,16 R$ 1.247,15

10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 845,05 R$ 1.690,11 R$ 3.380,21 R$ 3.380,21 R$ 2.535,16 R$ 2.535,15

15,00% 20,00% 30,00% 50,00% 70,00% 85,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.754,03 R$ 13.508,06 R$ 20.262,09 R$ 27.016,13 R$ 33.770,16

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 30,00% 40,00% 55,00% 75,00% 100,00%

R$ 221,79 R$ 443,58 R$ 1.552,55
10,00% 30,00% 100,00%

15,0%

10,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

6,35% R$ 117.476,67

PARCELA 17

5,0%

10,0%

5,0%

15,0%

20,0%

10,0%

15,0%

20,0%

20,0%

10,0%

10,0%

20,0%

7,54% R$ 139.597,05

PARCELA 13

4,0%

6,0%

15,0%

15,0%

15,0%

10,0%

15,0%

15,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

20,0%

5,0%

7,23% R$ 133.742,35

PARCELA 14

4,0%

7,0%

8,0%

15,0%

15,0%

30,0%

10,0%

20,0%

20,0%

10,0%

10,0%

10,0%

7,60% R$ 140.562,63

PARCELA 12

4,0%

10,0%

5,0%

17,0%

15,0%

15,0%

20,0%

15,0%

10,0%

7,08% R$ 131.012,68

7,0%

5,0%

15,0%

15,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

R$ 125.670,10

5,0%

5,0%

15,0%

15,0%

15,0%

10,0%

10,0%

5,0%

PARCELA 16

5,0%

7,90%

10,0%

10,0%

15,0%

20,0%

5,0%

20,0%

30,0%

10,0%

10,0%

20,0%

15,0%

25,0%

70,0%

4,59% R$ 84.960,15

5,0%

7,68% R$ 142.183,43

15,0%

20,0%

25,0%

15,0%

15,0%

10,0%

6,79%

5,0%

10,0%

10,0%

PARCELA 11 PARCELA 18

5,0%4,0%

PARCELA 15

5,0%

TOTAL %

4,0% R$ 64.639,09 100%

PARCELA 10

R$ 9.819,37 100%

R$ 8.902,68 100%

100%

R$ 104.799,69 100%

R$ 1.938,49 100%

R$ 3.728,06 100%

10,0% R$ 516.319,12

10,0%

20,0%

R$ 39.140,65

100%

R$ 142.958,59 100%

R$ 733,36 100%

10,0%

20,0%

5,0%

100%

R$ 203.993,43 100%

5,0% R$ 200.432,68

100%

15,0% R$ 26.810,67

100%

100%

100%

R$ 8.334,41 100%

10,0% R$ 27.190,69

R$ 89.823,49

25,0%

100%

R$ 4.007,84 100%

R$ 36.838,42

R$ 43.677,26

R$ 25.426,24

100%

100%

10,0%

100%

100%

10,0% R$ 108.059,81

25,0%

30,0%

R$ 6.235,79

R$ 1.005,62

20,0%

R$ 21.415,52

10,0%

20,0%

25,0% 100%

R$ 16.901,05 100%

R$ 135.080,63 100%

R$ 2.217,92 100%

R$ 1.850.430,57R$ 146.202,87 100%
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CRONOGRAMA GERAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 11.385,84 R$ 3.162,73 R$ 3.162,73 R$ 3.162,73 R$ 3.162,73 R$ 3.162,73 R$ 3.162,73 R$ 3.162,73 R$ 3.162,73

18,00% 23,00% 28,00% 33,00% 38,00% 43,00% 48,00% 53,00% 58,00%
R$ 3.714,13 R$ 5.571,20 R$ 5.571,20 R$ 3.714,12

20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
R$ 6.552,77 R$ 7.644,90 R$ 7.644,90

30,00% 65,00% 100,00%
R$ 11.144,54 R$ 33.433,62 R$ 33.433,62 R$ 33.433,63

10,00% 40,00% 70,00% 100,00%
R$ 316,21 R$ 316,21 R$ 948,62 R$ 632,41 R$ 632,41 R$ 316,20

10,00% 20,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%

R$ 745,61 R$ 745,61 R$ 745,61 R$ 745,61

20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

R$ 2.873,86 R$ 5.747,72 R$ 11.495,44 R$ 14.369,30 R$ 5.747,72

5,00% 15,00% 35,00% 60,00% 70,00%

R$ 25.815,96 R$ 51.631,91 R$ 51.631,91 R$ 51.631,91

5,00% 15,00% 25,00% 35,00%

R$ 14.295,86 R$ 28.591,72 R$ 28.591,72 R$ 28.591,72 R$ 28.591,72

10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 90,00%

R$ 740,59 R$ 740,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

40,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%

R$ 20.399,34

10,00%

R$ 11.648,45 R$ 11.648,45

5,00% 10,00%

R$ 1.340,53 R$ 1.340,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340,53

5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00%

R$ 416,72

5,00%

R$ 2.719,07 R$ 2.719,07 R$ 2.719,07 R$ 2.719,07 R$ 5.438,14 R$ 5.438,14

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 60,00% 80,00%

R$ 5.402,99 R$ 5.402,99 R$ 5.402,99 R$ 10.805,98 R$ 10.805,98

5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 35,00%

R$ 3.263,98 R$ 8.159,95 R$ 8.159,95 R$ 6.527,96 R$ 6.527,95

10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 845,05 R$ 1.690,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

R$ 6.754,03 R$ 27.016,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

TOTAL GERAL

Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 – SANGA FUNDA Data de elaboração: DEZEMBRO/2017 Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Arq. Estela Azeredo;
Eng. Civil Marta StorchEndereço: Av. Ildefonso Simões Lopes, nº 5062 – Sanga Funda Ultima revisão: JANEIRO/2018

Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 21,45%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3,30% R$ 63.254,69 18,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 0,97% R$ 18.570,65 20,0% 30,0% 30,0% 20,0%

30,0% 30,0%

20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

3. FUNDAÇÕES 1,14% R$ 21.842,57 30,0% 35,0% 35,0%

5. MURO E MURETAS 0,16% R$ 3.162,06 10,0% 10,0% 30,0% 20,0% 20,0% 10,0%

4. SUPERESTRUTURA 5,81% R$ 111.445,41 10,0% 30,0%

7.
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 

EXTERNO (PAREDES)
2,99% R$ 57.477,20 5,0% 10,0% 20,0% 25,0% 10,0%

9. SISTEMAS DE COBERTURA 7,45% R$ 142.958,59 10,0% 20,0% 20,0% 20,0%

6.
CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES 

E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)
0,19% R$ 3.728,06

8. ESQUADRIAS 26,90% R$ 516.319,12 5,0% 10,0% 10,0% 10,0%

10,0%

40,0% 40,0%

20,0%

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,10% R$ 1.851,48

12.
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

(PAVIMENTAÇÃO)
12,14% R$ 232.968,96 5,0% 5,0%

11. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 10,63% R$ 203.993,43

5,0% 5,0% 5,0%

13. PINTURA 4,68% R$ 89.823,49

20,0% 20,0%

15. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,43% R$ 8.334,41

14. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,40% R$ 26.810,67

10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

5,0%

17. LOUÇAS E METAIS 1,92% R$ 36.838,42

16. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,42% R$ 27.190,69

18. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,21% R$ 4.007,84

20. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 5,63% R$ 108.059,81 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 10,0%

19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1,32% R$ 25.426,24

21.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE 

ENERGIA
1,70% R$ 32.639,79 10,0% 25,0% 25,0% 20,0% 20,0%

22. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 0,05% R$ 1.005,62

24. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 0,32% R$ 6.235,79

23. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 1,12% R$ 21.415,52

25.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
0,88% R$ 16.901,05 10,0%

5,0% 20,0%

5,0%

26. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7,04% R$ 135.080,63

TOTAL PARCELA 100% R$ 1.919.560,11 1,71% R$ 32.797,28 2,64% R$ 50.657,50 2,70% R$ 51.818,77 2,68% R$ 51.440,32 3,22% R$ 61.764,36 4,26% R$ 81.718,75 5,86%

27. SERVIÇOS FINAIS 0,12% R$ 2.217,92

R$ 112.541,83 6,94% R$ 133.238,00 7,63% R$ 146.456,80

R$ 435.515,201,63% R$ 91.945,97 2,48% R$ 139.941,02 2,55% R$ 143.626,05 2,70% R$ 151.971,63 3,28% R$ 185.065,66 4,35% R$ 245.204,44 5,97% R$ 336.210,59 6,97% R$ 392.523,64 7,73%
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CRONOGRAMA GERAL

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 2.530,19 R$ 3.162,73 R$ 3.162,73 R$ 2.530,19 R$ 2.530,19 R$ 3.162,73 R$ 3.162,73 R$ 3.162,73 R$ 3.162,79

62,00% 67,00% 72,00% 76,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 745,62

100,00%

R$ 5.747,72 R$ 5.747,72 R$ 5.747,72

80,00% 90,00% 100,00%

R$ 51.631,91 R$ 51.631,91 R$ 25.815,96 R$ 30.979,15 R$ 36.142,34 R$ 36.142,34 R$ 25.815,96 R$ 51.631,91 R$ 25.815,95

45,00% 55,00% 60,00% 66,00% 73,00% 80,00% 85,00% 95,00% 100,00%

R$ 14.295,85

100,00%

R$ 92,57 R$ 277,73

85,00% 100,00%

R$ 40.798,69 R$ 40.798,69 R$ 34.678,88 R$ 30.599,01 R$ 16.319,47 R$ 10.199,67 R$ 10.199,68

30,00% 50,00% 67,00% 82,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 11.648,45 R$ 11.648,45 R$ 34.945,34 R$ 34.945,34 R$ 34.945,34 R$ 34.945,34 R$ 34.945,34 R$ 11.648,46

15,00% 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 95,00% 100,00%

R$ 13.473,52 R$ 13.473,52 R$ 13.473,52 R$ 13.473,52 R$ 13.473,52 R$ 13.473,52 R$ 8.982,37

15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00%

R$ 4.021,60 R$ 5.362,13 R$ 5.362,13 R$ 5.362,13 R$ 2.681,09

30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%

R$ 2.083,60 R$ 2.500,32 R$ 2.500,32 R$ 833,45

30,00% 60,00% 90,00% 100,00%

R$ 2.719,07 R$ 2.719,06

90,00% 100,00%

R$ 3.683,84 R$ 5.525,76 R$ 5.525,76 R$ 7.367,68 R$ 5.525,76 R$ 5.525,76 R$ 3.683,86

10,00% 25,00% 40,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00%

R$ 400,78 R$ 801,57 R$ 801,57 R$ 601,18 R$ 601,18 R$ 400,78 R$ 400,78

10,00% 30,00% 50,00% 65,00% 80,00% 90,00% 100,00%

R$ 2.542,62 R$ 5.085,25 R$ 5.085,25 R$ 5.085,25 R$ 2.542,62 R$ 2.542,62 R$ 2.542,63

10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

R$ 10.805,98 R$ 16.208,97 R$ 10.805,98 R$ 10.805,98 R$ 10.805,98 R$ 5.402,99 R$ 5.403,00

45,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 100,56 R$ 100,56 R$ 100,56 R$ 100,56 R$ 150,84 R$ 201,12 R$ 251,42

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 55,00% 75,00% 100,00%

R$ 2.141,55 R$ 4.283,10 R$ 4.283,10 R$ 4.283,10 R$ 6.424,67

10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00%

R$ 623,58 R$ 1.558,95 R$ 1.558,95 R$ 1.247,16 R$ 1.247,15

10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 845,05 R$ 1.690,11 R$ 3.380,21 R$ 3.380,21 R$ 2.535,16 R$ 2.535,15

15,00% 20,00% 30,00% 50,00% 70,00% 85,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.754,03 R$ 13.508,06 R$ 20.262,09 R$ 27.016,13 R$ 33.770,16

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 30,00% 40,00% 55,00% 75,00% 100,00%

R$ 221,79 R$ 443,58 R$ 1.552,55
10,00% 30,00% 100,00%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

6,20% R$ 119.034,25

6,27% R$ 353.397,61

5,0%

10,0%

5,0%

15,0%

15,0%

PARCELA 17

10,0%

10,0%

20,0%

7,52% R$ 144.422,12

7,49% R$ 421.846,47

4,0%

6,0%

15,0%

15,0%

15,0%

20,0%

10,0%

15,0%

PARCELA 13

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

20,0%

5,0%

7,22% R$ 138.567,42

7,17% R$ 404.282,37

4,0%

7,0%

8,0%

15,0%

15,0%

10,0%

15,0%

PARCELA 14

10,0%

10,0%

7,70% R$ 147.853,91

7,60% R$ 428.519,17

10,0%

5,0%

17,0%

15,0%

15,0%

20,0%

30,0%

10,0%

20,0%

20,0%

10,0%

PARCELA 12

5,0%

15,0%

15,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

10,0%

20,0%

25,0%

15,0%

10,0%

7,08%

PARCELA 15

5,0%

7,0%

5,0%

5,0%

15,0%

20,0%

25,0%

15,0%

15,0%

10,0%

6,80% R$ 130.481,32

6,74% R$ 380.051,77

PARCELA 16

5,0%

5,0%

5,0%

15,0%

15,0%

5,0%

20,0%

30,0%

10,0%

10,0%

20,0%

15,0%

5,0%

4,52% R$ 254.811,22

R$ 146.388,79

7,66% R$ 431.475,46

7,63% R$ 135.823,90

7,03% R$ 396.079,51

5,0%

10,0%

10,0%

PARCELA 11 PARCELA 18

5,0%5,0% R$ 63.254,69 100%

PARCELA 10
TOTAL %

4,0%

100%

R$ 21.842,57 100%

R$ 18.570,65

20,0%

R$ 57.477,20

R$ 111.445,41 100%

R$ 3.162,06 100%

R$ 3.728,06 100%

10,0%

10,0% R$ 516.319,12 100%

10,0%

10,0%

10,0%

100%

20,0%

5,0%

R$ 142.958,59 100%

R$ 1.851,48 100%

R$ 203.993,43 100%

15,0%

20,0%

5,0% R$ 232.968,96 100%

15,0%

R$ 89.823,49 100%

R$ 26.810,67 100%

10,0% R$ 27.190,69 100%

25,0% R$ 8.334,41 100%

10,0%

R$ 36.838,42 100%

R$ 4.007,84 100%

R$ 25.426,24 100%

15,0%

10,0%

10,0%

15,0%

10,0%

20,0%

20,0%

10,0%

10,0% R$ 108.059,81 100%

R$ 32.639,79 100%

R$ 1.005,62 100%

100%

R$ 135.080,63 100%

R$ 21.415,52 100%

R$ 6.235,79 100%

25,0%

30,0%

20,0%

R$ 16.901,05

R$ 2.217,92

25,0%

70,0% 100%

R$ 1.919.560,11

R$ 5.635.257,20 100%

100%7,80% R$ 149.663,87

7,86% R$ 442.789,42

4,42% R$ 84.890,92
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CRONOGRAMA GERAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 37.241,48 R$ 9.626,63 R$ 9.626,63 R$ 9.626,63 R$ 9.626,63 R$ 9.626,63 R$ 9.626,63 R$ 9.626,63 R$ 9.626,63

19,34% 24,34% 29,34% 34,34% 39,34% 44,34% 49,34% 54,34% 59,34%
R$ 9.013,01 R$ 13.519,51 R$ 13.519,51 R$ 9.013,00

20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
R$ 12.444,39 R$ 14.518,46 R$ 14.518,46

30,00% 65,00% 100,00%
R$ 33.247,09 R$ 99.741,27 R$ 99.741,27 R$ 99.741,26

10,00% 40,00% 70,00% 100,00%
R$ 1.149,85 R$ 1.149,85 R$ 3.449,54 R$ 2.299,69 R$ 2.299,69 R$ 1.149,82

10,00% 20,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%

R$ 2.236,83 R$ 2.236,83 R$ 2.236,83 R$ 2.236,83

20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

R$ 7.442,79 R$ 14.885,58 R$ 29.771,15 R$ 37.213,94 R$ 14.885,58

5,00% 15,00% 35,00% 60,00% 70,00%

R$ 77.447,88 R$ 154.895,73 R$ 154.895,73 R$ 154.895,73

5,00% 15,00% 25,00% 35,00%

R$ 42.887,58 R$ 85.775,16 R$ 85.775,16 R$ 85.775,16 R$ 85.775,16

10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 90,00%

R$ 1.327,27 R$ 1.327,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

40,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%

R$ 61.198,02

10,00%

R$ 31.101,80 R$ 31.101,80

5,00% 10,00%

R$ 4.021,59 R$ 4.021,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.021,59

5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00%

R$ 1.250,16

5,00%

R$ 8.157,21 R$ 8.157,21 R$ 8.157,21 R$ 8.157,21 R$ 16.314,42 R$ 16.314,42

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 60,00% 80,00%

R$ 16.208,97 R$ 16.208,97 R$ 16.208,97 R$ 32.417,94 R$ 32.417,94

5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 35,00%

R$ 10.895,69 R$ 27.239,22 R$ 27.239,22 R$ 21.791,37 R$ 21.791,34

10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 2.535,15 R$ 5.070,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

R$ 20.262,09 R$ 81.048,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3,42% R$ 192.532,87 19,3% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Data de elaboração: DEZEMBRO/2017 Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Arq. Estela Azeredo;
Eng. Civil Marta StorchUltima revisão: JANEIRO/2018

Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: 21,45%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05

35,0%

PARCELA 09PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08

10,0% 10,0% 30,0% 20,0% 20,0% 10,0%

2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 0,80% R$ 45.065,03 20,0% 30,0% 30,0% 20,0%

3. FUNDAÇÕES 0,74% R$ 41.481,31 30,0% 35,0%

5,0% 10,0% 20,0% 25,0% 10,0%

4. SUPERESTRUTURA 5,90% R$ 332.470,89 10,0% 30,0% 30,0% 30,0%

5. MURO E MURETAS 0,20% R$ 11.498,44

R$ 428.875,77 10,0% 20,0% 20,0% 20,0%

6.
CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES 

E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)
0,20% R$ 11.184,18 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

7.
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 

EXTERNO (PAREDES)
2,64% R$ 148.855,77

R$ 611.980,29 10,0%

8. ESQUADRIAS 27,49% R$ 1.548.957,36 5,0% 10,0% 10,0% 10,0%

9. SISTEMAS DE COBERTURA 7,61%

R$ 269.470,47

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,06% R$ 3.318,20 40,0% 40,0%

11. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 10,86%

R$ 25.003,23 5,0%

12.
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

(PAVIMENTAÇÃO)
11,04% R$ 622.035,95 5,0% 5,0%

13. PINTURA 4,78%

R$ 110.515,26

14. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,43% R$ 80.432,01 5,0% 5,0% 5,0%

15. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,44%

R$ 76.278,72

16. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,45% R$ 81.572,07 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 20,0%

17. LOUÇAS E METAIS 1,96%

R$ 108.956,84 10,0% 25,0% 25,0% 20,0% 20,0%

18. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,21% R$ 12.023,52

19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1,35%

R$ 64.246,56

20. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 5,75% R$ 324.179,43 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 10,0%

21.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE 

ENERGIA
1,93%

25.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
0,90% R$ 50.703,15 10,0%

22. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 0,05% R$ 3.016,86

24. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 0,33% R$ 18.707,37

Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 – VILA PRINCESA, SÍTIO FLORESTA E SANGA FUNDA

5,0%

20,0%

TOTAL PARCELA 100% R$ 5.635.257,20 1,63% R$ 91.945,97 2,48% R$ 139.941,02 2,55% R$ 143.626,05 2,70% R$ 151.971,63 3,28% R$ 185.065,66 4,35%

27. SERVIÇOS FINAIS 0,12% R$ 6.653,76

23. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 1,14%

R$ 245.204,44 5,97%

26. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7,19% R$ 405.241,89

R$ 336.210,59 6,97% R$ 392.523,64 7,73% R$ 435.515,20

5,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 7.701,31 R$ 8.333,85 R$ 8.333,85 R$ 7.701,31 R$ 7.701,31 R$ 9.626,63 R$ 9.626,63 R$ 9.626,63 R$ 9.626,83

63,34% 67,67% 58,67% 53,34% 58,34% 64,34% 68,34% 68,34% 72,67%

R$ 2.236,86

100,00%

R$ 14.885,58 R$ 14.885,58 R$ 14.885,57

80,00% 90,00% 100,00%

R$ 154.895,73 R$ 154.895,73 R$ 77.447,88 R$ 92.937,45 R$ 108.427,02 R$ 108.427,02 R$ 77.447,88 R$ 154.895,73 R$ 77.447,85

45,00% 55,00% 60,00% 66,00% 73,00% 80,00% 85,00% 95,00% 100,00%

R$ 42.887,55

100,00%

R$ 165,91 R$ 497,75

85,00% 100,00%

R$ 122.396,07 R$ 122.396,07 R$ 104.036,64 R$ 91.797,03 R$ 48.958,41 R$ 30.599,01 R$ 30.599,04

30,00% 50,00% 67,00% 82,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 31.101,80 R$ 31.101,80 R$ 93.305,39 R$ 93.305,39 R$ 93.305,39 R$ 93.305,39 R$ 93.305,39 R$ 31.101,80

15,00% 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 95,00% 100,00%

R$ 40.420,56 R$ 40.420,56 R$ 40.420,56 R$ 40.420,56 R$ 40.420,56 R$ 40.420,56 R$ 26.947,11

15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00%

R$ 12.064,80 R$ 16.086,39 R$ 16.086,39 R$ 16.086,39 R$ 8.043,27

30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%

R$ 6.250,80 R$ 7.500,96 R$ 7.500,96 R$ 2.500,35

30,00% 60,00% 90,00% 100,00%

R$ 8.157,21 R$ 8.157,18

90,00% 100,00%

R$ 11.051,52 R$ 16.577,28 R$ 16.577,28 R$ 22.103,04 R$ 16.577,28 R$ 16.577,28 R$ 11.051,58

10,00% 25,00% 40,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00%

R$ 1.202,34 R$ 2.404,71 R$ 2.404,71 R$ 1.803,54 R$ 1.803,54 R$ 1.202,34 R$ 1.202,34

10,00% 30,00% 50,00% 65,00% 80,00% 90,00% 100,00%

R$ 7.627,86 R$ 15.255,75 R$ 15.255,75 R$ 15.255,75 R$ 7.627,86 R$ 7.627,86 R$ 7.627,89

10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

R$ 32.417,94 R$ 48.626,91 R$ 32.417,94 R$ 32.417,94 R$ 32.417,94 R$ 16.208,97 R$ 16.209,00

45,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 301,68 R$ 301,68 R$ 301,68 R$ 301,68 R$ 452,52 R$ 603,36 R$ 754,26

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 55,00% 75,00% 100,00%

R$ 6.424,65 R$ 12.849,30 R$ 12.849,30 R$ 12.849,30 R$ 19.274,01

10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00%

R$ 1.870,74 R$ 4.676,85 R$ 4.676,85 R$ 3.741,48 R$ 3.741,45

10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 2.535,15 R$ 5.070,33 R$ 10.140,63 R$ 10.140,63 R$ 7.605,48 R$ 7.605,45

15,00% 20,00% 30,00% 50,00% 70,00% 85,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.262,09 R$ 40.524,18 R$ 60.786,27 R$ 81.048,39 R$ 101.310,48

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 30,00% 40,00% 55,00% 75,00% 100,00%

R$ 665,37 R$ 1.330,74 R$ 4.657,65
10,00% 30,00% 100,00%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

6,27% R$ 353.397,61

10,0%

5,0%

15,0%

15,0%

10,0%

20,0%

PARCELA 17

5,0%

20,0%

0,0%

7,49% R$ 421.846,47

6,0%

15,0%

15,0%

15,0%

20,0%

10,0%

15,0%

20,0%

20,0%

10,0%

10,0%

PARCELA 13

4,0%

10,0%

10,0%

20,0%

5,0%

7,17% R$ 404.282,37

7,0%

8,0%

15,0%

15,0%

10,0%

15,0%

15,0%

10,0%

10,0%

10,0%

PARCELA 14

4,0%

10,0%

0,0%

7,60% R$ 428.519,17

10,0%

5,0%

17,0%

15,0%

15,0%

20,0%

30,0%

10,0%

20,0%

20,0%

10,0%

10,0%

PARCELA 12

4,3%

20,0%

25,0%

15,0%

10,0%

7,03% R$ 396.079,51

7,0%

5,0%

15,0%

15,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

10,0%

20,0%

25,0%

15,0%

15,0%

10,0%

6,74% R$ 380.051,77

5,0%

5,0%

15,0%

15,0%

15,0%

10,0%

10,0%

5,0%

15,0%

PARCELA 16

5,0%

5,0%

0,0%

7,66% R$ 431.475,46

10,0%

20,0%

15,0%

10,0%

10,0%

15,0%

20,0%

5,0%

20,0%

30,0%

10,0%

30,0%

20,0%

25,0%

70,0%

4,52% R$ 254.811,22

5,0%

10,0%

10,0%

25,0%

PARCELA 11 PARCELA 18

5,0%4,3%

PARCELA 15

5,0%4,0% R$ 192.532,87 100%

R$ 41.481,31 100%

PARCELA 10
TOTAL %

R$ 11.498,44 100%

R$ 45.065,03 100%

10,0% R$ 148.855,77 100%

R$ 332.470,89 100%

10,0% R$ 428.875,77 100%

20,0% R$ 11.184,18 100%

20,0% R$ 611.980,29 100%

10,0% R$ 1.548.957,36 100%

R$ 269.470,47 100%

5,0% R$ 3.318,20 100%

25,0% R$ 25.003,23 100%

5,0% R$ 622.035,95 100%

R$ 110.515,26 100%

15,0% R$ 80.432,01 100%

10,0% R$ 76.278,72 100%

10,0% R$ 81.572,07 100%

R$ 108.956,84 100%

R$ 12.023,52 100%

R$ 64.246,56 100%

10,0% R$ 324.179,43 100%

100%

0,0% R$ 50.703,15 100%

R$ 3.016,86 100%

0,0% R$ 405.241,89

R$ 18.707,37

7,86% R$ 442.789,42 R$ 5.635.257,20 100%

100%

R$ 6.653,76 100%
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