CRONOGRAMA GERAL

ETARIA L
PLANEJAMENTO E GESTAO

elotas

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2 — VILA PRINCESA Data de elaboragdo: DEZEMBRO/2017 Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Arq. Estela Azeredo;
Enderego: Avenida 4 Vila Princesa, s/n® — Vila Princesa Ultima revisgo: JANEIRO/2018 Eng. Civil Marta Storch
Tipo de intervengao: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (EM.I'S) BDI: I 2145%
, | R612907,82 | . | R$3.23195 ., |_RS3.231,95 ., |_RS3.231,95 ., |_RS3.231,95 ., |_RS3.231,95 ., |_RS3.231,95 ., |_RS3.231,95 . |_RS3.231,95
1. |SERVIGOS PRELIMINARES 347% | Re64.639.00 | 20,0% RO IZIZLBE L 50, | RIS {50y, | FSSEI0 | 50y | REBENI | 50y | FSELIS | 00 [FEIZI0 | 50y | ROZIIID | 500 [ FESLEI0 | 50y RIS
- s | R63.518,34 | R$5.277,51 | R$5.77,51 | RS 3.518,34
2. [MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES | 0.94% | RS 17.591,70 | 20,0% [—RoSS1884 1 30,09 RS SZLEST 1 30,00 (ROSLITON 1 20,0% (RS 3518
- " | R$2.945381 | R53.436,78 | R53.436,78
3. [FUNDAGGES 053% | Rs9.81937 | 300% [FSZHES1 55,09, | REILIOTE | 509, | RS 34367
" RS 11.602,58 | RS 34.867,74 | RS 34.867,74 | RS 34867.73
4. |SUPERESTRUTURA 6.23% | RS 11622679 | 10,0% (RO L2258 1 30,09 | S SLELTA 50,09 | ROSLIGLIA | 30,00 [ R ML,
” . |_R$639,79 . |_R$639,79 [ R§ 191937 | R8 127958 | R6 127958 | R9639,78
5. |MURO E MURETAS 034% | R$6.397,89 100% RS IS0 10,05 —FEORTS 1 30.0% [-FELSISST 20,0% RS LEES8 1 20,0 |ROLEII8 | 10.0% LSS
CASA DE MEDIGAG ELETRICA - FUNDAGOES " [ Re 745,61 RS 745,61 | RS 745,61 | Rs 745,61
5 E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares 0.20% RS 3.728,06 200% 20,00% 20.0% 40,00% 20.0% 60,00% 200% 80,00%
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNG E " | Rs 261190 | R$5.023,79 | RS 10447,58 | RS 13.059.48 | R65223,79
EXTERNO (PAREDES) 280% | RS$52237,92 50% 500% | % [ 1s00% ] 2>%% [ 35.009 25.0% 50,00 10.0% 76,009
8. |ESQUADRIAS 27,68% | RS 516.319,12 50% [RIZOBI5I0 § 4 g, | REBLESLOT | 40,gy, | RS SLOSLT | 40,5, | RS 5163191
9. |SISTEMAS DE COBERTURA 7.66% | RS 142.958,59 10,0% [REIEZ086 {50 g | REZBIOLTZ | 56,055 (RS Z8I9LT2 | 50,005 | REZBEILTZ | 5,00 | REZBEOLT2
" . . |_Rs 203,34 . |_Rs 203,34
10. |IMPERMEABILIZAGAO 004% | R$733,36 40,0% P28 40.0% | —FEZS % T %
11. |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 10,94% | RS 203.993 43 10,0% [-RS 25055
00%
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS S | Re9431,72 | R89.431,72
12, | MENTAGAO) 10,11% | RS 188.634,31 50% e so% R34S
13. |PINTURA 482% | R§89.82349
A A y | R 134053 | RS 134053 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 | R 134053
14. |INSTALAGAO HIDRAULICA 144% | R$26.810,67 50% L so% RS S S e e e
15. |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 045% | R$8.334,41 50% R%LG,,/JZ
00%
16. |INSTALAGAO SANITARIA 146% | R$27.190,69 10,0% R$1 g‘gég/;m 10,0% R%géf/;m 10,0% R$3§‘gé§/;°7 10,0% Rﬁg-géf/;m 20,0% R$Bg‘3g§/;14 20,0% Rggggj“
17. |LOUGAS E METAIS 197% | RS 36.838,42
18. |INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 021% | R$4.007,84
19. |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO | 1,36% | RS 25.426,24
20. |INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 579% | RS 108.059,81 50% R$5"’gg, 99 1| 50% R$1 g‘ggf/'gg 50% R$1 '3g§/'99 10,0% %ﬁﬁ'% 10,0% %ﬁﬁ'%
i f) o i o ! o ! o
21, [[NSTALACOES ELETRICAS - ENTRADA DE 175% | R$ 3263979 10,0% [RESZ3B_{ 95, | ROBI5 | 55056 [REBLI0I | 50,00 [ REOIZLI0 | 50,09 | R 052795
f) o i o f) o A o ! o
22. |INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 0,05% | RS 1.005,62
23. |INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA 1,15% | R$21.41552
24. |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 033% | RS$6.23579
SISTEMA DE PROTEGAG CONTRA " | _Rs84505 | R$1.690.11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25 | DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 091% | R$16.901,05 50% 500% | %% [ 15.00% 15.00% 15,009 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
RS 6.754,03 R$ 27.016,13 RS 0,00 R 0,00 RS 0,00 R 0,00
26. |SERVIGOS COMPLEMENTARES 7.24% | RS 135.080,63 50% o 20,0% RO 2L ——— ——— ——— ———
27. [SERVIGOS FINAIS 012% | R$2217,92
TOTAL PARCELA 100% | R$ 1.865.266,52 | 1,66% | RS 31.014,55 | 2,56% | R$47.659,03 | 2,63% | R$49.143,88 | 2,85% | R$53.071,44 | 3,33% | R$ 6209512 | 4,37% | RS 81.463,96 | 6,02% | R$ 112.210,36 | 6,98% | RS 130.104,25 | 7,71% | RS 143.785,36
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RS 17.591,70 | 100%

R$9.819.37 | 100%

R$ 116.225,79 | 100%

R$6.397.89 | 100%

20,0% ﬁ%gﬁ%ﬁf R$3.72806 | 100%
10,0% %8—3:33‘:'& 10,0% % 10,0% Rf[’sd?(fg,fo R$52.237,92 | 100%
10,0% R$fs1¥§(ﬁ, 91 1 40,0% R$5"’511'§(ﬁ,l'91 50% R$:g§<};'% 6.0% R$§g§;2'15 7.0% R$733§S<;t2'34 7.0% R$§§S&i'3“ 50% % 10,0% R$;’511§(ﬁ,l'91 50% Rﬁgg:géf/;gs R$516.319,12 | 100%
10,0% ngg 0 RS 142.958,59 | 100%
50% 'fg%%;f 15,0% 121%3'1000.001 R$733,36 | 100%
20,0% nggg(iz.ag 20,0% ngg.&i 69 [ 17,0% R$§7“1f07., 88 | 15,0% R$§;§§, 01 [ 509 R$;§§Jn 47 | 509 R$;£g§, 57 | 509 nglég e R$203.99343 | 100%
5,0% Rﬁ;g:gggﬁ.‘n 50% R’;g;ggj/;n 15,0% R$§;§§, 15 1 15,0% R$52§'02§, 15 1 15,0% R$:§§§, 15 145,00 R$:§§(§, 15 1 15,0% R$£§(§, A5 1 509 Rf:dfgg‘fe R$ 188.634,31 | 100%
15,0% [-R A2 | 150% R$:-;103.6407°n'52 15,0% |8 oS ] 15,0% R$£6407%'52 15,0% R$715:Tifo7°,,'52 15,0% R$£ifo7°2'52 10,0% Rf&féﬁ R$89.82349 | 100%

15,0% % 20,0% % 20,0% R’;g;ggf/;” 20,0% R"gg;ggf/;” 10,0% Rfféif&,f" R$26.810,67 | 100%
25,0% R%:ggff" 30,0% R$Gg;gg?/‘.‘32 30,0% R%g;ggf,’/fz 10,0% ﬁ%g%%%s R$8.334,41 | 100%
10,0% R$9§:gg<.3/‘.‘o7 10,0% Rf[fdgogofs R$ 27.190,69 | 100%
10,0% R’;g:ggff“ 15,0% % 15,0% % 20,0% Rﬁ;g:ggz/;ea 15,0% R’;g:ggfjs 15,0% W 10,0% Rfo%%rfofs R$36.838,42 | 100%

10,0% Rfo‘fgg.;/za 20,0% Rg‘;ggf 20,0% Rgo%’g;? 15,0% Rg;gg‘;;a 15,0% Rgo‘?gg;/:a 10,0% Rg;;gg‘;/:a 10,0% ﬁ%g%%f R$4.007,84 | 100%

10,0% % 20,0% R$3g;gg§225 20,0% R$Sg;gg§225 20,0% R’;g;ggf/;ﬁ 10,0% R"sg;ggf/;‘sz 10,0% % 10,0% [ 026?;0%,53 R$25.426,24 | 100%
10,0% R$;5‘f§(3,2'98 15,0% R$;§§(ﬁ2'g7 10,0% R$71£§0°.,2'98 10,0% R$;g§§2.ga 10,0% R$91£§372.98 50% R"gg;ggf/fg 50% [ 056?(;103;./:)0 R$108.050,81 | 100%
R$32.639,79 | 100%

10,0% Rfofgg;/fe 10,0% Rg‘ofgg;/fe 10,0% Rgojgg‘ie 10,0% Rfofgg;/fe 15,0% Rg;gg;/f“ 20,0% R;s;gg; 21 250% R’["g' 2142 RS100562 | 100%

10,0% R’;g;ggj/;“ 20,0% R$3g;§gg/‘.‘1o 20,0% R%‘é:ggiﬂ" 20,0% R%ﬁggﬁ.}m 30,0% [ [fdsz(;ff R$ 2141552 | 100%

10,0% Rfofgg;/fa 25,0% R$3;gg§/‘.‘95 25,0% R%:gg?/;% 20,0% Rzg;g‘(‘)z/"‘m 20,0% [R r;d,‘:&'/f R$6.23579 | 100%

'f;gé?,g 50% R;s;gg‘;gs 10,0% R%é;ggf,’/;“ 20,0% R"Sg;ggﬂ’/"‘m 20,0% R$7g;gg(n)/‘.‘21 15,0% R"sg;ggf/;m 15,0% Rfféifi'f R$16.901,05 | 100%

10,0% Rfofgg,;/: 9 1 20,0% Rio‘fgg;/fa 70.0% Rf[;dif(ﬁ,fs R$2217,02 | 100%

7,88% | RS 146.922,68 | 7,66% | RS 142.903,24 | 7,51% | R$ 140.102,63 | 7,39% | R$ 137.827,30 | 7,08% | R$ 131.972,60 | 6,93% | R$129.242,93 | 6,64% | R$123.900,35 | 6,27% | R$ 116.886,69 | 4,55% | RS 84.960,15 | RS 1.865.266,52 | 100%
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2 — SiTIO FLORESTA Data de elaboragdo: DEZEMBRO/2017 Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Arq. Estela Azeredo;
Enderego: Rua Ignacio Teixeira Machado, s/n° — Sitio Floresta Ultima revisgo: JANEIRO/2018 Eng. Civil Marta Storch
Tipo de intervengao: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BDI: [ 21,45%
1. |SERVIGOS PRELIMINARES 349% | R$64.639.09 | 20,0% R$2102.09020/7° 82 | 50% 7%22‘331/;95 50% 7%33‘331/;95 50% 7%32'331/;95 50% 7'?%'331/;95 50% 7'?%12'331/;95 50% R$sg.§gl/;95 50% 7%52331/;95 50% 7%63‘331/;95
p " o |_RS 1.780,54 . |_RS2.670,80 . |_RS2.670,80 o |_RS1.780,54
2. [MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES | 048% | R$8.902,68 | 20,0% 000% 30,0% 5000% 30,0% 50.00% 200% 25050
p o o, |_RS$ 2.94581 . |_R$3.436,78 . |_R$3.436,78
3. |FUNDAGOES 053% | R$9.819,37 | 30,0% 50.00% 35,0% o500 35.0% 206 55
RS 10.479,97 RS 31.439,91 RS 31.439,91 RS 31.439,90
4. |SUPERESTRUTURA 566% | R$104.799,69 | 10,0% T0.00% 30,0% 40.00% 30,0% 20,009 30.0% Do
5. |MURO E MURETAS 010% | RS 1.93849 10,0% [—RII9BE5 {4000, | REIOIES | 50,05 —REOBLES | 50,00 FREILI0 | 0,00 (RS ILI0_ 40,09 [RE19354
CASA DE MEDIGAO ELETRICA — FUNDAGOES " . |__RS 745,61 . |__RS 745,61 . |__RS 745,61 o |__R$ 745,61
5 E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares) 0.20% RS 3.728,06 200% 20,00% 20.0% 40,00% 20.0% 60,00% 200% 80,00%
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E N . |_RS 1.957,03 o, |_R$3.914,07 . |_R$7.828,13 ., |_R$09.785,16 o, |_R$3.914,07
EXTERNO (PAREDES) 212% | R$39.140,65 50% 500% | 0% [ 1s00% | 2%%% [ aso0% ] 2>%% [ e000% | '°°% [ 70.00%
RS 25.815,96 RS 51.631,91 RS 51.631,91 RS 51.631,91
8. |ESQUADRIAS 27,90% | RS 516.319,12 5,0% 5.00% 10,0% 15.00% 10,0% 25.00% 10,0% 35.00%
RS 14.295,86 RS 28.591,72 RS 28.591,72 RS 28.591,72 RS 28.591,72
" 9 o, | 8 28.591.72 |, o, | R§28.59172 |, ., | R§28.59172 | 0, | RS28.501.72 |
9. |SISTEMAS DE COBERTURA 7,73% | R$ 142.958,59 10,0% 10.00% 20,0% 30.00% 20,0% 50.00% 20,0% 70.00% 20,0% 90.00%
- R$ 293,34 R$ 293,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10. |IMPERMEABILIZAGAO 0,04% | R$733,36 40,0% 40,00% 40,0% 30.00% 8000% 8000% 8000%
11. |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 11,02% | R$ 203.993,43 100% [ 12[? 5;3'34
,00%
12 (s;i"rnsané\;rlzgz)s)os INTERNOS E EXTERNOS | 10 o0 ™ e 200 432,68 S0 |8 15%23/1.63 50% R$11006002;0.83
13. |PINTURA 4,85% | R$89.823,49
X i R$ 1.340,53 R$ 1.340,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340,53
14. |INSTALAGAO HIDRAULICA 145% | R$26.810,67 5,0% 5.00% 5,0% T0.00% 10.00% 1000% 10.00% 5,0% T5.00%
15. |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 045% | RS 8.334,41 5,0% RS;‘;L‘?,/’H
,00%
- . R$ 2.719,07 R$ 2.719,07 R$ 2.719,07 R$ 2.719,07 R$ 5.438,14 R$ 5.438,14
16. |INSTALAGAO SANITARIA 147% | R$27.190,69 10,0% T0:00% 10,0% 20.00% 10,0% 30.00% 10,0% 30.00% 20,0% 60-00% 20,0% 80.00%
17. |LOUGAS E METAIS 199% | RS 36.838,42
18. |INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 022% | R$4.007,84
19. |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO | 1,37% | R$25.426,24
20. |INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 5,84% | R$ 108.059,81 5,0% R$55 :(?0/2'99 5,0% R$1 g'ggf/gg 5,0% R$1 g'ggf/gg 10,0% R$215° 68005.98 10,0% R$;5° 68005.98
,00% ,00% ,00% ,00% ,00%
INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE N | R$4.367,73 | R§10.919,32 | R§10.919,32 | _R$8.735,45 | _R$8.73544
21 | ENERGIA 2,36% | R$43.677,26 10,0% 10.00% 25,0% B00% 25,0% 50.00% 20,0% 8000% 200% 100 0%
22. |INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 0,05% | RS 1.005,62
23. |INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA 1,16% | R$21.415,52
24. |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 034% | R$6.235,79
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA N N RS 845,05 . |_R$ 1.690,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25 | DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 0.91% | R§16.901,05 50% 5,00% 10.0% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
RS 6.754,03 R$ 27.016,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26. |SERVIGOS COMPLEMENTARES 7,30% | R$ 135.080,63 5,0% 500% 20,0% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
27. |SERVIGOS FINAIS 0,12% | R$2.217,92
TOTAL PARCELA 100% | R$ 1.850.430,57 | 1,52% | R$28.134,14 | 2,25% | R$41.624,49 | 2,31% | R$42.663,40 | 2,56% | R 47.459,87 | 3,31% | R$ 61.206,18 | 4,43% | R$82.021,73 | 6,02% | RS 111.458,40 | 6,98% | RS 129.181,39 | 7,85% | R$ 145.273,04
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RS 2.585,56 RS 2.585,56 RS 2.585,56 RS 2.585,56 RS 2.585,56 RS 3.231,95 RS 3.231,95 RS 3.231,95 RS 3.232,02
4.0% [FEZ8556 | 40y [ RSZSI050 | 4oy, [ ROZO8S0 | g0y [ROZSIO50 | 4oy [ TOZEEI0 | 50y [ ROIENI0 | 5o RO | 5oy | FSILI0 | 50y [ RESZLOZ | Rseaea009 | 100%
R$8.902.68 | 100%
R$9.819.37 | 100%
R$ 104.799,69 | 100%
R$1.938.49 | 100%
20,00 (RS 14502 R$3.728,06 | 100%
00%
RS 3.014,07 RS 3.014,07 RS 3.014,05
100% [-REISILIT 10,09, | REBSLOT | 46,05, | RS 2110 R$39.140,65 | 100%
R% 51,631,917 R 51,631,971 R 25.815,96 R$30,979.15 RS 36.142,34 RS 36.142,34 R$ 25.815.96 RS 51,631,917 R$ 75.815.95
100% M5 00% | °0% [ ss.00% | %% [ e000% | %% [ ee00% | “°* [ 7300% | “°% [ s000% | *°% [ ss00% | %[ es00% | *°% [ 1o000% | R®516319.12 | 100%
10,0% %ﬁgfﬁs R$ 142.958,59 | 100%
00%
50% ';i%%y 15,0% Rﬁ); o R$73336 | 100%
20,0% (220 T80 1 20.0% R d0 T80 1 17.0% o 21888 1 15.0% R 0 so% R$;§£ﬂ2 A 500 210 AT 50w B 115500 R$203.99343 | 100%
50% 8 O R$21:§02; 53 1 15.0% R$33:§$'9° 15,09 RO 29.004.90 1 15,0% R$§:§gj'9° 15,0% R$;§§gj'9° 15,0% R$;:§gj'9° 5,0% R$1 tooane0 R$ 20043268 | 100%
15,0% 22 A2 1 t5.0% R$31[)36‘t]1/3’52 15,0% 22 4TSS 15.0% R$;§6‘tj1/3'52 15,0% R$71536‘t]1/3’52 15,0% R$;[’36‘t]1/3’52 10,0% Rf&iﬁi}w R$89.82349 | 100%
00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
15,0% R$33.ggjy.6o 20,0% R$5g'ggf/'1 S 1 20,0% R$7g'ggf/'1 S 1 20,0% R$gg'ggf/'1 S 1 10.0% Rf;f;;gg RS 26.810,67 | 100%
25,0% R$3g.ng;;60 30,0% R’;gigf;sz 30,0% ngg.ggg;sz 10,0% F:f’l?%%;f R$8.334.41 | 100%
10,0% R$g(2):g;£;‘o7 10,0% Rffdg;fs R$27.190,69 | 100%
10,0% R’;g'gﬁi}“ 15,0% R’;g'ggf/’m 15,0% 7':‘%13'33376 20,0% Rssg.ggz/,es 15,0% Rs;:.ggf/,m 15,0% 7':‘%?33376 10,0% Rfosd?;}% R$36.838.42 | 100%
00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
to0% _RSa0078 | RS B0TST |0 T Rssoisr | oo T Rse0L18 | o T Rseorie | o T Rs4o0.7 | oo T Rea00.8 o 20074 | 100%
10,00% 30,00% 50,00% 65,00% 80,00% 90,00% 100,00%
10,0% Rﬁg'ﬁgffz 20,0% R$3g'g§;;25 20,0% Rig'ng/fs‘ 20,0% R$7g'ng/;25 10,0% R’;g'ﬁgf/fz 10,0% ngg'ﬁgf:z 10,0% Rfozdsgozofs R$ 2542624 | 100%
10,0% RS j;gg’;'ga 15,0% R$6106I£’02'97 10,0% R$;§§(§Z'ga 10,0% R$;§§(§Z'ga 10,0% R$;§§(§Z'ga 5,0% R$gg;ggf/;99 50% Rf;af;fo RS 108.059.81 | 100%
R$43.677,26 | 100%
RS 100,56 RS 100,56 RS 100,56 RS 100,56 RS 150,64 RS 201,12 RS 25142
10.0% ™ Ho00% | %% [ 2000% | %% [ 3000% | %% [ a000% | %% [ ss00% | 0% [ 7500% | 2>%% [ 100.00% R$1.00562 | 100%
R$2.14155 RS 4.283.10 RS 4.283.10 RS 4.283.10 RS 6.424.67
y y v | _RS4.28310 |~ [ RS4.28310 | . "
100% (RSt 20,0% (TSR EIET0 ) 20,00 [-RALE0 20,03 IO a0,0% TR R 2141552 | 100%
RS 623,58 RS 1.558,95 RS 1.558,95 RS 1.247,16 RS 1.247,15
100% [T O 0— 25,0% [—RULOS00 1 25,0% TS0 50,00 [—RGEIO— 20,0% o B R$6.23579 | 100%
RS o — 50% Rﬁosgg,fs 10,0% R$3;'ggf,’/’1 T 20,0% R$5g'gf)8/’21 20,0% R$7g'g§8/’21 15,0% R$8§'§gf/’1 & {15.0% Rfozds(foff;; 5 RS 16.901,05 | 100%
! o ! o ! o ! o ! o ! o & o
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 | RS 6.754,03 | RS 13.508,06 | RS 20.262,09 | R8 27.016.13 | R§33.770.16 -
25,00% 25,00% 25,00% 2500% | % [ 3000% | 0% [ a000% | %% [ ss00% | 0% [ 7s00% | 2>%% [ 0000% | R° 13508083 | 100%
RS 221.79 RS 443,58 RS 1.652,55
10,0% 79 1 90,0% 58 [ 70,0% X R$2.217,92 | 100%
: 10,00% i 30,00% i 100,00% /
7,90% | RS 146.202,87 | 7,68% | RS 142.183,43 | 7,60% | RS 140.562,63 | 7,54% | RS 139.597,05 | 7,23% | R$ 133.742,35 | 7,08% | R$ 131.012,68 | 6,79% | R$ 125.670,10 | 6,35% | R$ 117.476,67 | 4,59% | RS$84.960,15 | RS 1.850.430,57 | 100%
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CRONOGRAMA GERAL

SECRE TARIA DE i
PLANEJAMENTO E GESTAO e I ota S
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2 — SANGA FUNDA Data de elaboragdo: DEZEMBRO/2017 Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Arq. Estela Azeredo;
Endereco: Av. lldefonso Simées Lopes, n° 5062 — Sanga Funda Ultima revisdo: JANEIRO/2018 Eng. Civil Marta Storch
Tipo de intervengao: CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSING INFANTIL (E.M.I'S) BOI: I 2145%
" L, | RS 11.38584 | , 0, | R$3.162.73 ., | R$3.162.73 ., | R$3.162.73 ., |_R$3.162.73 ., |_R$3.162.73 ., |_R$3.162.73 ., |_R$3.162.73 ., | _R$3.162.73
1. |SERVIGOS PRELIMINARES 330% | Re63.26460 | 18.0% R LI0BY | 50 | RIBIOBI {50y | FSIETS | 50y | REBIEIS | 50y [ FSSIEEIS | 00 [FESIETS | son | REIIOBIS | 00 (FESIEEIS | 50y [RESISETS |
- y [ R83.714.13 [ R$5571.20 [ R$5571.20 [ R$3.714,12
2. |MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES | 0.97% | RS 1857065 | 20,0% [—ROTI1S | 30,09 | RO5S7120 | 50,09 [ S S0T120 | 90,05, [ RO STHA
- . | R$6.552.77 | RS 7.644,90 | RS 7.644,90
3. |FUNDAGOES 114% | R$21.84257 | 300% [TOSESEIT | 5509, | RSO0 | 55,05, | RETES
s RS 11.144,50 [ RS 33.433,62 [ RS 33.433,62 [ RS 3343363
4. |SUPERESTRUTURA 581% | RS 11144541 | 10,0% [TOLIASE 50,09, | RS B393862 | 0,05, | REIIIBE2 | 50,09, | 33450/
5. |MURO E MURETAS 016% | RS$3.162,06 10,0% Rf;gg;f 10,0% Rgoavgg;/? 30,0% Rg;gg‘;/fz 200% R;soe.gg;: 11 20,0% R:0§033£ T 10,0% ':%3,1)%;,0
CASA DE MEDIGAO ELETRICA — FUNDACGES - | R 745,61 [ R$ 745,61 | Re 74561 | Re7a561
5 |E ESTRUTURA vigas e pilares) 0.19% | R$3728,06 200% 2000% | 2% [ 4000% | %% [ e000% | 2*%% [ 80.00%
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E RS 2.673.86 RS 5.747.72 RS 11.495.44 RS 14.369,30 RS 5.747.72
7 |EXTERNO (PAREDECS) 2,99% | R§57477,20 5.0% 5.00% 10.0% I 1500% | 2°%% [ 3500% | %% [ e000% | 'O%% [ 70.00%
RS 25.815,96 RS 51.631,91 RS 51.631,91 RS 51.631,91
) ) . . .
8. |ESQUADRIAS 26,90% | R$516.319,12 50% B 100% o e 10,0% [ ERET 0.0%
RS 14.295,86 RS 28.591,72 RS 28.591,72 RS 28.591,72 RS 28.591,72
9. |SISTEMAS DE COBERTURA 7.45% | RS 142.958,50 100% R IZR T 50,00 [TOZOSTTE 20,00 RO ZOET2 20,09 | TODSTE 20,0 RO ISR
RS 740,59 R 740,50 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
. . .
10. |IMPERMEABILIZAGAO 010% | RS 1.851.48 40,0% [ o] 40.0% oo S0 B0 B0
11. |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 10,63% | RS 203.993,43 10,0% [ 2035954
00%
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS N | Re 1164845 | . . | RS 1164845
12 | MENTAGAO) 12,14% | RS 232.968,96 50% o0 S0% [
13. [PINTURA 468% | R$89.82349
RS 134053 RS 134053 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 134053
. ) ) )
14. |INSTALAGAO HIDRAULICA 140% | RS$26.810,67 50% oo 50% [ o005 o005 Tooos ] 5% oo
15. |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 043% | RS 8.334,41 50% Ri&f}"
00%
RS 2.719.07 RS 2.719.07 RS 2.719.07 RS 2.719.07 RS 5.436.14 RS 5.438.14
16. |INSTALAGAO SANITARIA 142% | R$27.190,69 100% et 0T 10,0% [ ot 10.0% et 10,0% [t 20,0% [ Emet i 20,0% o
17. |LOUGAS E METAIS 192% | RS 36.838,42
18. |INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 021% | RS$4.007,84
19. |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO | 1,32% | RS 25.426,.24
20. |INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 563% | RS 108.059,81 s0% [ A0 1 50 B 24029 1 5.0% B 24029 1 10.0% R$215°f0°5'98 10,0% R$;£f£,f'%
00% 00% 00% 00% 00%
INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE N | R§3.263,98 | R88.150.95 | R88.150.95 | R86527,9 | R86527,95
2. |eNErGIA 1.70% | R$32639,79 10.0% ™ Ho00% | %% [ s00% | 2% [ e000% | %% [ s0.00% | 2°°% [ 100.00%
22. |INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 0,05% | RS 1.005,62
23. |INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA 112% | R$21.41552
24. |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 032% | RS$6.23579
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA N | _Re845.05 [ R 1.690.11 R 0,00 R$ 0,00 R 0,00 R 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25 | DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 0.88% | RS$16.901,05 5.0% 5,00% 10.0% ™ 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
RS 6.754,03 RS 27.016,13 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
26. |SERVIGOS COMPLEMENTARES 7,04% | RS 135.080,63 50% o] 200% [ e 00k 00k 00k 00k
27. |SERVIGOS FINAIS 012% | R$2217,92
TOTAL PARCELA 100% | RS 1.919.560,11 | 1,71% | R$32.797,28 | 2,64% | RS 50.657,50 | 2,70% | R$51.818,77 | 2,68% | R$51.440,32 | 3,22% | RS 61.764,36 | 4,26% | RS$81.718,75 | 586% | RS 112.541,83 | 6,94% | RS 133.238,00 | 7,63% | R$ 146.456,80
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4,0% |R82530.19
62,00% 5.0% |—R83.162.73
67.00% 5.0% |—R3.162.73
72,00% 4,0% |R$2530.19
76,00% 40% |R$2530.19
80,00% 50% |—R83.162.73 |
85,00% 50% |—RS3:.162.73 |
90,00% 50% |—R83.162.73 |
95,00% 50% |—R$3.162.79 |
100,00% R$ 63.254,69 | 100%
20,0% |—R8745.62 R$ 18.570
100,00% 65 | 100%
10,0% R$ 5.747,72 R$ 21.842,57
T R§5.747,72 = 100%
10.0% | K8 5163191 %0,00% | 100% $5.747.72 RS 11144541 | 100%
45.00% 10,0% | -R851.631.91 R$1 20.00% o
RS 1 55,009 5,0% 5.815,96 R$ 3.162,06
10,0% 108.535,35 % o 0% 60% RE 3057515 100%
,00% 66,00% 7,09 |R936.142,34 R$ 3
509 | R89257 02 73.00% 0% | 83614234 728,06 | 100%
85,00% 15,00 RS 277.73 80,00% 505 | R825815.96
20,0% |8 40.798.69 100,00% a5.00% | 100% R§ 5163101 = R$57.477,20 | 100%
3000% | 200% RS 40.798,60 = 95.00% | % [ RS 2581595 |
507 | RS 1164845 50,00% 17,09 |R8.34:678,88 = 100,00% R$ 516.319,12 | 100%
: 04840 | 5oy, (1104840 oo | 0% e RS i
=2 20,009 . 15,0 R$ 34.945 82,00% 8,0% 16.319,47 R$ 142
0,00% ,0% ,34 o R$10.1 958,59 | 100%
35,00% 15,00 |-R934.945.34 90,00% 5,0% 199,67 10 ' 0%
RS 13.4 50.00% 15,09 [R9.34.94534 95,00% 5,0% .199,68 RS
15,0% R$ 4.021,60 = 15,0% 5 607;,52 507 =5 3 47; = 4 5 00%' 15.0% RS 34.945,34 = 100,00% 1.851,48 | 100%
30,00% 20,0% 362,13 .00% 0% — RS 13 80.00% 15,09 | 83494534
25.0% [0 S R$50’°°% 00 R$7g'gez’1 3 20,0% R; 2222/1 3 Bl ;07/3 52 | 1505 [ 347352 [ 95.00% 509 |—R°11.648.46 R$203.99343 | 100%
30,00% 30,0% 2.500,32 ,00% 0% =02 RSN ’ 50.00% | 190% R$ 13.473,52 100,00%
10,00 & 377,07 6000% | 00% RS 2.500,32 L 10,09 LS ZE8L0D % P 7500% | 100% R 13.473,52 R$ 232.96896 | 100%
s000% ] 100% R$2.719.06 90,00% | '00% 833,45 00% 0.00% | 100% RS 8.962.37
100,00% 100,00% 100,00% RS 89.823,49 | 1009
i %
10,00 [R83.683.84 R$ 26.810,67 | 100
10.0% | RS 40078 F{1350,00% 15,0% R’;g-ggs.m oo [ FsEsETS 00%
R 10,009 20,0% 801,57 ,00% 0% o R$ 8.334,4
100% 3515'233/'62 20.0% R85 B ° [ 3000% | 200% RS 801,57 R;o,oo% 20,0% Rﬁgg.ggz/ee 15.0% | 8552576 41| 100%
00% 0% 085, ) X : 525,
10.0% RS 10.805.08 30,00% 20,0% RS 5.085,25 50,00% 15,0% = i8] o : b XA 15.0% | R$5525.76 | R$27.190,69 | 100%
0% [ as00% | 90% RS 16.208,97 50.00% | 20:0% RS 5.085,25 RS - 0% [ 80,009 8 | 10.00 |—R8400.78 90.00% | 10:0% RS 3.683,86 :
,00% 50.00% 10,0% R$ 10.805,98 R$7100.00% 10,0% Bé-ggf/,ez oo s 2,542&62 0% % 00% 10,0% RS 400,78 100,00% R$ 36.838,42 | 100%
70 10,09 8059 I 0% 542, B b
,00% A 5 1 o0 |58 T0.805.08 s000% ] 100% RS 2.542,63 100,00% a0
90,00% 5,0% RS 5.402,99 R;OD'OO% .007,84 | 100%
95,009 5,0% 5.403,00
10.0% |—RS100.56 % * [ 100,00% RS 25.426.24 | 100%
10,00% | 100% RS 100,56 & =2 %
20,00% 10,0% 00,56 R
- ° [ ao00% | 100% RS 100,56 = $108.059.81 | 100%
R a000% ] 150% 15084
R5 0,00 10.0% [0 20 0% [ 1B e 20.0% S = R$32639,79 | 100%
15,00% 50% |R8845.05 s 10.0% | RS 62358 30,00% | 200% RS 4.283,10 7500% | 0% |RS251.42 |
RS 0,00 2000% | '00% 1.690,11 o : RS 1 5000 | 20:0% RS 4.283,10 100,00% R$1.00562 | 100%
25.00% RS 0.00 Lo 200 [-RE339021 o 25,00 [E159895 g oo, | RO oo T 265,10 1 30,09, [ 22842457 o2 |
— 25,00% RS 00 gg.goga 20,0% [FE3I02L_{ 45 g, e 0% —go.00% | 20:0% RS 1.247.16 R; 000% ] RS2141552 | 100%
5,00% 00 o~ s 53516 |15 o, [ -RE2:58 80.00% | 200% 1247,15
25,009 5,0% RS 6.754,03 85,00% 5,0% 535,15 ,00% : R
7,80% | R$ 149.663,87 | 7,63 % * [ so00% | 100% RS 13.508,06 100,00% 00,00% R$6.23579 | 100%
,63% | RS 146.388,79 | 7,70 40,00% 15,09 |2 20.262,09
170% | RS 147.853,91 | 7,52% 55.00% | 200% R$ 27.016,13 = RS 16.901,05 | 100%
52% | RS 144.422,12 | 7,22% | R 10.0% |_R8221.79 75.00% | 2o0% $ 33.770,16
» $ 138.567,42 | 7,08% | R$ 1 10,00% 20,0% RS 443,58 100,00% R$ 135.080,63 | 100%
35.823,90 | 6,80% | R$ 130 30,00% 70,0% R$ 1.552,55 /o
481,32 | 6,20% | R$ 11 100,00% R$2217.92 | 100
9.034,25 | 4,42% | RS 84 ’ 00%
.890,92 | R$ 1.919.560,11 | 100%
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. p
PLANEJAMENTO E GESTAO e |ota$
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
L o Data de elaboragdo: DEZEMBR0O/2017 Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Arq. Estela Azeredo;
Identificagéo do projeto: FNDE ~ PROINFANCIA TIPO 2 — VILA PRINCESA, SITIO FLORESTA E SANGA FUNDA LA e i Vo Sk
Tipo de intervengao: CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) BOI: 21,45%
- PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09
e CIEERIE® PESO |VALOR DO ITEM —5 A ClMULADG | % | ACUMULADG | % | ACUMULADG | % | ACUMULADG | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADG | % | ACUMULADG | % | ACUMULADO
" [ R$37.241.48 | , o, | R$9.626,63 | R$9.626:63 | R$9.626:63 . |_R$9.626.63 . |_R$9.626.63 . |_R$9.626.63 . |_R$9.626.63 . |_R$9.626.63
1. |SERVIGOS PRELIMINARES 3.42% | R8 19253287 | 19.3% [TOILZUA8 | 509, | R59025 s0% (10028 s0% [TOS02065 | g0y [RISOEOES | 5oy [ NESO0E5 | 50y [RSIGE0ES | 5oy, [ROLI8ES | 5y | NS00,
2. |MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES | 080% | R$45.06503 | 20,0% S S01301 30 g | REISSIOST | 540y, L RS 1351951 | 59,05, | RS 901500
A o A A ! o
- . RS 12.444,39 [ RS 14.518.46 [ RS 14.518.46
3. |FUNDAGOES o74% | Re4148131 | 300% [FSIZI0 | 550 | RETADIBAE | 45 g, | RO LLOIS:
" [ RS 33.247,09 [ RS 99.741.27 [ RS 99.741,27 [ RS 99.741.26
4. |SUPERESTRUTURA 5.90% | RS 33247089 | 10.0% [O9324109 50,09, | RS WORET | 30,05 | RSO TALET | 50,09, RS9I
R 1.149,85 R 1.149,85 RS 3.449,54 R$ 2.099,69 R$ 2.099,69 R$ 1.149,82
5. |MURO E MURETAS 020% | RS 1149844 100% o Et S0 10,00 R0 0.0m RO 20,0% LI 20,00 [—REREE00 1 10,0% [Tt
CASA DE MEDIGAO ELETRICA — FUNDACGES N | R$2.23683 | R$2.23683 | R52.23683 | R$223683
5 |E ESTRUTURA vigas e pilares) 0.20% | R§11.18418 200% 2000% | 2% [ 4000% | %% [ e0,00% | 2*%% [ 80.00%
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E N [ R87442.79 [ RS 14.865.58 [ R$29.771.15 [ Rs37213.94 [ RS 14.865.58
7 |EXTERNO (PAREDES) 264% | RS 148.855,77 5.0% 5.00% 10.0% ™ 1500% | 2%%% [ 3500% | %% [ e000% | %% [ 70.00%
RS 77.447,68 R 154.895.73 R 154.895.73 R 154.895.73
) ) . . .
8. |ESQUADRIAS 27,49% | RS 1.548.957,36 50% oo 100% (TR o 10,0% TRt 0,0% R
9. |SISTEMAS DE COBERTURA 7.61% | RS 428.875,77 10,0% [ 2.807.98 { 20,0 R$:§go7$’16 20,0% R$:§go7$’16 20,0% R$7B;go7°f’16 20,0% R$:§go7$’16
10. |IMPERMEABILIZAGAO 0,06% | RS$3.318,20 40,0% Rs;tg.ggz/,ﬂ 40,0% R$Sg.ggz/,z7 = o = o = o
! o ! o ! o ! o ! o
11. |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 10,86% | RS 611.980,20 10,0% [ D165
00%
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS N [ Rs3110180 | . ., | R831.10180
12 | MENTAGAO) 11,04% | RS 622.035,95 50% S 60% e T
13. [PINTURA 478% | RS 26047047
RS 4.021.69 RS 4.021.69 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 4.021.69
" ) ) )
14. |INSTALAGAO HIDRAULICA 143% | RS 80.432,01 50% oo 50% [ o o005 o005 Tooos ] 5% oo
15. |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 044% | RS 2500323 L L2010
00%
RS B.157.21 RS B.157.21 RS B.157.21 RS B.157.21 RS 16.314.42 RS 16.314.42
16. |INSTALAGAO SANITARIA 145% | R$81.572,07 100% R E R 10,0% [ ot 100% STt E T 10,0% [t 20,0% oot 20,0% [
17. |LOUGAS E METAIS 196% | RS 11051526
18. |INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 021% | R$12.023,52
19. |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO | 1,35% | RS 76.278.72
RS 16.208.97 RS 16.208.97 RS 16.208.97 RS 32417.94 RS 32417.94
R N ) ) ) . .
20. |INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 575% | RS324.179.43 50% oo 50% [ 50% [ AT 0,03 SRS 10,0% [
INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE RS 10.895,60 R$27.239.22 R$27.239.22 RS 21.791,37 RS 21.791,34
2. |eNErGIA 1.93% | RS 10895684 100% T Ho00% | %% [ ss00% | 2% [ e000% | 2% [ so00% | 2% [ 100.00%
22. |INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 0,05% | RS$3.016,86
23. |INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA 114% | RS$64.246,56
24. |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 033% | R$18.707,37
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA N [ R82535.15 | R8507033 R 0,00 R$ 0,00 R 0,00 R 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25 | DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 0.90% | R§50703,15 50% 500% | 0% [ 15.00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
RS 20.262,09 RS 81.048,39 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
26. |SERVIGOS COMPLEMENTARES 7.19% | RS 405.241,89 50% o] 200% TP 0.0% [he e 00% g 00% [—peeo— 0.0% e o
27. |SERVIGOS FINAIS 012% | RS6.65376
TOTAL PARCELA 100% | RS 5.635.257,20 | 1,63% | RS 91.945,97 | 2,48% | R$ 139.941,02 | 2,55% | RS 143.626,05 | 2,70% | R$ 151.971,63 | 3,28% | RS 185.065,66 | 4,35% | RS 245.204,44 | 597% | R$ 336.210,59 | 6,97% | RS 392.523,64 | 7,73% | R$ 435.515,20
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PARCELA 10

PARCELA 11

PARCELA 12

PARCELA 13

PARCELA 14

PARCELA 15

PARCELA 16

PARCELA 17

PARCELA 18

% | ACUMULADO | % | ACUMULADG | % | ACUMULADG | % | ACUMULADG | % | ACUMULADG | % | ACUMULADO | % | ACUMULADG | % | ACUMULADG | % | ACUMULADG|  'O'A w
4.0% R%g;;ﬁ,}/;“ 43% R%g;ggi’/;“ 43% R%g;ggi’/;“ 4.0% Rg;;ﬁ,}/;“ 4.0% R$5;::7533/;31 50% R%j;gif/f:" 50% 7%62;2‘2&63 50% R%g;gi?/f:" 50% R&;ggg%&a R$ 192.532,87 | 100%
RS 45.065,03 | 100%

RS 41.481,31 | 100%

R$ 33247089 | 100%

RS 11.498.44 | 100%

20,0% Rf;f;&,’f‘s RS 11.184,18 | 100%
10,0% R$;é§;/5u'58 10,0% R$;é§;/5u'58 10,0% R%gﬁgfj? RS 148.855,77 | 100%
100% R$l?£f/f’73 100% R$;§f‘£f/f’73 5,0% R$£ T8 60w R$;§§;Z’45 7.0% R$;g%gf&7’°2 7.0% ngg%gf/z,oz 5,0% R$87; 188 1 10.0% ng?dg?:,w 5.0% R%;:‘égz/fs RS 1.548.957,36 | 100%
10,0% R%éigg;.,ss RS 428.875,77 | 100%
5.0% Rgsg;f 15.0% ﬁ%g%g;s R$3.31820 | 100%
5.0% R$13;1'01£,l’8° 5.0% R$;&S£,l’8° 15.0% R$39;§<3,2’39 15.0% R$595§<3,2’39 15.0% R$;;§<3,2’39 15.0% R$;5§£,2’39 15.0% R$5;§<3,2’39 50% Rﬁg;;;glﬁfo R$ 622.03595 | 100%
165,0% [ 1“2;‘;2'56 15,0% R$;§;‘;2'56 15,0% R$:g;‘;2'56 15,0% R$:g;‘;2'56 15,0% R$7“£;‘;2'56 15,0% R$:§;‘(§2'56 100% R$1 f)gﬁg;;” RS 260.47047 | 100%

15.0% R$;§§;Z’8° 20,0% R$51§§;Z’39 20,0% R$;§§;Z’3g 20,0% R$;§§;Z’39 10,0% Rf&?;;,f R$80.432,01 | 100%
25,0% R$3g;§g&so 30,0% R%;gg&% 30,0% R$g;;gg£296 10,0% Rf;ﬁ&fs R$25.003,23 | 100%
10,0% R$9§::ng/f1 10,0% Rf&}f&,’ﬁjs RS 81.572,07 | 100%
10,0% [ 11(;’3);1'52 15,0% R$21;§;/7B'28 165,0% [ ;gi)s;/?“.za 20,0% R$:§g§2'°4 15,0% R$71;'05070/7B'28 15,0% R$;§§;/7B'28 100% R$1 ;;Zgg;;sa R$ 110.515,.26 | 100%

100% Rﬁ;:ggff“ 20,0% R$3glggf,‘/;71 20,0% R%ﬁ:ggf,‘/;” 15,0% R$6;:§gf/f4 15,0% R’;;:zgf/f“ 10,0% Rm:ggff“ 10,0% Rf;;;;,f“ RS 12.023,52 | 100%

10,0% Ra;;;ggz/;ss 20,0% R$;5§;/5B'75 20,0% R$515§;/5B'75 20,0% R$715§;/5B'75 10,0% R$8§;§§Z/;86 10,0% R$g;;ggz/;ss 10,0% ngf;(;fg R$76.278,72 | 100%
100% R$f;'£,,2’94 15.0% R$;§&2,,2'91 100% R$73§5‘01,,Z’94 100% RT;S‘J,,Z’M 100% R$§;£,,Z’94 5,0% R$;;'$Z’97 5,0% Rﬁgg:ﬁg?/;m R$ 32417943 | 100%
RS 108.956,84 | 100%

100% Rf;gg,;/‘:a 100% Rﬁ;gg;/‘:a 100% Rﬁ;gg‘;za 100% Rfofgg;za 15.0% Rg;sg‘;zz 20,0% Rf;gg,;ze 25,0% Fi%g;‘gie R$3.016,86 | 100%

10,0% Rs;g;ggf/;es 20,0% R$;§§$Z'3° 20,0% =2 ;éf:ozﬁo 20,0% R$7102,§$/9u'30 30,0% R$1 gg:lz)g;;m RS 64.246,56 | 100%

100% Rﬁ;:zgf,’/;” 25,0% R$3‘;:§gf,185 25,0% R’g:gg‘f/fs 20,0% R’;g:;gl/fs 20,0% Rf&'?&fs RS 18.707,37 | 100%

0,0% ;;3622 0,0% ;;3622 0,0% ;;3622 0.0% ;{;860'72 5,0% R$325£3,,2’°9 100% R$:§'0502,,2’18 15.0% R$:;'£,,Z’Z7 20,0% R$f;y§;2’3g 25,0% Rﬂ?&ﬁ&i"m R$ 405.241,89 | 100%
10,0% Rfofgg;f 20,0% R$3é;ggf,’/;74 70,0% Rfs‘dfgg,fS R$6.653,76 | 100%

7,86% | RS 442.789,42 | 7,66% | RS 431.475,46 | 7,60% | RS 428.519,17 | 7,49% | RS 421.846,47 | 7,17% | RS 404.282,37 | 7,03% | R$ 396.079,51 | 6,74% | RS 380.051,77 | 6,27% | R$ 353.397,61 | 4,52% | R$ 254.811,22 | RS 5.635.257,20 | 100%
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