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COTACOES MERCADO ATUAL Tipo de intervengéo: [BDI: [ 26,49%
c = [ CUSTO PRECO C/BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. MO, MAT ONIT MO, MAT UNIT TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrdo Governo Federal m2 2,50 86,74 130,12 216,86 96,01 178,30 274,31 685,78 0,71%
SINAPI 73847/001 1.2 Aluguel container meés 10,00 125,00 187,50 312,50 138,35 256,93 395,28 3.952,80 4,08%|
SINAPI 74077/002 1.3 Locagéo da obra (execucéo de gabarito) m2 200,00 3,52 2,18 3,63 1,61 2,98 4,59 918,00 0,95%
SINAPI 74220/001 1.4 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm m2 180,00 17,09 25,63 42,72 18,91 35,13 54,04 9.727,20| 10,03%|
SINAPI 41598 15 Entrada provisoéria de energia elétrica trifasica un 1,00 537,48 806,21 1.343,69 594,87 1.104,76 1.699,63| 1.699,63| 1,75%|
PLEO 25101 1.6 Ligag&o proviséria de dgua un 1,00 243,87 365,80 609,67 269,91 501,26 771,17 771,17 0,80%
PLEO 25301 1.7 Ligag&o proviséria de esgoto un 1,00 246,53 369,80 616,33 272,86 506,74 779,60 779,60 0,80%
SINAPI 88326 1.8 Vigia h 4.320,00| 3,38 5,08 8,46 3,74 6,96 10,70 46.224,00 47,66%|
SINAPI 88255 1.9 Auxiliar técnico de engenharia h 960,00 10,62 15,92 26,54 11,75 21,82 33,57 32.227,20 33,23%
TOTAL DO ITEM R$ 96.985,38 18,76%
2 MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 AREA DE INTERVENCAO - LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO/PASSEIO
SINAPI 73859/001 2.1.1 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remogédo de camada vegetal m2 450,00 0,05 0,07 0,12 0,05 0,10 0,15 67,50 0,41%
SINAPI 72887 2.1.2 Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m? — para bota-fora (3,00Km) m3 x km 364,50 0,41] 0,62] 1,03 0,45 0,85 1,30] 473,85 2,87%
SINAPI 368 2.1.3 Areia m3 135,00 15,00 22,50 37,50 16,60 30,83 47,43 6.403,05 38,80%
SINAPI 72887 2.1.4 Transporte comercial com caminhdo basculante 6m?, rodovia pavimentada — (16,2Km) m3 x km 2.405,70 0,41} 0,62] 1,03 0,45 0,85 1,30 3.127,41 18,95%
SINAPI 74034/001 2.1.5 Espalhamento e compactagéo de material m3 135,00 0,60 0,89 1,49 0,66 1,22 1,88 253,80 1,54%
2.2 FUNDAGOES — BLOCOS E VIGAS BALDRAMES (inclusive muros)
SINAPI 93358 221 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m3 51,97 21,74 32,61 54,35 24,06 44,69 68,75 3.572,94 21,65%|
SINAPI 72887 2.2.2 Transporte Comercial com caminh&o Basculante 6m3 — para bota-fora (3,00Km) m3 x km 210,48, 0,41 0,62 1,03 0,45 0,85 1,30 273,62 1,66%
COMPOSICAO COMP.003 2.2.3 Aterro apiloado com material de empréstimo m3 16,36 32,99 49,48 82,47 36,51 67,81 104,32 1.706,68 10,34%
SINAPI 94103 224 Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m com cama de brita e=5 cm m3 3,07 64,27 96,41 160,68 71,13 132,11 203,24 623,95 3,78%
TOTAL DO ITEM R$ 16.502,80 3,19%
3 FUNDACOES
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES — ESTACAS, BLOCOS E PILARES
SINAPI 90877 311 Estapa ?scavada‘mecanicame‘nte, com 25 cm de diametro, até 9m de comprimento, concreto langado por m 92,00 15,91 23,87 39,78 17,61 32,71 50,32 4.629.44 12,48%
caminh&o betoneira — Profundidade 2,00m
SINAPI 95601 3.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, didmetro de até 40cm un 46,00 5,28 7,92 13,20 5,84 10,86 16,70 768,20 2,07%
SINAPI 95240 3.1.3 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecanico m?2 17,14 4,60 6,89 11,49 5,09 9,44 14,53 249,04 0,67%
COMPOSICAO COMP.014 3.1.4 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m2 68,90 9,52 14,29 23,81 10,54 19,58 30,12 2.075,27 5,59%
SINAPI 92775 315 Armac;s“fxo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ao CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 125,03 4,08 6.12 10,20 451 8.39 12,90 1.612,89 4,35%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92776 316 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 169,81 350 524 874 387 719 11,06 1.878.10 5.06%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92777 317 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 46,33 3.29 4,94 8.23 3.64 677 10,41 482,30 1,30%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92778 318 Armagf{xo de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 85,76 2,66 308 6,64 2.04 5.46 8.40 720,38 1,04%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
9,64 94971 3.1.10 Concreto fck=25MPa, incluindo preparo mecanico com betoneira. (blocos) m3 10,04 125,90 188,86 314,76 139,35 258,79 398,14 3.997,33 10,77%
SINAPI 74157/004 3.1.11 Lancamento/aplicagdo manual de concreto em fundacoes m3 10,04 35,82 53,73 89,55 39,64 73,63 113,27 1.137,23 3,07%
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES 0,00
COMPOSIQAO COMP.014 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m2 187,49 9,52 14,29 23,81 10,54 19,58 30,12 5.647,20 15,22%|
SINAPI 92775 322 Armag§\0 de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 119,90 4,08 6.12 10,20 451 8.39 12,90 1.546,71 2.17%
Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92776 323 Armaqéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 458 3,50 524 874 387 719 11,06 50,65, 0.14%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92777 324 Armaqéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 93,46 3.29 4,94 8.23 3,64 6,77 10,41 972,92 2.62%
Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92778 325 Armage”fu) de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 179,36 266 3.98 6,64 2.94 5.46 8.40 1.506,62 4,06%
Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 94971 3.2.6 Concreto fck=25MPa, incluindo preparo mecanico com betoneira. m3 19,21 125,90 188,86 314,76 139,35 258,79 398,14 7.648,27 20,62%




SINAPI 74157/004 3.2.7 Lancamento/aplicagdo manual de concreto em fundagées m3 19,21 35,82 53,73 89,55 39,64 73,63 113,27[ 2.175,92 5,87%
TOTAL DO ITEM R$ 37.098,47 7,17%
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m? 128,58 28,29 42,44 70,73 31,31 58,16 89,47 11.504,05 14,29%)|
SINAPI 92775 412 Arma@go de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 156,69 4,08 6.12 10,20 451 839 12,90 2.021,30 251%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92778 413 Armage_xo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 368,33 266 3.8 6.64 2.94 5.46 8.40 3.003,97 3.84%
Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92720 4.1.6 Concretagem de pilares fck=25MPa, incluindo preparo, langcamento e adensamento. m3 7,09 151,75 227,62 379,37 167,95 311,92 479,87 3.402,28 4,23%
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92270 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m2 113,04 23,63 35,44 59,07 26,15 48,57 74,72 8.446,35| 10,49%
SINAPI 92775 422 Armat;a_\o de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 187,85, 4,08 6.12 10,20 451 839 12,90 242327 3.01%
Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92776 423 Armaggo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 140.39) 350 524 874 3,87 719 11,06 155271 1,03%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92777 424 Armat;e_lo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 112,69 329 4.94 823 364 6,77 10,41 1.173.10 1,46%)
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92778 425 Armaga_\o de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 55,35 266 3.98 6,64 2.94 5.46 8.40 464,94 0,58%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92779 426 Armaggo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm — kg 18,20 232 3.49 581 257 478 735 133.77 0.17%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
COMPOSIQAO 92725 - ALT 4.2.7 Concretagem de vigas e lajes, fck=25MPa — lancamento, adensamento e acabamento m3 10,27 150,44 225,67 376,11 166,51 309,23 475,74 4.885,85 6,07%
4.3 CONCRETO ARMADO — LAJES
SINAPI 92271 4.3.1 Fabricag&do de forma para lajes , em madeira serrada, e=25mm m2 148,28 18,19 27,28 45,47 20,13 37,39 57,52 8.529,07 10,59%
SINAPI 92775 432 Arma@go de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 168,18 4,08 6.12 10,20 451 8,39 12,90 2.169,52 2.69%
Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92776 433 Armaqgo de Estrutura Convencional d.e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 170,01 350 524 874 3.87 719 11,06 1.880,31 2.34%
Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92777 434 Armacgo de Estrutura Convencional dNe concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 41,87 329 4.94 823 364 6,77 10,41 435,87 0.54%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
COMPOSI(;AO 92725 - ALT 4.3.5 Concretagem de vigas e lajes, fck=25MPa — langamento, adensamento e acabamento m3 15,28 150,44 225,67 376,11 166,51 309,23 475,74 7.269,31 9,03%
4.4 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS/CONTRAVERGAS
4.4.1 VERGAS
SINAPI 92270 4.4.1.1 [Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m2 24,44 23,63 35,44 59,07 26,15 48,57 74,72 1.826,16 2,27%
SINAPI 92793 4.4.1.2 Corte e dobra de ago CA-50, diametro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes kg 84,93 2,19 3,29 5,48 2,43 4,50 6,93 588,56 0,73%
SINAPI 94970 4.4.1.3 |Concreto FCK = 20MPA, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) — preparo mecanico com betoneira 600 L m3 1,34] 118,47 177,70 296,17 131,12 243,51 374,63 502,00 0,62%
4.4.2 CONTRAVERGAS
SINAPI 92270 4.4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m2 8,57 23,63 35,44 59,07 26,15 48,57 74,72 640,35 0,80%
SINAPI 92793 4.4.2.2 Corte e dobra de ago CA-50, diametro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes kg 40,84 2,19 3,29 5,48 2,43 4,50 6,93 283,02 0,35%
SINAPI 94970 4.4.2.3 Concreto FCK = 20MPA, traco 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) — preparo mecanico com betoneira 600 L m3 0,65 118,47 177,70 296,17 131,12 243,51 374,63 243,51 0,30%
4.5 MURO
4.5.1 FUNDAGOES — ESTACAS
SINAPI 90877 4511 Estaca ?scavada‘mecamcame‘me, com 25 cm de didmetro, até 9m de comprimento, concreto langado por m 32,00 1591 23,87 39,78 17,61 32,71 50,32 1.610.24 2.00%
caminhé&o betoneira — Profundidade 1,00m
SINAPI 92775 4512 Armacgo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 17.74 4,08 6.12 10.20 451 8.39 12,90 228.85 0.28%
Fornecimento, corte, dobra e colocagdo
SINAPI 92776 4513 Arma(;go de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 47,04 350 524 874 387 719 11,06 52026 0.65%
Fornecimento, corte, dobra e colocagdo
4.5.2 FUNDAGOES - VIGAS
COMPOSIQAO COMP.014 4.5.2.1 Forma de madeira comum para Fundagées - reaproveitamento 10X m2 36,00 9,52 14,29 23,81 10,54 19,58, 30,12 1.084,32 1,35%
SINAPI 92775 4522 Armage_lo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 47.73 4,08 6.12 10.20 451 8,39 12,90 61572 0.76%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92777 4523 Armat;a_\o de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 142,20 3.29 4,94 823 3.64 677 10,41 1.480,30 1,84%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 94971 4.5.2.4 [Concreto fck=25MPa, incluindo preparo mecanico com betoneira. m3 2,70 125,90 188,86 314,76 139,35 258,79 398,14 1.074,98 1,34%|
SINAPI 74157/004 4.5.2.5 Lancamento/aplicagdo manual de concreto em fundagdes m3 2,70] 35,82 53,73 89,55 39,64 73,63 113,27 305,83 0,38%
4.5.3 PILARES
SINAPI 92269 4.5.3.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m?2 37,44 28,29 42,44 70,73 31,31 58,16 89,47 3.349,76) 4,16%
SINAPI 92775 4532 Armat;go de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 20.79) 4,08 6.12 10.20 451 8,39 12,90 384,29 0.48%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92776 4533 Armag§0 de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6.30mm — kg 45,86 350 524 874 3.87 719 11,06 507.21 0.63%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92720 4.5.3.4 |Concretagem de pilares fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m3 1,76 151,75 227,62 379,37 167,95 311,92 479,87 844,57 1,05%)|
4.5.4 CINTAS AMARRAGAO




SINAPI 92270 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m2 30,00 23,63 35,44 59,07 26,15 48,57 74,72 2.241,60| 2,78%
SINAPI 92775 4522 Armaga_\o de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 30,64 4,08 6.12 10,20 451 8,39 12,90 511,36 0.64%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92777 4523 Armat;e_lo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 117,47 329 4.94 823 364 6,77 10,41 1.222.86 1,52%)
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92725 - ALT 4.2.6 Concretagem de vigas e lajes, fck=25MPa — langamento, adensamento e acabamento m3 2,25 150,44 225,67 376,11 166,51 309,23 475,74 1.070,42 1,33%
TOTAL DO ITEM R$ 80.521,84 15,57%
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
5.1 ALVENARIA DE VEDAGAO
SINAPI 87473 511 Alvenaria de vedagdo Eie blocos ceramlcos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) area liquida me 8.28 19.79) 20,69 49,48 21,01 40,68 62,59 518.25 1,04%)
menor que 6m2 sem vao com betoneira.
SINAPI 87479 512 Alvgnarla de vedagaoNde blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) area liquida me 27.08 18,27 27.41 145,68 20,22 37,56 57.78 1.564,68 5.87%
maior que 6m2 sem v&o com betoneira.
SINAPI 87485 513 Alvenaria de vedagdo Eie blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) area liquida me 3,70 2184 32,75 54,59 2417 44,88 69,05, 255,49 0.96%
menor que 6m2 com vé@o com betoneira.
SINAPI 87491 514 Alvgnarla de vedagaoNde blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) area liquida me 64,75 19,47 29,20 148,67 21,55 40,01 61,56 3.986,01 14,94%
maior que 6m2 com v&o com betoneira.
SINAPI 87481 515 Alvgnarla de vedagao~de blocos ceramicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) area liquida me 18,17 2174 32,62 54,36 24,07 44,69 68.76 1.249.37 4.68%
maior que 6m2 sem vao com betoneira.
SINAPI 87487 516 Alvenaria de vedacdo 95 blocos ceramicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) area liquida me 23,63 25,25 37.87 63,12 27,94 51,90 79,84 1.886,62 7.07%
menor que 6m2 com v&o com betoneira.
SINAPI 87493 517 Alvgnarla de vedagao~de blocos ceramicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) area liquida me 59,53 22,98 34,48 57.46 25,44 47.24) 72,68 432664 16.22%
maior que 6m2 com vao com betoneira.
5.2 ALVENARIA MURO
Alvenaria de vedag&o de blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de parede
SINAPI 87479 521 com area liquida maior ou igual a 6m2 sem véos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira H m2 135,00 18,27 27,41 45,68 20,22 37,56 57,78 7.800,30| 29,24%|
1,80 M
53 ALVENARIA PLATIBANDA
SINAPI 87473 531 Alvenaria de vedagdo Eie blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) area liquida me 42,29 19,79 29,69 49,48 2101 40,68 62,59 2.646,74 9.92%
menor que 6m?2 sem vao com betoneira.
SINAPI 87479 5.3.2 Alvgnana de vedagao~de blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) area liquida me 27,29 18,27 27.41 45,68 20,22 37,56 57,78 1.576,99 5.91%
maior que 6m? sem v&o com betoneira.
5.4 ALVENARIA PARA ABRIGO BOMBA DE RECALQUE E RESERVATORIO INFERIOR
SINAPI 87473 5.4.1 Alvenaria de vedacéao Eie blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) area liquida me 13,78 19,79 29,69 29,48 21,01 40,68 62,59 862,49 3.23%
menor gue 6m? sem véo com betoneira.
TOTAL DO ITEM R$ 26.673,58 5,16%
6 ESQUADRIAS
6.1 PORTAS DE MADEIRA E VIDRO
COMPOSICAO COMP.010 6.1.1 Porta de Vidro — PV 1 (250 x 210) — com ferragens e vidro 10 mm un 1,00 961,89 1.442,83| 2.404,72 1.064,60]| 1.977,12 3.041,72 3.041,72 7,79%
COMPOSICAO COMP.015 6.1.2 Porta de Vidro — PV 2 (200 x 210) — com ferragens e vidro 10 mm un 1,00 894,50 1.341,76| 2.236,26 990,02 1.838,62 2.828,64 2.828,64 7,24%
SINAPI 90822 6.1.3 Porta de Madeira - PM1 — 80x210 un 8,00 149,06 223,59 372,65 164,98 306,38 471,36 3.770,88 9,65%
SINAPI 90820 6.1.4 ggr;;jalc\j/lr?::lra - PM2 - 60x210, de abrir, com barra e chapa metdlica, incluso ferragens, conforme projeto un 2.00 140,03 210,05, 350,08 154.99 287.83 442,82 885,64 2.27%
SINAPI 73910/008 6.15 _Pona de compensado de madel_ra -PM3 - 129)(210, de abrir, folha lisa, revestida com laminado melaminico, un 200 299,19 44878 747,97 331,14 614,97 046,11 1.892.22 4.84%
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
6.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 6.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 8,00 31,61 47,42 79,03 34,99 64,98 99,97 799,76 2,05%
SINAPI 91305 6.2.2 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa un 4,00 20,75 31,13 51,88 22,97 42,65 65,62 262,48 0,67%
SINAPI 91304 6.2.3 Fechadura de embutir completa, para portas externas un 2,00 27,52] 41,28 68,80 30,46 56,57 87,03 174,06 0,45%
6.3 PORTAS METALICAS 0,00
SINAPI 73933/001 6.3.1 Porta de Ferro — PF1 (80x210) — com ferragens m?2 1,68 197,85 296,77 494,62 218,97 406,67 625,64 1.051,08 2,69%
SINAPI 73933/001 6.3.2 Porta de Ferro — PF2 (305x60) — com ferragens — algap&o m?2 1,83 197,85 296,77 494,62 218,97 406,67 625,64 1.144,92 2,93%
SINAPI 73933/003 6.3.3 Porta de Ferro — PF3 (120x71) — com ferragens — abrigo gas m?2 0,85 137,58 206,37 343,95 152,27 282,79 435,06 370,67 0,95%
SINAPI 742381002 6.3.4 Poqaq de entrada em tela arame galvanizado n.12 malha 2"e moldura em tubos de aco, com duas folhas de me 3.0 356,62 534,92 891,54 39470 733,01 112771 3.484,62 8.92%
abrir, incluso ferragens
6.4 JANELAS DE ALUMINIO - JA
COMPOSICAO COMP.009 6.4.1 Janela de Aluminio maxim-ar - JA-01, 125x200 m2 1,00 261,44 392,16 653,60 289,36 537,37 826,73 826,73 2,12%
COMPOSICAO COMP.008 6.4.2 Janela de Aluminio - JA-02, 210x110 de correr m2 11,55 240,35 360,53 600,88 266,02 494,03 760,05 8.778,58 22,47%
COMPOSICAO COMP.008 6.4.3 Janela de Aluminio - JA-03, 255x50 de correr m2 1,28 240,35 360,53 600,88 266,02 494,03 760,05 972,86 2,49%
COMPOSICAO COMP.008 6.4.4 Janela de Aluminio - JA-04, 120x110 de correr m2 2,64 240,35 360,53 600,88 266,02 494,03 760,05 2.006,53 5,14%
COMPOSICAO COMP.008 6.4.5 Janela de Aluminio - JA-05, 315x50 de correr m2 1,58 240,35 360,53 600,88 266,02 494,03 760,05 1.200,88| 3,07%
COMPOSIGAO COMP.008 6.4.6 Janela de Aluminio - JA-06, 165x200 de correr m2 3,30 240,35 360,53 600,88 266,02 494,03 760,05 2.508,17 6,42%
COMPOSIGAO COMP.009 6.4.7 Janela de Aluminio maxim-ar - JA-07, 75x200 m?2 1,50 261,44 392,16 653,60 289,36 537,37 826,73 1.240,10 3,17%
6.5 Peitoril
SINAPI 84088 6.5.1 Peitoril de granito m 13,15 43,76 65,64 109,40 48,43 89,95 138,38 1.819,70 4,66%
TOTAL DO ITEM R$ 39.060,24 7,55%

SISTEMAS DE COBERTURA




SINAPI 94207 7.1 Telhamento com telha fibrocimento e=6 mm m2 126,70 12,86 19,29 32,15 14,23 26,44 40,67 5.152,69 25,73%
SINAPI 94223 72 fCi;arg;[eJira\ universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso juntas de vedacéo e acessoérios de m 12,50 15,96 23.94 39,90 17.66 32,81 50,47 630,88 3.15%
SINAPI 92543 7.3 Trama de madeira para telhados telha ondulada de fibrocimento m2 126,70 4,30 6,44 10,74 4,76 8,83 13,59 1.721,79 8,60%
SINAPI 94227 7.4 Calha em chapa de ago galvanizado N° 24 desenvolvimento de 33 cm m 30,00 13,44 20,17 33,61 14,88 27,63 42,51 1.275,30] 6,37%
SINAPI 94231 75 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 31,50 11,01 16,52 27,53 12,19 22,63 34,82 1.096,83 5,48%
SINAPI 92555 7.6 Fabricagéo e instalagdo de tesoura vdo de 3 m un 2,00 207,05 310,57 517,62 229,16 425,58, 654,74 1.309,48 6,54%
SINAPI 92556 7.7 Fabricac&o e instalacdo de tesoura véo de 4 m un 2,00 253,04 379,57 632,61 280,07 520,12 800,19 1.600,38 7,99%
SINAPI 92561 7.8 Fabricag&o e instalagdo de tesoura véo de 9 m un 5,00 457,96 686,94 1.144,90 506,86 941,32 1.448,18 7.240,90 36,15%|
TOTAL DO ITEM R$ 20.028,25 3,87%
8 IMPERMEABILIZACAO
COMPOSI(;AO COMP.002 8.1 Impermeabilizagéo com tinta asfaltica, 4 deméos m2 128,50 6,51 9,75 16,26 7,20 13,36 20,56 2.641,96 47,26%
SINAPI 55960 8.2 Imunizagéo de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida m2 126,70 1,72 2,58 4,30 1,90 3,54 5,44 689,22 12,33%
SINAPI 737531001 83 Imperme_abilizagéo _de syperficie con:l manfa_asféltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura me 25,86 27.62 41,43 69,05 3057 56,77 87,34 2.258.61 40.41%
0,8mm), inclusa aplicagdo de emulséo asfaltica, e=3mm
TOTAL DO ITEM R$ 5.589,79 1,08%
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 ALVENARIAS, LAJES E VIGAS
SINAPI 87878 9.1.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas, lajes e platibanda m?2 837,15 1,20 1,79 2,99 1,32 2,46 3,78 3.164,43 5,48%
SINAPI 87881 9.1.2 Chapisco aplicado no teto m2 149,53 1,40 2,09 3,49 1,54 2,87 4,41 659,43 1,14%
SINAPI 87527 9.1.3 Emboco para paredes internas a receber azulejo e=20MM m2 101,60 10,45 15,68 26,13 11,57 21,48 33,05 3.357,88| 5,82%
SINAPI 87529 9.14 Massa Unica para paredes internas para recebimento de pintura, trago 1 :2:8 - espessura 2,0 cm m2 551,57 9,50 14,26 23,76 10,52 19,53 30,05 16.574,68| 28,71%
SINAPI 90408 9.15 Massa Unica para lajes com recebimento de pintura, trago 1: 2:8 - espessura 1,0 cm m?2 149,53 8,79 13,18 21,97 9,73 18,06 27,79 4.155,44 7,20%
COMPOSICAO COMP.011 9.1.6 Emboco ou Massa Unica para paredes externas para recebimento de pintura, trago 1 :2:8 - espessura 2,0 cm m2 243,20 12,35 18,54 30,89 13,68 25,40 39,08 9.504,26 16,47%
SINAPI 87272 9.1.7 Revestimento ceramico de paredes PEI V- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca m2 101,60 21,12 31,67 52,79 23,37 43,40 66,77 6.783,83 11,75%
9.2 MURO -
SINAPI 87878 9.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas, lajes e platibanda m2 270,00 1,20 1,79 2,99 1,32 2,46 3,78 1.020,60 1,77%
SINAPI 87775 9.2.2 Emboco para paredes internas e externas e teto trago 1:2:8 - preparo manual - espessura 25 MM m2 270,00 14,64/ 21,96 36,60 16,20 30,10 46,30 12.501,00 21,66%|
TOTAL DO ITEM R$ 57.721,55 11,16%
10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
10.1 PISOS INTERNOS
SINAPI 83668 10.1.1 Camada drenante com brita n®2 e= 5 cm m3 7,47 33,26 49,90 83,16 36,82 68,37 105,19 785,77 2,55%
COMPOSICAO COMP.001 10.1.2 Contrapiso, e=5cm, com aditivo impermeabilizante m2 149,41 13,57 20,34 33,91 15,01 27,88 42,89 6.408,19 20,78%
COMPOSICAO COMP.007 10.1.3 Piso de regularizagdo de sobre contrapiso de concreto e= 3,5 cm m?2 149,41 5,39 8,08 13,47 5,96 11,08 17,04 2.545,95 8,26%
SINAPI 87251 1014 Echs:n;:oerﬁrenll;:rc;ie;r:guerrapante PETV - 45 x 45 cm - incl. Rejunte, aplicado em ambientes de area maior de 10m: me 149 41] 10,75 16,13 26,88 11,90 22,10 34,00 5.079.94 16.48%)
SINAPI 88649 10.1.5 Rodapé ceramico de 7cm de altura — 45x45cm m 94,83 1,81 2,72 4,53 2,01 3,72 5,73 543,38, 1,76%
SINAPI 84161 10.1.6 Soleira em granito largura 15 cm, e= 3 cm m 13,65 31,19 46,78 77,97 34,52 64,10 98,62 1.346,16 4,37%
COMPOSICAO COMP.012 10.1.7 Piso podotatil de borracha m2 5,34 123,68 185,53 309,21 136,89 254,23 391,12 2.088,58| 6,77%
10.2 PISOS EXTERNOS
SINAPI 83668 10.2.1 Camada drenante com britan®2 e= 5 cm m3 7,89 33,26 49,90 83,16 36,82 68,37 105,19 829,58 2,69%
SINAPI 68053 10.2.2 Fornecimento/instalagdo de lona plastica preta, para impermeabilizagéo, espessura 150 micras m2 157,73 1,77] 2,66 4,43 1,96 3,64 5,60 883,29 2,86%
SINAPI 68325 10.2.3 Execucéo de calcada em concreto espessura de 7 cm m2 122,28 16,13 24,19 40,32 17,85 33,15 51,00 6.236,28| 20,23%|
COMPOSICAO COMP.013 10.2.4 Piso podotétil de concreto- direcional e alerta 40x40x2,5 m2 35,45 20,69 31,02 51,71 22,89 42,51 65,40 2.318,43 7,52%
84862 10.2.5 Guarda-corpo com corrim&o para as rampas m 5,68 78,66 117,99 196,65 87,06 161,68 248,74 1.412,84 4,58%
10.3 PISOS ABRIGO RESERVATORIO
COMP.007 10.3.1 Piso de regularizagdo de sobre contrapiso de concreto e= 3,5 cm m?2 5,91 5,39 8,08 13,47 5,96 11,08 17,04 100,71 0,33%
SINAPI COMP.001 10.3.2 Contrapiso, e=5cm, com aditivo impermeabilizante m?2 5,91 13,57 20,34 33,91 15,01 27,88 42,89 253,59 0,82%
TOTAL DO ITEM R$ 30.832,69 5,96%
11 PINTURA
SINAPI 88484 11.1 Aplicagdo de fundo selador acrilico em teto, uma demao m2 149,53 0,76 1,14 1,90 0,84 1,56 2,40 358,87 1,04%|
SINAPI 88485 11.2 Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma dem&o m?2 837,15 0,65 0,98 1,63 0,72 1,34 2,06 1.724,53 5,02%
SINAPI 88489 11.3 Pintura em latex acrilico 02 dema&os sobre paredes internas, externas m?2 794,77 4,04 6,06 10,10 4,47 8,31 12,78, 10.157,16 29,56%|
SINAPI 88488 11.4 Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre teto m2 149,53 4,53 6,79 11,32 5,01 9,31 14,32 2.141,27 6,23%
SINAPI 74065/002 11.5 Pintura em esmalte sintético 02 demé&os em esquadrias de madeira m2 52,50 7,97 11,96 19,93 8,82 16,39 25,21 1.323,53 3,85%
SINAPI 73924/003 11.6 Pintura esmalte fosco, duas demé&os, sobre superficie metélica m2 29,36 8,64 12,95 21,59 9,56 17,75 27,31 801,82 2,33%
COMPOSICAO COMP.004 11.7 Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos uma demao m2 794,77 5,45 8,17 13,62 6,03 11,19 17,22 13.685,94 39,84%|
11.2 MURO
SINAPI 88483 11.2.1 Aplicacdo de fundo selador latex PVA em paredes, uma demé&o m2 270,00 0,84 1,25 2,09 0,92 1,72 2,64 712,80 2,07%
SINAPI 88489 11.2.2 Pintura em latex acrilico 02 dema&os sobre paredes internas, externas m2 270,00 4,04, 6,06 10,10 4,47 8,31 12,78 3.450,60] 10,04%
TOTAL DO ITEM R$ 34.356,52 6,64%
12 INSTALAGAO HIDRAULICA [




12.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89446 12.1.1 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagéo m 39,20 1,40 2,10 3,50 1,55 2,88 4,43 173,66 6,34%
SINAPI 89448 12.1.2 Tubo PVC soldavel @ 40 mm, fornecimento e instalagéo m 4,35 4,08 6,12] 10,20 4,51 8,39 12,90 56,12 2,05%
SINAPI 89538 12.1.3 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,96 1,44 2,40 1,06 1,98 3,04 6,08 0,22%
SINAPI 6140 12.1.4 Bolsa de ligacdo para vaso sanitario — 1 1/2" un 4,00 0,96 1,43 2,39 1,06 1,96 3,02 12,08, 0,44%
SINAPI 89411 12.1.5 Curva 45 soldavel — 25mm, fornecimento e instalacdo un 10,00 1,97 2,96 4,93 2,18 4,06 6,24 62,40 2,28%
SINAPI 89410 12.1.6 Curva 90 soldavel — 25mm, fornecimento e instalagéo un 24,00 2,13 3,19 5,32 2,36 4,37 6,73 161,52 5,89%
SINAPI 86884 12.1.7 Engate flexivel plastico 1/2 — 30cm, fornecimento e instalagéo un 2,00 2,73 4,09 6,82 3,02 5,61 8,63 17,26 0,63%
SINAPI 86886 12.1.8 Engate flexivel em inox 1/2 — 30cm, fornecimento e instalagéo un 4,00 16,16 24,25 40,41 17,89 33,22 51,11 204,44 7,46%
SINAPI 89395 12.1.9 Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagédo un 5,00 3,16 4,74, 7,90 3,50 6,49 9,99 49,95 1,82%
12.2 REGISTROS
SINAPI 89352 12.2.1 Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalagéo un 9,00 14,73 22,10 36,83 16,31 30,28 46,59 419,31 15,30%
SINAPI 94795 12.2.2 Torneira de béia com baldo plastico un 3,00 16,67 25,01 41,68 18,45 34,27 52,72 158,16 5,77%
11868 12.3 Caixa d"agua fibra de vidro1000 Its. Com tampa un 3,00 116,27 174,41 290,68 128,69 238,99 367,68 1.103,04 40,25%)
12.4 HIDROMETRO
95635 12.4.1 Kit cavalete para medicéo de dgua, DN 25 mm — fornecimento e instalagéo un 1,00 41,62 62,43 104,05 46,06 85,55 131,61 131,61 4,80%
SINAPI 95675 12.4.2 Hidrometro DN 25 mm un 1,00 58,46 87,70 146,16 64,71 120,17 184,88 184,88 6,75%
TOTAL DO ITEM R$ 2.740,51 0,53%
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
13.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89578 13.1.1 Tubo de PVC @100mm,&gua pluvial. m 90,70 8,60 12,89 21,49 9,51 17,67 27,18 2.465,23| 15,77%)
SINAPI 89529 13.1.2 Joelho 90 — 100mm, fornecimento e instalagcédo un 5,00 9,73 14,60 24,33 10,77 20,01 30,78 153,90 0,98%
13.2 ACESSORIOS
SINAPI 72286 13.2.1 Caixa de areia 60x60cm em alvenaria un 10,00 58,05 87,07 145,12 64,25 119,31 183,56 1.835,60 11,75%)
SINAPI 13.3 ESCAVAGAO DE VALAS 0,00
SINAPI 73965/009 13.3.1 Escavacéo manual de vala com profundidade até 1,5 M m3 24,00 54,96 82,44 137,40 60,83 112,97 173,80 4.171,20 26,69%|
SINAPI 94342 13.3.2 Aterro manual de valas com areia para aterro e compactacdo mecanizada m3 11,90 27,30 40,96 68,26 30,22 56,12 86,34 1.027,45 6,57%
SINAPI 72887 13.3.3 Transporte comercial com caminh&o bastante 6M3 X 3,00 (BOTA-FORA) M3xKm 97,20 0,41 0,62 1,03 0,45 0,85 1,30 126,36 0,81%
SINAPI 74010/001 13.3.4 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante m3 32,40 0,62 0,92 1,54 0,68 1,27 1,95 63,18 0,40%
13.4 EMBASAMENTO
SINAPI 94103 13.4.1 Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, langamento manual m3 6,90 64,27 96,41 160,68’ 71,13 132,11 203,24 1.402,36 8,97%
SINAPI 72887 13.4.2 Transporte comercial com caminh&o bastante 6M3 X (16,5KM) M3xKm 140,04 0,41 0,62 1,03 0,45 0,85 1,30 182,05 1,16%
13.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RIGIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
SINAPI 92821 13.5.1 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dgua pluvial diam. 400 m 30,00 16,68 25,02 41,70 18,46 34,29 52,75 1.582,50 10,13%
SINAPI 95568 13.5.2 Tubo de concreto para redes coletoras de tubos pluviais diametro de 400 m 30,00 27,60 41,40 69,00 30,55 56,73 87,28 2.618,40 16,75%
TOTAL DO ITEM R$ 15.628,23 3,02%
14 INSTALAGAO SANITARIA
SINAPI 89711 14.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagdo m 3,85 5,01 7,51 12,52 5,54 10,30 15,84 60,98 0,81%
SINAPI 89712 14.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagéo m 16,30 7,40 11,09 18,49 8,19 15,20 23,39 381,26 5,09%
SINAPI 89713 14.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagéo m 11,14 11,00 16,51 27,51 12,18 22,62 34,80 387,67 5,18%
SINAPI 89714 14.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagéo m 53,85 14,16 21,23 35,39 15,67 29,09 44,76 2.410,33 32,19%
SINAPI 20086 14.5 Bucha de redugéo, PVC 50x40mm, un 4,00 0,65 0,98 1,63 0,72 1,34] 2,06 8,24 0,11%
SINAPI 10765 14.6 Curva PVC 45° 50mm — fornecimento e instalagéo un 4,00 2,52 3,79 6,31 2,79 5,19 7,98 31,92 0,43%
SINAPI 89744 14.7 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagédo un 6,00 6,04 9,07 15,11 6,69 12,42 19,11 114,66 1,53%
SINAPI 89724 14.8 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalagéo un 4,00 2,02] 3,02] 5,04 2,23 4,15 6,38 25,52 0,34%
SINAPI 89696 14.9 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagédo un 4,00 11,52 17,28 28,80 12,75 23,68 36,43 145,72 1,95%|
SINAPI 11713 14.10 Caixa sifonada PVC un 4,00 9,92 14,87 24,79 10,98 20,38 31,36 125,44 1,68%|
SINAPI 11716 14.11 Caixa sifonada PVC, 100 X 100 X 40 MM, com grelha redonda branca un 1,00 4,24 6,35 10,59 4,69 8,71 13,40 13,40 0,18%
SINAPI 11881 14.12 Caixa gordura simples, concreto pré-moldado, circular, com tampa, D = 40 CM un 1,00 27,35 41,02 68,37 30,27 56,21 86,48 86,48 1,16%|
SINAPI 72289 14.13 Caixa de inspe¢&o esgoto simples 80x80cm un 5,00 129,23 193,85 323,08 143,03 265,63 408,66 2.043,30| 27,29%
SINAPI 95463 14.14 Fossa séptica em alvenaria 1500 lts un 1,00 511,44 767,17 1.278,61 566,06 1.051,25 1.617,31 1.617,31 21,60%
SINAPI 86879 14.15 Valvula para lavatério e tanque 1" un 5,00 2,21 3,31 5,52 2,44 4,54 6,98 34,90 0,47%
TOTAL DO ITEM R$ 7.487,13 1,45%
15 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
SINAPI 72553 15.1 Extintor de Incéndio tipo PQS — fornecimento e instalagao un 2,00 63,19 94,79 157,98 69,94 129,89 199,83 399,66 52,89%|
SINAPI 37539 15.2 Placa de sinalizagéo de seguranca contra incéndio fotoluminescente 13x26 un 4,00 7,20 10,80 18,00 7,97 14,80 22,77 91,08, 12,05%
SINAPI 37557 15.3 Placa de sinalizagéo de seguranca contra incéndio fotoluminescente 14x14 un 2,00 4,30 6,46 10,76 4,76 8,85 13,61 27,22 3,60%
SINAPI 38774 15.4 Luminaria de emergéncia 30 LEDS, poténcia 2 W, autonomia 6 Horas un 5,00 15,03 22,55 37,58 16,64 30,89 47,53 237,65 31,45%|
TOTAL DO ITEM R$ 755,61 0,15%
16 LOUCAS E METAIS
SINAPI 86888 16.1 Bacia sanitaria, sifonada, com caixa acoplada, louca branca — fornecimento e instalagéo un 4,00 144,54, 216,80 361,34 159,97 297,09 457,06 1.828,24 27,05%|
SINAPI 86902 16.2 Lavatério louca branca 44 x35 un 4,00 73,06 109,59 182,65 80,86 150,17 231,03 924,12 13,67%




SINAPI 377 16.3 Assento sanitario plastico — fornecimento e instalagédo un 4,00 8,16 12,23 20,39 9,03 16,76 25,79 103,16 1,53%
SINAPI 86906 16.4 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 5,00 25,06 37,58 62,64 27,73 51,50 79,23 396,15 5,86%
SINAPI 86916 16.5 Torneira plastica para tanque e jardim un 2,00 12,20 18,31 30,51 13,51 25,08 38,59 77,18 1,14%)|
SINAPI 11758 16.6 Saboneteira Tipo Dispenser un 4,00 16,68 25,01 41,69 18,46 34,27 52,73 210,92 3,12%
SINAPI 37401 16.7 Toalheiro Tipo Dispenser un 4,00 17,36 26,04 43,40 19,21 35,69 54,90 219,60 3,25%
SINAPI 37400 16.8 Papeleira Plastica Tipo Dispenser un 4,00 17,36 26,04 43,40 19,21 35,69 54,90 219,60 3,25%
SINAPI 36081 16.9 Barra de apoio em aco inox polido — fornecimento e instalagdo un 4,00 74,02] 111,03 185,05 81,92 152,15 234,07 936,28 13,85%
SINAPI 86920 16.10 Tanque de louga branca completa, inclusive torneira de metal un 1,00 255,67 383,50 639,17 282,97 525,52 808,49 808,49 11,96%
MERCADO COT.004 16.11 Chapa para prote¢éo de porta de banheiro PNE un 4,00 64,00 96,00 160,00 70,83 131,55 202,38 809,52 11,98%
SINAPI 1746 16.12 Banca/pia de ago inoxidavel com uma cuba central un 1,00 71,18 106,77 177,95 78,78 146,31 225,09 225,09 3,33%
TOTAL DO ITEM R$ 6.758,35 1,31%
17 INSTALACOES ELETRICAS - 220V
17.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
SINAPI 9540 17.1.1 Entrada de energia elétrica aérea 3x50A com poste de concreto un 1,00 396,13 594,19 990,32 438,43 814,23 1.252,66 1.252,66 6,08%
SINAPI 12039 1712 Q_ugdro de distribuicdo com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 24 un 1,00 22216 333.24 555,40 245,89 456,64 702,53 702,53 3.41%
disjuntores DIN, 100 A
SINAPI 34653 17.1.3 Disjuntor tipo DIN monopolar 16A un 2,00 3,06 4,58 7,64 3,38 6,28 9,66 19,32 0,09%
SINAPI 34653 17.1.4 Disjuntor tipo DIN monopolar 20A un 5,00 3,06 4,58 7,64 3,38 6,28 9,66 48,30 0,23%
SINAPI 34709 17.1.5 Disjuntor tipo DIN tripolar 16A un 1,00 21,47 32,21 53,68 23,76 44,14 67,90 67,90 0,33%
SINAPI 34709 17.1.6 Disjuntor tipo DIN tripolar 50A un 1,00 21,47 32,21 53,68 23,76 44,14 67,90 67,90 0,33%
MERCADO COT.001 17.1.7 Disjuntor DR monopolar 25A un 2,00 54,80 82,20 137,00 60,65 112,64 173,29 346,58 1,68%|
MERCADO COT.002 17.1.8 Dispositivo de protecéo contra surto-DPS un 4,00 24,18 36,27 60,45 26,76 49,70 76,46 305,84 1,48%
17.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91844 17.2.1 Eletroduto PVC flexivel corrugado refor¢cado, @25mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 240,00 1,63 2,45 4,08 1,81 3,35 5,16 1.238,40 6,01%
SINAPI 91846 17.2.2 Eletroduto PVC flexivel corrugado refor¢ado, @32mm (DN 1"), inclusive conexées m 70,00 2,28 3,43 571 2,53 4,69 7,22 505,40 2,45%
SINAPI 91865 17.2.3 Eletroduto Rigido roscével, PVC, DN 40 mm (1 1/4”) m 36,00 4,37 6,55 10,92 4,83 8,98 13,81 497,16 2,41%
SINAPI 91908 17.2.4 Curva PVC 90° 40mm — fornecimento e instalagéo un 4,00 4,69 7,04 11,73 5,19 9,65 14,84 59,36 0,29%
SINAPI 91886 17.2.5 Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 40 mm (1 1/4") un 14,00 3,06 4,58 7,64 3,38 6,28 9,66 135,24 0,66%
SINAPI 91941 17.2.6 Caixa PVC 4" x 2" un 62,00 2,39 3,58 5,97 2,64 4,91 7,55 468,10 2,27%
17.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91924 17.3.1 Cabo de Cobre flexivel isolado — 1,5mm2, Anti-chama 450/750V m 750,00 0,60 0,90 1,50 0,66 1,24 1,90 1.425,00 6,92%
SINAPI 91926 17.3.2 Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm2, Anti-chama 450/750V m 1.350,00 0,88 1,31 2,19 0,97 1,80 2,77 3.739,50] 18,15%
SINAPI 91928 17.3.3  [Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm?, Anti-chama 450/750V m 180,00 1,40 2,10 3,50 1,55 2,88 4,43 797,40 3,87%)
SINAPI 91933 17.3.4 Cabo de Cobre flexivel isolado — 10mm2, Anti-chama 0,6/1,0 KV para circuitos terminais m 140,00 3,32 4,97 8,29 3,67 6,82 10,49 1.468,60 7,13%
17.4 ILUMINAGAO E TOMADAS
SINAPI 92000 17.4.1 Tomada universal simples 2P+T 10A, cor branca, completa un 37,00 7,60 11,40 19,00 8,41 15,62 24,03 889,11 4,32%
SINAPI 92001 17.4.2 Tomada universal simples 2P+T 20A, cor branca, completa un 5,00 8,30 12,45 20,75 9,19 17,06 26,25 131,25 0,64%
SINAPI 72337 17.4.3 Tomada de telefone un 7,00 8,30 12,44 20,74 9,18 17,05 26,23 183,61 0,89%
SINAPI 92027 17.4.4 Interruptor 2 teclas simples + 1 tomada, completa un 1,00 16,89 25,34 42,23 18,70 34,72 53,42 53,42 0,26%
SINAPI 92023 17.4.5 Interruptor 1 teclas simples + 1 tomada, completa un 7,00 12,68 19,03 31,71 14,04 26,07 40,11 280,77 1,36%|
SINAPI 91953 17.4.6 Interruptor 1 teclas simples, completa un 4,00 7,18 10,77 17,95 7,94 14,76 22,70 90,80 0,44%
SINAPI 91959 17.4.7 Interruptor 2 teclas simples, completa un 1,00 11,38 17,08 28,46 12,60 23,40 36,00 36,00 0,17%
SINAPI 83647 17.4.8 Bomba recalque d'agua trifasica 1,5 HP un 2,00 461,80 692,69 1.154,49 511,11 949,20 1.460,31 2.920,62 14,18%
SINAPI 73953/006 17.49 Lumin_a’ria tipo c_alha. de~sobrep0r, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40W, completa — un 2,00 4332 64,97 108,29 47,94 89,04 136,98 273,96 1,33%
fornecimento e instalacéo
SINAPI 83446 17.4.10 |[Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita un 2,00 54,26 81,38 135,64 60,05 111,52 171,57 343,14 1,67%|
SINAPI 73749/001 17.4.11 |Caixa para instalacdes telefonicas tipo R1 0,60x0,35x0,50 M un 2,00 64,45 96,67 161,12 71,33 132,47 203,80 407,60 1,98%
SINAPI 74041/002 17.4.12 |Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada fluorescente 40W un 19,00 26,32 39,48 65,80 29,13 54,10 83,23 1.581,37 7,68%
SINAPI 83370 17.4.13 |Quadro de distribui¢do para telefone N. 3, 40x40x12 cm em chapa metalica de embutir un 1,00 84,11 126,16 210,27 93,09 172,88 265,97 265,97 1,29%|
TOTAL DO ITEM R$ 20.602,81 3,98%
18 SERVICOS DIVERSOS
MERCADO COT.003 18.1 Banco de madeira un 3,00 99,20 148,80 248,00 109,79 203,91 313,70 941,10 5,44%
SINAPI 7253 18.2 Terra vegetal (granel) m3 21,20 68,57 102,85 171,42 75,89 140,94 216,83 4.595,71 26,56%|
SINAPI 74236/001 18.3 Plantio de grama batatais em placas m2 141,30 6,48 9,71 16,19 7,17 13,31 20,48 2.893,82 16,72%
SINAPI 85172 18.4 Alambrado em mourdes de concreto "T” altura livre 2M, espacados a cada 2m, com tela de arame galvanizado m 10,00 33,88 50,81 84,69 37,49 69,63 107,12 1.071,20 6,19%
SINAPI 73932/001 18.5 Grade de ferro em barra chata 3/16” para fechamento de condicionadores de ar m2 24,88 99,16 148,74 247,90 109,75 203,82 313,57 7.801,62 45,09%
TOTAL DO ITEM R$ 17.303,45 3,35%
19 SERVICOS FINAIS
SINAPI 9537 19.1 Limpeza final da obra m?2 165,00 0,82 1,23 2,05 0,91 1,68 2,59 427,35 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 427,35 0,08%




