CRONOGRAMA_GERAL

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
do projeto: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL — CRAS GETULIO VARGAS [ Data de elaboragao:MAIO/2017 | Autores: Arq. Alexandre Vergara; Eng.2. Civil Patricia Waltzer ;
Endereco: Rua 15 S/N°, NUCLEO RESIDENCIAL PESTANO -LOTEAMENTO GETULIO VARGAS — TRES VENDAS | Ultima revisao; NOVEMBRO/2017 | Eng. Eletricista Rogério Das Freitas
Tipo de intervengao: BDI: 26,49%
R$ 35.884,59 R$ 6.788,98 RS 6.788,98 R$ 6.788,98 RS 6.788,98 R$ 6.788,98 R$ 6.788,98 RS 6.788,98 R$ 3.879,42 R$ 9.698,54
1 [SERVIGOS PRELIMINARE 18,76% | R . 7,0% 7 7, 7, 7. 7 7, 7.0% 4, 10, R 3 100,
SERVICOS S e © 96.985.38 o 37,00% 0% 44,00% 0% 51,00% 0% 58,00% 0% 65,00% 0% 72,00% 0% 79.00% o 86,00% 0% 90,00% 00% 100,00% © 96.985.38 00.0%
2 [MOVIMENTO DE TERRAS 3,19% R$ 16.502,80 70,0% RS 11.551,% 30,0% RS 4.950,84 R$ 16.502,80 100,0%
70,00% 30,00%
3 |FUNDAGOES 7.17% R$ 37.098,47 30,0% RS 1112954 70,0% RS 25.966.93 R$ 37.098,47 100,0%
30,00% 100,00%
4 |SUPERESTRUTURA 1557% | R$80.521,84 10,0% RS £.052.18 00y [REZAIS0 |50, |REZIGSS | 4, | RE201S655 R$80.521,83 100,0%
10,00% 40,00% 70,00% 100,00%
SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E RS 2.667,36 RS 12.003,11 RS 12.003,11
5 |EXTERNO (PAREDES) 5,16% R$ 26.673,58 10,0% To00% 45,0% 55,00% 45,0% T00.00% R$ 26.673,58 100,0%
6 |ESQUADRIAS 7,55% RS 39.060,24. 20,0% RS 7.612,05 000 | 22243014 10,0% RS 2.906,02 10,0% RS 2.906,02 RS 39.060,23 100,0%
20,00% 80,00% 90,00% 100,00%
7 |SISTEMAS DE COBERTURA 3,87% R$ 20.028,25 10,0% RS 2.002,83 45,0% RSoO12TL 45,0% RS 9.01271 R$ 20.028,25 100,0%
10,00% 45,00% 100,00%
8 |IMPERMEABILIZAGAO 1,08% R$ 5.589,79 30,0% RS 1676.94 20,0% RO L117,96 2000 |RELLTN | g0 0 RS L676.94 R$ 5.589,80 100,0%
30,00% 50,00% 70,00% 100,00%
9 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 11,16% | R$57.72155 003 [RSLLILOAT | gy o, | RS34:032.93 10,0% RS 5.772.16 R$ 57.721,55 100,0%
30,00% 90,00% 100,00%
10 [SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 5 gy, R$ 30.832,69 10,0% RS 3.083.27 10,0% RS 3.063.27 20,0% RS 6.166.54 60,0% RS 18.499.61 R$ 30.832,69 100,0%
(PAVIMENTAGAO) 10,00% 20,00% 40,00% 100,00%
11 [PINTURA 6,64% RS 34.356,52 20,0% RS 6.871,30 30,0% RS 10.906.96 50,0% RS 17.176.26 RS 34.356,52 100,0%
20,00% 50,00% 100,00%
A . R$ 137,03 R$ 137,03 RS 548,10 R$ 822,15 RS 822,15 R$ 137,03 R$ 137,03
12 |INSTALAGAO HIDRAULICA ,53% RS 2.740,51 0% 0% 20,0% 0% ! 0% 0% RS 2.740,51 100,
STALAGAO L 053 $ 27405 =0 5,00% =0 10,00% 00 30,00% 00 60,00% s0.0% 90,00% =0 95,00% 50 100,00% $ 27405 00.0%
13 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 3,02% R$ 15.628,23 20,0% RO 312565 30,0% RS 4.686.47 30,0% RO 468847 20,0% RS 3.125.65 R$ 15.628,23 100,0%
20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
14 [INSTALAGAO SANITARIA 1,45% RS 7.487,13 10,0% RS 746,71 25,0% RS L87LT8 35,0% RS 2620.50 30,0% RS 220614 RS 7.487,13 100,0%
10,00% 35,00% 70,00% 100,00%
15 |PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 0,15% R$ 755,61 10,0% RS 7556 90,0% RS 660,05 R$ 755,61 100,0%
10,00% 100,00%
16 |LOUGAS E METAIS 1,31% R$ 6.758,35 20,0% RO LISLET 80,0% R 5.406.68 R$ 6.758,35 100,0%
20,00% 100,00%
17 |INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 3,98% RS 20.602,81 25,0% RS 5.150.70 25,0% RS 5.150.70 5,00 | RESLSOTO | og 0 R$ 5.150,70 RS 20.602,81 100,0%
25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
18 |SERVICOS DIVERSOS 3,35% R$ 17.303,45 10,0% RS 1.730.35 90,0% RS 1957311 R$ 17.303,45 100,0%
10,00% 100,00%
19 |SERVIGOS FINAIS 0,08% R$ 427,35 100,0% RS 427,35 R$ 427,35 100,0%
100,00%
ITOTAL PARCELA 100,0% R$ 517.074,55 9,17% R$ 47.436,55 4,45% R$ 23.006,39 9.24% R$ 47.774,75 7.82% R$ 40.429,65 9,68% R$50.039.45 | 15,78% R$ 81.604,14 16,18% R$ 83.651,30 8,55% R$ 44.232,09 7,13% R$ 36.843,30 12,00% R$ 62.056,92 R$ 517.074,54 100,0%
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