
CRONOGRAMA_GERAL

26,41%

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 82.709,77 R$ 10.338,72 R$ 10.338,72 R$ 10.338,72 R$ 10.338,72 R$ 10.338,72 R$ 10.338,72 R$ 10.338,72 R$ 10.338,72 R$ 10.338,72 R$ 10.338,72 R$ 10.338,72 R$ 10.338,72 R$ 10.338,72 R$ 10.338,72 R$ 10.338,72 R$ 10.338,72 R$ 10.338,73

32,00% 36,00% 40,00% 44,00% 48,00% 52,00% 56,00% 60,00% 64,00% 68,00% 72,00% 76,00% 80,00% 84,00% 88,00% 92,00% 96,00% 100,00%

R$ 7.366,20 R$ 7.366,20 R$ 9.821,60

30,00% 60,00% 100,00%

R$ 83.402,78 R$ 83.402,78

50,00% 100,00%

R$ 151.596,85 R$ 151.596,85 R$ 151.596,85 R$ 227.395,28 R$ 75.798,43

20,00% 40,00% 60,00% 90,00% 100,00%

R$ 46.034,13 R$ 46.034,13 R$ 69.051,20 R$ 69.051,20

20,00% 40,00% 70,00% 100,00%

R$ 76.989,31 R$ 76.989,31 R$ 76.989,31 R$ 76.989,31 R$ 76.989,31 R$ 153.978,62 R$ 153.978,62 R$ 38.494,65 R$ 38.494,65

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 70,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 32.788,62 R$ 54.647,70 R$ 65.577,24 R$ 65.577,23

15,00% 40,00% 70,00% 100,00%

R$ 8.952,52 R$ 8.952,52 R$ 8.952,52 R$ 8.952,51

25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

R$ 2.882,20 R$ 2.882,20 R$ 2.882,20 R$ 2.882,20 R$ 2.882,20 R$ 2.882,20 R$ 2.882,20 R$ 2.882,20 R$ 5.764,39

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 100,00%

R$ 52.206,57 R$ 78.309,86 R$ 78.309,86 R$ 52.206,57

20,00% 50,00% 80,00% 100,00%

R$ 22.699,90 R$ 45.399,79 R$ 45.399,79 R$ 45.399,79 R$ 34.049,84 R$ 34.049,84

10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 85,00% 100,00%

R$ 6.032,77 R$ 6.032,77 R$ 6.032,77 R$ 12.065,55 R$ 12.065,55 R$ 24.131,10 R$ 24.131,10 R$ 30.163,88

5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 35,00% 55,00% 75,00% 100,00%

R$ 24,04 R$ 48,09 R$ 72,13 R$ 96,18 R$ 96,18 R$ 144,27

5,00% 15,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00%

R$ 4.111,25 R$ 8.222,50 R$ 12.333,75 R$ 16.445,00 R$ 16.445,00 R$ 24.667,48

5,00% 15,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00%

R$ 2.777,88 R$ 2.777,88 R$ 5.555,76 R$ 5.555,76 R$ 5.555,76 R$ 5.555,78

10,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 812,50 R$ 812,50 R$ 2.437,49 R$ 2.437,49 R$ 3.249,98 R$ 3.249,98 R$ 3.249,98

5,00% 10,00% 25,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 5.768,42 R$ 14.421,06 R$ 14.421,06 R$ 14.421,06 R$ 8.652,62

10,00% 35,00% 60,00% 85,00% 100,00%

R$ 8.423,15 R$ 25.269,44 R$ 33.692,58 R$ 33.692,58 R$ 33.692,58 R$ 33.692,58

5,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 12.398,64 R$ 12.398,64 R$ 24.797,28

25,00% 50,00% 100,00%

R$ 8.315,10 R$ 8.315,10 R$ 5.543,40 R$ 5.543,40

30,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 3.971,48 R$ 3.971,48 R$ 1.985,73

40,00% 80,00% 100,00%

R$ 33.870,15

100,00%

R$ 706,95 R$ 706,94

50,00% 100,00%

R$ 5.321,57 R$ 5.321,57 R$ 21.286,30 R$ 21.286,30

10,00% 20,00% 60,00% 100,00%

R$ 9.599,41

100,00%

R$ 113.780,7810,27% R$ 373.517,60 6,49% R$ 236.203,74 3,83% R$ 139.303,46 2,43% R$ 88.447,43 3,13%

40% 20%

50% 50%

10% 10%

40%

15% 20% 20% 20% 20%

25% 25%

30% 20% 20%

20%

15% 20% 20% 20%

10% 25% 25% 15%

15%

10%

15%

20% 20% 30%

20% 20% 30%

20% 20% 20%

20% 15% 15%

10,0%5,0%5%5% 20,0% 20,0% 25,0%

4,0% 4,0% 4,0%

30%

10% 10% 10% 10% 20% 20% 5%

40% R$ 53.215,74 100,0%24
SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO
1,46% R$ 53.215,74 40%

R$ 1.413,89 100,0%

22 EQUIPAMENTOS 0,93%

PARCELA 01 PARCELA 02

R$ 769.893,09

4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

PARCELA 15 PARCELA 16 PARCELA 17PARCELA 08 PARCELA 09 PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12 PARCELA 13
TOTAL %

PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 14
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PARCELA 03 PARCELA 04
ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM

PARCELA 18

R$ 258.468,02 100,0%

2 MOVIMENTO DE TERRAS 0,67% R$ 24.554,00 30,0% 30,0% 40,0%

4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,10% R$ 258.468,02 32,0% 4,0% 4,0%

R$ 166.805,56 100,0%

100,0%R$ 24.554,00

3 FUNDAÇÕES 4,59% R$ 166.805,56 50,0% 50,0%

5
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO 

E EXTERNO (PAREDES)
6,33% R$ 230.170,66

20% 20%4 SUPERESTRUTURA 20,84% R$ 757.984,26 R$ 757.984,26 100,0%20% 30% 10%

R$ 230.170,66 100,0%20% 20%

100,0%10% 5% R$ 769.893,09

30%

R$ 28.821,99 100,0%

R$ 218.590,79 100,0%

100,0%

10% 10% 10% 10% 20%

15,0% 25,0% 30,0% 30,0%

25,0% 25,0% 25,0%

7 SISTEMAS DE COBERTURA 6,01% R$ 218.590,79

6 ESQUADRIAS 21,16%

10%

R$ 35.810,07

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,79% R$ 28.821,99

25,0%8 ESTRUTURA METÁLICA  0,98% R$ 35.810,07

10% 10% 10%

20%

20% 30% 30% 20%

10% 20% R$ 226.998,95 100,0%

100,0%

11
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

(PAVIMENTAÇÃO)
6,24% R$ 226.998,95

R$ 261.032,8610 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 7,18% R$ 261.032,86

13
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E 

PLUVIAL
0,01% R$ 480,89

12 PINTURA 3,32% R$ 120.655,49 R$ 120.655,49 100,0%10,0%

R$ 480,89 100,0%5% 10% 15%

R$ 57.684,22 100,0%

R$ 27.778,82 100,0%

100,0%

R$ 82.224,98 100,0%5% 10%

10%

25%

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,76% R$ 27.778,82

R$ 82.224,9814 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA) 2,26%

R$ 16.249,92

17
LOUÇAS, METAIS, BANCADAS e 

ACESSÓRIOS
1,59% R$ 57.684,22

5% 5%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16
INSTALAÇÃO SANITÁRIA  (ESGOTO 

CLOACAL)
0,45% R$ 16.249,92

R$ 27.717,00

50% R$ 49.594,56 100,0%

100,0%

19 PAISAGISMO 1,36% R$ 49.594,56

5% R$ 168.462,9118 4,63% R$ 168.462,91

R$ 27.717,00 100,0%

21 CORRIMÃO METÁLICO 0,27% R$ 9.928,69

30%20 ALAMBRADO METÁLICO 0,76%

R$ 9.928,69 100,0%

25 SERVIÇOS FINAIS 0,26% R$ 9.599,41

R$ 33.870,15

23 TUBULAÇÃO DE GÁS 0,04% R$ 1.413,89

100,0%100,0% R$ 9.599,41

R$ 99.891,87 R$ 3.638.006,92 100,0%R$ 291.598,12 6,63% R$ 241.279,43 3,66% R$ 133.006,35

100,0% R$ 33.870,15 100,0%

R$ 255.159,95 4,53% R$ 164.817,77 4,53% R$ 164.817,77 8,02% 2,75%TOTAL PARCELA 100,00% R$ 3.638.006,92 2,48% R$ 90.075,97 2,78% R$ 101.107,70 7,01% 5,82% R$ 211.811,59 8,73% R$ 317.464,66 8,32% R$ 302.514,14 8,61% R$ 313.208,59
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