
BDI: 26,41%

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal 3,20X2,00M  m² 6,40 76,08 141,30 217,38 96,18 178,61 274,79 1.758,66 0,68%

SINAPI 73847/001 1.2 Aluguel container larg=2,20 comp=6,20m altura=2,50m mês 18,00 109,37 203,13 312,50 138,26 256,77 395,03 7.110,54 2,75%

SINAPI 93212 1.3 Sanitário e Vestiário em chapa de madeira compensada  m² 13,64 182,70 339,31 522,01 230,95 428,92 659,87 9.000,63 3,48%

SINAPI 93584 1.4 Depósito em canteiro de obra  m² 70,00 130,34 242,06 372,40 164,76 305,99 470,75 32.952,50 12,75%

SINAPI 74077/002 1.5 Locação da obra (execução de gabarito)  m² 1.795,44 1,27 2,36 3,63 1,61 2,98 4,59 8.241,07 3,19%

PLEO 25201 1.6 Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão un 1,00 304,23 565,00 869,23 384,58 714,21 1.098,79 1.098,79 0,43%

PLEO 25101 1.7 Ligação provisória de água un 1,00 214,92 399,15 614,07 271,69 504,56 776,25 776,25 0,30%

PLEO 25301 1.8 Ligação provisória de esgoto un 1,00 216,84 402,69 619,53 274,10 509,05 783,15 783,15 0,30%

SINAPI 74220 1.9 Tapume chapa de madeira compensada e:6mm com pintura a cal h:2,20m m² 590,48 15,03 27,90 42,93 18,99 35,28 54,27 32.045,35 12,40%

SINAPI/PLEO COMP. 001 1.10 Administração Local mês 18,00 2.533,44 4.704,96 7.238,40 3.202,52 5.947,54 9.150,06 164.701,08 63,72%

7,10%
2 MOVIMENTO DE TERRAS

2.1 ÁREA DE INTERVENÇÃO – ESCAVAÇÃO E NIVELAMENTO DO TERRENO
SINAPI 74155/001 2.1.1 Escavação e transporte com trator de esteiras dmt: 50m m³ 738,42 0,48 0,90 1,38 0,61 1,13 1,74 1.284,84 5,23%

SINAPI 72887 2.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (7,5Km) m³ x km 7.476,46 0,37 0,68 1,05 0,47 0,86 1,33 9.943,69 40,50%

SINAPI 74010/001 2.1.3 Carga e descarga de solo m³ 738,42 0,55 1,02 1,57 0,69 1,29 1,98 1.462,06 5,95%

SINAPI 74034/001 2.1.4 Espalhamento de material de 1° categoria em bota-fora m³ 738,42 0,53 0,99 1,52 0,67 1,25 1,92 1.417,76 5,77%

2.2 FUNDAÇÕES (vigas baldrame e radier reservatório)
PLEO 531122 2.2.1 Escavação manual de valas até h=2,00 m m³ 275,68 5,86 10,88 16,74 7,41 13,75 21,16 5.833,39 23,76%

SINAPI 74155/001 2.2.2
Escavacao e transporte de material de  1a cat dmt 50m com trator sobre esteiras 347 hp com lamina e 
escarificador (base reservatório)

m³ 6,28 0,48 0,90 1,38 0,61 1,13 1,74 10,93 0,04%

PLEO 531317 2.2.3 Regularização e compactação do fundo de valas m² 595,50 0,20 0,36 0,56 0,25 0,46 0,71 422,81 1,72%

SINAPI 72887 2.2.4 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (7,5Km) m³ x km 1.066,69 0,37 0,68 1,05 0,47 0,86 1,33 1.418,70 5,78%

SINAPI 74010/001 2.2.5 Carga e descarga de solo m³ 104,59 0,55 1,02 1,57 0,69 1,29 1,98 207,09 0,84%

SINAPI 74034/001 2.2.6 Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153  hp (bota fora) m³ 104,59 0,53 0,99 1,52 0,67 1,25 1,92 200,81 0,82%

PLEO 531320 2.2.7 Aterro apiloado manualmente com material de escavação m³ 175,91 3,70 6,88 10,58 4,68 8,69 13,37 2.351,92 9,58%

0,67%
3 FUNDAÇÕES

3.1 BLOCO A

3.1.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS

SINAPI COMP. 002 3.1.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro, armada – Profundidade, 2,00m (incluso concreto) m 48,00 19,20 35,64 54,84 24,26 45,06 69,32 3.327,36 1,99%

SINAPI 95601 3.1.1.2 Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40cm un 24,00 4,40 8,18 12,58 5,56 10,34 15,90 381,60 0,23%

SINAPI 95240 3.1.1.3 Lastro de concreto (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 8,82 4,01 7,46 11,47 5,07 9,43 14,50 127,89 0,08%

SINAPI COMP.031 3.1.1.4 Forma de madeira comum para Fundações m² 40,57 8,35 15,52 23,87 10,56 19,62 30,18 1.224,40 0,73%

SINAPI 92775 3.1.1.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 53,80 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 695,63 0,42%

SINAPI 92776 3.1.1.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 45,90 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 508,11 0,30%

SINAPI 92778 3.1.1.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 20,10 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 169,04 0,10%

SINAPI 92779 3.1.1.8
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 73,20 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 539,48 0,32%

SINAPI 92780 3.1.1.9
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 24,20 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 162,38 0,10%

SINAPI 92722 3.1.1.10
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 5,11 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 2.431,95 1,46%

3.1.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
PLEO 591008 3.1.2.1 Lastro de brita – e=5cm m³ 3,69 30,07 55,84 85,91 38,01 70,59 108,60 400,79 0,24%
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SINAPI COMP.031 3.1.2.2 Forma de madeira comum para Fundações  m² 124,09 8,35 15,52 23,87 10,56 19,62 30,18 3.745,04 2,25%

SINAPI 92775 3.1.2.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 98,50 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 1.273,61 0,76%

SINAPI 92776 3.1.2.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 155,40 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 1.720,28 1,03%

SINAPI 92777 3.1.2.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 38,30 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 399,09 0,24%

SINAPI 92778 3.1.2.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 18,10 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 152,22 0,09%

SINAPI 92779 3.1.2.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 6,40 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 47,17 0,03%

SINAPI 92780 3.1.2.8
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 9,70 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 65,09 0,04%

SINAPI 92781 3.1.2.9
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 20,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 21,60 1,68 3,13 4,81 2,13 3,95 6,08 131,33 0,08%

SINAPI 92722 3.1.2.10
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 8,40 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 3.997,73 2,40%

3.2 BLOCO B

3.2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS

SINAPI COMP. 002 3.2.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro, armada – Profundidade, 2,00m (incluso concreto) m 50,00 19,20 35,64 54,84 24,26 45,06 69,32 3.466,00 2,08%

SINAPI 95601 3.2.1.2 Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40cm un 25,00 4,40 8,18 12,58 5,56 10,34 15,90 397,50 0,24%

SINAPI 95240 3.2.1.3 Lastro de concreto (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 9,36 4,01 7,46 11,47 5,07 9,43 14,50 135,72 0,08%

SINAPI COMP.031 3.2.1.4 Forma de madeira comum para Fundações  m² 41,52 8,35 15,52 23,87 10,56 19,62 30,18 1.253,07 0,75%

SINAPI 92775 3.2.1.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 54,30 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 702,10 0,42%

SINAPI 92776 3.2.1.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 55,40 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 613,28 0,37%

SINAPI 92777 3.2.1.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 7,40 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 77,11 0,05%

SINAPI 92778 3.2.1.8
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 39,40 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 331,35 0,20%

SINAPI 92779 3.2.1.9
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 25,00 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 184,25 0,11%

SINAPI 92780 3.2.1.10
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 56,90 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 381,80 0,23%

SINAPI 92722 3.2.1.11
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 5,44 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 2.589,00 1,55%

3.2.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
PLEO 591008 3.2.2.1 Lastro de brita – e=5cm m³ 3,97 30,07 55,84 85,91 38,01 70,59 108,60 431,47 0,26%

SINAPI COMP.031 3.2.2.2 Forma de madeira comum para Fundações m² 133,51 8,35 15,52 23,87 10,56 19,62 30,18 4.029,33 2,42%

SINAPI 92775 3.2.2.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 105,90 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 1.369,29 0,82%

SINAPI 92776 3.2.2.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 121,60 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 1.346,11 0,81%

SINAPI 92777 3.2.2.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 61,30 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 638,75 0,38%

SINAPI 92778 3.2.2.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 41,60 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 349,86 0,21%

SINAPI 92779 3.2.2.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 75,20 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 554,22 0,33%

SINAPI 92780 3.2.2.8
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 9,20 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 61,73 0,04%

SINAPI 92722 3.2.2.9
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 8,81 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 4.192,86 2,51%

3.3 BLOCO C

3.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS

SINAPI COMP. 002 3.3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro, armada – Profundidade, 2,00m (incluso concreto) m 184,00 19,20 35,64 54,84 24,26 45,06 69,32 12.754,88 7,65%

SINAPI 95601 3.3.1.2 Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40cm un 92,00 4,40 8,18 12,58 5,56 10,34 15,90 1.462,80 0,88%

SINAPI 95240 3.3.1.3 Lastro de concreto (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 36,39 4,01 7,46 11,47 5,07 9,43 14,50 527,66 0,32%

SINAPI COMP.031 3.3.1.4 Forma de madeira comum para Fundações  m² 146,72 8,35 15,52 23,87 10,56 19,62 30,18 4.428,01 2,65%

SINAPI 92775 3.3.1.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 238,30 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 3.081,22 1,85%

SINAPI 92776 3.3.1.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 126,00 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 1.394,82 0,84%

SINAPI 92777 3.3.1.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 68,80 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 716,90 0,43%
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SINAPI 92778 3.3.1.8
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 133,10 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 1.119,37 0,67%

SINAPI 92779 3.3.1.9
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 94,60 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 697,20 0,42%

SINAPI 92780 3.3.1.10
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 134,20 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 900,48 0,54%

SINAPI 92722 3.3.1.11
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 21,04 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 10.013,36 6,00%

3.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
PLEO 591008 3.3.2.1 Lastro de brita – e=5cm m³ 9,15 30,07 55,84 85,91 38,01 70,59 108,60 993,91 0,60%

SINAPI COMP.031 3.3.2.2 Forma de madeira comum para Fundações  m² 308,86 8,35 15,52 23,87 10,56 19,62 30,18 9.321,39 5,59%

SINAPI 92775 3.3.2.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 240,30 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 3.107,08 1,86%

SINAPI 92776 3.3.2.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 430,00 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 4.760,10 2,85%

SINAPI 92777 3.3.2.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 84,10 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 876,32 0,53%

SINAPI 92778 3.3.2.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 42,70 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 359,11 0,22%

SINAPI 92779 3.3.2.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 12,60 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 92,86 0,06%

SINAPI 92780 3.3.2.8
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 13,50 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 90,59 0,05%

SINAPI 92781 3.3.2.9
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 20,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 17,50 1,68 3,13 4,81 2,13 3,95 6,08 106,40 0,06%

SINAPI 92722 3.3.2.10
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 20,84 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 9.918,17 5,95%

3.4 BLOCO D

3.4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS

SINAPI COMP. 002 3.4.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro, armada – Profundidade, 2,00m (incluso concreto) m 142,00 19,20 35,64 54,84 24,26 45,06 69,32 9.843,44 5,90%

SINAPI 95601 3.4.1.2 Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40cm un 71,00 4,40 8,18 12,58 5,56 10,34 15,90 1.128,90 0,68%

SINAPI 95240 3.4.1.3 Lastro de concreto (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 26,64 4,01 7,46 11,47 5,07 9,43 14,50 386,28 0,23%

SINAPI COMP.031 3.4.1.4 Forma de madeira comum para Fundações m² 119,45 8,35 15,52 23,87 10,56 19,62 30,18 3.605,00 2,16%

SINAPI 92775 3.4.1.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 134,00 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 1.732,62 1,04%

SINAPI 92776 3.4.1.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 181,80 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 2.012,53 1,21%

SINAPI 92777 3.4.1.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 4,90 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 51,06 0,03%

SINAPI 92778 3.4.1.8
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 92,90 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 781,29 0,47%

SINAPI 92779 3.4.1.9
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 125,40 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 924,20 0,55%

SINAPI 92780 3.4.1.10
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 49,40 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 331,47 0,20%

SINAPI 92781 3.4.1.11
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 20,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 74,00 1,68 3,13 4,81 2,13 3,95 6,08 449,92 0,27%

SINAPI 92722 3.4.1.12
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 15,51 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 7.381,52 4,43%

3.4.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
PLEO 591008 3.4.2.1 Lastro de brita – e=5cm m³ 8,51 30,07 55,84 85,91 38,01 70,59 108,60 924,08 0,55%

SINAPI COMP.031 3.4.2.2 Forma de madeira comum para Fundações  m² 286,78 8,35 15,52 23,87 10,56 19,62 30,18 8.655,02 5,19%

SINAPI 92775 3.4.2.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 218,40 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 2.823,91 1,69%

SINAPI 92776 3.4.2.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 300,60 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 3.327,64 1,99%

SINAPI 92777 3.4.2.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 103,20 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 1.075,34 0,64%

SINAPI 92778 3.4.2.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 85,60 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 719,90 0,43%

SINAPI 92779 3.4.2.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 39,20 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 288,90 0,17%

SINAPI 92780 3.4.2.8
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 9,80 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 65,76 0,04%

SINAPI 92781 3.4.2.9
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 20,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 21,60 1,68 3,13 4,81 2,13 3,95 6,08 131,33 0,08%

SINAPI 92722 3.4.2.10
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 18,57 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 8.837,83 5,30%

4,59%R$ 166.805,56
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4 SUPERESTRUTURA

4.1 BLOCO A

4.1.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 4.1.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 98,52 24,82 46,10 70,92 31,38 58,27 89,65 8.832,32 1,17%

SINAPI 92775 4.1.1.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 100,30 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 1.296,88 0,17%

SINAPI 92778 4.1.1.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 57,20 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 481,05 0,06%

SINAPI 92779 4.1.1.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 335,60 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 2.473,37 0,33%

SINAPI 92780 4.1.1.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 292,40 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 1.962,00 0,26%

SINAPI 92722 4.1.1.6
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 5,51 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 2.622,32 0,35%

4.1.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92270 4.1.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 147,23 20,72 38,47 59,19 26,19 48,63 74,82 11.015,75 1,45%

SINAPI 92775 4.1.2.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 199,20 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 2.575,66 0,34%

SINAPI 92776 4.1.2.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 120,20 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 1.330,61 0,18%

SINAPI 92777 4.1.2.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 100,50 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 1.047,21 0,14%

SINAPI 92778 4.1.2.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 150,20 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 1.263,18 0,17%

SINAPI 92779 4.1.2.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 25,80 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 190,15 0,03%

SINAPI 92780 4.1.2.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 116,10 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 779,03 0,10%

SINAPI 92722 4.1.2.8
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 8,81 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 4.192,86 0,55%

4.1.3 CONCRETO ARMADO – LAJES
SINAPI 92271 4.1.3.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Lajes m² 216,71 15,91 29,56 45,47 20,12 37,36 57,48 12.456,49 1,64%

SINAPI 92775 4.1.3.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 69,90 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 903,81 0,12%

SINAPI 92776 4.1.3.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 575,40 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 6.369,68 0,84%

SINAPI 92777 4.1.3.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 192,50 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 2.005,85 0,26%

SINAPI 92722 4.1.3.5
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 21,67 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 10.313,19 1,36%

4.2 BLOCO B

4.2.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 4.2.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 91,39 24,82 46,10 70,92 31,38 58,27 89,65 8.193,11 1,08%

SINAPI 92775 4.2.1.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 111,70 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 1.444,28 0,19%

SINAPI 92778 4.2.1.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 203,80 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 1.713,96 0,23%

SINAPI 92779 4.2.1.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 174,20 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 1.283,85 0,17%

SINAPI 92780 4.2.1.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 289,70 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 1.943,89 0,26%

SINAPI 92722 4.2.1.6
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 4,88 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 2.322,49 0,31%

4.2.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92270 4.2.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 159,28 20,72 38,47 59,19 26,19 48,63 74,82 11.917,33 1,57%

SINAPI 92775 4.2.2.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 215,10 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 2.781,24 0,37%

SINAPI 92776 4.2.2.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 124,60 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 1.379,32 0,18%

SINAPI 92777 4.2.2.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 131,50 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 1.370,23 0,18%

SINAPI 92778 4.2.2.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 57,00 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 479,37 0,06%

SINAPI 92779 4.2.2.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 108,30 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 798,17 0,11%

SINAPI 92780 4.2.2.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 106,20 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 712,60 0,09%

SINAPI 92722 4.2.2.8
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 9,48 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 4.511,72 0,60%

4.2.3 CONCRETO ARMADO – LAJES
SINAPI 92271 4.2.3.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Lajes m² 221,38 15,91 29,56 45,47 20,12 37,36 57,48 12.724,92 1,68%
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SINAPI 92775 4.2.3.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 169,40 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 2.190,34 0,29%

SINAPI 92776 4.2.3.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 390,90 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 4.327,26 0,57%

SINAPI 92777 4.2.3.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 177,70 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 1.851,63 0,24%

SINAPI 92722 4.2.3.5
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 22,14 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 10.536,87 1,39%

4.3 BLOCO C

4.3.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 4.3.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 338,25 24,82 46,10 70,92 31,38 58,27 89,65 30.324,11 4,00%

SINAPI 92775 4.3.1.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 424,50 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 5.488,79 0,72%

SINAPI 92778 4.3.1.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 768,60 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 6.463,93 0,85%

SINAPI 92779 4.3.1.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 568,50 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 4.189,85 0,55%

SINAPI 92780 4.3.1.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 726,80 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 4.876,83 0,64%

SINAPI 92722 4.3.1.6
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 20,10 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 9.565,99 1,26%

4.3.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92270 4.3.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 368,74 20,72 38,47 59,19 26,19 48,63 74,82 27.589,13 3,64%

SINAPI 92775 4.3.2.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 500,70 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 6.474,05 0,85%

SINAPI 92776 4.3.2.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 342,70 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 3.793,69 0,50%

SINAPI 92777 4.3.2.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 192,60 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 2.006,89 0,26%

SINAPI 92778 4.3.2.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 122,00 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 1.026,02 0,14%

SINAPI 92779 4.3.2.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 277,00 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 2.041,49 0,27%

SINAPI 92780 4.3.2.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 120,60 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 809,23 0,11%

92781 4.3.2.8
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 20,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 39,90 1,68 3,13 4,81 2,13 3,95 6,08 242,59 0,03%

SINAPI 92722 4.3.2.9
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 24,83 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 11.817,09 1,56%

4.3.3 CONCRETO ARMADO – LAJES
SINAPI 92271 4.3.3.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Lajes m² 431,94 15,91 29,56 45,47 20,12 37,36 57,48 24.827,91 3,28%

SINAPI 92775 4.3.3.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 262,80 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 3.398,00 0,45%

SINAPI 92776 4.3.3.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 631,50 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 6.990,71 0,92%

SINAPI 92777 4.3.3.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 464,40 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 4.839,05 0,64%

92778 4.3.3.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 186,10 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 1.565,10 0,21%

92779 4.3.3.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 285,30 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 2.102,66 0,28%

SINAPI 92722 4.3.3.7
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 43,18 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 20.550,23 2,71%

4.4 BLOCO D

4.4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 4.4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 287,59 24,82 46,10 70,92 31,38 58,27 89,65 25.782,44 3,40%

SINAPI 92775 4.4.1.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 343,90 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 4.446,63 0,59%

SINAPI 92778 4.4.1.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 446,70 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 3.756,75 0,50%

SINAPI 92779 4.4.1.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 653,40 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 4.815,56 0,64%

SINAPI 92780 4.4.1.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 164,90 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 1.106,48 0,15%

SINAPI 92781 4.4.1.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 20,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 542,80 1,68 3,13 4,81 2,13 3,95 6,08 3.300,22 0,44%

SINAPI 92722 4.4.1.7
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 17,02 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 8.100,16 1,07%

4.4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92270 4.4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 391,36 20,72 38,47 59,19 26,19 48,63 74,82 29.281,56 3,86%

SINAPI 92775 4.4.2.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 476,50 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 6.161,15 0,81%
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SINAPI 92776 4.4.2.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 297,90 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 3.297,75 0,44%

SINAPI 92777 4.4.2.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 271,70 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 2.831,11 0,37%

SINAPI 92778 4.4.2.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 271,00 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 2.279,11 0,30%

SINAPI 92779 4.4.2.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 153,60 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 1.132,03 0,15%

SINAPI 92780 4.4.2.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 240,50 1,86 3,45 5,31 2,35 4,36 6,71 1.613,76 0,21%

SINAPI 92722 4.4.2.8
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 26,71 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 12.711,82 1,68%

4.4.3 CONCRETO ARMADO – LAJES
SINAPI 92271 4.4.3.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Lajes m² 527,59 15,91 29,56 45,47 20,12 37,36 57,48 30.325,87 4,00%

SINAPI 92775 4.4.3.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 301,90 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 3.903,57 0,51%

SINAPI 92776 4.4.3.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 898,40 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 9.945,29 1,31%

SINAPI 92777 4.4.3.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 629,40 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 6.558,35 0,87%

SINAPI 92778 4.4.3.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 20,80 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 174,93 0,02%

SINAPI 92722 4.4.3.6
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 58,08 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 27.641,43 3,65%

4.5 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS/CONTRAVERGAS
SINAPI 93188 4.5.1 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão m 58,70 12,67 23,53 36,20 16,02 29,74 45,76 2.686,11 0,35%

SINAPI 93189 4.5.2 Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5m de vão m 10,00 15,75 29,24 44,99 19,90 36,97 56,87 568,70 0,08%

SINAPI 93186 4.5.3 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão m 86,30 13,63 25,32 38,95 17,23 32,01 49,24 4.249,41 0,56%

SINAPI 93187 4.5.4 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão m 171,36 15,66 29,09 44,75 19,80 36,77 56,57 9.693,84 1,28%

SINAPI 93196 4.5.5 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5m de comprimento m 86,30 13,63 25,32 38,95 17,23 32,01 49,24 4.249,41 0,56%

SINAPI 93197 4.5.6 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos com mais de 1,5m de comprimento m 171,36 14,80 27,49 42,29 18,71 34,75 53,46 9.160,91 1,21%

4.6 MUROS

4.6.1 MURO PRÉ FABRICADO (2,50M ALTURA)
MERCADO  COMP. 032 4.6.1.1 Muro em concreto pré-fabricado, em placas cegas, 2,50m de altura m² 325,00 70,39 130,73 201,12 88,98 165,26 254,24 82.628,00 10,90%

4.6.2 MURO (1,00M ALTURA)

4.6.2.1 FUNDAÇÕES – ESTACAS
SINAPI COMP. 002 4.6.2.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 1,00m m 10,00 19,20 35,64 54,84 24,26 45,06 69,32 693,20 0,09%

SINAPI 95601 4.6.2.1.2 Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40cm un 10,00 4,40 8,18 12,58 5,56 10,34 15,90 159,00 0,02%

4.6.2.2 FUNDAÇÕES – BLOCOS E VIGAS
SINAPI COMP.031 4.6.2.2.1 Forma de madeira comum para Fundações m² 116,53 8,35 15,52 23,87 10,56 19,62 30,18 3.516,88 0,46%

SINAPI 92775 4.6.2.2.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 173,20 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 2.239,48 0,30%

SINAPI 92776 4.6.2.2.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 120,80 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 1.337,26 0,18%

92777 4.6.2.2.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 34,80 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 362,62 0,05%

92778 4.6.2.2.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 80,30 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 675,32 0,09%

SINAPI 92722 4.6.2.2.6
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 9,10 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 4.330,87 0,57%

4.6.2.3 PILARES
SINAPI 92269 4.6.2.3.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 45,77 24,82 46,10 70,92 31,38 58,27 89,65 4.103,28 0,54%

SINAPI 92775 4.6.2.3.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 69,80 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 902,51 0,12%

SINAPI 92778 4.6.2.3.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 151,50 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 1.274,12 0,17%

SINAPI 92779 4.6.2.3.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 151,30 2,04 3,79 5,83 2,58 4,79 7,37 1.115,08 0,15%

SINAPI 92722 4.6.2.3.5
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 2,92 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 1.389,69 0,18%

4.6.2.4 CINTAS AMARRAÇÃO
SINAPI 92270 4.6.2.4.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 71,43 20,72 38,47 59,19 26,19 48,63 74,82 5.344,39 0,71%

SINAPI 92775 4.6.2.4.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 153,00 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 1.978,29 0,26%

SINAPI 92776 4.6.2.4.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 108,10 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 1.196,67 0,16%

SINAPI 92722 4.6.2.4.4
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 3,90 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 1.856,09 0,24%

4.6.2.5 VIGAS PÓRTICOS
SINAPI 92270 4.6.2.5.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 10,05 20,72 38,47 59,19 26,19 48,63 74,82 751,94 0,10%
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SINAPI 92775 4.6.2.5.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 16,60 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 214,64 0,03%

SINAPI 92777 4.6.2.5.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 7,30 2,88 5,36 8,24 3,65 6,77 10,42 76,07 0,01%

SINAPI 92778 4.6.2.5.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 20,90 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 175,77 0,02%

SINAPI 92722 4.6.2.5.5
Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²-  lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 1,31 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 623,46 0,08%

4.7 RADIER - QUADRADE ESPORTES 18,00 X 30,00 M
PLEO 591008 4.7.1 Lastro de brita (e= 10 cm) m³ 54,00 30,07 55,84 85,91 38,01 70,59 108,60 5.864,40 0,77%

SINAPI 68053 4.7.2 Fornecimento e instalação de lona preta para impermeabilização, esp 150 micras m² 540,00 1,57 2,91 4,48 1,98 3,68 5,66 3.056,40 0,40%

SINAPI 97086 4.7.3 Forma de tábua p/ concreto em fundação radier com reaproveitamento 4x m² 11,52 24,88 46,20 71,08 31,45 58,40 89,85 1.035,07 0,14%

SINAPI 92775 4.7.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 1.178,65 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 15.239,94 2,01%

SINAPI 92722 4.7.5 Concreto Usinado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 64,80 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 30.839,62 4,07%

COMP. 033 4.7.6 Acabamento piso quadra esportiva com resina acrilica m² 540,00 11,68 21,68 33,36 14,76 27,41 42,17 22.771,80 3,00%

4.8 ABRIGO GÁS

4.8.1 BASE
PLEO 591008 4.8.1.1 Lastro de brita (e= 5 cm) m³ 0,11 30,07 55,84 85,91 38,01 70,59 108,60 12,38 0,00%

SINAPI 97086 4.8.1.2 Forma de tábua p/ concreto em fundação radier com reaproveitamento 4x m² 0,67 24,88 46,20 71,08 31,45 58,40 89,85 60,20 0,01%

SINAPI 92776 4.8.1.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 4,52 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 50,04 0,01%

SINAPI 92722 4.8.1.4 Concreto Usinado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 0,23 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 109,46 0,01%

4.8.2 LAJE
SINAPI 92271 4.8.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Lajes m² 2,75 15,91 29,56 45,47 20,12 37,36 57,48 158,07 0,02%

SINAPI 92775 4.8.2.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 5,75 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 74,35 0,01%

SINAPI 92722 4.8.2.3 Concreto Usinado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 0,16 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 76,15 0,01%

4.9 CASA DE MEDIÇÃO

4.9.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (ESTACAS, BLOCOS, VIGAS, PILARES E LAJE)
SINAPI COMP.002 4.9.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 1,00m m 4,00 19,20 35,64 54,84 24,26 45,06 69,32 277,28 0,04%

SINAPI 95601 4.9.1.2 Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40cm un 4,00 4,40 8,18 12,58 5,56 10,34 15,90 63,60 0,01%

SINAPI 95240 4.9.1.3 Lastro de concreto magro (e=3,0cm) - preparo mecânico m² 1,44 4,01 7,46 11,47 5,07 9,43 14,50 20,88 0,00%

SINAPI 96536 4.9.1.4 Forma de madeira comum (fundações, vigas, pilares, lajes) m² 37,35 14,35 26,65 41,00 18,14 33,69 51,83 1.935,85 0,26%

SINAPI 92775 4.9.1.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 52,70 3,58 6,65 10,23 4,53 8,40 12,93 681,41 0,09%

SINAPI 92776 4.9.1.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 31,20 3,07 5,69 8,76 3,87 7,20 11,07 345,38 0,05%

SINAPI 92778 4.9.1.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 34,20 2,33 4,32 6,65 2,94 5,47 8,41 287,62 0,04%

SINAPI 92722 4.9.1.8 Concreto Usinado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 3,57 131,77 244,72 376,49 166,57 309,35 475,92 1.699,03 0,22%

4.10 BASE RESERVATÓRIO TIPO CASTELO

4.10.1 FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E RADIER

SINAPI 89198 4.10.1.1
Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25 toneladas, comprimento total cravado até 
5m, bate-estacas por gravidade sob re rolos (exclusive mobilização e desmobilização).

m 35,00 23,30 43,26 66,56 29,45 54,69 84,14 2.944,90 0,39%

SINAPI 95601 4.10.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40  cm. un 7,00 4,40 8,18 12,58 5,56 10,34 15,90 111,30 0,01%

SINAPI 95240 4.10.1.3 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. m³ 0,63 4,01 7,46 11,47 5,07 9,43 14,50 9,14 0,00%

SINAPI 42101 4.10.1.4 Forma fundacao-tabuas pinho-reaproveitamento 3x m² 5,89 45,01 55,03 100,04 44,26 82,20 126,46 744,85 0,10%

SINAPI 92788 4.10.1.5
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um a edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. 

kg 430,08 1,85 3,43 5,28 2,33 4,34 6,67 2.868,63 0,38%

SINAPI 92804 4.10.1.6 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,50 mm, utilizado em laje. af_ 12/2015 kg 430,08 1,47 2,72 4,19 1,85 3,45 5,30 2.279,42 0,30%

SINAPI 96558 4.10.1.7 Concretagem fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, ade nsamento e acabamento., m² 4,07 140,87 261,62 402,49 178,08 330,71 508,79 2.070,78 0,27%

20,84%
5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 87519 5.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de parede 
com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 
(paredes internas)

m² 608,95 19,31 35,86 55,17 24,41 45,33 69,74 42.468,45 18,45%

SINAPI 87503 5.1.2
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de parede 
com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 
(paredes internas)

m² 736,32 17,77 32,99 50,76 22,46 41,71 64,17 47.249,65 20,53%

SINAPI 87525 5.1.3

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de parede 

com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 

(paredes externas)
m² 489,19 31,89 59,23 91,12 40,31 74,87 115,18 56.344,90 24,48%

SINAPI 87509 5.1.4
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de parede 
com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 
(paredes externas)

m² 150,75 28,68 53,27 81,95 36,26 67,33 103,59 15.615,72 6,78%

TOTAL DO ITEM R$ 757.984,26
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SINAPI 87521 5.1.5
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 25cm) de parede 
com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 
(paredes externas)

m² 73,97 18,85 35,00 53,85 23,82 44,25 68,07 5.034,80 2,19%

5.2 ALVENARIA PLATIBANDA

SINAPI 87503 5.2.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de parede 
com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

m² 451,61 17,77 32,99 50,76 22,46 41,71 64,17 28.979,91 12,59%

5.3 ALVENARIA ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

SINAPI 73937/001 5.3.1 Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) m² 18,85 37,26 69,20 106,46 47,10 87,48 134,58 2.536,85 1,10%

5.4 ALVENARIA BANCADAS LABORATÓRIO

SINAPI 72132 5.4.1
Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5X10X20 cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 
1:2:8 (cimento, cal e areia)

m² 30,74 19,56 36,33 55,89 24,73 45,92 70,65 2.171,50 0,94%

5.5 ALVENARIA MUROS

SINAPI 87503 5.5.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de parede 
com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

m² 403,47 17,77 32,99 50,76 22,46 41,71 64,17 25.890,67 11,25%

5.6 ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87489 5.6.1
Alvenaria de vedação 1/2 vez em tijolo cerâmico de 08 furos (dimensões nominais 39x19x09), assentamento em 
argamassa no traço 1:2>8 (cimento, cal e areia)

m² 30,36 12,37 22,98 35,35 15,64 29,05 44,69 1.356,79 0,59%

5.7 JUNTA DE DILATAÇÃO
SINAPI 68328 5.7.1 Junta de dilatação com isopor m² 185,26 3,77 7,00 10,77 4,76 8,85 13,61 2.521,42 1,10%

6,33%
6 ESQUADRIAS

6.1 PORTAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO
SINAPI 91320 6.1.1 Porta de Madeira - PM1 – 80x210, folha lisa, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 27,00 227,47 422,44 649,91 287,54 534,01 821,55 22.181,85 2,88%

SINAPI COMP. 003 6.1.2
Porta de Madeira - PM2 – 80x210, de abrir, com barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias

un 8,00 208,42 387,05 595,47 263,46 489,27 752,73 6.021,84 0,78%

SINAPI COMP. 004 6.1.3 Porta de compensado de madeira - PM3 - 60x160, de abrir, folha lisa, revestida com laminado melamínico, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

un 20,00 105,17 195,31 300,48 132,94 246,90 379,84 7.596,80 0,99%

SINAPI COMP. 005 6.1.4 Porta de compensado de madeira – PM4 – 80x160, de abrir, folha lisa, revestida com laminado melamínico, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

un 4,00 127,06 235,95 363,01 160,61 298,27 458,88 1.835,52 0,24%

SINAPI 91319 6.1.5 Porta de Madeira - PM5 – 70x210, folha lisa, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 2,00 224,78 417,45 642,23 284,14 527,70 811,84 1.623,68 0,21%

SINAPI 73910/009 6.1.6 Porta de madeira de abrir, 2 folhas – PM6 – 120x210 un 1,00 353,83 657,12 1.010,95 447,28 830,66 1.277,94 1.277,94 0,17%

SINAPI 68050 6.1.7 Porta de alumínio e vidro, de abrir, 2 folhas – PA7 – 160x210 m² 16,80 210,86 391,61 602,47 266,55 495,03 761,58 12.794,54 1,66%

SINAPI 85010 6.1.7.1 Bandeira fixa alumínio PA7 - 160x40 m² 3,20 197,38 366,56 563,94 249,51 463,37 712,88 2.281,22 0,30%

SINAPI 91341 6.1.8
Porta de alumínio de abrir tipo veneziana - PA8/PA9/PA10/ PA 11 (porta pia coletiva) com guarnição, fixação 
com parafusos 

m² 19,09 297,71 552,88 850,59 376,33 698,90 1.075,23 20.526,14 2,67%

SINAPI 68054 6.1.9 Portão de ferro em chapa galvanizada plana - PA 12 m² 8,40 65,45 121,54 186,99 82,73 153,64 236,37 1.985,51 0,26%

SINAPI 91341 6.1.10 Porta de abrir - 80x210 - em chapa de aluminio com veneziana, inclusive ferragens m² 1,68 297,71 552,88 850,59 376,33 698,90 1.075,23 1.806,39 0,23%

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS
SINAPI 91304 6.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas externas un 13,00 23,78 44,17 67,95 30,06 55,84 85,90 1.116,70 0,15%

SINAPI 91307 6.2.2 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 39,00 18,88 35,07 53,95 23,87 44,33 68,20 2.659,80 0,35%

SINAPI 74046/002 6.2.3 Tarjeta tipo livre / ocupado para porta de banheiro un 24,00 10,46 19,44 29,90 13,23 24,57 37,80 907,20 0,12%

6.3 PEITORIL
PLEO 102420 6.3.1 Peitoril de granitina pré moldado – 15cm m 189,36 10,09 18,73 28,82 12,75 23,68 36,43 6.898,38 0,90%

6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO E MADEIRA
SINAPI COMP. 006 6.4.1 Janela de Alumínio - JA-01, 270x150 – Basculante m² 125,55 218,54 405,85 624,39 276,25 513,04 789,29 99.095,36 12,87%

SINAPI COMP. 006 6.4.2 Janela de Alumínio – JA-02, 250x150 – Basculante m² 45,00 218,54 405,85 624,39 276,25 513,04 789,29 35.518,05 4,61%

SINAPI COMP. 006 6.4.3 Janela de Alumínio - JA-03, 150x150 – Basculante m² 2,25 218,54 405,85 624,39 276,25 513,04 789,29 1.775,90 0,23%

SINAPI COMP. 006 6.4.4 Janela de Alumínio – JA-04, 150x80 – Basculante m² 40,80 218,54 405,85 624,39 276,25 513,04 789,29 32.203,03 4,18%

SINAPI COMP. 006 6.4.5 Janela de Alumínio – JA-05, 250x80 – Basculante m² 10,00 218,54 405,85 624,39 276,25 513,04 789,29 7.892,90 1,03%

SINAPI COMP. 006 6.4.6 Janela de Alumínio – JA-06, 90x80 – Basculante m² 4,32 218,54 405,85 624,39 276,25 513,04 789,29 3.409,73 0,44%

SINAPI 84844 6.4.7 Janela de Madeira – JA-07, 110x100 – Guilhotina m² 2,20 166,90 309,96 476,86 210,98 391,82 602,80 1.326,16 0,17%

SINAPI 84844 6.4.8 Janela de Madeira – JA-08, 85x100/85x120– Fixo m² 1,87 166,90 309,96 476,86 210,98 391,82 602,80 1.127,24 0,15%

SINAPI COMP. 007 6.4.9 Janela de Alumínio - JA-09, 270x210 – basculante/ fixo un 4,00 1.030,00 1.912,87 2.942,87 1.302,03 2.418,05 3.720,08 14.880,32 1,93%

SINAPI 85010 6.4.10 Janela de Alumínio - JA-10/ JA-11/ JA-12, 4,05x50m+4,30x0,50m+4,01x0,50m – Fixo m² 6,18 197,38 366,56 563,94 249,51 463,37 712,88 4.405,60 0,57%

SINAPI 85014 6.4.11 Tela metálica fio 12 malha 3x3cm em caixilho de alumínio (janelas externas) m² 266,76 223,50 415,06 638,56 282,52 524,68 807,20 215.328,67 27,97%

SINAPI COMP.034 6.4.12 Janela fixa, em aluminio - com veneziana - inclusive ferragens m² 0,96 329,98 612,82 942,80 417,13 774,67 1.191,80 1.144,13 0,15%

6.5 VIDROS
SINAPI 72117 6.5.1 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm- fornecimento e instalação m² 190,00 30,17 56,03 86,20 38,14 70,83 108,97 20.704,30 2,69%

SINAPI 72122 6.5.2 Vidro fantasia, espessura 4mm- fornecimento e instalação m² 8,07 26,13 48,54 74,67 33,04 61,35 94,39 761,73 0,10%

6.6 GRADIL METÁLICO COM AÇO GALVANIZADO
SINAPI COMP. 027 6.6.1 Gradil metálico com tela de arame galvanizado m² 200,92 314,37 583,84 898,21 397,40 738,03 1.135,43 228.124,92 29,63%

SINAPI COMP. 028 6.6.2 Portão em tela de arame galvanizado de correr incluso ferragens e trilho m² 9,13 324,11 601,91 926,02 409,70 760,88 1.170,58 10.681,54 1,39%

21,16%
7 SISTEMAS DE COBERTURA

PLEO 572601 7.1 Cobertura com telha fibrocimento 6mm e madeiramento m² 1.481,48 28,30 52,56 80,86 35,78 66,44 102,22 151.436,89 69,28%

TOTAL DO ITEM R$ 230.170,66

TOTAL DO ITEM R$ 769.893,09
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SINAPI 94210 7.2 Cobertura com telha fibrocimento 6mm (circulação coberta) m² 28,63 12,11 22,49 34,60 15,31 28,43 43,74 1.252,28 0,57%

SINAPI 94223 7.3
Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de 
fixação

m 110,50 14,33 26,61 40,94 18,11 33,64 51,75 5.718,38 2,62%

SINAPI 94216 7.4 Telhamento com telha metálica termoacústica e:30mm com até 2 águas, incluso içamento (poliuretano) m² 221,93 32,36 60,09 92,45 40,90 75,97 116,87 25.936,96 11,87%

SINAPI 75220 7.5 Cumeeira para telha metálica m 15,42 10,31 19,16 29,47 13,04 24,21 37,25 574,40 0,26%

SINAPI 94228 7.6 Calha em chapa metalica Nº 24 desenvolvimento de 55 cm m 293,98 18,43 34,22 52,65 23,29 43,26 66,55 19.564,37 8,95%

SINAPI 94231 7.7 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 180,88 9,87 18,34 28,21 12,48 23,18 35,66 6.450,18 2,95%

SINAPI 96114 7.8 Forro de gesso (drywall) para auditório, incluso estrutura de fixação m² 113,04 18,76 34,83 53,59 23,71 44,03 67,74 7.657,33 3,50%

6,01%
8 ESTRUTURA METÁLICA  

COBERTURA PASSEIO

8.1 FUNDAÇÃO PILARES
PLEO 531122 8.1.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rochas h=1,50 m m³ 1,58 5,86 10,88 16,74 7,41 13,75 21,16 33,43 0,09%

PLEO 591008 8.1.2 Lastro de brita – e=5cm m³ 0,05 30,07 55,84 85,91 38,01 70,59 108,60 5,43 0,02%

PLEO 551136 8.1.3 Forma compensado resinado aprov. 10x m² 9,60 8,52 15,83 24,35 10,77 20,01 30,78 295,49 0,83%

SINAPI 92783 8.1.4 Armação de estrutura convencional de conc. Armado aço CA 60 - 4.20mm, forn., corte, dobra e colocação Kg 15,60 3,51 6,51 10,02 4,43 8,24 12,67 197,65 0,55%

SINAPI 94964 8.1.5 Concretagem fck:20MPA, com lançamento, adensamento e acabamento m³ 1,44 106,61 197,99 304,60 134,76 250,28 385,04 554,46 1,55%

8.2 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
SINAPI COMP. 008 8.2.1 Estrutura metálica pilar perfil "u", fornecimento e instalação conforme projeto kg 288,24 2,18 4,03 6,21 2,74 5,10 7,84 2.259,80 6,31%

SINAPI COMP. 009 8.2.2 Estrutura metálica cobertura e terças perfil "u" enrijecido,  fornecimento e instalação conforme projeto kg 152,39 2,18 4,03 6,21 2,74 5,10 7,84 1.194,74 3,34%

SINAPI COMP. 010 8.2.3 Chapa metálica, placa base , fornecimento e instalação 8 unidades kg 15,68 2,13 3,97 6,10 2,70 5,01 7,71 120,89 0,34%

8.3 PINTURA ESTRUTURA METÁLICA 
SINAPI 74064/002 8.3.1 Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos m² 28,80 3,63 6,75 10,38 4,59 8,53 13,12 377,86 1,06%

SINAPI 73924/003 8.3.2 Pintura esmalte fosco sobre superfície metálica, duas demãos m² 28,80 7,58 14,08 21,66 9,58 17,80 27,38 788,54 2,20%

8.4 TESOURAS PÁTIO COBERTO

SINAPI 72111 8.4.1
Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre 15m, forn. e montagem, não sendo considerados os 
fechamentos met., as colunas, serviços em alvenaria e concreto, as telhas e pintura de acabamento

m² 236,06 23,36 43,37 66,73 29,52 54,83 84,35 19.911,66 55,60%

8.5. PINTURA ESTRUTURA METÁLICA 
SINAPI 73865/001 8.5.1 Fundo preparador primer a base de epóxi para estrutura metálica, uma demão, espessura 25 micra m² 170,68 3,12 5,80 8,92 3,95 7,33 11,28 1.925,27 5,38%

SINAPI 79460 8.5.2 Pintura epóxi, 2 demãos m² 170,68 13,21 24,54 37,75 16,70 31,02 47,72 8.144,85 22,74%

0,98%
9 IMPERMEABILIZAÇÃO

PLEO 81201 9.1 Impermeabilização com Hidroasfalto – 4 demãos m² 1.095,66 5,25 9,74 14,99 6,63 12,32 18,95 20.762,74 72,04%

SINAPI 55960 9.2 Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida m² 1.481,48 1,50 2,80 4,30 1,90 3,54 5,44 8.059,25 27,96%

0,79%
10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

SINAPI 87879 10.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, lajes e platibanda m² 7.296,50 0,93 1,73 2,66 1,18 2,18 3,36 24.516,25 9,39%

SINAPI 87535 10.2 Emboço para paredes internas com revestimento cerâmico traço 1:2:8 - preparo mecânico - espessura 2,0 cm m² 721,05 7,14 13,26 20,40 9,03 16,76 25,79 18.595,83 7,12%

SINAPI 87529 10.3 Massa única para paredes internas para recebimento de pintura, traço 1 :2:8 - espessura 2,0 cm m² 2.911,83 8,26 15,34 23,60 10,44 19,39 29,83 86.859,95 33,28%

SINAPI 90408 10.4 Massa única para lajes com recebimento de pintura, traço 1: 2:8  - espessura 1,0 cm m² 1.493,73 7,66 14,23 21,89 9,68 17,99 27,67 41.331,51 15,83%

SINAPI COMP. 011 10.5 Emboço ou Massa única para paredes externas para recebimento de pintura, traço 1 :2:8 - espessura 2,0 cm m² 1.015,31 12,21 22,68 34,89 15,44 28,67 44,11 44.785,32 17,16%

SINAPI 87273 10.6 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 33 x 45 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca m² 660,33 16,63 30,89 47,52 21,02 39,05 60,07 39.665,90 15,20%

SINAPI 88787 10.7 Revestimento em pastilha cerâmica 2,5x2,5cm, placas 30x30cm - pia refeitório m² 4,20 46,24 85,87 132,11 58,45 108,55 167,00 701,40 0,27%

SINAPI COMP. 011 10.8
Emboço ou Massa única para paredes externas para recebimento de pintura, traço 1 :2:8 - espessura 2,0 cm – 
Para áreas de molduras das janelas das fachadas (conforme projeto)

m² 103,78 12,21 22,68 34,89 15,43 28,67 44,10 4.576,70 1,75%

7,18%
11 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

11.1 PISOS INTERNOS
SINAPI 83668 11.1.1 Lastro de brita – e=5cm m³ 82,06 29,10 54,03 83,13 36,78 68,30 105,08 8.623,07 3,80%

SINAPI 83356 11.1.2 Transporte comercial de brita – (22,8Km) m³ x km 2.301,35 0,26 0,49 0,75 0,33 0,62 0,95 2.186,28 0,96%

SINAPI 68053 11.1.3 Fornecimento/instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras m² 1.641,24 1,57 2,91 4,48 1,98 3,68 5,66 9.289,42 4,09%

SINAPI 73549 11.1.4 Contrapiso - Argamassa 1:4, e=5cm, com aditivo impermeabilizante m³ 82,06 167,83 311,68 479,51 212,15 394,00 606,15 49.741,88 21,91%

SINAPI 87251 11.1.5
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte, aplicado em ambientes de área maior de 10m² - 
conforme projeto

m² 1.520,30 9,40 17,47 26,87 11,89 22,08 33,97 51.644,59 22,75%

SINAPI 88649 11.1.6 Rodapé cerâmico de 7cm de altura – 45x45cm m 735,01 1,59 2,94 4,53 2,01 3,72 5,73 4.211,61 1,86%

PLEO 95451 11.1.7 Soleira em granitina moldada in loco m 8,22 5,69 10,57 16,26 7,19 13,36 20,55 168,92 0,07%

SINAPI 73734/001 11.1.8 Piso em tacos de madeira (ipê) 7x21cm fixados com argamassa traço 1:4 m² 120,94 41,09 76,32 117,41 51,95 96,47 148,42 17.949,91 7,91%

SINAPI 84162 11.1.9 Rodapé em madeira h:7cm fixado com cola m 42,90 4,31 8,01 12,32 5,45 10,12 15,57 667,95 0,29%

11.2 PISOS EXTERNOS
SINAPI 83668 11.2.1 Lastro de brita – e=5cm m³ 22,69 29,10 54,03 83,13 36,78 68,30 105,08 2.384,27 1,05%

SINAPI 83356 11.2.2 Transporte comercial de brita – (22,8Km) m³ x km 636,32 0,26 0,49 0,75 0,33 0,62 0,95 604,50 0,27%

SINAPI 87302 11.2.3 Contrapiso - Argamassa 1:4, e=5cm m³ 22,69 137,40 255,18 392,58 173,69 322,57 496,26 11.260,14 4,96%

SINAPI 94991 11.2.4 Calçadas e rampas em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m³ 31,77 145,18 269,62 414,80 183,52 340,83 524,35 16.656,50 7,34%

TOTAL DO ITEM R$ 218.590,79

TOTAL DO ITEM R$ 35.810,07

TOTAL DO ITEM R$ 28.821,99

TOTAL DO ITEM R$ 261.032,86
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SINAPI COMP.013 11.2.5
Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 35MPa, 
assentados sobre colchão de areia

m² 436,76 18,86 35,02 53,88 23,84 44,27 68,11 29.747,72 13,10%

SINAPI 94273 11.2.6 Meio-fio contenção blocos m 146,10 11,28 20,94 32,22 14,26 26,47 40,73 5.950,65 2,62%

SINAPI COMP.014 11.2.7 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 72,52 36,14 67,12 103,26 45,69 84,84 130,53 9.465,45 4,17%

SINAPI COMP.014 11.2.8 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 39,45 36,14 67,12 103,26 45,69 84,84 130,53 5.149,28 2,27%

SINAPI COMP. 030 11.2.9 Retirada de meio fio sem remoção (rebaixo das rampas) m 19,10 2,23 4,13 6,36 2,81 5,23 8,04 153,56 0,07%

SINAPI COMP. 029 11.2.10 Recolocação de Meio -fio aproveitamento,  rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro m 19,10 4,09 7,61 11,70 5,18 9,61 14,79 282,49 0,12%

SINAPI 79482 11.2.11 Colchão de areia e=15cm (play) m³ 10,15 20,24 37,60 57,84 25,59 47,53 73,12 741,99 0,33%

SINAPI 83356 11.2.11.1 Transporte comercial de areia – (11,20Km) m³ x km 125,02 0,26 0,49 0,75 0,33 0,62 0,95 118,77 0,05%

6,24%
12 PINTURA

SINAPI 88484 12.1 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m² 1.493,73 0,66 1,24 1,90 0,84 1,56 2,40 3.584,95 2,97%

SINAPI 88485 12.2 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 3.927,14 0,57 1,06 1,63 0,72 1,34 2,06 8.089,91 6,70%

SINAPI 88489 12.3 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 3.987,86 3,53 6,57 10,10 4,47 8,30 12,77 50.925,00 42,21%

SINAPI 88488 12.4 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre teto m² 1.493,73 3,96 7,36 11,32 5,01 9,30 14,31 21.375,28 17,72%

SINAPI 74065/002 12.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 66,86 7,06 13,10 20,16 8,92 16,56 25,48 1.703,59 1,41%

SINAPI 95305 12.6 Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão (parede auditório e muro serviço) m² 77,27 3,68 6,83 10,51 4,65 8,64 13,29 1.026,94 0,85%

SINAPI 74064/002 12.7 Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (Zarcão), uma demão m² 743,42 3,63 6,75 10,38 4,59 8,53 13,12 9.753,67 8,08%

SINAPI 73924/003 12.8 Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica – cercamento+grade janelas+alambrado m² 743,42 7,58 14,08 21,66 9,58 17,80 27,38 20.354,84 16,87%

SINAPI 41595 12.9 Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva 5cm de largura (cores conforme projeto) m 338,74 3,14 5,83 8,97 3,97 7,37 11,34 3.841,31 3,18%

3,32%
13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E PLUVIAL

13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 95634 13.1.1
Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável DN 20 (½ ) fornecimento e instalação 
(exclusive hidrômetro). af_11/2016  

un 1,00 34,36 63,82 98,18 43,44 80,67 124,11 124,11 25,81%

SINAPI 95676 13.1.2 Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com DN 20 (½), fornecimento e instalação. un 1,00 29,30 54,41 83,71 37,04 68,78 105,82 105,82 22,01%

SINAPI 83878 13.1.3 Ligação da rede 50mm ao ramal predial 1/2" un 1,00 14,75 27,40 42,15 18,65 34,63 53,28 53,28 11,08%

13.2 MOVIMENTO DE TERRAS

13.2.1 LIGAÇÃO PREDIAL E RI
PLEO 531122 13.2.1.1 Escavação manual de valas até h=2,00 m m³ 1,51 46,34 0,00 46,34 20,50 38,08 58,58 88,46 18,40%

PLEO 531320 13.2.1.2 Reaterro manual e apiloado de vala c/material local m³ 1,31 15,45 5,00 20,45 9,05 16,80 25,85 33,86 7,04%
PLEO 531317 13.2.1.3 Regularização e compactação do fundo de valas m² 4,22 1,55 0,00 1,55 0,69 1,27 1,96 8,27 1,72%
SINAPI 72887 13.2.1.4 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (7,5Km) m³ x km 49,95 0,37 0,68 1,05 0,47 0,86 1,33 66,43 13,81%
SINAPI 74010/001 13.2.1.5 Carga e descarga de solo m³ 0,20 0,38 0,72 1,10 0,49 0,90 1,39 0,28 0,06%

SINAPI 74034/001 13.2.1.6 Espalhamento de material de 1° categoria em bota-fora m³ 0,20 0,53 0,99 1,52 0,67 1,25 1,92 0,38 0,08%

0,01%
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA)

14.1 TUBOS
SINAPI 89401 14.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação  - inclusive conexões m 6,25 1,84 3,43 5,27 2,33 4,33 6,66 41,63 0,05%

SINAPI 89402 14.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação  - inclusive conexões m 174,00 2,28 4,24 6,52 2,88 5,36 8,24 1.433,76 1,74%

SINAPI 89403 14.1.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação - inclusive conexões m 16,00 3,74 6,96 10,70 4,74 8,79 13,53 216,48 0,26%

SINAPI 89449 14.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação - inclusive conexões m 77,00 4,49 8,34 12,83 5,68 10,54 16,22 1.248,94 1,52%

SINAPI 89451 14.1.5 Tubo PVC soldável Ø 75 mm, fornecimento e instalação - inclusive conexões m 66,00 9,60 17,83 27,43 12,13 22,54 34,67 2.288,22 2,78%

SINAPI 89452 14.1.6 Tubo PVC soldável Ø 85 mm, fornecimento e instalação - inclusive conexões m 70,00 12,04 22,37 34,41 15,22 28,28 43,50 3.045,00 3,70%

14.2. CONEXÕES DE PVC E ACESSÓRIOS
SINAPI 90373 14.2.1 Joelho 90º soldavel com bucha de latão – 25mm – 1/2", fornecimento e instalação un 29,00 3,17 5,90 9,07 4,01 7,46 11,47 332,63 0,40%

SINAPI 89396 14.2.2 Tê 90º soldavel com bucha de latão – 25omm – 1/2", fornecimento e instalação un 54,00 4,71 8,76 13,47 5,96 11,07 17,03 919,62 1,12%

SINAPI 86913 14.2.3  Torneira cromada 1/2'' ou 3/4'' para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação un 3,00 7,90 14,67 22,57 9,99 18,54 28,53 85,59 0,10%

14.3 REGISTRO E ACESSÓRIOS

SINAPI 89987 14.3.1
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" , com acabamento e canopla cromados, fornecimento e 
instalação.

un 19,00 30,52 56,68 87,20 38,58 71,65 110,23 2.094,37 2,55%

SINAPI 94793 14.3.2
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" , com acabamento e canopla cromados, fornecimento e 
instalação.

un 1,00 55,43 102,94 158,37 70,07 130,13 200,20 200,20 0,24%

SINAPI 94498 14.3.3 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2" , com acabamento e canopla cromados, fornecimento e instalação. un 5,00 51,62 95,86 147,48 65,25 121,18 186,43 932,15 1,13%

SINAPI 89985 14.3.4
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e can opla cromados. fornecido e instalado 
em ramal de água

un 1,00 28,95 53,76 82,71 36,59 67,96 104,55 104,55 0,13%

14.4 ACESSÓRIOS
SINAPI 86884 14.4.1 Engate flexível plastico 1/2 – 30cm, fornecimento e instalação un 20,00 2,39 4,43 6,82 3,02 5,60 8,62 172,40 0,21%
SINAPI 86886 14.4.2 Engate flexível em inox 1/2 – 30cm, fornecimento e instalação un 16,00 14,14 26,27 40,41 17,88 33,20 51,08 817,28 0,99%
SINAPI 86957 14.4.3 Mão francesa em barra de ferro chato retangular 2" x 1/4", reforçada 40 x 30 cm (Suporte bancada) un 16,00 9,72 18,04 27,76 12,28 22,81 35,09 561,44 0,68%

14.5 RESERVATÓRIO TIPO CASTELO
MERCADO LOCAL COT.056 14.5.1 Caixa dágua metálica completa de 50.000l, inclusive base conforme projeto-  fornecimento e instalação un 1,00 17.937,50 33.312,50 51.250,00 22.674,80 42.110,33 64.785,13 64.785,13 78,79%

SINAPI 83486 14.5.2 Bomba centrifuga c/ motor eletrico trifasico 1cv  un 2,00 389,18 722,76 1.111,94 491,96 913,64 1.405,60 2.811,20 3,42%

SINAPI 85195 14.5.3 Chave de boia automática superior 10a/250v - fornecimento e instalaca un 1,00 22,62 42,01 64,63 28,59 53,11 81,70 81,70 0,10%

TOTAL DO ITEM R$ 226.998,95

TOTAL DO ITEM R$ 120.655,49

TOTAL DO ITEM R$ 480,89

10



SINAPI 94795 14.5.4 Torneira de bóia real, roscável, 1/2", fornecida e instalada em reserv ação de água. af_06/2016 un 1,00 14,59 27,09 41,68 18,44 34,25 52,69 52,69 0,06%

2,26%
15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.1 TUBOS

SINAPI 89576 15.1.1 Tubo de PVC Ø75mm, fornecimento e instalação m 122,00 4,54 8,43 12,97 5,74 10,66 16,40 2.000,80 7,20%

SINAPI 89578 15.1.2 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 48,00 7,67 14,24 21,91 9,69 18,01 27,70 1.329,60 4,79%

SINAPI 89580 15.1.3 Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação m 145,00 15,21 28,26 43,47 19,23 35,72 54,95 7.967,75 28,68%

SINAPI/MERCADO COMP.046 15.1.4 Tubo de PVC Ø200mm, fornecimento e instalação m 65,00 14,56 27,04 41,60 18,41 34,18 52,59 3.418,35 12,31%

SINAPI/MERCADO COMP.050 15.1.5 Tubo de PVC Ø300mm, fornecimento e instalação m 11,00 22,49 41,78 64,27 28,44 52,81 81,25 893,75 3,22%

15.2  CONEXÕES

SINAPI 89524 15.2.1 Joelho 45  – Ø75mm, fornecimento e instalação un 54,00 5,37 9,97 15,34 6,79 12,60 19,39 1.047,06 3,77%

SINAPI 89743 15.2.2 Curva longa 90  – Ø75mm, fornecimento e instalação un 28,00 9,71 18,02 27,73 12,27 22,78 35,05 981,40 3,53%

SINAPI/MERCADO COMP.047 15.2.3 Luva Ø100 mm, fornecimento e instalação un 8,00 4,56 8,45 13,01 5,75 10,69 16,44 131,52 0,47%

SINAPI 95693 15.2.4 Luva Ø150 mm, fornecimento e instalação un 24,00 10,78 20,03 30,81 13,63 25,32 38,95 934,80 3,37%

SINAPI/MERCADO COMP.048 15.2.5 Luva Ø200 mm, fornecimento e instalação un 11,00 11,44 21,23 32,67 14,45 26,84 41,29 454,19 1,64%

15.3 ACESSÓRIOS

ORSE – C 9752 15.3.1 Ralo grelha hemisférico  flexível - tipo abacaxi  Ø75mm un 26,00 8,40 15,61 24,01 10,62 19,73 30,35 789,10 2,84%

15.4 IMPERMEABILIZAÇÃO

SINAPI 83731 15.4.1
Impermeabilização de superficie com argamassa de cimento e areia, trac o 1:3, com aditivo impermeabilizante, 
e=3 cm

m² 32,48 13,26 24,63 37,89 16,76 31,14 47,90 1.555,79 5,60%

15.5 CAIXAS DE PASSAGEM/DRENAGEM

SINAPI 72286 15.5.1 Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa concreto un 24,00 50,89 94,50 145,39 64,33 119,46 183,79 4.410,96 15,88%

SINAPI/ORSE COMP.049 15.5.2 Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa grelha un 5,00 81,54 151,43 232,97 103,07 191,43 294,50 1.472,50 5,30%

15.6 TRABALHO EM TERRA

PLEO 531122 15.6.1 Escavação manual de valas até h=2,00 m m³ 10,45 46,34 0,00 16,74 7,41 13,75 21,16 221,12 0,80%

PLEO 531320 15.6.2 Reaterro manual e apiloado de vala c/material local m³ 2,84 15,45 5,00 10,58 4,68 8,69 13,37 37,97 0,14%

SINAPI 72887 15.6.3 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (7,5Km) m³ x km 77,05 0,37 0,68 1,05 0,47 0,86 1,33 102,48 0,37%

SINAPI 74010/001 15.6.4 Carga e descarga de solo m³ 7,61 0,55 1,02 1,57 0,69 1,29 1,98 15,07 0,05%

SINAPI 74034/001 15.6.5 Espalhamento de material de 1° categoria em bota-fora m³ 7,61 0,53 0,99 1,52 0,67 1,25 1,92 14,61 0,05%

0,76%
16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA  (ESGOTO CLOACAL)

16.1 TUBOS
SINAPI 89711 16.1.1 Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões m 40,00 4,41 8,19 12,60 5,58 10,35 15,93 637,20 3,92%

SINAPI 89712 16.1.2 Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões m 47,00 6,51 12,10 18,61 8,23 15,29 23,52 1.105,44 6,80%

SINAPI 89713 16.1.3 Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões m 37,00 9,69 17,99 27,68 12,25 22,74 34,99 1.294,63 7,97%

SINAPI 89714 16.1.4 Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões m 117,00 12,46 23,13 35,59 15,75 29,24 44,99 5.263,83 32,39%

16.2  CONEXÕES DE PVC E ACESSÓRIOS
PLEO 8051 16.2.1 Tê sanitário, PVC, 40mm un 5,00 1,76 3,28 5,04 2,23 4,14 6,37 31,85 0,20%

SINAPI 89724 16.2.2 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 25,00 1,76 3,28 5,04 2,23 4,14 6,37 159,25 0,98%

SINAPI 89546 16.2.3 Bucha de redução, PVC 50x40mm, un 5,00 1,90 3,52 5,42 2,40 4,45 6,85 34,25 0,21%

SINAPI 89728 16.2.4 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 8,00 2,42 4,50 6,92 3,06 5,69 8,75 70,00 0,43%

SINAPI 89744 16.2.5 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 6,00 5,29 9,82 15,11 6,68 12,42 19,10 114,60 0,71%

SINAPI 89554 16.2.6 Luva PVC sanitario 100mm - fornecimento e instalação un 20,00 4,53 8,41 12,94 5,73 10,63 16,36 327,20 2,01%

SINAPI 89559 16.2.7 Tê PVC sanitario 100mm - fornecimento e instalação un 11,00 11,12 20,64 31,76 14,05 26,10 40,15 441,65 2,72%

SINAPI 89557 16.2.8 Redução 100mmx75mm - fornecimento e instalação un 5,00 5,23 9,70 14,93 6,60 12,27 18,87 94,35 0,58%

SINAPI 89709 16.2.9
Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal 
de esgoto sanitário

un 2,00 2,85 5,28 8,13 3,60 6,68 10,28 20,56 0,13%

16.3 METAIS E SIFÕES

SINAPI 86882 16.3.1 Sifão de copo para pia e lavatório, 1” x 1.1/2” - PVC   - Fornecimento e instalação un 16,00 6,08 11,28 17,36 7,68 14,26 21,94 351,04 2,16%

SINAPI 86883 16.3.2 Sifão do tipo flexível em PVC 1 X 1.1/2 - Fornecimento e instalação un 20,00 3,45 6,41 9,86 4,36 8,10 12,46 249,20 1,53%

ORSE – C 1666 16.3.3 Terminal de Ventilação Série Normal 50mm un 4,00 2,13 3,96 6,09 2,69 5,01 7,70 30,80 0,19%

ORSE – C 7594 16.3.4 Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm un 8,00 2,66 4,94 7,60 3,36 6,25 9,61 76,88 0,47%

16.4 CAIXA DE PVC/INSPEÇÃO
SINAPI 89708 16.4.1 Caixa sifonada, PVC, 150 X 185 X 75 mm – fornecimento e instalação un 9,00 16,99 31,56 48,55 21,48 39,89 61,37 552,33 3,40%

SINAPI 74104/001 16.4.2
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e 
areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c – escavação 
e confecção

un 9,00 44,85 83,29 128,14 56,69 105,29 161,98 1.457,82 8,97%

16.5 CAIXA DE GORDURA

ORSE – C 4717 16.5.1 Caixa de gordura em pvc 300mm - fornecimento e instalação un 6,00 98,16 182,30 280,46 124,09 230,44 354,53 2.127,18 13,09%

SINAPI/ORSE COMP.051 16.5.2 Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido un 1,00 482,52 896,13 1.378,65 609,97 1.132,79 1.742,76 1.742,76 10,72%

16.6 TRABALHO EM TERRA
PLEO 531122 16.6.1 Escavação manual de valas até h=2,00 m m³ 1,42 46,34 0,00 16,74 7,41 13,75 21,16 30,05 0,18%

TOTAL DO ITEM R$ 82.224,98

TOTAL DO ITEM R$ 27.778,82
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PLEO 531317 16.6.2 Regularização e compactação do fundo de valas m² 17,45 0,20 0,36 0,56 0,25 0,46 0,71 12,39 0,08%

PLEO 531320 16.6.3 Reaterro manual e apiloado de vala c/material local m³ 0,00 15,45 5,00 10,58 4,68 8,69 13,37 0,00 0,00%

SINAPI 72887 16.6.4 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (7,5Km) m³ x km 14,38 0,37 0,68 1,05 0,47 0,86 1,33 19,12 0,12%

SINAPI 74010/001 16.6.5 Carga e descarga de solo m³ 1,42 0,55 1,02 1,57 0,69 1,29 1,98 2,81 0,02%

SINAPI 74034/001 16.6.6 Espalhamento de material de 1° categoria em bota-fora m³ 1,42 0,53 0,99 1,52 0,67 1,25 1,92 2,73 0,02%

0,45%
17 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS e ACESSÓRIOS

SINAPI 86888 17.1 Bacia sanitária, sifonada, com caixa acoplada, louça branca – fornecimento e instalação un 29,00 126,89 235,65 362,54 160,40 297,89 458,29 13.290,41 23,04%

SINAPI 86904 17.2 Cuba de canto suspensa un 4,00 35,24 65,45 100,69 44,55 82,73 127,28 509,12 0,88%

SINAPI 86902 17.3 Cuba com coluna un 2,00 64,08 119,02 183,10 81,01 150,45 231,46 462,92 0,80%

SINAPI 86901 17.4 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente – fornecimento e instalação un 16,00 38,93 72,30 111,23 49,21 91,40 140,61 2.249,76 3,90%

SINAPI 377 17.5 Assento sanitário plástico  – fornecimento e instalação un 29,00 7,05 13,10 20,15 8,91 16,56 25,47 738,63 1,28%

SINAPI 86906 17.6 Torneira cromada de mesa – fornecimento e instalação un 37,00 22,13 41,09 63,22 27,97 51,95 79,92 2.957,04 5,13%

SINAPI 11758 17.7 Saboneteira Tipo Dispenser un 10,00 14,59 27,10 41,69 18,44 34,26 52,70 527,00 0,91%

SINAPI 37401 17.8 Toalheiro Tipo Dispenser un 10,00 15,19 28,21 43,40 19,20 35,66 54,86 548,60 0,95%

SINAPI 37400 17.9 Papeleira Plástica Tipo Dispenser un 29,00 15,19 28,21 43,40 19,20 35,66 54,86 1.590,94 2,76%

SINAPI 36081 17.10 Barra de apoio em aço inox polido 80cm – fornecimento e instalação un 16,00 67,22 124,85 192,07 84,98 157,82 242,80 3.884,80 6,73%

SINAPI COMP. 019 17.11 Bancada em Granito Cinza para lavatório, cozinha e peitoril janelas m² 34,46 217,82 404,53 622,35 275,35 511,37 786,72 27.110,37 47,00%

SINAPI 86900 17.12 Cuba de embutir de aço inoxidável – fornecimento e instalação un 11,00 51,86 96,31 148,17 65,55 121,75 187,30 2.060,30 3,57%

PLEO 151061 17.13 Tanque aço inox com metais e torneira un 1,00 242,35 450,09 692,44 306,36 568,95 875,31 875,31 1,52%

SINAPI 86920 17.14 Tanque em louça com coluna un 1,00 224,45 416,83 641,28 283,72 526,92 810,64 810,64 1,41%

SINAPI 9535 17.15 Chuveiro elétrico un 1,00 18,93 35,16 54,09 23,93 44,45 68,38 68,38 0,12%

1,59%
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18.1 ENTRADA DE ENERGIA

SINAPI 73783/010 18.1.1
Poste concreto seção circular comprimento=11m carga nominal no topo 400kg inclusive escavacao exclusive 
transporte - fornecimento e colocação

un 2,00 509,88 946,92 1.456,80 644,54 1.197,00 1.841,54 3.683,08 2,19%

SINAPI 73857/002 18.1.2
Transformador distribuicao 112,5kva trifasico 60hz classe 15kv imerso em óleo mineral fornecimento e 
instalacao

un 1,00 3.392,26 6.299,91 9.692,17 4.288,15 7.963,72 12.251,87 12.251,87 7,27%

SINAPI 73624 18.1.3 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 2,00 23,26 43,20 66,46 29,40 54,61 84,01 168,02 0,10%

SINAPI/MERCADO COMP.041 18.1.4 Rede CEEE-D un 1,00 2.413,95 4.483,06 6.897,01 3.051,48 5.667,03 8.718,51 8.718,51 5,18%

SINAPI/MERCADO COMP.043 18.1.5 Caixa metálica para medição indireta em bt + módulo disjuntor (figura 34 do ric de mt) un 1,00 717,06 1.331,68 2.048,74 906,43 1.683,38 2.589,81 2.589,81 1,54%

SINAPI 74130/010 18.1.6 Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalaca un 1,00 167,43 310,94 478,37 211,65 393,06 604,71 604,71 0,36%

SINAPI 92988 18.1.7
Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

m 42,00 9,07 16,84 25,91 11,46 21,29 32,75 1.375,50 0,82%

SINAPI 92984 18.1.8
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

m 28,00 4,83 8,96 13,79 6,10 11,33 17,43 488,04 0,29%

SINAPI 93010 18.1.9 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 3,00 7,30 13,57 20,87 9,23 17,15 26,38 79,14 0,05%

SINAPI 93015 18.1.10 Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2") – fornecimento e instalação. af_12/2015 un 5,00 5,31 9,86 15,17 6,71 12,47 19,18 95,90 0,06%

SINAPI 93022 18.1.11 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 3,00 9,13 16,96 26,09 11,54 21,44 32,98 98,94 0,06%

SINAPI 72263 18.1.12 Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalacao un 6,00 5,95 11,04 16,99 7,52 13,96 21,48 128,88 0,08%

SINAPI 72261 18.1.13 Terminal ou conector de pressao - para cabo 25mm2 - fornecimento e instalacao un 6,00 4,43 8,22 12,65 5,60 10,39 15,99 95,94 0,06%

SINAPI 11963 18.1.14 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 1/2", comprimento 75 mm un 6,00 1,10 2,04 3,14 1,39 2,58 3,97 23,82 0,01%

SINAPI 39181 18.1.15 Bucha e arruela em aluminio fundido, para eletroduto, 75 mm (3'') com rosca un 2,00 1,64 3,04 4,68 2,07 3,85 5,92 11,84 0,01%

SINAPI 91865 18.1.16
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

un 1,00 3,99 7,42 11,41 5,05 9,37 14,42 14,42 0,01%

SINAPI 39177 18.1.17 Bucha em aluminio, com rosca, de 1 1/4", para eletroduto un 2,00 0,41 0,75 1,16 0,51 0,96 1,47 2,94 0,00%

SINAPI 406 18.1.18 Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) un 1,00 21,47 39,87 61,34 27,14 50,40 77,54 77,54 0,05%

SINAPI 92990 18.1.19 Cabo de cobre flexível isolado, 70mm², anti chama 0,6/ 1,0Kv para distribuição, fornecimento e instalação m 6,00 12,40 23,02 35,42 15,67 29,10 44,77 268,62 0,16%

18.2 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES

SINAPI  74131/001 18.2.1
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para  3 disjuntores termomagneticos 
monopolares sem barramento fornecimento e instalacao

un 1,00 23,97 44,52 68,49 30,30 56,28 86,58 86,58 0,05%

SINAPI 74131/004 18.2.2
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para  18 disjuntores termomagneticos 
monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

un 3,00 195,88 363,78 559,66 247,61 459,86 707,47 2.122,41 1,26%

SINAPI 74131/006 18.2.3
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos 
monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

un 3,00 462,58 859,07 1.321,65 584,74 1.085,96 1.670,70 5.012,10 2,98%

SINAPI 93654 18.2.4 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 10,00 3,36 6,24 9,60 4,25 7,89 12,14 121,40 0,07%

SINAPI 93655 18.2.5 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 45,00 3,60 6,70 10,30 4,56 8,46 13,02 585,90 0,35%

SINAPI 93657 18.2.6 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 1,00 3,91 7,27 11,18 4,95 9,18 14,13 14,13 0,01%

SINAPI 93669 18.2.7 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 2,00 21,60 40,11 61,71 27,30 50,71 78,01 156,02 0,09%

SINAPI 93672 18.2.8 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 4,00 24,00 44,58 68,58 30,34 56,35 86,69 346,76 0,21%

SINAPI 93673 18.2.9 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 4,00 25,90 48,09 73,99 32,74 60,79 93,53 374,12 0,22%

SINAPI 74130/010 18.2.10 Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalaca un 1,00 167,43 310,94 478,37 211,65 393,06 604,71 604,71 0,36%

SINAPI/MERCADO COMP.044 18.2.11 DPS un 4,00 31,18 57,90 89,08 39,41 73,20 112,61 450,44 0,27%

SINAPI/MERCADO COMP.045 18.2.12 Dispostivo DR un 3,00 55,85 103,73 159,58 70,61 131,12 201,73 605,19 0,36%

TOTAL DO ITEM R$ 16.249,92

TOTAL DO ITEM R$ 57.684,22
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18.3 CAIXAS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
SINAPI 91936 18.3.1 Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 155,00 2,61 4,86 7,47 3,30 6,14 9,44 1.463,20 0,87%

SINAPI 91939 18.3.2 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 78,00 6,08 11,29 17,37 7,69 14,27 21,96 1.712,88 1,02%

SINAPI 91940 18.3.3
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em par ede - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

un 74,00 3,18 5,90 9,08 4,02 7,46 11,48 849,52 0,50%

SINAPI 91941 18.3.4
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em par ede - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

un 124,00 2,09 3,88 5,97 2,64 4,91 7,55 936,20 0,56%

SINAPI 91846 18.3.5
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,  - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

m 240,00 2,08 3,85 5,93 2,62 4,88 7,50 1.800,00 1,07%

SINAPI 91846 18.3.6
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 290,00 2,08 3,85 5,93 2,62 4,88 7,50 2.175,00 1,29%

SINAPI 91844 18.3.7
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 784,00 1,47 2,74 4,21 1,86 3,46 5,32 4.170,88 2,48%

SINAPI 91854 18.3.8
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m 456,00 2,04 3,78 5,82 2,58 4,78 7,36 3.356,16 1,99%

SINAPI 93010 18.3.9 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 20,00 7,30 13,57 20,87 9,23 17,15 26,38 527,60 0,31%

SINAPI 93015 18.3.10 Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2") – fornecimento e instalação. af_12/2015 m 24,00 5,31 9,86 15,17 6,71 12,47 19,18 460,32 0,27%

SINAPI 93022 18.3.11 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 2,00 9,13 16,96 26,09 11,54 21,44 32,98 65,96 0,04%

SINAPI 91869 18.3.12
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

m 89,00 3,64 6,76 10,40 4,60 8,55 13,15 1.170,35 0,69%

SINAPI 91881 18.3.13
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, fornecimento e instalação. 
af_12/2015

m 110,00 2,64 4,91 7,55 3,34 6,20 9,54 1.049,40 0,62%

SINAPI 91899 18.3.14
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 15,00 2,26 4,19 6,45 2,85 5,30 8,15 122,25 0,07%

SINAPI 73749/001 18.3.15 Caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m e m blocos de concreto estrutural un 2,00 56,37 104,70 161,07 71,26 132,35 203,61 407,22 0,24%

SINAPI 83443 18.3.16 Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa H 17,00 14,48 26,89 41,37 18,30 34,00 52,30 889,10 0,53%

SINAPI 83446 18.3.17 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita H 9,00 47,45 88,12 135,57 59,98 111,39 171,37 1.542,33 0,92%

18.4 FIAÇÃO

SINAPI 91924 18.4.1
Cabo de cobre flexível isolado azul, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 670,00 0,52 0,98 1,50 0,66 1,24 1,90 1.273,00 0,76%

SINAPI 91924 18.4.2
Cabo de cobre flexível isolado amarelo, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento 
e instalação. af_12/2015

m 830,00 0,52 0,98 1,50 0,66 1,24 1,90 1.577,00 0,94%

SINAPI 91924 18.4.3
Cabo de cobre flexível isolado preto, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 440,00 0,52 0,98 1,50 0,66 1,24 1,90 836,00 0,50%

SINAPI 91926 18.4.4
Cabo de cobre flexível isolado preto, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 1.360,00 0,77 1,42 2,19 0,97 1,80 2,77 3.767,20 2,24%

SINAPI 91926 18.4.5
Cabo de cobre flexível isolado azul, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 1.360,00 0,77 1,42 2,19 0,97 1,80 2,77 3.767,20 2,24%

SINAPI 91926 18.4.6
Cabo de cobre flexível isolado verde, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 1.360,00 0,77 1,42 2,19 0,97 1,80 2,77 3.767,20 2,24%

SINAPI 91928 18.4.7
Cabo de cobre flexível isolado preto, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015c

m 40,00 1,22 2,28 3,50 1,55 2,87 4,42 176,80 0,10%

SINAPI 91928 18.4.8
Cabo de cobre flexível isolado azul, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015c

m 40,00 1,22 2,28 3,50 1,55 2,87 4,42 176,80 0,10%

SINAPI 91928 18.4.9
Cabo de cobre flexível isolado verde, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015c

m 40,00 1,22 2,28 3,50 1,55 2,87 4,42 176,80 0,10%

SINAPI 91929 18.4.10
Cabo de cobre flexível isolado preto, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 480,00 1,38 2,56 3,94 1,74 3,24 4,98 2.390,40 1,42%

SINAPI 91929 18.4.11
Cabo de cobre flexível isolado azul, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 480,00 1,38 2,56 3,94 1,74 3,24 4,98 2.390,40 1,42%

SINAPI 91929 18.4.12
Cabo de cobre flexível isolado verde, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 40,00 1,38 2,56 3,94 1,74 3,24 4,98 199,20 0,12%

SINAPI 91930 18.4.13
Cabo de cobre flexível isolado preto, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 16,00 1,67 3,10 4,77 2,11 3,92 6,03 96,48 0,06%

SINAPI 91930 18.4.14
Cabo de cobre flexível isolado azul, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 16,00 1,67 3,10 4,77 2,11 3,92 6,03 96,48 0,06%

SINAPI 91930 18.4.15
Cabo de cobre flexível isolado verde, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 16,00 1,67 3,10 4,77 2,11 3,92 6,03 96,48 0,06%

SINAPI 91931 18.4.16
Cabo de cobre flexível isolado preto, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 240,00 1,85 3,44 5,29 2,34 4,35 6,69 1.605,60 0,95%

SINAPI 91931 18.4.17
Cabo de cobre flexível isolado azul, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 80,00 1,85 3,44 5,29 2,34 4,35 6,69 535,20 0,32%

SINAPI 91931 18.4.18
Cabo de cobre flexível isolado verde, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 24,00 1,85 3,44 5,29 2,34 4,35 6,69 160,56 0,10%

SINAPI 91933 18.4.19
Cabo de cobre flexível isolado preto, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 207,00 2,90 5,38 8,28 3,66 6,81 10,47 2.167,29 1,29%

SINAPI 91933 18.4.20
Cabo de cobre flexível isolado azul, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 69,00 2,90 5,38 8,28 3,66 6,81 10,47 722,43 0,43%

SINAPI 91933 18.4.21
Cabo de cobre flexível isolado verde, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 69,00 2,90 5,38 8,28 3,66 6,81 10,47 722,43 0,43%

SINAPI 91935 18.4.22
Cabo de cobre flexível isolado preto, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 519,00 4,42 8,21 12,63 5,59 10,38 15,97 8.288,43 4,92%
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SINAPI 91935 18.4.23
Cabo de cobre flexível isolado azul, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 172,00 4,42 8,21 12,63 5,59 10,38 15,97 2.746,84 1,63%

SINAPI 91935 18.4.24
Cabo de cobre flexível isolado verde, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 61,00 4,42 8,21 12,63 5,59 10,38 15,97 974,17 0,58%

SINAPI 92988 18.4.25
Cabo de cobre flexível isolado preto, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 186,00 9,07 16,84 25,91 11,46 21,29 32,75 6.091,50 3,62%

SINAPI 92988 18.4.26
Cabo de cobre flexível isolado azul, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 62,00 9,07 16,84 25,91 11,46 21,29 32,75 2.030,50 1,21%

SINAPI 92988 18.4.27
Cabo de cobre flexível isolado verde, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 11,00 9,07 16,84 25,91 11,46 21,29 32,75 360,25 0,21%

18.5 LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS
SINAPI 91967 18.5.1 Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. af_12/2015 m 1,00 13,64 25,33 38,97 17,24 32,02 49,26 49,26 0,03%

SINAPI 91961 18.5.2 Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 1,00 12,88 23,92 36,80 16,28 30,24 46,52 46,52 0,03%

SINAPI 91955 18.5.3 Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa  fornecimento e instalação. af_12/2015 un 14,00 7,74 14,38 22,12 9,79 18,17 27,96 391,44 0,23%

SINAPI 91959 18.5.4 Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. af_12/2015 un 17,00 9,96 18,50 28,46 12,59 23,39 35,98 611,66 0,36%

SINAPI 91953 18.5.5 Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. af_12/2015 un 20,00 6,28 11,66 17,94 7,94 14,74 22,68 453,60 0,27%

SINAPI 91992 18.5.6
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

un 44,00 9,43 17,52 26,95 11,92 22,15 34,07 1.499,08 0,89%

SINAPI 91993 18.5.7
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

un 20,00 10,04 18,66 28,70 12,70 23,58 36,28 725,60 0,43%

SINAPI 92000 18.5.8
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

un 94,00 6,65 12,34 18,99 8,40 15,61 24,01 2.256,94 1,34%

SINAPI 92008 18.5.9
Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

un 18,00 10,69 19,85 30,54 13,51 25,10 38,61 694,98 0,41%

SINAPI 91996 18.5.10
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

un 37,00 7,42 13,79 21,21 9,38 17,43 26,81 991,97 0,59%

SINAPI COMP.042 18.5.11 Tomada de piso un 30,00 14,73 27,37 42,10 18,63 34,59 53,22 1.596,60 0,95%

SINAPI COMP.035 18.5.12 Luminária led tubular 2x18w un 181,00 49,60 92,11 141,71 62,70 116,43 179,13 32.422,53 19,25%

SINAPI COMP.036 18.5.13 Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 50 w un 4,00 78,96 146,64 225,60 99,81 185,37 285,18 1.140,72 0,68%

SINAPI COMP.037 18.5.14 Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 10 w un 8,00 27,72 51,49 79,21 35,05 65,08 100,13 801,04 0,48%

SINAPI COMP.038 18.5.15 Luminaria arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* cm, para 1 lampada base e27 un 13,00 27,57 51,20 78,77 34,85 64,72 99,57 1.294,41 0,77%

18.6 POSTES DE ILUMINAÇÃO

SINAPI 3380 18.6.1
Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, 
com conector tipo grampo

un 5,00 8,98 16,68 25,66 11,35 21,09 32,44 162,20 0,10%

SINAPI/MERCADO COMP.039 18.6.2 Caixa de comando e conexões un 1,00 416,58 773,64 1.190,22 526,60 977,96 1.504,56 1.504,56 0,89%

SINAPI/MERCADO COMP.040 18.6.3 Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, engastado, h = 5m, c/duas luminárias redondas un 5,00 407,03 755,90 1.162,93 514,52 955,54 1.470,06 7.350,30 4,36%

SINAPI 83399 18.6.4 Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao un 1,00 8,99 16,70 25,69 11,36 21,11 32,47 32,47 0,02%

18.7 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
SINAPI 93358 18.7.1 Escavação manual de valas. af_03/2016 (valas para eletrodutos) m³ 29,30 19,01 35,30 54,31 24,03 44,62 68,65 2.011,72 1,19%

PLEO 531320 18.7.2 Reaterro de vala com compactação manual m³ 69,49 3,70 6,88 10,58 4,68 8,69 13,37 929,08 0,55%

SINAPI 94963 18.7.3
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 l. 
af_07/2016   

m³ 1,00 96,34 178,91 275,25 121,78 226,16 347,94 347,94 0,21%

4,63%
19 PAISAGISMO

SINAPI 74236/001 19.1 Plantio de grama m² 762,64 5,91 10,99 16,90 7,48 13,88 21,36 16.289,99 32,85%

PLEO 212100 19.2 Terra vegetal m² 838,90 9,92 18,42 28,34 12,54 23,28 35,82 30.049,54 60,59%

SINAPI 73967/002 19.3 Plantio de árvores , altura maior que 2,00m un 4,00 54,20 100,65 154,85 68,51 127,24 195,75 783,00 1,58%

SINAPI 85178 19.4 Plantio de arbustos, altura de 50 a 100cm un 33,00 20,74 38,52 59,26 26,22 48,69 74,91 2.472,03 4,98%

1,36%
20 ALAMBRADO METÁLICO

SINAPI 74244/001 20.1 Alambrado para quadra poliesportiva- colunas e fio metálico galvanizados m² 146,13 37,25 69,19 106,44 47,09 87,46 134,55 19.661,79 70,94%

SINAPI 74238/002 20.2 Portão tela de arame com moldura de alço de 2 folhas de abrir - incluso ferragem m² 7,14 312,37 580,11 892,48 394,86 733,32 1.128,18 8.055,21 29,06%

0,76%
21 CORRIMÃO METÁLICO

SINAPI 84863 21.1 Guarda corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado Ø4,5cm m 68,40 34,36 63,82 98,18 43,44 80,67 124,11 8.489,12 85,50%

SINAPI 84662 21.2 Pintura com tinta protetora acabamento alumínio 2 demãos, sobre superfície metálica (guarda corpo+brise) m² 16,56 7,57 14,05 21,62 9,57 17,76 27,33 452,58 4,56%

SINAPI 73932/001 2.1.3 Barra chata 3/16'' - brise m² 3,15 86,75 161,12 247,87 109,67 203,66 313,33 986,99 9,94%

0,27%
22 EQUIPAMENTOS

22.1 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
PLEO 215100 22.1.1 Par de tabelas de basquete com sustentação em ferro un 1,00 764,69 1.420,13 2.184,82 966,64 1.795,19 2.761,83 2.761,83 8,15%

SINAPI 25398 22.1.2 Conjunto traves para futebol 3,00x2,00m tubo de aço galvanizado 3'' - pintado un 1,00 918,91 1.706,55 2.625,46 1.161,59 2.157,25 3.318,84 3.318,84 9,80%

SINAPI 25399 22.1.3 Conjunto de postes para vôlei - tubo de aço galvanizado 3'' e rede de nylon un 1,00 557,86 1.036,02 1.593,88 705,19 1.309,63 2.014,82 2.014,82 5,95%

PLEO 215001 22.1.4 Banco de concreto pré moldado 1,00x0,40mx0,45m, inclui fixação un 14,00 80,56 149,61 230,17 101,84 189,12 290,96 4.073,44 12,03%

COTAÇÃO COT. 009 22.1.5 Brinquedo infantil multiuso de eucalipto roliço tratado em autooclave e pintados com esmalte sintético  un 1,00 4.489,56 8.337,77 12.827,33 5.675,26 10.539,77 16.215,03 16.215,03 47,87%

22.2 EQUIPAMENTOS PARA EXAUSTÃO MECÂNICA (COZINHA)

TOTAL DO ITEM R$ 168.462,91

TOTAL DO ITEM R$ 49.594,56

TOTAL DO ITEM R$ 27.717,00

TOTAL DO ITEM R$ 9.928,69
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COTAÇÃO COT. 010 22.2.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 un 1,00 539,00 1.001,00 1.540,00 681,35 1.265,36 1.946,71 1.946,71 5,75%

COTAÇÃO COT. 011 22.2.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 4,00 245,00 455,00 700,00 309,70 575,17 884,87 3.539,48 10,45%

0,93%
23 TUBULAÇÃO DE GÁS

PLEO 162110 23.1 Tubo de cobre 15mm m 32,25 9,16 17,02 26,18 11,58 21,51 33,09 1.067,15 75,48%

SINAPI 92326 23.2 Cotovelo de cobre sem anel de solda 15mm – fornecimento e instalação un 11,00 2,64 4,91 7,55 3,34 6,20 9,54 104,94 7,42%

SINAPI 92332 23.3 Tê de cobre sem anel de solda 15mm – fornecimento e instalação un 3,00 3,58 6,64 10,22 4,52 8,40 12,92 38,76 2,74%

SINAPI 11756 23.4 Registro 1/2'' NPT un 3,00 13,21 24,52 37,73 16,69 31,00 47,69 143,07 10,12%

SINAPI 39660 23.5 Ligação flexível 1/2'' 1/2'' m 3,00 5,53 10,28 15,81 7,00 12,99 19,99 59,97 4,24%

0,04%
24 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 72553 24.1 Extintor de PQS 4KG – fornecimento e instalação un 18,00 53,29 98,97 152,26 67,36 125,11 192,47 3.464,46 6,51%

SINAPI 96765 24.2 Abrigo para hidrante, 75x45x17 cm, com registro globo angular 45º 2 ½”” adaptador storz, mangueira un 4,00 347,36 645,09 992,45 439,10 815,46 1.254,56 5.018,24 9,43%

SINAPI 72288 24.3 Caixa de incêndio 60x75X17 – fornecimento e instalação un 4,00 94,87 176,18 271,05 119,92 222,71 342,63 1.370,52 2,58%

SINAPI 92367 24.4 Tubo de aço galvanizado com costura 21/2”, inclusive conexões-fornecimento e instalação m 100,00 21,89 40,65 62,54 27,67 51,39 79,06 7.906,00 14,86%

COTAÇÃO COT.001 24.5 Conjunto mangotinho completo 30 m un 4,00 289,62 537,87 827,49 366,11 679,92 1.046,03 4.184,12 7,86%

COTAÇÃO COT.006 24.6 Tampa de ferro fundido 40x60 cm un 1,00 53,73 99,78 153,51 67,92 126,13 194,05 194,05 0,36%

SINAPI 83644 24.7 Bomba centrifuga c/ motor elétrico trifásico 10 HP un 1,00 1.685,64 3.130,47 4.816,11 2.130,81 3.957,23 6.088,04 6.088,04 11,44%

SINAPI 83646 24.8 Bomba centrifuga c/ motor elétrico trifásico 2 HP un 1,00 619,58 1.150,64 1.770,22 783,21 1.454,53 2.237,74 2.237,74 4,21%

COTAÇÃO COT.008 24.9 Painel motobomba quadro de comando 10 cv un 1,00 847,00 1.573,00 2.420,00 1.070,69 1.988,43 3.059,12 3.059,12 5,75%

SINAPI 39624 24.10 Barra antipânico dupla, para porta de vidro, cor cinza un 5,00 435,09 808,02 1.243,11 550,00 1.021,42 1.571,42 7.857,10 14,76%

COTAÇÃO COT. 002 24.11 Acionadores manuais (botoeiras) un 13,00 36,41 67,63 104,04 46,03 85,49 131,52 1.709,76 3,21%

COTAÇÃO COT. 003 24.12 Central de alarme un 1,00 255,22 473,98 729,20 322,62 599,16 921,78 921,78 1,73%

COTAÇÃO COT. 004 24.13 Bateria para a central de alarme un 2,00 44,93 83,44 128,37 56,79 105,48 162,27 324,54 0,61%

COTAÇÃO COT. 005 24.14 Sirene audio visual un 4,00 53,73 99,78 153,51 67,92 126,13 194,05 776,20 1,46%

SINAPI 38774 24.15 Luminária de emergência 30 leds, potência 2 W, bateria de litio, autonomia de 6 horas un 40,00 9,79 18,19 27,98 12,38 22,99 35,37 1.414,80 2,66%

COTAÇÃO COT.007 24.16 Bloco autônomo iluminação de emergência alta potência un 5,00 173,34 321,91 495,25 219,12 406,93 626,05 3.130,25 5,88%

SINAPI 37558 24.17
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20x40 cm, em PVC 2 mm, 
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)

un 31,00 11,75 21,81 33,56 14,85 27,57 42,42 1.315,02 2,47%

SINAPI 37557 24.18
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 14x14 cm, em PVC 2 mm, 
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)

un 165,00 3,77 6,99 10,76 4,76 8,84 13,60 2.244,00 4,22%

1,46%
25 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 25.1 Limpeza final da obra m² 3.692,08 0,72 1,34 2,06 0,91 1,69 2,60 9.599,41 100,00%

0,26%

100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 33.870,15

TOTAL R$ 3.638.006,92

TOTAL DO ITEM R$ 1.413,89

TOTAL DO ITEM R$ 53.215,74

TOTAL DO ITEM R$ 9.599,41
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