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9 10.079,93

10 3.601,69

579.396,78

         Obs:   1 - Data base Fevereiro/2018 (SINAPI), Novembro/2017 (SICRO) e Maio/2017 (DAER)
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO SUGERIDO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA (PROJETO EXECUTIVO) DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, PELOTAS/RS 

PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RUA ALFREDO THEODORO BORN - GERAL

MESES

Item 1 2 3Preço Total (R$)

155.673,52

50,00%

5.902,13

50,00%

SERVIÇOS INICIAIS

DESEMBOLSO ACUMULADO ( % do Valor Global ) 18,00% 61,00% 100,00%

VALOR TOTAL ( R$ ) 106.262,85 244.655,20 228.478,73

DESEMBOLSO ACUMULADO ( R$ ) 106.262,85 350.918,05 579.396,78

CONTROLE TECNOLÓGICO

PAVIMENTAÇÃO

TERRAPLENAGEM

55.610,21 30.894,56

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
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