CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO SUGERIDO

PARA EXECUGCAO DAS OBRAS

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA (PROJETO EXECUTIVO) DE PAVIMENTAGAO DE RUAS E AVENIDAS, PELOTAS/RS
RUA ALFREDO THEODORO BORN - GERAL

MESES
Item Servigos Preco Total (R$) 1 2 3
5 | 10 | 15 [ 20 | 25 | 30 [ 35 [ 40 | 45 | s0 [ 55 | 60 | 65 | 70 [ 75 | s | 8 [ 90
100,00%
1 |SERVICOS INICIAIS 30.648,27
30.648,27
33,00% 34,00% 33,00%
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 45.836,97 | NN
15.126,20 15.584,57 15.126,20
40,00% 30,00% 30,00%
3 [SINALIZAGAO DE OBRAS 1376347 |
5.505,39 4.129.04 4.129.04
100,00%
4 |DEMOLIGOES E REMOGOES 5.902,13 I
5.902,13
30,00% 40,00% 30,00%
5  |[TERRAPLENAGEM 26.584,72 |
7.97542 10.633,89 7.975,42
50,00% 50,00%
6  |PAVIMENTAGAO 311.347,03 |
155.673,52 155.673,52
30,00% 45,00% 25,00%
7  [DRENAGEM 123.578,24 |
37.07347 55.610,21 30.894,56
100,00%
8 [SINALIZAGAO VIARIA 8.054,33 |
8.054,33
40,00% 30,00% 30,00%
9 |CONTROLE TECNOLOGICO 1007993 |
403197 3.023,98 3.023,98
100,00%
10 [SERVICOS FINAIS 3.601,69
3.601,69
VALOR TOTAL (R$ ) 579.396,78 106.262,85 244.655,20 228.478,73
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$ ) 106.262,85 350.918,05 579.396,78
DESEMBOLSO ACUMULADO ( % do Valor Global ) 18,00% 61,00% 100,00%

Obs: 1 - Data base Fevereiro/2018 (SINAPI), Novembro/2017 (SICRO) e Maio/2017 (DAER)
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