CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
AV SAO JORGE e AMARANTE

AV SAO JORGE
ITE ) PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04
DESCRIMINAGAO PESO | VALOR DO ITEM TOTAL
M % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 8.304,030 R$ 5.536,02 R$ 0,00 R$ 0,00
1. |SERVIGOS INICIAIS 5,38% R$ 13.840,05| 60,00% ” 40,00% 30007 0,00% ” 0,00% 00007 R$ 13.840,05
60,00% ,00% 100,00% ,00%
_ R$ 28.720,810 R$ 50.261,42 R$ 43.081,22 R$ 21.540,61
2. |PAVIMENTAGAO 55,87% R$ 143.604,07| 20,00% 35,00% 30,00% 15,00% R$ 143.604,05
20,00% 55,00% 85,00% 100,00%
R$ 1.981,350 R$ 2.830,50 R$ 849,15 R$ 0,00
3. |ESGOTO 2,20% R$ 5.661,00| 35,00% P 50,00% o 00 15,00% - 0,00% 00007 R$ 5.661,00
5,00% 5,00% 100,00% ,00%
R$ 11.626,990 R$ 31.974,22 R$ 14.533,74 R$ 0,00
4. |DRENAGEM 22,62% R$ 58.134,95| 20,00% 55,00% 25,00% 0,00% R$ 58.134,95
20,00% 75,00% 100,00% 100,00%
R$ 0,000 R$ 0,00 R$ 14.481,91 R$ 14.481,91
5. |PASSEIOS, RAMPAS el ;70 R$ 28.963,82| 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% R$ 28.963,81
PAISAGISMO 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
o R$ 0,000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.323,23
6. |SINALIZAGAO VIARIA 1,29% R$ 3.323,23| 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% R$ 3.323,23
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
ENSAIOS R$ 413,110 R$ 1.239,33 R$ 413,11 R$ 0,00
7. ] 0,80% R$ 2.065,55| 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% R$ 2.065,54
TECNOLOGICOS ° ° 20,00% ° 80,00% ° 100,00% ° 100,00%
R$ 0,000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.433,27
8. |SERVIGOS FINAIS 0,56% R$ 1.433,27| 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% R$ 1.433,27
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 257.025,94|  19,86% R$ 51.046,29| 35,73% R$ 91.841,49| 28,54% R$ 73.359,13 15,87% R$ 40.779,02 R$ 257.025,94
RUA DR AMARANTE
ITE ) PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04
DESCRIMINAGAO PESO | VALOR DO ITEM TOTAL
M % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 15.639,350 R$ 10.426,23 R$ 0,00 R$ 0,00
1. |SERVIGOS INICIAIS 9,33% R$ 26.065,58| 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% R$ 26.065,58
60,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A R$ 14.396,780 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2. |RECUPERAGCAO PREVIA 5,16% R$ 14.396,78] 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% R$ 14.396,77
DAVIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
R$ 44.435,380 R$ 177.741,51 R$ 0,00 R$ 0,00
3. |RECAPEAMENTO SOBRE| g ;oo R$ 222.176,89| 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% R$ 222.176,89
PEDRA IRREG. 20,00% 100,00% 100,00% 100,00%
_ R$ 0,000 R$ 7.391,21 R$ 0,00 R$ 0,00
4. |SINALIZAGAO 2,65% R$ 7.391,21| 0,00% Py 100,00% 00,007 0,00% 0007 0,00% prv— R$ 7.391,21
g (3 g (] g ( g (]
R$ 3.391,030 R$ 847,76 R$ 0,00 R$ 0,00
5. |ACESSIBILIDADE 1,52% R$ 4.238,79| 80,00% ” 20,00% 30007 0,00% ” 0,00% 00007 R$ 4.238,78
80,00% ,00% 100,00% ,00%
R$ 283,040 R$ 1.132,17 R$ 0,00 R$ 0,00
6. |ENSAIOS 0,51% R$ 1.415,21 20,00% 0000 80,00% prv— 0,00% 0007 0,00% prv— R$ 1.415,21
y o s (] ’ (J ) (]
R$ 713,99 R$ 2.855,98 R$ 0,00 R$ 0,00
7. |LIMPEZA 1,28% R$ 3.569,97| 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% R$ 3.569,96
20,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TOTAL DA PARCELA 100,0% R$ 279.254,44|  28,24% R$ 78.859,57 71,76% R$ 200.394,86|  0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 279.254,44
TOTAL GERAL RS 129.905,86 RS 292.236,35' RS 73.359,13 RS 40.779,02 R$ 536.280,38




