
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 8.304,030 R$ 5.536,02 R$ 0,00 R$ 0,00

60,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 28.720,810 R$ 50.261,42 R$ 43.081,22 R$ 21.540,61

20,00% 55,00% 85,00% 100,00%

R$ 1.981,350 R$ 2.830,50 R$ 849,15 R$ 0,00

35,00% 85,00% 100,00% 100,00%

R$ 11.626,990 R$ 31.974,22 R$ 14.533,74 R$ 0,00

20,00% 75,00% 100,00% 100,00%

R$ 0,000 R$ 0,00 R$ 14.481,91 R$ 14.481,91

0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

R$ 0,000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.323,23

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 413,110 R$ 1.239,33 R$ 413,11 R$ 0,00

20,00% 80,00% 100,00% 100,00%

R$ 0,000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.433,27

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 257.025,94 19,86% R$ 51.046,29 35,73% R$ 91.841,49 28,54% R$ 73.359,13 15,87% R$ 40.779,02

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 15.639,350 R$ 10.426,23 R$ 0,00 R$ 0,00

60,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 14.396,780 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 44.435,380 R$ 177.741,51 R$ 0,00 R$ 0,00

20,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 0,000 R$ 7.391,21 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 3.391,030 R$ 847,76 R$ 0,00 R$ 0,00

80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 283,040 R$ 1.132,17 R$ 0,00 R$ 0,00

20,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 713,99 R$ 2.855,98 R$ 0,00 R$ 0,00

20,00% 100,00% 100,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,0% R$ 279.254,44 28,24% R$ 78.859,57 71,76% R$ 200.394,86 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 129.905,86 R$ 292.236,35 R$ 73.359,13 R$ 40.779,02

PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04
TOTAL

RUA DR AMARANTE

TOTAL GERAL R$ 536.280,38

R$ 279.254,44

ITE

M
DESCRIMINAÇÃO PESO VALOR DO ITEM

PARCELA 01

20,00% 80,00% 0,00%

0,00%

0,00% 100,00% 0,00%

0,00% R$ 3.569,96

R$ 4.238,78

6. ENSAIOS 0,51% R$ 1.415,21 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% R$ 1.415,21

0,00% R$ 7.391,21

5. ACESSIBILIDADE 1,52% R$ 4.238,79 80,00% 20,00% 0,00%

R$ 14.396,77

3.
RECAPEAMENTO SOBRE 

PEDRA IRREG.
79,56% R$ 222.176,89 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% R$ 222.176,89

0,00% R$ 26.065,58

2.
RECUPERAÇÃO PREVIA

DA VIA
5,16% R$ 14.396,78 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1. SERVIÇOS INICIAIS 9,33% R$ 26.065,58 60,00% 40,00% 0,00%

4.

7. LIMPEZA 1,28% R$ 3.569,97

SINALIZAÇÃO 2,65% R$ 7.391,21

AV SÃO JORGE

R$ 257.025,94

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

AV SÃO JORGE e AMARANTE

0,00% 0,00% 100,00% R$ 1.433,27

20,00% 0,00%

8. SERVIÇOS FINAIS 0,56% R$ 1.433,27 0,00%

7.
ENSAIOS 

TECNOLÓGICOS
0,80% R$ 2.065,55 20,00% 60,00%

0,00% 0,00% 100,00% R$ 3.323,23

R$ 2.065,54

6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,29% R$ 3.323,23 0,00%

50,00% 50,00% R$ 28.963,815.
PASSEIOS, RAMPAS e

PAISAGISMO
11,27% R$ 28.963,82 0,00% 0,00%

0,00% R$ 58.134,95

15,00% 0,00% R$ 5.661,0050,00%ESGOTO 2,20% R$ 5.661,00 35,00%

55,00% 25,00%

R$ 143.604,05

0,00% 0,00% R$ 13.840,05

4. DRENAGEM 22,62% R$ 58.134,95 20,00%

3.

R$ 143.604,07 20,00%

PARCELA 04

35,00% 30,00% 15,00%

VALOR DO ITEM
ITE

M
DESCRIMINAÇÃO PESO

2. PAVIMENTAÇÃO 55,87%

PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03
TOTAL

1. SERVIÇOS INICIAIS 5,38% R$ 13.840,05 60,00% 40,00%


