ANEXO 2
ETAPA ETAPAS DE EXECUCAO

EXECUCAO FiSICA
Parcial (dias) | Avaliagdo SEPLAG | Acumulado

1.1 - Levantamento in loco

15 di ]
(obs. 01/02) > dias

1 - levantamento
em campo e
Plantas Grafica

1.2 - Avaliacdo pela Seplag do 50 dias
material entregue na Etapa 1.1, com
possibilidade de adequacdes que - Paralisa (5dias)
deverdo ser atendidas pela
CONTRATADA

2.1 - Elaboracgdes das secoes
transversais (20 em 20) m, com
apresentacdo de quadro corte/atero (
m3), e relatdrio resumo. (obs. 03)

7 dias -

2 - Elaboracgdes de
secOes de
corte/aterro

32 dias
2.2 - Avaliacdo pela Seplag do
material entregue na Etapa 2.1, com
possibilidade de adequagdes que - Paralisa (5dias)

deverao ser atendidas pela
CONTRATADA.

3.1 Corregdo dos arquivos enviados,
conforme observacgGes salientadas 5 dias -
anteriormente

3 -Entrega Final do
material aprovado
(1 via)

3.2 Entrega a Seplag de uma via 40 dias
completa das plantas e relatérios em
uma via digital dos arquivos editaveis,
PDF (sendo que o relatdrio de campo
deve ser entregue com exntesao "TGP

ou TCL) da estagdo total.

3 dias -

Obs. 1: Nesta etapa, a CONTRADA deverd agendar a reunido previamente 48 h antes, para alinhamento da
demanda solicitada, junto a SEPLAG

Obs. 2 : Nesta etapa, a CONTRATADA informara a SEPLAG a data e horario do levantamento in loco, para que o
responsavel pela solictagdo da demanda acompanhe e apresente o local a ser realizado o levantamento.

Obs. 03: apds o recebimento do arquivo levantados e enviados a SEPLAG, a mesma ird fornecer o greide definido
em projeto para que sejam enviadas as sec¢Bes tranversais com apresentacdo do quadros de corte/aterros.



