
ANEXO 2

Parcial (dias) Avaliação SEPLAG Acumulado

3 -Entrega Final do 

material aprovado  

(1 via)

3.1 Correção dos arquivos enviados, 

conforme observações salientadas 

anteriormente

5 dias -

Obs. 03: após o recebimento do arquivo levantados e enviados a SEPLAG, a mesma irá fornecer o greide definido 

em projeto para que sejam enviadas as seções tranversais com apresentação do quadros de corte/aterros.

40 dias
3.2 Entrega a Seplag de uma via 

completa das plantas e relatórios em 

uma via digital dos arquivos editáveis, 

PDF (sendo que o relatório de campo 

deve ser entregue com exntesão "TGP 

ou TCL) da estação total.

3 dias -

Obs. 1: Nesta etapa , a CONTRADA deverá agendar a reunião previamente 48 h antes, para alinhamento da 

demanda solicitada, junto a SEPLAG

Obs. 2 :  Nesta etapa, a CONTRATADA informará a SEPLAG a data e horário do levantamento in loco, para que o 

responsável pela solictação da demanda acompanhe e apresente o local a ser realizado o levantamento.

Paralisa (5dias)-

1 - levantamento 

em campo e 

Plantas Gráfica

20 dias

2 - Elaborações de 

seções de 

corte/aterro

2.1 - Elaborações das seções 

transversais (20 em 20) m, com 

apresentação de quadro corte/atero ( 

m³), e relatório resumo. (obs. 03)

 7 dias -

32 dias
2.2 -  Avaliação pela Seplag do 

material  entregue na Etapa 2.1 , com 

possibilidade de adequações que 

deverão ser atendidas pela 

CONTRATADA.

1.2 - Avaliação pela Seplag do 

material entregue na Etapa 1.1, com 

possibilidade de adequações que 

deverão ser atendidas pela 

CONTRATADA

- Paralisa (5dias)

EXECUÇÃO FÍSICA
ETAPA ETAPAS DE EXECUÇÃO

1.1 - Levantamento in loco                     

(obs. 01/02)
15 dias -


