SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Identificagao do projeto: PRAGA DOS ESPORTES Data da ultima revisdo: Novembro/2017 Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura
Endereco: PRAGA ARATIBA - BALNEARIO DOS PRAZERES Data base SINAPI: Novembro/2017 Revisor: Arq. Alexandre Vergara
Tipo de intervengéo: INSTALAGAO DE QUADRA CERCADA POR ALAMBRA ART/ RRT:
Numero de contrato: 386.299-53 Area da Intervengéo: 1059,00 m? BDI: 25%|
- PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA
ITEM DESCRIMINACAO PESO VALOR DO ITEM S 0 S 0 = = TOTAL
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
o " R$ 677,70 R$ 0,00 R$ 0,00
o o o o
2. IMPLANTACAO E ADMINISTRAGCAO 0,45%|R$ 677,70 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100.00% R$ 677,70
R$ 3.063,24 R$ 0,00 R$ 0,00
o o o o
3. MOVIMENTO DE CARGA GERAL 2,05%|R$ 3.063,24 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% R$ 3.063,24
" R$ 4.566,87 R$ 0,00 R$ 0,00
. o o o o
4. REVESTIMENTO DE PISOS - CIRCULAGAO 3,06%|R$ 4.566,87 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100.00% R$ 4.566,87
o R$ 8.456,89 R$ 12.685,33 R$ 0,00
= o o o o
5. EXECUGCAO DE CONTRAPISO E=5 CM 14,16%|R$ 21.142,22 40,00% 40,00% 60,00% 100,00% 0,00% 100.00% R$ 21.142,22
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.558,82
o o o o
6. PINTURA QUADRA ESPORTIVA 8,41%|R$ 12.558,82 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 100,00% 100,00% R$ 12.558,82
R$ 0,00 R$ 295,04 R$ 0,00
7 FLOREIRAS - CANTEIROS EM ALVENARIA 9 9 Y 9
0,20%|R$ 295,04 0,00% 0.00% 100,00% 100.00% 0,00% 100.00% R$ 295,04
ESQUADRIAS ALAMBRADOS E TELAS 5 N R$ 0,00 . R$ 39.131,61 ) R$ 39.131,61
8. METALICAS 52,43%|R$ 78.263,22 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% R$ 78.263,22
" R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.562,58
0, 0, 0, 0/
9. KIT BASICO MATERIAIS ESPORTIVOS 4,40%|R$ 6.562,58 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 100,00% 100,00% R$ 6.562,58
= R$ 0,00 R$ 3.246,40 R$ 2.164,26)
~ 0, 0, 0, 0,
10. GUARDA-CORPO COM CORRIMAO 3,62%|R$ 5.410,66 0,00% 0,00% 60,00% 60,00% 40,00% 100,00% R$ 5.410,66
R$ 0,00 R$ 5.021,27 R$ 11.716,29
o, 0, 10/ 0,
11. 'SERVICOS COMPLEMENTARES 11,21%|R$ 16.737,56 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 70,00% 100,00% R$ 16.737,56
|TOTAL DA PARCELA 100,00%| R$ 149.277,90| 11,23% R$ 16.764,69 40,45% R$ 60.379,64| 48,32% R$ 72.133,57 R$ 149.277,90




