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Identificação do projeto: AMPLIAÇÃO E.M.E.F. JORNALISTA DEOGAR SOARES Data de elaboração: MAIO/2018 Autores: Engª. Civil Mirela Miranda; Arq. Juliana Cunha; Eng. Civil Rodrigo Freitas; Eng. Eletricista 

Rogério FreitasEndereço: Rua Giovani Guimarães, 17 – Bairro Dunas – Pelotas/RS Ultima revisão: JULHO/2018

Tipo de intervenção:  AMPLIAÇÃO E.M.E.F. JORNALISTA DEOGAR SOARES Area de Intervenção : 422,89 m² BDI:

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05

TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,18% R$ 42.657,55 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% R$ 42.657,55 100,0%

2 MOVIMENTO DE TERRAS 4,58% R$ 31.571,98 100,0% R$ 31.571,98 100,0%

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1,20% R$ 8.299,73 100,0% R$ 8.299,73 100,0%

4 FUNDAÇÕES 7,20% R$ 49.673,57 80,0% 20,0% R$ 49.673,57 100,0%

5 SUPERESTRUTURA E PLATIBANDA 20,10% R$ 138.668,44 50,0% 50,0% R$ 138.668,44 100,0%

6
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 

EXTERNO (PAREDES)
7,06% R$ 48.719,53 50,0% 50,0% R$ 48.719,53 100,0%

7 ESQUADRIAS 11,00% R$ 75.914,68 20,0% 80,0% R$ 75.914,68 100,0%

8 SISTEMAS DE COBERTURA 4,37% R$ 30.140,25 20,0% 50,0% 30,0% R$ 30.140,25 100,0%

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,87% R$ 12.902,24 100,0% R$ 12.902,24 100,0%

10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 11,53% R$ 79.542,73 25,0% 50,0% 25,0% R$ 79.542,73 100,0%

11 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 7,63% R$ 52.627,47 50,0% 0,0% 50,0% R$ 52.627,47 100,0%

12 PINTURA 3,66% R$ 25.270,81 30,0% 70,0% R$ 25.270,81 100,0%

13 ABRIGO PARA RESERVATÓRIO INFERIOR 2,04% R$ 14.070,80 30,0% 50,0% 20,0% R$ 14.070,80 100,0%

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,76% R$ 5.270,06 30,0% 30,0% 40,0% R$ 5.270,06 100,0%

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1,11% R$ 7.664,26 100,0% R$ 7.664,26 100,0%

16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3,47% R$ 23.957,84 10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0% R$ 23.957,84 100,0%

17 LOUÇAS E METAIS 1,80% R$ 12.408,12 20,0% 80,0% R$ 12.408,12 100,0%

18
SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO
0,21% R$ 1.426,88 100,0% R$ 1.426,88 100,0%

100,0%19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 380V 4,04% R$ 27.898,18 10,0% 30,0%

100,0% R$ 1.150,67

30,0% 20,0% 10,0% R$ 27.898,18

TOTAL PARCELA 100,0% R$ 689.835,79 13,53%

20 SERVIÇOS FINAIS 0,17% R$ 1.150,67 100,0%

R$ 162.249,95 19,36% R$ 133.570,23 R$ 689.835,79 100,0%R$ 93.327,68 19,64% R$ 135.473,24 23,95% R$ 165.214,70 23,52%
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