CRONOGRAMA_GERAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO — SEPLAG
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Identificagdo do projeto: AMPLIAGAO E.M.E.F. JORNALISTA DEOGAR SOARES Data de elaboragdo: MAIO/2018 | Autores: Eng?. Civil Mirela Miranda; Arg. Juliana Cunha; Eng. Civil Rodrigo Freitas; Eng. Eletricista
Enderego: Rua Giovani Guimaraes, 17 — Bairro Dunas — Pelotas/RS Ultima revisdo: JULHO/2018 Rogério Freitas
Tipo de intervengdo: AMPLIAGAO E.M.E.F. JORNALISTA DEOGAR SOARES Area de Intervengao : 422,89 m? BDI: 26,33%
1 |[SERVICOS PRELIMINARES 6,18% R$ 42.657,55 20,0% RS 8.531,51 20,0% RS 8.531,51 20,0% RS 8.531,51 20,0% RS 8.531,51 20,0% RS 8.531,51 R$ 42.657,55 100,0%
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
2 |MOVIMENTO DE TERRAS 4,58% R$ 31.571,98 100,0% R$1?)1Og(7);l/98 R$ 31.571,98 100,0%
,00%
3 |DEMOLIGOES E REMOGOES 1,20% R$ 8.299,73 100,0% Rf()sdz(f(i’;s R$ 8.299,73 100,0%
,00%
4 |FUNDAGOES 7,20% R$ 49.673,57 80,0% RS 39.738,86 20,0% RS 9.934,71 R$ 49.673,57 100,0%
80,00% 100,00%
5 |SUPERESTRUTURA E PLATIBANDA 20,10% R$ 138.668,44 50,0% RS 69.334,22 50,0% RS 69.334,22 R$ 138.668,44 100,0%
50,00% 100,00%
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E o, o, R$ 24.359,77 o R$ 24.359,76 o
6 EXTERNO (PAREDES) 7,06% R$ 48.719,53 50,0% 50.00% 50,0% 100,00% R$ 48.719,53 100,0%
7 |ESQUADRIAS 11,00% R$ 75.914,68 20,0% RS 15.162,94 80,0% RS 60.731,74 R$ 75.914,68 100,0%
20,00% 100,00%
8 |[SISTEMAS DE COBERTURA 4,37% R$ 30.140,25 20,0% RS 6.026,05 50,0% R$ 15.070,13 30,0% RS 9.042,08 R$ 30.140,25 100,0%
20,00% 70,00% 100,00%
9 [IMPERMEABILIZAGAO 1,87% R$ 12.902,24 100,0% R$1;§383/24 R$ 12.902,24 100,0%
,00%
10 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 11,53% R$ 79.542,73 25,0% RS 19.885,68 50,0% RS 39.771,37 25,0% RS 19.885,68 R$ 79.542,73 100,0%
25,00% 75,00% 100,00%
11 |SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 7,63% R$ 52.627,47 50,0% RS 26.313,74 0,0% R$ 0,00 50,0% RS 26.313,74 R$ 52.627,47 100,0%
50,00% 50,00% 100,00%
12 |PINTURA 3,66% R$ 25.270,81 30,0% RS 7.561,24 70,0% RS 17.689,57 R$ 25.270,81 100,0%
30,00% 100,00%
13 |ABRIGO PARA RESERVATORIO INFERIOR 2,04% R$ 14.070,80 30,0% R$ 4.221,24 50,0% RS 7.035,40 20,0% R$ 2.814,16 R$ 14.070,80 100,0%
30,00% 80,00% 100,00%
14 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,76% R$ 5.270,06 30,0% RS 1.561,02 30,0% RS 1.561,02 40,0% R$ 2.108,02 R$ 5.270,06 100,0%
30,00% 30,00% 40,00%
. R$ 7.664,26
15 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1,11% R$ 7.664,26 100,0% 100.00% R$ 7.664,26 100,0%
,00%
16 |INSTALAGOES SANITARIAS 3,47% R$ 23.957,84 10,0% RS 2.395,78 30,0% RS 7.187,35 30,0% RS 7.187,35 20,0% R$4.791,57 10,0% RS 2.395.78 R$ 23.957,84 100,0%
10,00% 40,00% 70,00% 90,00% 100,00%
17 |LOUGCAS E METAIS 1,80% R$ 12.408,12 20,0% R$ 2.481,62 80,0% R$ 9.926,50 R$ 12.408,12 100,0%
20,00% 100,00%
SISTEMAS DE PREVENGAO E PROTECAO . . R$ 1.426,88 .
18 CONTRA INCENDIO 0,21% R$ 1.426,88 100,0% 100,00% R$ 1.426,88 100,0%
19 |INSTALAGOES ELETRICAS - 380V 4,04% R$ 27.898,18 10,0% RS 2.789,82 30,0% RS 8.369.45 30,0% RS 8.369,45 20,0% RS 5.579,64 10,0% RS 2.789,82 R$ 27.898,18 100,0%
10,00% 40,00% 70,00% 90,00% 100,00%
R$ 1.150,67
20 [SERVIGOS FINAIS 0,17% R$ 1.150,67 100,0% 100.00% R$ 1.150,67 100,0%
,00%
TOTAL PARCELA 100,0% | R$ 689.835,79 13,53% R$ 93.327,68 19,64% R$ 135.473,24 23,95% R$ 165.214,70 23,52% R$ 162.249,95 19,36% R$ 133.570,23 R$ 689.835,79 100,0%
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