~elotas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG

Identificagio do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2 — NAVEGANTES Data de elaboracéo: JULHO/2018 Autores:
Enderego: Rua Dr. Mario Meneghetti, n® 1380 — Acesso Rua 02 — Navegantes Ultima revisdo: AGOSTO/2018 Arq. Estela Azeredo; Eng. Civil Mirela de Faria
Tipo de intervengdio: CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) BDI: 25%
ITEM DESCRIGAO PESO VALOR DO ITEM PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 TOTAL %
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
1. |SERVICOS PRELIMINARES 2,52% R$ 11.474,96 40,72% R$ 4.672,60 19,76% R$ 2.267,45 19,76% R$ 2.267,45 19,76% R$ 2.267,46 R$ 11.474,96 100,0%
40,72% 60,48% 80,24% 100,00%
2. |SUPERESTRUTURA 0,18% R$ 803,28 100,00% R$ 803,28 R$ 803,28 100,0%
100,00%
3. [SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E 0,77% R$ 3.485,49 5,00% R$ 174,27 75,00% R$ 2.614,12 20,00% R$ 697,10 R$ 3.485,49 100,0%
EXTERNO (PAREDES) 5,00% 80,00% 100,00%
4. |ESQUADRIAS 36,20% R$ 164.693,36 20,00% R$ 32.938,67 45,00% R$ 74.112,01 35,00% R$ 57.642,68 R$ 164.693,36 100,0%
20,00% 65,00% 100,00%
5. |SISTEMAS DE COBERTURA 2,28% R$ 10.364,38 40,00% R$ 4.145,75 40,00% R$ 4.145,75 20,00% R$ 2.072,88 R$ 10.364,38 100,0%
40,00% 80,00% 100,00%
6. [IMPERMEABILIZAGAO 0,21% R$ 940,38 100,00% R$ 940,38 R$ 940,38 100,0%
100,00%
7. |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 1,62% R$ 7.383,57 20,00% R$ 1.476,71 30,00% R$ 2.215,07 30,00% R$ 2.215,07 20,00% R$ 1.476,72 R$ 7.383,57 100,0%
20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
8. |SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 12,56% R$ 57.154,38 20,00% R$ 11.430,88 20,00% R$ 11.430,88 10,00% R$ 5.715,44 50,00% R$ 28.577,18 R$ 57.154,38 100,0%
(PAVIMENTACAO) 20,00% 40,00% 50,00% 100,00%
9. |PINTURA 7.47% R$ 33.990,82 50,00% R$ 16.995,41 40,00% R$ 13.596,33 10,00% R$ 3.399,08 R$ 33.990,82 100,0%
50,00% 90,00% 100,00%
10. |[INSTALAGAO SANITARIA 0,61% R$ 2.754,76 100,00% R$ 2.754,76 R$ 2.754,76 100,0%
100,00%
11. [LOUCAS E METAIS 4,34% R$ 19.735,78 40,00% R$ 7.894,31 60,00% R$ 11.841,47 R$ 19.735,78 100,0%
40,00% 100,00%
12. |INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 0,40% R$ 1.825,57 100,00% R$ 1.825,57 R$ 1.825,57 100,0%
20,00%
13. |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 4,34% R$ 19.743,37 45,00% R$ 8.884,51 20,00% R$ 3.948,67 35,00% R$ 6.910,19 R$ 19.743,37 100,0%
45,00% 65,00% 100,00%
14. |INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 3,15% R$ 14.322,60 100,00% | R$ 14.322,60 R$ 14.322,60 100,0%
100,00%
15. [INSTALACOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA 10,95% R$ 49.811,07 100,00% | R$49.811,07 R$ 49.811,07 100,0%
100,00%
16. |INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA 2,34% R$ 10.626,85 100,00% | R$ 10.626,85 R$ 10.626,85 100,0%
100,00%
17. |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 0,13% R$ 600,89 100,00% R$ 600,89 R$ 600,89 100,0%
100,00%
18. |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS 3,43% R$ 15.580,75 100,00% R$ 15.580,75 R$ 15.580,75 100,0%
ATMOSFERICAS (SPDA) 100,00%
19. [SERVICOS COMPLEMENTARES 6,00% R$ 27.293,85 55,00% R$ 15.011,62 45,00% R$ 12.282,23 R$ 27.293,85 100,0%
55,00% 100,00%
20. |SERVICOS FINAIS 0,51% R$ 2.324,81 100,00% R$ 2.324,81 R$ 2.324,81 100,0%
100,00%
TOTAL PARCELA 100,0% R$ 454.910,93 24,52% | R$111.529,74 | 23,76% R$ 108.088,77 28,09% R$ 127.763,01 23,64% R$ 107.529,40 R$ 454.910,93 100,0%




