
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 4.672,60 R$ 2.267,45 R$ 2.267,45 R$ 2.267,46

40,72% 60,48% 80,24% 100,00%

R$ 803,28

100,00%

R$ 174,27 R$ 2.614,12 R$ 697,10

5,00% 80,00% 100,00%

R$ 32.938,67 R$ 74.112,01 R$ 57.642,68

20,00% 65,00% 100,00%

R$ 4.145,75 R$ 4.145,75 R$ 2.072,88

40,00% 80,00% 100,00%

R$ 940,38

100,00%

R$ 1.476,71 R$ 2.215,07 R$ 2.215,07 R$ 1.476,72

20,00% 50,00% 80,00% 100,00%

R$ 11.430,88 R$ 11.430,88 R$ 5.715,44 R$ 28.577,18

20,00% 40,00% 50,00% 100,00%

R$ 16.995,41 R$ 13.596,33 R$ 3.399,08

50,00% 90,00% 100,00%

R$ 2.754,76

100,00%

R$ 7.894,31 R$ 11.841,47

40,00% 100,00%

R$ 1.825,57

20,00%

R$ 8.884,51 R$ 3.948,67 R$ 6.910,19

45,00% 65,00% 100,00%

R$ 14.322,60

100,00%

R$ 49.811,07

100,00%

R$ 10.626,85

100,00%

R$ 600,89

100,00%

R$ 15.580,75

100,00%

R$ 15.011,62 R$ 12.282,23

55,00% 100,00%

R$ 2.324,81

100,00%

TOTAL PARCELA 100,0% R$ 454.910,93 24,52% R$ 111.529,74 23,76% R$ 108.088,77 28,09% R$ 127.763,01 23,64% R$ 107.529,40 R$ 454.910,93 100,0%

Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 – NAVEGANTES

Endereço: Rua Dr. Mário Meneghetti, nº 1380 – Acesso Rua 02 – Navegantes

Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S)

Data de elaboração: JULHO/2018

PARCELA 04ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 TOTAL %

Ultima revisão: AGOSTO/2018

BDI: 25%

Autores: 

Arq. Estela Azeredo;  Eng. Civil Mirela de Faria

100,0%R$ 11.474,9619,76% 19,76% 19,76%1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2,52% R$ 11.474,96 40,72%

100,0%R$ 803,282. SUPERESTRUTURA 0,18% R$ 803,28 100,00%

100,0%

4. ESQUADRIAS 36,20% R$ 164.693,36 20,00% 45,00% 35,00%

R$ 3.485,4975,00% 20,00%

R$ 164.693,36

3. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 

EXTERNO (PAREDES)

0,77% R$ 3.485,49 5,00%

100,0%

5. SISTEMAS DE COBERTURA 2,28% R$ 10.364,38 40,00% 40,00% 20,00% R$ 10.364,38 100,0%

100,0%

7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 1,62% R$ 7.383,57 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$ 940,38100,00%

R$ 7.383,57

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,21% R$ 940,38

50,00%

100,0%

8. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

(PAVIMENTAÇÃO)

12,56% R$ 57.154,38 20,00% 20,00% 10,00% R$ 57.154,38 100,0%

100,0%R$ 33.990,8250,00% 40,00% 10,00%9. PINTURA 7,47% R$ 33.990,82

100,0%

11. LOUÇAS E METAIS 4,34% R$ 19.735,78 40,00% 60,00%

R$ 2.754,76

R$ 19.735,78

10. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 0,61% R$ 2.754,76 100,00%

100,0%

12. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,40% R$ 1.825,57 100,00% R$ 1.825,57 100,0%

100,0%

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 3,15% R$ 14.322,60 100,00%

R$ 19.743,3720,00% 35,00%

R$ 14.322,60

13. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4,34% R$ 19.743,37 45,00%

100,0%

15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA 10,95% R$ 49.811,07 100,00% R$ 49.811,07 100,0%

100,0%

17. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 0,13% R$ 600,89 100,00% R$ 600,89 100,0%

16. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 2,34% R$ 10.626,85 100,00% R$ 10.626,85

R$ 27.293,85

18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)

3,43% R$ 15.580,75

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

100,0%

20. SERVIÇOS FINAIS 0,51% R$ 2.324,81 R$ 2.324,81 100,0%100,00%

100,0%

19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,00% R$ 27.293,85 55,00% 45,00%

R$ 15.580,75100,00%


