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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

866240

2
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F Linha 1. PAVIMENTAÇÃO AV SÃO JORGE - TRECHO 3 (até Rua Raul Pompéia) 257.168,10 % Período: 10,35% 47,06% 15,87% 26,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.503,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  14.939,70 % Período: 12,40% 44,77% 16,55% 26,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.3. PAVIMENTAÇÃO  139.138,22 % Período: 8,17% 49,45% 9,90% 32,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.4. ESGOTO  5.798,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.5. DRENAGEM  59.774,04 % Período: 5,97% 75,52% 18,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.6. PASSEIOS, RAMPAS E PAISAGISMO  26.992,92 % Período: 0,00% 0,00% 49,99% 50,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.7. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 3.298,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.8. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  3.263,68 % Período: 46,74% 11,61% 0,00% 41,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.9. SERVIÇOS FINAIS  1.458,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

Linha 2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vaziaF

F %: 10,35% 47,06% 15,87% 26,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 

F Período: Contrapartida: 26.616,45 121.018,31 40.808,38 68.724,96 - - - - - - - - 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 26.616,45 121.018,31 40.808,38 68.724,96 - - - - - - - - 

F %: 10,35% 57,41% 73,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 

F Acumulado: Contrapartida: 26.616,45 147.634,76 188.443,14 257.168,10 257.168,10 257.168,10 257.168,10 257.168,10 257.168,10 257.168,10 257.168,10 257.168,10 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 26.616,45 147.634,76 188.443,14 257.168,10 257.168,10 257.168,10 257.168,10 257.168,10 257.168,10 257.168,10 257.168,10 257.168,10 
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F Local Responsável Técnico

F Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANÇA
F CREA/CAU: 133204
F Data ART/RRT: 9757523

quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASSÃO JORGE - TRECHO 3

PELOTAS

FI
LT
R
O

1052521-42/2018

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 257.168,10

Falta distribuir:
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