
Cliente: ENCARGOS SOCIAIS: 
Obra : ENCARGOS SOCIAIS (Horistas): 85,03%

ENDEREÇO: PRAÇA CEL. PEDRO OSÓRIO, 160 - PELOTAS - RS ENCARGOS SOCIAIS (Mensalistas): 47,98%
ÁREA ( m² ): 2.618,90 BDI: 24,96%

BDI Equipamentos ( * ): 15,00%
ASSUNTO : Cronograma Físico-Financeiro DATA BASE: jan/18

Item Serviços Valor (R$) Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 TOTAL
Mobilização

01.00.00 SERVIÇOS INICIAIS 1.397.672,46 P 1.048.254,34 349.418,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.397.672,46         1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 75,000% 25,000% 100,000%

02.00.00 INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES 263.030,10 P 92.060,53 92.060,53 39.454,51 39.454,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.030,10            1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 35,000% 35,000% 15,000% 15,000% 100,000%

03.00.00 SUPRA-ESTRUTURA 546.773,16 P 0,00 136.693,29 136.693,29 273.386,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546.773,16            0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 25,000% 25,000% 50,000% 100,000%

04.00.00 PAREDES E PAINEIS 234.932,93 P 0,00 0,00 58.733,23 58.733,23 117.466,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.932,93            0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 25,000% 25,000% 50,000% 100,000%

05.00.00 COBERTURAS E PROTEÇÕES 193.449,47 P 0,00 0,00 0,00 0,00 48.362,37 48.362,37 96.724,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.449,47            0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 25,000% 25,000% 50,000% 100,000%

06.00.00 REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA E SERRALHERIA, PINTURAS E TRATAMENTOS ESPECIAIS501.310,00 P 0,00 0,00 0,00 0,00 100.262,00 100.262,00 100.262,00 100.262,00 50.131,00 50.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.310,00            0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 20,000% 20,000% 20,000% 20,000% 10,000% 10,000% 100,000%

07.00.00 PAVIMENTAÇÕES 225.282,22 P 0,00 0,00 0,00 0,00 45.056,44 45.056,44 45.056,44 45.056,44 45.056,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.282,22            0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 20,000% 20,000% 20,000% 20,000% 20,000% 100,000%

08.00.00 INSTALAÇÕES E APARELHOS 1.856.876,90 P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.687,69 185.687,69 185.687,69 185.687,69 371.375,38 371.375,38 371.375,38 0,00 0,00 1.856.876,90         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 20,000% 20,000% 20,000% 100,000%

09.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 0,00 P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
% 25,000% 25,000% 25,000% 25,000% 100,000%

10.00.00 SERVIÇOS DE RESTAURO 1.164.652,09 P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582.326,04 582.326,04 1.164.652,09         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
% 50,000% 50,000% 100,000%

TOTAL  MENSAL 1.140.314,88 578.171,94 234.881,04 371.574,33 311.147,27 193.680,81 242.043,18 145.318,44 95.187,44 235.818,69 185.687,69 185.687,69 185.687,69 371.375,38 371.375,38 371.375,38 582.326,04 582.326,04 6.383.979,32
PRECENTUAL  MENSAL 17,862% 9,057% 3,679% 5,820% 4,874% 3,034% 3,791% 2,276% 1,491% 3,694% 2,909% 2,909% 2,909% 5,817% 5,817% 5,817% 9,122% 9,122% 100,000%
TOTAL ACUMULADO PREVISTO 6.383.979,32 1.140.314,88 1.718.486,82 1.953.367,85 2.324.942,18 2.636.089,46 2.829.770,27 3.071.813,45 3.217.131,89 3.312.319,33 3.548.138,02 3.733.825,71 3.919.513,40 4.105.201,09 4.476.576,47 4.847.951,85 5.219.327,23 5.801.653,27 6.383.979,32
PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO 17,862% 26,919% 30,598% 36,418% 41,292% 44,326% 48,118% 50,394% 51,885% 55,579% 58,487% 61,396% 64,305% 70,122% 75,939% 81,757% 90,878% 100,000%

OBS.: “ Documento provisório. Proibido o uso e publicação.”
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